

ASSESSORATO FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E VIABILITA'
EDILIZIA STRUTTURE SCOLASTICHE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 3993 in data 07-07-2022

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL RECESSO DAL CONTRATTO N. 134 SOTTOSCRITTO IN DATA 24 FEBBRAIO 2022 TRA L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E L'IMPRESA RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. DI SALERNO RELATIVO ALL'APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ALA OVEST DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA CHAVANNE IN AOSTA. (CUP: B66B19000400002 - CIG: 88558720C4)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA EDILIZIA STRUTTURE SCOLASTICHE

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

richiamato, in particolare, il punto 3 lettera c) della citata DGR 1713/2021, il quale stabilisce che i dirigenti attivino le azioni necessarie a pianificare i pagamenti di propria competenza verificando preventivamente che il loro programma sia compatibile con le quote di bilancio assegnate e con la cassa attribuita ai capitoli di spesa, tenendo conto anche dei residui passivi collegati ai medesimi;

verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024, nell'ambito del programma n. 04.002 "Altri ordini di istruzione non universitaria", attribuisce a questa Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 343 in data 28 marzo 2022 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta;

richiamati i seguenti atti relativi ai lavori di ampliamento dell'ala ovest dell'edificio scolastico sito in via Chavanne in Aosta:

- la nota prot. n. 13726/OP in data 5 agosto 2019 con la quale la Struttura programmazione edilizia e logistica scolastica dell'Assessorato dell'Istruzione, università ricerca e politiche giovanili trasmetteva la scheda di programmazione dell'intervento di ampliamento dell'ala ovest dell'edificio scolastico sito in via Chavanne in comune di Aosta che include il quadro esigenziale elaborato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. Gggggg-nonies) del D.lgs. 50/2016 ed invitava questa Struttura a dare avvio alle successive fasi procedurali, finalizzate all'affidamento dell'incarico di progettazione;
- la nota prot. n. 13225/OP in data 30 agosto 2019 con la quale l'allora Dirigente della Struttura edilizia strutture scolastiche nominava l'I.T. Elena Lazzarotto ed il Geom. Massimiliano Ferrarese rispettivamente Responsabile unico del procedimento e responsabile dell'istruttoria dell'intervento di cui trattasi;
- il provvedimento dirigenziale n. 7108 in data 22 novembre 2019 recante "Determina a contrarre per l'acquisizione del servizio di redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ampliamento dell'ala ovest dell'edificio scolastico sito in via Chavanne in Aosta, e verifica sismica dell'intero edificio mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 157, comma 2 e dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016. Impegno e prenotazione di spesa" con il quale si dava avvio alla procedura per l'esecuzione dei servizi di progettazione;
- il provvedimento dirigenziale della struttura Stazione unica appaltante e programmazione dei lavori pubblici n. 2168 in data 12 maggio 2020 con il quale veniva approvata l'aggiudicazione a seguito di procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, all'O.E. Raggruppamento temporaneo DGM S.r.l. – Arch. Roberto Rosset – Armalam S.r.l. – Ing. Graziano Francesco Rustico – Per. Ind. Ernesto Tibaldi – Ing. Emil Mario Gorret, mandatario Studio DGM S.r.l. di Châtillon;
- il provvedimento dirigenziale n. 2843 in data 15 giugno 2020 con il quale questa Struttura prendeva atto dell'aggiudicazione all'O.E. Raggruppamento temporaneo DGM S.r.l. – Arch. Roberto Rosset – Armalam S.r.l. – Ing. Graziano Francesco Rustico – Per. Ind. Ernesto Tibaldi – Ing. Emil Mario Gorret, mandatario Studio DGM S.r.l. di Châtillon, dei servizi di progettazione e contestualmente venivano impegnate le somme necessarie;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 242 in data 8 marzo 2021 con la quale veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in argomento per un

importo di € 1.000.000,00 a cui si sommano oneri I.V.A., spese tecniche e somme a disposizione, per un totale complessivo di € 1.381.070,16;

- la nota prot. n. 2093/OP in data 11 marzo 2021 con la quale, a rettifica della nota prot. n. 13225/OP in data 30 agosto 2019, la sottoscritta nominava l'I.T. Flavia Celestini Responsabile unico del procedimento e si confermava il Geom. Massimiliano Ferrarese quale responsabile dell'istruttoria dell'intervento di cui trattasi;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 375 in data 12 aprile 2021 con la quale si approvava la proposta e la relativa bozza dell'atto di intesa, ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 11/1998, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra;
- il decreto del Presidente della Regione n. 378 in data 18 agosto 2021 recante l'approvazione, ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 11/1998 e successive modificazioni ed in esecuzione della D.G.R. n. 375 in data 12 aprile 2021, del progetto definitivo di cui trattasi;
- il provvedimento dirigenziale n. 4789 in data 25 agosto 2021 con il quale si approvavano contestualmente il progetto definitivo-esecutivo (fase unica) e la determina a contrarre dei lavori in argomento per una spesa complessiva di € 1.384.800,00, così suddivisa:

1	Importo a base d'asta, di cui:	€	1.000.000,00
1.1	Importo soggetto a ribasso d'asta	€	927.082,50
1.2	Importo non soggetto a ribasso d'asta	€	72.917,50
2	IVA al 10% sui lavori	€	100.000,00
3	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	264.200,00
4	Incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016	€	20.000,00
5	Somme per pagamento contributo autorità di vigilanza	€	600,00
TOTALE		€	1.384.800,00;

- il provvedimento dirigenziale n. 5366 in data 21 settembre 2021 con il quale la Stazione Unica appaltante e programmazione dei lavori pubblici approvava l'aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, all'O.E. Research Consorzio stabile società consortile a r.l. con sede in Salerno (impresa esecutrice indicata ICAM S.r.l.), alle condizioni tutte previste nel capitolato speciale d'appalto e a quelle contenute nella formulazione dell'offerta con applicazione del ribasso del 22,229% sui prezzi unitari di capitolato, per un importo di lavori previsto in complessivi netti € 793.918,83 di cui € 30.550,00 per oneri della sicurezza, € 2.602,95 per oneri di discarica, € 27.906,84 per manodopera e € 11.857,71 per importo maggiorazione COVID ai sensi della DGR 432/2020 non soggetti a ribasso;
- la nota prot. n. 10686/DDS in data 2 novembre 2021 della Struttura stazione unica appaltante e programmazione dei lavori pubblici con la quale comunicava che, a seguito della conclusione dell'istruttoria concernente i controlli dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, l'aggiudicazione disposta con PD n.

5366/2021 è stata dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 a far data dal 29 ottobre 2021 con verbale prot. N. 11953/DDS;

- il provvedimento dirigenziale n. 7267 in data 29 novembre 2021 con il quale questa Struttura prendeva atto dell'aggiudicazione a favore dell'O.E. Research Consorzio stabile società consortile a r.l. con sede in Salerno (impresa esecutrice indicata ICAM S.r.l. con sede in Via Avv. G. Bruccoleri n. 12 - 92026 Favara (AG), per un importo contrattuale pari ad € 793.918,83 oltre all'IVA di legge, dei lavori in argomento, approvando contestualmente l'impegno di spesa ed il cronoprogramma di esigibilità;
- il contratto stipulato in data 24 febbraio 2022 (prot. n. 1443/OP del 25 febbraio 2022) tra l'Amministrazione regionale ed il Research Consorzio stabile società consortile a r.l. per i lavori di cui trattasi;
- il provvedimento dirigenziale n. 2005 in data 7 aprile 2022 con il quale questa Struttura affidava all'Ing. Chantal Cretier, con studio in Aosta, in possesso dell'abilitazione specifica prevista dal D.lgs. 81/2008, il servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in epigrafe, per un importo previsto in netti € 24.624,78 oltre a € 984,99 per oneri CNPAIA (4%) e € 5.634,15 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 31.243,92;
- il provvedimento dirigenziale n. 2041 in data 8 aprile 2022 con il quale questa Struttura affidava all'Ing. Michel Grosjacques dello studio DGM s.r.l. Società di Engineering con sede in Châtillon, il servizio di direzione dei lavori, redazione SCIA antincendio e accertamento relativi ai lavori di cui trattasi, per un importo previsto in netti € 68.976,12 oltre a € 2.759,04 per oneri CNPAIA (4%) e € 15.781,74 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 87.516,90;

considerato che in data 8 aprile 2022, nel corso della riunione in videoconferenza volta a definire la data di consegna dei lavori, alla presenza dei funzionari della Regione, dei professionisti incaricati della Direzione dei lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e dei rappresentanti dell'O.E. Research Consorzio stabile società consortile a r.l., si era stabilito congiuntamente, viste le difficoltà di reperimento dei materiali necessari la realizzazione delle opere, di differire la consegna dei lavori al giorno 16 maggio 2022 in modo da poter eseguire gli interventi più impattanti nel periodo di sospensione estiva dell'attività didattica, come risulta dal verbale della riunione trasmesso al Consorzio con nota prot. n. 3194/OP in data 15 aprile 2022;

dato atto che con nota in data 15 aprile 2022, acquisita dall'Amministrazione regionale in pari data con prot. n. 3218/OP, l'O.E. Research Consorzio stabile società consortile a r.l. ha comunicato l'adozione di un'informativa antimafia disposta in data 12 aprile 2022 dalla Prefettura di Salerno in danno al Consorzio medesimo;

riferito che, a seguito della nota di cui sopra, l'Amministrazione regionale ha proceduto ad avviare il procedimento di recesso dal contratto ai sensi degli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.lgs. 159/2011, dandone comunicazione al Consorzio con nota prot. n. 3424/OP in data 22 aprile 2022 e concedendo 20 giorni di tempo allo stesso per eventuali controdeduzioni, confermando, in caso di accoglimento favorevole delle stesse, il giorno 16 maggio 2022 quale data improrogabile per l'avvio dei lavori;

constatato che con note in data 20 e 27 aprile 2022, acquisite agli atti dall'Amministrazione regionale rispettivamente in data 20 aprile 2022 con prot. n. 3252/OP e in data 28 aprile 2022 con prot. n. 3523/OP, l'O.E. Research Consorzio stabile società consortile a r.l. ha comunicato l'avvenuta presentazione di istanza al Tribunale di Salerno finalizzata all'immediata sospensione

degli effetti dell'informativa antimafia, nonché la richiesta di applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34 bis comma 6 D.lgs. 159/2011;

richiamata la nota prot. n. 0074274 in data 4 maggio 2022, acquisita agli atti in data 6 maggio 2022 con prot. n. 3893/OP, con la quale la Prefettura di Salerno, a seguito dell'istanza di straordinaria e temporanea gestione di cui all'art. 32, comma 10, del D.L. 90/2014 presentata in data 27 aprile 2022 dal Presidente del Consorzio, chiede alle Stazioni appaltanti interessate di comunicare entro le ore 12.00 di lunedì 9 maggio 2022 la sussistenza di un rapporto contrattuale con il Consorzio Research e l'interesse alla prosecuzione di detto rapporto contrattuale precisando pure la natura essenziale ed indifferibile dei servizi resi a tutela di diritti fondamentali;

dato atto che con nota prot. 3951/OP in data 9 maggio 2022 questa Amministrazione ha riscontrato alle richieste della Prefettura di Salerno comunicando di non essere interessata alla prosecuzione del rapporto contrattuale con l'O.E. Research Consorzio stabile società consortile a r.l., considerato che:

- lo stesso non ha, alla data del 9 maggio 2022, prodotto controdeduzioni al procedimento di recesso contrattuale, né ha manifestato la propria disponibilità ad avviare i lavori nella data concordata;
- ulteriori indugi in merito all'avvio dei lavori si sarebbero qualificati quale pregiudizio grave per l'Amministrazione, per i motivi sopra esposti;
- in ultima analisi, in ogni caso, poiché l'appalto di cui si tratta non risulta essere relativo né a lavori in corso di ultimazione né a forniture di beni o servizi, non avrebbe trovato applicazione l'art. 94, comma 3, del D.lgs. 159/2011;

constatato che con lettera prot. n. 4130/OP in data 12 maggio 2022 l'O.E. Consorzio Research ha informato che il Presidente del T.A.R. di Salerno, con decreto cautelare n. 211/2022 dell'11 maggio 2022, ha disposto la sospensione degli effetti della misura interdittiva sulle attività imprenditoriali già in essere, almeno fino alla Camera di Consiglio fissata per il giorno 8 giugno 2022 e domanda quindi la sospensione, stante il decreto cautelare soprarichiamato, del procedimento di recesso dal contratto;

richiamata la nota prot. n. 4232/OP in data 16 maggio 2022 con la quale questa Amministrazione, preso atto di quanto riferito dal Consorzio con nota prot. n. 4130/OP in data 12 maggio 2022, ha comunicato, ai sensi della L.R. 19/2007, la sospensione, a far data dal 12 maggio 2022, del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di recesso dal contratto e contestualmente ha indetto una riunione in videoconferenza per il giorno 19 maggio 2022 richiedendo espressamente la partecipazione dei legali rappresentanti dell'aggiudicatario Research Consorzio stabile società consortile a r.l. e dell'impresa esecutrice ICAM S.r.l.;

preso atto che, durante la riunione indetta in data 19 maggio 2022, alla quale è intervenuto il legale rappresentante dell'impresa ICAM Srl, munito di procura speciale da parte del Consorzio relativamente ai lavori oggetto dell'appalto, lo stesso ha comunicato che allo stato attuale la ditta medesima non è nelle condizioni di avviare i lavori entro il mese di maggio 2022 e che pertanto è favorevole al recesso contrattuale;

atteso che con nota prot. n. 4527/OP in data 23 maggio 2022, l'Amministrazione regionale, ha conseguentemente chiesto all'O.E. Research Consorzio stabile società consortile a r.l. di confermare, entro e non oltre 3 giorni dalla data di ricezione della sopracitata nota, il proprio assenso al recesso contrattuale ovvero a comunicare eventuali diversi intendimenti, fermo restando

che l'avvio dei lavori dovrà essere effettuato entro il termine fissato e che, in caso di non ricezione di indicazioni, si sarebbe proceduto d'ufficio al perfezionamento del recesso contrattuale;

appurato che, nel caso specifico, non trattandosi di recesso per inadempimento tecnico dell'appaltatore o per inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, non trova applicazione l'art. 103, comma 2, del D.lgs. 50/2016 in merito all'escussione della cauzione definitiva;

preso atto parimenti che, poiché non si è ancora provveduto alla consegna dei lavori, nulla è dovuto da parte dell'Amministrazione regionale all'appaltatore per opere già eseguite o rimborso di spese sostenute per l'esecuzione dell'opera;

richiamata la nota prot. n. 4754/OP in data 27 maggio 2022, con la quale l'Amministrazione regionale, preso atto che entro il termine stabilito dalla lettera prot. n. 4527/OP, ovvero alla data del 26 maggio 2022, non è pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'O.E. Research Consorzio stabile società consortile a r.l., comunica l'intenzione di adottare il provvedimento dirigenziale di recesso dal contratto, ai sensi degli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.lgs. 159/2011, senza escussione della cauzione definitiva e senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione;

vista la nota prot. n. 4769/OP in data 30 maggio 2022 dell'Avvocatura regionale con la quale venivano trasmessi i ricorsi per motivi aggiunti al TAR di Salerno, n. XIII del 20 e n. XV del 24 maggio 2022, notificati alla Regione in data 23 e 25 maggio 2022 dal Research Consorzio stabile società consortile a r.l.;

atteso che con nota prot. n. 4999/OP in data 3 giugno 2022 l'O.E. Research Consorzio stabile società consortile a r.l. ha comunicato la decisione del Tribunale di Salerno – Sezione misure di prevenzione di concedere al Consorzio medesimo il commissariamento monocratico per la durata di anni uno;

accertato che dalla corrispondenza intercorsa non emerge in maniera chiara ed univoca l'intendimento del Consorzio in merito alla volontà di prosecuzione del rapporto contrattuale, né tantomeno in merito alla capacità di avviare i lavori nei tempi improrogabilmente stabiliti, l'Amministrazione regionale, con nota prot. n. 5597/OP in data 21 giugno 2022, rettificata in pari data con nota prot. n. 5619/OP, ha intimato al Research Consorzio stabile società consortile a r.l. di pronunciarsi in maniera inequivocabile, entro e non oltre il 23 giugno 2022, in merito all'assenso al recesso contrattuale, senza incameramento della cauzione definitiva e senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, ovvero alla volontà di proseguire nel rapporto contrattuale, con il conseguente avvio immediato delle lavorazioni;

appurato che con nota prot. n. 5629/OP in data 22 giugno 2022 l'O.E. Research Consorzio stabile società consortile a r.l. ha confermato l'assenso al recesso contrattuale, senza incameramento della cauzione definitiva e senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione;

richiamata la nota prot. n. 5701/OP in data 23 giugno 2022, avente ad oggetto "Notificazione ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994", con la quale l'Avvocatura regionale ha trasmesso a questa Struttura l'ordinanza cautelare T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I, n. 269 in data 8 giugno 2022, pubblicata il 13 giugno 2022, pronunciata nell'ambito del giudizio RG 672/2022, che, accogliendo la domanda di tutela cautelare avanzata dal Research Consorzio stabile società consortile a r.l. con il ricorso introduttivo e, per l'effetto, sospende l'efficacia del provvedimento interdittivo del Prefetto di Salerno, prot. 0061653 del 12 aprile 2022 e degli atti ivi impugnati, tra i quali la nota del 22 aprile 2022 a mezzo della quale la Regione Autonoma Valle D'Aosta – Dipartimento infrastrutture e viabilità ha comunicato l'avvio del procedimento di recesso dal contratto n. 134 stipulato con

l'esponente per i "lavori di ampliamento dell'ala ovest dell'edificio scolastico sito in via Chavanne in Aosta" e della successiva nota del 9 maggio 2022 con cui la medesima S.A. ha reso noto che "la scrivente Amministrazione non manifesta interesse alla prosecuzione del rapporto contrattuale con il Consorzio Research";

considerato che le ultime due comunicazioni citate risultano contraddittorie con riferimento alla volontà di prosecuzione del rapporto contrattuale, l'Amministrazione regionale, con nota prot. n. 5891/OP in data 29 giugno 2022, ha richiesto all'O.E. Research Consorzio stabile società consortile a r.l. di pronunciarsi in maniera incontrovertibile, entro e non oltre il 1° luglio 2022, in merito all'assenso al recesso contrattuale, senza incameramento della cauzione definitiva e senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, ovvero alla volontà di proseguire nel rapporto contrattuale, con il conseguente avvio immediato dei lavori e che, in caso di mancato riscontro, la Struttura competente avrebbe proceduto alla formalizzazione del recesso;

rilevato che con nota prot. n. 5930/OP in data 1° luglio 2022 il legale rappresentante dell'O.E. Research Consorzio stabile società consortile a r.l. ha confermato l'intendimento di sciogliersi consensualmente dal vincolo contrattuale, senza incameramento della cauzione definitiva in danno e senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale;

comunicato che questa Struttura provvederà, ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;

dato atto che le risorse finanziarie impegnate con Provvedimento n. 7267 in data 29 novembre 2021 rimangono nella disponibilità per l'esecuzione dei lavori;

per tutto quanto sopra esposto;

DECIDE

1. di approvare il recesso, ai sensi degli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.lgs. 159/2011, dal contratto stipulato in data 24 febbraio 2022 (prot. n. 1443/OP del 25 febbraio 2022) tra l'Amministrazione regionale ed il Research Consorzio stabile società consortile a r.l. per i lavori di ampliamento dell'ala ovest dell'edificio scolastico sito in via Chavanne in Aosta (CUP: B66B19000400002 - CIG: 88558720C4);
2. di dare atto che, non trovandosi nella fattispecie di cui all'art. 103, comma 2, del D.lgs. 50/2016, non si procederà all'escussione della cauzione definitiva stipulata con polizza fideiussoria n. PC4BAHJD emessa in data 11 gennaio 2022 dalla ZURICH INSURANCE PLC – Sede di Milano;
3. di dare atto che tale recesso non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale;
4. di disporre, in relazione al permanere dell'interesse dell'Amministrazione ad eseguire i lavori in argomento, che questa Struttura proceda, ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;

5. di dare atto che le risorse finanziarie impegnate con Provvedimento n. 7267 in data 29 novembre 2021 rimangono nella disponibilità per l'esecuzione dei lavori;
6. di comunicare, mediante posta elettronica certificata, l'adozione del presente provvedimento dirigenziale al Research Consorzio stabile società consortile a r.l., al Direttore dei lavori Ing. Michel Grosjacques, al CSE Ing. Chantal Cretier ed alla Stazione Unica appaltante e programmazione dei lavori pubblici.

L'ESTENSORE
(Massimiliano FERRARESE)

IL DIRIGENTE
(Elena LAZZAROTTO)

ELENA LAZZAROTTO

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 08/07/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO