

	Gestione del progetto (WP 2)	Attività di diffusione (WP 3)	Analisi e monitoraggio territoriale (WP 4)	Network dei paesaggi terrazzati (WP 5)	Recupero integrato (WP 6)
Nov 2004	Meeting di lancio: - Firma del Subsidy Contract fra i partner del progetto e il lead partner - Presentazione del piano definitivo delle attività - Presentazione di attività di studio precedenti sui terrazzamenti agricoli - Programma delle prossime attività				
Dic 2004			- Confronto delle metodologie adottate da esperienze precedenti - Elaborazione del metodo comune di studio e cartografia - Preparazione delle attività di analisi sul territorio	- Costruzione del sito web del progetto, per la diffusione e lo scambio dei materiali del progetto provenienti da tutti i partners	
Gen 2005					
Feb 2005					
Mar 2005					
	Meeting trasversale: - Presentazione della metodologia di studio comune per analisi e cartografia - Presentazione del sito web del progetto - Programma delle prossime attività				
Apr 2005		- Informazione su riviste e altre pubblicazioni - Partecipazione ai saloni espositivi del settore - Eventi locali di sensibilizzazione	- Attività di analisi e cartografia a grande scala - Riempimento della scheda per analisi a grande scala - Azioni Pilota dei Partners	- Aggiornamento dei sito web - Contatto con altri soggetti interessati al recupero delle aree terrazzate - Azioni Pilota dei Partners	
Mag 2005					
Giu 2005	Rapporto stato delle attività + Rendiconto spese				
Lug 2005					- Studi su tecniche costruttive e agricole specializzate
Ago 2005					
Set 2005					
	Meeting trasversale: - Stato delle attività del progetto - Presentazione delle analisi a larga scala delle aree pilota - Programma delle prossime attività				
Ott 2005		- Informazione su riviste e altre pubblicazioni - Partecipazione ai saloni espositivi del settore - Eventi locali di sensibilizzazione - Pubblicazioni dei partners	- Azioni Pilota dei Partners	- Aggiornamento dei sito web - Contatto con altri soggetti interessati al recupero delle aree terrazzate - Azioni Pilota dei Partners	- Stesura dei progetti per li lavori di recupero - Continuazione delle ricerche applicate
Nov 2005					
Dic 2005	Rapporto stato delle attività + Rendiconto spese				
Gen 2006					- Bandi per i lavori di recupero - Continuazione delle ricerche applicate
Feb 2006					
Mar 2006					
	Meeting trasversale: - Stato delle attività del progetto - Presentazione dei progetti per i lavori di recupero - Lancio dei lavori di recupero - Programma delle prossime attività				
	Gestione del progetto (WP 2)	Attività di diffusione (WP 3)	Analisi territoriale (WP 4)	Network (WP 5)	Recupero integrato (WP 6)
Apr 2006		- Informazione su riviste e altre pubblicazioni - Partecipazione ai saloni espositivi del settore - Eventi locali di sensibilizzazione - Pubblicazioni dei partners	- Attività di analisi e cartografia a piccola scala - Riempimento della scheda per analisi a piccola scala - Azioni Pilota dei Partners	- Aggiornamento dei sito web - Contatto con altri soggetti interessati al recupero delle aree terrazzate - Azioni Pilota dei Partners	- Lavori di recupero nelle aree pilota - Continuazione delle ricerche applicate (su tecniche costruttive e agricole, su modelli per il recupero sostenibile)
Mag 2006					
Giu 2006	Rapporto stato delle attività + Rendiconto spese				
Lug 2006					