SOMMA URGENZA VALSAVARENCHE - LOC. LE PONT e DEGIOZ

Intervento urgente per lavori indifferibili di disalveo e ripristino di argini erosi del torrente Savara in Loc. Pont, nel Comune di Valsavarenche a seguito piogge intense del 5/9/2024

ECONOMIE	N00.A25.200	N00.A10.010	N00.E53.300	N00.E53.300	N00.E53.240	N00.P15.260	N00.A25.200	N00.P35.000	M00.A00.003	M00.A40.003	N00.E30.020	N00.G60.015	fattura	P12.M20.000	P08.C32.350	
	AUTOCARRO 3 ASSI	AUTOBETONIERA 3 ASSI	ESCAVATORE CAT 323 SA	ESCAVATORE NEW HOLLAND E245	ESCAVATORE KOMATSU PC 210 NLC7K	PALA GOMMATA W190B	AUTOCARRO 3 ASSI X PIANALE	PIANALE	OPERAIO II LIV.	MAGGIORAZ. OPERAIO II LIV. LAVORI IN QUOTA SOPRA 1200 mt slm	MOTOPOMPA IDROVORA VARISCO 156	GENERATORE MOSA TS300SXC/EL	TUBO ECOPAL d. 1200 + trasporto (n° 6 canne da 6,25 ml)	PIETRAME DA SCOGLIERA	CLS C28/35-RCK 35	NOTE
DATA																
							2.50	2.50								
				10.00			2.50	2.50								
							2.50	2.50								*Trasporto eccezionale*
	11.50		9.50	10.00		9.00			1.00	1.00				1,140.60		
	12.00		9.50	10.00		9.00			1.00	1.00				1,037.60		
	5.50		9.50	10.00		9.00			1.00	1.00				444.20		
			9.50	10.00	10.00	9.00	2.00	2.00	1.00	1.00						
			9.50	10.00	10.00	9.00			1.00	1.00						
	11.00		9.50	10.00	10.00	9.00			11.00	11.00				233.00		
			9.50	10.00	10.00	9.00			11.00	11.00						
	10.50		9.50	10.00	10.00	9.00			11.00	11.00				192.20		
	10.50		9.50	10.00		9.00			1.00	1.00						
	10.00		9.50	10.00	10.00	9.00			11.00	11.00						
	10.00		9.50	10.00	10.00				10.00	10.00						
			5.00	5.00	5.00				5.00	5.00						
	9.50		9.50	9.50	9.50											
	19.00		9.50	9.50	9.50		3.00	3.00								*2 autocari 3 assi - Trasporto eccezionale*
	9.50		9.50	9.50	9.50								40.50			
	9.50		9.50		5.00		2.50	2.50								
	9.50		9.50		3.50											
	9.50		9.50		6.50				9.50	9.50	6.50					
		8.00	9.50		9.50				9.50	9.50	9.50	3.50			17.00	
		8.50	9.50		5.00				9.50	9.50	9.50	4.00			17.00	
		8.50	9.50						5.00	5.00		4.00			17.00	
		8.50	9.50		9.50				9.50	9.50		4.00			17.00	
		8.50	6.00		9.50		2.50	2.50	9.50	9.50		5.00			17.00	
		5.50	6.50						6.50	6.50		2.50			8.50	
		4.50	9.00						5.00	5.00		2.00			8.50	
			9.00													
			9.00													
							2.50	2.50								
	ORA	ORA	ORA	ORA	ORA	ORA	ORA	ORA	ORA	ORA	ORA	ORA	fattura	QUINTALI	M³	
Totale	147.50	52.00	244.00	153.50	152.00	90.00	20.00	20.00	129.00	129.00	25.50	25.00	25,830.49	3,047.60	102.00	
PREZZO UNITARIO	€ 101.58	€ 109.27	€ 143.03	€ 143.03	€ 114.94	€ 121.44	€ 101.58	€ 43.19	€ 36.98	€ 2.40	€ 11.47	€ 12.09	26,5%UI	€ 2.20	€ 136.62	
TOTALE DEFINITIVO	**14,983.05**	**5,682.04**	**34,899.32**	**21,955.11**	**17,470.88**	**10,929.60**	**2,031.60**	**863.80**	**4,770.42**	**309.60**	**292.49**	**302.25**	**32,677.00**	**6,704.72**	**13,935.24**	**€ 167,807.11**

Quart, 10.09.2024

geom. Claudio VICARI

L.E.V.I.T. S.R.L.