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PREMESSA. 
 

Il presente elaborato progettuale riguarda i lavori di manutenzione straordinaria 
della pista forestale, denominata “Molière – Ponte Bouro”, tra i comuni di Lillianes e 
Fontainemore. 
 

L’intervento è stato previsto in quanto si tratta di una pista di proprietà dell’Amministrazione 

Regionale, pertanto la sua manutenzione spetta all’Ente proprietario. 

 

Localizzazione dell’intervento: 

 

Il tratto di pista interessato dai lavori è localizzato in bassa Valle d’Aosta, in 

sinistra orografica del torrente “Lys”, tra i comuni di Lillianes e Fontainemore. 
Più precisamente, l’intervento si sviluppa a partire dal tornante della strada poderale esistente a 
valle della località Crotta de Mussa del Comune di Lillianes, per ricongiungersi infine, con 
andamento a mezza costa, alla strada poderale di Court du Vy in Comune di Fontainemore, ad 
una quota compresa tra i 1.490 ed i 1.430 m. s.l.m.  
 

           Pista oggetto d’intervento, di ml. 1.122,00 complessivi 

 
Tale poderale si raggiunge percorrendo la strada regionale 44 fino alla località 

Rouby, in comune di Lillianes, e proseguendo sulla destra imboccando la strada comunale che 
sale verso la località Costey, fino a raggiungere il tornante di cui sopra, dove questa ha inizio. 

 

Caratteristiche dell’opera e quadro delle esigenze da soddisfare 

La pista forestale risulta danneggiata in diversi tratti a causa delle piogge che nel 
tempo hanno eroso il fondo stradale, così come i due ponti in legno che negli anni hanno subito 
anch’essi un deterioramento importante.   Il primo ponte, collocato verso il fondo della pista, 
presenta un assito per la maggior parte ancora in buono stato, tranne due tavole che 



probabilmente a causa del gelo si sono spaccate e attualmente risultano per metà mancanti, 
mentre il secondo ponte, poco più avanti, presenta una staccionata totalmente da sostituire, 
perché non più in grado di assolvere al suo compito.   Alcune traverse della staccionata non ci 
sono più, mentre altre sono andate rotte o marcite nel tempo, i piantoni per lo più spaccati nella 
parte bassa o comunque non più stabili.   

Occorre pertanto intervenire al fine di ripristinare la percorribilità della strada 
forestale che attualmente risulta altamente compromessa. 

 
 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE 
 

Le lavorazioni previste consistono nel ripristino del piano viabile grazie alla 
scarifica della sede mediante fresa, nel ripristinare le pendenze verso l’esterno e permettere 

quindi il naturale deflusso delle acque di scorrimento e nella realizzazione di cunettoni in terra 
da posizionarsi a circa 50 m. di distanza uno dall’altro, per limitare sensibilmente il 
dilavamento del piano viabile. 
Inoltre verranno ripristinati i due ponti in legno di cui sopra, sostituendo la staccionata del 
secondo e alcune tavole di assito del primo. 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI 
 

L’intervento, così come indicato nella progettazione definitiva - esecutiva, può 
essere così suddiviso in: 

 
§ livellamento e rullatura del piano viabile; 
§ fornitura e la posa di misto granulare stabilizzato comprensivo di cilindratura ove il 

materiale esistente risulti non essere sufficiente per l’esecuzione del piano viabile; 
§ rullatura e regolarizzazione dello stesso; 
§ realizzazione di cunettoni in terra posizionati diagonalmente alla sede stradale onde 

permettere alle acque superficiali di defluire; 
§ ripristino dei due ponti in legno; 
§ decespugliamento sui due lati della pista. 

 
 
 
 
 

QUADRO DELLE ESIGENZE. 
 

L’intervento previsto mira a ripristinare le funzionalità e la percorribilità della 
strada forestale denominata “Molère – Ponte Bouro”, che è di fondamentale importanza per il 
mantenimento e la cura del bosco di abetine nei pressi della località Molère. 
 

 
 
 

AUTORIZZAZIONI NECESSARIE AI FINI DELL’ESEGUIBILITA DELL’OPERA: 
 

L’opera è soggetta a SCIA (segnalazione certificata di inizio dell’attività edilizia).  
L’opera non è soggetta a VIA (L.R. 14/99) poiché non rientra tra quelle comprese 

nell’Allegato A (strade poderali, forestali tra 500 m. e 2 Km.), in quanto l’adeguamento 

funzionale riguarda soltanto alcuni tratti di strada già esistente. 



Trattandosi di opere di manutenzione straordinaria di infrastrutture esistenti senza 
modificazioni di tracciato, previsto l’utilizzo del materiale esistente in loco con minime 

integrazioni di materiale naturale si prescinde dalla richiesta di autorizzazioni. 
Sentito il Dirigente del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio 

– Assetto idrogeologico dei bacini montani il quale riferisce che trattandosi di un intervento 
relativo alla sola sistemazione del fondo stradale, della realizzazione di cunettoni in terra, del 
decespugliamento dei bordi strada e non essendo necessaria la realizzazione di nuove opere, di 
ritenere non necessaria la richiesta dei pareri in base all’art. n. 35 e n. 36 della L.R. 11/98. 

Sulla base delle tipologie di lavorazioni previste e dei vincoli presenti sul 
territorio il relativo quadro degli adempimenti amministrativi risulta il seguente: 
 
 

Autorizzazione/parere Area 

vincolata 

Parere/autorizzazione 

necessari 

Vincolo paesaggistico 

(D.Lgs. 42/04) e/o archeologico (PTP) 
  

Vincolo idrogeologico o legge castagno  

(R.D. 3267/23) 
  

Aree Boscate 

(Art. 33 L.R. 11/98) 
  

Zone umide e laghi 

(Art. 34 L.R. 11/98) 
  

Zone frane 

(Art. 35 L.R. 11/98) 
  

Zone inondazioni 

(Art. 36 L.R. 11/98) 
  

Zone valanghe 

(Art. 37 L.R. 11/98) 
  

Parere aree SIC e ZPS   

R.D. 523/1904 

(Pulizia delle acque pubbliche) 
  

Parere Parco Nazionale Gran Paradiso 
  

Altre autorizzazioni:   

 
ASPETTI  PAESAGGISTICI. 
 

Il tracciato della pista esistente percorre il versante e risulta ben inserito; non vi 
sono segni di cedimenti e gli interventi previsti, non modificano in alcun modo la larghezza e 
l’incisione del versante, sicché le opere proposte non comportano ulteriori impatti.  
 

MODALITA DI ACCESSO ALLE AREE DI INTERVENTO E DI CONFERIMENTO 
IN CANTIERE DEI MATERIALI DI COSTRUZIONE. 
 

La pista in progetto risulterà accessibile sia da Lillianes che da Fontainemore, 
sviluppandosi, come già precedentemente affermato, a partire dal tornante della strada poderale 



esistente a valle della località Crotta de Mussa del Comune di Lillianes, per ricongiungersi 
infine, con andamento a mezza costa, alla strada poderale di Court du Vy, in Comune di 
Fontainemore. 

L’accesso alla zona di intervento non presenta quindi alcuna problematica. 
 
 

LOCALIZZAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE. 
 

Trattandosi di lavori di sistemazione da effettuarsi lungo il tracciato esistente 
avente una larghezza media di m. 3,00 la ditta aggiudicataria dei lavori dovrà preferibilmente 
operare con mezzi adeguati allo spazio di manovra esistente.  

Durante l’esecuzione dei lavori non sono previsti depositi di materiali, quindi non 
sarà necessario predisporre aree di stoccaggio. Resta ben inteso che l’organizzazione e la 

localizzazione del cantiere sarà comunque a cura della ditta aggiudicataria dei lavori, e seguirà 
di pari passo l’avanzamento dei lavori. 
 
 

DISCARICHE IN CUI CONFERIRE IL MATERIALE DI RISULTA. 
 

Data la particolarità dei lavori di sistemazione dell’esistente strada si prevede la 
compensazione tra scavo e riporto, quindi l’assenza di materiale di risulta. Gli eventuali 
materiali di rifiuto verranno riutilizzati in loco per la sistemazione dell’opera.  

 
 

INTERFERENZE CON IMPIANTI ED INTERVENTI PROVVISIONALI E/O 
PERMANENTI. 
 

L’opera in oggetto non interferisce con impianti elettrici (ENEL), telefonici 

(TELECOM), rete acquedottistica o analoghi. Sarà comunque compito dell’impresa appurare in 

corso d’opera la non interferenza con eventuali varie opere a rete esistenti. 
 
 

PROGRAMMA CRONOLOGICO DELLE FASI ATTUATIVE. 
 

Il calendario dei lavori, per evidenti ragioni climatiche, permette la lavorazione 
per un periodo di 4 – 6 mesi (periodo maggio – ottobre). 

 
Per l’esecuzione delle opere, dato che si tratta di manutenzione di pista esistente e 

data l’esiguità delle opere da eseguirsi, si stabilisce un limite massimo di giorni lavorativi 90 
(novanta). 
 

 

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA. 
 

L’Impresa esecutrice dei lavori dovrà presentare il piano di sicurezza sostitutivo 
(PSS)  del Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 – All. XV art. 3.2 

 
 

QUADRO DEI COSTI 
 

Importo delle opere a corpo soggette a ribasso     Euro          3.000,00 
Importo delle opere a misura soggette a ribasso     Euro        23.554,69 
Importo delle opere a misura non soggette a ribasso     Euro          2.937,60 
Importo oneri della sicurezza        Euro          7.648,39 
Sommano                                                                                               Euro        37.140,68 
Oneri I.V.A. (22%) sui lavori        Euro          8.170,95 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI     Euro       45.311,63 



 
 
 
 

ELENCO DEGLI ELABORATI TAVOLA 1: 
 

- Relazione tecnica; 
- Elaborati cartografici; 
- Corografie dei vincoli; 
- Sezioni; 
- Particolari costruttivi; 
- Analisi dei prezzi; 
- Elenco prezzi; 
- Computo metrico; 
- Computo metrico estimativo; 
- Documentazione fotografica; 
- Piano di manutenzione. 

 
ELENCO DEGLI ELABORATI TAVOLA 2: 

 
- Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
ELENCO DEGLI ELABORATI TAVOLA 3: 

 
- Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
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NOTE

L’elenco prezzi adottato per il presente appalto è l’elenco prezzi regionale approvato con deliberazione 
di giunta n. 966 del 26 giugno 2015. 
Per quanto riguarda la manodopera si adotta per il presente appalto l’elenco prezzi regionale approvato 
con deliberazione di giunta n. 1169 del 28 agosto 2017. 
Per quanto riguarda eventuali lavorazioni attualmente non previste ma che si renderanno necessarie 
durante l’esecuzione dei lavori, si farà comunque riferimento all’elenco prezzi ufficiale 2015 
approvato con deliberazione di giunta n. 966 del 26 giugno 2015 e all’elenco prezzi ufficiale 2017 
approvato con deliberazione di giunta n. 1169 del 28 agosto 2017 per quanto riguarda la manodopera,  
come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

PREZZI NON INCLUSI NELL’ELENCO PREZZI 

OGGETTO DELL’ANALISI UNITÀ DI 
MISURA 

QUANTITÁ PREZZO 
ELEMENTARE 

IMPORTO 

NP1 ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE IN 
TERRA. 

Attraversamento trasversale in terra per lo 
smaltimento delle acque meteoriche della 
larghezza di 4,00-4,50 m e la lunghezza di 
5,00-6,00 mt. a forma concava, compreso lo 
scavo per un’altezza massima nella parte 
centrale dell’attraversamento di circa 25-30 
cm. (come da particolare costruttivo)

Attraversamento trasversale in terra 

M00.A00.002  Operaio specializzato III livello 

N00.A25.200  Nolo autocarro, compreso autista, 
carburante e lubrificanti portata utile oltre i 160 
quintali e fino a 200 quintali. 

S04.A15.210 Scavo di fondazione a sezione 
obbligata eseguito con uso di piccoli mezzi 
meccanici anche in sezione ristretta. 

____________________________________ 

Sommano (Euro diciassette/99) ml.                          

ora 

ora 

mc 

_______ 

0,25 

0.02 

0,45 

________ 

36,15 

90.09 

15,88 

____________ 

€. 9,04 

€. 1,80 

€. 7,15 

_________ 

€./ml 17,99 



Codice EP 
RAVA o 

"mercato"
VOCE UN. MIS

COSTO 
UNITARIO

QUANTITÀ

SPESE 
GEN. 
UTILE 

IMPRESA 
(26,5%)

COSTO 
TOTALE

SI (inserire "x")

M00.A00.003 €/ora € 33,60 16,00 € 537,60

M00.A00.002 €/ora € 36,15 16,00 € 578,40

M00.A40.003 €/ora € 2,95 16,00 € 47,20

M00.A40.002 €/ora € 3,18 16,00 € 50,88

N00.M60.000 €/ora € 6,76 2,00 € 13,52

N00.T20.000 €/ora € 2,45 2,00 € 4,90

mercato €/mc € 650,00 0,240 x € 197,34

mercato €/mc € 650,00 0,450 x € 370,01

mercato €/m € 53,88 9,000 x € 613,42

mercato cad € 130,00 2,00 x € 328,90

mercato cad € 155,00 1,00 x € 196,08

TOTALE € 2.938,25

TOTALE € 3.000,00

Impregnante tinta larice

Assito in legno di larice composto 

da 5 tavole 6*20*400 cm

Materiale vario di consumo 

(ferramenta, pennelli ….)

Nolo tassellatore elettrico

A.01
ANALISI PREZZI per:  Sostituzione di parti lignee per il ripristino di due passerelle carrabili.  Tutto il 

legname dovra' essere trattato con due mani di impregnate tinta larice. Nel prezzo sono comprese  

la ferramenta e quanto necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. €/cad

Operaio qualificato II livello 

Operaio specializzato III livello 

Piantoni saldati al profilato tramite 

supporto in ferro - N°6 montanti di 

altezza cm 150, dimensioni 9*9 cm

Maggiorazione operaio qualificato II 

livello per quota sup. a 2000,00 m 

slm

Maggiorazione operaio III livello 

specializzato per quota sup. a 

2000,00 m slm

Staccionata in legno di larice 

composta da n° 18 traverse di 

5*20*250 cm

Nolo motosega compresi i consumi 

e la manutenzione



�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������		
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

ELENCO PREZZI UNITARI

Oggetto dei lavori:
�����������	�
��
���
���������
������������������
�������������������������
����	����������������
�����

Località: ��������� ����!"���

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI
Unità di 
misura

Prezzi in Euro

1 A.01 

Sostituzione di parti lignee per il ripristino di due passerelle carrabili.  Tutto il 
legname dovrà essere trattato con due mani di impregnante tinta larice.  Nel 
prezzo sono comprese la ferramenta e quanto necessario per realizzare 
l'opera a perfetta regola d'arte. 

cad € 3.000,00

2 M00.A00.002 
Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili 
dell’impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio specializzato III 
livello 

ora € 32,10

3 M00.A00.003 
Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili 
dell’impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio qualificato II livello

ora € 29,85

4 N00.E53.240 

Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di 
lavoro, compreso l´operatore addetto continuativamente alla manovra, 
carburante, lubrificante Nolo escavatore cingolato del peso operativo da 191 a 
240 qli 

ora € 101,94

5 NP1 

Attraversamento trasversale in terra per lo smaltimento delle acque 
meteoriche della larghezza di 4,00-4,50 m e la lunghezza di 5,00-6,00 mt. a 
forma concava, compreso lo scavo per un'altezza massima nella parte 
centrale dell'attraversamento di circa 25-30 cm. (come da particolare 
costruttivo) 

ml € 17,99

6 S41.A10.001 

'Esecuzione di decespugliamento manuale e pulizia dei terreni con l’utilizzo di 
decespugliatore e/o motosega, escluse le piante con diametro superiore ai 20 
cm, il successivo accumulo nell'ambito dell'area di cantiere ed ogni altro onere 
secondo le indicazioni delle D.L. Da ammettere nei luoghi non accessibili a 
mezzi meccanici. La percentuale è data dal rapporto tra la superficie 
cespugliata e la superficie totale. Decespugliamento manuale con presenza di 
essenze infestanti oltre 76% 

m² € 1,26

7 S44.A30.000 

Livellamento e rullatura del piano di posa di tratti stradali, con esistente 
sottofondo di massicciata, mai pavimentati, compreso l’accantonamento 
nell’ambito del cantiere del materiale riutilizzabile; il carico, il trasporto e lo 
scarico fino ad una distanza di 3 km (andata), del materiale di risulta non 
riutilizzabile, ai sensi della L.R. 31/2007, risultante dalla relazione di bilancio 
art. 9, escluso il costo di smaltimento in conformità alle prescrizioni progettuali. 
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. 

m² € 0,81

8 S44.C20.000 

Fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabilizzato con legante 
naturale, nella granulometria variabile compresa tra mm. 0,063 e mm 63, 
proveniente dalla frantumazione di materiale di fiume o di cava, nelle 
percentuali previste dal capitolato speciale d’appalto, compresa la fornitura del 
materiale d’apporto, la vagliatura per raggiungere l’idonea granulometria, 
l’acqua per l’addensamento, la livellazione e il costipamento dello strato con 
idonee macchine ed ogni fornitura e lavorazione per dare l’opera finita, dello 
spessore minimo compattato di cm 15. 

m³ € 39,81

CAPITOLO SICUREZZA GENERALE

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI
Unità di 
misura

Prezzi in Euro

CAPITOLO SICUREZZA SPECIALE

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI
Unità di 
misura

Prezzi in Euro



�

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI
Unità di 
misura

Prezzi in Euro

1 NP4 
Realizzazione di linea vita per rifacimento del tavolato e delle ringhiere dei 
ponti, ogni onere compresa la realizzazione di parapetti temporanei in 
sostituzione di quelli da sostituire. 

corpo € 3.000,00

2 T01.D20.010 

Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da struttura in materiale 
plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in PVC, porta esterna in materiale 
plastico e maniglia di sicurezza. Dotato di vaso e lavandiino in materiale 
sanitario, vasca contenitrice acque reflue, base serbatoio acque chiare 
contenente il disgregante chimico, pompa a membrana azionata a pedale per 
il risciacquo, tetto traslucido ed altri accessori interni ed esterni, ivi comprese 
n. 4 pulizie al mese che prevedono l'aspirazione dei reflui e relativo 
smaltimento presso depuratori autorizzati, lavaggio e pulizia del wc, reintegro 
del materiale di consumo e rilascio del tagliando di avvenuta pulizia. Nel 
prezzo sono compresi gli oneri, a fine cantiere, dello smontaggio e trasporto 
del servizio igienico nei depositi dell'impresa nonché della pulizia dell'area di 
cantiere. Costo mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo, 
oppure se l'uso è previsto per la tutta la durata del cantiere, computato in base 
alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per 
accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto 
di competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo 
di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Servizi 
igienici - noleggio 1° mese 

cad € 187,53

3 T01.D20.020 

Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da struttura in materiale 
plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in PVC, porta esterna in materiale 
plastico e maniglia di sicurezza. Dotato di vaso e lavandiino in materiale 
sanitario, vasca contenitrice acque reflue, base serbatoio acque chiare 
contenente il disgregante chimico, pompa a membrana azionata a pedale per 
il risciacquo, tetto traslucido ed altri accessori interni ed esterni, ivi comprese 
n. 4 pulizie al mese che prevedono l'aspirazione dei reflui e relativo 
smaltimento presso depuratori autorizzati, lavaggio e pulizia del wc, reintegro 
del materiale di consumo e rilascio del tagliando di avvenuta pulizia. Nel 
prezzo sono compresi gli oneri, a fine cantiere, dello smontaggio e trasporto 
del servizio igienico nei depositi dell'impresa nonché della pulizia dell'area di 
cantiere. Costo mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo, 
oppure se l'uso è previsto per la tutta la durata del cantiere, computato in base 
alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per 
accettazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto 
di competenza. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo 
di concerto con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Servizi 
igienici - noleggio mesi successivi o frazione 

cad € 150,65

4 T01.D31.010 

Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime di cm 410x200x h 246, 
posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e 
sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco coibentato, costituito 
da struttura portante di base e di copertura realizzati con profili zincati 
spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con con pannelli sandwich 
grecati dello spessore minimo 40 mm, con intercapedine in poliuretano 
espanso, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico, impianto 
elettrico eseguito secondo le norme CEI e legge 46/90 con materiali a marchio 
IMQ, dotato di interruttore generale differenziale magnetotermico, punto luce 
incadescente a parete, presa 10A, nonchè completo di tutte le distribuzioni 
impiantistiche e predisposto con idoneo gancio sul tetto per il sollevamento 
dall'alto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e 
lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere 
di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine 
cantiere, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 
antifortunistica nei cantieri edili ed in particolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e 
quant'altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per la durata del 
cantiere. Sono esclusi la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello 
spogliatoio che saranno valutati separatamente dal Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Progettazione durante la stesura del PSC. La voce di 
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative in materia di codice della 
strada, le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le 
disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e 
dal Direttore dei Lavori, oltre agli eventuali oneri occorenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 
Costo mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure se l'uso 
è previsto per la tutta la durata del cantiere, computato in base alle date 
riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di competenza. 
Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo di concerto con il 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Box di cantiere uso 
spogliatoio - Dimensioni esterne minime cm 410x200x h 246 - per il primo 
mese d'impiego 

cad € 389,08



�

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI
Unità di 
misura

Prezzi in Euro

5 T01.D31.020 

Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime di cm 410x200x h 246, 
posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e 
sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco coibentato, costituito 
da struttura portante di base e di copertura realizzati con profili zincati 
spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con con pannelli sandwich 
grecati dello spessore minimo 40 mm, con intercapedine in poliuretano 
espanso, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico, impianto 
elettrico eseguito secondo le norme CEI e legge 46/90 con materiali a marchio 
IMQ, dotato di interruttore generale differenziale magnetotermico, punto luce 
incadescente a parete, presa 10A, nonchè completo di tutte le distribuzioni 
impiantistiche e predisposto con idoneo gancio sul tetto per il sollevamento 
dall'alto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e 
lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere 
di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine 
cantiere, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia 
antifortunistica nei cantieri edili ed in particolare ul D.Lgs. 81/06 e s.m.i. e 
quant'altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per la durata del 
cantiere. Sono esclusi la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello 
spogliatoio che saranno valutati separatamente dal Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Progettazione durante la stesura del PSC. La voce di 
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative in materia di codice della 
strada, le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali della sicurezza e le 
disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e 
dal Direttore dei Lavori, oltre agli eventuali oneri occorenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 
Costo mensile computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure se l'uso 
è previsto per la tutta la durata del cantiere, computato in base alle date 
riportate nei verbali di consegna e di ultimazione, sottoposti per accettazione al 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per quanto di competenza. 
Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo di concerto con il 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Box di cantiere uso 
spogliatoio - Dimensioni esterne minime 410x200x h 246 - per ogni mese o 
frazione di mese successivo al primo 

cad € 240,14

6 T01.E10.000 

Realizzazione di recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità 
con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a 
mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da 
tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con 
blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per 
modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/mq. Nel 
prezzo sono compresi gli oneri, a fine cantiere, dello smontaggio, 
l'allontanamento dal cantiere, la pulizia dell'area ed ogni altro onere per dare 
l'opera finita. Recinzione di cantiere con pannelli modulari 

m € 4,86

7 T04.A30.030 

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale 
in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere, 
indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di 
salute sul luogo di lavoro, di salvataggio o di soccorso, indicante varie 
raffigurazioni previste dalla vigente normativa. Sono compresi: il carico, lo 
scarico ed ogni onere di trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la 
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori; tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione per tutto il 
periodo di utilizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cartello che è e resta di 
proprietà dell'impresa. Cartello di forma rettangolare di dimensioni 180x200 
cm., rifrangenza classe I, per il primo mese o frazione. 

cad € 30,65

8 T04.A30.040 

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di segnale 
in lamiera metallica da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere, 
indicante divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di 
salute sul luogo di lavoro, di salvataggio o di soccorso, indicante varie 
raffigurazioni previste dalla vigente normativa. Sono compresi: il carico, lo 
scarico ed ogni onere di trasporto, il posizionamento in opera; l'uso per la 
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori; tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione per tutto il 
periodo di utilizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cartello che è e resta di 
proprietà dell'impresa. Cartello di forma rettangolare di dimensioni 180x200 
cm., rifrangenza classe I, nel caso di periodi superiori a 30 giorni, per ogni 
mese in più o frazione. 

cad € 26,29



�

N° Articolo DESIGNAZIONE LAVORI
Unità di 
misura

Prezzi in Euro

9 T04.A40.100 

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di 
sostegni e supporti per la posa della segnaletica con innesto a sezione 
circolare da mm.48, da impiegare all'interno e/o all'esterno del cantiere. Sono 
compresi: il carico, lo scarico ed ogni onere di trasporto, il posizionamento in 
opera; l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire 
la sicurezza dei lavoratori; tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione 
per tutto il periodo di utilizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sostegni che sono 
e restano di proprietà dell'impresa. Sacchetto di zavorra per stabilizzare 
supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, 
dimensioni 60x40 cm. riempito con graniglia di peso kg. 13, nel caso di periodi 
superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione. 

cad € 0,92

10 T04.A50.090 

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di 
segnaletica di divieto, avvertimento o prescrizione in lamiera metallica, 
conforme al D. Lgs. 81/2008, con pellicola adesiva rifrangente, fornita e 
mantenuta nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono 
compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori; tutte le attività di controllo, verifica e 
manutenzione per tutto il periodo di utilizzo; l'allontanamento a fine fase lavoro. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della 
segnaletica che è e resta di proprietà dell'impresa. Segnaletica di sicurezza 
aziendale, 500x700 mm., visibilità 16 m., per il primo mese o frazione. 

cad € 4,30

11 T04.E10.030 

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di 
Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili 
solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato 
secondo la normativa vigente, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano 
di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: il posizionamento in opera; 
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori; tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione per 
tutto il periodo di utilizzo; l'immediata sostituzione in caso d'uso; 
l'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per l'utilizzo temporaneo dell'estintore che è e resta di proprietà dell'impresa. 
Costo d’uso mensile estintore da Kg. 9 - classe 55A - 233BC, per il primo 
mese o frazione. 

cad € 4,01

12 T04.E10.040 

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza dei lavoratori, di 
Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili 
solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato 
secondo la normativa vigente, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano 
di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: il posizionamento in opera; 
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori; tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione per 
tutto il periodo di utilizzo; l'immediata sostituzione in caso d'uso; 
l'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per l'utilizzo temporaneo dell'estintore che è e resta di proprietà dell'impresa. 
Costo d’uso mensile estintore da Kg. 9 - classe 55A - 233BC, nel caso di 
periodi superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione. 

cad € 1,56

Il Progettista
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M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia
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1 
S44.A30.0

00
(M) 

Livellamento e rullatura del piano di posa di tratti stra ... 
tre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.     

Sez.1 - sez.2  522,000 3,500  1827,00

Sez.3 - sez.4  154,350 3,500  540,23

Sez.5 - sez.6  97,000 3,500  339,50

Sommano (m²)     2706,73

2 
S44.C20.0

00
(M) 

Fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabil ... 
l’opera finita, dello spessore minimo compattato di cm 15.     

Sez.1 - sez.2  522,000 3,500 0,150 274,05

Sez.3 - sez.4  154,350 3,500 0,150 81,03

Sez.5 - sez.6  97,000 3,500 0,150 50,93

Sommano (m³)     406,01

3 
S41.A10.0

01
(M) 

'Esecuzione di decespugliamento manuale e pulizia dei 
ter ... mento manuale con presenza di essenze infestanti 
oltre 76%     

Sez.1 - sez.2 2,000 522,000 1,000  1044,00

Sez.3 - sez.4 2,000 154,350 1,000  308,70

Sez.5 - sez.6 2,000 97,000 1,000  194,00

Sommano (m²)     1546,70

4 
NP1
(M) 

Attraversamento trasversale in terra per lo smaltimento 
delle acque meteoriche      

Sez.1 - sez.2  5,000  11,000 55,00

Sez.3 - sez.4  5,000  4,000 20,00

Sez.5 - sez.6  5,000  3,000 15,00

Sommano (ml)     90,00

5 
M00.A00.0

03
(M) 

Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese 
... ura complessiva del 26,50%) Operaio qualificato II 
livello     
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2,000 32,000   64,00

Sommano (ora)     64,00

6 
M00.A00.0

02
(M) 

Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese 
...  complessiva del 26,50%) Operaio specializzato III 
livello     

1,000 32,000   32,00

Sommano (ora)     32,00

7 
N00.E53.2

40
(M) 

Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi  
... o escavatore cingolato del peso operativo da 191 a 240 
qli     

   16,000 16,00

Sommano (ora)     16,00

8 
A.01
(C) 

Sostituzione di parti lignee per il ripristino di due 
passerelle carrabili. Tutto il legname dovrà e ... con due 
mani di impregnante tinta larice. Nel prezzo sono 
comprese la ferramenta e quanto necessario per 
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.  

    

1,000    1,00

Sommano (cad)     1,00

9 
T01.E10.0

00
(M) 

Realizzazione di recinzione provvisionale modulare a 
pann ... opera finita. Recinzione di cantiere con pannelli 
modulari     

Recinzione accessi esterni   10,000  10,00

Delimitazione ponti da ripristinare   10,000  10,00

Sommano (m)     20,00

10 
T04.A50.0

90
(M) 

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ... 
0x700 mm., visibilità 16 m., per il primo mese o frazione.     

1 mese    2,000 2,00

Sommano (cad)     2,00

11 
T04.A40.1

00
(M) 

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ... 
di superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.     
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2 e 3 mese 2,000   2,000 4,00

Sommano (cad)     4,00

12 
T04.A30.0

30
(M) 

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ... 
0 cm., rifrangenza classe I, per il primo mese o frazione.     

1 mese    2,000 2,00

Sommano (cad)     2,00

13 
T04.A30.0

40
(M) 

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ... 
di superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.     

2 e 3 mese 2,000   2,000 4,00

Sommano (cad)     4,00

14 
T01.D31.0

10
(M) 

Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime d 
... rne minime cm 410x200x h 246 - per il primo mese 
d'impiego     

1 mese    1,000 1,00

Sommano (cad)     1,00

15 
T01.D31.0

20
(M) 

Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime d 
... 246 - per ogni mese o frazione di mese successivo al 
primo     

2 e 3 mese    2,000 2,00

Sommano (cad)     2,00

16 
T01.D20.0

10
(M) 

Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da stru ... 
in fase di Esecuzione. Servizi igienici - noleggio 1° mese     

   1,000 1,00

Sommano (cad)     1,00

17 
T01.D20.0

20
(M) 

Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da stru ... 
ne. Servizi igienici - noleggio mesi successivi o frazione     

2 e 3 mese    2,000 2,00

Sommano (cad)     2,00

18 
T04.E10.0

30
(M) 

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ...  
Kg. 9 - classe 55A - 233BC, per il primo mese o frazione.     
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1 mese    2,000 2,00

Sommano (cad)     2,00

19 
T04.E10.0

40
(M) 

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ... 
di superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.     

2 e 3 mese 2,000   2,000 4,00

Sommano (cad)     4,00

20 
NP4
(M) 

Realizzazione di linea vita e parapetti temporanei di 
sicurezza.i     

Ponte 1    1,000 1,00

Ponte 2    1,000 1,00

Sommano (corpo)     2,00

SICUREZZA SPECIALE

E’ stata determinata la seguente Sicurezza Speciale.

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

9 
T01.E10.0

00
(M) 

Realizzazione di recinzione provvisionale modulare a 
pann ... opera finita. Recinzione di cantiere con pannelli 
modulari     

Recinzione accessi esterni   10,000  10,00

Delimitazione ponti da ripristinare   10,000  10,00

Sommano (m)     20,00

10 
T04.A50.0

90
(M) 

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ... 
0x700 mm., visibilità 16 m., per il primo mese o frazione.     

1 mese    2,000 2,00

Sommano (cad)     2,00

11 
T04.A40.1

00
(M) 

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ... 
di superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.     
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2 e 3 mese 2,000   2,000 4,00

Sommano (cad)     4,00

12 
T04.A30.0

30
(M) 

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ... 
0 cm., rifrangenza classe I, per il primo mese o frazione.     

1 mese    2,000 2,00

Sommano (cad)     2,00

13 
T04.A30.0

40
(M) 

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ... 
di superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.     

2 e 3 mese 2,000   2,000 4,00

Sommano (cad)     4,00

14 
T01.D31.0

10
(M) 

Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime d 
... rne minime cm 410x200x h 246 - per il primo mese 
d'impiego     

1 mese    1,000 1,00

Sommano (cad)     1,00

15 
T01.D31.0

20
(M) 

Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime d 
... 246 - per ogni mese o frazione di mese successivo al 
primo     

2 e 3 mese    2,000 2,00

Sommano (cad)     2,00

16 
T01.D20.0

10
(M) 

Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da stru 
... in fase di Esecuzione. Servizi igienici - noleggio 1° 
mese     

   1,000 1,00

Sommano (cad)     1,00

17 
T01.D20.0

20
(M) 

Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da stru 
... ne. Servizi igienici - noleggio mesi successivi o frazione     

2 e 3 mese    2,000 2,00

Sommano (cad)     2,00

18 
T04.E10.0

30
(M) 

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ...  
Kg. 9 - classe 55A - 233BC, per il primo mese o frazione.     
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1 mese    2,000 2,00

Sommano (cad)     2,00

19 
T04.E10.0

40
(M) 

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ... 
di superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.     

2 e 3 mese 2,000   2,000 4,00

Sommano (cad)     4,00

20 
NP4
(M) 

Realizzazione di linea vita e parapetti temporanei di 
sicurezza.i     

Ponte 1    1,000 1,00

Ponte 2    1,000 1,00

Sommano (corpo)     2,00

    

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE
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Il Progettista 
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M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia
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1
S44.A30.00

0

(M) 

Livellamento e rullatura del piano di posa di tratti stra ... 
tre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.     

Sez.1 - sez.2 522,000 3,500 1.827,00
Sez.3 - sez.4 154,350 3,500 540,23
Sez.5 - sez.6 97,000 3,500 339,50

Sommano (m²) 2.706,73 0,81 2.192,45

2
S44.C20.00

0

(M) 

Fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabil ... 
l’opera finita, dello spessore minimo compattato di cm 15.     

Sez.1 - sez.2 522,000 3,500 0,150 274,05
Sez.3 - sez.4 154,350 3,500 0,150 81,03
Sez.5 - sez.6 97,000 3,500 0,150 50,93

Sommano (m³) 406,01 39,81 16.163,26

3
S41.A10.00

1

(M) 

'Esecuzione di decespugliamento manuale e pulizia dei 
ter ... mento manuale con presenza di essenze infestanti 
oltre 76%     

Sez.1 - sez.2 2,000 522,000 1,000 1.044,00
Sez.3 - sez.4 2,000 154,350 1,000 308,70
Sez.5 - sez.6 2,000 97,000 1,000 194,00

Sommano (m²) 1.546,70 1,26 1.948,84

4
NP1

(M) 

Attraversamento trasversale in terra per lo smaltimento 
delle acque meteoriche      

Sez.1 - sez.2 5,000 11,000 55,00
Sez.3 - sez.4 5,000 4,000 20,00
Sez.5 - sez.6 5,000 3,000 15,00

Sommano (ml) 90,00 17,99 1.619,10

5
M00.A00.00

3

(M) 

Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per 
spese ... ura complessiva del 26,50%) Operaio qualificato 
II livello     

2,000 32,000 64,00

Sommano (ora) 64,00 29,85 1.910,40

6
M00.A00.00

2

(M) 

Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per 
spese ...  complessiva del 26,50%) Operaio specializzato 
III livello     

1,000 32,000 32,00

Sommano (ora) 32,00 32,10 1.027,20

7
N00.E53.24

0

(M) 

Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi  
... o escavatore cingolato del peso operativo da 191 a 240 
qli     

16,000 16,00

Sommano (ora) 16,00 101,94 1.631,04

8
A.01

(C) 

Sostituzione di parti lignee per il ripristino di due 
passerelle carrabili. Tutto il legname dovrà e ... con due 
mani di impregnante tinta larice. Nel prezzo sono 
comprese la ferramenta e quanto necessario per 
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.  

    

1,000 1,00



���������
��	
���

�����

����
�������

�����
��� ��������� �����������
��������� 	
���� 	����� ����������

Sommano (cad) 1,00 3.000,00 3.000,00

9
T01.E10.00

0

(M) 

Realizzazione di recinzione provvisionale modulare a 
pann ... opera finita. Recinzione di cantiere con pannelli 
modulari     

Recinzione accessi esterni 10,000 10,00
Delimitazione ponti da ripristinare 10,000 10,00

Sommano (m) 20,00 4,86 97,20

10
T04.A50.09

0

(M) 

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ... 
0x700 mm., visibilità 16 m., per il primo mese o frazione.     

1 mese 2,000 2,00

Sommano (cad) 2,00 4,30 8,60

11
T04.A40.10

0

(M) 

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ... 
di superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.     

2 e 3 mese 2,000 2,000 4,00

Sommano (cad) 4,00 0,92 3,68

12
T04.A30.03

0

(M) 

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ... 
0 cm., rifrangenza classe I, per il primo mese o frazione.     

1 mese 2,000 2,00

Sommano (cad) 2,00 30,65 61,30

13
T04.A30.04

0

(M) 

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ... 
di superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.     

2 e 3 mese 2,000 2,000 4,00

Sommano (cad) 4,00 26,29 105,16

14
T01.D31.01

0

(M) 

Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime d 
... rne minime cm 410x200x h 246 - per il primo mese 
d'impiego     

1 mese 1,000 1,00

Sommano (cad) 1,00 389,08 389,08

15
T01.D31.02

0

(M) 

Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime d 
... 246 - per ogni mese o frazione di mese successivo al 
primo     

2 e 3 mese 2,000 2,00

Sommano (cad) 2,00 240,14 480,28

16
T01.D20.01

0

(M) 

Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da stru 
... in fase di Esecuzione. Servizi igienici - noleggio 1° 
mese     

1,000 1,00

Sommano (cad) 1,00 187,53 187,53

17
T01.D20.02

0

(M) 

Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da stru 
... ne. Servizi igienici - noleggio mesi successivi o frazione     
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2 e 3 mese 2,000 2,00

Sommano (cad) 2,00 150,65 301,30

18
T04.E10.03

0

(M) 

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ...  
Kg. 9 - classe 55A - 233BC, per il primo mese o frazione.     

1 mese 2,000 2,00

Sommano (cad) 2,00 4,01 8,02

19
T04.E10.04

0

(M) 

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ... 
di superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione.     

2 e 3 mese 2,000 2,000 4,00

Sommano (cad) 4,00 1,56 6,24

20
NP4

(M) 

Realizzazione di linea vita e parapetti temporanei di 
sicurezza.i     

Ponte 1 1,000 1,00
Ponte 2 1,000 1,00

Sommano (corpo) 2,00 3.000,00 6.000,00

�
(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = 

Totale Computo � � 29.492,29�

� � �

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE � �

� ��������� ���
��
 � �
��

!"#$"!%!
"

� ��������
�������&��
��� � � �����������

� �������&��'���� � �
��
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-

� � �

QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI � �

� ... � �

� ��� � �

� ��� � � € 37.140,68

� �������/�&
�����...�� � �
��

()#*$+%,-

� � �

QUADRO RIEPILOGATIVO PER CATEGORIE DI LAVORI � �

� 0/���'��
������	�1
�
��2 � �
��

���������

� 0/���'��
������	�1
�
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Il Progettista   
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALE

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

N. Articolo e Descrizione
Unità di 
misura

Prezzo Quantità Importo

1 
M 

NP4

Realizzazione di linea vita e parapetti temporanei di sicurezza.i 
corpo € 3.000,00 2,000 € 6.000,00

2 
M 

T01.D20.010

Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da stru ... in fase 
di Esecuzione. Servizi igienici - noleggio 1° mese 

cad € 187,53 1,000 € 187,53

3 
M 

T01.D20.020

Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da stru ... ne. 
Servizi igienici - noleggio mesi successivi o frazione 

cad € 150,65 2,000 € 301,30

4 
M 

T01.D31.010

Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime d ... rne 
minime cm 410x200x h 246 - per il primo mese d'impiego 

cad € 389,08 1,000 € 389,08

5 
M 

T01.D31.020

Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime d ... 246 - 
per ogni mese o frazione di mese successivo al primo 

cad € 240,14 2,000 € 480,28

6 
M 

T01.E10.000

Realizzazione di recinzione provvisionale modulare a pann ... 
opera finita. Recinzione di cantiere con pannelli modulari 

m € 4,86 20,000 € 97,20

7 
M 

T04.A30.030

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ... 0 cm., 
rifrangenza classe I, per il primo mese o frazione.

cad € 30,65 2,000 € 61,30

8 
M 

T04.A30.040

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ... di 
superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione. 

cad € 26,29 4,000 € 105,16

9 
M 

T04.A40.100

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ... di 
superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione. 

cad € 0,92 4,000 € 3,68

10 
M 

T04.A50.090

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ... 0x700 
mm., visibilità 16 m., per il primo mese o frazione. 

cad € 4,30 2,000 € 8,60

11 
M 

T04.E10.030

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ...  Kg. 9 - 
classe 55A - 233BC, per il primo mese o frazione. 

cad € 4,01 2,000 € 8,02

12 
M 

T04.E10.040

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ... di 
superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione. 

cad € 1,56 4,000 € 6,24
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PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE 

Premessa 

Il presente piano di manutenzione, in relazione alle caratteristiche costruttive delle opere ed alle 

scelte progettuali applicate, analizza le parti più importanti degli interventi previsti, fornendo le 

necessarie indicazioni di minima per un’adeguata manutenzione preventiva e corrente. 

In particolare il piano prevede il mantenimento delle opere nel tempo, garantendo così la piena 

fruibilità da parte degli utenti, attraverso adeguati interventi programmati, al fine di contrastare i 

fenomeni di degrado dovuti essenzialmente alle condizioni climatiche e all’uso. 

Si precisa comunque che il presente piano di manutenzione dell’opera dovrà essere integrato 

specificatamente con il relativo fascicolo dell’opera da realizzarsi contestualmente al piano di 

sicurezza ai sensi della normativa vigente. 

Gestione dell’opera 

L’amministrazione comunale è l’ente gestore e fruitore dell’opera, che provvederà quindi alla 

verifica periodica, alla manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventualmente ad intraprendere 

adeguate azioni informative fino alla sospensione del transito in caso non si ravvisino le sufficienti 

condizioni di stabilità e sicurezza. 

Analisi delle componenti dell’opera 

I sistemi di controlli ed interventi di manutenzione da eseguire interessano in modo puntuale le 

seguenti opere: 



�

PIANO DI CALPESTIO NATURALE (IN TERRA, PIETRE O ROCCIA) 

Frequenza e periodi consigliati per le operazioni di manutenzione: 1 volta all’anno, in primavera o 

allo scioglimento del manto nevoso, e in seguito ad eventi meteorologici particolarmente intensi 

(temporali, grandinate, ecc.). 

� Verifiche da effettuare: verificare la presenza di sedimenti organici, terrosi e lapidei e di 

vegetazione di invasione che eventualmente possono essere presenti sul tracciato e che 

ostacolano il transito. Osservare inoltre se sul piano di calpestio sono presenti dei solchi la cui 

genesi è riconducibile a ruscellamenti superficiali delle acque meteoriche. 

� Operazioni da eseguire: rimuovere i sedimenti operando manualmente, avendo cura di 

allontanare il materiale raccolto. Al contempo dovrà essere eseguito un controllo generalizzato 

sulla stabilità della pavimentazione intervenendo sulle parti danneggiate e/o erose dallo scorrere 

dell’acqua, che dovranno essere ricostruite prevedendo anche eventuali sistemazioni in grado di 

prevenire la problematica (nello specifico la realizzazione di attraversamenti in terra per 

smaltire le acque superficiali). 

OPERE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

Frequenza e periodi consigliati per le operazioni di manutenzione: 1 volta all’anno, in primavera o 

allo scioglimento del manto nevoso, e in seguito ad eventi meteorologici particolarmente intensi 

(temporali, grandinate, ecc.). 

� Verifiche da effettuare: verificare la presenza di sedimenti organici, terrosi e lapidei che si 

sono depositati a monte dei manufatti per effetto del ruscellamento delle acque superficiali. 

� Operazioni da eseguire: si dovrà intervenire per rimuovere i sedimenti organici e terrosi 

presenti e quindi scongiurare possibili intasamenti con conseguente erosione del piano di 

calpestio. In caso di necessità si dovrà intervenire con consolidamenti locali. Il buon 

funzionamento di queste opere è di estrema importanza al fine di evitare fenomeni di erosione.



�

SCARPATE  

Frequenza e periodi consigliati per le operazioni di manutenzione: 1 volta all’anno, in primavera o 

allo scioglimento del manto nevoso, e in seguito ad eventi meteorologici particolarmente intensi 

(temporali, grandinate, ecc.). 

� Verifiche da effettuare: tenere sotto controllo lo stato della vegetazione che può invadere il 

tracciato e costituire un ostacolo al transito.

� Operazioni da eseguire: almeno una volta all’anno è necessario ripulire le scarpate dalla 

vegetazione erbacea che invade il piano di calpestio utilizzando il decespugliatore. È 

sconsigliato l’utilizzo di diserbanti in quanto possono danneggiare la cotica erbosa 

necessaria a contrastare l’erosione superficiale dei pendii. Ogni due anni invece si consiglia 

di tagliare la vegetazione arborea e arbustiva che insiste sulla pista, al fine di impedire che 

diventi invasiva e di difficile gestione. 

STACCIONATA IN LEGNO 

Frequenza e periodi consigliati delle operazioni di manutenzione: ogni due /tre anni. 

• Piantoni: 

� Verifiche da effettuare: controllo della parte basale infissa nel terreno, nel cordolo della 

muratura o nel plinto, per appurare che non siano presenti marciumi o fratture.

� Operazioni da eseguire: sostituzione dei piantoni se ammalorati o consolidamento del 

fissaggio alla base in caso di sola destabilizzazione.

• Longarine: 

� Verifiche da effettuare: controllo generale e dei punti di collegamento per possibile 

presenza di marciume o deterioramento.

� Operazioni da eseguire: sostituzione degli elementi danneggiati; trattamento con 

impregnante per la protezione del legno.
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PIANO DI SICUREZZA  
E  COORDINAMENTO 
MODELLO SEMPLIFICATO  

� � � � �

� � � � �

� � � � �
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1 Novembre 
2018 

PRIMA EMISSIONE CSP-  
Geom. Genna 

Giuseppe 
REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma 

�
Lavori di manutenzione straordinaria della pista forestale 
“Molère – Pont de Bouro”, nel Comune di Lillianes e 
Fontainemore. 

�
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Comune di Châtillon, località Chenallet.��
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L’intervento consiste nei lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di pista 
in sinistra orografica del torrente “Lys”, tra i comuni di Lillianes e 
Fontainemore. 
Più precisamente, l’intervento si sviluppa a partire dal tornante della strada 
poderale esistente a valle della località Crotta de Mussa del Comune di Lillianes, 
per ricongiungersi infine, con andamento a mezza costa, alla strada poderale di 
Court du Vy in Comune di Fontainemore, ad una quota compresa tra i 1.490 ed i 
1.430 m. s.l.m. 
La pista si snoda lungo un percorso che attraversa boschi di conifere. 
�
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Il tratto interessato dall’intervento ha una lunghezza di 775,00 ml. 
Gli interventi interesseranno porzioni della strada tra il tornante in località Crotta 
de Moussa e la località Court de Vy alfine di  ripristinare la viabilità, si 
eseguiranno le seguenti operazioni: 

• livellamento e rullatura di tratti della preesistente pavimentazione 
stradale; 

• fornitura, stesa e cilindratura di detrito di cava, stabilizzato o simili per 
chiusura della massicciata; 

• realizzazione di cunettoni in terra per contrastare il problema 
dell’erosione del fondo stradale causato delle precipitazioni 
atmosferiche; 

• sostituzione di alcuni montanti e alcune tavole formanti le ringhiere dei 
due ponti esistenti. 

Non vi sono materiali da scavo da conferire in discarica; il materiale sarà 
riutilizzato in loco.  
Gli scavi, eseguiti secondo le dimensioni e le modalità risultanti dai disegni in 
progetto, comprendono sia lo scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, 
sia la roccia compatta compresa la rimozione di trovanti e la sistemazione a 
qualsiasi distanza e qualsiasi consistenza in rilevato.�
�
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Regione Autonoma Valle d’Aosta  
Assessorato Agricoltura e Ambiente  
Dipartimento Risorse Naturali 
Forestazione e sentieristica 
Dott. Vertui Flavio 
������##�!�

Località Amérique, 127/a 
11020 Quart 
"��()�%"(!� VRTFLV61H12A326E�
�� (!�0165 776363�

��� (!��risorse_naturali@regione.vda.it�
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Regione Autonoma Valle d’Aosta  
Assessorato Agricoltura e Ambiente 
Dipartimento Risorse Naturali 
Forestazione e sentieristica�

Dott. Andrea Bionaz��
������##�!�

Località Amérique, 127/a 
11020 Quart�
"��()�%"(!�BNZNDR73R31A326Y�

�� (!�0165 776251�

��� (!��a.bionaz@regione.vda.it�
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Regione Autonoma Valle d’Aosta  
Assessorato Agricoltura e Ambiente  
Dipartimento Risorse Naturali 
Forestazione e sentieristica�

Geom. Genna Giuseppe 
������##�!�

Località Amérique, 127/a 
"��()�%"(! GNNGPP68S03A326I 
�� (!0165 776216�

��� (! g.genna@regione.vda.it�
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Qualora vi fosse una sola Impresa potrebbe non essere nominato un C.S.E.�
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Allestimento del cantiere.  
Regolarizzazione del piano viabile 
mediante livellamento e rullatura ove 
necessaria, realizzazione nuovo 
fondo stradale. 
Realizzazione di cunettoni in terra 
per il deflusso delle acque 
meteoriche. 
Rimozione del cantiere. 
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��$$(����	������	����$�������	����
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� � � � �

�������� Non presente� � � � �
������� Presenza della vegetazione 

tipica del bosco qualora 
rami di alberi intralciassero 
il passaggio e/o il lavoro dei 
mezzi d’opera (escavatori, 
camion) bisognerà 
procedere al taglio.�

Prestare attenzione 
affinché i mezzi d’opera 
non vadano ad urtare la 
vegetazione nelle sue parti 
aree. In caso di potenziale 
pericolo si dovrà 
preventivamente procedere 
al taglio dei rami. 

Ridurre il possibile 
rischio d’urto da 
parte dei mezzi 
d’opera. 
Gli addetti 
dovranno indossare 
i DPI  

� �

� ������!��!��"�
����#��

L’area di cantiere è la sede stradale ; la 
si può definire area disponibile e libera 
da eventuali ostacoli sia aerei che 
sotterranei in quanto le lavorazioni 
riguardano la parte superficiale del 
manufatto stradale  ed i mezzi che 
opereranno avranno altezze non 
superiori ai normali mezzi da cantiere. 
Rischio : urto ed investimento da 
traffico veicolare; 
Rischio di interferenza tra il transito dei 
pedoni che attraversano il bosco e 
conseguentemente potrebbero attraver-
sare il cantiere e le lavorazioni in corso. 
Le lavorazioni non comportano nessun 
pericolo per l’area circostante ma 
soltanto qualche disagio per la 
circolazione di veicoli dei proprietari 
delle particelle agricolo/forestali. �

La circolazione di mezzi 
stradali risulta essere un 
fattore di rischio per il 
cantiere in questione in 
quanto trattasi di cantiere 
stradale temporaneo su 
arteria secondaria a basso 
scorrimento e limitato ai 
proprietari delle particelle 
agricole/boschive.  
Durante l’esecuzione dei 
lavori si procederà alla 
chiusura al transito 
dell’arteria e per tutto il 
periodo dei lavori.�

Apposizione di divieto di 
accesso alla zona dei 
lavori, posizionamento di 
barriera da ambo i lati del 
cantiere  e alla confluenza 
con altre strade poderali.�

In presenza del 
cantiere dovranno 
arrestarsi all’esterno 
dell’area delimitata.�

$
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&���
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��$��������#�������!������#��������� ��
#��'��� ����������(!��))�������!��� ���
(� ��� ���#������(*��#���$� ���#���
������(��(��(���� ���

La circolazione di veicoli di proprietari 
delle particelle agricolo/forestali o altri 
non sarà permessa.�

Chiusura al transito per tutta 
l’esecuzione dei lavori.

� � � �

�#���(��(� ����'� )��#���!����"�
�(!����
��+�#����
(����#����+�����
�����)�� ��

Non presente � � � �

�� ��������� Non presente  � � � �
(� #!��!����������� ���#�����$�)�� Non presente � � � �
$��������,� Non presente in quanto la 

strada sarà chiusa al traffico  
� � � �

� ��#��-� ���+��#!���$�� Non presente � � � �
������(� ������
Attualmente sull’area interessata dai lavori, 
non sono presenti altri cantieri. 

 In caso si verificasse 
l’installazione di un nuovo 
cantiere in prossimità ed in 
concomitanza del cantiere 
oggetto del presente piano, 
si dovranno prendere 
contatti con il responsabile 
del vicino cantiere e quindi 
apportare le modifiche e/o 
integrazioni al piano di 
sicurezza indicando gli 
accorgimenti necessari atti 
a evitare/limitare i rischi di 
eventuali incidenti che 
potrebbero essere causati 
da possibili interferenze.    �

� � �

�����������������	� � � � � �
�!-���� Utilizzo di decespugliatore e 

o eventuale utilizzo di 
motosega per taglio di rami�
����	
����.��������/�

� !����00��#+�� $
�������%
���
���
	����

�
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� � � � �
�!-��  �����
�
��
� � � � �
$�+����  �����
�
��
� � � � �
'���  �����
�
��
� � � � �
�#����  �����
�
��
� � � � �
� 3!� � �������#��+�����  �����
�
��
� � � � �
(�#!���#��-���������#���,����� Taglio rami da piante 

presenti lungo il tracciato e 
scaricamento materiale�

Gli operatori dovranno 
applicare le procedure di 
sicurezza previste nel 
manuale dell’operatore 
boschivo (rispetto delle 
zone di sicurezza, 
interessate dalla caduta 
della pianta abbattuta) 
Individuare l’eventuale 
presenza di rami secchi 
che potrebbero cadere nel 
corso dell’abbattimento 
Gli operatori non devono 
impegnare le aree a valle 
della zona di abbattimento, 
che potrebbero essere 
interessate dal rotolamento 
di massi posti in 
movimento dal tronco 
abbattuto 
Se ritenuto necessario, 
potranno essere coinvolti 
altri operatori con il 
compito di impedire 
l’accesso di persone alle 
zone di rischio 
Gli operatori dovranno fare 

I lavoratori 
impegnati nel 
taglio di arbusti 
dovranno fare uso 
di elmetto a 
protezione del 
capo. I carichi 
pesanti devono 
essere movimentati 
con più persone 
(ripartizione del 
carico) 
Utilizzo DPI  
Gli operatori 
devono essere 
informati e formati 
sulle modalità di 
corretta esecuzione 
della 
movimentazione 
manuale dei 
carichi 
La movimenta-
zione  di carichi 
pesanti dovrà av-
venire impiegando 
idonee attrezzature 

Vedasi schede 
allegate �

�
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uso di idoneo elmetto a 
protezione del capo 
Rispetto delle regole di 
imbracatura dei carichi 
(es.: stabilità del carico, 
presenza di ostacoli 
interferenti, divieto si 
passaggio su postazioni di 
lavoro, ecc). 
�

(paranco, verricel-
lo, argano, ecc.) 
I carichi pesanti 
devono essere 
movimentati con 
più persone 
(ripartizione del 
carico) utilizzando 
gli attrezzi a 
disposizione 
(zappino, ecc.)�

�����������������	


Caduta dall’alto durante la fase di 
sostituzione di piantoni o ringhiere  dei 
ponti (esposizione al vuoto)�

La sostituzione dell’assito 
avverrà in modo tale che le 
maestranze operino sempre 
sull’assito procedendo da 
una parte all’altra e 
sostituendo una plancia alla 
volta onde limitare gli spazi 
vuoti. 
Dovendosi procedere alla 
sostituzione di parti delle 
ringhiere si procederà ad 
installarne di temporanee 
per evitare la caduta 
laterale. 
L’Impresa è tenuta a fine 
giornata a verificare che il 
ponte possa risultare 
transitabile e che non 
presenti potenziali pericoli 
per un utilizzo sebbene in 
emergenza. 

La sostituzione dell’assito 
avverrà in modo tale che 
gli operai lavorino sempre 
sull’assito procedendo da 
una parte all’altra e 
sostituendo una plancia 
alla volta onde limitare gli 
spazi vuoti. 
Si procederà a sbarrare 
l’accesso al ponte durante 
le operazioni di sostitu-
zione dell’assito. 
Dovendosi rimuovere le 
ringhiere esistenti si 
procederà all’installazione 
di linea vita per evitare la 
caduta. 
A fine giornata sarà cura 
dell’Impresa fare si che un 
eventuale transito in 
regime di emergenza possa 
avvenire senza che vi sia il 
pericolo di caduta 
all’interno del torrente. 

I lavoratori saranno 
legati e dotati di 
meccanismi di 
ritenuta contro 
l’eventuale caduta 
dall’alto, sarà la 
ditta esecutrice dei 
lavori ad indivi-
duare quello che 
ritiene più idoneo. 
Si potrà procedere 
alla installazione di 
parapetti 
temporanei. 
L’accesso al ponte 
oggetto dei lavori 
sarà impedito a 
monte e valle e 
segnalato con 
cartelli di divieto di 
accesso. 
Si potrà transitare 
solo in regime di 
massima urgenza. 

� �

�
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-�#�����,�#����'!����+��������(� )�� �4�
'����((������������' ���)�� ���#���
(� ������

All’inizio e al fondo della 
strada verranno posizionate 
barriere metalliche in modo da 
creare un cancello, sulle stesse 
verranno posizionati i divieti 
di accesso e il recapito del 
Capo Cantiere in caso si 
necessiti di contattarlo per un 
eventuale transito urgente e 
indifferibile. 

Segnaletica 
Posizionamento alla 
confluenza tra la strada 
forestale e la strada 
consortile di un divieto 
di accesso. 
In corrispondenza delle 
barriere metalliche che 
fungeranno da cancello 
verranno ripetute le 
prescrizioni di divieto di 
accesso, pubblicità del 
n.ro di telefono del Capo 
Cantiere in caso di 
necessità indifferibili. 

Esposizione di 
cartelli di divieto di 
accesso sino alla 
conclusione dei 
lavori, serraggio 
mediante catena e 
lucchetto dei 
cancelli in barriera 
metallica 

Vedasi tavole allegate  

���$�)���'�� �(��������� )����� La ditta provvederà a 
posizionare un wc chimico 
che sarà dislocato in vari punti 
in base all’avanzamento delle 
lavorazioni.  

Installazione di wc 
chimico 

   

$��������,�+�� (�+����#��(� ������ I mezzi della ditta 
percorreranno l’area di 
cantiere ad una velocità a 
passo d’uomo. 
Durante l’ingresso o l’uscita 
dei mezzi dal cantiere in 
prossimità della recinzione si 
dovrà arrestare il mezzo, 
procedere alla apertura del 
cancello e dopo il passaggio 
procedere alla chiusura della 
recinzione, si ribadisce che 

Il cantiere presenta 
caratteristiche di cantiere 
temporaneo stradale in 
evoluzione, è pertanto 
previsto, a cura 
dell’impresa appaltatrice  
l’installazione di un 
cancello a monte e uno a 
valle del tratto 
interessato dai lavori con 
cartelli di divieto di 
accesso. 

Apposizione di 
cartello di divieto di 
accesso, e appo-
sizione di cartello 
di divieto di 
accesso 

Vedasi allegato  
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durante le operazioni di 
chiusura e apertura del 
cancello il mezzo dovrà essere 
lasciato a motore spento. 
L’immissione sulla strada 
consortile avverrà secondo le 
regole del codice della strada. 

Dovrà essere posta 
particolare cura alla 
perimetrazione delle aree 
di cantiere, mediante 
posa in opera di 
segnaletica temporanea 
in modo da separare le 
zone interessate dai 
lavori. 
Indumenti di lavoro 
fluorescenti e 
rinfrangenti ad alta 
visibilità. 

�-+�� ���#�����-� ��)�� ���������
+�� (�+����#���������(���,4��(3!�4�'�����
� ��'���#��3!����������+��

Non è previsto alcun 
allacciamento a reti elettriche, 
acquedotti o gasdotti. 

    

�-+�� ���#����������#��+����)�� ��
(� ��������(���(*����-������(*��

Non presente      

#��+���)�� ��+����,���!�)�� ��#�����
(� �!���)�� ��#�������

 Presa visione e 
sottoscrizione in segno di 
consultazione dei piani 
per la sicurezza 

   

#��+���)�� ��+����,��'� �))�)�� ��������
#������#����$���4��$��(�-+�������
��$���������!�� �-�4�#�����
(��+���)�� ����#���(���#� �-� ���
#���������$���,� � (*�,���������
��(�+��(��� ���-�)�� ��

 L’Impresa redigerà un 
verbale di informazione e 
formazione ai suoi 
addetti e ne consegnerà 
copia alla direzione 
lavori. 

   

-�#�����,�#���((�����#��-�))��+������
��� ��!���#���-���������

 L’accesso dei mezzi per 
la fornitura dei materiali 
avverrà dalla sede 
stradale consortile, gli 
addetti porranno 
massima cautela nel 
transito sulla strada 
secondaria avendo cura 
di limitare la velocità a 
passo d’uomo. 
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#����(�)�� ��#�'����-+�� ���#��(� ������ Non presente.     
#����(�)�� ��#�����)� ��#��(���(����
�(���(��

Le macchine operatrici 
saranno depositate all’interno 
dell’area di cantiere . 

Al termine della giornata 
di lavoro i mezzi d’opera 
saranno disposti negli 
slarghi presenti lungo la 
strada avendo cura che 
gli stessi non siano 
sporgenti. 

L’area di cantiere 
risulterà interdetta 
la ditta disporrà in 
ogni caso i mezzi di 
lato e chiusi.  

  

)� ��#��#�+������#�������))��������#��
���((�''���-���������������!���

Le zone di stoccaggio saranno 
sulla piattaforma stradale 
oggetto dei lavori nell’area 
interdetta alla circolazione. 

    

)� ��#��#�+������#���-���������(� �
+���(����#,� (� #�����#����+����� ��

La ditta in caso di deposito 
temporaneo di materiali 
infiammabili provvederà a 
installare un idoneo 
contenitore in una piazzola 
ove non vi sia presenza di 
vegetazione, predisporrà che 
vicino al contenitore per il 
deposito dei materiali vi sia 
almeno un estintore di classe 
34° 233BC  

Installazione di 
contenitore per il 
deposito di infiammabili 
lontano dalle zone 
boscate. 

Contenitore 
metallico per il 
deposito dei liquidi 
infiammabili, 
posizionamento di 
estintore di classe 
34° 233BC  

  

�����������������	� Gli interventi saranno svolti 
durante l’orario diurno, 
durante la notte la viabilità 
sarà ripristinata e la sosta dei 
macchinari dovrà avvenire in 
idonei spazi che non 
restringano la carreggiata 
stradale impedendone il 
normale transito. 
Sarà cura dell’impresa il 
posizionamento in base alla 
evoluzione dei lavori e al sito. 

Indumenti di lavoro 
fluorescenti e 
rinfrangenti ad alta 
visibilità 

   

�
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� � I carichi pesanti 
devono essere 
movimentati 
con più persone 
(ripartizione di 
carico) Gli 
operatori 
devono essere 
informati e 
formati sulle 
modalità di 
corretta 
esecuzione della 
movimentazione 
manuale dei 
carichi 
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I mezzi della ditta 
che circoleranno 
all’interno 
dell’area di 
cantiere andranno 
a passo d’uomo e 
dovranno, tenere 
le luci accese. 

� I lavoratori 
indosseranno 
indumenti ad 
alta visibilità 
(giubbino 
fluorescente 
classe I).�
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Stoccaggio dei 
carburanti in 
apposito box, con 
presenza di 
estintore adeguato 
al rischio.�

Rifornimento 
lontano da 
fonti di calore 
o fiamme 
libere gli 
operatori non 
devono 
fumare, 
bisognerà 
avere a 
disposizione 
estintore per 
liquidi 
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infiammabili 
durante il 
rifornimento�
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Mantenere la sede 
stradale oggetto 
dell’intervento in 
condizioni tali da 
non rappresentare 
un pericolo per i 
mezzi di cantiere 
che vi circolino; 
la velocità 
all’interno del 
cantiere sarà a 
passo d’uomo. 

� I lavoratori a 
terra 
indosseranno 
indumenti ad 
alta visibilità 
(giubbino 
fluorescente 
classe I). 
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���(*����!-����  Curare la 
manutenzione 
delle 
attrezzature 
impiegate al 
fine di ridurre 
i livelli di 
rumorosità. 
Operatori 
adeguatamente 
formati sul 
rischio rumore 
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� � Gli addetti 
devono 
indossare 
mascherine 
antipolvere 
monouso.   

Vedi scheda 
allegata. 
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Stoccaggio dei 
carburanti in 
apposito box, con 
presenza di 
estintore adeguato 
al rischio.�
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Mantenere la sede 
stradale oggetto 
dell’intervento in 
condizioni tali da 
non rappresentare 

� I lavoratori a 
terra 
indosseranno 
indumenti ad 
alta visibilità 

$
�����%
���
���
	����

�



�

$���	�*�����+�	
���##�#��
����������
����
���������
����������
����,�
����&-
������
����.�

�

	���'�����	���	��������$$��

$���	�*�����

���$���

!	�)��� �$�����

�	)���**������

!	���� 	�� ��� 	��

!	�����������

!	���������

����$����

����)���

��������

��!$��������

��� 	�����

���	���

�������

�

un pericolo per i 
mezzi di cantiere 
che vi circolino; 
la velocità 
all’interno del 
cantiere sarà a 
passo d’uomo.�

(giubbino 
fluorescente 
classe I). 
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���(*����!-���� � Operatori 
sottoposti a 
programma di 
formazione 
sulla natura 
del rischio 
rumore�
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essere informati 
e formati sulle 
modalità di 
corretta esecu-
zione della 
movimentazione 
manuale dei 
carichi 
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I mezzi della ditta 
che circoleranno 
all’interno 
dell’area di 
cantiere avranno 
una velocità a 
passo d’uomo e 
tenere le luci 
accese. 
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALE

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

N. Articolo e Descrizione
Unità di 
misura

Prezzo Quantità Importo

1 
M 

NP4

Realizzazione di linea vita e parapetti temporanei di sicurezza. 
corpo € 3.000,00 2,000 € 6.000,00

2 
M 

T01.D20.010

Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da stru ... in fase 
di Esecuzione. Servizi igienici - noleggio 1° mese 

cad € 187,53 1,000 € 187,53

3 
M 

T01.D20.020

Fornitura e posa in opera di box bagno costituito da stru ... ne. 
Servizi igienici - noleggio mesi successivi o frazione 

cad € 150,65 2,000 € 301,30

4 
M 

T01.D31.010

Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime d ... rne 
minime cm 410x200x h 246 - per il primo mese d'impiego 

cad € 389,08 1,000 € 389,08

5 
M 

T01.D31.020

Box di cantiere uso spogliatoio delle dimensioni minime d ... 246 - 
per ogni mese o frazione di mese successivo al primo 

cad € 240,14 2,000 € 480,28

6 
M 

T01.E10.000

Realizzazione di recinzione provvisionale modulare a pann ... 
opera finita. Recinzione di cantiere con pannelli modulari 

m € 4,86 20,000 € 97,20

7 
M 

T04.A30.030

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ... 0 cm., 
rifrangenza classe I, per il primo mese o frazione.

cad € 30,65 2,000 € 61,30

8 
M 

T04.A30.040

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ... di 
superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione. 

cad € 26,29 4,000 € 105,16

9 
M 

T04.A40.100

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ... di 
superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione. 

cad € 0,92 4,000 € 3,68

10 
M 

T04.A50.090

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ... 0x700 
mm., visibilità 16 m., per il primo mese o frazione. 

cad € 4,30 2,000 € 8,60

11 
M 

T04.E10.030

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ...  Kg. 9 - 
classe 55A - 233BC, per il primo mese o frazione. 

cad € 4,01 2,000 € 8,02

12 
M 

T04.E10.040

Costo di utilizzo per mese o frazione, per la sicurezza d ... di 
superiori a 30 giorni, per ogni mese in più o frazione. 

cad € 1,56 4,000 € 6,24
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DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE 

La corretta predisposizione dell’area di cantiere richiede una preparazione della stessa al fine di garantire adeguate 
condizioni di installazione dei moduli di servizio ed unità igienico-assistenziali e di circolazione per le maestranze. 

Tali interventi sono in generale eseguiti manualmente dagli operatori trattandosi di operazioni di taglio di vegetazione 
e piccoli arbusti, livellamento della superficie del terreno per la predisposizione dei basamenti dei prefabbricati, 
preparazione di percorsi pedonali, ecc.. 

Gli interventi di taglio della vegetazione sono normalmente eseguiti dalle maestranze impegnate in cantiere per 
mezzo di utensili manuali (roncole, seghe, ecc.). Nei casi in cui si rendesse necessario l’impiego di motosega o di 
decespugliatore si rimanda alle specifiche schede del gruppo Taglio Vegetazione. 

Il materiale tagliato viene successivamente allontanato dal cantiere. 

MACCHINE ED ATTREZZATURE IMPIEGATE PRODOTTI E SOSTANZE IMPIEGATI 

TIPO RIF. SCHEDA TIPO RIF. SCHEDA

• Motosega 

• Utensili a mano 

A.40 
A.63 

RISCHIO I A MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

Caduta di 
materiale dall’alto 

2 

• Assicurare l’assenza di maestranze nell’area interessata dalla caduta degli arbusti 
tagliati 

• In presenza di arbusti aventi altezza superiore a 2m, gli addetti impegnati nel taglio 
devono fare uso dell’elmetto per la protezione del capo 

Caduta di 
persone dall’alto 

2 

• Quando nella zona interessata dall’allestimento del cantiere sono presenti situazioni 
che possono esporre i lavoratori al rischio di caduta da altezze superiori a 2 m (pendii 
scoscesi, ecc.), dovranno essere posti in opera parapetti normali per la protezione 
delle maestranze. 

Punture tagli ed 
abrasioni 

2 

• Devono essere evitati i contatti dell’operatore con elementi capaci di produrre lesioni, 
il filo tagliente delle roncole deve essere protetto dopo l’impiego 

• Operatori equipaggiati con guanti a protezione delle mani 

Scivolamento e 
caduta a livello 

2 
• Operatori equipaggiati con calzature adeguate, dotate di suola antisdrucciolo 

• Le vie di circolazione non devono essere ingombrate con materiali e/o attrezzature 

Microclima 2 

• Gli operatori dovranno essere vestiti con abbigliamento idoneo in funzione delle 

condizioni climatiche stagionali (indumenti antipioggia, stivali, guanti ecc.) 

• Sospendere le lavorazioni in caso di condizioni climatiche limite quali forti 
precipitazioni, freddo intenso, ecc. 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi 

2 

• Deprezzare gli arbusti prima della loro movimentazione 

• I carichi pesanti devono essere movimentati con più persone (ripartizione del carico) 

• Gli operatori devono essere informati e formati sulle modalità di corretta esecuzione 
della movimentazione manuale dei carichi 

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

• EN 345:1992 – Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale 

• EN 397 – Elmetto di protezione 

• EN 388:1994 – Guanti di protezione contro i rischi meccanici 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA INDOSSARE 

Calzature Elmetto Guanti Otoprotettori 
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DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE 

Il taglio di piccoli arbusti e cespugli si rende necessario al fine di garantire ottimali condizioni di lavorazione nelle aree 
oggetto di interventi. Nell’intervento di taglio potranno essere impiegati utensili a mano o meccanici (decespugliatore 
o motosega azionati con motore a scoppio); l’uso di attrezzature meccaniche è riservato al solo personale qualificato 
mediante idoneo programma di formazione.Lo smaltimento dei residui vegetali potrà avvenire per mezzo di autocarro 
o motocarro, anche in questo caso, l’impiego di tali mezzi è demandato a personale qualificato. 

MACCHINE ED ATTREZZATURE IMPIEGATE PRODOTTI E SOSTANZE IMPIEGATI 

TIPO RIF. SCHEDA TIPO RIF. SCHEDA

• Decespugliatore 

• Motosega 

• Utensili a mano 

A.17 
A.40 
A.63 

• Carburante 

RISCHIO I A MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

Caduta di 
persone dall’alto 

2 

• Le aree di intervento che espongono gli operatori al rischio di caduta da altezze 
superiori a 2m devono risultare adeguatamente protette con parapetti normali; nel 
caso questi non siano previsti, gli operatori devono essere protetti con idonei 
dispositivi personali anticaduta vincolati ad adeguati sistemi di trattenuta 

Caduta di 
materiale dall’alto 

2 

• Nel caso di interventi sulla sommità di terrapieni, o simili, è necessario delimitare ed 
interdire l’accesso alle aree sottostanti i tratti in lavorazione 

• I lavoratori impegnati nel taglio di arbusti dovranno fare uso di elmetto a protezione 
del capo 

Ustioni e 
bruciature 

2 
• Nell’impiego delle macchine e/o attrezzature dotate di motore a scoppio, l’operatore 

deve prestare la massima attenzione affinché siano evitati i contatti con parti calde 

Incendio ed 
esplosione 2 

• Il rifornimento di carburante delle attrezzature con motore a scoppio deve essere 
eseguito da personale qualificato, avendo cura di spegnere il motore nel corso dello 
stesso 

• Il rifornimento deve avere luogo in un’area lontana da fondi di calore o fiamme libere, 
gli operatori incaricati non devono fumare 

• Nelle vicinanze devono essere immediatamente disponibili estintori di tipologia 
adeguata 

Investimento 1 

• I mezzi d’opera impiegati per il trasporto dei residui vegetali devono essere condotti 
da personale qualificato 

• In cantiere devono essere individuati percorsi separati per la circolazione pedonale e 
veicolare 

Punture, tagli ed 
abrasioni 

3 

• Le attrezzature manuali impiegate devono essere mantenute in ottime condizioni di 
manutenzione ed impiegate in conformità alle norme di buona tecnica. Dalle 
attrezzature non devono essere asportate le carenature e gli schermi a protezione 
degli organi operatori 

• Eventuali interventi di piccola manutenzione devono essere condotti con macchine 
ferme e motore spento 

• Operatori equipaggiati con adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (guanti, 
visiera, abbigliamento da lavoro) 

• Nell’applicazione della lama da taglio al decespugliatore, l’operatore dovrà accertare 
la corretta installazione della stessa sull’albero dell’attrezzatura (centraggio del 
supporto e planarità della lama), verificare il corretto serraggio del componente 

• Operatori equipaggiati con adeguati Dispositivi di Protezione Individuale: guanti a 
protezione delle mani, visiera, nel caso di impiego della lama devono fare uso di 
pantaloni antitaglio o sovrapantaloni imbottiti 

• Verificare che nelle aree adiacenti alla zona di intervento (nell’ordine delle decine di 
metri) non sia presente personale non coinvolto nella lavorazione 
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RISCHIO I A MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi 

1 

• I carichi pesanti devono essere movimentati con più persone (ripartizione del carico) 

• Gli operatori devono essere informati e formati sulle modalità di corretta esecuzione 
della movimentazione manuale dei carichi 

A titolo esemplificativo i massimi carichi trasportati sono di 30 kg per gli uomini e 20 kg 
per le donne, tali valori sono da considerare in ottimali condizioni di lavoro, gli stessi 
possono essere decrementati in specifiche condizioni. 

Scivolamento e 
caduta a livello 

2 • Operatori equipaggiati con calzature adeguate, dotate di suola antisdrucciolo 

Rumore 3 

• Curare la manutenzione delle attrezzature impiegate al fine di ridurre i livelli di 
rumorosità 

• Operatori sottoposti ad adeguato programma di formazione sulla natura del rischio 
rumore 

• Durante l’esecuzione delle operazioni, i lavoratori devono essere equipaggiati con 
adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (otoprotettori) 

Microclima 1 

• Gli operatori dovranno essere vestiti con abbigliamento idoneo in funzione delle 

condizioni climatiche stagionali (indumenti antipioggia, stivali, guanti ecc.) 

• In caso di condizioni climatiche particolarmente gravose (caldo o freddo eccessivo) 
gli operatori potranno prevedere pause di lavoro o turnazioni di personale 

• Sospendere le lavorazioni in caso di condizioni climatiche limite quali forti 
precipitazioni, precipitazioni nevose, freddo intenso  

Vibrazioni 2 

• Garantire l’efficienza delle impugnature antivibranti verificando lo stato di 
conservazione dei tamponi smorzanti, sostituirli se ritenuto necessario 

• Nel caso di lavorazioni protratte nel tempo, prevedere la rotazione degli operatori al 
fine di ridurre i tempi di esposizione 

Contatto cutaneo 2 
• Nel corso delle operazioni di rifornimento carburante ed olio lubrificante per la 

catena, gli operatori devono essere equipaggiati con guanti a protezione delle mani, 
al fine di evitare il contatto cutaneo con i prodotti 

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI 

• EN 381-2:1995 – Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per protettori 
delle gambe 

• EN 381-3:1995 – Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per calzature 

• EN 397 – Elmetto di protezione 

• EN 388:1994 – Guanti di protezione contro i rischi meccanici 

• EN 352-1:1993 – Protettori auricolari – Requisiti di sicurezza e prove - Cuffie 

• EN 1731:1997 – Protettori per gli occhi e del viso a rete 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA INDOSSARE 

Pantaloni 
antitaglio 

Calzature Elmetto Guanti Otoprotettori Visiera / Occhiali 
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DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE 

La lavorazione analizza gli interventi di realizzazione del piano viabile, previo livellamento della sede stradale, la 
fornitura, stesa e compattazione di misto stabilizzato per sottofondazione stradale. 

In funzione della collocazione, e delle dimensioni del cassonetto, la stesa e rullatura del materiale inerte può avvenire 
manualmente o con appropriati mezzi meccanici. 

MACCHINE ED ATTREZZATURE IMPIEGATE PRODOTTI E SOSTANZE IMPIEGATI 

TIPO RIF. SCHEDA TIPO RIF. SCHEDA

• Autocarro 

• Escavatore 

• Pala meccanica 

• Rullo 

• Utensili a mano 

A.4 
A.24 
A.41 
A.49 
A.63 

• Carburante 

• Oli lubrificanti 

RISCHIO I A MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

Investimento 2 

• I mezzi d’opera utilizzati devono essere condotti da personale qualificato ed abilitato 
al loro impiego 

• Gli operatori non devono sostare od operare all’interno del raggio d’azione dei mezzi 
d’opera 

• I mezzi d’opera devono essere dotati di idonei dispositivi di segnalazione acustica e 
visiva (avviso di retromarcia e girofari) 

• Prevedere un assistente a terra, equipaggiato con abbigliamento ad elevata visibilità, 
che segnali le manovre da compiere al conducente ed allontani eventuali maestranze 
presenti nell’area interessata dallo scarico 

• Le caratteristiche dei mezzi di trasporto impiegati devono risultare compatibili con le 
caratteristiche geometriche delle vie di circolazione (larghezza, pendenza 
longitudinale e trasversale) 

Scivolamento e 
caduta a livello 

2 

• Operatori equipaggiati con calzature di sicurezza adeguate, dotate di suola 
antisdrucciolo 

• Le vie di circolazione non devono essere ingombrate con materiali e/o attrezzature 

Rumore 2 

• Curare la manutenzione delle attrezzature impiegate al fine di ridurre i livelli di 
rumorosità 

• Operatori sottoposti ad adeguato programma di formazione sulla natura del rischio 
rumore 

Polveri 2 

• Mantenere chiuse le porte di accesso ai mezzi d’opera nel corso delle operazioni di 
scarico e stesa del materiale 

• Gli operatori devono essere equipaggiati con maschere per la protezione delle vie 
respiratorie adeguate alla granulometria della polvere 
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RISCHIO I A MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

Ustioni e 
bruciature 

2 
• Nell’impiego delle macchine e/o attrezzature dotate di motore a scoppio, l’operatore 

deve prestare la massima attenzione affinché siano evitati i contatti con parti calde 

Incendio ed 
esplosione 

2 

• Il rifornimento di carburante delle attrezzature con motore a scoppio deve essere 
eseguito da personale qualificato, avendo cura di spegnere il motore nel corso dello 
stesso 

• Il rifornimento deve avere luogo in un’area lontana da fondi di calore o fiamme libere, 
gli operatori incaricati non devono fumare 

• Nelle vicinanze devono essere immediatamente disponibili estintori di tipologia 
adeguata 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi 

3 

• I carichi pesanti devono essere movimentati con più persone (ripartizione del carico) 

• Gli operatori devono essere informati e formati sulle modalità di corretta esecuzione 
della movimentazione manuale dei carichi 

A titolo esemplificativo i massimi carichi trasportati sono di 30 kg per gli uomini e 20 kg per 
le donne, tali valori sono da considerare in ottimali condizioni di lavoro, gli stessi possono 
essere decrementati in specifiche condizioni. 

  

RIFERIMENTI  NORMATIVI  SPECIFICI 

• EN 471:1994 – Indumenti di segnalazione ad alta visibilità 

• EN 345:1992 – Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale 

• EN 388:1994 – Guanti di protezione contro i rischi meccanici 

• EN 143:2000 – Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Filtri antipolvere  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA INDOSSARE 

Pettorine ad 
elevata visibilità Calzature 

  

Guanti Maschera 
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DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE 

La realizzazione dell’attraversamento in terra richiede lo scavo e la rimozione del materiale presente con escavatore, 
per eseguire la sagoma secondo gli schemi grafici previsti dal progetto. 

MACCHINE ED ATTREZZATURE IMPIEGATE PRODOTTI E SOSTANZE IMPIEGATI 

TIPO RIF. SCHEDA TIPO RIF. SCHEDA

• Escavatore 

• Utensili a mano 

A.24 
A.63 

• Carburante 

RISCHIO I A MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

Investimento/ 
ribaltamento 

1 

• I mezzi d’opera utilizzati devono essere condotti da personale qualificato ed abilitato al 
loro impiego 

• Gli operatori non devono sostare od operare all’interno del raggio d’azione dei mezzi 
d’opera 

• I mezzi d’opera devono essere dotati di idonei dispositivi di segnalazione acustica e 
visiva (avviso di retromarcia e girofari) 

• Prevedere un assistente a terra, equipaggiato con abbigliamento ad elevata visibilità, 
che segnali le manovre da compiere al conducente ed allontani eventuali maestranze 
presenti nell’area interessata dallo scarico 

• Le caratteristiche dei mezzi di trasporto impiegati devono risultare compatibili con le 
caratteristiche geometriche delle vie di circolazione (larghezza, pendenza longitudinale 
e trasversale) 

Caduta di 
materiale dall’alto 

2 
• Durante le operazioni di realizzazione degli attraversamenti in terra (in particolare nelle 

fasi di scavo) è assolutamente vietata la presenza di personale nelle zone adiacenti e 
sottostanti l’area di scavo 

Incendio ed 
esplosione 

2 

• Il rifornimento deve avere luogo in un’area lontana da fondi di calore o fiamme libere, 
gli operatori incaricati non devono fumare 

• Nelle vicinanze devono essere immediatamente disponibili estintori di tipologia 
adeguata 

Ustioni e 
bruciature 

2 
• Nell’impiego di attrezzature dotate di motore a scoppio, l’operatore deve prestare la 

massima attenzione affinché siano evitati contatti diretti con parti calde 

Punture, tagli ed 
abrasioni 

2 
• Devono essere evitati i contatti diretti dell’operatore con elementi capaci di produrre 

lesioni quali le bordure delle porzioni lapidee; gli operatori devono fare uso di adeguati 
guanti per la protezione delle mani 

Scivolamento e 
caduta a livello 

2 

• Operatori equipaggiati con calzature di sicurezza dotate di suola antisdrucciolo 

• All’interno dell’alveo gli operatori impiegati stivali di sicurezza 

• Le vie di circolazione non devono essere ingombrate con materiali e/o attrezzature 

Rumore 1 
• Operatori sottoposti ad adeguato programma di formazione sulla natura del rischio 

rumore 
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Vibrazioni 3 
• Le attrezzature manuali impiegate devono essere in buono stato di manutenzione e 

dotate di impugnature antivibranti, controllare l’efficienza delle stesse 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi 

2 
• I carichi pesanti devono essere movimentati con più persone (ripartizione del carico) 

• Gli operatori devono essere informati e formati sulle modalità di corretta esecuzione 
della movimentazione manuale dei carichi 

Polveri 2 

• Mantenere chiuse le porte di accesso ai mezzi d’opera nel corso delle operazioni di 
scavo 

• Gli operatori devono essere equipaggiati con maschere per la protezione delle vie 
respiratorie adeguate alla granulometria della polvere 

RIFERIMENTI  NORMATIVI  SPECIFICI 

• EN 345:1992 – Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale 

• EN 397 – Elmetto di protezione 

• EN 388:1994 – Guanti di protezione contro i rischi meccanici 

• EN 352-1:1993 – Protettori auricolari – Requisiti di sicurezza e prove – Cuffie 

• EN 143:2000 – Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Filtri antipolvere 

• EN 166:1995 – Protezione personale degli occhi – Specifiche 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA INDOSSARE 

Calzature Elmetto Guanti Otoprotettori Occhiali 



Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali  
Dipartimento Corpo Forestale della Valle d’Aosta e Risorse Naturali

LAVORAZIONE : Posa / Rimozione funi anticaduta 

Scheda n. 
4

Pagina 1 di 4
Ediz.   giugno 2018 

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE 

Nello svolgimento delle attività lavorative possono concretizzarsi diversi contesti di esposizione delle maestranze al 
rischio di caduta dall’alto, direttamente sul posto di lavoro (lavorazioni da eseguirsi su pendii particolarmente 
scoscesi) e/o nel corso del suo raggiungimento (sentieri con lati esposti verso il vuoto, non proteggibili con 
parapetto). In tali circostanze, al fine di ridurre il livello di rischio di caduta, è necessario intervenire direttamente sugli 
operatori equipaggiandoli con idonei sistemi personali anticaduta, nella fattispecie imbracature di sicurezza collegate 
a funi di trattenuta. 

La presente scheda analizza i rischi connessi alla predisposizione degli ancoraggi di fissaggio delle funi di trattenuta, 
alla loro posa, nonché alla loro rimozione al termine dell’intervento. A completamento della scheda si forniscono le 
prescrizioni operative che dovranno essere seguite per una corretta realizzazione dei sopraccitati punti di ancoraggio, 
del posizionamento della fune e successiva rimozione dell’intero sistema anticaduta al termine dell’intervento. 

PRESCRIZIONI OPERATIVE DA SEGUIRE NELLA PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA ANTICADUTA

In funzione della morfologia del terreno o della presenza di vegetazione (in particolare alberi di alto fusto), la 
predisposizione degli ancoraggi viene distinta a seconda che si proceda: 

In Roccia

1. ancoraggi di testa: 

• realizzazione di due fori del diametro di 10 mm, profondità 
minima di 100 mm sulla parete in roccia: 

• inserimento nei fori dei tasselli a doppia espansione di 
ancoraggio ed avvitamento dei golfari o piastrine; 

• collegamento dei golfari con anello di fettuccia cucita o braca, 
(sosta mobile o semimobile). 

2. ancoraggi intermedi: 

• realizzazione di un foro del diametro di 10 mm, profondità 
minima di 60 mm sulla parete in roccia; 

• inserimento nel foro del tassello a doppia espansione di 
ancoraggio ed avvitamento del golfare o piastrina 

Su albero 

Gli ancoraggi ( di testa ed intermedi) sono realizzati per mezzo di fettucce cucite o brache posizionate alla base 
del tronco degli alberi. 

Su terreno 

1. ancoraggi di testa: 

• infissione nel terreno, per mezzo di mazza, di due tondini in ferro (barre d’armatura ad aderenza 
migliorata) della lunghezza di almeno 1 m e diametro minimo di 20 mm; 

• collegamento dei tondini con anello di fettuccia cucita o braca, fissata ai tondini direttamente tramite nodo 
barcaiolo (sosta mobile o semimobile); 

2. ancoraggi intermedi: 

• infissione nel terreno, per mezzo di mazza, di un tondino in ferro (barra d’armatura ad aderenza migliorata) 
della lunghezza di almeno 1 m e diametro minimo di 20 mm; 

Installazione della fune

La fune di trattenuta viene ancorata con nodo barcaiolo (e nodino di sicurezza) sui moschettoni che saranno 
successivamente posizionati sugli ancoraggi sopra descritti. 

Ancoraggi 

Moschettone per 
posizionamento 
fune con  barcaiolo 

Fettuccia o braca 

Max 8-10 metri 
(secondo 
pericolosità sito)

Ancoraggi di testa 

Ancoraggio 
intermedio 



Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali  
Dipartimento Corpo Forestale della Valle d’Aosta e Risorse Naturali

LAVORAZIONE : Posa / Rimozione funi anticaduta 

Scheda n. 
4

Pagina 2 di 4
Ediz.   giugno 2018 

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE 

Disposizioni Operative 

L’installazione e rimozione delle funi avviene procedendo da un estremo del percorso verso l’altro da parte di un  
operatore equipaggiato con imbracatura di sicurezza alla quale è collegata la stessa fune anticaduta. 

La predisposizione del primo ancoraggio di testa, completo di tutti i suoi accessori, deve essere eseguita in posizione 
sicura (area in cui i lavoratori non sono esposti al rischio di caduta) procedendo successivamente all’inserimento 
della fune di trattenuta al moschettone applicato allo stesso. 

La realizzazione degli ancoraggi intermedi verrà realizzata da un operatore equipaggiato con imbracatura di 
sicurezza alla quale è collegata un’estremità della fune anticaduta. Un secondo operatore nei pressi dell’ancoraggio 
di testa provvederà ad assicurare con tecniche alpinistiche l’operatore che procede in avanzamento per la 
realizzazione dell’ancoraggio successivo. Al procedere della realizzazione degli ancoraggi intermedi l’operatore dovrà 
inserire nei moschettoni predisposti la fune anticaduta. 

Raggiunta l’estremità del tratto di allestimento, al completamento del secondo ancoraggio di testa, l’operatore dovrà 
provvedere al fissaggio dell’estremità della fune di trattenuta al medesimo mediante nodo barcaiolo. 

Il completamento dell’allestimento della fune verrà eseguita a ritroso dall’operatore che, procedendo ora assicurato 
con una longe (cordino) alla fune appena posizionata, provvederà all’esecuzione di nodi barcaioli in corrispondenza 
degli ancoraggi intermedi. 

Terminato l’allestimento della fune potranno iniziare le lavorazioni attenendosi alle seguenti prescrizioni: 

1. I lavoratori operanti nel tratto attrezzato dovranno essere equipaggiati con imbracatura di sicurezza e dispositivo 
di trattenuta collegato alla fune anticaduta; 

2. Nel caso in cui il dispositivo allestito serva esclusivamente per la protezione dei lavoratori da possibili cadute dal 
piano di lavoro, senza la necessità di operare sospesi al dispositivo, potranno essere contemporaneamente 
assicurati al massimo due lavoratori nel tratto di fune compreso fra un ancoraggio e l’altro. 

3. Nel caso in cui il dispositivo allestito serva per il posizionamento ed il sostegno dei lavoratori, potrà essere 
assicurato un solo lavoratore nel tratto di fune compreso tra un ancoraggio e l’altro con una distanza fra gli 
ancoraggi non superiore a 4 metri. In questo specifico caso il sistema di trattenuta dell’operatore dovrà 
comprendere una seconda fune, ancorata separatamente, con funzione di dispositivo ausiliario (fune di 
sicurezza) 

La rimozione della fune anticaduta, prevista al termine delle lavorazioni, dovrà avvenire, da parte di un primo 
operatore, partendo dall’ancoraggio di testa, procedendo verso l’altra estremità, con lo scioglimento dei nodi barcaioli 
presenti nei moschettoni degli ancoraggi intermedi.

Raggiunta l’altra estremità dell’allestimento l’operatore dovrà provvedere allo scioglimento del capo della fune 
collegandola alla sua imbracatura di sicurezza. Un secondo operatore, situato in corrispondenza dell’ancoraggio di 
testa dovrà provvedere al recupero della fune man mano che la stessa verrà liberata dai moschettoni degli ancoraggi 
intermedi, fornendo la sicurezza al primo operatore con tecniche alpinistiche. 

MACCHINE ED ATTREZZATURE IMPIEGATE PRODOTTI E SOSTANZE IMPIEGATI 

TIPO RIF. SCHEDA TIPO RIF. SCHEDA

• Gruppo elettrogeno 

• Trapano elettrico 

• Utensili a mano 

A.30 
A.59 
A.63 

• Carburante 

RISCHIO I A MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

Caduta di 
materiale dall’alto 

3 

• Verificare che non vi siano materiali in condizioni instabili o in procinto di cadere 
(porzioni lapidee, rami, ecc.) nella parte superiore della zona di intervento 

• Qualora si accerti la presenza di animali selvatici nella zona a monte dell’area di 
intervento sospendere momentaneamente le lavorazioni, nell’area interessata da 
possibile caduta di materiale, fino al loro allontanamento 

• Nel posizionamento delle attrezzature sui sentieri particolarmente esposti e con limitate 
disponibilità di spazi devono essere assicurate adeguate condizioni di stabilità delle 
stesse, al fine di prevenire la possibile caduta verso valle 

• Gli operatori devono essere equipaggiati con elmetto a protezione del capo in 
presenza del rischio specifico 
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RISCHIO I A MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

Caduta di 
persone dall’alto 

3 

• Nella realizzazione degli ancoraggi deve essere preliminarmente valutata l’integrità 
della roccia o l’idoneità degli alberi a seconda dei casi 

• La realizzazione degli ancoraggi di testa deve avvenire in una zona sicura, altrimenti 
l’operatore che li posiziona dovrà procedere assicurato da un collega 

• Per la realizzazione degli ancoraggi intermedi e di quello terminale l’operatore dovrà 
attenersi alle modalità di avanzando con progressione di tipo alpinistica  

• Il capo squadra deve valutare quotidianamente l’efficienza degli ancoraggi prima della 
esecuzione di un qualsiasi intervento, qualora sia riscontrato un danno alla fune o 
all’ancoraggio stesso è necessario procedere alla sostituzione immediata degli 
elementi ritenuti non idonei 

• Verificare attentamente le condizioni degli elementi a seguito di una forte sollecitazione  

• Controllare l’efficienza delle imbracature prima del loro impiego, accertare che le 
stesse siano indossate correttamente dalle maestranze 

• Verificare il corretto funzionamento delle funi di trattenuta e dei moschettoni di vincolo 
prima del loro utilizzo  

Elettrocuzione 1 

• Verificare che i collegamenti elettrici siano eseguiti per mezzo di prese e spine 
efficienti 

• Nel corso delle lavorazione fare attenzione che i cavi di alimentazione delle 
attrezzature elettriche non subiscano danneggiamenti dovuti alla caduta di porzioni 
lapidee taglienti oppure a sfregamento e attriti 

• Accertare che i cavi elettrici siano integri e privi di parti danneggiate 

• Accertare la presenza di cavi elettrici interrati ed aerei nella zona di intervento prima 
dell’esecuzione della scarifica. 

• In presenza di linee elettriche interrate dovrà essere eseguito, in collaborazione con i 
tecnici dell’ente proprietario, il tracciamento superficiale delle medesime. 

• Le operazioni di scavo, in corrispondenza delle linee, dovranno essere eseguite con la 
massima cura, in conformità alle disposizioni concordate con l’ente proprietario, con la 
presenza di un assistente che possa segnalare tempestivamente all’operatore del 
mezzo di scavo le manovre da compiere 

Vibrazioni 2 

• Le attrezzature impiegate devono essere dotate di impugnature antivibrazioni, 
verificare che tali impugnature siano integre ed efficienti, sostituire le medesime se 
danneggiate 

• Gli operatori addetti alle perforazioni osserveranno pause di lavoro e turnazioni di 
personale

Rumore 2 

• Gli operatori impegnati nella perforazione in roccia per la predisposizione dei tasselli di 
ancoraggio devono fare uso di otoprotettori 

• Operatori sottoposti ad adeguato programma di formazione sulla natura del rischio 
rumore 

Scivolamento e 
caduta a livello 

2 

• Prestare particolare attenzione in presenza di gelo o neve e più in generale in caso di 
condizioni atmosferiche avverse, che potrebbero rendere scivolosi i piani di calpestio 
utilizzati 

• Nelle fasi di spostamento e durante le lavorazioni accertare la stabilità pietre sulle quali 
si prevede il transito o la sosta 

• I percorsi pedonali individuati devono essere mantenuti in condizioni ottimali, evitare di 
intralciarli con materiali ed attrezzature 

• Sui sentieri particolarmente esposti, con limitate disponibilità di spazio gli operatori 
dovranno avere cura di riporre in posizione esterna all’area di lavoro le attrezzature per 
le quali non si prevede l’immediato impiego 

• Operatori equipaggiati con calzature di sicurezza adeguate, dotate di suola 
antisdrucciolo 



Punture, tagli ed 
abrasioni 

3 

• Le attrezzature manuali impiegate devono essere in ottime condizioni di manutenzione 
ed utilizzate in conformità alle corrette prassi operative 

• Operatori equipaggiati con guanti a protezione delle mani, visiera (proiezione di 
schegge lapidee nel corso della perforazione) e calzature 

Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali  
Dipartimento Corpo Forestale della Valle d’Aosta e Risorse Naturali

LAVORAZIONE : Posa / Rimozione funi anticaduta 

Scheda n. 
4

Pagina 4 di 4
Ediz.   giugno 2018 

RISCHIO I A MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

Punture e morsi 
di animali / insetti 

3 

• Sia nelle fasi di trasferimento, sia nelle fasi di lavorazione controllare che sul piano di 
calpestio e nelle aree d’intervento non siano presenti animali / insetti che calpestati 
accidentalmente o disturbati dalle lavorazioni possano pungere o mordere gli operatori 

• Nello spostamento di pietre fare attenzione a eventuali viperidi od insetti (nidi di vespe, 
api, ecc. ) che possono esservi nascosti 

• Operatori equipaggiati con calzature adeguate e guanti a protezione delle mani 

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI 

• EN 345:1992 – Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale 

• EN 361:1992 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Imbracature per il corpo 

• EN 397 – Elmetto di protezione 

• EN 388:1994 – Guanti di protezione contro i rischi meccanici 

• EN 352-1:1993 – Protettori auricolari – Requisiti di sicurezza e prove – Cuffie 

• EN 166:1995 – Protezione personale degli occhi – Specifiche 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA INDOSSARE 

Calzature 
Dispositivi 
anticaduta Elmetto Guanti Otoprotettori Occhiali 
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DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE 

Le necessità di rifornimento dei mezzi d’opera ed attrezzature presenti in cantiere, sono sopperite mediante la 
predisposizione di uno stoccaggio in sito di combustile. In funzione della tipologia di mezzi presenti in cantiere, il 
combustile viene conservato all’interno di fusti o taniche (in lamiera metallica, tranne per i casi delle motoseghe che 
impiegano taniche in plastica a doppio scomparto, per carburante ed olio lubrificante della catena). Gli stessi sono 
raccolti in appositi contenitori in rete metallica, muniti di sistemi che ne assicurano una corretta e sicura chiusura. 

Il deposito carburante trova ubicazione a distanza di sicurezza dai moduli di servizio, in luoghi il più possibile protetti 
dalla radiazione solare, lontani da fonti di calore. 

Il rifornimento dei mezzi d’opera dovrà essere sempre eseguito con motore spento; per le attrezzature portatili lo 
stesso potrà avvenire con semplice travaso del carburante dalle taniche al serbatoio, per i mezzi d’opera (trattori 
forestali) per il trasferimento del carburante saranno impiegate idonee pompe a mano. In qualunque caso i lavoratori 
dovranno operare in modo da evitare possibili versamenti di prodotto nell’ambiente. 

In generale non è previsto trasporto del carburante dal deposito verso i luoghi di intervento, fatto eccezione al 
rifornimento delle attrezzature manuali (motoseghe) per il quale è previsto il rifornimento in sito. In questo ultimo caso il 
trasporto del carburante deve avvenire unicamente per mezzo dei contenitori forniti (taniche combinate), gli stessi 
devono essere impiegati solo se in ottime condizioni di manutenzione e privi di perdite. 

MACCHINE ED ATTREZZATURE IMPIEGATE PRODOTTI E SOSTANZE IMPIEGATI 

TIPO RIF. SCHEDA TIPO RIF. SCHEDA

RISCHIO I A MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi 

2 

• I contenitori impiegati per lo stoccaggio del carburante devono avere capacità tale da 
limitarne il peso a livelli facilmente gestibili dai lavoratori. I carichi più pesanti devono 
essere movimentati con idonei sistemi di sollevamento o con più persone (ripartizione 
del carico) 

• Gli operatori devono essere informati e formati sulle modalità di corretta esecuzione 
della movimentazione manuale dei carichi 

Gas e vapori 2 
• Il personale addetto del rifornimento deve evitare di inalare i vapori emessi nel corso 

del rifornimento 

Incendio 3 

• I prodotti combustibili devono essere stoccati in aree dedicate e segnalate con appositi 
cartelli (indicanti il pericolo d’incendio ed il divieto di fumare), lontano da fonti di calore 
o fiamme libere e possibilmente non esposti alla radiazione solare 

• Nelle vicinanze del mezzo, od attrezzatura, rifornita devono essere vietate l’esecuzione 
di lavorazioni con fiamme libere; nel corso del rifornimento è fatto assoluto divieto di 
fumare 

• Nel corso delle operazioni di rifornimento dei mezzi d’opera presso il deposito di 
cantiere, devono essere disponibili, nelle immediate vicinanze, adeguati presidi 
antincendio (es. estintori portatili) 

Contatto cutaneo 2 
• I lavoratori incaricati del rifornimento devono essere equipaggiati con adeguati 

dispositivi di protezione individuale (guanti), al fine di evitare il contatto cutaneo con il 
prodotto 
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RISCHIO I A MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

Punture, tagli ed 
abrasioni 

1 

• Le maniglie per il sollevamento delle taniche devono essere integre e prive di elementi 
taglienti 

• I lavoratori impegnati nella movimentazione devono essere equipaggiati con idonei 
guanti per la protezione delle mani 

Scivolamento e 
caduta a livello 

1 
• I percorsi pedonali individuati nell’area di stoccaggio del carburante devono essere 

mantenuti liberi da ostacoli che possono intralciare il movimento degli operatori 

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

• EN 388:1994 – Guanti di protezione contro i rischi meccanici 

• EN 374-3:1994 – Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA INDOSSARE

    

Guanti 
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DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE 

Nello svolgimento delle attività lavorative possono concretizzarsi diversi contesti di esposizione delle maestranze al 
rischio di caduta dall’alto, direttamente sul posto di lavoro (lavorazioni da eseguirsi su pendii particolarmente 
scoscesi) e/o nel corso del suo raggiungimento (sentieri con lati esposti verso il vuoto, non proteggibili con 
parapetto). In tali circostanze, al fine di ridurre il livello di rischio di caduta, è necessario intervenire direttamente sugli 
operatori equipaggiandoli con idonei sistemi personali anticaduta, nella fattispecie imbracature di sicurezza collegate 
a funi di trattenuta. 

La presente scheda analizza i rischi connessi alla predisposizione degli ancoraggi di fissaggio delle funi di trattenuta, 
alla loro posa, nonché alla loro rimozione al termine dell’intervento. A completamento della scheda si forniscono le 
prescrizioni operative che dovranno essere seguite per una corretta realizzazione dei sopraccitati punti di ancoraggio, 
del posizionamento della fune e successiva rimozione dell’intero sistema anticaduta al termine dell’intervento. 

PRESCRIZIONI OPERATIVE DA SEGUIRE NELLA PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA ANTICADUTA

In funzione della morfologia del terreno o della presenza di vegetazione (in particolare alberi di alto fusto), la 
predisposizione degli ancoraggi viene distinta a seconda che si proceda: 

In Roccia

1. ancoraggi di testa: 

• realizzazione di due fori del diametro di 10 mm, profondità 
minima di 100 mm sulla parete in roccia: 

• inserimento nei fori dei tasselli a doppia espansione di 
ancoraggio ed avvitamento dei golfari o piastrine; 

• collegamento dei golfari con anello di fettuccia cucita o braca, 
(sosta mobile o semimobile). 

2. ancoraggi intermedi: 

• realizzazione di un foro del diametro di 10 mm, profondità 
minima di 60 mm sulla parete in roccia; 

• inserimento nel foro del tassello a doppia espansione di 
ancoraggio ed avvitamento del golfare o piastrina 

Su albero 

Gli ancoraggi ( di testa ed intermedi) sono realizzati per mezzo di fettucce cucite o brache posizionate alla base 
del tronco degli alberi. 

Su terreno 

1. ancoraggi di testa: 

• infissione nel terreno, per mezzo di mazza, di due tondini in ferro (barre d’armatura ad aderenza 
migliorata) della lunghezza di almeno 1 m e diametro minimo di 20 mm; 

• collegamento dei tondini con anello di fettuccia cucita o braca, fissata ai tondini direttamente tramite nodo 
barcaiolo (sosta mobile o semimobile); 

2. ancoraggi intermedi: 

• infissione nel terreno, per mezzo di mazza, di un tondino in ferro (barra d’armatura ad aderenza migliorata) 
della lunghezza di almeno 1 m e diametro minimo di 20 mm; 

Installazione della fune

La fune di trattenuta viene ancorata con nodo barcaiolo (e nodino di sicurezza) sui moschettoni che saranno 
successivamente posizionati sugli ancoraggi sopra descritti. 

Ancoraggi 

Moschettone per 
posizionamento 
fune con  barcaiolo 

Fettuccia o braca 

Max 8-10 metri 
(secondo 
pericolosità sito)

Ancoraggi di testa 

Ancoraggio 
intermedio 
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DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE 

Disposizioni Operative 

L’installazione e rimozione delle funi avviene procedendo da un estremo del percorso verso l’altro da parte di un  
operatore equipaggiato con imbracatura di sicurezza alla quale è collegata la stessa fune anticaduta. 

La predisposizione del primo ancoraggio di testa, completo di tutti i suoi accessori, deve essere eseguita in posizione 
sicura (area in cui i lavoratori non sono esposti al rischio di caduta) procedendo successivamente all’inserimento 
della fune di trattenuta al moschettone applicato allo stesso. 

La realizzazione degli ancoraggi intermedi verrà realizzata da un operatore equipaggiato con imbracatura di 
sicurezza alla quale è collegata un’estremità della fune anticaduta. Un secondo operatore nei pressi dell’ancoraggio 
di testa provvederà ad assicurare con tecniche alpinistiche l’operatore che procede in avanzamento per la 
realizzazione dell’ancoraggio successivo. Al procedere della realizzazione degli ancoraggi intermedi l’operatore dovrà 
inserire nei moschettoni predisposti la fune anticaduta. 

Raggiunta l’estremità del tratto di allestimento, al completamento del secondo ancoraggio di testa, l’operatore dovrà 
provvedere al fissaggio dell’estremità della fune di trattenuta al medesimo mediante nodo barcaiolo. 

Il completamento dell’allestimento della fune verrà eseguita a ritroso dall’operatore che, procedendo ora assicurato 
con una longe (cordino) alla fune appena posizionata, provvederà all’esecuzione di nodi barcaioli in corrispondenza 
degli ancoraggi intermedi. 

Terminato l’allestimento della fune potranno iniziare le lavorazioni attenendosi alle seguenti prescrizioni: 

1. I lavoratori operanti nel tratto attrezzato dovranno essere equipaggiati con imbracatura di sicurezza e dispositivo 
di trattenuta collegato alla fune anticaduta; 

2. Nel caso in cui il dispositivo allestito serva esclusivamente per la protezione dei lavoratori da possibili cadute dal 
piano di lavoro, senza la necessità di operare sospesi al dispositivo, potranno essere contemporaneamente 
assicurati al massimo due lavoratori nel tratto di fune compreso fra un ancoraggio e l’altro. 

3. Nel caso in cui il dispositivo allestito serva per il posizionamento ed il sostegno dei lavoratori, potrà essere 
assicurato un solo lavoratore nel tratto di fune compreso tra un ancoraggio e l’altro con una distanza fra gli 
ancoraggi non superiore a 4 metri. In questo specifico caso il sistema di trattenuta dell’operatore dovrà 
comprendere una seconda fune, ancorata separatamente, con funzione di dispositivo ausiliario (fune di 
sicurezza) 

La rimozione della fune anticaduta, prevista al termine delle lavorazioni, dovrà avvenire, da parte di un primo 
operatore, partendo dall’ancoraggio di testa, procedendo verso l’altra estremità, con lo scioglimento dei nodi barcaioli 
presenti nei moschettoni degli ancoraggi intermedi.

Raggiunta l’altra estremità dell’allestimento l’operatore dovrà provvedere allo scioglimento del capo della fune 
collegandola alla sua imbracatura di sicurezza. Un secondo operatore, situato in corrispondenza dell’ancoraggio di 
testa dovrà provvedere al recupero della fune man mano che la stessa verrà liberata dai moschettoni degli ancoraggi 
intermedi, fornendo la sicurezza al primo operatore con tecniche alpinistiche. 

MACCHINE ED ATTREZZATURE IMPIEGATE PRODOTTI E SOSTANZE IMPIEGATI 

TIPO RIF. SCHEDA TIPO RIF. SCHEDA

• Gruppo elettrogeno 

• Trapano elettrico 

• Utensili a mano 

A.30 
A.59 
A.63 

• Carburante 

RISCHIO I A MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

Caduta di 
materiale dall’alto 

3 

• Verificare che non vi siano materiali in condizioni instabili o in procinto di cadere 
(porzioni lapidee, rami, ecc.) nella parte superiore della zona di intervento 

• Qualora si accerti la presenza di animali selvatici nella zona a monte dell’area di 
intervento sospendere momentaneamente le lavorazioni, nell’area interessata da 
possibile caduta di materiale, fino al loro allontanamento 

• Nel posizionamento delle attrezzature sui sentieri particolarmente esposti e con limitate 
disponibilità di spazi devono essere assicurate adeguate condizioni di stabilità delle 
stesse, al fine di prevenire la possibile caduta verso valle 

• Gli operatori devono essere equipaggiati con elmetto a protezione del capo in 
presenza del rischio specifico 
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RISCHIO I A MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

Caduta di 
persone dall’alto 

3 

• Nella realizzazione degli ancoraggi deve essere preliminarmente valutata l’integrità 
della roccia o l’idoneità degli alberi a seconda dei casi 

• La realizzazione degli ancoraggi di testa deve avvenire in una zona sicura, altrimenti 
l’operatore che li posiziona dovrà procedere assicurato da un collega 

• Per la realizzazione degli ancoraggi intermedi e di quello terminale l’operatore dovrà 
attenersi alle modalità di avanzando con progressione di tipo alpinistica  

• Il capo squadra deve valutare quotidianamente l’efficienza degli ancoraggi prima della 
esecuzione di un qualsiasi intervento, qualora sia riscontrato un danno alla fune o 
all’ancoraggio stesso è necessario procedere alla sostituzione immediata degli 
elementi ritenuti non idonei 

• Verificare attentamente le condizioni degli elementi a seguito di una forte sollecitazione  

• Controllare l’efficienza delle imbracature prima del loro impiego, accertare che le 
stesse siano indossate correttamente dalle maestranze 

• Verificare il corretto funzionamento delle funi di trattenuta e dei moschettoni di vincolo 
prima del loro utilizzo  

Elettrocuzione 1 

• Verificare che i collegamenti elettrici siano eseguiti per mezzo di prese e spine 
efficienti 

• Nel corso delle lavorazione fare attenzione che i cavi di alimentazione delle 
attrezzature elettriche non subiscano danneggiamenti dovuti alla caduta di porzioni 
lapidee taglienti oppure a sfregamento e attriti 

• Accertare che i cavi elettrici siano integri e privi di parti danneggiate 

• Accertare la presenza di cavi elettrici interrati ed aerei nella zona di intervento prima 
dell’esecuzione della scarifica. 

• In presenza di linee elettriche interrate dovrà essere eseguito, in collaborazione con i 
tecnici dell’ente proprietario, il tracciamento superficiale delle medesime. 

• Le operazioni di scavo, in corrispondenza delle linee, dovranno essere eseguite con la 
massima cura, in conformità alle disposizioni concordate con l’ente proprietario, con la 
presenza di un assistente che possa segnalare tempestivamente all’operatore del 
mezzo di scavo le manovre da compiere 

Vibrazioni 2 

• Le attrezzature impiegate devono essere dotate di impugnature antivibrazioni, 
verificare che tali impugnature siano integre ed efficienti, sostituire le medesime se 
danneggiate 

• Gli operatori addetti alle perforazioni osserveranno pause di lavoro e turnazioni di 
personale

Rumore 2 

• Gli operatori impegnati nella perforazione in roccia per la predisposizione dei tasselli di 
ancoraggio devono fare uso di otoprotettori 

• Operatori sottoposti ad adeguato programma di formazione sulla natura del rischio 
rumore 

Scivolamento e 
caduta a livello 

2 

• Prestare particolare attenzione in presenza di gelo o neve e più in generale in caso di 
condizioni atmosferiche avverse, che potrebbero rendere scivolosi i piani di calpestio 
utilizzati 

• Nelle fasi di spostamento e durante le lavorazioni accertare la stabilità pietre sulle quali 
si prevede il transito o la sosta 

• I percorsi pedonali individuati devono essere mantenuti in condizioni ottimali, evitare di 
intralciarli con materiali ed attrezzature 

• Sui sentieri particolarmente esposti, con limitate disponibilità di spazio gli operatori 
dovranno avere cura di riporre in posizione esterna all’area di lavoro le attrezzature per 
le quali non si prevede l’immediato impiego 

• Operatori equipaggiati con calzature di sicurezza adeguate, dotate di suola 
antisdrucciolo 



Punture, tagli ed 
abrasioni 

3 

• Le attrezzature manuali impiegate devono essere in ottime condizioni di manutenzione 
ed utilizzate in conformità alle corrette prassi operative 

• Operatori equipaggiati con guanti a protezione delle mani, visiera (proiezione di 
schegge lapidee nel corso della perforazione) e calzature 
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RISCHIO I A MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

Punture e morsi 
di animali / insetti 

3 

• Sia nelle fasi di trasferimento, sia nelle fasi di lavorazione controllare che sul piano di 
calpestio e nelle aree d’intervento non siano presenti animali / insetti che calpestati 
accidentalmente o disturbati dalle lavorazioni possano pungere o mordere gli operatori 

• Nello spostamento di pietre fare attenzione a eventuali viperidi od insetti (nidi di vespe, 
api, ecc. ) che possono esservi nascosti 

• Operatori equipaggiati con calzature adeguate e guanti a protezione delle mani 

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI 

• EN 345:1992 – Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale 

• EN 361:1992 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Imbracature per il corpo 

• EN 397 – Elmetto di protezione 

• EN 388:1994 – Guanti di protezione contro i rischi meccanici 

• EN 352-1:1993 – Protettori auricolari – Requisiti di sicurezza e prove – Cuffie 

• EN 166:1995 – Protezione personale degli occhi – Specifiche 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA INDOSSARE 

Calzature 
Dispositivi 
anticaduta Elmetto Guanti Otoprotettori Occhiali 
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DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE 

La lavorazione comprende esclusivamente l’operazione di sostituzione e posa di assito in legno, su travi 
precedentemente posate per l’attraversamento di corsi d’acqua o di parti di ringhiere, in modo da realizzare il piano di 
transito della passerella o del ponte e dei suoi parapetti. 

La lavorazione si inserisce sia nel contesto degli interventi di manutenzione ordinaria di passerelle pedonali e di ponti 
esistenti, sia in caso di nuova costruzione  

Prescrizioni di carattere generale: 

1. dovendo lavorare su travi che attraversano corsi d’acqua la lavorazione dovrà essere realizzata da personale 
preparato, attrezzato con idonei D.P.I.  

2. i lavoratori dovranno essere imbracati e legati con fune ad un adeguato appiglio a monte del manufatto in 
costruzione, nel frattempo un lavoratore dovrà dare, assistenza continua ed accurata e dovrà essere pronto ad 
intervenire sulle funi per aumentare o diminuire la corsa delle stesse 

3. l’assito deve essere realizzato con tavole di legname scelto (larice, castagno, ecc.), che verranno inchiodate od 
avvitate alle sottostanti travi, lasciando tra ciascuna una fuga per consentire la percolazione delle acque 
meteoriche  

MACCHINE ED ATTREZZATURE IMPIEGATE PRODOTTI E SOSTANZE IMPIEGATI 

TIPO RIF. SCHEDA TIPO RIF. SCHEDA

• Trapano a scoppio 

• Utensili a mano 

A.57 
A.63 

• Carburanti 

RISCHIO I A MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

Annegamento 3 

• Effettuare un’accurata ricognizione del punto di attraversamento e del bacino del 
corso d’acqua per valutare le condizioni idrogeologiche e le relative portate in 
funzione dell’andamento stagionale 

• Verificare che a monte dell’attraversamento non vi siano invasi o sbarramenti che 
potrebbero riversare improvvisamente ondate di piena nel corso d’acqua con pericolo 
di travolgimento degli operatori 

• Sospendere le lavorazioni in caso di condizioni climatiche critiche 

Caduta di 
persone dall’alto 

3 

• Gli operatori non devono assolutamente camminare e/o attraversare il corso d’acqua 
sulle travi 

• Procedere gradualmente alla posa dell’assito ed alla realizzazione di barriere di 
protezione provvisorie o quanto meno di cordoli fermapiedi 

• Impiego di dispositivi personali anticaduta (imbracature di sicurezza e funi di 
trattenuta 

Punture, tagli ed 
abrasioni 

2 
• Verificare che le tavole da movimentare non presentino spigoli vivi, elementi taglienti 

che potrebbero causare lesioni e ferite all’operatore 

• Operatori equipaggiati con guanti a protezione delle mani 

Scivolamento e 
caduta a livello 

3 

• Le vie di circolazione dovranno essere mantenute libere da materiali e/o attrezzature 
che possono intralciare il movimento degli operatori 

• Sospendere le lavorazioni in caso di condizioni climatiche limite, quali forti 
precipitazioni 

• Operatori equipaggiati con calzature di sicurezza adeguati, con suola antisdruciolo 
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RISCHIO I A MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

Urti, impatti e 
compressioni 

2 

• Gli operatori dovranno movimentare le tavole in legno verificando le condizioni di presa 
delle stesse e la distribuzione della massa al fine di determinare le modalità di 
sollevamento 

• Gli accatastamenti dei materiali devono essere realizzati in modo ordinato e tale da 
prevenire possibili crolli 

• Gli utensili a mano e le attrezzature devono essere mantenuti in ottime condizioni di 
manutenzione ed utilizzati in conformità alle norme di buona tecnica  

Rumore 1 

• Curare la manutenzione delle attrezzature impiegate al fine di ridurre i livelli di 
rumorosità 

• Operatori sottoposti a adeguato programma di formazione sulla natura del rischio 
rumore 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi 

2 

• La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata 
al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto, se le 
condizioni lo permettono, ripartire il carico stesso tra più lavoratori 

• I carichi da movimentare manualmente dovranno essere facilmente afferrabili e non 
dovranno presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell’operatore 

• Operatori adeguatamente informati e formati sulle modalità di corretta esecuzione della 
movimentazione manuale dei carichi 

A titolo esemplificativo i massimi carichi trasportati sono di 30 kg per gli uomini e 20 kg per 
le donne, tali valori sono da considerare in ottimali condizioni di lavoro, gli stessi possono 
essere decrementati in specifiche condizioni 

RIFERIMENTI  NORMATIVI  SPECIFICI 

• EN 345:1992 – Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale 

• EN 361:1992 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Imbracature per il corpo 

• EN 397: Elmetto di protezione 

• EN 388:1994 – Guanti di protezione contro i rischi meccanici 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA INDOSSARE 

Calzature 
Dispositivi 
anticaduta 

Guanti 
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DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE 

Lo scavo eseguito con mezzo meccanico riguarda le movimentazioni di terreno propedeutiche alla realizzazione di 
successive lavorazioni e comprendono in generale: 
- lo scorticamento ed asportazione di ceppi 
- l’escavazione per l’esecuzione di sbancamenti e splateamenti 

Prescrizioni di carattere generale: 

1. effettuare un’accurata ricognizione dei luoghi prima di procedere alle operazioni di scavo per verificare 
preventivamente: 

− le condizioni ambientali e geo morfologiche 

− possibili rischi di irruzioni di acqua nella zona interessata dagli scavi proveniente da scorrimento superficiale, 
canali irrigui, impluvi naturali, da precipitazioni meteoriche o presenza di acque nel sottosuolo (falda, sorgenti, 
terreno paludoso – acquitrinoso) 

− la presenza nell’ambito della zona d’intervento di sottoservizi (cavi elettrici, telefonici, tubazioni acquedotto, 
tubazioni fognarie, tubazioni in pressione ecc.). 

2. approntare gli accorgimenti e le opere provvisionali necessarie per operare in sicurezza: 

− effettuare il disgaggio di eventuale materiale instabile a monte della zona d’intervento 

− disporre canali, fossi o tubazioni per deviare ed allontanare provvisoriamente le acque  

− in funzione della pendenza del terreno prevedere, se necessario, superfici di arresto del materiale scavato, 
costituite da tavole in legno, reti o superfici di arresto deformabili 

3. procedere nello scavo con mezzi meccanici rispettando le seguenti modalità operative: 

− le persone non devono sostare o transitare nel campo di azione dell’escavatore, né alla base o sul ciglio 
superiore del fronte di scavo: la zona pericolosa sarà delimitata con barriere mobili o segnalata con opportuni 
cartelli 

− negli scavi di sbancamento le pareti devono avere una inclinazione tale da impedire franamenti o distacchi di 
materiale 

− qualora il fronte di attacco supera l’altezza di 1.50 m procedere dall’alto verso il basso con la realizzazione di 
gradini per evitare lo scalzamento della base ed il conseguente il franamento della parete con il rischio di 
seppellimento degli operatori eventualmente presenti in prossimità del ciglio di scavo (assistente al conducente 
del mezzo meccanico) 

− le pareti dello scavo devono essere controllate per eliminare irregolarità, possibili distacchi di blocchi e se 
necessario devono essere armate 

− prima di accedere alla base della parete di scavo accertarsi del completamento dei lavori, armature comprese, 
quando previste  

4. procedure per la gestione di emergenze: 

− nel caso di franamenti delle pareti è necessario attuare l’evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la definizione 
della zona di influenza della frana, l’intervento eventuale di squadre di soccorso, la programmazione degli 
interventi tecnici necessari per rimettere in sicurezza lo scavo 

− nel caso di allagamento dello scavo per irruzioni di acque per circostanze naturali o da infiltrazioni di condutture 
in pressione e necessario attuare: l’evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la delimitazione dell’area “a rischio” 
anche di smottamenti conseguenti, l’intervento eventuale delle squadre di soccorso, l’attivazione immediata di 
idonei sistemi di deflusso delle acque. La ripresa dei lavori dovrà essere condizionata da una valutazione delle 
superfici di scavo e dalla messa in atto di protezioni per garantirne la stabilità 

N.B. In fase operativa si dovrà anche fare riferimento al Piano d’Intervento redatto dall’Impresa che gestisce il nolo a 

caldo del mezzo operativo 

MACCHINE ED ATTREZZATURE IMPIEGATE PRODOTTI E SOSTANZE IMPIEGATI 

TIPO RIF. SCHEDA TIPO RIF. SCHEDA

• Autocarro 

• Escavatore 

• Trattore 

• Utensili a mano 

A.4 
A.24 
A.60 
A.63 

• Carburante 

• Oli lubrificanti 
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RISCHIO I A MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

Caduta di 
persone dall’alto 

2 

• A scavo ultimato, installare un parapetto normale a protezione del ciglio superiore dello 
stesso. In alternativa, qualora risulti impossibile l’applicazione di tale protezione, dovrà 
essere impedito l’accesso dei lavoratori al ciglio dello scavo delimitando l’area di 
accesso con recinzione (es. rete da cantiere in plastica) 

Caduta di 
materiale dall’alto 

2 

• Durante le operazioni di scavo è assolutamente vietata la presenza di personale nella 
zona sottostante i lavori; prevedere quindi il divieto di transito su tutte le percorrenze 
sottostanti la zona d’intervento 

• Non effettuare depositi di materiali od attrezzature, anche momentanei, in prossimità 
dei cigli dello scavo 

• Mantenere il ciglio superiore dello scavo pulito e spianato 

• Al termine delle operazioni di scavo eseguire un accurato disgaggio dei fronti 
rimuovendo il materiale in condizioni di equilibrio instabile (porzioni lapidee affioranti, 
zolle di terreno, ecc.) 

• Operatori dotati di casco a protezione del capo nel caso accesso alla base dello scavo 

Investimento 
ribaltamento e 
schiacciamento 

3 

• Le caratteristiche del mezzo dovranno essere compatibili con le condizioni orografiche 
dell’area di intervento 

• Vietata la presenza di personale nel raggio d’azione dei mezzi d’opera 

• Mezzi d’opera equipaggiati con dispositivi di segnalazione visiva (girofari) ed acustica 
per le manovre in retromarcia 

• Nelle manovre in cui non è consentita la perfetta visibilità, prevedere la presenza di un 
assistente a terra equipaggiato con abbigliamento a elevata visibilità 

• I percorsi per la movimentazione del materiale e per il dislocamento dei depositi 
devono essere scelti in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone 
in cui operano le persone 

• Controllare la consistenza delle  pareti di scavo e delle scarpate per evitare pericolo di 
smottamenti  o di ribaltamento dei mezzi meccanici 

• Il conducente del mezzo meccanico dovrà rispettare adeguate distanze di sicurezza 
dal ciglio superiore dello scavo 

Elettrocuzione 3 

• Accertare la presenza di cavi elettrici interrati ed aerei nella zona di intervento prima 
dell’esecuzione dello scavo. Nel caso di cavi aerei dovrà essere valutata la possibilità 
del loro spostamento all’esterno della zona di scavo, qualora ciò non sia possibile 
dovrà essere posta in opera adeguata segnalazione e/o protezione (es. nastri colorati 
o portali in legno) in funzione anche degli accordi presi con l’ente proprietario delle 
linee 

• In presenza di linee elettriche interrate dovrà essere eseguito, in collaborazione con i 
tecnici dell’ente proprietario, il tracciamento superficiale delle medesime. 

• Le operazioni di scavo, in corrispondenza delle linee, dovranno essere eseguite con la 
massima cura, in conformità alle disposizioni concordate con l’ente proprietario, con la 
presenza di un assistente che possa segnalare tempestivamente all’operatore del 
mezzo di scavo le manovre da compiere.  

Seppellimento 2 

• Deve essere evitato l’accumulo di materiale sul ciglio dello scavo, compreso lo 
stazionamento dei mezzi d’opera 

• Le pareti degli scavi dovranno risultare sagomate secondo l’angolo di naturale declivio 
del terreno 

Punture, tagli ed 
abrasioni 

1 
• Le attrezzature impiegate devono essere in ottime condizioni di manutenzione ed 

utilizzate in conformità alle norme di buona tecnica 

• Operatori equipaggiati con calzature di sicurezza e guanti a protezione delle mani 
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RISCHIO I A MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE 

Scivolamento e 
caduta a livello 

1 

• Le vie di circolazione dovranno essere mantenute libere da attrezzature, materiali e/o 
altro che possono intralciare il movimento degli operatori 

• Per ogni postazione di lavoro, sia in piano che in profondità, dovranno essere 
individuati accessi e vie di fuga 

• Operatori equipaggiati con calzature di sicurezza adeguate, dotate di suola 
antisdrucciolo 

Urti impatti e 
compressioni 

1 

• Segnalare postazioni, depositi od altre situazioni potenzialmente a rischio per impatti o 
compressioni, tagli e abrasioni 

• Utilizzare correttamente gli utensili a mano e le attrezzature a disposizione  

• Operatori equipaggiati con casco, scarpe di sicurezza, guanti 

Vibrazioni 1 
• I mezzi d’opera devono essere equipaggiati con sedile separato da appositi dispositivi 

di smorzamento (ammortizzatori) in grado di ridurre la trasmissione di vibrazioni 

Polveri 2 

• Mantenere chiuse le porte di accesso ai mezzi d’opera nel corso delle operazioni di 
scavo 

• Impiego di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (maschere adeguate 
alla granulometria della polvere) 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi 

1 

• Eventuali carichi da movimentare manualmente dovranno essere facilmente afferrabili 
e non dovranno presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo 
dell’operatore, se le condizioni lo permettono, ripartire il carico stesso tra più lavoratori 

• Operatori adeguatamente informati e formati sulle modalità di corretta esecuzione della 
movimentazione manuale dei carichi 

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI 

• EN 471:1994 – Indumenti di segnalazione ad alta visibilità 

• EN 345:1992 – Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale 

• EN 397 – Elmetto di protezione 

• EN 388:1994 – Guanti di protezione contro i rischi meccanici 

• EN 143:2000 – Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Filtri antipolvere – Requisiti, prove, marcatura 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA INDOSSARE 

Pettorine ad 
elevata visibilità Calzature Elmetto Guanti Maschera 
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MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

PRI
MA 
DEL
L’US

O 

• leggere attentamente e comprendere in ogni sua parte il manuale di uso e manutenzione 

• verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere 

• verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi 

• garantire la visibilità del posto di guida 

• controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo 

DUR
ANT

E 
L’US

O 

• segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere 

• non trasportare persone all’interno del cassone 

• adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro 

• richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è 
incompleta 

• non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata 

• non superare la portata massima 

• non superare l’ingombro massimo 

• posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 
spostamenti durante il trasporto 

• non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde 

• assicurarsi della corretta chiusura delle sponde 

• durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 

• segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 

DOP
O 

L’US
O 

• eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i 
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie 

• pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando 

POSSIBILI RISCHI CONNESSI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• urti, colpi, impatti, compressioni 

• oli minerali e derivati 

• cesoiamento, stritolamento 

• incendio 

• guanti 

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

• EN 388:1994 – Guanti di protezione contro rischi meccanici 

• Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale 
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MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

PRI
MA 
DEL
L’US

O 

• leggere attentamente e comprendere in ogni sua parte il manuale di uso e manutenzione 

• verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre 

• controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti 

• controllare l’efficienza dei comandi 

• verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione 

• verificare che l’avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti 

• controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore 

• garantire la visibilità del posto di manovra 

• verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere 

DUR
ANT

E 
L’US

O 

• segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 

• chiudere gli sportelli della cabina 

• usare gli stabilizzatori, ove presenti 

• non ammettere a bordo della macchina altre persone

• nelle fasi di inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori 

• per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei 
comandi 

• mantenere sgombra e pulita la cabina 

• richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è 
incompleta 

• durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 

• segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

DOP
O 

L’US
O 

• pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc.

• posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed 
azionando il freno di stazionamento 

• eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando 
eventuali guasti 

POSSIBILI RISCHI CONNESSI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• contusioni, schiacciamenti, tagli, punture e abrasioni in 
varie parti del corpo 

• contatto con linee aeree 

• scivolamenti, cadute a livello 

• vibrazioni e rumori 

• oli minerali e derivati 

• ribaltamento 

• incendio 

• calzature di sicurezza 

• guanti 

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

• EN 388:1994 – Guanti di protezione contro i rischi meccanici 

• EN 345:1992 – Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale 
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MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

PRI
MA 
DEL
L’US

O 

N.B.: L'utilizzo della motosega per abbattimento di alberi è consentito solamente ai lavoratori in 
possesso di adeguata abilitazione. 

• leggere attentamente e comprendere in ogni sua parte il manuale di uso e manutenzione; 

• prima dell'avviamento, controllare il corretto montaggio dei vari componenti della macchina 

• verificare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza (freno catena, spranga guida, dispositivi di accensione ed 
arresto, sistema di protezione per le mani) 

• verificare la tensione e l’integrità della catena, il livello di lubrificante specifico 

DUR
ANT

E 
L’US

O 

• avviare la motosega dopo averla appoggiata stabilmente e ad una distanza di alcuni metri dal luogo di 
rifornimento. 

• afferrare la motosega mediante le due impugnature presenti e con particolare attenzione per la mano 
sinistra, disporre sempre il pollice sotto l'archetto opponendolo alle altre dita della mano  

• non utilizzare la motosega in ambienti chiusi o scarsamente ventilati, per evitare il rischio di intossicazione a 
causa dei gas di scarico da essa prodotti, né per periodi prolungati, al fine di evitare l'insorgere di disturbi 
derivanti da un'eccessiva esposizione alle vibrazioni prodotte dalla macchina. 

• verificare che durante il funzionamento, nessuna persona superi la distanza di sicurezza stabilita. 

• controllare le condizioni del terreno sul quale si opera e mantenere una posizione di equilibrio stabile. 

• disporre il corpo fuori dalla linea di azione della catena 

• non utilizzare la macchina al di sopra delle spalle o con una mano sola, per evitare il pericolo di rimbalzo. 

• tagliare solo a tutto gas 

• tagliare guardando sempre la punta della spranga 

• prestare attenzione ai rami piccoli ed al sottobosco (la catena può impigliarsi) 

• prestare particolare attenzione a taglio di corpi in tensione 

• appoggiare e far scivolare, per quanto possibile, la motosega sul tronco 

• non avvicinare la motosega a corpi estranei (sassi, chiodi, ecc.) che potrebbero essere proiettati 

• per prevenire il pericolo di ustioni, mantenere lontano dal corpo il silenziatore che, durante il funzionamento 
e per un certo periodo successivo al suo arresto, si surriscalda 

• durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 

• per evitare il rischio di incendi e possibili ustioni, asciugare la macchina da possibili tracce di carburante, 
accertarsi dell'assenza di perdite e serrate energicamente il tappo, che può allentarsi a causa delle 
vibrazioni prodotte nel corso del funzionamento 

• utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale sotto elencati 

• utilizzare la motosega solo per tagliare il legno 

DOP
O 

L’US
O 

• spegnere il motore e applicare l'apposito riparo catena in caso di trasporto della motosega, anche per 
tragitti brevi 

• posizionare in modo stabile l’attrezzatura al fine di prevenire il ribaltamento, questo può causare la 
fuoriuscita di carburante 

• segnalare tempestivamente eventuali anomalie o malfunzionamenti 

• non eseguire operazioni di riparazione 

MAN
UTE
NZI

ONE

• eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, registrazione o controllo a motore spento e pulsante di 
arresto inserito 

• rivolgersi a personale specializzato per effettuare qualunque tipo di riparazione 

• effettuare una corretta e regolare manutenzione dei dispositivi di sicurezza. Tali componenti devono essere 
immediatamente reintegrati qualora l'uso o altra causa li abbia danneggiati o resi inefficaci rispetto alla 
funzione originariamente svolta. 

• eseguire una accurata pulizia del freno, della guida, nonché del filtro dell'aria 

• capovolgere la barra guida 

• controllare la tensione della catena e l'affilatura della lama per evitare rispettivamente il rischio di salto, 
rottura, vibrazioni e contraccolpi della stessa 

• controllare il serraggio di viti e bulloni 

• controllare l'integrità degli smorzatori 
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POSSIBILI RISCHI CONNESSI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• contusioni, schiacciamenti, punture in varie parti del 
corpo 

• vibrazioni e rumori 

• incendio 

• casco 

• cuffie antirumore 

• visiera retinata 

• pantaloni antitaglio 

• guanti 

• calzature di sicurezza 

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

• EN 381-2:1995 – Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per protettori 
delle gambe 

• EN 381-3:1995 – Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per calzature 

• EN 397 – Elmetto di protezione 

• EN 388:1994 – Guanti di protezione contro i rischi meccanici 

• EN 352-1:1993 – Protettori auricolari – Requisiti di sicurezza e prove - Cuffie 

• EN 1731:1997 – Protettori per gli occhi e del viso a rete 
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MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

P
RI
M
A 
D
E
L
L’
U
S
O 

• leggere attentamente e comprendere in ogni sua parte il manuale di uso e manutenzione 

• garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina) 

• verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione 

• controllare l’efficienza dei comandi 

• verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente 
funzionanti 

• controllare la chiusura degli sportelli del vano motore 

• verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere 

• controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo 

D
U
R
A
N
T
E 
L’
U
S
O 

• segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 

• non ammettere a bordo della macchina altre persone

• non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone 

• trasportare il carico con la benna abbassata 

• non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna

• adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d’uomo 

• mantenere sgombro e pulito il posto di guida 

• durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 

• segnalare eventuali gravi anomalie 

D
O
P
O 
L’
U
S
O 

• posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno di stazionamento 

• pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.

• pulire convenientemente il mezzo 

• eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando 
eventuali guasti 

POSSIBILI RISCHI CONNESSI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• contusioni, schiacciamenti, tagli, punture e abrasioni in 
varie parti del corpo 

• vibrazioni e rumori 

• incendio 

• scivolamenti, cadute a livello 

• ribaltamento mezzi da opera 

• guanti 

• calzature di sicurezza 

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

• EN 388:1994 – Guanti di protezione contro i rischi meccanici 

• EN 345:1992 – Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale 

• Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale 
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MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

PRI
MA 
DEL
L’US

O 

• leggere attentamente e comprendere in ogni sua parte il manuale di uso e manutenzione 

• controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo 

• verificare la possibilità di inserire l’eventuale azione vibrante 

• controllare l’efficienza dei comandi 

• verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione 

• verificare che l’avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti 

DUR
ANT

E 
L’US

O 

• segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 

• adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro 

• non ammettere a bordo della macchina altre persone

• mantenere sgombro e pulito il posto di guida 

• durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 

• segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose 

DOP
O 

L’US
O 

• pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.

• eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali 
guasti 

POSSIBILI RISCHI CONNESSI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• vibrazioni 

• rumore 

• olii minerali e derivati 

• ribaltamento 

• incendio 

• calzature di sicurezza 

• guanti 

• otoprotettori 

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

• EN 388:1994 – Guanti di protezione contro i rischi meccanici 

• EN 345:1992 – Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale 

• EN 352-1:1993 – Protettori auricolari – Requisiti di sicurezza e prove - Cuffie 
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MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

PRI
MA 
DEL
L’US

O 

• eseguire un controllo visivo dello stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature in 
dotazione individuale 

• la persona preposta deve provvedere ad un esame visivo dello stato di conservazione e di efficienza 
dell'attrezzatura collettiva 

• sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 

• verificare il corretto fissaggio del manico 

• per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature 

• prestare particolare attenzione al controllo allo Stato di isolamento di utensili e attrezzi isolati o isolanti 
(cacciavite, pinze, forbici, ecc.) 

• selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego 

DUR
ANT

E 
L’US

O 

• utilizzare gli utensili e gli attrezzi unicamente per l'impiego previsto e nelle modalità appropriate. 

• impugnare saldamente l’utensile 

• assumere una posizione corretta e stabile 

• distanziare adeguatamente gli altri lavoratori 

• utilizzare gli utensili unicamente per l’impiego previsto e nelle modalità appropriate 

• non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto 

• segnalare tempestivamente al Capo Squadra eventuali anomalie 

• ogni operazione richiede l'utilizzo dell'utensile o dell'attrezzo adatto per dimensioni e resistenza, al fine di 
non  danneggiare l'oggetto dell'operazione e lo strumento stesso (chiave fissa, a battere, cacciavite, ecc.) 

• non prolungare l'impugnatura di utensili o attrezzi (chiavi. ecc.) con mezzi di fortuna 

• gli utensili e gli attrezzi muniti di manico o di impugnatura (martelli, picconi, pale, ecc.) non devono essere 
utilizzati qualora tali parti siano deteriorate, spezzate. scheggiate o non ben fissate  al corpo principale 

• nel caso di utilizzo mediante movimenti ampi, non tirare verso di sé l'utensile o l'attrezzo (coltello, chiave, 
ecc.), bensì spingerlo in direzione opposta 

• non maneggiare pezzi di piccole dimensioni, bensì appoggiarli oppure fissarli tramite una morsa prima di 
eseguire su di essi un'operazione con utensili o attrezzi 

• utilizzare entrambe le mani laddove l'utensile o l'attrezzo preveda due impugnature (trancia, ecc.) 

• utilizzare i mezzi protettivi individuali e collettivi in dotazione sotto elencati 

DOP
O 

L’US
O 

• al termine dei lavori, appoggiare l'utensile utilizzato in posizione stabile e sicura 

• pulire accuratamente l’utensile 

• controllare lo stato d’uso dell’utensile 

• mandare immediatamente l’utensile in magazzino se usurato e/o difettoso 

• non appoggiare utensili o attrezzi (cacciavite, pinze, forbici, ecc.) in posizione di equilibrio instabile, bensì 
riporli nell'apposita borsa o sede 

• le roncole devono essere custodite e trasportate con le apposite cinture 

MAN
UTE
NZI

ONE

• effettuare una corretta e regolare manutenzione così come prescritto dal Costruttore nel Manuale d'Uso, 
con particolare riferimento ai DISPOSITIVI DI SICUREZZA. Tali componenti devono essere 
immediatamente reintegrati qualora l'uso o altra causa li abbia danneggiati o resi inefficaci rispetto alla 
funzione originariamente svolta 

• le eventuali sbavature metalliche, prodotte dall'usura su utensili o attrezzi (scalpelli, ecc.), devono essere 
rimosse al fine di prevenire la proiezione di schegge 

• a fine lavorazione non abbandonare l’utensile nei passaggi ed assicurarlo da una eventuale caduta dall’alto 

POSSIBILI RISCHI CONNESSI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• urti, colpi, impatti, compressioni 

• punture, tagli, abrasioni 

• guanti 

• altri DPI in relazione alla fase di lavoro 

• calzature di sicurezza 

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

• EN 388:1994 – Guanti di protezione contro i rischi meccanici 

• EN 345:1992 – Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale 
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INDICAZIONI GENERALI

La colonna vertebrale dell’uomo è stata creata per la posizione eretta, la stessa non è adatta per il 
sollevamento dei carichi quando la parte superiore del corpo e fortemente inclinata. 
Adottando il metodo corretto di sollevamento (schiena diritta) il carico agisce uniformemente sui dischi 
intervertebrali e risulta essere inferiore di circa il 20% a quello che si avrebbe nel sollevamento a schiena 
curva. 

NORME DA OSSERVARE

Al fine di evitare pericolosi infortuni, è opportuno attenersi alle norme sottoindicate: 

1. il peso delle merci trasportate a mano non dovrebbe superare i 30 kg per gli uomini e 20 kg per le 
donne, tenendo opportuno conto dei fattori di età, fatica e logoramento; 

2. valutare approssimativamente il peso del carico prima di procedere al sollevamento; 
3. controllare che il piano di calpestio da percorrere sia libero da eventuali ostacoli, non sia 

sdrucciolevole; 
4. non sollevare oggetti se non sia ha il corpo in posizione ben equilibrata e il busto in posizione eretta; 
5. afferrare il carico con ambedue le mani e, mantenendo le braccia rigide, sollevarlo gradualmente dal 

pavimento alle ginocchia e da queste alla posizione di trasporto, in modo che lo sforzo sia 
sopportato principalmente dagli arti inferiori ; 

6. nel caso in cui la movimentazione sia fatta da due o più persone, una sola deve dirigere le 
operazioni; 

7. sollevamento, trasporto e spostamento manuale dei carichi devono essere eseguiti sempre con le 
dovute precauzioni, senza sottoporre mai la schiena al pericoloso incurvamento all’indietro. Devono 
essere evitate anche le curvature laterali della colonna vertebrale; 

8. i contenitori di raccolta dei pezzi di piccole dimensioni devono essere muniti di apposite maniglie per 
rendere più sicuri ed agevoli la presa ed il trasporto. 

CORRETTO SOLLEVAMENTO DEL CARICO

FASE 1
Flettere le ginocchia ed 
afferrare il carico 
mantenendo la schiena 
diritta

FASE 2
Sollevare il carico 
agendo con gli arti 
inferiori 

FASE 3
Durante il trasporto 
avvicinare il carico il 
più possibile al corpo 
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CAPITOLATO D’APPALTO 

CAPO I - Descrizione dell’intervento e designazione delle diverse categorie di lavori

ART. 1: OGGETTO DELL’APPALTO

L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione delle seguenti opere: Lavori di manutenzione straordinaria della pista forestale 
denominata “Molère – Ponte Bouro”, tra i Comuni di Lillianes e Fontainemore, come meglio specificato nei seguenti documenti 
progettuali:

1) Tavola 1: Relazione tecnica, 
2) Elaborati cartografici, 
3) Corografie dei vincoli, 
4) Sezioni, 
5) Particolari costruttivi, 
6) Analisi dei prezzi, 
7) Elenco prezzi, 
8) Computo, 
9) Computo metrico estimativo, 
10) Documentazione fotografica, 
11) Piano di manutenzione; 
12) Tavola 2: Capitolato speciale di appalto; 
13) Tavola 3: Piano di sicurezza e coordinamento. 

L’area di intervento rappresentata e definita nei disegni progettuali è ubicata nei Comuni di Lillianes e Fontainemore.

ART. 2: AMMONTARE DELL’APPALTO

L'ammontare a base d'asta dell'appalto è costituito dall'importo relativo all'esecuzione delle lavorazioni, soggetto al ribasso d'asta, 
aumentato degli importi non soggetti a ribasso d’asta relativi a costi per l'attuazione delle misure per la sicurezza e a mano d’opera.
L'importo relativo all'esecuzione delle lavorazioni, diminuito del ribasso percentuale dell'offerta giudicata vincitrice , aumentato dei costi 
relativi all'attuazione delle misure per la sicurezza e della manodopera individuata all’interno delle economie costituisce l'importo del 
contratto d'appalto.  
Salve le eccezioni previste dal presente capitolato, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di 
aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto 
delle specifiche prestazioni contrattuali. A tal fine si intendono per prestazioni accessorie, con carattere esemplificativo e non 
esaustivo, le seguenti attività: la formazione ed il mantenimento di cantieri idonei alla realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto; il 
trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le attrezzature e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori, gli 
alloggi degli  operai, i tracciamenti, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna dei 
lavori fino al completamento, con esito positivo, delle operazioni di collaudo; gli  oneri dovuti per il passaggio, per occupazioni 
temporanee (oltre a quelle definite in progetto) e per il risarcimento di danni per l’ abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di 
materiali, salvo diversamente specificato nel presente capitolato; la custodia e la buona conservazione delle opere fino al 
completamento delle operazioni di collaudo ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Titolo X del D.P.R. n. 207/2010, nonché 
ogni altra attività richiesta dal capitolato d'appalto. Il valore contrattuale convenuto in sede di aggiudicazione comprende altresì l'onere 
dell'appaltatore di mantenere in buono stato di servizio le attrezzature ed i mezzi d'opera, le infrastrutture provvisorie e quant’altro 
occorra per l'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti nonché dei lavori oggetto delle modifiche ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima 
diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

2.1) Importo relativo alle differenti categorie di lavoro.
Nel presente appalto sono comprese opere da compensarsi a misura, a corpo, in economia oppure in forma mista.
L’importo complessivo dell’appalto ammonta presuntivamente a Euro 37.140,68 (trentasettemilacentoquaranta/68) suddivisi per 
categorie di lavoro in:

OPERE A CORPO*

CAT
. DESCRIZIONE E CATEGORIE DI LAVORO IMPORTO

 OG3 Euro 3.000,00 
TOTALE OPERE A CORPO Euro 3.000,00 

OPERE A MISURA

CAT   
IMPORTO

OG3       Strade e relative opere complementari Euro 26.492,29
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TOTALE OPERE A MISURA Euro 26.492,29

COSTI DELLA SICUREZZA
(suddivisi per categorie)

L’importo stimato dei costi per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, della prevenzione degli infortuni e della tutela della salute 
dei lavoratori impiegati nel cantiere è oggetto di specifico compenso. 

Tali costi verranno compensati, a misura, con le modalità previste all’articolo 35 del presente capitolato.

In conformità a quanto disposto dall’art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e 
coordinamento proposte dall'appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti. 

CAT   
IMPORTO

OG3    Strade e relative opere complementari Euro    7.648,39

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA Euro    7.648,39

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO Euro 37.140,68

PROSPETTO CATEGORIE 

CATEGORIA PREVALENTE 

CAT   
IMPORTO

OG3       Strade e relative opere complementari Euro 34.203,08

TOTALE OPERE A MISURA Euro 34.203,08

Il costo del personale viene stimato in euro 7.800,00, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016, ai fini del procedimento di 
verifica dell’anomalia prevista ai sensi dell’art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016.

  

QUADRO RIASSUNTIVO
A) AMMONTARE DELL’APPALTO  Euro 37.140,68
 così determinato:

B) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA  Euro 26.554,69
 di cui:
 B.1) LAVORAZIONI A CORPO E A MISURA  Euro 24.923,65
 B.2) LAVORAZIONI IN ECONOMIA: MATERIALI E NOLI  Euro 1.631,04

C) IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA Euro 10.585,99
 di cui:
 C.1) COSTI PER LA SICUREZZA  Euro 7.648,39
 C.2) LAVORAZIONI IN ECONOMIA: MANODOPERA  Euro 2.937,60
 C.3) ONERI DI DISCARICA  Euro 0,00

ART. 3: DESIGNAZIONE DELLE  DIFFERENTI OPERE

I lavori prevedono opere a misura come meglio descritto negli elaborati di progetto.
Le opere a corpo sono definite dagli elaborati grafici di progetto, dal capitolato d’appalto (parte amministrativa e tecnica)  e dall’elenco 
prezzi. Le quantità indicate nell’elaborato analisi delle voci a corpo, non facente parte del contratto, hanno valore esclusivamente in 
funzione dell’avanzamento della contabilizzazione dei lavori poiché la loro effettiva entità è desunta dagli elaborati sopra richiamati.
Per la parte dell’opera da eseguirsi a corpo  che all’atto esecutivo non ha subito alcuna variazione nelle sue linee generali, non potrà 
essere invocata  dall’appaltatore una richiesta di maggiori compensi per lavorazioni più onerose, quando le stesse fossero comunque 
individuabili dai documenti contrattuali per dare l’opera perfettamente realizzata secondo le migliori regole d’arte.
Le opere a misura devono essere eseguite secondo quanto previsto dagli elaborati tecnici di progetto e saranno compensate con 
riferimento alle quantità effettivamente eseguite dall’appaltatore.
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La contabilizzazione delle opere a corpo  e a misura verrà effettuata secondo le modalità previste dal presente capitolato, nei limiti 
dell'importo di contratto convenzionalmente determinato secondo quanto stabilito all'art. 2 del presente capitolato.

ART. 4: OPERE IN ECONOMIA

Nei casi previsti dalla legge e dal precedente articolo 2 del presente capitolato di appalto, la direzione dei lavori potrà ordinare, senza 
che l’appaltatore possa farvi eccezione, che vengano realizzati in economia quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione e 
misura coi prezzi contemplati nell’elenco prezzi unitari e per i quali - sia a causa della loro limitata entità, sia per l’eccezionalità della 
loro esecuzione - risulti difficoltoso o non conveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.
Per l’esecuzione delle opere in economia, l’appaltatore è tenuto a fornire, dietro semplice ordine verbale in caso di urgenza, i materiali, 
i mezzi d’opera e gli operai che gli fossero richiesti. 
Qualora egli non provveda con la necessaria tempestività, l’Amministrazione potrà senza formalità ricorrere all’esecuzione d’ufficio, 
addebitandogli le maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni del contratto.
Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
Le macchine e gli attrezzi dovranno essere in perfetto stato di funzionamento e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro 
regolare funzionamento. Saranno a carico dell’appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in 
modo che essi siano sempre in buono stato. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di 
efficienza.
La contabilizzazione delle opere in economia verrà effettuata secondo le modalità previste dal presente capitolato nei limiti dell'importo 
di contratto convenzionalmente determinato secondo quanto stabilito all'art. 2 del presente capitolato.

CAPO II - Disciplina del contratto

ART. 5: RICHIAMO ALLE LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI

All’esecuzione dei lavori disciplinati dal presente capitolato, si applica la normativa statale in vigore  oltre che le norme richiamate nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara e nella lettera d’invito.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed, in particolare, a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo:

• D.Lgs. n. 50/2016;

• D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

• D.M. n. 145/00 per le parti ancora in vigore;

• D.lgs n. 81/2008;

• L. n. 136/2010;

• D.lgs n. 159/2011;

• L. n. 190/2012;

• D.M. n. 248/2016;

• D.M. n. 49/2018.

ART. 6: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se allo stesso non materialmente allegati – oltre al bando di gara/lettera di invito 
ed agli atti deliberativi relativi all'appalto – il presente capitolato speciale d’appalto, l’elenco dei  prezzi unitari, il computo metrico 
estimativo, gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, il cronoprogramma dei lavori redatto dall'appaltatore, i piani di sicurezza 
previsti dalla normativa statale vigente, la dichiarazione relativa ai subappalti, gli ulteriori elaborati individuati dal responsabile unico 
del procedimento negli atti di gara e le polizze di garanzia.
In caso di non conformità o divergenza tra due o più documenti di cui sopra, si devono osservare le seguenti priorità:
a) il contratto d'appalto;  
b) bando di gara o lettera di invito; 
c) il capitolato speciale d'appalto (tecnico e amministrativo);
d) gli elaborati progettuali grafici;
e) gli altri elaborati progettuali.
In relazione alla tipologia di opera, al livello di progettazione posto a base di gara e al criterio di affidamento fanno parte integrante del 
contratto gli ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera d’invito, diversi dagli elaborati progettuali.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei al rapporto negoziale la tabella di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per 
gruppi omogenei; essi hanno efficacia solo ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzione dei lavori ai sensi dell’art 106 del Dlgs 
50/2016. 

ART. 7: DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione 
della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme 
che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della 
disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, 
che, come da apposito verbale sottoscritto con il responsabile unico del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
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L’appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per 
assolvere agli impegni che ne derivano. 
L’appaltatore dichiara di aver preso visione dell’area di intervento, dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le 
condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell’appalto.  

ART. 8: AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L’aggiudicazione e la stipulazione dei contratti pubblici avvengono sulla base delle prescrizioni contenute dal D.Lgs. n. 50/2016, dal 
disciplinare di gara/lettera di invito.
La proposta di aggiudicazione avvenuta con il verbale di gara vincola direttamente l’aggiudicatario, mentre l’Amministrazione è 
vincolata solo in seguito al provvedimento di aggiudicazione assunto dal dirigente competente entro la scadenza del termine di validità 
dell’offerta.
Nei 30 giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, l’aggiudicatario deve produrre la documentazione 
necessaria per la sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia nel termine predetto o produca incompleta 
o inadeguata documentazione, l’amministrazione assegna un ulteriore termine, non superiore a 15 giorni. In caso di ulteriore 
inadempienza, senza giustificato motivo, l’amministrazione incamera la garanzia provvisoria per rifiuto del contratto ed ha la facoltà di 
interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.
La sottoscrizione del contratto deve avvenire al massimo entro 90 giorni a decorrere dalla consegna dei documenti, da parte 
dell’appaltatore, previsti a seguito dell’aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora la stipulazione del 
contratto non avvenga nei termini sopra indicati, l'aggiudicatario può mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da 
ogni vincolo o recedere dal contratto. In tal caso l'aggiudicatario ha diritto unicamente al rimborso delle spese contrattuali documentate 
per addivenire alla stipula del contratto, allo svincolo della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione 
di ogni altro compenso o indennizzo. 
In caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario l’amministrazione procede all’escussione della 
garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; in tal caso l’aggiudicatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per 
addivenire alla stipulazione del contratto.
Anche in pendenza della stipulazione del contratto, l’appaltatore resterà vincolato all’esecuzione dei lavori dal momento in cui, con 
l’atto di aggiudicazione, viene accettata la sua offerta e l’amministrazione, nei casi di urgenza, avrà il diritto di anticipare la consegna 
dei lavori. In tal caso, l’appaltatore dovrà subito provvedere, anche in pendenza di detta stipulazione, all’esecuzione delle opere e 
provviste che verranno ordinate dalla direzione dei lavori. 
Nel caso di mancata stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.l’impresa ha diritto al pagamento dei 
lavori regolarmente eseguiti, ivi compresi quelli per opere provvisionali, in base ai prezzi di aggiudicazione. 

ART. 9: CASI DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DISPOSTI DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

9.1) Risoluzione del contratto per reati accertati e decadenza della SOA
Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto qualora nei confronti 
dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci oppure nel caso che sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di 
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 
passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
Si applica, inoltre, nei casi previsti dall’art.108 comma 1 lettera c) e d) del D.Lgs. n. 50/2016. 

9.2) Risoluzione del contratto per modifiche  
La risoluzione del contratto può essere esercitata qualora si verifichino le condizioni previste dall’art 108 comma 1 lettera a) e b).

9.3) Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo
Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto da parte dell’appaltatore, tali da 
compromettere la buona riuscita dei lavori invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei 
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. 
Il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la 
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, 
l’amministrazione su proposta del responsabile unico del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori sia in grave ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni 
del contratto il direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per 
compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della 
comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, 
con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile 
unico del procedimento.
Fatto salvo quanto previsto nell’art. 30 del presente capitolato, si configura un grave ritardo quando, decorsi almeno ¼ del tempo 
contrattuale o più di cento giorni dalla consegna dei lavori, lo scostamento in valore assoluto fra il rapporto tra il tempo decorso e 
quello contrattualmente previsto per l’esecuzione dei lavori e il rapporto tra l’importo dei lavori eseguiti e quello previsto nel 
cronoprogramma contrattuale o, in assenza di questi, quello risultante da un convenzionale andamento lineare dei lavori, sia superiore 
a 1/10.
Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, l’Amministrazione risolve il contratto, fermo restando il 
pagamento delle penali.
In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione diviene proprietaria degli elaborati predisposti, in sede di gara e in fase 
esecutiva, redatti dall’appaltatore. 
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9.4) Provvedimenti seguenti la risoluzione dei contratti
Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con 
preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di 
materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
Qualora l’Amministrazione non si fosse avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in sede di 
liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla 
maggiore spesa sostenuta, per affidare ad altra impresa i lavori ai sensi dell’art. 108 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. 

9.5) Recesso dal contratto e valutazione del decimo
L’Amministrazione ha il diritto di recedere, ai sensi dell’art 109 del D.Lgs. n. 50/2016, in qualunque momento dal contratto previo il 
pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere 
non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di 
gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti 
giorni, decorsi i quali l’Amministrazione prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
I materiali, il cui valore è riconosciuto dall’Amministrazione a norma del primo periodo del presente punto, sono soltanto quelli già 
accettati dal direttore dei lavori prima del preavviso di cui al punto precedente.
L’Amministrazione può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora 
utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori 
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento 
dello scioglimento del contratto.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti 
magazzini e cantieri a disposizione dell’Amministrazione nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a 
sue spese.

ART. 10: MORTE E FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 

In caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e di concordato preventivo dello stesso nonché in caso di risoluzione del 
contratto o di recesso del contratto, si applicano le norme previste al riguardo dall’art. 108,109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in caso 
di fallimento dell’impresa mandataria o di una mandante, le norme di cui all’art. 48 commi 17 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016

ART. 11: DOMICILIO DELL’APPALTATORE

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, 
deve eleggere domicilio presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta o gli uffici comunali. Con il 
termine luogo si intende il territorio della Regione Valle d’Aosta.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono 
fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani 
proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate presso il domicilio eletto ai sensi di 
quanto disposto dal presente articolo. Le comunicazioni tra l’Amministrazione e l’appaltatore dovranno essere effettuate 
esclusivamente in forma scritta, inoltrate con posta ordinaria, PEC, FAX o a mani proprie. Le comunicazioni eseguite con modalità 
difformi da quelle citate saranno improduttive di effetti.

ART. 12: INDICAZIONE DELLE PERSONE AUTORIZZATE A SOTTOSCRIVERE GLI ATTI RELATIVI AL CONTRATTO

L’Amministrazione riconoscerà il soggetto che ha sottoscritto l’offerta come soggetto autorizzato a sottoscrivere ogni atto relativo al 
contratto di appalto e conseguenti documenti contabili.
La cessazione o decadenza dall’incarico del soggetto di cui sopra, per qualsiasi causa avvenga, e anche se ne sia fatta pubblicazione 
nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione.
Su istanza motivata dell’appaltatore, corredata da procura notarile, l’Amministrazione può autorizzare, previa verifica del possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 la sostituzione dei soggetti incaricati a sottoscrivere gli atti relativi al contratto, nonché 
sottoscrivere i documenti contabili conseguenti.

ART. 13: RESPONSABILITA’ TECNICA DELL’APPALTATORE - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE - DIRETTORE 
TECNICO DI CANTIERE

1. Esecuzione delle opere e responsabilità dell’appaltatore. 
L’impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d’arte, tutte le opere previste nel progetto a base di gara e nel presente Capitolato  
Speciale per dare completi e ultimati i lavori; l’impresa è parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei lavori, 
sia in linea tecnica, sia in linea amministrativa.
L’appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di 
tutte le norme di Legge vigenti all’epoca della loro realizzazione: la presenza sul luogo del direttore dei lavori o del personale di 
sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l’approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente 
connessi con la migliore tutela dell’amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell’appaltatore, che sussiste in modo pieno 
ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo fatto salvo il maggiore termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del c. c.

2. Rappresentanza dell’Appaltatore – Direttore tecnico di cantiere 
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L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell’art. 1704 del c.c., a 
persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del 
contratto. Tale persona per tutta la durata dell’appalto deve: 
-sostituire l’appaltatore nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, nonché prendere decisioni su qualsiasi problematica 
che debba insorgere durante i lavori;  
-ricevere e far eseguire gli ordini verbali e/o scritti impartiti dalla direzione lavori o dal RUP; 
-firmare tutti i documenti contabili; la sua firma è valida tanto quanto quella dell’appaltatore.  
L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da 
imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo, all’appaltatore s’intende sostituito il legale rappresentante della 
medesima società. Nel caso di aggiudicazione del contratto d’appalto ai soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini del 
presente articolo, l’appaltatore s’intende il legale rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l’Amministrazione che provvede a dare comunicazione 
all’ufficio di direzione lavori; il responsabile unico del procedimento di realizzazione del lavoro verifica la regolarità dei documenti 
prodotti e la conseguente accettabilità.  
L’appaltatore è tenuto a comunicare alla committenza anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo 
rappresentante e comunicare tempestivamente, in caso di cessazione del mandato, il nome del nuovo rappresentante. 
In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall’appaltatore la 
sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore od al suo rappresentante.
L'appaltatore deve notificare all’Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dei soggetti ai quali è stato affidato l'incarico 
di direzione tecnica, ed ai quali competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori 
oggetto del presente appalto. 
All'appaltatore, inoltre, incombe l'obbligo di preporre alla direzione del cantiere un tecnico (direttore tecnico di cantiere), di nominare un 
assistente responsabile che seguirà continuamente sul posto i lavori, di nominare eventualmente il responsabile del controllo della 
qualità.
L'appaltatore, tramite il direttore tecnico di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica, la conduzione del cantiere e 
l'osservanza del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza. In caso di appalto affidato ad associazioni 
temporanee di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione tecnica di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le 
imprese operanti nel cantiere; la delega, mediante atto pubblico, deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore 
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.  
La nomina dei tecnici sopraindicati dovrà essere comunicata per iscritto all’Amministrazione e alla direzione dei lavori entro trenta 
giorni dalla stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori. Tale personale deve garantire la continua reperibilità.
In particolare, compete esclusivamente all’appaltatore ogni responsabilità per quanto riguarda:
� le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione tecnica del cantiere;
� le opere provvisionali, i ponteggi, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche e di 

sicurezza del lavoro ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l’incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del 
traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni 
pubblici e privati.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei tecnici sopraindicati e risponde nei 
confronti dell’Amministrazione committente per malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Il direttore tecnico di cantiere, avente i requisiti di cui all’art. 87 del D.P.R. n. 207/2010, ha l'obbligo di vigilare sull’osservanza dei piani 
di cui agli artt. 100 e 101 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché del piano sostitutivo di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Lo stesso coincide, inoltre, col 
responsabile della condotta dei lavori. Qualora il direttore tecnico di cantiere fosse un soggetto esterno all’appaltatore, la nomina deve 
avvenire mediante atto pubblico. 
L’Amministrazione, con atto del responsabile unico del procedimento, può imporre all'appaltatore la sostituzione immediata del suo 
rappresentante, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore o al suo 
rappresentante.
Il responsabile unico del procedimento, su motivata indicazione del direttore dei lavori ovvero sentito il medesimo, ha facoltà, previa 
contestazione all'appaltatore, di disporre l’allontanamento del direttore tecnico di cantiere e del personale dell'appaltatore per 
incapacità, grave negligenza o indisciplina, in particolare in ordine:
- al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene;
- all'effettuazione dei rilievi e tracciati;
- all'impiego di materiali idonei;
- all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei 

manufatti;
- al rispetto di tutti gli elaborati progettuali. 
In caso di grave inosservanza di tutti gli adempimenti sopra descritti, la Stazione appaltante può procedere alla risoluzione immediata 
del vincolo contrattuale, ai sensi delle norme vigenti e degli articoli del presente capitolato.
Oltre alla nomina dei tecnici suddetti, l’appaltatore deve individuare il capo cantiere avente i requisiti necessari in relazione alla 
tipologia di opera da eseguire. 

ART. 14: COSTI  E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che 
gli siano comunicate per iscritto dal responsabile unico del procedimento di realizzazione del lavoro o dal direttore dei lavori nei limiti 
delle rispettive competenze desumibili dal contenuto del capitolato d'appalto e dalle leggi vigenti in materia di lavori pubblici.
E' fatta salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.
Sono a carico esclusivo dell’affidatario:
� tutte le spese di bollo e registro, di copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto; 
� tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
Sono pure a carico dell’appaltatore la procedura e la tassa per eventuali occupazioni di suolo pubblico e tutti gli oneri per il rispetto del 
Codice della Strada. 
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Oltre agli oneri specificati nei differenti articoli del presente capitolato, saranno a carico dell’appaltatore:
1.  L’adozione di tutte le iniziative e la predisposizione di tutta la documentazione finalizzata al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008. 
2. La denuncia delle opere strutturali presso il competente ufficio, prima del loro inizio, con le modalità stabilite dalla normativa 

vigente in materia.   
3. La richiesta, ove prevista, delle omologazioni degli impianti presso gli Istituti competenti.  
4. La predisposizione, al termine dei lavori, di tutti i disegni esecutivi corrispondenti all'effettivo stato dei lavori eseguiti, in forma 

cartacea ed elettronica, nei formati richiesti dall’Amministrazione.  
5. Il mantenimento, fino alla data di ultimazione delle operazioni di collaudo, degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie o  

sentieri pubblici o privati di accesso al cantiere e adiacenti alle opere da eseguire. 
6. La pulizia, con il personale necessario, dei locali in costruzione e in corso di ultimazione. 
7. Il provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi 

di deposito situati all’interno del cantiere, o a piè d’opera, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, nonché alla buona 
conservazione e alla perfetta custodia, dei materiali, delle forniture e delle opere escluse dal presente appalto e provviste o 
eseguite da altre ditte per conto dell’amministrazione; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore o per sua negligenza, 
fossero causati ai materiali forniti o ai lavori eseguiti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’appaltatore. 

8. I rapporti con i soci.  
9. La completa esecuzione delle migliorie offerte in fase di gara. La mancata esecuzione, totale o parziale, delle migliorie 

costituisce inadempimento contrattuale comportando in contabilità, ad ogni stato d’avanzamento, una riduzione pari all’importo 
delle migliorie (così come esplicitate nel computo metrico estimativo allegato all’offerta al lordo del ribasso d’asta) non eseguite 
con l’applicazione di una penale aggiuntiva (applicata sul certificato di pagamento) pari al 20% del valore della miglioria al lordo 
del ribasso d’asta il tutto applicato sul primo certificato di pagamento utile. L’Amministrazione, se ritiene, potrà procedere anche 
con la risoluzione contrattuale di cui art 108 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il valore delle migliorie non realizzate ecceda il 20% 
del valore complessivo delle migliorie offerte in sede di gara. 

10. L’ottenimento delle autorizzazioni/nulla osta da parte degli enti competenti ai fine della realizzazione delle opere ricomprese 
nelle migliorie offerte in fase di gara; 

11. La consegna, anche in corso di esecuzione, dei documenti richiesti dal responsabile unico del procedimento. La mancata 
consegna dei documenti formalmente richiesti dal responsabile unico del procedimento implica una penale di euro 500,00 per 
ogni richiesta non adempiuta;  

12. La denuncia delle opere strutturali, presso gli uffici competenti, prima dell’inizio dell’esecuzione delle strutture; nel caso in cui 
l’appaltatore proponga una modifica al progetto esecutivo, è onere dello stesso, almeno 90 giorni prima della realizzazione delle 
opere strutturali, predisporre le relazioni di calcolo e relativi elaborati grafici al fine della verifica della proposta di variante alle 
opere strutturali, da parte dei predetti uffici; in relazione a tale punto nessun onere sarà riconosciuto all’Appaltatore sia in termini 
di compensi ai professionisti incaricati della riprogettazione delle opere strutturali, sia derivanti da varianti alle opere così come 
riportate nella documentazione del progetto esecutivo.  

13. L'attivazione delle procedure autorizzative che si rendano obbligatorie per l'eventuale messa in esercizio di attrezzatura 
necessaria alla frantumazione e alla vagliatura in cantiere del materiale proveniente dagli scavi nonché l’assunzione di tutti gli 
oneri relativi alla gestione dei materiali di scavo e di demolizione, nel rispetto della normativa vigente.  

14. L’effettivo impiego, in caso di avvalimento, delle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria sulla base dell’art. 89 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

15. Ogni altro onere derivante dalla necessità di eseguire i lavori anche in presenza di traffico, nonché quelli derivanti dalla presenza 
nella zona di intervento di sottoservizi e linee aree in esercizio, la cui individuazione, protezione è in capo all’appaltatore. 
L’appaltatore resta responsabile degli eventuali danni causati a detti servizi anche qualora la loro ubicazione, profondità, altezza 
non sia conforme e/o indicata nel progetto esecutivo. Ogni intervento dovrà essere effettuato d’intesa con la direzione lavori e a 
quanto indicato dai vari enti gestori dei servizi. 

16. Nel caso in cui intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art.30 del decreto legislativo 276/2003 (distacco manodopera) 
deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata apposita comunicazione 
con la quale dichiara quanto segue: 
- di avere in essere con il soggetto distaccante un contratto di distacco (da allegare copia); 
- di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti. 
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse del soggetto distaccante a ricorrere al distacco 
di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere 
allegata inoltre la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. L’amministrazione committente può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica 
non sussistono i requisiti di cui sopra. 

17. Il progetto esecutivo delle opere provvisionali (a titolo esemplificativo ponteggi, opere sostegno provvisionali, ecc.) finalizzate 
all’esecuzione delle opere. 

18. La trasmissione al direttore lavori, nell’ambito dell’accettazione dei materiali, delle schede della sicurezza di posa e montaggio 
dei materiali stessi al fine dell’esame, preventivo alla posa, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 

ART. 15:  SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

L'appaltatore è obbligato ad applicare le norme e le prescrizioni del D.Lgs. n. 50/2016, del D.Lgs. n. 81/2008 e del D.P.R. n. 207/2010. 
Nel caso di ripetuti gravi inadempimenti da parte dell’appaltatore, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l’amministrazione potrà 
procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art 9 del presente capitolato. 
Il piano di sicurezza e di coordinamento è redatto dall’amministrazione ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 
100 del D.Lgs. n. 81/2008, ed è parte integrante del contratto di appalto. 
Nel caso in cui non vi sia necessità di predisporre il P.S.C. di cui sopra, l’appaltatore deve redigere il piano sostitutivo di sicurezza.
Nei termini  indicati dall’amministrazione (comunque non inferiori a 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione) l'appaltatore 
consegna al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed all’amministrazione le eventuali proposte integrative del piano di 
sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza per quanto attiene ogni singolo intervento, le proprie scelte autonome e 
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relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Questi ultimi elementi costituiscono il piano 
complementare di dettaglio al piano di sicurezza e coordinamento da considerarsi parte integrante del contratto di appalto. 
L’appaltatore è tenuto ad adottare quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento e dal piano operativo di sicurezza ed il 
direttore tecnico di cantiere di cui all'art. 13 del presente capitolato vigila sull'osservanza delle misure di sicurezza contenute nei 
predetti piani.
Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute, nominato dall’amministrazione, durante la realizzazione dell’opera,  verifica 
l’attuazione di quanto previsto nei piani di sicurezza, e propone, in caso di gravi inosservanze, alla direzione dei lavori ed   al 
Responsabile dei lavori,  la sospensione dei lavori, l’allontanamento dei lavoratori e delle imprese dal cantiere e la risoluzione del 
contratto; sospende in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore della 
sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati dall’impresa appaltatrice.
Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione valuta le proposte dell’Appaltatore di modifica del PSC ed esprime parere di 
competenza. Le modifiche accettate non devono comportare ulteriori costi per l’amministrazione.

ART. 16: TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore deve:
− applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni 
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il 
periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa edile della Regione; 
− rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori, dei cottimisti e dei prestatori d’opera a questi
assimilati, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, cottimo o subcontratto. 
Il suddetto obbligo vincola l'appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda 
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa di cui è  titolare e da 
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera sull'importo netto progressivo dei lavori, compresi i costi della sicurezza,  
una ritenuta dello 0,50% e, se l'appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà l’amministrazione con 
il fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'appaltatore. 
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo o del 
certificato di regolare esecuzione e previa acquisizione della regolarità contributiva degli esecutori. 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o/e in caso di segnalazione alla stazione appaltante, 
da parte dei lavoratori o delle organizzazioni sindacali di ritardo o di inadempienze nel pagamento, l’appaltatore è invitato per iscritto 
dal responsabile unico del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti 
formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’amministrazione corrisponde, anche in 
corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. 
L’appaltatore ha l’obbligo di collaborare comunicando l’entità dell’inadempienza nei confronti del personale che ha operato in cantiere, 
affinché l’amministrazione possa trattenere nei successivi pagamenti le somme anticipate. 
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile unico del procedimento provvede all’inoltro 
delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. 
Rimane in facoltà dell’amministrazione, nel caso di inottemperanza agli obblighi contributivi e retributivi del personale, di valersi sulle 
garanzie prestate dall’appaltatore, con contestuale obbligo del medesimo di procedere all’immediata reintegrazione delle medesime. 
Eventuali detrazioni e/o sospensioni dei pagamenti, per cause imputabili all’appaltatore, non consentono all’esecutore di opporre 
eccezioni all’amministrazione né richiedere risarcimenti danni. 

ART. 17: PRESCRIZIONI GENERALI PER L’ORGANIZZAZIONE NEL CANTIERE E L’ESECUZIONE DELLE OPERE

17.1) Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
L’appaltatore dovrà provvedere, prima di iniziare i lavori, al tracciamento planimetrico delle opere progettate ed a porre i necessari 
capisaldi atti a garantire una sicura guida per l’esecuzione delle opere formanti oggetto del presente appalto.
L’Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare i 
lavori, ne sottrarsi all’osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini del direttore dei lavori.
Per le assistenze edili al montaggio di apparecchiature da parte di altre imprese,  l’appaltatore dovrà mettere a disposizione, nelle 
giornate ordinate dalla direzione lavori,  tutto il personale ed i mezzi necessari.
Nell’esecuzione dei lavori l’appaltatore dovrà adottare mezzi idonei e precauzioni atte ad evitare danni a persone e cose, ferma 
restando la sua completa responsabilità penale e civile.
L'appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, 
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi riguardanti:
1. la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare 

una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere; la pulizia e la manutenzione del cantiere, la sistemazione e la manutenzione 
delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito dei veicoli e delle persone addette ai lavori; 

2. l’installazione, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, di apposita tabella di dimensioni non inferiori a m 1 x 2 (larghezza 
per altezza), collocata in posizione ben visibile indicata dal direttore dei lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori stessi. Per 
le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il numero di tabelle dovrà essere adeguato all’estensione del cantiere. Tanto le 
tabelle quanto il sistema di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di sufficiente robustezza e decoro; la tabella dovrà 
recare, impresse  a colori indelebili, le diciture indicate nello schema tipo fornito dall’amministrazione, con le opportune modifiche 
e integrazioni, da apportare, se necessario, in relazione alla peculiarità delle singole opere. In fondo alla tabella dovrà essere 
previsto un apposito spazio per l’aggiornamento dei dati per comunicazioni al pubblico in merito all’andamento dei lavori. In 
particolare dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazione dei 
motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa e l’ultimazione dei lavori; al termine dei lavori la tabella dovrà 
essere rimossa; in difetto di rimozione, provvederà l’amministrazione, deducendo le spese dal credito residuo dell’impresa;  
l’appaltatore dovrà, inoltre, posizionare tutta la cartellonistica prevista del Codice della strada; 
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3. l’approvvigionamento e la distribuzione in cantiere dell’energia elettrica, dell’acqua potabile, scarichi reflui  e il pagamento delle 
relative tariffe e bollette fatto salvo quanto previsto nel Piano di sicurezza e coordinamento;  

4. la tutela e la conservazione, sia di giorno che di notte, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, comprese le opere ed i 
materiali eventualmente consegnati all’appaltatore dall’amministrazione; 

5. la costruzione (entro il recinto del cantiere, nei siti che saranno indicati dalla direzione dei lavori), la manutenzione e il 
funzionamento di idonei locali ad uso ufficio per il personale di direzione e assistenza dei lavori, arredati, illuminati e riscaldati; 

6. la fornitura di cartelli di avviso e di fari di illuminazione notturna, nei punti prescritti, e di quanto sarà necessario per l’incolumità 
degli addetti ai lavori e di terzi;  

7. la garanzia dell’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, nel rispetto della 
normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,  alle persone di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non 
compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto dell’amministrazione, nonché, a richiesta della 
direzione dei lavori, l’uso parziale o totale, da parte di dette imprese, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni 
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori. In tali casi l’appaltatore 
non ha diritto ad alcun compenso ulteriore rispetto a quanto previsto dal contratto.   

17.2) Orario e organizzazione del lavoro
Nell’esecuzione delle opere l’appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole dell’arte, alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti 
vigenti, alle prescrizioni del presente capitolato, nonché, agli ordini della direzione lavori.
L’appaltatore dovrà sottoporre alla direzione lavori, per l’approvazione, il programma di esecuzione delle opere illustrante anche i 
luoghi in cui intende concentrare i mezzi d’opera ed i depositi dei materiali.
L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le leggi, 
i regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.
L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi 
sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà 
qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso 
oltre i prezzi contrattuali.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano 
continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile unico del procedimento ne dà 
ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro delle maggiori spese.
Le opere in trincea o comunque all'aperto  verranno eseguite durante l'orario normale, salvo che: 
− esse siano espressamente richieste dalla direzione dei lavori, per motivi di necessità e di urgenza;
− che l'impresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata dalla direzione dei lavori, onde poter ultimare i lavori nel termine stabilito. 
Nel primo caso oltre alle spese di illuminazione che fossero occorse per l'esecuzione del lavoro notturno, verranno riconosciute 
all'appaltatore, in aggiunta al prezzo delle opere stabilito dall'elenco, le somme relative alle maggiorazioni per ore di lavoro festivo e 
straordinario effettivamente prestato. 
Nessun particolare compenso sarà invece riconosciuto all'appaltatore qualora le opere siano eseguite al di fuori del normale orario di 
lavoro dietro sua richiesta; in questa ipotesi, gli saranno  addebitate  le maggiori spese di sorveglianza e direzione lavori.
Per le opere in galleria l'appaltatore è invece espressamente tenuto, senza alcun compenso accessorio rispetto ai prezzi d'elenco a 
proseguire ininterrottamente i lavori, avvicendando le prescritte squadre di operai nel rispetto dei contratti di lavoro.
Qualora ciò non avvenisse per sua mancanza, non gli saranno riconosciute le spese di qualsiasi natura che fossero necessarie per la 
conservazione delle opere eseguite e per la protezione dei lavori e gli saranno addebitate tutte le maggiori spese che 
l’amministrazione avesse in conseguenza a sostenere.

  
17.3) Provvista dei materiali
I materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito in modo da non provocare il ritardato inizio, la sospensione o la 
lenta prosecuzione dei lavori.
Se gli atti contrattuali disciplinanti le caratteristiche tecniche e l’approvvigionamento dei materiali non contengono specifica 
indicazione, l’appaltatore è libero di scegliere il luogo ove approvvigionare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché 
essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non 
comportano diritto al riconoscimento di maggiori costi, né all’incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a piè d’opera, compresa ogni eventuale 
spesa per aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei 
luoghi. 

17.4) Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d’appalto, essere della migliore qualità e possono essere messi in 
opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dei lavori previa acquisizione delle certificazioni. La mancata trasmissione, 
da parte dell’appaltatore, con congruo anticipo, della documentazione richiesta formalmente dalla direzione lavori finalizzata 
all’accettazione dei materiali, comprensiva delle relative schede della sicurezza, prima della loro posa, implica l’applicazione di una 
penale di euro 500,00. 
Ove l’appaltatore, in esito alla formale accettazione dei materiali, non provveda a trasmettere alla Direzione lavori le specifiche 
certificazioni dei materiali e di tutta la documentazione richiesta dalla medesima Direzione lavori, si provvederà all’applicazione di una 
detrazione pari al 10% delle valore della lavorazione, relativa alla fornitura oggetto di mancata certificazione, quantificata sulla base 
del computo metrico estimativo di progetto ed allibrate nel primo stato d’avanzamento utile; successivamente alla consegna della 
documentazione mancante l’amministrazione regionale provvederà, in occasione del primo stato d’avanzamento utile alla liquidazione 
delle somme trattenute. 
L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera e l’acquisizione, da parte della direzione 
lavori, delle certificazioni della specifica fornitura. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo 
l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati 
al contratto. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 
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Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l’Amministrazione può provvedervi direttamente 
a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione 
eseguita d'ufficio.
Le prescrizioni precedenti non pregiudicano  le verifiche e le eventuali contestazioni dell’amministrazione in sede di collaudo.
L’esecutore che di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti 
contrattuali o eseguito una lavorazione più accurata non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la contabilità è redatta come se i materiali 
avessero le caratteristiche stabilite. Nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessità o convenienza, da parte del direttore dei 
lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità ovvero sia stata 
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, sempre 
che l'opera sia accettabile senza pregiudizio alcuno e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatori, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato d'appalto, sono 
disposti dalla direzione lavori o dall'organo di collaudo, con costi a carico dell’Amministrazione.   
Per gli accertamenti e le verifiche di cui sopra la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di 
apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
La direzione lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente capitolato 
d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico 
dell'appaltatore.
Quando materiali e manufatti verranno forniti in tutto o in parte dall’amministrazione, l’appaltatore, dietro preavviso di almeno 5 giorni, 
dovrà mettere a disposizione, nei giorni stabiliti, personale e mezzi d’opera idonei per la presa in consegna, lo scarico ed il deposito 
dei materiali nei depositi concordati con la direzione lavori; da quel momento l’appaltatore sarà unico responsabile della buona 
conservazione di quanto avuto in consegna. 

ART. 18: PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE - DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, le opere che il direttore dei lavori o il collaudatore accertano eseguiti in 
difformità rispetto alle specifiche contrattuali e comunque alla perfetta regola d'arte o che dopo la loro accettazione e messa in opera 
abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.
Sulla opposizione dell'appaltatore si procede secondo le modalità di cui al capo VII del presente capitolato.
L’appaltatore è comunque tenuto ad ottemperare all’ordine di demolizione ricevuto. In caso contrario si procede alla demolizione ed al 
rifacimento dei lavori a cura e spese dell'appaltatore stesso.
Qualora il direttore dei lavori o il collaudatore presumano l'esistenza di difetti di costruzione, ne riferiscono al responsabile unico del 
procedimento, il quale può ordinare le necessarie verifiche.
Quando i vizi di costruzione siano accertati le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha 
diritto a rimborso di tali spese. Laddove il risultato delle verifiche comporti la demolizione o il rifacimento delle opere  demolite e 
dimostri che non dipendono da errori o difetti imputabili all'appaltatore, quest'ultimo ha diritto ad un equo indennizzo.
A fronte di ulteriori inadempienze dell’appaltatore, inerenti ai difetti di costruzione, non riconducibili alla risoluzione contrattuale,  
l’Amministrazione procede  all’escussione delle cauzioni previste dall’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 ed a quanto applicabile dalla 
vigente normativa statale.
A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori fino alla data del collaudo finale provvisorio, l’appaltatore è obbligato alla 
manutenzione e conduzione gratuita di tutte le opere eseguite e quindi a sostituire i materiali che non si mostrassero rispondenti alle 
prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche se risultassero dipendenti dall’uso, 
purché corretto, delle opere.
In caso di consegna anticipata sono riconosciuti all’appaltatore i corrispettivi di manutenzione valutati sulla base dei prezzi contrattuali.
Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell’arco di tale periodo 
l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell’opera, ai sensi degli articoli 1667 e 1668 c.c., indipendentemente dalla 
intervenuta  liquidazione del saldo. A far data  dal compimento dell’opera, attestato dal certificato di ultimazione lavori, l’appaltatore è 
inoltre tenuto alla garanzia per la rovina e i difetti dell’immobile ai sensi dell’articolo 1669 c.c. 

ART. 19: RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE IN CANTIERE; DIREZIONE DEI LAVORI - COORDINATORE DELLA 
SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI; ORDINI DI SERVIZIO DELLA DIREZIONE LAVORI E LE DISPOSIZIONI DEL 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

La rappresentanza dell’amministrazione presso il cantiere è delegata all'Ufficio di direzione dei lavori ed al coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori, con i rispettivi compiti di emanare nel corso dei lavori le opportune disposizioni; in particolare di controllare la 
perfetta osservanza, da parte dell’appaltatore, di tutte le clausole contenute nel presente capitolato , di curare che l’esecuzione delle 
opere avvenga a perfetta regola d’arte, per quanto attiene le attribuzioni della direzione lavori, di verificare tramite opportune azioni di 
coordinamento e controllo l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di 
sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione delle opere, di organizzare tra questi la 
cooperazione ed il coordinamento delle attività e la reciproca informazione, di verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra 
le parti sociali al fine del miglioramento della sicurezza in cantiere, di segnalare all’amministrazione le inosservanze degli obblighi e 
delle misure generali di tutela previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro da parte delle imprese e dei 
lavoratori autonomi per quanto concerne l’attività del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
I compiti e le funzioni della direzione lavori e del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori sono rispettivamente definite 
dalle norme vigenti. Qualora fosse stato redatto il Piano sostitutivo di sicurezza, sarà compito della Direzione Lavori vigilare 
sull’osservanza degli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.    
Le persone all’uopo indicate dalla direzione lavori ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori potranno accedere in ogni momento al 
cantiere, al fine di poter effettuare tutti i controlli che riterranno opportuni.
La presenza del personale della direzione dei lavori, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti, non liberano l’appaltatore dagli 
obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere ed alla loro corrispondenza alle clausole contrattuali, nonché 
all'osservanza delle norme antinfortunistiche, dei regolamenti e delle norme vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori.
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Parimenti ogni intervento dell’amministrazione, della direzione dei lavori o del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non potrà essere 
invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di 
utilizzazione dei mezzi di opera, macchinari e materiali; a tale funzione si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto 
l’appaltatore che ne sarà responsabile.
Gli ordini di servizio, le disposizioni, le istruzioni e prescrizioni della direzione dei lavori, del coordinatore della sicurezza, dovranno 
essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto, capitolato e del piano di sicurezza e 
coordinamento.
L'appaltatore, o i suoi rappresentanti di cui all'art. 13 del presente capitolato, non potranno rifiutarsi di ritirare gli ordini di servizio e 
qualunque comunicazione scritta della direzione dei lavori inerente  ai lavori stessi. Il personale dell’impresa non potrà rifiutarsi con 
l’ordine del coordinatore della sicurezza di sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da 
parte del coordinatore per la sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati dall’impresa.
L’appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio anche quando eccezionalmente si tratti di 
lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena dell’esecuzione d’ufficio, con addebito della 
maggiore spesa che l’amministrazione avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.
Resta comunque fermo il diritto dell’appaltatore di avanzare per iscritto le riserve che  ritenesse opportune in merito agli ordini impartiti.
L’appaltatore o un suo incaricato dovrà recarsi all’Ufficio della direzione dei lavori, o dell’amministrazione, nei giorni o nelle ore che 
saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per 
sottoscrivere quei documenti contabili che l’impresa è tenuta a firmare.

CAPO III - Esecuzione dei lavori - Condizioni generali

  
ART. 20: GARANZIE

Si applicano le disposizioni della normativa statale in materia e, in particolare, degli articoli 93 e 103,del D.Lgs. n. 50/2016.

20.1) Norme generali
A carico dell’appaltatore sono previste le garanzie di seguito esplicitate. Le garanzie previste possono costituirsi secondo le modalità 
di legge. 
In caso di fideiussione l’istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
− di rinunciare all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 
− di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
− di garantire l'operatività della fideiussione o della polizza assicurativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 

dell’amministrazione; 
− di obbligarsi a versare direttamente alla committente, a prima richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor 

somma richiesta dalla Regione; 
− di considerare valida la fideiussione  fino alla sottoscrizione del contratto se trattasi di garanzia provvisoria, oppure fino al 

completo esaurimento del rapporto contrattuale principale, se trattasi di garanzia definitiva. 

L’importo di riferimento per quanto attiene la garanzia di cui all’art. 20.4 e dell’art. 34.1 è da intendersi al lordo dell’aliquota IVA. 

20.2) Garanzia definitiva
L’appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto deve costituire, una garanzia definitiva, a 
sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016. 
La garanzia definitiva sarà eguale al 10% dell’importo di appalto stipulato in contratto (IVA esclusa). In caso di ribasso d’asta superiore 
al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; 
ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso alla Regione prima della data fissata per 
la stipulazione del contratto.
La mancata costituzione determina la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della garanzia provvisoria. 
La garanzia definitiva viene prestata a garanzia, a prima richiesta e senza eccezioni, dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti 
dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del 
rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del 
maggiore danno. 
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità indicate nell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. L’ammontare 
residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Resta convenuto che anche quando, a seguito dell’accettazione definitiva delle opere nulla osti nei riguardi della Regione alla 
restituzione della garanzia definitiva, questa continuerà a restare, in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori ogni 
qualvolta la rata di saldo dovuta all’appaltatore non sia, a giudizio della Regione, all’uopo sufficiente.
L’amministrazione ha il diritto di rivalersi della garanzia definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei 
lavori nel caso di risoluzione di contratto disposta in danno dell'appaltatore. L’amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia 
definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori comunque presenti in cantiere.
L’amministrazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia definitiva ove questa sia venuta meno in 
tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. 
In caso di varianti in corso d’opera comportanti un atto aggiuntivo o in caso di  lavori complementari, l’appaltatore deve integrare la 
garanzia in relazione al nuovo importo contrattuale. 
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20.3) Assicurazioni
Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 prima della firma del contratto è richiesta all’appaltatore la stipulazione di una 
polizza assicurativa che tenga indenne la Regione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti 
da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 
maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 
Tale polizza copre:
• i danni subiti dall’amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; la somma assicurata, salva diversa e motivata indicazione nel bando 
di gara, corrisponde all’importo contrattuale; 

• la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori; il massimale è pari al cinque per cento della 
somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni 
appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o 
rifacimento. 
Tale garanzia copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici.
Per lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’art 35 del D.Lgs. n. 50/2016 si applica l’art.103 comma 8 del D.Lgs. n. 
50/2016  

20.4) Garanzia rata a saldo
L’amministrazione richiede all’esecutore, ai sensi dell’art.103 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, la costituzione di una cauzione o di una 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai fini del pagamento della rata di saldo. Il tasso d’ interesse è applicato per il periodo 
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo, ai sensi dell’art. 
102 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre i sessanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Per lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’art 35 del D.Lgs. n. 50/2016 si applica l’art.103 comma 8 del D.Lgs. n. 
50/2016  

ART. 21 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.
I soggetti affidatari dei contratti di lavori  possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione 
della stazione appaltante purché:  

a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; 
b) il subappaltatore sia  qualificato nella relativa categoria; 
c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere  che intendono subappaltare o concedere in cottimo;  
d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare all’amministrazione apposita istanza con allegato il 
contratto condizionato di subappalto o di cottimo, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore/cottimista dei 
requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore/cottimista attestante 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto di subappalto/cottimo, corredato della 
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito 
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 
Dalla data di ricevimento dell’istanza, completa della documentazione, decorrono i termini per il rilascio dell’autorizzazione. 
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.  
Per le opere di cui all’art. 89 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo 
delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Tale limite non è computato al fine del raggiungimento del limite di cui 
al comma 2 dell’art. 105 del Codice (30% importo complessivo del contratto). 
Il cottimo consiste nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso 
dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo del contratto, 
che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera 
da parte dell’esecutore. Al fine della concorrenza del limite massimo subappaltabile (30% dell’importo del contratto di appalto) deve 
essere computato anche il valore economico del materiale  fornito dall’appaltatore e utilizzato dal cottimista per l’esecuzione della 
lavorazione. Il cottimo è autorizzabile alle stesse condizioni previste per il subappalto. 
L’amministrazione, accertate le condizioni previste, provvede a rilasciare l’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, 
decorsi inutilmente i quali, l’autorizzazione si intende concessa. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati 
motivi. Per i subappalti o i cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 
euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.  
L’autorizzazione al subappalto/cottimo per l’esecuzione delle lavorazioni considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa elencate 
nel successivo articolo 21 bis sarà concessa esclusivamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 
Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, negli appalti di lavori costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto 
avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a 
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 
euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da 
affidare.
L'affidatario comunica, all’amministrazione e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, prima dell’inizio della prestazione, 
per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-



13 

contratto, l'oggetto del lavoro affidato. Sono altresì comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni 
avvenute nel corso del sub-contratto.  
Nelle comunicazioni relative a prestazioni di nolo a caldo, l’appaltatore deve indicare, oltre alla tipologia del mezzo noleggiato, il 
numero di ore di utilizzo dello stesso nonché il costo orario. Nelle comunicazioni di fornitura con posa in opera, l’appaltatore deve 
indicare dettagliatamente la fornitura oggetto della comunicazione nonché il costo del materiale fornito e della relativa posa. 
E’ altresì fatto obbligo all’affidatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e 
l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 21 l. 646/82, è vietato all’appaltatore concedere in subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, le opere appaltate, a 
meno di autorizzazione scritta da parte dell’ Amministrazione, sotto pena di denuncia all’Autorità giudiziaria per i provvedimenti di 
competenza, ed è data facoltà all’amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto di appalto. In tale caso l’appaltatore è il solo 
ed unico responsabile dei lavori subappaltati.
L’affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta inoltre i seguenti obblighi a carico dell’appaltatore:
a) la trasmissione all’amministrazione (RUP), prima dell’inizio dei lavori previsti dal contratto di subappalto, della documentazione 
relativa alle imprese subappaltatrici e comprovante da parte di queste l’avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa 
Edile, assicurativi e antinfortunistici;  
b) la trasmissione al RUP della documentazione di cui all’art. 90 e allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 contestualmente alla richiesta di 
autorizzazione all’ufficio competente;
c) la trasmissione al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del piano operativo di sicurezza relativo ai lavori oggetto di 
subappalto ai fini della verifica di idoneità del piano stesso. 
Se durante l’esecuzione dei lavori e in qualsiasi momento, l’amministrazione stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il 
subappaltatore o il cottimista è incompetente, l’appaltatore al ricevimento della comunicazione scritta dovrà prendere immediatamente 
misure per la rescissione del relativo contratto di subappalto o cottimo con conseguente allontanamento del contraente. 
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto nel disciplinare di gara/lettera di invito, l’amministrazione 
corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Nel caso di 
pagamento diretto il Direttore dei Lavori individua, in sede di contabilità, ad ogni stato di avanzamento lavori, le prestazioni effettuate 
dal subappaltatore/cottimista le quali dovranno essere confermate, mediante idonea dichiarazione, dall’appaltatore e dal 
subappaltatore/cottimista. In mancanza della predetta dichiarazione, l’amministrazione sospende i termini per l’emissione del 
certificato di pagamento, senza che ciò costituisca motivo di riconoscimento di interessi legali e di mora per ritardata emissione del 
titolo di spesa.
La decorrenza dei termini relativi ai pagamenti riprenderà con l’avvenuta presentazione della prescritta documentazione ad opera 
dell’appaltatore. 
L’appaltatore è comunque, di fronte all’amministrazione, responsabile in via esclusiva dei lavori subappaltati. 
Il subappaltatore/cottimista che intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art.30 del decreto legislativo 276/2003 (distacco 
manodopera) dovrà provvedere a quanto disposto al punto 16 dell’art. 14 del presente capitolato.  
Il subcontraente deve adempiere, altresì, a quanto previsto all’art. 21bis del presente capitolato. 

Articolo 21 bis – Attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa 

Ai sensi dell’art. 1 comma 52 della L. n. 190/2012 (legge anticorruzione) come sostituito dall’art. 29 del D.L. n. 90/2014, le stazioni 
appaltanti devono acquisire la documentazione antimafia liberatoria (informazione) per consentire l’esecuzione delle attività a maggior 
rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dall’importo delle stesse, attraverso la consultazione delle white-lists. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 53 della legge predetta sono considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: 

1. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
2. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi; 
3. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
4. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
5. noli a freddo di macchinari; 
6. fornitura di ferro lavorato; 
7. noli a caldo; 
8. autotrasporti per conto di terzi; 
9. guardiania dei cantieri. 

Fatte salve le disposizioni che precedono in materia di subappalto/cottimo, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante il 
nominativo dell’operatore economico subcontraente a cui intende affidare lo svolgimento delle attività di cui al suddetto elenco e che lo 
stesso è regolarmente iscritto nella white-list presso la prefettura competente per territorio. Tale comunicazione deve pervenire al 
Responsabile Unico del procedimento almeno 10 (dieci) giorni prima dell’esecuzione della prestazione. La stazione appaltante qualora 
verificasse la mancanza dell’iscrizione nella white-list negherà immediatamente la possibilità  di avvalersi dell’operatore economico 
indicato. 

Articolo 21 ter – Forniture 

In applicazione dell’art. 15 della L. n. 180/2011 l’affidatario prima dell’emissione di un successivo stato d’avanzamento lavori ha l’obbligo 
di trasmettere copia delle fatture quietanzate relativamente alle somme dovute agli esecutori di subcontratti di forniture le cui prestazioni 
sono state pagate in base al precedente stato di avanzamento lavori (sono compresi anche i subcontratti di fornitura con posa in opera).      
In caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento le somme dovute 
ai fornitori stessi oppure in assenza dell’importo della fornitura il valore della lavorazione correlata alla fornitura stessa. Le fatture 
quietanzate dovranno essere anche accompagnate dalle certificazioni dei materiali secondo le indicazioni della direzione lavori oppure 
della stazione appaltante. 
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ART. 22: MODIFICHE AI LAVORI APPALTATI

22.1) Modifiche ai lavori 
Nessuna modifica al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se non è disposta dal direttore lavori e preventivamente 
approvata dall’amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati secondo le modalità stabilite  dalla normativa vigente. 
Qualora sia necessario introdurre in corso d’opera modifiche al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori 
propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile unico 
del procedimento.
Nei casi di urgenti ragioni di sicurezza per l'incolumità di persone o cose, il direttore dei lavori può ordinare per iscritto, dandone 
contestuale comunicazione al responsabile unico del procedimento, l'esecuzione immediata di modifiche ai sensi della vigente 
normativa. Tali modifiche sono strettamente limitate alle misure indispensabili per far cessare lo stato di pericolo.
La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salvo diversa valutazione del responsabile unico del procedimento, la 
rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei 
lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. In sede di collaudo 
può esserne valutata l’autorizzazione secondo le procedure previste al punto 38.8 del presente capitolato.
Le modifiche ai lavori possono essere  ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei 
motivi indicati all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.Nel caso di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al 
D.Lgs n. 42/2004, inoltre, si applica l’art 149 del D.Lgs. n. 50/2016. L’appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le modifiche ritenute 
opportune dall’amministrazione e che il direttore dei lavori gli abbia ordinato, purché non mutino sostanzialmente la natura delle opere 
comprese nell'appalto.  
Sono, altresì, ammesse modifiche ai sensi dell’art 106 comma1 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 che determinano una maggiore spesa, 
contenuta in un importo non superiore al 5% dell’importo di contratto, con copertura della spesa nel quadro economico di progetto, 
purché non sostanziali ai sensi dell’art.106 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e preventivamente approvate dall’amministrazione. 
Rientrano, inoltre, nelle modifiche ai sensi dell’art 106 comma1 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 anche quelle disposte dal direttore dei 
lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale preventivamente comunicate 
al RUP; tali modifiche non comportano una preventiva approvazione da parte dell’amministrazione.  
I contratti possono parimenti essere modificati, ai sensi dell’art 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e la maggiore spesa trova 
copertura nel quadro economico di progetto. 
Qualora l’importo delle modifiche rientri nel limite di 1/5 dell’importo del contratto di appalto la perizia di modifica è accompagnata da 
un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di 
eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in 
segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione. 
Le modifiche al progetto approvato non possono in ogni caso eccedere il 50% dell’importo contrattuale. Al superamento del predetto 
importo, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l’aggiudicatario 
iniziale. 
Le modifiche sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare 
materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo le modalità fissate 
dall’art. 23 del presente capitolato, ovvero si procederà in economia con operai, mezzi d’opera e provviste forniti dall’appaltatore a 
richiesta della direzione dei lavori.
L’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre modifiche è demandato al responsabile 
unico del procedimento che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti. 
Le perizie di modifica corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti sono approvate dall'organo decisionale dell’amministrazione 
qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri 
casi, le perizie di modifica sono comunque approvate dal dirigente competente, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione 
appaltante dall’ inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o 
lasciato eseguire modifiche al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad 
evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni 
appaltanti.
Per quanto riguarda le modifiche di cui all’art.106 del D.Lgs. n. 50/2016 gli ordini di modifica sono dati per iscritto dal direttore dei 
lavori.
L’Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori può ordinare modifiche dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell’importo 
dell’appalto e l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salvo l’eventuale 
applicazione dell’ art. 23 del presente capitolato e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi 
lavori.  Se la variante supera  tale limite, il responsabile unico del procedimento ne dà comunicazione all’appaltatore che, nel termine 
di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 
giorni successivi al ricevimento della dichiarazione l’Amministrazione deve comunicare all’appaltatore le proprie determinazioni. 
Qualora l’appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento si intende manifesta la 
volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Analogamente se l’Amministrazione non 
comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’appaltatore.
Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato 
dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da 
quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli artt. 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016. La disposizione 
non si applica nel caso di variante per errore progettuale ai sensi dell'articolo 106 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016. 
 Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 l’amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione 
dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel capitolato d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come 
determinato ai sensi del presente articolo e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.
L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del 
raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
L’appaltatore, durante il corso dei lavori, può proporre al direttore dei lavori eventuali modifiche migliorative e che comportino una 
diminuzione dell'importo originario dei lavori. Le economie risultanti restano a favore dell’amministrazione. Possono formare oggetto di 
proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, 
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che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il 
tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. L’ idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche 
tecniche di valutazione.  
La proposta dell’appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata 
al direttore dei lavori che, entro dieci giorni, la trasmette al responsabile unico del procedimento unitamente al proprio parere. Il 
responsabile unico del procedimento, entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all’appaltatore le proprie motivate 
determinazioni e in caso positivo, previa acquisizione di eventuali pareri/autorizzazioni da parte dell’appaltatore, procede alla stipula di 
apposito atto aggiuntivo.
Le proposte dell’esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento 
nell'esecuzione dei lavori così come stabilita nel relativo programma.
L’amministrazione può variare, in casi di interesse pubblico o di forza maggiore, alcune delle migliorie proposte dall’appaltatore 
totalmente o parzialmente (sia in fase di stipula del contratto che in fase di esecuzione) facendo realizzare altre opere, utilizzando gli 
elenchi prezzi presi a riferimento per la redazione del progetto esecutivo, appartenenti a qualunque categoria di lavoro del presente 
capitolato quantificate senza costi aggiuntivi per la stazione appaltante. Nel caso in cui le migliorie proposte dall’appaltatore siano al di 
fuori dei criteri posti a base di gara l’amministrazione, qualora non interessata all’esecuzione delle stesse, può procedere alla 
detrazione, nel certificato di pagamento in occasione del primo stato d’avanzamento utile, della somma pari all’importo delle migliorie 
(così come esplicitate nel computo metrico estimativo allegato all’offerta al lordo del ribasso d’asta). 

22.2) Modifiche dovute ad errori o omissioni progettuali
Qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione 
dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendessero necessarie modifiche che sotto il profilo economico eccedano le soglie di cui all’art 
106 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016, l’amministrazione può  procede alla risoluzione del contratto, in conformità all'art. 
108 del D.Lgs. n. 50/2016 con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
In tale caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti.
Ai fini di quanto sopra si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od 
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici 
prestabiliti, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ART. 23: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

Qualora si rendesse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto regolamentato dal presente capitolato o 
adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o 
materiali si valuteranno nell’ordine:
a) desumendoli dall'elenco prezzi di progetto e, per quanto non contemplato, dagli elenchi prezzi presi a riferimento nella redazione 

del progetto esecutivo; 
b) quando non sia possibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi 

verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti vigenti alla data di formulazione 
dell'offerta.

I nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore e, ove non comportino maggiori spese 
rispetto al contratto, approvati dal responsabile unico del procedimento. Ove comportassero maggiori spese rispetto all’importo di 
contratto essi saranno approvati dal competente organo  dall’amministrazione su proposta del Responsabile unico del procedimento 
prima di essere ammessi alla contabilità dei lavori.
Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta offerto dall’appaltatore in sede di gara. 
Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l’amministrazione può ingiungergli l'esecuzione delle 
lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non 
iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente capitolato d'appalto, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART.24: DANNI

Qualora nell’esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita 
relazione da trasmettere senza indugio al responsabile unico del procedimento indicando le presumibili cause ed adotta gli opportuni 
provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per la stazione appaltante.
Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni 
alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.
L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata 
assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura 
assicurativa.
L’appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti 
consentiti dal contratto.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni dal verificarsi 
dell'evento, a pena di decadenza del diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il direttore dei lavori procede, al fine di 
determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’appaltatore redigendone processo verbale alla presenza dell’appaltatore, 
all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte 

dell’appaltatore; 
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone per le quali esso 
è tenuto a rispondere. 
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Non saranno altresì riconosciuti all’appaltatore perdite e danni di qualunque entità e ragione ai materiali non ancora posti in opera, alle 
opere cosiddette provvisionali, quali ponti di servizio, sbadacchiature, ecc., agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi 
d’opera. 
Le ipotesi di cui sopra non autorizzano l'appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in 
quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l'accertamento dei fatti. 
I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla 
misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori 
eseguiti con i mezzi di prova più idonei ammessi dalla legge, ad eccezione di quella testimoniale.

ART. 25: PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

L’amministrazione, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che 
interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi occupati per 
l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.
L’appaltatore dovrà pertanto consegnarli all’amministrazione che rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le 
eventuali speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’incolumità ed il diligente recupero.
Qualora l'appaltatore scopra ruderi monumentali nella esecuzione dei lavori deve darne immediata partecipazione alla direzione dei 
lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del responsabile unico del procedimento di 
realizzazione del lavoro su proposta della direzione lavori e conforme autorizzazione dell’organo competente.
I materiali provenienti da scavi e demolizioni restano in proprietà dell’amministrazione. L'appaltatore non può appropriarsene 
indebitamente ma deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo  indicato dalla committenza, ovvero trasportarli a discarica, 
intendendosi di ciò compensato con i prezzi contrattuali.
Quando, a giudizio della direzione dei lavori, possano essere reimpiegati, l'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli per 
categorie nei luoghi stabiliti dalla direzione dei lavori stessa, in attesa del loro reimpiego, senza costi aggiuntivi per l’amministrazione.
Qualora siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la 
deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi. 

CAPO IV - Esecuzione dei lavori - Modalità di esecuzione dei lavori

ART. 26: ANDAMENTO DEI LAVORI

L’appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che ritiene più conveniente per consegnarli perfettamente compiuti nel 
termine contrattuale, purché, a giudizio della direzione lavori, tale facoltà non pregiudichi la buona riuscita delle opere e gli interessi 
dell’Amministrazione secondo il programma di cui all’ art. 27 del presente capitolato.
L’Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di  prescrivere  all’Imprenditore i lavori che debbono essere incominciati e di 
stabilire l’esecuzione di una determinata opera entro un congruo termine perentorio o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel 
modo che ritiene più conveniente avendo riguardo alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture 
escluse dall’appalto, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Nell’esecuzione delle opere l’appaltatore deve attenersi alle prescrizioni che gli vengono impartite dalla direzione lavori. Non vengono 
ammesse in contabilità  né le opere eseguite dall’impresa di proprio arbitrio e non corrispondenti alle prescrizioni della direzione dei 
lavori né quelle eseguite irregolarmente.

ART. 27: PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore dovrà presentare all’amministrazione e alla direzione lavori un dettagliato programma di esecuzione dei lavori prima della 
consegna dei lavori.
Il programma di esecuzione dei lavori dovrà altresì illustrare l'avanzamento cronologico mensile dei lavori e contenere tra l’altro la 
produzione media giornaliera.
L'appaltatore dovrà con periodicità trimestrale presentare relazioni dettagliate sul grado di avanzamento lavori, sulla manodopera e 
sulle attrezzature presenti in cantiere.
Il programma di esecuzione dei lavori approvato dalla Direzione Lavori mentre non vincola l’Amministrazione che potrà ordinarne 
modifiche anche in corso di attuazione, avrà valore di impegno contrattuale per l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettare comunque i 
termini previsti dal cronoprogramma dei lavori originario di appalto.
Il programma di esecuzione dei lavori concordato con la direzione lavori ha carattere esecutivo e deve essere scrupolosamente 
rispettato dall'appaltatore senza che sia necessario emettere specifico ordine di servizio. In caso di modifiche al programma di 
esecuzione dei lavori, l’appaltatore ha l’obbligo di presentare l’aggiornamento allo stesso nei tempi richiesti dal responsabile unico del 
procedimento. Qualora l’aggiornamento non fosse presentato nei termini stabiliti, si applicherà la penale di cui all’art. 14 punto 10 del 
presente capitolato. 
Qualora l’appaltatore proponesse delle modifiche al programma di esecuzione dei lavori queste dovranno essere formalmente 
accettate dal Direttore dei Lavori. Per qualunque variazione al programma di esecuzione dei lavori l’appaltatore non potrà vantare 
alcun titolo per richieste di risarcimenti. 
In ogni caso il programma di esecuzione dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e coordinamento e con il piano 
operativo di sicurezza.
Tale programma, tuttavia, anche se approvato dalla direzione dei lavori, non sarà vincolante per l’Amministrazione che si riserva il 
diritto di indicare all'appaltatore le  aree di intervento  ove debbano essere a preferenza incominciati i lavori e concentrati i mezzi 
d'opera, a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto, anche in corso d'opera, dall’interesse pubblico.
Di norma se si tratta di lavori da eseguire su strade pubbliche, l'appaltatore dovrà operare in modo tale da  ridurre al minimo possibile 
le interruzioni ed i disguidi nella viabilità.
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L'appaltatore dovrà avvisare la direzione lavori di ogni eventuale possibilità di ritardo nell'avanzamento relativo all'esecuzione di ogni 
singola opera elementare o categoria di lavoro, al fine di consentire lo studio delle conseguenze,  dei rimedi e dell’aggiornamento del 
programma di esecuzione dei lavori. 
Lo sviluppo effettivo dei lavori dovrà essere tale da tenere conto che non verranno concesse proroghe e sospensioni per rallentamenti 
o soste, imputabili ad andamento stagionale sfavorevole, essendo tali rallentamenti o soste già computati nel tempo contrattuale 
assegnato. Nel tempo contrattuale non sono compresi i periodi di inattività conseguenti a condizioni climatiche avverse straordinarie 
eccedenti le normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole.

ART. 28: CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

28.1) Termine per la consegna
Dopo la stipula del contratto, o in caso di urgenza, una volta intervenuta l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione, fatto salvo il 
disposto di cui all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento autorizza il direttore dei lavori a 
consegnare i lavori. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto. 
Prima della consegna dei lavori, l’appaltatore è tenuto a consegnare alla direzione lavori i seguenti documenti:
a) il programma di esecuzione dei lavori delle opere ed in particolare lo schema logistico e di organizzazione del cantiere, con 
l'indicazione dei nominativi delle persone di cui all'art. 13 del presente capitolato;
b) le autorizzazioni connesse con l'esecuzione delle opere la cui richiesta rientri nella sfera degli obblighi dell'appaltatore nonché il 
benestare del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per quanto di sua competenza.
Tali documenti sono verificati a cura della direzione lavori e da questa presentati al responsabile unico del procedimento di 
realizzazione del lavoro. L’approvazione dei documenti da parte di quest’ultimo costituisce condizione essenziale per procedere alla 
consegna dei lavori.
Solo dopo la trasmissione dei documenti o atti prescritti dagli articoli 13, 15, 20, 27 e dal presente articolo, redatti nelle forme e nei 
modi prescritti, sarà consentita la consegna dei lavori. Nel caso in cui tali obblighi non vengano rispettati, il responsabile unico del 
procedimento non autorizza la consegna dei lavori ed impone all’appaltatore di ottemperare a tali obblighi entro un termine perentorio, 
in ogni caso non superiore a trenta giorni consecutivi e di calendario, trascorso inutilmente tale periodo l’amministrazione ha facoltà di 
procedere alla risoluzione del contratto o in sua assenza alla revoca dell’aggiudicazione. 
Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del 
personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i 
piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al 
completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell’Amministrazione.
In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per 
rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è 
responsabile della conservazione dei segnali/capisaldi e dell’eventuale riposizionamento degli stessi in caso di spostamento.
La consegna dei lavori deve risultare da un verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore nella forma stabilita al successivo punto 
28.2. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori stabilito in giorni consecutivi di calendario. 
Il giorno della consegna dei lavori viene conteggiato nel computo del tempo impiegato per l’esecuzione dei lavori.
A consegna intervenuta l'appaltatore deve provvedere alla mobilitazione del cantiere. L'avvenuta mobilitazione e la sua conformità al 
disposto del capitolato sono certificate dalla direzione lavori e comunicata al responsabile unico del procedimento di realizzazione del 
lavoro. Tale approvazione consente l'avvio dell'esecuzione del lavoro. L'inizio lavori si intende avvenuto a mobilitazione completata e 
cioè quando:
− il cantiere è stato installato; 
− sono state ottenute le autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori; 
− sono presenti in cantiere le attrezzature per le attività del primo bimestre (o di altri periodi ritenuti congrui dalla D.L.). 
Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito il  direttore dei lavori  assegna un termine perentorio non superiore a giorni 10. 
La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente il termine 
assegnato dal direttore dei lavori, l’amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia definitiva.
Se la consegna non avviene nel termine stabilito per cause imputabili all’amministrazione, l'appaltatore può chiedere di recedere dal 
contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso da parte dell’amministrazione delle spese 
contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali: 
� 1,00% per la parte dell'importo fino a Euro 258.000 Euro 
� 0,50% per l'eccedenza fino a Euro 1.549.000 
� 0,20% per la parte eccedente Euro 1.549.000.  
Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i 
maggiori  oneri dipendenti dal ritardo pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera 
prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla 
data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste in questo capoverso nessun altro compenso o 
indennizzo spetta all’appaltatore.
La richiesta di pagamento, degli importi spettanti per l’accoglimento dell'istanza di recesso, deve essere inoltrata a pena di decadenza, 
entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.
La richiesta di pagamento degli importi spettanti all'appaltatore, per il mancato accoglimento dell’istanza di recesso e la tardiva 
consegna dei lavori deve essere formulata, a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da 
confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'art. 39 del presente capitolato.
La facoltà dell’amministrazione di non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste 
dal punto precedente, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi 
complessivi.
Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dall’amministrazione per ragioni non di forza maggiore la sospensione non può 
durare oltre 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

28.2) Processo verbale di consegna
Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi: 
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• le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i 
collocamenti di sagome e capisaldi; 

• le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’appaltatore, 
unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori; 

• la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l’ipotesi di consegna 
parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la 
prosecuzione dei lavori. 

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai 
relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
Qualora la consegna sia eseguita in via d’urgenza il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali 
lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del 
contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine 
utile per il compimento dei lavori. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile unico del procedimento, che ne 
rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.
Quando la natura o l’importanza dei lavori o dell’opera la richieda è ammessa la consegna dei lavori in più tempi con successivi verbali 
di consegna parziale. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli 
effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l’appaltatore è tenuto a presentare, a 
pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione 
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le 
cause di indisponibilità si applica la disciplina di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

28.3) Differenze riscontrate all'atto della consegna
Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.
Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne 
riferisce immediatamente al responsabile unico del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate 
rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i 
provvedimenti da adottare.
Il responsabile unico del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l’importo 
netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell’importo netto di aggiudicazione e sempre 
che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell’opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda 
alla consegna parziale, invitando l’esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a 30 giorni, il programma di esecuzione 
aggiornato.
Qualora l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in 
progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all’art. 190 del D.P.R. 207/2010. 

28.4) Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro
Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in 
contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo 
appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.
Qualora l’appaltatore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i 
processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme 
all’appaltatore subentrante. Qualora l’appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna il direttore dei lavori fissa una 
nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia 
inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di 
incamerare la garanzia definitiva. 

ART. 29: TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

29.1) Tempo utile per l'ultimazione dei lavori
L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di 90 (novanta) giorni naturali consecutivi, comprensivi dei giorni d’inattività di cui 
all’art. 27 del presente capitolato, con decorrenza dalla data riportata nel verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale, dalla 
data riportata nell'ultimo dei verbali di consegna.

29.2) Sospensioni e ripresa dei lavori
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori, ai 
sensi dell’art 107 del D.Lgs. n. 50/2016, ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle 
risultanze del verbale di consegna.
E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di 
altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo 
strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell'esecuzione dell'appalto. 
Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica nei casi 
previsti dall’art 106 del D.lgs. n. 50/2016 la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della 
stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla 
complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto; in tal caso il direttore dei lavori, nella lettera di affido di incarico 
per la redazione della perizia di variante, indica il tempo necessario per la redazione della stessa, decorrente dal ricevimento della 
lettera di affido.
L’appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che l’amministrazione 
abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile unico del procedimento a dare le necessarie 
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disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è condizione necessaria per poter 
iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l’appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Il responsabile unico del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e 
con gli effetti previsti dell’art 107 del D.Lgs. n. 50/2016. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l’interruzione dei finanziamenti 
disposta con legge dello Stato e della Regione per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici. Il responsabile unico del 
procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a 
sospendere i lavori. 
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la durata della sospensione non è calcolata 
nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.
Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le 
ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile unico del procedimento entro 
cinque giorni dalla data della sua redazione.
Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le 
cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi costi, la consistenza della forza 
lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, 
accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove 
occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare 
danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono 
firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile unico del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il 
direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale. 
Qualora l'appaltatore ritardi, in assenza di giustificato motivo, la ripresa dei lavori di oltre dieci giorni dalla data del relativo verbale, si 
applica nei confronti dello stesso, per ogni giorno di ritardo successivo al decimo, una penale pecuniaria pari al 50% del valore di 
quella prevista nell'art. 30 del presente capitolato.  
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano 
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla 
sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto 
dei giorni di sospensione per il rapporto fra l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale 
dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall’appaltatore.
Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di 
sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale 
di ripresa dei lavori. Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori 
e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei 
lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto 
della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. Nel caso di sospensione 
parziale che diviene illegittima in itinere l’appaltatore dovrà comunque iscrivere le riserve, a pena di decadenza, sul primo atto 
dell’appalto idoneo a riceverle.
L'appaltatore non può sospendere i lavori se non per cause di forza maggiore; non sono considerate cause di forza maggiore tutte le 
problematiche attinenti all’organizzazione del cantiere e/o modalità di reperimento dei materiali.
Le sospensioni disposte ad iniziativa dell’appaltatore, così come l'abbandono del cantiere da parte del medesimo, danno luogo 
all'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo alla risoluzione del contratto per grave 
inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.
Eventuali sospensioni dei lavori disposte dalla direzione lavori su richiesta del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per il 
mancato rispetto delle norme per la sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati 
per l’ultimazione dei lavori stessi. 
Le sospensioni disposte non comportano per l’appaltatore la cessazione e l’interruzione della custodia dell’opera, per cui esso è tenuto 
a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno ai terzi. 

29.3) Sospensioni illegittime
Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dal precedente punto 
del presente articolo sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i 
seguenti criteri:  
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 

per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato 
va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il 
risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera; 

b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali 
di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci 
per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della 
sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori; 

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. 

Al di fuori delle voci elencate nel presente articolo sono ammesse a risarcimento ulteriori voci solo se documentate e strettamente 
connesse alla sospensione dei lavori.

29.4) Proroghe
L'appaltatore, qualora, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la 
proroga ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. n. 50/2016.
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La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La concessione 
della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile 
all’amministrazione. La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal responsabile unico del procedimento, sentito il direttore dei 
lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento. 

ART. 30: PENALE IN CASO DI RITARDO

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per la consegna delle opere ultimate l’appaltatore soggiacerà ad una penale 
pecuniaria pari all’uno per mille del valore del contratto. 
Il valore complessivo della suddetta non potrà in ogni caso superare il 10% del valore di contratto; il raggiungimento di tale limite 
ovvero il raggiungimento di un ritardo pari o superiore a quello concesso per la realizzazione dei lavori costituisce grave 
inadempimento alle obbligazioni di contratto. 
La penale è applicata fin dalla scadenza del termine di ultimazione su tutti i successivi stati di avanzamento e sul conto finale. 
E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo 
non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse 
dell’amministrazione. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l’amministrazione su proposta del responsabile unico del procedimento, sentito il 
direttore dei lavori ed il collaudatore, ove nominato.

ART. 31: ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI

31.1) Ultimazione dei lavori 

In seguito alla formale comunicazione, per iscritto, dell’appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i 
necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato 
attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni 
caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un verbale di 
constatazione sullo stato dei lavori.
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il 
completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti 
sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la 
necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
Il direttore dei lavori potrà sospendere, con redazione di apposito verbale, la decorrenza indicata per cause di forza maggiore, 
condizioni metereologiche avverse e nell’esclusivo interesse della Amministrazione. Il termine per la redazione del conto finale 
decorrerà dall'ultimazione delle predette rifiniture accessorie.
Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Impresa dovrà eseguire i 
lavori che le verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, 
ai fini dell'applicazione della prevista penale per i ritardi.
Solamente dopo la constatazione della accettabilità' delle opere si redigerà' il verbale attestante il loro compimento.
Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, l’amministrazione potrà ordinare ulteriori 
forniture e lavori, senza che l'appaltatore, per qualsiasi ragione, possa rifiutarsi, purché tali lavori debbano servire, direttamente o 
indirettamente, per l'opera che forma oggetto dell'appalto.

31.2) Conto finale
Il direttore dei lavori compila il conto finale entro 30 giorni e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e 
provvede a trasmetterlo al responsabile unico del procedimento.
Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è 
stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
a) i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione 
e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni 
e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che 
possono agevolare il collaudo.
Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile unico del procedimento invita l’appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a 
sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.
L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di 
contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le 
quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del 
D.Lgs. n. 50/2016, eventualmente aggiornandone l'importo.
Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel 
registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato e le riserve abbandonate.
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Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine di 30 giorni, il responsabile unico del procedimento, entro i successivi 
sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:
a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 200, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010;
e) domande dell’appaltatore.
Nella relazione finale riservata, il responsabile unico del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande 
dell’appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del D.Lgs. n. 50/2016 o l'accordo bonario di cui 
all'articolo 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

31.3) Avviso ai creditori
A seguito della redazione del certificato di ultimazione lavori il responsabile unico del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci 
dei comuni nel cui territorio  si sono eseguiti i lavori, dell'avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore 
per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 
sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
Trascorso questo termine i Sindaci trasmettono al responsabile unico del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove 
delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.
Il responsabile unico del procedimento invita quindi l’appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore 
i documenti ricevuti, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute 
tacitazioni.
Il collaudatore, nel certificato di collaudo si esprime in merito all'eventuale riconoscimento di ciascun titolo di credito per il quale non è 
avvenuta la tacitazione. Dalla rata di saldo verrà trattenuto un importo corrispondente al credito per il quale non è avvenuta la 
tacitazione, senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa in merito alla trattenuta, in attesa che l’Autorità competente ne 
disponga la liquidazione al legittimo creditore.

CAPO V - Esecuzione dei lavori - Norme per la contabilità dei lavori

ART. 32: DOCUMENTI CONTABILI E PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA’
.
Si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e al D.M n. 49 del 27 marzo 2018.
In particolare le pagine del registro di contabilità, per il quale non vige l’obbligo di vidimazione, devono essere preventivamente 
numerate e firmate dal responsabile unico del procedimento e dall’appaltatore. 

ART. 33: NORME PER LA VALUTAZIONE E LA MISURA DEI LAVORI

I prezzi in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori e le somministrazioni appaltati risultano 
dall’elenco prezzi; essi sono comprensivi di utile e spese generali e includono inoltre:
� per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per la fornitura, trasporto, imposta di consumo, cali, perdite, sprechi, ecc., affinché 

siano pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto di lavoro; 
� per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere e accessori di ogni specie, 

nonché le quote per assicurazioni sociali, infortuni, benefici, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per 
l’illuminazione dei cantieri di lavoro; 

� per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e i mezzi d’opera pronti al loro uso, completi di accessori, ecc., tutto 
come sopra; 

� per i lavori a misura e a corpo: tutte le spese per mezzi d’opera; assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro 
lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi 
d’opera provvisionali nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc., e quanto altro occorre per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli   oneri  tutti che 
l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli di capitolato e nell’elenco dei 
prezzi. 

Il fatto che un’opera o una provvista sia contemplata nell’elenco prezzi non comporta l’obbligo per l’amministrazione di darne 
ordinazione all’appaltatore.

OPERE A CORPO
Per le opere previste  a corpo, il prezzo stabilito è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna 
verifica  della quantità o della qualità, anche se migliorativa rispetto a quanto previsto per l’esecuzione a regola d’arte della 
prestazione.
I lavori a corpo saranno contabilizzati a libretto, indicando le percentuali di quanto verrà eseguito e accertato, separatamente per 
ciascun elemento essenziale del lavoro a corpo.
Ogni indicazione richiamerà le precedenti, in modo da evitare errori. Le quantità saranno desunte da calcoli sommari, basati, se 
necessario, su appositi rilievi geometrici o attraverso un riscontro fornito dal computo metrico estimativo dal quale tali quantità sono 
state individuate.  

OPERE A MISURA
Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più, quanto in meno, secondo la quantità effettiva 
di opere eseguite.
Le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. L’appaltatore dovrà, nei tempi 
opportuni, chiedere alla direzione dei lavori di misurare in contraddittorio quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro 
non si potessero più accertare, come pure di procedere alla misura e al peso di tutto ciò che dovesse essere misurato e pesato prima 
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della posa in opera, rimanendo convenuto che, se per difetto di ricognizioni fatte a tempo debito alcune quantità non fossero state 
accertate, l’appaltatore dovrà accettare la valutazione fatta dalla direzione dei lavori e sottostare a tutte le spese e i danni che gliene 
potessero derivare.

OPERE IN ECONOMIA 
I compensi per le opere da eseguire in economia nell’ambito del contratto di appalto sono  soggetti al ribasso d’asta, ad eccezione dei 
prezzi elementari per la manodopera.  
L’appaltatore dovrà, in tempo opportuno, richiedere alla direzione lavori di valutare in contraddittorio quelle opere e somministrazioni 
che in progresso di lavoro non si potessero più accertare, rimanendo convenuto che se alcune quantità non fossero accertate per 
difetto di ricognizione fatta a tempo debito, l’appaltatore dovrà accettare la valutazione della direzione lavori e sottostare a tutte le 
spese e danni che a lei potessero derivare dalla tardiva ricognizione.

ART. 34: ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

34.1)  Anticipazione
Si applica quanto previsto dall’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016. L’appaltatore dovrà inoltrare specifica richiesta 
all’amministrazione, per ottenerne l’erogazione, con allegato il cronoprogramma che attesti modalità, importi e tempi di esecuzione dei 
lavori per la somma anticipata. Il recupero progressivo dell’anticipazione, da applicare nel certificato di pagamento, avverrà 
proporzionalmente all’importo di ogni stato d’avanzamento lavori, fermo restando l’ammontare dell’ultima rata di acconto cui al 
successivo punto 34.2. Nell’ambito di applicazione dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 il ritardo imputabile all’appaltatore, che 
implica la restituzione dell’anticipazione, è determinato con il criterio di cui al punto 9.3 del presente capitolato. 

34.2) Pagamenti in acconto 
Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, su richiesta di quest'ultimo, in base ai dati risultanti dai documenti 
contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto,  ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d’asta e delle prescritte 
ritenute di cui all’articolo 16 del presente capitolato, raggiunga almeno la cifra minima di un decimo dell’ammontare netto dell’importo 
di appalto e previa consegna alla  Direzione Lavori dei documenti per l’accettazione delle opere eseguite.  Deroghe a tale importo 
potranno essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento, in situazioni eccezionali e particolari, quali prolungate 
sospensioni per cause non dipendenti dall’impresa, riduzione entità dei lavori, al fine del rispetto del valore dell’ultima rata sotto 
riportata  ecc. Nessun pagamento può essere effettuato all’appaltatore prima della stipulazione del contratto.
I pagamenti, verranno effettuati in base ai certificati dai quali risulti che l’importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso d’asta e 
degli acconti già corrisposti, non sia inferiore per ciascuna rata all’importo suddetto. I certificati di pagamento delle rate di acconto 
sono emessi dal  responsabile unico del procedimento  competente sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e 
l’importo dei lavori eseguiti,  non appena scaduto il termine fissato dal capitolato o non  appena raggiunto l’importo previsto per 
ciascuna rata. L’emissione del certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione, d’ufficio, del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC) regolare dell’appaltatore e del subappaltatore/cottimista. Qualora emergesse dal DURC l’irregolarità contributiva 
delle imprese controllate, l’amministrazione provvederà ai sensi dell’art.30 comma 5 del D.lgs. 50/2016.
L’ultima rata di acconto, il cui ammontare corrisponde ad almeno il 5%  dell’importo di contratto e sarà corrisposta dopo l’ultimazione 
dei lavori attestata con le modalità di cui al punto 31.1.
Fatto salvo quanto riportato all’art. 17.4 del presente capitolato, la fornitura dei materiali verrà di norma pagata insieme alla posa in 
opera, indipendentemente dalla data di arrivo in cantiere dei materiali stessi. Tuttavia tali materiali approvvigionati a piè d'opera nel 
cantiere o custoditi in luoghi concordati con la direzione lavori , destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte 
dell'appalto, qualora siano stati espressamente accettati dalla direzione dei lavori, potranno essere accreditati in contabilità e 
ricompresi negli stati di avanzamento dei lavori in misura pari alla metà del prezzo di contratto, o in difetto, ai prezzi di stima. 
Verrà inoltre pagata la sola fornitura, previa dimostrazione dell’acquisto, se l’amministrazione, per ragioni proprie, rinuncerà alla 
realizzazione di opere previste in capitolato e non stralciate in sede di consegna dei lavori.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal 
direttore dei lavori prima della posa. 

34.3) Termini per il pagamento degli acconti e del saldo
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni a 
decorrere dall’ adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al 
certificato non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre i sessanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del 
certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è subordinato alla costituzione di una garanzia o di una 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa sulla base di quanto disciplinato all’art. 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016. Il 
pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del 
codice civile.

34.4) Interessi per il ritardato pagamento
Qualora il certificato di pagamento delle  rate di acconto o di saldo non sia emesso entro il termine stabilito ai punti precedenti per 
causa imputabile all’amministrazione spettano all’appaltatore gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/ 2002.  
Qualora il pagamento della rata di acconto o di saldo non sia effettuato entro il termine stabilito ai punti precedenti per causa 
imputabile all’amministrazione, spettano all’appaltatore, ai sensi del d.lgs. 231/ 2002, gli interessi moratori. L'importo degli interessi per 
ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento immediatamente successivo a quello eseguito in 
ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. 
Gli interessi di mora sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224, secondo comma, del codice civile. 
Nel caso di subappalto con pagamento diretto ai sensi delle norme vigenti, gli interessi sono corrisposti all’appaltatore ed ai 
subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.
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34.5) Ufficio dove saranno effettuati i pagamenti
I pagamenti verranno disposti dall'ufficio dell’amministrazione competente per quanto concerne l'esecuzione del contratto d'appalto, il 
quale, sulla base degli importi dei certificati di pagamento, della rata di saldo e delle relative fatture emesse dall'appaltatore, 
incaricherà l'Ufficio competente per l’emissione del mandato di pagamento.

ART. 35: VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEI  COSTI PER LA SICUREZZA E ONERI DI DISCARICA

I costi relativi alla sicurezza e gli oneri di discarica (escluso il trasporto) sono oggetto di specifico compenso non soggetto a ribasso 
d’asta.
All'atto dell'effettuazione dei pagamenti concernenti l'esecuzione dei lavori verrà annotato sul libretto delle misure e sul registro di 
contabilità il relativo compenso. 
In conformità a quanto disposto dall'art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e 
coordinamento proposte dall'appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti. 
Gli oneri di discarica sono contabilizzati con riferimento al peso oppure al volume determinato nel sito originario di prelievo del 
materiale stesso. Al fine della redazione dello stato d’avanzamento lavori l’appaltatore dovrà trasmettere al direttore dei lavori la 
documentazione comprovante il conferimento finale del materiale. 

ART. 36: CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

Si applica quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
Le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate 
dagli appaltatori  esclusivamente a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto 
sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’amministrazione 
debitrice.
La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti 
con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica di cui al punto precedente.
L’amministrazione, al momento della stipula del contratto o in atto separato contestuale, può preventivamente riconoscere la cessione 
da parte dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
In ogni caso, l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di 
appalto.  

ART. 37: REVISIONE DEI PREZZI

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’articolo 1664 del Codice Civile.  

CAPO VI - Esecuzione dei lavori - Norme per il collaudo dei lavori 

ART. 38: COLLAUDO DEI LAVORI 

38.1) Disposizioni preliminari
Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato 
e le relative prescrizioni tecniche nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto, degli eventuali atti di sottomissione 
o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti 
giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei 
materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via 
amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente capitolato.
Il collaudo in corso d’opera – sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione – è 
obbligatorio nei  casi previsti dall’art 215 comma 4 del DPR 207/2010.
Le operazioni di collaudo dovranno svolgersi secondo le modalità' e tempistiche indicate dall’art 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal DPR 
207/2010. 
Ai sensi dell’art 102 del D.Lgs. n. 50/2016 è facoltà dell’amministrazione sostituire l'espletamento delle operazioni di collaudo con il 
rilascio del certificato di regolare esecuzione.

38.2) Modalità di svolgimento delle operazioni di collaudo
Esaminati i documenti acquisiti, ed accertatene la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il 
responsabile unico del procedimento e il direttore dei lavori che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore, al personale della 
sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell’assistenza giornaliera dei lavori affinché 
intervengano alle visite di collaudo.
Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche 
contrattuali, devono intervenire al collaudo.
Se l’appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due 
testimoni estranei all’amministrazione e la relativa spesa è posta a carico dell’appaltatore.
Se i funzionari di cui al secondo periodo del presente articolo, malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno 
rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo 
verbale.
Il direttore dei lavori ha l’obbligo di presenziare alle visite di collaudo.
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La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica 
necessari. Qualora tra le prestazioni dell’appaltatore rientri l’acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque 
denominati, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell’appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per 
l’amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma restando la discrezionalità dell’organo di collaudo nell’approfondimento 
degli accertamenti, il collaudatore in corso d’opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:
a) durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente 

complessa successivamente all'esecuzione; 
b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma. 
Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l'organo di collaudo  trasmette formale 
comunicazione all'appaltatore e al responsabile unico del procedimento, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la 
ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile unico del 
procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, 
propone all’amministrazione la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che 
dovessero derivare da tale inadempienza. 
Qualora il termine di conclusione delle operazioni di collaudo fosse prolungato rispetto al termine di legge per cause imputabili 
all’appaltatore, sarà onere dello stesso prolungare la durata della garanzia definitiva fornendone prova all’Amministrazione.
L’Amministrazione può richiedere al collaudatore in corso d’opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni 
particolari determinatesi nel corso dell’appalto. 

38.3) Costi dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo
L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le 
operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e 
carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in 
cui l'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all’appaltatore 
inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.
Sono, inoltre, ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale dell’Amministrazione per accertare l'intervenuta 
eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o 
dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatore.
Se l’esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono effettuate alla presenza di due 
testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell’esecutore. 

38.4) Processo verbale di visita
Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:
a) gli estremi identificativi dell’opera; 
b) gli estremi del provvedimento di nomina dell’organo di collaudo 
c) il giorno della visita di collaudo 
d) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. 
Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e 
la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente 
individuati a verbale.
Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l’appaltatore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale.
I relativi verbali, da trasmettere al responsabile unico del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono 
anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, 
senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva 
competenza.
I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile unico 
del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. E’ inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è 
invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

38.5) Relazioni
L'organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti 
approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l’appaltatore ha osservato le prescrizioni 
contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato l’organo di collaudo, anche sulla scorta dei 
pareri del responsabile unico del procedimento, determina:
a) se il lavoro sia o no collaudabile; 
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare; 
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile; 
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito liquido dell'appaltatore. 
Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell’appaltatore e sulle eventuali penali sulle 
quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva. Tale relazione, unitamente a quella riservata del direttore dei lavori, è sottratta 
all’accesso ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione, il collaudatore, esprime le sue valutazioni sulle modalità 
di conduzione dei lavori da parte dell’appaltatore e del subappaltatore.

38.6) Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione 
In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel 
conto finale. In caso di gravi discordanze l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile unico del 
procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile unico del procedimento trasmette all’amministrazione la relazione e le 
proposte dell'organo di collaudo.



25 

38.7) Difetti e mancanze nell'esecuzione e opere complementari ordinate dal collaudatore
Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente 
inaccettabile, l’organo di collaudo rifiuta l’emissione del certificato di collaudo e procede a termini del successivo punto 38.12. Se i 
difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni 
da eseguire, assegnando all’appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del 
direttore dei lavori, confermata dal responsabile unico del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente 
eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel 
caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all’art. 224, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010. Se infine i difetti e le mancanze 
non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, 
nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore. Al di fuori 
dei casi sopra indicati, il collaudatore può proporre al competente organo della stazione appaltante l’esecuzione degli interventi che 
egli ritiene indispensabili ai fini della collaudabilità dell’opera. L’amministrazione dispone l’esecuzione di tali opere nel rispetto della 
normativa vigente e la regolarità della loro esecuzione viene verificata e certificata dal direttore dei lavori che ne relaziona al 
responsabile unico del procedimento e al collaudatore.

38.8) Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato
Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, 
previo parere vincolante dell’organo competente, solo se le ritiene indispensabili per l’esecuzione dell’opera e se l’importo totale 
dell’opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate, intendendosi per tali quelle riportate nel quadro 
economico approvato ai fini dell’appalto; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile unico del 
procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. In difetto di uno dei due requisiti sopra citati, ma nel caso in cui le 
opere risultino essere utili, il responsabile unico del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di 
collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relazione.
L’eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla 
responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

38.9) Certificato di collaudo
Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di 
collaudo che deve contenere:
a) una relazione che ripercorra l’intera vicenda dell’appalto dalla progettazione all’esecuzione, indicando: 

� il titolo dell’opera o del lavoro; 
� le località interessate; 
� la data e l’importo del progetto e delle eventuali successive varianti; 
� gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti 

approvativi; 
� il quadro economico recante gli importi autorizzati; 
� l’indicazione dell’esecutore; 
� il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori; 
� il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe; 
� le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori; 
� la data e gli importi riportati nel conto finale; 
� l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi; 
� la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali; 
� gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo; 

b) il richiamo agli eventuali  verbali di visite in corso d’opera (da allegare); 
c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte); 
d) la sintesi delle valutazioni dell’organo di collaudo circa la collaudabilità dell’opera; 
e) la certificazione di collaudo. 
f) gli estremi del collaudo statico e degli impianti, della certificazione energetica e della SCIA antincendio. 
Nella  certificazione l'organo di collaudo:
1) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale; 
2) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere all’amministrazione per maggiori spese dipendenti 

dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare all’amministrazione per le spese sostenute per i propri addetti 
ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;  

3) dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, l’importo a saldo da liquidare all’appaltatore; 
4) attesta la collaudabilità dell’opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni. 
Decorsi due anni dalla emissione del relativo certificato, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non 
sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. L’approvazione da parte dell’amministrazione  del collaudo ai soli 
fini dello svincolo della garanzia definitiva e della liquidazione all’appaltatore del residuo credito, mantiene il carattere provvisorio del  
certificato di collaudo stesso.   Qualora, nell'arco di tale periodo dovessero emergere vizi o difetti dell’opera, il responsabile unico del 
procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e 
l’organo di collaudo ed in contradditorio con l’appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell’opera; in tal caso 
proporrà all’amministrazione di fare eseguire dall’appaltatore, o in suo danno, i necessari interventi. Nell’arco di tale biennio 
l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

38.10) Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Qualora l’amministrazione abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro 
prima che intervenga il collaudo può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; 
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile unico del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e le 

certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete; 
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi; 
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d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto; 
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro; 
f) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo degli impianti; 
g) sia stata depositata la SCIA relativa alla normativa antincendio. 
A richiesta dell’amministrazione interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate 
nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di 
sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi dell’amministrazione e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, 
sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle 
conclusioni cui perviene.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e 
sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore. 
Se l’amministrazione committente non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei 
lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla manutenzione gratuita di cui all’art 18 del presente 
capitolato.

38.11) Obblighi per determinati risultati
Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l’appaltatore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad 
esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'esecutore rimane 
vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile unico del procedimento, 
e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

38.12) Lavori non collaudabili
Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa l’amministrazione trasmettendo, tramite il responsabile 
unico del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti 
di cui al precedente punto 38.5 del presente capitolato.

38.13) Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo
Il certificato di collaudo viene trasmesso dal collaudatore, per la sua accettazione, all’appaltatore  il quale deve firmarlo nel termine di 
venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente capitolato con riferimento alle riserve e con le 
conseguenze previste.
L'organo di collaudo riferisce al responsabile unico del procedimento sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di 
collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno eseguire.

38.14) Ulteriori provvedimenti amministrativi
Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile unico 
del procedimento i documenti ricevuti e quelli contabili unendovi:
a) i verbali di visita; 
b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l’esito delle prescrizioni ordinate dall’organo di collaudo; 
c) il certificato di collaudo; 
d) le eventuali relazioni riservate (della direzione lavori e dell’organo di collaudo) relative alle riserve formulate dall’appaltatore 

duranti i lavori e nel certificato di collaudo. 
L’amministrazione, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesti, quando ne sia il caso in relazione 
all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all’esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera, 
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande 
dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Finché non è intervenuta l’approvazione degli atti di collaudo, l’amministrazione 
ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
Le relazioni riservate di cui alla lettera d) del presente articolo sono sottratte all'accesso.

38.15) Svincolo della garanzia definitiva 
Alla data di  emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele 
prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della garanzia definitiva 
prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. 

38.16) Accettazione delle opere collaudate.
L’accettazione delle opere realizzate è in ogni caso, subordinata all’esito positivo del collaudo amministrativo.
Il collaudo con esito positivo delle opere, nonché della componente impiantistica, determina, laddove previsto dal contratto d’appalto, 
l’avvio del periodo di garanzia. Il trascorrere di quest’ultimo periodo senza la contestazione di inconvenienti determina l’accettazione 
dell’opera.
Il pagamento della rata di saldo, effettuato dopo l’ultimazione delle operazioni di collaudo ovvero dall’emissione del certificato di 
regolare esecuzione, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del c.c.
Nei casi di collaudo in corso d’opera, l’esito positivo dello stesso collaudo consente l’accettazione delle opere collaudate.

CAPO VII - Esecuzione dei lavori - Norme per la definizione delle riserve, dei contenziosi e delle controversie

ART. 39: RISERVE

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. 
Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista 
nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 
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L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare 
sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla 
cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.  
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma 
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.  
Le riserve devono essere confermate nel registro di contabilità in occasione di ogni stato di avanzamento lavori per contro si intendono 
abbandonate.  
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le 
riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; 
qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di 
provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dalla firma del registro di contabilità, scrivendo e firmando 
nel registro di contabilità le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto 
e le ragioni di ciascuna domanda. Al fine dell’esplicazione e della quantificazione delle riserve l’appaltatore ha la facoltà di riportare sul 
registro di contabilità una sintetica descrizione e quantificazione delle riserve e rinviare a specifici allegati, da lui redatti, che andranno 
a costituire parte integrante del registro stesso sul quale, inoltre, si dovrà fare riferimento al numero progressivo dell’allegato nonché 
alle pagine costituenti lo stesso. Ogni pagina dell’allegato deve essere sottoscritta dall’appaltatore.
Il direttore dei lavori espone nel registro nei successivi quindici giorni le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di 
motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente all’amministrazione la percezione delle ragioni ostative al 
riconoscimento delle pretese dell’appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l’amministrazione 
dovesse essere tenuta a sborsare. 
Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro entro il termine perentorio di quindici giorni o firmi il registro di contabilità con riserva, 
ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e 
l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare 
in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal 
caso l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazione 
interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo 
scritto.

ART. 40: DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE 

Le eventuali controversie tra l’amministrazione e l’appaltatore saranno risolte ai sensi degli articoli 205,208,209 del D.Lgs. n. 50/2016  
La risoluzione delle controversie, mediante il ricorso alla procedura di cui all’art. 209 del D.lgs. 50/2016 è consentita esclusivamente 
qualora prevista in apposita clausola compromissoria previamente autorizzata ed inserita  nel bando di gara o nell’avviso con cui è 
indetta la gara ovvero, per le procedura senza bando, nell’invito.
Ai sensi dell’articolo 205 del D.Lgs. n. 50/2016 l’importo complessivo delle riserve riconosciute non può in ogni caso essere superiore 
al quindici per cento dell’importo contrattuale. 
Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 sono stati oggetto di 
verifica. 
Per quanto attiene all’attivazione della procedura di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 concorrono al raggiungimento della quota 
compresa tra il 5% e il 15% dell’importo contrattuale, esclusivamente le riserve riconosciute ammissibili e fondate da parte del 
responsabile unico del procedimento.
Nel caso di  controversie su aspetti tecnici il direttore dei lavori o l’esecutore comunicano al responsabile unico del procedimento le 
contestazioni insorte che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile unico del procedimento convoca le parti entro 
quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La 
decisione del responsabile unico del procedimento è comunicata all’esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di 
iscrivere riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle e con le modalità previste all’art. 39 del presente capitolato. 
Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle 
circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata 
all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In 
mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. 
L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile unico del procedimento 
con le eventuali osservazioni dell’esecutore. 

40.1) Definizione delle controversie
Per ogni controversia derivante dall’esecuzione del contratto, comprese quelle aventi ad oggetto l’adempimento, la risoluzione, il 
recesso e la rescissione del contratto, la nullità e l’annullabilità del medesimo, il mancato raggiungimento dell’accordo bonario o della 
transazione, nonché il risarcimento di tutti i danni conseguenti, insorte tra l’amministrazione e l’appaltatore, è competente, in via 
esclusiva, il foro di Aosta fatto salvo per i lavori, aventi importo superiore alla soglia comunitaria, il foro competente è il Tribunale delle 
Imprese di Torino. 


