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VERBALE DI SOMMA URGENZA
" (art.140 del D.Igs 36/2023 e s.m.i.)

fo.o. 38l
del 18 1y op5 .

“Lavori di stabilizzazione dissesti a seguito dell’evento calamitoso
dell’aprile 2025 incombenti sulla rete idraulica ed infrastrutturale del CMF
Ozein nel Comune di Aymavilles”

Richiamata la dichiarazione dello stato di calamita a seguito degli eventi alluvionali e valanghivi che
hanno colpito il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta il 16 — 17 aprile 2025, adottata con
decreto n. 168 del 17.04.2025;

Richiamati i rapporti della stazione forestale di Aymavilles che ha catalogato i dissesti sul portale
regionale con ID 4638 e ID. 4639;

Richiamate le segnalazioni formulate dal Consorzio in merito ai danni causati dall’evento calamitoso
all’ Assessorato regionale all’agricoltura e risorse naturali, con note prot. n. 69 del 31.04.25 e n. 100
del 03.06.2025, principalmente sul comparto stradale ed idraulico;

su segnalazione urgente del Consorzio di miglioramento fondiario di Ozein in merito a due situazioni
di dissesto che hanno intaccato la rete stradale poderale, determinandone la non praticabilita ed il
coinvolgimento di apparati irrigui;

sulla base delle osservazioni raccolte e riscontrate direttamente in sito durante le attivita di sopralluogo
effettuate dallo scrivente, contestualmente alla redazione del verbale, da cui si sono evidenziate le
seguenti condizioni e criticita:

Settore A

I dissesto ha interessato un avvallamento morfologico, affluente in destra idrografica del
Torrente Barbolé, in prossimita del punto di coordinate geografiche Lon.: 7,23964, Lat.:
45,670007 a quota 1421 m;
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La dinamica di scivolamento riscontrata ha coinvolto il pendio di sottoscarpa della strada consortile,
interessando circa la meta del sedime carrabile, su una lunghezza di una decina di metri:

lo scivolamento di natura traslativa ha coinvolto il rilevato stradale nella sua porzione di riporto,
andando ad incidere sul substrato eluvio — colluviale e glaciale;

il fenomeno di scivolamento ¢ da considerarsi ancora attivo con scenario possibile che la massa
isolata dalla superficie di scivolamento possa dislocarsi completamente;

allo stato attuale la viabilita non & percorribile;

la gravita della situazione & incrementata dalla presenza all’interno del rilevato stradale di una
tubazione interrata irrigua del consorzio e, inoltre, la suddetta viabilitd & funzionale' all’accesso a
tralicci TERNA;

il contenimento del dissesto dovra prevedere la realizzazione di una struttura di sostegno del rilevato
stradale che presenti capacita portanti adeguate e buone caratteristiche drenanti;

Settore B

I dissesto segnalato ha coinvolto un 1mp1uv10 secondario posto a monte dell’abitato di Ozein, ad
elevata pendenza longitudinale e molto inciso;
il dissesto ¢ consistito in due scivolamenti planari sviluppatesi in ~corrispondenza
dell’attraversamento stradale, posto sul punto di coordinate geografiche Lon.: 7,25 Lat.:
45,68 a quota 1575 m;
lo scivolamento in sinistra idrografica si presenta pill evoluto, coinvolgendo una parte
consistente del sedime stradale, rendendo intransitabile il transito pedonale e carrabile;
lo scivolamento in destra idrografica, pitt contenuto, ha destabilizzato il bordo stradale esterno,
incidendo sul riporto stradale;
le sponde dell’impluvio, a valle dell’attraversamento, molto ripide, presentano dissesti puntuali
e corticali legate a schianti e ribaltimenti di piante durante I’evento calamitoso dell’aprile
2025;
lo scenario atteso con lo scivolamento completo delle masse destabilizzate determinerebbe la
generazione di una colata che andrebbe a coinvolgere la vasca di carico consorziale posta a
ridosso della sponda destra dell’impluvio;

le azioni volte alla stabilizzazione dei due scivolamenti dovranno prevedere la realizzazione di



Regione Autonoma

Région Autonome

opere di sostegno di sottoscarpa con capacita portanti adeguate e buone caratteristiche

drenanti;
le sponde dell
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valutando eventuali azioni di

’impluvio coinvolte da schianti e ribaltamenti dovranno prevedere un

azione. di disbosco ed allontanamento dei tronchi schiantati,

risarcimento corticale se necessarie;
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“dirigente della struttura Sistemazioni montane

Dr. Geol. Massimo Pasqualotto

amministrazione regionale della Valle d
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lo scrivente,

dell’

urgenza di garantire la

considerando I’

Aosta,
stabilizzazione immediata dei dissesti e contestualmente permettere il transito carr

>

abile, oltre a

contenere eventuali scenari di propagazione dei fenomeni di dissesto che potrebbero coinvolgere

hio per la tutela di

infrastrutture strategiche, ritiene la sussistenza di gravi ed importanti motivi di risc

persone e beni tali da giustificare I’attivazione di un intervento di somma urgenza.

3 essere finalizzato:

L’intervento dovr

nel settore A alla rimozione del terreno destabilizzato ed alla messa in opera di una struttura di

sostegno del rilevato stradale;

di una struttura di

sostegno del rilevato stradale, alla rimozione degli schianti arborei ed il loro allontanamento

nel settore B alla rimozione del terreno destabilizzato ed alla messa in opera
dall’impluvio;

genza ed eseguire tutti gli interventi che
effettuazione delle operazioni e degli

art. 50, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., ritiene indispensabile ed

Il sottoscritto, Massimo Pasqualotto, considerando 1’urgenza temporale incompatibile con i tempi di

indilazionabile intervenire con il presupposto della somma ur

affidamento previsti ai sensi dell’

si rendono necessari, incaricando la ditta individuata dell’

interventi previsti.

dell’art. 140 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., ed affidati

I lavori in questione verranno eseguiti ai sensi

4 presente sul posto e con piena

gi

]

Aymavilles

all’operatore economico Edileuro 2000 srl di

professionali

conoscenza dei manufatti esistenti, dei luoghi ed in possesso dei requisiti tecnico -
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(attestazione in categoria OG3) e delle attrezzature necessarie, che si & dichiarato disponibile ad
attivarli immediatamente, e consistono in, secondo un ordine temporale di esecuzione:

Settore A

e Rimozione temporanea della tubazione irrigua e ripristino successivo;
e Rimozione del terreno instabile e realizzazione di una struttura di sostegno adottando una
soluzione tipo terramesh, che sostituisca il rilevato stradale.

Settore B

o Pulizia della vegetazione schiantata in alveo e suo allontanamento e deposito in posizione
concordata con il consorzio; ' ;
e Rimozione del terreno instabile e realizzazione di una struttura di sostegno adottando una
soluzione tipo terramesh, che sostituisca il rilevato stradale.

Si evidenzia 1’urgenza di attivare I’intervento in tempi brevi al fine di garantire la stabilita del rilevato
stradale e la fruizione in sicurezza, e di eliminare le situazioni di rischio potenziali sulle aree e
fabbricati esposti, mitigando la propensione al dissesto del versante.

Sulla base dei riscontri sullo stato dei luoghi, in relazione alla tipologia e quantificazione delle
lavorazioni sopradescritte, facendo sempre riferimento all’elenco prezzi regionale per 1’esecuzione di
lavori pubblici di interesse regionale vigente, si individua una stima economica iniziale, comprendente
lavori a corpo, a misura ed in economia, costi della manodopera, oneri per la sicurezza e spese
tecniche, pari Euro 500.000, 00 Lordi, da confermare contestualmente all’avanzamento dei lavori.

Ai sensi del D.Igs. 36/2023 e s.m.i.

e e funzioni di Responsabile unico del progetto (RUP) sono in carico allo scrivente Dr.
Pasqualotto Massimo, dirigente della struttura Sistemazioni montane;

e le funzioni di Direttore dei lavori (DL) per gli aspetti architettonici e strutturali sono state
affidate all’Ing. Cavallero Corrado di Aosta, gia a conoscenza dei luoghi per concomitanti
azioni tecniche nei dintorni e 1’adeguata esperienza su tematiche simili;

e le funzioni di Direttore dei lavori (DL) per gli aspetti geologici sono state affidate al Geol.
Vuillermoz Roby di Aosta;

Si procedera alla redazione della perizia giustificativa dei lavori, ai sensi dell’art. 140 comma 4 del
D.lIgs. 36/2023 e s.m:i., entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori stessi.

La Ditta individuata procedera alla predisposizione del proprio POS, anche sulla base indicazioni della
direzione lavori, con particolare riferimento alle interferenze, formulate dal DL.

Fatto per dovere d’ufficio
Quart, 17 luglio 2025

IL DIRIGENTE

- Dott. Geol. Massimo PAS -
g
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