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lotto C produzione lotto C cantierizzazione
lotto B produzione

lotto A produzione

Gestione dei
rischi

Pos. Descrizione attività
0.1.0 Allestimento cantiere intera area compresi scavi di sbancamento modellazione terreno
0.1.1 Viabilità alternativa, realizzazione accessi e parcheggi provvisori

1.1.0 Produzione prefabbricato lotto A
1.1.1 Scavo sezione obbligata reti e scavo di sbancamento fondazione a platea

Getto platea
1.1.2
1.1.3

Posa reti principali (fognatura, acquedotto, linea elettrica) lotto A e B

1.2.2 Posa struttura pareti esterne ed interne portanti

1.2.4 Posa struttura copertura
1.3.1 Posa manto di copertura e rivestimenti esterni

1.2.3 Posa servizi igeinici con moduli prefabbricati

1.3.2 Posa pacchetto solaio
1.4.2 Impianti meccanici e idrosanitari
1.4.3 Impianti elettrici
1.5.1 Posa pavimenti e rivestimenti

1.6.2
1.6.1 Posa serramenti esterni e imbotti

Posa serramenti interni
1.7.1 Opere esterne di finitura
1.8.1 Smobilizzo area di cantiere lotto A e messa in sicurezza degli accessi

2.1.0 Produzione prefabbricato lotto B
2.1.1 Scavo sezione obbligata reti e scavo di sbancamento fondazione a platea

Getto platea
2.1.2
2.1.3

Posa reti principali (fognatura, acquedotto, linea elettrica) lotto B

2.2.2 Posa struttura pareti esterne ed interne portanti

2.2.4 Posa struttura copertura
2.3.1 Posa manto di copertura e rivestimenti esterni

2.2.3 Posa servizi igeinici con moduli prefabbricati

2.3.2 Posa pacchetto solaio
2.4.2 Impianti meccanici e idrosanitari
2.4.3 Impianti elettrici
2.5.1 Posa pavimenti e rivestimenti

2.6.2
2.6.1 Posa serramenti esterni e imbotti

Posa serramenti interni
2.7.1 Opere esterne di finitura
2.8.1 Smobilizzo area di cantiere lotto B e messa in sicurezza degli accessi

3.1.0 Produzione prefabbricato lotto C
3.1.1 Scavo sezione obbligata reti e scavo di sbancamento fondazione a platea

Getto platea
3.1.2
3.1.3

Posa reti principali (fognatura, acquedotto, linea elettrica) lotto C

3.2.2 Posa struttura pareti esterne ed interne portanti

3.2.4 Posa struttura copertura
3.3.1 Posa manto di copertura e rivestimenti esterni

3.2.3 Posa servizi igeinici con moduli prefabbricati

3.3.2 Posa pacchetto solaio
3.4.2 Impianti meccanici e idrosanitari
3.4.3 Impianti elettrici
3.5.1 Posa pavimenti e rivestimenti

3.6.2
3.6.1 Posa serramenti esterni e imbotti

Posa serramenti interni
3.7.1 Opere esterne di finitura
3.8.1 Smobilizzo area di cantiere lotto C e consegna scuola

durata inizio fine
8 gg 10/08/2020 18/08/2020
27 gg 18/08/2020 13/09/2020

23 gg 10/08/2020 09/09/2020
5 gg 10/08/2020 14/08/2020
4 gg 17/08/2020 20/08/2020
7 gg 17/08/2020 23/08/2020
7 gg 26/08/2020 01/09/2020
3 gg 28/08/2020 30/08/2020
7 gg 27/08/2020 02/08/2020

12 gg 31/08/2020 11/09/2020
5 gg 02/09/2020 06/09/2020

12 gg 31/08/2020 11/09/2020
13 gg 31/08/2020 12/09/2020
5 gg 07/09/2020 11/09/2020
4 gg 10/09/2020 13/09/2020
2 gg 12/09/2020 13/09/2020

11 gg 02/09/2020 12/09/2020
3 gg 11/09/2020 13/09/2020

41 gg 24/08/2020 03/10//2020
6 gg 17/08/2020 22/08/2020
4 gg 24/08/2020 27/08/2020

13 gg 24/08/2020 05/09/2020
11 gg 09/09/2020 19/09/2020
3 gg 17/09/2020 19/09/2020

11 gg 16/09/2020 26/09/2020
18 gg 23/09/2020 10/102020
6 gg 28/09/2020 03/10/2020
21 gg 02/10/2020 22/10/2020
20 gg 05/10/2020 24/10/2020
13 gg 12/10/2020 24/10/2020
6 gg 05/10/2020 10/10/2020
3 gg 26/10/2020 28/10/2020
20 gg 05/10/2020 24/10/2020
3 gg 27/10/2020 29/10/2020

41 gg 14/09/2020 24/10/2020
6 gg 07/09/2020 12/09/2020
4 gg 14/09/2020 17/09/2020

13 gg 14/09/2020 26/09/2020
11 gg 30/09/2020 10/10/2020
3 gg 08/10/2020 10/10/2020

11 gg 07/10/2020 17/10/2020
18 gg 14/10/2020 31/10/2020
6 gg 19/10/2020 24/10/2020
21 gg 24/10/2020 12/11/2020
20 gg 26/10/2020 14/11/2020
13 gg 09/11/2020 21/11/2020
6 gg 26/10/2020 31/10/2020
3 gg 23/11/2020 25/11/2020
20 gg 02/11/2020 21/11/2020
3 gg 26/11/2020 28/11/2020
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produzione serramenti Strutture in legno
Prefabbricati

Soluzioni a secco

Movimenti terra
Prefabbricati c.a.

Viabilità e sistemazioni esterne

Impianti

Chenevier S.p.a.

Copro S.r.l.

Besenval costruzioni S.r.l.

Ediluboz S.r.l.

Impianti meccanici

Impianti elettrici elettronici e di illuminazione

Serramentisti
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Imprese

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Agosto 2020

Progetto esecutivo

Comune di Aosta

Regione Autonoma Valle d'Aosta [committente]

Realizzazione di struttura prefabbricata per scuola
superiore di secondo grado, Liceo Berard Aosta

Codice Progetto - bg66

Fase -

Revisione n. data

CUP B56J2000020002

Marco Savoye
[ingegnere]

Tecnici incaricati

via Esperanto 2 - 11100 Aosta - tel 0165 1827240 - p.iva 01073720078 - info@atelierprojet.it

fraz. Plan Félinaz 197 - 11020 Charvensod (AO) - tel 0165 40871- info@chenevier.com

via Lav. Vittime del Col du Mont 50 - 11100 Aosta - tel 0165 789604 - p.iva 01010160073 - info@coprosrl.com

fraz. Janin 1 - 11010 Sarre (AO) - tel 0165 258555 - p.iva 01087780076 - mail@besenvalcostruzioni.it

loc. Champagne 45 - 11018 Villeneuve (AO) - tel 0165 94112 - p.iva 000525930079 - appalti@ediluboz.it

E 1.04
Cronoprogramma
diagramma di Gantt
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