

PRESIDENZA DELLA REGIONE  
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO  
INTERVENTI OPERATIVI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4839 in data 09-09-2024

OGGETTO : APPROVAZIONE DELL'ESECUZIONE, MEDIANTE AFFIDO DIRETTO, DEI MAGGIORI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO A MONTE DELLA S.R. 2 AL KM 5+000, NEL COMUNE DI HONE A MEZZO DELL'IMPRESA FREERIDE DISGAGGI S.R.L., NONCHE' DELLA MAGGIORE SPETTANZA ALL'OPERATORE ECONOMICO GEOM. ANDREA RUBAGOTTI PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. 31.03.2023 N. 36, DI CUI AL P.D. 1749/2024. CUP: B12B24000070002. MODIFICA IMPEGNI DI SPESA.

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI OPERATIVI**

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 29.05.2023 recante il conferimento, tra gli altri, dell’incarico dirigenziale di secondo livello al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

richiamato l'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 che prevede al comma 1 in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, l'attivazione dell'intervento contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, con immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 500.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

preso atto, inoltre, che il comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 prevede che "l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente";

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1749 del 05.04.2024 con il quale si approvava l'esecuzione, mediante affido diretto, dei lavori di somma urgenza di mitigazione del rischio a monte della S.R. 2, al km 5+000, nel comune di Hone, all'impresa FREERIDE DISGAGGI S.r.l. con sede ad Aosta (P.IVA: 01095460075), ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, commi 1 e 2, per una spesa di € 102.834,94, al netto del ribasso d'asta del 13,11%, elevata a € 125.458,63 per applicazione oneri I.V.A. al 22%, (cod. cred. D9236 - CIG: B0ED9A15B8);

preso atto inoltre che con il succitato provvedimento si approvavano altresì:

- l'affido del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'operatore economico geom. Andrea RUBAGOTTI, dello Studio tecnico associato Noro-Rubagotti con sede a Hône (P.IVA: 01198360073) per una spesa di netti € 3.154,66 elevata a € 4.041,12 per applicazione oneri di legge, ritenuta congrua dal competente ufficio tecnico (cod. creditore 108113 - CIG: B0B73C0CEF);
- gli incentivi per le funzioni tecniche per la somma di € 2.322,29, (calcolata sull'importo di perizia di € 116.114,70), di cui € 1.857,83 costituita ai sensi l'art. 45 del D.lgs 36/2023, comma 3, e di cui € 464,46 costituita ai sensi l'art. 45 del D.lgs 36/2023, comma 5 da accantonare;

preso atto che i lavori sono terminati in data 04.06.2024 e che la rendicontazione redatta dal geom. Claudio VICARI, in data 04.06.2024, ammonta a complessivi netti € 129.302,67, elevati a € 157.749,26 per applicazione oneri I.V.A. 22% come di seguito riportato:

- totale perizia: € 149.658,04, di cui:
  - non soggetto a ribasso: € 10.713,56
  - soggetto a ribasso: € 138.944,48
  - totale ribassato del 14,65%: € 129.302,67 (€ 118.589,11+€ 10.713,56)
  - totale ribassato con IVA 22%: € 157.749,26
  - a dedurre importo PD 1749/2024: € 125.458,63
  - maggiore spesa da impegnare: € 32.290,63

evidenziato che la maggiore spesa di lordi € 32.290,63 è da ricondursi alla necessità, non prevedibile in sede di stesura del P.D. 1749/2024, di maggiori interventi di disaggio e di taglio vegetazione arborea e barbustiva;

visto l'art. 45 del D.lgs 36/2023 riguardante l'incentivazione per le funzioni tecniche, ed in particolare il comma 2, che stabilisce nella misura non superiore al 2%, riferita all'importo dei lavori, la somma da stanziare per le funzioni svolte per i dipendenti di cui all'allegato I.10;

preso atto, quindi, che risulta necessario approvare, in applicazione del regolamento degli incentivi per le funzioni tecniche approvato con D.G.R. 260 del 27.03.2023, la maggiore somma di € 670,87 di cui € 536,70 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023, comma 3 e di cui € 134,17 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 36/2023, comma 5 da accantonare come di seguito dettagliato:

calcolo incentivi 2% sull'importo di € 149.658,04	€ 2.993,16
somma già impegnata con precedente PD da sottrarre	€ 2.322,29
	-----
Maggiore somma da impegnare	€ 670,87,

preso atto altresì della necessità di approvare la maggiore spettanza a favore dell'operatore economico geom. Andrea RUBAGOTTI, dello Studio tecnico associato Noro-Rubagotti con sede a Hône P.IVA: 01198360073), per una maggiore spesa di netti € 3.628,29 elevata a € 4.647,84 per applicazione oneri I.V.A 5% e oneri di legge, ritenuta congrua dal competente ufficio tecnico, dovuta sia per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei maggiori lavori e sia per un errato calcolo su errati coefficienti della parcella di cui al precedente impegno con P.D. 1749/2024, (CIG: B0B73C0CEF),

## DECIDE

1. di approvare l'esecuzione, mediante affido diretto, dei maggiori lavori di somma urgenza di mitigazione del rischio a monte della S.R. 2, al km 5+000, nel comune di Hone, di cui al P.D. 1749/2024, all'impresa FREERIDE DISGAGGI S.r.l. con sede ad Aosta (P.IVA: 01095460075), ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, commi 1 e 2, sotto la sorveglianza e direzione degli uffici preposti della struttura Interventi operativi per una spesa di lordi € 32.290,63, oneri I.V.A. al 22% inclusi, ritenuta congrua dal competente ufficio tecnico in base ai prezzi dell'elenco prezzi vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale approvato con D.G.R. n. 224 del 04.03.2024, (cod. cred. D9236 – CUP: B12B24000070002 – CIG: B0ED9A15B8);
2. di aumentare l'impegno di spesa n. 2024/12230 di € 32.290,63, per l'anno 2024, sul capitolo U0024786 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe, fenomeni torrentizi - somma urgenza)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di approvare la maggiore somma di € 670,87 di cui € 536,70 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023, comma 3 e di cui € 134,17 costituita ai sensi l'art. 45 del D. lgs 36/2023, comma 5 da accantonare;
4. di aumentare l'impegno di spesa n. 2024/12231 di € 536,70, per l'anno 2024, sul capitolo U0024786 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe,

fenomeni torrentizi - somma urgenza)” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità, (codice creditore: 99002);

5. di aumentare l’impegno di spesa n. 2024/12232 di € 134,17, per l’anno 2024, sul capitolo U0024786 “spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe, fenomeni torrentizi - somma urgenza)” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità, (codice creditore: 99016);
6. di approvare la maggiore spettanza per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all’operatore economico geom. Andrea RUBAGOTTI, dello Studio tecnico associato Noro-Rubagotti con sede a Hône (P.IVA: 01198360073) per una spesa di lordi € 4.647,84, (cod. creditore: 108113 – CUP: B12B24000070002 - CIG: B0B73C0CEF);
7. di aumentare l’impegno di spesa n. 2024/12234 di € 4.647,84, per l’anno 2024, sul capitolo U0024786 “spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe, fenomeni torrentizi - somma urgenza)” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista per il 31.12.2024.

**L’ESTENSORE**  
Irene PELANDA

**IL DIRIGENTE**  
Dott. Geol. Massimo BROCCOLATO

MASSIMO BROCCOLATO

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Modifica impegno o prenotazione

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Impegno nr./anno 12230 / 2024

Riferimento Atto: PD 1749/2024

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2024	U0024786	32.290,63	12230
		<b>32.290,63</b>	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
D9236				2024	32.290,63	32.290,63
						<b>32.290,63</b>

Annotazioni a scritture contabili

MAGGIORI LAVORI

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

**Modifica impegno o prenotazione**

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Impegno nr./anno 12231 / 2024

Riferimento Atto: PD 1749/2024

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2024	U0024786	536,70	12231
		<b>536,70</b>	

**Creditori**

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99002				2024	536,70	536,70
						<b>536,70</b>

**Annotazioni a scritture contabili**

MAGGIORI INCENTIVI 80%

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

**Modifica impegno o prenotazione**

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Impegno nr./anno 12232 / 2024

Riferimento Atto: PD 1749/2024

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2024	U0024786	134,17	12232
		<b>134,17</b>	

**Creditori**

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99016				2024	134,17	134,17
						<b>134,17</b>

**Annotazioni a scritture contabili**

MAGGIORI INCENTIVI 20%



**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

**Modifica impegno o prenotazione**

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Impegno nr./anno 12234 / 2024

Riferimento Atto: PD 1749/2024

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2024	U0024786	4.647,84	12234
		<b>4.647,84</b>	

**Creditori**

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
108113				2024	4.647,84	4.647,84
						<b>4.647,84</b>

**Annotazioni a scritture contabili**

MAGGIORE SPETTANZA PER SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA

Visto per regolarità contabile ai sensi dell'art. 48 della l.r. 30/2009.

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE