

**PRESIDENZA DELLA REGIONE  
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO  
INTERVENTI OPERATIVI**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**N. 5274 in data 01-10-2024**

**OGGETTO :** APPROVAZIONE DELL'ESECUZIONE, MEDIANTE AFFIDO DIRETTO, DEI MAGGIORI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI POSA BARRIERA PROVVISORIE A MONTE DELLA S.R. 41, TRA IL KM 13+800 E 13+900, IN LOCALITA' VERROGNE DEL COMUNE DI SAINT-PIERRE A MEZZO DELL'IMPRESA BOCHET S.R.L., NONCHE' DESIGNAZIONE DELL'O.E. GEOM. GIUSEPPE BLANC PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. 31.03.2023 N. 36. CUP: B32B24000300002, DI CUI AL P.D. 2755/2024. MODIFICA IMPEGNI DI SPESA.

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI OPERATIVI**

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 29.05.2023 recante il conferimento, tra gli altri, dell'incarico dirigenziale di secondo livello al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

richiamato l'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 che prevede al comma 1 in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, l'attivazione dell'intervento contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, con immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 500.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

preso atto, inoltre, che il comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 prevede che "l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente";

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2755 del 24.05.2024 con il quale si approvava:

- l'esecuzione, mediante affido diretto, dei lavori di somma urgenza di posa barriera provvisoria a monte della S.R. 41, tra il km 13+800 e 13+900, in località Verrogne, del comune di Saint-Pierre, all'impresa BOCHET S.r.l., con sede in Saint-Pierre – P.I.: 01273730075, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, commi 1 e 2, per una spesa di € 21.000,00, elevata a € 25.620,00 per applicazione oneri I.V.A. al 22% (cod. cred. 209961 – CUP: B32B24000300002 – CIG: B1ACD83E13);
- la somma di € 420,00, di cui € 336,00 costituita ai sensi l'art. 45 del D.lgs 36/2023, comma 3, e di cui € 84,00 costituita ai sensi l'art. 45 del D. lgs 36/2023, comma 5 da accantonare;
- l'affido del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'operatore economico geom. Giuseppe BLANC, con studio tecnico in Valsavarenche (P.I.: 0071290076), per una spesa di netti € 1.687,74 elevata a € 2.162,00 per applicazione oneri di legge, (CIG: B1B8CFAE88 - codice creditore: 66843);

preso atto che i lavori sono terminati in data 30.08.2024 e che la rendicontazione redatta dal geom. Claudio VICARI ammonta a complessivi netti € 26.693,15, elevati a € 32.565,64 per applicazione oneri I.V.A. 22% comportante una maggiore spesa netta di € 5.693,15 elevata a € 6.945,64 per applicazione oneri I.V.A. %;

evidenziato che la maggiore spesa di netti € 5.693,15 è da ricondursi alla rimozione di un maggior quantitativo di materiale detritico trattenuto dalle reti;

visto l'art. 45 del D.lgs 36/2023 riguardante l'incentivazione per le funzioni tecniche, ed in particolare il comma 2, che stabilisce nella misura non superiore al 2%, riferita all'importo dei lavori, la somma da stanziare per le funzioni svolte per i dipendenti di cui all'allegato I.10;

preso atto, quindi, che risulta necessario approvare, in applicazione del regolamento degli incentivi per le funzioni tecniche approvato con D.G.R. 260 del 27.03.2023, la maggiore somma di € 113,86 di cui € 91,09 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023, comma 3 e di cui € 22,77 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 36/2023, comma 5 da accantonare come di seguito dettagliato:

calcolo incentivi 2% sull'importo di € 26.693,15	€ 533,86
somma già impegnata con precedente PD da sottrarre	€ 420,00

Maggiore somma da impegnare

-----  
€ 113,86

preso atto che risulta altresì necessario riconoscere all'operatore economico geom. Giuseppe BLANC, con studio tecnico in Valsavarenche (P.I.: 0071290076), la maggiore spesa di lordi € 525,46 I.V.A. e oneri di legge inclusi, per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei maggiori lavori realizzati,

#### DECIDE

1. di approvare l'esecuzione, mediante affido diretto, dei maggiori lavori di somma urgenza di posa barriera provvisoria a monte della S.R. 41, tra il km 13+800 e 13+900, in località Verrogne, del comune di Saint-Pierre, all'impresa BOCHET S.r.l., con sede in Saint-Pierre – P.I.: 01273730075, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, commi 1 e 2, sotto la sorveglianza e direzione degli uffici preposti della struttura Interventi operativi per una spesa di € 5.693,15 elevata a € 6.945,64 per applicazione oneri I.V.A. al 22%, ritenuta congrua dal competente ufficio tecnico in base ai prezzi dell'elenco prezzi vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale approvato con D.G.R. n. 224 in data 4 marzo 2024, (cod. cred. 209961 – CUP: B32B24000300002 – CIG: B1ACD83E13);
2. di aumentare l'impegno di spesa n. 2024/14273 di € 6.945,64, per l'anno 2024, sul capitolo U0024786 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe, fenomeni torrentizi - somma urgenza)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di approvare la maggiore somma di € 113,86 di cui € 91,09 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023, comma 3 e di cui € 22,77 costituita ai sensi l'art. 45 del D. lgs 36/2023, comma 5 da accantonare;
4. di aumentare l'impegno di spesa n. 2024/14274 di € 91,09, per l'anno 2024, sul capitolo U0024786 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe, fenomeni torrentizi - somma urgenza)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità, (codice creditore: 99002);
5. di aumentare l'impegno di spesa n. 2024/14275 di € 22,77, per l'anno 2024, sul capitolo U0024786 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe, fenomeni torrentizi - somma urgenza)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità, (codice creditore: 99016);
6. di approvare la maggiore spesa lorda di € 525,46 I.V.A. e oneri di legge inclusi per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'operatore economico geom. Giuseppe BLANC, con studio tecnico in Valsavarenche (P.I.: 0071290076), (CIG: B1B8CFAE88 - codice creditore: 66843);
7. di aumentare l'impegno di spesa n. 2024/14276 di € 525,46, per l'anno 2024, sul capitolo U0024786 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe,

fenomeni torrentizi - somma urgenza)” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità;

8. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista per il 31.12.2024.

L’ESTENSORE  
Irene PELANDA

IL DIRIGENTE  
Dott. Geol. Massimo BROCCOLATO

MASSIMO BROCCOLATO

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Modifica impegno o prenotazione

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Impegno nr./anno 14273 / 2024

Riferimento Atto: PD 2755/2024

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2024	U0024786	6.945,64	14273
		<b>6.945,64</b>	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
209961				2024	6.945,64	6.945,64
						<b>6.945,64</b>

Annotazioni a scritture contabili

MAGGIORI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI POSA BARRIERA PROVVISORIALE A MONTE DELLA S.R. 41, TRA IL KM 13+800 E 13+900, IN LOCALITA' VERROGNE DEL COMUNE DI SAINT-PIERRE

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

**Modifica impegno o prenotazione**

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Impegno nr./anno 14274 / 2024

Riferimento Atto: PD 2755/2024

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2024	U0024786	91,09	14274
		<b>91,09</b>	

**Creditori**

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99002				2024	91,09	91,09
						<b>91,09</b>

**Annotazioni a scritture contabili**

INCENTIVI 80%

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

**Modifica impegno o prenotazione**

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Impegno nr./anno 14275 / 2024

Riferimento Atto: PD 2755/2024

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2024	U0024786	22,77	14275
		<b>22,77</b>	

**Creditori**

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99016				2024	22,77	22,77
						<b>22,77</b>

**Annotazioni a scritture contabili**

INCENTIVI 20%



**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

**Modifica impegno o prenotazione**

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Impegno nr./anno 14276 / 2024

Riferimento Atto: PD 2755/2024

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2024	U0024786	525,46	14276
		<b>525,46</b>	

**Creditori**

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
66843				2024	525,46	525,46
						<b>525,46</b>

**Annotazioni a scritture contabili**

MAGGIORE SPESA CSE

Visto per regolarità contabile ai sensi dell'art. 48 della l.r. 30/2009.

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE