

**PRESIDENZA DELLA REGIONE**

**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO**

**INTERVENTI OPERATIVI**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**N. 5168 in data 26-09-2024**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELL'ESECUZIONE, MEDIANTE AFFIDO DIRETTO, DEI MAGGIORI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI BONIFICA VERSANTE TRA LE LOCALITA' GRUN E SALIROD, A SEGUITO DI UN FENOMENO DI CROLLO DEL 23.04.2024 CHE HA INTERESSATO LA S.R. 33, AL KM 7+730, NEL COMUNE DI SAINT-VINCENT, ALL'IMPRESA F.LLI BARAVEX SNC DI BARAVEX DIDIER-RENE-THIERRY CON SEDE IN NUS, AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. 31.03.2023 N. 36 DI CUI AL P.D. 2963/2024 (CUP: B52B24000730002 – CIG: B1B8B62DD7). MODIFICA IMPEGNI DI SPESA.

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI OPERATIVI**

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 29.05.2023 recante il conferimento, tra gli altri, dell'incarico dirigenziale di secondo livello al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

richiamato l'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 che prevede al comma 1 in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, l'attivazione dell'intervento contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, con immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 500.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

preso atto, inoltre, che il comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 prevede che "l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente";

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2963 del 04.06.2024 recante l'approvazione:

- dell'esecuzione, mediante affidamento diretto, dei lavori di somma urgenza di bonifica versante tra le località Grun e Salirod, a seguito di un fenomeno di crollo del 23.04.2024 che ha interessato la S.R. 33, al km 7+730, nel comune di Saint-Vincent all'impresa F.lli BARAVEX S.n.c. di Baravex Didier René Thierry, con sede in Nus, P.I.V.A. 01125760072, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, commi 1 e 2, sotto la sorveglianza e direzione degli uffici preposti della struttura Interventi operativi per una spesa di netti € 39.500,00, elevata a € 48.190,00 per applicazione oneri I.V.A. al 22%, (cod. cred. F2449 – CUP: B52B24000730002 – CIG: B1B8B62DD7);

- della somma di € 790,00, di cui € 632,00 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3 e di cui € 158,00 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare;

preso atto che i lavori sono terminati in data 21.08.2024 e che la rendicontazione redatta dal geom. Pierpaolo GAIA, in data 19.09.2024, ammonta a complessivi netti € 120.781,05, elevati a € 147.352,88 per applicazione oneri I.V.A. 22% comportante una maggiore spesa netta di € 81.281,05 elevata a € 99.162,88 per applicazione oneri I.V.A.;

evidenziato che la maggiore spesa di netti € 81.281,05 è dovuta in quanto nel corso dell'esecuzione dei lavori, successivamente alle fasi di taglio della vegetazione arborea ed arbustiva, di disaggio e di bonifica della parete, si è potuta constatare una condizione di fratturazione ed instabilità della parete stessa più importante di quella che si è potuta rilevare in fase di attivazione dell'intervento. Tale situazione ha comportato la necessità di estendere la superficie interessata e di proteggere la stessa a mezzo di rivestimenti corticali realizzati con rete a doppia torsione mediamente armata, ancorata per mezzo di tirafondi metallici;

visto l'art. 45 del D.lgs 36/2023 riguardante l'incentivazione per le funzioni tecniche, ed in particolare il comma 2, che stabilisce nella misura non superiore al 2%, riferita all'importo dei lavori, la somma da stanziare per le funzioni svolte per i dipendenti di cui all'allegato I.10;

preso atto, quindi, che risulta necessario approvare, in applicazione del regolamento degli incentivi per le funzioni tecniche approvato con D.G.R. 260 del 27.03.2023, la maggiore somma di € 1.625,62 di cui € 1.300,50 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023, comma 3 e di cui € 325,12 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023, comma 5 da accantonare come di seguito dettagliato:

calcolo incentivi 2% sull'importo di € 120.781,05	€ 2.415,62
somma già impegnata con precedente PD da sottrarre	€ 790,00
	-----
Maggiore somma da impegnare	€ 1.625,62,

### DECIDE

- 1) di approvare l'esecuzione, mediante affido diretto, dei maggiori lavori di somma urgenza di bonifica versante tra le località Grun e Salirod, a seguito di un fenomeno di crollo del 23.04.2024 che ha interessato la S.R. 33, al km 7+730, nel comune di Saint-Vincent all'impresa F.lli BARAVEX S.n.c. di Baravex Didier René Thierry, con sede in Nus, P.I.V.A. 01125760072, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, commi 1 e 2, sotto la sorveglianza e direzione degli uffici preposti della struttura Interventi operativi per una maggiore spesa di netti € 81.281,05 elevata a € 99.162,88 per applicazione oneri I.V.A. al 22%, ritenuta congrua dal competente ufficio tecnico in base ai prezzi dell'elenco prezzi vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale approvato con D.G.R. con D.G.R. n. 224 del 04.03.2024, (cod. cred. F2449 – CUP: B52B24000730002 – CIG: B1B8B62DD7);
- 2) di aumentare l'impegno di spesa n. 2024/14548 di € 99.162,88, per l'anno 2024, sul capitolo U0024786 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe, fenomeni torrentizi - somma urgenza)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di approvare la maggiore somma di € 1.625,62 di cui € 1.300,50 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023, comma 3 e di cui € 325,12 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare;
- 4) di aumentare l'impegno di spesa n. 2024/14549 di € 1.300,50, per l'anno 2024, sul capitolo sul capitolo U0024786 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe, fenomeni torrentizi - somma urgenza)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità, (codice creditore: 99002);
- 5) di aumentare l'impegno di spesa n. 2024/14550 di € 325,12, per l'anno 2024, sul capitolo sul capitolo U0024786 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe, fenomeni torrentizi - somma urgenza)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità,

(codice creditore: 99016);

6) di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista per il 31.12.2024.

L'ESTENSORE  
Irene PELANDA

IL DIRIGENTE  
Dott. Geol. Massimo BROCCOLATO

MASSIMO BROCCOLATO

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Modifica impegno o prenotazione

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)  
Impegno nr./anno 14548 / 2024  
Riferimento Atto: PD 2963/2024  
Piano dei conti Finanziario  
IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili  
V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo  
SIOPE: 2020109014  
Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2024	U0024786	99.162,88	14548
		<b>99.162,88</b>	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
F2449				2024	99.162,88	99.162,88
						<b>99.162,88</b>

Annotazioni a scritture contabili

MAGGIORI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI BONIFICA VERSANTE TRA LE LOCALITA' GRUN E SALIROD, A SEGUITO DI UN FENOMENO DI CROLLO DEL 23.04.2024 CHE HA INTERESSATO LA S.R. 33, AL KM 7+730, NEL COMUNE DI SAINT-VINCENT

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

**Modifica impegno o prenotazione**

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Impegno nr./anno 14549 / 2024

Riferimento Atto: PD 2963/2024

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2024	U0024786	1.300,50	14549
		<b>1.300,50</b>	

**Creditori**

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99002				2024	1.300,50	1.300,50
						<b>1.300,50</b>

**Annotazioni a scritture contabili**

INCENTIVI 80%

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

**Modifica impegno o prenotazione**

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Impegno nr./anno 14550 / 2024

Riferimento Atto: PD 2963/2024

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2024	U0024786	325,12	14550
		<b>325,12</b>	

**Creditori**

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99016				2024	325,12	325,12
						<b>325,12</b>

**Annotazioni a scritture contabili**

INCENTIVI 20%

Visto per regolarità contabile ai sensi dell'art. 48 della l.r. 30/2009.

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE