

**PRESIDENZA DELLA REGIONE  
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO  
INTERVENTI OPERATIVI**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**N. 6608 in data 21-11-2024**

**OGGETTO :** APPROVAZIONE DELL'ESECUZIONE, MEDIANTE AFFIDO DIRETTO, DEI MAGGIORI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI POSA BARRIERE PARAMASSI A MONTE DELLA PROGRESSIVA KM 11+200 DELLA S.R. 47 IN COMUNE DI AYMAVILLES, A MEZZO DELL'IMPRESA ECOVAL S.R.L., NONCHE' DELLA MAGGIORE SPETTANZA ALL'ING. MARCO LUIGI FORETIER PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. 31.03.2023 N. 36. CUP: B22B24000100002, DI CUI AL P.D. 1557/2024. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA.

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI OPERATIVI**

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 29.05.2023 recante il conferimento, tra gli altri, dell'incarico dirigenziale di secondo livello al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

richiamato l'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 che prevede, al comma 1, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, l'attivazione dell'intervento contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, con immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 500.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

preso atto, inoltre, che il comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 prevede che "l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente";

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1557 del 26.03.2024 con il quale si approvava:

- l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di posa barriere paramassi a monte della progressiva km 11+200 della S.R. n. 47, in comune di Aymavilles, all'impresa ECOVAL s.r.l. con sede in Quart, P.IVA 01174270072, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, commi 1 e 2, sotto la sorveglianza e direzione degli uffici preposti della struttura Interventi operativi per una spesa presunta di € 252.495,62, al netto del ribasso d'asta del 17,33%, elevata a € 308.044,66 per applicazione oneri I.V.A. al 22%;
- la somma di € 6.000,00, di cui € 4.800,00 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3 e di cui € 1.200,00 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare;

preso atto che i lavori di cui si tratta sono terminati in data 08.10.2024 e che la rendicontazione redatta dal geom. Furio SARAVALLE, risulta quantificata come segue:

- totale non ribassato: € 318.922,99, di cui:
  - non soggetto a ribasso: € 24.324,14
  - soggetto a ribasso: € 294.598,85
  - totale ribassato del 17,49%: € 267.397,65 (€ 243.073,51+€ 24.324,14)
  - totale ribassato con IVA 22%: € 326.225,13
  - a dedurre importo PD 1557/2024: € 308.044,66
  - maggiore spesa da impegnare: € 18.180,47

evidenziato che la maggiore spesa di lordi € 18.180,47 è da ricondursi alla necessità, non prevedibile in sede di stesura del P.D. 1727/2024, di maggiori opere di disaggancio da massi instabili e taglio piante;

visto l'art. 45 del D.lgs 36/2023 riguardante l'incentivazione per le funzioni tecniche, ed in particolare il comma 2, che recita: *"Le stazioni appaltanti [...] destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti [...] in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. [...]"*;

considerato che l'importo lordo dei lavori non ribassato di € 318.922,99, come da rendicontazione di cui sopra, i relativi incentivi sono calcolati nella misura del 2% di € 318.922,99 e quindi ammontano a € 6.378,46 di cui € 5.102,77 relativa al comma 3 e € 1.275,69 al comma 5;

preso atto, quindi, che risulta necessario aumentare l'impegno di spesa 2024/12000 di € 302,77 (art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3) e l'impegno di spesa 2024/12001 di € 75,69 (art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare), per un totale di € 378,46, come di seguito riportato:

calcolo incentivi 2% sull'importo di € 318.922,99	€ 6.378,46
quota parte somma da sottrarre già impegnata	€ 6.000,00
	-----
Maggiore somma da impegnare	€ 378,46

Preso atto che risulta necessario altresì approvare la maggiore spettanza di complessivi € 644,65 oneri di legge e I.V.A. al 22% inclusi, a favore dell'ing. Marco Luigi FORETIER, P.IVA 01061790075, per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei maggiori lavori di cui si tratta ritenuta congrua dal competente ufficio tecnico,

### DECIDE

1. di approvare l'esecuzione, mediante affido diretto, dei maggiori lavori di somma urgenza di posa barriere paramassi a monte della progressiva km 11+200 della S.R. n. 47, in comune di Aymavilles, all'impresa ECOVAL s.r.l. con sede in Quart, P.IVA 01174270072, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, commi 1 e 2, sotto la sorveglianza e direzione degli uffici preposti della struttura Interventi operativi per una maggiore spesa di € 18.180,47, oneri I.V.A. al 22% inclusi, ritenuta congrua dal competente ufficio tecnico in base ai prezzi dell'elenco prezzi vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale approvato con D.G.R. n. 224 in data 4 marzo 2024, di cui al P.D. 1557/2024, (cod. cred. 50562 – CUP: B22B24000100002 – CIG: B0CE1E53DD);
2. di aumentare l'impegno di spesa n. 2024/11999 di € 18.180,47, per l'anno 2024, sul capitolo U0024786 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe, fenomeni torrentizi - somma urgenza)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di approvare la maggiore somma di € 378,46, di cui € 302,77 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3 e di cui € 75,69 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare;
4. di aumentare l'impegno di spesa n. 2024/12000 di € 302,77 per l'anno 2024 sul capitolo sul capitolo U0024786 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe, fenomeni torrentizi - somma urgenza)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità, (codice creditore: 99002);
5. di aumentare l'impegno di spesa n. 2024/12001 di € 75,69 per l'anno 2024 sul capitolo sul capitolo U0024786 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe, fenomeni torrentizi - somma urgenza)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità, (codice creditore: 99016);

6. di approvare la maggiore spettanza all'ing. Marco Luigi FORETIER, P.IVA 01061790075, per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per una spesa di lordi € 644,65, (cod. creditore: 32824 – CUP: B22B24000100002 – CIG: B0DE6DF139);
7. di aumentare l'impegno di spesa n. 2024/12003 di € 644,65 per l'anno 2024 sul capitolo sul capitolo U0024786 “spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe, fenomeni torrentizi - somma urgenza)” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista per il 31.12.2024.

L'ESTENSORE  
Irene PELANDA

IL DIRIGENTE  
Dott. Geol. Massimo BROCCOLATO

MASSIMO BROCCOLATO

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Modifica impegno o prenotazione

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Impegno nr./anno 11999 / 2024

Riferimento Atto: PD 1557/2024

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2024	U0024786	18.180,47	11999
		<b>18.180,47</b>	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
50562				2024	18.180,47	18.180,47
						<b>18.180,47</b>

Annotazioni a scritture contabili

MAGGIORI LAVORI

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

**Modifica impegno o prenotazione**

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Impegno nr./anno 12000 / 2024

Riferimento Atto: PD 1557/2024

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2024	U0024786	302,77	12000
		<b>302,77</b>	

**Creditori**

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99002				2024	302,77	302,77
						<b>302,77</b>

**Annotazioni a scritture contabili**

INCENTIVI 80%

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

**Modifica impegno o prenotazione**

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Impegno nr./anno 12001 / 2024

Riferimento Atto: PD 1557/2024

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2024	U0024786	75,69	12001
		<b>75,69</b>	

**Creditori**

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99016				2024	75,69	75,69
						<b>75,69</b>

**Annotazioni a scritture contabili**

INCENTIVI 20%



**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

**Modifica impegno o prenotazione**

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Impegno nr./anno 12003 / 2024

Riferimento Atto: PD 1557/2024

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2024	U0024786	644,65	12003
		<b>644,65</b>	

**Creditori**

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
32824				2024	644,65	644,65
						<b>644,65</b>

**Annotazioni a scritture contabili**

MAGGIORE SPETTANZA

Visto per regolarità contabile ai sensi dell'art. 48 della l.r. 30/2009.

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 22/11/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO