

PRESIDENZA DELLA REGIONE  
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO  
INTERVENTI OPERATIVI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 6611 in data 21-11-2024

OGGETTO : APPROVAZIONE DELL'ESECUZIONE, MEDIANTE AFFIDO DIRETTO, DEI MAGGIORI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI POSA IN OPERA DI BARRIERE PARAMASSI A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 08.05.2024 CHE HA INTERESSATO LA STRADA COMUNALE PER COURTIL E LA S.R. N. 2, AL KM 6+00 NEL COMUNE DI PONTBOSET, ALLE DITTE BERTINI SRL E EVANCON SRL, NONCHE' DELLA MAGGIORE SPETTANZA ALL' O.E. GEOM. ANDREA RUBAGOTTI PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. 31.03.2023 N. 36. CUP: B82B24000240002. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA.

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI OPERATIVI**

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 29.05.2023 recante il conferimento, tra gli altri, dell’incarico dirigenziale di secondo livello al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

richiamato l'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 che prevede al comma 1 in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, l'attivazione dell'intervento contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, con immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 500.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

preso atto, inoltre, che il comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 prevede che "l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente";

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 3010 del 06.06.2024 con il quale si approvava:

- l'esecuzione, mediante affido diretto, dei lavori di somma urgenza di posa in opera di barriere paramassi a seguito dell'evento franoso del 08 maggio 2024 interessante la strada comunale per Courtil e la strada regionale n. 2 di Champorcher, alla progressiva km 6+000, nel Comune di Pontboset, alle imprese sotto indicate, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, commi 1 e 2, per una spesa di € 252.458,57, elevata a € 307.999,46 per applicazione oneri I.V.A. al 22%;

(CUP: B82B24000240002):

- BERTINI S.R.L., con sede in Alagna Valsesia (VC) (P.IVA: 01906730021- cod. creditore: E4000) - CIG: B1C091699F per la spesa di € 156.811,97 al netto del ribasso del 15.55% elevata a € 191.310,60 per applicazione oneri I.V.A al 22%;
- EVANÇON S.R.L., con sede in Challand-Saint-Victor (P.IVA: 00188490072 - codice creditore: 12830) - CUP: B82B24000240002 - CIG: B1C0882F7B per la spesa di € 95.646,60 al netto del ribasso del 12,49% elevata a € 116.688,85 per applicazione oneri I.V.A. al 22%;
- la somma di € 5.725,21 di cui € 4.580,17 costituita ai sensi l'art. 45 del D.lgs 36/2023, comma 3, e di cui € 1.145,04 costituita ai sensi l'art. 45 del D.lgs 36/2023, comma 5 da accantonare;
- l'affido del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'operatore economico geom. Andrea RUBAGOTTI, dello Studio tecnico associato Noro-Rubagotti con sede a Hône (P.IVA: 01198360073) per una spesa di lordi € 16.741,27, (cod. creditore: 108113 - CIG: B1D1FAE0C2- B1D1FF8DCF);

preso atto che i lavori di cui si tratta sono terminati in data 28.10.2024 e che la rendicontazione redatta dal geom. Claudio VICARI in data 28.10.2024, risulta quantificata come segue:

- BERTINI S.R.L., con sede in Alagna Valsesia (VC) (P.IVA: 01906730021) - CUP: B82B24000240002 - CIG: B1C091699F

Conto finale:

- totale non ribassato: € 242.281,89, di cui:
- non soggetto a ribasso: € 56.751,70
- soggetto a ribasso : € 185.530,19
- totale ribassato : € 211.298,35

- totale ribassato con IVA: € 257.783,99
- a dedurre importo già impegnato: € 191.310,60
- maggiore spesa per lavori: € 66.473,39

- EVANÇON S.R.L., con sede in Challand-Saint-Victor (P.IVA: 00188490072) - CUP: B82B24000240002 - CIG: B1C0882F7B

Conto finale:

- totale non ribassato: € 139.112,38, di cui:
- non soggetto a ribasso: € 32.302,22
- soggetto a ribasso: € 106.810,16
- totale ribassato: € 123.891,93
- totale ribassato con IVA: € 151.148,15
- a dedurre importo già impegnato: € 116.688,85
- maggiore spesa per lavori: € 34.459,30

evidenziato che la maggiore spesa totale di lordi € 116.607,14 è da ricondursi alla necessità, non prevedibile in sede di stesura del P.D. 3010/2024, di maggiori opere di disaggancio da massi instabili e taglio piante;

visto l'art. 45 del D.lgs 36/2023 riguardante l'incentivazione per le funzioni tecniche, ed in particolare il comma 2, che recita: *"Le stazioni appaltanti [...] destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti [...] in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. [...]"*;

considerato che l'importo lordo dei lavori non ribassato di € 381.394,27, come da rendicontazione di cui sopra, i relativi incentivi sono calcolati nella misura del 2% di € 381.394,27 e quindi ammontano a € 7.627,89 di cui € 6.102,31 relativa al comma 3 e € 1.680,61 al comma 5;

preso atto, quindi, che risulta necessario aumentare l'impegno di spesa n. 2024/14558 di € 1.522,14 (art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3) e l'impegno di spesa n. 2024/14559 di € 380,54 (art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare), per un totale di € 1.902,68, come di seguito riportato:

calcolo incentivi 2% sull'importo di € 381.394,27	€ 7.627,89
quota parte somma da sottrarre già impegnata	€ 5.725,21
	-----
Maggiore somma da impegnare	€ 1.902,68

preso atto che risulta necessario altresì approvare la maggiore spettanza di complessivi € 3.756,22 oneri di legge e I.V.A. al 22% inclusi, a favore dell'operatore economico geom. Andrea RUBAGOTTI, dello Studio tecnico associato Noro-Rubagotti con sede a Hône (P.IVA: 01198360073), per il servizio di coordinamento della sicurezza in esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ritenuta congrua dal competente ufficio tecnico,

## DECIDE

1. di approvare l'esecuzione, mediante affido diretto, dei maggiori lavori di somma urgenza di posa in opera di barriere paramassi a seguito dell'evento franoso del 08 maggio 2024 interessante la strada comunale per Courtil e la strada regionale n. 2 di Champorcher, alla progressiva km 6+000,

nel Comune di Pontboset, alle imprese sotto indicate, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, commi 1 e 2, sotto la sorveglianza e direzione degli uffici preposti della struttura Interventi operativi per una maggiore spesa di € 100.932,69, oneri I.V.A. al 22% inclusi, ritenuta congrua dal competente ufficio tecnico in base ai prezzi dell'elenco prezzi vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale approvato con D.G.R. n. 224 in data 4 marzo 2024, come di seguito suddivisa (CUP: B82B24000240002):

- BERTINI S.R.L., con sede in Alagna Valsesia (VC) (P.IVA: 01906730021- cod. creditore: E4000) - CIG: B1C091699F per la spesa di € 66.473,39 I.V.A al 22% inclusa;

- EVANÇON S.R.L., con sede in Challand-Saint-Victor (P.IVA: 00188490072 - codice creditore: 12830) - CUP: B82B24000240002 - CIG: B1C0882F7B per la spesa di € 34.459,30 I.V.A. al 22% inclusa;

2. di aumentare l'impegno di spesa n. 2024/14556 di € 66.473,39, per l'anno 2024, sul capitolo U0024786 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe, fenomeni torrentizi - somma urgenza)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di aumentare l'impegno di spesa n. 2024/14557 di € 34.459,30, per l'anno 2024, sul capitolo U0024786 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe, fenomeni torrentizi - somma urgenza)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di approvare la maggiore somma di 1.902,68 di cui € 1.522,14 costituita ai sensi l'art. 45 del D.lgs 36/2023, comma 3, e di cui € 380,54 costituita ai sensi l'art. 45 del D.lgs 36/2023, comma 5 da accantonare;
5. di aumentare l'impegno di spesa n. 2024/14558 di € 1.522,14, per l'anno 2024, sul capitolo U0024786 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe, fenomeni torrentizi - somma urgenza)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità, (codice creditore: 99002);
6. di aumentare l'impegno di spesa n. 2024/14559 di € 380,54, per l'anno 2024, sul capitolo U0024786 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe, fenomeni torrentizi - somma urgenza)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità, (codice creditore: 99016);
7. di approvare la maggiore spettanza all'operatore economico geom. Andrea RUBAGOTTI, dello Studio tecnico associato Noro-Rubagotti con sede a Hône (P.IVA: 01198360073) per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per una spesa di lordi € 3.756,22, (cod. creditore: 108113 - CIG: B1D1FAE0C2- B1D1FF8DCF);
8. di aumentare l'impegno di spesa n. 2024/14561 di € 3.756,22, per l'anno 2024, sul capitolo U0024786 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe, fenomeni torrentizi - somma urgenza)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità;
9. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista per il 31.12.2024.

L'ESTENSORE  
Irene PELANDA  
BROCCOLATO

IL DIRIGENTE  
Dott. Geol. Massimo

MASSIMO BROCCOLATO

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Modifica impegno o prenotazione

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)  
Impegno nr./anno 14556 / 2024  
Riferimento Atto: PD 3010/2024  
Piano dei conti Finanziario  
IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili  
V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo  
SIOPE: 2020109014  
Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2024	U0024786	66.473,39	14556
		<b>66.473,39</b>	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
E4000				2024	66.473,39	66.473,39
						<b>66.473,39</b>

Annotazioni a scritture contabili

MAGGIORI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI POSA IN OPERA DI BARRIERE PARAMASSI A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 08.05.2024 CHE HA INTERESSATO LA STRADA COMUNALE PER COURTIL E LA S.R. N. 2, AL KM 6+00 NEL COMUNE DI PONTBOSET

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

**Modifica impegno o prenotazione**

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Impegno nr./anno 14557 / 2024

Riferimento Atto: PD 3010/2024

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2024	U0024786	34.459,30	14557
		<b>34.459,30</b>	

**Creditori**

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
12830				2024	34.459,30	34.459,30
						<b>34.459,30</b>

**Annotazioni a scritture contabili**

MAGGIORI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI POSA IN OPERA DI BARRIERE PARAMASSI A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO DEL 08.05.2024 CHE HA INTERESSATO LA STRADA COMUNALE PER COURTIL E LA S.R. N. 2, AL KM 6+00 NEL COMUNE DI PONTBOSET



**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

**Modifica impegno o prenotazione**

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Impegno nr./anno 14558 / 2024

Riferimento Atto: PD 3010/2024

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2024	U0024786	1.522,14	14558
		<b>1.522,14</b>	

**Creditori**

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99002				2024	1.522,14	1.522,14
						<b>1.522,14</b>

**Annotazioni a scritture contabili**

INCENTIVI 80%

## Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

### Modifica impegno o prenotazione

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Impegno nr./anno 14559 / 2024

Riferimento Atto: PD 3010/2024

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2024	U0024786	380,54	14559
		<b>380,54</b>	

### Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99016				2024	380,54	380,54
						<b>380,54</b>

### Annotazioni a scritture contabili

INCENTIVI 20%

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

**Modifica impegno o prenotazione**

Capitolo/Richiesta: U0024786 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)  
Impegno nr./anno 14561 / 2024  
Riferimento Atto: PD 3010/2024  
Piano dei conti Finanziario  
IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili  
V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo  
SIOPE: 2020109014  
Codice progetto:

Anno	Capitolo	Modifica (con segno)	Modifica Impegno
2024	U0024786	3.756,22	14561
		<b>3.756,22</b>	

**Creditori**

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
108113				2024	3.756,22	3.756,22
						<b>3.756,22</b>

**Annotazioni a scritture contabili**

CSE MAGGIORE SPETTANZA

Visto per regolarità contabile ai sensi dell'art. 48 della l.r. 30/2009.

L'INCARICATO

\_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

\_\_\_\_\_

## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 22/11/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO