

**ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE TERRITORIO E AMBIENTE  
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E VIABILITA'  
VIABILITA' E OPERE STRADALI**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**N. 7153 in data 04-12-2024**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ESECUZIONE DEI MAGGIORI LAVORI/SERVIZI IN SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA IN CORRISPONDENZA DELLA GALLERIA SISORET AL KM 15+550 DELLA S.R. N.47 DI COGNE, A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 29-30 GIUGNO 2024, AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023, AGLI OPERATORI ECONOMICI STUDIO TECNICO ING. PAOLO GACHET (P.IVA01250460076), IMPREA ANELLI S.R.L. (P.IVA 01252280076) (CUP SERVIZI: B69J24002070002 – CIG B35A5972C4 – CUP LAVORI: B67H24001940002 – CIG B34BF79CAF). IMPEGNO DI SPESA

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VIABILITA' E OPERE STRADALI**

Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale e successive modificazioni e integrazioni;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 6 maggio 2024 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

richiamato l'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 che prevede al comma 1 in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, l'attivazione dell'intervento contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, con immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 500.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

preso atto, inoltre, che il comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 prevede che "l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente";

richiamato il Decreto n. 304 in data 30.06.2024 del Presidente della Regione di dichiarazione, sull'intero territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, di stato di calamità a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 29-30 giugno 2024;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 827 del 18.07.2024 recante gli indirizzi per la determinazione dei corrispettivi da corrispondere agli operatori economici affidatari degli interventi di somma urgenza attivati a seguito degli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato l'intero territorio regionale nei giorni 29 e 30 giugno 2024;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 5782 del 23.10.2024 con il quale si approvava l'esecuzione, mediante affido diretto, dei lavori in somma urgenza di messa in sicurezza in corrispondenza della galleria Sisoret al km 15+550 della S.R. n.47 di Cogne, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 29-30 giugno 2024, di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 304 del 30.06.2024, all'Impresa ANELLI S.r.l. con sede in Aosta c.a.p. 11100, Via lavoratori vittime Col du Mont snc, (P.iva 01252280076), ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sotto la sorveglianza degli uffici preposti della Struttura viabilità e opere stradali, per una spesa di netti euro 330.908,30, oltre ad euro 72.799,82 per applicazione oneri I.V.A. al 22%, per complessivi euro 403.708,12;

preso atto che con medesimo provvedimento dirigenziale si approvava altresì l'esecuzione, mediante affido diretto, dei servizi tecnici funzionali alla somma urgenza per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza relativamente l'intervento di messa in sicurezza in corrispondenza della galleria Sisoret al km 15+550 della S.R. n.47 di Cogne, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 29-30 giugno 2024, di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 304 del 30.06.2024, allo Studio tecnico Ing. Paolo GACHET (P.IVA 01250460076) con sede in Saint-Christophe, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sotto la sorveglianza degli uffici preposti della Struttura viabilità e opere stradali, per una spesa di netti euro 23.500,00, oltre ad euro 6.603,50 per oneri di legge, per complessivi euro 30.103,50;

richiamata la nota, prot. 11961 del 28.11.2024, del Direttore dei lavori – ing. Paolo GACHET di Saint-Christophe, con la quale è stato comunicato che, a seguito dei lavori che si sono resi necessari eseguire in corso d'opera e le attività ancora da completare, la stima originaria presunta dei lavori, pari ad euro 357.181,83 oneri IVA esclusi, risulta essere aggiornata ad euro 517.669,42 oneri IVA esclusi;

preso atto che in relazione a quanto riportato al punto precedente l'importo netto lavori, determinato sulla base degli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 827 del 18.07.2024, ammonta ad euro 479.606,81 e, pertanto, risulta necessario approvare il maggiore importo pari a netti euro 148.698,58, pari al 44,94% di incremento, oltre ad euro 32.713,67 per oneri IVA per complessivi euro 181.412,19;

preso atto che in ragione dell'aggiornamento della stima dei lavori, l'onorario aggiornato relativo ai servizi affidati allo Studio tecnico Ing. Paolo GACHET di Saint-Christophe, ammonta a netti euro 29.353,06 e, pertanto, risulta necessario approvare il maggiore onorario pari ad euro 5.853,06 pari al 24,91 % di incremento, oltre ad euro 1.644,71 per oneri di legge, per complessivi 7.497,77;

evidenziato che la maggiore spesa per lavori per complessivi euro 181.698,58 a cui somma il maggiore onorario per servizi per euro 7.497,77 per complessivi euro 188.909,96, oneri di legge ed IVA compresa, è da ricondursi a necessità, non prevedibili in sede di stesura del P.D. 5782/2024;

preso atto che si ritiene necessario integrare, sulla base dell'importo lordo delle maggiori opere, pari ad euro 160.487,59, le somme per incentivi, previsti dall'art. 45, commi 3 e 5 del d.lgs. 36/2023, di ulteriori euro 3.209,75;

dato atto che il dirigente responsabile di spesa può autorizzare le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, ai sensi del punto 5.4.12 dell'allegato 4/2 al D.lgs 118/2011;

considerato che l'esigibilità di parte della spesa relativa dei lavori in oggetto non risulta coerente con la previsione effettuata in sede di programmazione degli stanziamenti di bilancio e che pertanto si rende necessario provvedere alla variazione dello stanziamento dell'esercizio in corso attraverso lo strumento del Fondo Pluriennale vincolato e contestualmente alla re-iscrizione delle risorse nella previsione dell'annualità interessata;

ritenuto necessario, in conseguenza delle variazioni intervenute per i differimenti di esigibilità effettuati, modificare il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento al bilancio e il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e comunicare al Tesoriere le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato;

richiamato il punto 3 lett. b) e c) della deliberazione della Giunta regionale n. 1558/2023 nel quale è stabilito che i dirigenti attivino le azioni necessarie a pianificare i pagamenti di propria competenza verificando preventivamente che il loro programma sia compatibile con le quote di bilancio assegnate e con la cassa attribuita sulle richieste di spesa, tenendo conto anche dei residui passivi collegati alle medesime;

verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026, nell'ambito del programma n. 10.005 (viabilità e infrastrutture stradali), attribuisce a questa Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi

## DECIDE

1) di approvare l'esecuzione dei maggiori lavori lavori in somma urgenza di messa in sicurezza in corrispondenza della galleria Sisoret al km 15+550 della S.R. n.47 di Cogne, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 29-30 giugno 2024, di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 304 del 30.06.2024, all'Impresa ANELLI S.r.l. con sede in Aosta c.a.p. 11100, Via lavoratori vittime Col du Mont snc, (P.iva 01252280076), ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sotto la sorveglianza degli uffici preposti della Struttura viabilità e opere stradali per una maggiore spesa di netti euro 148.698,52, ritenuta congrua dal competente ufficio tecnico in base ai prezzi dell'elenco prezzi vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale approvato con D.G.R. n. 224 in data 4 marzo 2024 ed in riferimento agli indirizzi stabiliti con D.G.R. n. 827 del 18.07.2024, oltre ad euro 32.713,67 per applicazione oneri I.V.A. al 22%, per complessivi euro 181.412,20;

2) di impegnare, le risorse dell'esercizio in corso per i maggiori lavori di cui al punto 1), la spesa complessiva di Euro 181.412,20 nel modo seguente:

- anno 2025 euro 181.412,20 all'Impresa ANELLI S.r.l. con sede in Aosta c.a.p. 11100, Via lavoratori vittime Col du Mont snc, (P.iva 01252280076) - codice creditore 108792,

sul Capitolo U0028039 "Spese per interventi di ripristino della viabilità sulla strada regionale n. 47 a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 29 e 30 giugno 2024 (AVANZO 2023)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta complessivamente la necessaria disponibilità, dando atto che le risorse verranno rese disponibili nel relativo esercizio citato nel cronoprogramma mediante le necessarie variazioni apportate agli stanziamenti di bilancio attraverso lo strumento del Fondo Pluriennale Vincolato;

3) di approvare, in relazione al punto 1), il maggiore onorario relativo ai dei servizi tecnici funzionali alla somma urgenza per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza relativamente l'intervento dimessa in sicurezza in corrispondenza della galleria Sisoret al km 15+550 della S.R. n.47 di Cogne, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il 29-30 giugno 2024, di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 304 del 30.06.2024, allo Studio tecnico Ing. Paolo GACHET (P.IVA 01250460076) con sede in Saint-Christophe, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sotto la sorveglianza degli uffici preposti della Struttura viabilità e opere stradali, per una spesa di netti euro 5.853,06, oltre ad euro 1.644,71 per oneri di legge, per complessivi 7.497,77;

4) di impegnare, le risorse dell'esercizio in corso, per i servizi di cui al punto 3), la spesa di Euro 7.497,77 nel modo seguente:

- anno 2025 euro 7.497,77 allo Studio tecnico Ing. Paolo GACHET (P.IVA 01250460076) con sede in Saint-Christophe - codice creditore 39460,

sul Capitolo U0028039 "Spese per interventi di ripristino della viabilità sulla strada regionale n. 47 a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 29 e 30 giugno 2024 (AVANZO 2023)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta complessivamente la necessaria disponibilità, dando atto che le risorse verranno rese disponibili nel relativo esercizio citato nel cronoprogramma mediante le necessarie variazioni apportate agli stanziamenti di bilancio attraverso lo strumento del Fondo Pluriennale Vincolato;

5) di approvare la maggiore somma complessiva di euro 3.209,75 per gli incentivi per funzioni tecniche previsti dai commi 3 e 5 dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023;

6) di impegnare, le risorse dell'esercizio in corso, per gli incentivi di cui al punto 3), la somma complessiva di Euro 3.209,75 nel modo seguente:

- anno 2025 euro 2.567,80 (quota 80%) codice creditore 99002,

- anno 2025 euro 641,95 (quota 20%) codice creditore 99016,

sul Capitolo U0028039 "Spese per interventi di ripristino della viabilità sulla strada regionale n. 47 a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 29 e 30 giugno 2024 (AVANZO 2023)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta complessivamente la necessaria disponibilità, dando atto che le risorse verranno rese disponibili nel relativo esercizio citato nel cronoprogramma mediante le necessarie variazioni apportate agli stanziamenti di bilancio attraverso lo strumento del Fondo Pluriennale Vincolato;

7) di approvare, in conseguenza delle modifiche intervenute per i differimenti di esigibilità effettuati, le variazioni al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e le variazioni allo stanziamento del Fondo Pluriennale Vincolato per l'anno 2025;

8) di demandare alla Struttura programmazione e bilanci la trasmissione al Tesoriere delle suddette variazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 51, comma 9, lettera b) del D.lgs.118/2011;

9) di dare atto che la scadenza delle obbligazioni è prevista per il 31.12.2025.

L'ESTENSORE  
Diego VENEZIANO

IL DIRIGENTE  
Maurizio RIZZUTI

IL COMPILATORE

Diego VENEZIANO

MAURIZIO RIZZUTI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Cronoprogramma di esigibilità di impegno

Capitolo/Richiesta: U0028039 SPESE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' SULLA STRADA REGIONALE N. 47 A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEI GIORNI 29 E 30 GIUGNO 2024 (AVANZO 2023)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

SIOPE: 2020109012

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2025	U0028039	181.412,20	5697
		<b>181.412,20</b>	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
108792				2025	181.412,20	181.412,20
						<b>181.412,20</b>

Annotazioni a scritture contabili

Spesa differita attraverso Fondo pluriennale vincolato

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

**Cronoprogramma di esigibilità di impegno**

Capitolo/Richiesta: U0028039 SPESE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' SULLA STRADA REGIONALE N. 47 A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEI GIORNI 29 E 30 GIUGNO 2024 (AVANZO 2023)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

SIOPE: 2020109012

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2025	U0028039	7.497,77	5698
		<b>7.497,77</b>	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
39460				2025	7.497,77	7.497,77
						<b>7.497,77</b>

Annotazioni a scritture contabili

Spesa differita attraverso Fondo pluriennale vincolato



**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

**Cronoprogramma di esigibilità di impegno**

Capitolo/Richiesta: U0028039 SPESE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' SULLA STRADA REGIONALE N. 47 A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEI GIORNI 29 E 30 GIUGNO 2024 (AVANZO 2023)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

SIOPE: 2020109012

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2025	U0028039	2.567,80	5699
		<b>2.567,80</b>	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99002				2025	2.567,80	2.567,80
						<b>2.567,80</b>

Annotazioni a scritture contabili

Spesa differita attraverso Fondo pluriennale vincolato

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

**Cronoprogramma di esigibilità di impegno**

Capitolo/Richiesta: U0028039 SPESE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' SULLA STRADA REGIONALE N. 47 A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEI GIORNI 29 E 30 GIUGNO 2024 (AVANZO 2023)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

SIOPE: 2020109012

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2025	U0028039	641,95	5700
		<b>641,95</b>	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99016				2025	641,95	641,95
						<b>641,95</b>

Annotazioni a scritture contabili

Spesa differita attraverso Fondo pluriennale vincolato

Spesa differita attraverso Fondo pluriennale vincolato

Visto per regolarità contabile ai sensi dell'art. 48 della l.r. 30/2009.

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 05/12/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO