

**PERIZIA GIUSTIFICATIVA RELATIVA ALL'INTERVENTO  
IN SOMMA URGENZA  
(art.140 del D.lgs 36/2023)**

***“Intervento di messa in sicurezza della rete idraulica minore a sud-ovest dell’abitato di Planaval a seguito degli eventi meteorologici eccezionali nel comune di Arvier”***

Richiamato il Decreto del Presidente della Regione n. 304 inerente la dichiarazione dello stato di calamità a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d’Aosta il 29-30 giugno 2024;

richiamato il verbale di somma urgenza dell’8 ottobre 2024 (prot. n. 10425/RN del 08/10/2024), con cui i lavori sono stati affidati all’operatore economico IVIES SPA e il servizio direzione lavori all’ingegnere Marlène Domaine e le lavorazioni sono state immediatamente attivate.

Richiamate le lavorazioni previste nel suddetto verbale di somma urgenza volte alla messa in sicurezza della rete idraulica minore a sud-ovest dell’abitato di Planavel.

Ciò premesso il presente atto viene ad essere redatto quale perizia giustificativa per gli interventi di somma urgenza in questione ai sensi del comma 4 dell’art. 140 del D.lgs 36/2023.

Le lavorazioni previste sono state quantificate economicamente dal direttore lavori incaricato in base all’elenco prezzi unitari per l’esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale, approvato con DGR n. 224/2024, come riportato nel computo metrico.

Si individua una quantificazione delle lavorazioni soggette a ribasso, riferite alle lavorazioni a misura, ai noli e alla manodopera pari a Euro 419.000,00 a cui è stata applicata un ribasso percentuale del 7,5% (ai sensi della DGR n. 827 del 18.07.2024, che prevede tale ribasso per gli interventi attivati dal 16 luglio 2024) pari a Euro 31.425,00 per cui l’importo lavori a misura finale ammonta ad Euro 387.575,00, al netto dei costi della sicurezza, pari ad Euro 11.000,00, netti.

Sono ricompresi ogni attrezzatura, mezzo e materiale occorrente per dare il lavoro al finito. Eventuali opere non qui preventivate saranno contabilizzate con gli stessi prezzi di cui all’elenco prezzi unitari per l’esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale, approvato con DGR n 224 in data 4 marzo 2024.

Quart, 25 novembre 2024

Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO  
Massimo Pasqualotto

LA DITTA INCARICATA  
Vilmo Luboz