

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO

INTERVENTI OPERATIVI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 3767 in data 04-07-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ESECUZIONE, MEDIANTE AFFIDO DIRETTO, DEI MAGGIORI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI TAGLIO VEGETAZIONE, DISGAGGIO, POSA DI RIVESTIMENTO CORTICALE ARMATO E BARRIERA PARAMASSI SUL PENDIO A MONTE DELLA S.R. 44, AL KM 16+800, IN LOC. GRANGETTI, NEL COMUNE DI GABY A MEZZO DELLA DITTA ROCK VAL S.R.L.S, AI SENSI DEL D.LGS 36/2023, NONCHE' NONCHE' DELLA MAGGIORE SPETTANZA PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DI CUI AL P.D. 6609/2025 (CUP: B52B24001780002). IMPEGNO DI SPESA.

**IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI
DEL FUOCO IN ASSENZA DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI
OPERATIVI**

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 488 del 08.05.2023 recante il conferimento, tra gli altri, dell'incarico dirigenziale di primo livello al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

richiamato l'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 che prevede al comma 1 in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, l'attivazione dell'intervento contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, con immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 500.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

preso atto, inoltre, che il comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 prevede che "l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente";

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6609 del 21.11.2024 con il quale si approvava:

- l'esecuzione, mediante affido diretto, dei lavori di somma urgenza di taglio vegetazione, disaggio, posa di rivestimento corticale armato e barriera paramassi sul pendio a monte della viabilità regionale n. 44 alla progressiva chilometrica 16+800 nei pressi della loc. Grangetti in comune di Gaby, a mezzo della ditta ROCK VAL S.R.L.S. con sede in Aosta (P.IVA: 01279720070), ai sensi degli artt. 9, c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per una spesa di netti € 125.873,84 elevata a € 153.566,08 per applicazione oneri I.V.A. al 22%, (CUP: B52B24001780002-CIG: B3FB3E65BF);
- € 2.845,39 di cui € 2.276,31 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3, ed € 569,08 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare;
- l'affido del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'operatore economico geom. Marco BENEDETTO, con sede in Pont Saint-Martin (P.IVA: 00664830072 cod. creditore: C2017) per una spesa di lordi € 8.384,91, oneri di legge e I.V.A. inclusi, (CIG: B42347D766);

preso atto che i lavori di cui si tratta sono terminati in data 30.05.2025 e che la rendicontazione redatta dal geom. Alessandro PLATER in data 30.05.2025 è quantificata come di seguito riportato:

nuovo importo di perizia € 224.299,22 di cui

- non soggetto a ribasso	€ 65.251,29
- soggetto a ribasso	€ 159.047,93;
- Ribasso: 16,43%	€ 26.136,88
- Netti	€ 198.162,34
- con IVA	€ 241.758,05
a dedurre importo impegnato con PD 6609/2025	<u>€ 153.566,08</u>
nuova somma da impegnare	€ 88.191,97

precisato che la maggiore spesa, per un ammontare complessivo di lordi € 88.191,97, è da ricondursi alla necessità, non prevedibile con la perizia di spesa assunta con il P.D. n. 6609/2024, di disgiungere un maggiore quantitativo di materiale, nonché di posare un maggiore quantitativo di pannelli in fune, al fine di mitigare il rischio di nuovi crolli nell'area di intervento;

preso atto dell'attestazione, in capo al responsabile unico del progetto (R.U.P.) e al Direttore dei lavori all'atto della sua nomina, di insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitti di interessi, anche solo potenziali, propri o di propri parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi degli articoli 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 16 del d.lgs 36/2023;

visto l'art. 45 del D.lgs 36/2023 riguardante l'incentivazione per le funzioni tecniche, ed in particolare il comma 2, che recita: *"Le stazioni appaltanti [...] destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti [...] in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. [...]"*;

considerato che l'importo dei lavori ammonta a € 224.299,22, i relativi incentivi sono calcolati nella misura del 2% di € 224.299,22, e quindi ammontano a € 4.485,98 di cui € 3.588,78 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3, ed € 897,20 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare e che quindi comporta la maggiore spesa di € 1.640,59, di cui € 1.312,47 relativa all'80% e € 328,12 relativa al 20% come di seguito specificato:

calcolo incentivi 2% sull'importo di € 224.299,22	€ 4.485,98
quota parte somma da sottrarre già impegnata con PD 6609/2025	€ 2.845,39

maggiore somma da impegnare	€ 1.640,59

atteso che risulta necessario approvare pertanto la maggiore spettanza a favore dell'operatore economico geom. Marco BENEDETTO, con sede in Pont Saint-Martin (P.IVA: 00664830072 cod. creditore: C2017) per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per una spesa di lordi € 3.198,80 oneri di legge e I.V.A. inclusi, calcolata come segue:

valore dell'opera di € 224.299,22	
totale parcella oneri di legge inclusa	€ 11.583,71
a dedurre somma impegnata con il PD 6609/2024	€ 8.384,91
somma da impegnare	€ 3.198,80

DECIDE

- 1) di approvare l'esecuzione, mediante affido diretto, dei maggiori lavori di somma urgenza di taglio vegetazione, disgiungimento, posa di rivestimento corticale armato e barriera paramassi sul pendio a monte della viabilità regionale n. 44 alla progressiva chilometrica 16+800 nei pressi della loc. Grangetti in comune di Gaby, a mezzo della ditta ROCK VAL S.R.L.S. con sede in Aosta (P.IVA: 01279720070) cod. creditore: 220522, ai sensi degli artt. 9, c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sotto la sorveglianza e direzione degli uffici preposti della struttura Interventi operativi per una maggiore spesa di lordi € 88.191,97 oneri I.V.A. al 22% inclusi, ritenuta congrua dal competente ufficio tecnico in base ai prezzi dell'elenco prezzi vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale approvato con D.G.R. n. 224 in data 4 marzo 2024, (CUP: B52B24001780002-CIG: B3FB3E65BF);

- 2) di impegnare la spesa di lordi € 88.191,97, per l'anno 2025, sul capitolo U0028256 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di approvare la maggiore somma di € 1.640,59 di cui € 1.312,47 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3, ed € 328,12 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare,
- 4) di impegnare la spesa di € 1.312,47, per l'anno 2025, sul capitolo U0028256 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità,
(codice creditore: 99002);
- 5) di impegnare la spesa di € 328,12, per l'anno 2025, sul capitolo U0028256 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità,
(codice creditore: 99016);
- 6) di approvare la maggiore spettanza per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'operatore economico geom. Marco BENEDETTO, con sede in Pont-Saint-Martin (P.IVA: 00664830072 cod. creditore: C2017) per una spesa di lordi € 3.198,80, oneri di legge e I.V.A. inclusi, (CIG: B42347D766);
- 7) di impegnare la spesa di € 3.198,80, per l'anno 2025, sul capitolo U0028256 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità;
- 8) di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista per il 31.12.2025.

L'ESTENSORE
Irene PELANDA

IL COORDINATORE
Dott. For. Valerio SEGOR

VALERIO SEGOR

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta: U0028256 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2025	U0028256	88.191,97	19094
		88.191,97	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
220522				2025	88.191,97	88.191,97
						88.191,97

Annotazioni a scritture contabili

LAVORI DI SOMMA URGENZA DI TAGLIO VEGETAZIONE, DISGAGGIO, POSA DI RIVESTIMENTO CORTICALE ARMATO E BARRIERA PARAMASSI SUL PENDIO A MONTE DELLA S.R. 44, AL KM 16+800, IN LOC. GRANGETTI, NEL COMUNE DI GABY

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta: U0028256 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2025	U0028256	1.312,47	19095
		1.312,47	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99002				2025	1.312,47	1.312,47
						1.312,47

Annotazioni a scritture contabili

INCENTIVI 80%

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta: U0028256 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2025	U0028256	328,12	19096
		328,12	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
99016				2025	328,12	328,12
						328,12

Annotazioni a scritture contabili

INCENTIVI 20%

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta: U0028256 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - (SOMMA URGENZA)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Impegno
2025	U0028256	3.198,80	19097
		3.198,80	

Creditori

Codice	Denominazione	CIG	CUP	Anno	Importo	Totale
C2017				2025	3.198,80	3.198,80
						3.198,80

Annotazioni a scritture contabili

MAGGIORE SPETTANZA CSE

Visto per regolarità contabile ai sensi dell'art. 48 della l.r. 30/2009.

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 05/07/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO