

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO

INTERVENTI OPERATIVI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4466 in data 13-08-2025

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELL'ESECUZIONE, MEDIANTE AFFIDO DIRETTO, DEI MAGGIORI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI TAGLIO VEGETAZIONE, DISGAGGIO, POSA DI RIVESTIMENTO CORTICALE ARMATO E BARRIERA PARAMASSI SUL PENDIO A MONTE DELLA S.R. 1, AL KM 4+700, IN LOC. CHAMIOUX, NEL COMUNE DI PERLOZ A MEZZO DELLA DITTA I.R. & B. S.R.L. NONCHE' DELLA MAGGIORE SPETTANZA PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA DI CUI AL P.D. N. 6999/2024, (CUP: B62B24001410002). IMPEGNO DI SPESA.

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI OPERATIVI**

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 29.05.2023 recante il conferimento, tra gli altri, dell'incarico dirigenziale di secondo livello al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

richiamato l'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 che prevede al comma 1 in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, l'attivazione dell'intervento contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, con immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 500.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

preso atto, inoltre, che il comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo 31.03.2023 n. 36 prevede che "l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente";

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6999 del 02.12.2024 con il quale si approvava:

- l'esecuzione, mediante affido diretto, dei lavori di somma urgenza di taglio vegetazione, disaggio, posa di rivestimento corticale armato e barriera paramassi sul pendio a monte della viabilità regionale n. 1 alla progressiva chilometrica 4+700 nei pressi della loc. Chamieux in comune di Perloz, a mezzo delle ditte sotto indicate, ai sensi degli artt. 9, c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per una spesa di netti € 255.788,32 elevati a lordi € 312.061,75:

- I.R.& B. S.r.l. con sede in Arnad - P.IVA 00457630077 – Cod. creditore: 09199 CIG: B443AAC5C5, per netti € 233.911,82 elevati a € 285.372,42 per applicazione oneri I.V.A. al 22%;

- DUBLANC – DUBLANC MANUEL S.n.c. con sede in Champdepraz – P.IVA: 01250020078 Cod. creditore: D4475 – CIG: B443B1E3D9, per netti € 21.876,50 elevati a € 26.689,33 per applicazione oneri I.V.A. al 22%;

- la somma di € 5.895,02 di cui € 4.716,02 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3, ed € 1.179,00 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare;

- l'affido all'operatore economico ing. Saverio Francesco GROSSO della Società Energylab Engineering S.r.l. con sede in Verrès (Piva 01154240079 – cod. creditore: 185952) per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per una spesa di lordi € 13.213,88, oneri di legge e I.V.A. inclusi, ritenuta congrua dal competente ufficio tecnico (CIG: B475B65CBC);

preso atto che i lavori di cui si tratta sono terminati in data 18.04.2025 e che la rendicontazione redatta dal geom. Alessandro PLATER risulta come di seguito riportato:

- lavori eseguiti dalla ditta DUBLANC MANUEL S.n.c. con sede in Champdepraz ammontano a netti € 21.876,50 elevati a € 26.689,33 per applicazione oneri I.V.A. al 22%, e pertanto non soggetti a nessuna variazione;

- lavori eseguiti dalla ditta I.R.& B. S.r.l. con sede in Arnad ammontano a netti € 260.764,92 elevati a € 318.133,20 e pertanto con una maggiore spesa di lordi € 32.760,78 come di seguito specificato:

- Perizia: € 304.790,94, di cui:  
- non soggetto a ribasso: € 51.476,69;  
- soggetto a ribasso: € 253.314,25;

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| - Ribasso: 17,38%                            | - € 44.026,02                            |
| - totale netti:                              | € 260.764,92 (€ 209.288,23+ € 51.476,69) |
| - con IVA:                                   | € 318.133,20                             |
| - a dedurre somma impegnata con PD 6999/2025 | € <u>285.372,42</u>                      |
| - somma da impegnare                         | € 32.760,78                              |

evidenziato che la maggiore spesa di lordi € 32.760,78 è da ricondursi alla necessità, non prevedibile in sede di stesura del P.D. 6999/2024, di maggiori interventi di disgaggio e di taglio vegetazione arborea e arbustiva;

preso atto, quindi, che la spesa per gli incentivi risulta di € 6.533,35 di cui € 2.678,30 (art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3) e € 669,58 (art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare), come di seguito riportato:

calcolo incentivi 2% sull'importo di € 326.667,44

(€ 21.876,50 perizia per lavori eseguiti dalla ditta DUBLANC MANUEL ed € 304.790,94 per perizia lavori eseguiti dalla ditta I.R.& B. S.r.l.)

|                                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| nuova somma incentivi                                                                           | € 6.533,35        |
| somma autorizzata con P.D. 6999/2024                                                            | € <u>5.895,02</u> |
| maggiore spesa                                                                                  | € 638,33          |
| (di cui € 510,66, art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3, e € 127,67, art. 45 del D.Lgs. 36/2023); |                   |

atteso che risulta necessario altresì, aumentare la somma a favore dell'operatore economico ing. Saverio Francesco GROSSO della Società Energylab Engineering S.r.l. con sede in Verrès (Piva 01154240079, per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per una spesa di lordi € 1.846,41 oneri di legge e I.V.A. inclusi, calcolata come segue:

valore dell'opera di € 326.667,44 (€ 21.876,50 perizia per lavori eseguiti dall'impresa DUBLANC MANUEL ed € 304.790,94 per perizia lavori eseguiti dall'impresa I.R.& B. S.r.l.)

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| totale parcella nuova parcella Oneri e IVA inclusi | € 15.060,29        |
| totale parcella autorizzata con PD 6999/2025       | € <u>13.213,88</u> |
| maggiore spesa I.V.A e oneri di legge inclusi      | € 1.846,41,        |

## DECIDE

- 1) di approvare l'esecuzione, mediante affido diretto, dei maggiori lavori di somma urgenza di taglio vegetazione, disgaggio, posa di rivestimento corticale armato e barriera paramassi sul pendio a monte della viabilità regionale n. 1 alla progressiva chilometrica 4+700 nei pressi della loc. Chamieux in comune di Perloz, a mezzo della ditta I.R.& B. S.r.l. con sede in Arnad – Cod. creditore: 09199 CIG: B443AAC5C5, ai sensi degli artt. 9, c.4 e 18 della L.R. 5/2001 e dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sotto la sorveglianza e direzione degli uffici preposti della struttura Interventi operativi per una maggiore spesa di lordi € 32.760,78 oneri I.V.A. al 22% inclusa, ritenuta congrua dal competente ufficio tecnico in base ai prezzi dell'elenco prezzi vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale approvato con D.G.R. n. 224 in data 4 marzo 2024, CUP: B62B24001410002:

- 2) di impegnare la spesa di € 32.760,78, per l'anno 2025, sul capitolo U0028843 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza) - (AVANZO 2024)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di approvare la maggiore somma di € 638,33 di cui € 510,66 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 3, e € 127,67 costituita ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, comma 5 da accantonare,
- 4) di impegnare la spesa di € 510,66, per l'anno 2025, sul capitolo U0028843 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza) - (AVANZO 2024)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità,  
(codice creditore: 99002);
- 5) di impegnare la spesa di € 127,67, per l'anno 2025, sul capitolo U0028843 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza) - (AVANZO 2024)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità,  
(codice creditore: 99016);
- 6) di approvare la maggiore spettanza per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'operatore economico ing. Saverio Francesco GROSSO della Società Energylab Engineering S.r.l. con sede in Verrès (P.iva 01154240079 – cod. creditore: 185952), per una maggiore spesa di lordi € 1.846,41 oneri di legge e I.V.A. inclusi (CIG: B475B65CBC);
- 7) di impegnare la spesa di € 1.846,41, per l'anno 2025, sul capitolo U0028843 "spese per interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico (frane, valanghe e fenomeni torrentizi - somma urgenza) - (AVANZO 2024)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità;
- 8) di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista per il 31.12.2025.

L'ESTENSORE  
Irene PELANDA

IL DIRIGENTE  
Dott. Geol. Massimo BROCCOLATO

MASSIMO BROCCOLATO

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta: U0028843

SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
(FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - SOMMA URGENZA - (AVANZO  
2024)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

| Anno | Capitolo | Importo          | Impegno |
|------|----------|------------------|---------|
| 2025 | U0028843 | 32.760,78        | 20261   |
|      |          | <b>32.760,78</b> |         |

|           |               |     |     |      |           |           |
|-----------|---------------|-----|-----|------|-----------|-----------|
| Creditori |               |     |     |      |           |           |
| Codice    | Denominazione | CIG | CUP | Anno | Importo   | Totale    |
| 09199     |               |     |     | 2025 | 32.760,78 | 32.760,78 |
|           |               |     |     |      |           | 32.760,78 |

Annotazioni a scritture contabili

MAGGIORI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI TAGLIO VEGETAZIONE, DISGAGGIO, POSA DI RIVESTIMENTO CORTICALE ARMATO E BARRIERA PARAMASSI SUL PENDIO A MONTE DELLA S.R. 1, AL KM 4+700, IN LOC. CHAMIOUX, NEL COMUNE DI PERLOZ

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta:U0028843

SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - SOMMA URGENZA - (AVANZO 2024)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello:U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello:U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE:2020109014

Codice progetto:

| Anno | Capitolo | Importo | Impegno |
|------|----------|---------|---------|
| 2025 | U0028843 | 510,66  | 20262   |
|      |          | 510,66  |         |

Creditori

| Codice | Denominazione | CIG | CUP | Anno | Importo | Totale |
|--------|---------------|-----|-----|------|---------|--------|
| 99002  |               |     |     | 2025 | 510,66  | 510,66 |
|        |               |     |     |      |         | 510,66 |

Annotazioni a scritture contabili

INCENTIVI 80%

Impegno

Capitolo/Richiesta:U0028843

SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - SOMMA URGENZA - (AVANZO 2024)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello:U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello:U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE:2020109014

Codice progetto:

| Anno | Capitolo | Importo | Impegno |
|------|----------|---------|---------|
| 2025 | U0028843 | 127,67  | 20263   |
|      |          | 127,67  |         |

Creditori

| Codice | Denominazione | CIG | CUP | Anno | Importo | Totale |
|--------|---------------|-----|-----|------|---------|--------|
| 99016  |               |     |     | 2025 | 127,67  | 127,67 |
|        |               |     |     |      |         | 127,67 |

Annotazioni a scritture contabili

INCENTIVI 20%

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Impegno

Capitolo/Richiesta: U0028843 SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (FRANE, VALANGHE E FENOMENI TORRENTIZI) - SOMMA URGENZA - (AVANZO 2024)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

V Livello: U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo

SIOPE: 2020109014

Codice progetto:

| Anno | Capitolo | Importo         | Impegno |
|------|----------|-----------------|---------|
| 2025 | U0028843 | 1.846,41        | 20264   |
|      |          | <b>1.846,41</b> |         |

Creditori

| Codice | Denominazione | CIG | CUP | Anno | Importo  | Totale          |
|--------|---------------|-----|-----|------|----------|-----------------|
| 185952 |               |     |     | 2025 | 1.846,41 | 1.846,41        |
|        |               |     |     |      |          | <b>1.846,41</b> |

Annotazioni a scritture contabili

MAGGIORE SPETTANZA CSE

Visto per regolarità contabile ai sensi dell'art. 48 della l.r. 30/2009.

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE