

2015




PIANO REGIONALE OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

A cura del Dipartimento Programmazione, difesa del suolo e risorse idriche dell'Assessorato alle Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica

Organizzazione e coordinamento:
Struttura organizzativa Verifiche gestionali e supporto pianificazione

Aprile 2015



PIANO REGIONALE OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

INDICE

Relazione	p.	1
1. Introduzione	p.	1
2. La nuova impostazione della programmazione regionale	p.	2
3. Il Sistema Informativo dei Lavori Pubblici e le modalità di formazione e monitoraggio dei documenti di programmazione	p.	4
4. L'inquadramento dei lavori nelle categorie di riferimento	p.	5
5. Le attività in capo alle Strutture regionali	p.	6
6. L'analisi degli interventi e la sintesi dei dati significativi	p.	8
7. Il raffronto con la programmazione precedente	p.	9
Tabelle riepilogative	p.	12
1. Per Struttura organizzativa	p.	13
2. Per Struttura organizzativa e per tipologia di attuazione	p.	14
3. Per Struttura organizzativa e per categorie di programmazione	p.	15
4. Per Struttura organizzativa e per articolazione degli importi a valere sul bilancio	p.	16
5. Per Struttura organizzativa e per articolazione degli importi "extra" bilancio	p.	17
6. Per Struttura organizzativa e per articolazione degli importi già finanziati	p.	18
7. Per settore, categoria e tipologia di lavoro pubblico	p.	19
8. Riepilogo finanziario articolato per annualità e distinto per tipologia di attuazione e categoria di programmazione	p.	22
Schede identificative degli interventi	p.	23
AE - Attività estrattive e rifiuti	p.	24
AI - Assetto idrogeologico dei bacini montani	p.	25
CF - Corpo forestale della Valle d'Aosta	p.	49
CP - Flora, fauna, caccia e pesca	p.	51
DI - Dipartimento infrastrutture, viabilità e edilizia residenziale	p.	57
ER - Edilizia residenziale	p.	58
ES - Pianificazione e osservatorio edilizia scolastica	p.	61
MS - Manutenzione stabili	p.	62
OE - Opere edili	p.	73
OI - Opere idrauliche	p.	86
RP - Risorse e programmazione socio-sanitaria	p.	144
RV - Restauro e valorizzazione	p.	145
SA - Catalogo, beni storico-artistici e architettonici	p.	148
SE - Forestazione e sentieristica	p.	151
SF - Produzioni vegetali e servizi fitosanitari	p.	168
SI - Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali	p.	169
SM - Sistemazioni montane	p.	170
ST - Opere stradali	p.	181
VA - Pianificazione e valutazione ambientale	p.	200
VB - Viabilità	p.	201

PIANO REGIONALE OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

RELAZIONE

1. Introduzione

L'attività di realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale si svolge, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della l.r. 12/1996 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), sulla base di un *Programma regionale di previsione*, con efficacia triennale e soggetto a verifica annuale (art. 7, comma 2), e di un *Piano regionale operativo* per i lavori da avviare nell'anno stesso (art. 8).

La sopra citata legge regionale stabilisce che la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, il *Piano operativo annuale*, sulla base del *Programma di previsione triennale*, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta stessa (artt. 7 e 8).

Al fine di assicurare uniformità di comportamento tramite procedure standardizzate conformi ai principi e alle disposizioni normative, è prevista altresì la costituzione, presso l'Assessorato competente in materia di opere pubbliche, di una *Struttura centrale di coordinamento* con funzione di assistenza all'attività degli Assessorati preposti alla realizzazione di lavori pubblici (art. 40). Tale funzione risulta oggi assolta nell'ambito delle competenze attribuite alla Struttura verifiche gestionali e supporto pianificazione, in capo al Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica.

La stessa legge regionale dispone, all'articolo 7, che nella programmazione regionale dei lavori pubblici devono essere inseriti, in ordine di priorità, gli interventi relativi al *completamento funzionale di opere* già realizzate, alla *conservazione e riqualificazione del patrimonio esistente* e alla *realizzazione di nuove opere*, privilegiando, in quest'ultimo caso, quelli *suscettibili di autofinanziamento* (comma 1), e devono essere altresì ricompresi *i lavori pubblici finanziati con capitale di rischio sottoscritto anche da soggetti privati, i lavori pubblici di interesse regionale finanziati dalla Regione alla cui realizzazione provvedono altri soggetti attuatori, i lavori*

pubblici, eseguiti dalla Regione, di competenza degli enti locali che concorrono in modo rilevante al soddisfacimento dei bisogni individuati dagli atti programmatori di cui all'art. 6, comma 3 (quelli generali e di settore dell'Amministrazione regionale o quelli di cui al programma di governo), o che siano a completamento di lavori già avviati dalla Regione, nonché i programmi di manutenzione di cui all'art. 18 (comma 5).

2. La nuova impostazione della programmazione regionale

Nel rispetto delle disposizioni di legge sopra richiamate e tenuto conto delle criticità già riscontrate in passato dai diversi soggetti portatori d'interessi nell'ambito della programmazione regionale dei lavori pubblici, si è provveduto a **ridefinire in modo sostanziale il sistema di programmazione dei lavori pubblici** con l'intento di perseguire due obiettivi strategici di ordine generale di seguito richiamati.

1. Sviluppare un **maggiore livello di congruità tra la programmazione dei lavori pubblici e la necessità di copertura finanziaria che ne deriva**: al tal fine si è deciso di riallineare le attività di predisposizione dei documenti di programmazione, sia temporalmente che sostanzialmente, con quelle di formazione del Bilancio regionale.
2. Rappresentare una "fotografia" d'insieme, a livello regionale, della **spesa complessiva per gli investimenti dedicati ai lavori pubblici e alle opere pubbliche di interesse regionale**: al tal fine si è deciso di comprendere nei documenti di programmazione, in modo più esaustivo, sia gli interventi realizzati direttamente dalla Regione, indipendentemente dalla loro natura (manutenzione, completamento o nuova realizzazione) e dalla fonte di finanziamento (residuo passivo, competenza a Bilancio, fonti "extra" Bilancio, fondi statali e comunitari), sia quelli finanziati, mediante specifiche leggi o programmi di settore, a beneficio di altri soggetti attuatori pubblici (fatti salvi gli interventi gestiti direttamente dalle Società di scopo) o privati (nei casi di *project financing* e, in generale, nei casi di lavori realizzati in *concessione* con il concorso del capitale privato).

A partire dalla programmazione 2015, quindi, le attività di analisi e valutazione, volte alla revisione e all'aggiornamento del Programma di previsione triennale e alla conseguente predisposizione del Piano operativo annuale sono svolte, dalle Strutture organizzative regionali responsabili dell'attuazione degli interventi, sulla base del sotto riportato schema di procedura.

PROCEDURA PER LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEI LL.PP.		
TEMPISTICA	DESCRIZIONE FASI	ATTIVITÀ DI GESTIONE (in capo alla Struttura centrale di coordinamento)
SETTEMBRE/OTTOBRE	Attività di concertazione finanziaria delle Strutture in funzione dei lavori da realizzare, svolta contemporaneamente alla predisposizione del Bilancio di previsione e propedeutica alla formalizzazione della proposta di nuova programmazione a valere sul triennio successivo	
OTTOBRE	Approvazione da parte della Giunta regionale del Bilancio di previsione	Predisposizione del rendiconto al 31/10 dello stato di attuazione del Piano operativo annuale al fine di escludere, dalla successiva attività di verifica delle Strutture, gli interventi già avviati entro tale data
NOVEMBRE	1° Attività di verifica delle Strutture sulla base del Bilancio di previsione approvato dalla Giunta regionale e trasmissione dei dati per la predisposizione della proposta di nuova programmazione triennale	Comunicazione alle Strutture e attivazione SILP (Sistema Informativo Lavori Pubblici)
DICEMBRE	<ul style="list-style-type: none"> - Approvazione da parte del Consiglio regionale del Bilancio di previsione - Approvazione da parte della Giunta regionale del nuovo Programma di previsione triennale al fine della sua presentazione al Consiglio dopo l'approvazione del Bilancio 	Verifica della proposta di nuova programmazione triennale e predisposizione dei documenti per l'approvazione da parte della Giunta regionale
GENNAIO/FEBBRAIO	Approvazione da parte del Consiglio regionale del nuovo Programma di previsione triennale	Predisposizione del rendiconto al 31/12 dello stato di attuazione della programmazione precedente al fine di corredare la presentazione al Consiglio regionale della proposta di nuova programmazione
FEBBRAIO/MARZO	<ul style="list-style-type: none"> - 2° Attività di verifica delle Strutture sulla base del Programma di previsione triennale approvato dal Consiglio regionale e trasmissione dei dati per la predisposizione del Piano operativo annuale - Approvazione da parte della Giunta regionale del Piano operativo annuale 	Comunicazione alle Strutture, attivazione SILP, verifica della proposta di Piano operativo annuale e predisposizione dei documenti per l'approvazione da parte della Giunta regionale

La redazione complessiva dei documenti di programmazione da sottoporre all'approvazione dei due organi istituzionali - coordinata dalla già citata Struttura centrale di coordinamento - deriva, quindi, dal **riscontro fornito dalle Strutture organizzative regionali coinvolte nell'attuazione dei lavori pubblici, ognuna nell'ambito delle rispettive competenze e programmazioni di settore**. Tale procedura risulta oggi automatizzata mediante l'utilizzo dell'applicativo informatico denominato SILP (Sistema Informativo Lavori Pubblici).

3. Il Sistema Informativo dei Lavori Pubblici e le modalità di formazione e monitoraggio dei documenti di programmazione

Nell'ambito delle attività finalizzate alla revisione delle procedure utilizzate per la predisposizione dei documenti di programmazione è stato definito un sistema di codificazione univoca degli interventi che ne consente la tracciabilità da un anno di programmazione all'altro e la contestuale possibilità di attivare processi di monitoraggio del loro stato di avanzamento e di quello dei singoli documenti.

L'apposito applicativo informatico, accessibile via web sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, è stato predisposto per gestire sia la composizione dei documenti di programmazione sia il monitoraggio del loro stato di attuazione, anche con riferimento ai singoli interventi in essi ricompresi, ed è costituito da due procedure distinte, ma interconnesse, che organizzano rispettivamente:

- le attività necessarie alla **produzione dei documenti di programmazione** esercitate, da ogni Struttura regionale responsabile dell'attuazione degli interventi, mediante la compilazione delle schede identificative dei lavori;
- le **attività di monitoraggio** esercitate dal gestore del Sistema, mediante l'acquisizione in corso d'anno delle informazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori e il conseguente aggiornamento della banca dati del Sistema.

Relativamente alla predisposizione dei documenti di programmazione, alla scadenza annuale prevista, il gestore del Sistema rileva le schede dei lavori, compresi nella programmazione corrente, non ancora affidati o aggiudicati e le rende disponibili, mediante l'attivazione in rete dell'applicativo, alle Strutture responsabili della loro attuazione affinché le stesse definiscano gli interventi da confermare, modificare, eliminare o inserire "ex novo" per il successivo triennio di programmazione.

Relativamente alle attività di monitoraggio dei singoli interventi, il gestore del Sistema acquisisce direttamente le informazioni necessarie attraverso l'analisi degli atti amministrativi (PD o DGR) prodotti in relazione all'iter complessivo di realizzazione, affrancando la Struttura responsabile da qualsiasi forma di trasmissione dei dati e di validazione degli stessi perché già resi conformi dalla valenza giuridica dell'atto amministrativo. Il gestore del Sistema assicura inoltre le attività di elaborazione dei dati, sia in funzione di *report* di controllo predefiniti sia nel caso di specifiche esigenze di monitoraggio, e ottempera agli obblighi derivanti dalle norme che regolano la trasparenza dell'azione amministrativa mediante apposite funzionalità di gestione predisposte al fine della pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, della documentazione relativa al monitoraggio della programmazione corrente nonché dell'aggiornamento dell'archivio delle programmazioni precedenti.

4. L'inquadramento dei lavori nelle categorie di riferimento

Al fine di organizzare in modo esaustivo tutte le tipologie di lavori - che, come noto, risultano significativamente differenziati tra loro sia per l'entità e la complessità dell'iter di realizzazione, sia per le relative procedure amministrative di gestione dell'appalto - sono state definite **tre "categorie" logiche di riferimento** che consentono di "inquadrare" gli interventi in uno schema complessivo coerente con le specificità dei casi e, al contempo, sufficientemente flessibile dal punto di vista informatico per garantire la predisposizione di alcuni automatismi del procedimento mirati alla massima semplificazione delle attività di verifica e caricamento dei dati. I singoli interventi programmati sono stati quindi ricondotti alle suddette tre "categorie" nel rispetto delle definizioni e delle modalità di utilizzo di seguito descritte.

- 1) **Generico Tipo 1 (G1)**: quando l'ambito di riferimento è caratterizzato da una descrizione sintetica e sommaria e l'intervento si qualifica come un "contenitore" indistinto di attività manutentive, escluse le manutenzioni ordinarie che non costituiscono spese d'investimento, da definire e articolare in corso d'anno in funzione delle singole necessità.

La "categoria" **G1** è utilizzata per gestire le seguenti attività:

- quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali; relativamente a questa casistica il "contenitore" di riferimento descrive nel suo oggetto tale specificità;
- quelle di piccola entità che richiedono una certa "flessibilità" nella definizione dei singoli lavori; relativamente a questa casistica - al fine di evitare la generazione di "contenitori" generici troppo onnicomprensivi - si è cercato di "inquadrare" tali attività rispetto ad un ambito ben definito e poco "esteso" che consentisse di aggregare affidamenti diversi ma affini tra loro.

- 2) **Generico Tipo 2 (G2)**: quando l'ambito di riferimento è caratterizzato da una descrizione sintetica e sommaria e l'intervento si qualifica come un "contenitore" di attività, derivanti da specifiche leggi di settore, da articolare ad inizio anno in lavori puntuali definiti "sottointerventi".

La "categoria" **G2** è utilizzata per gestire gli interventi (realizzati direttamente dalla Regione o finanziati a favore di altri soggetti attuatori) caratterizzati dalla condizione di essere finanziati sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla competenza della Giunta l'individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Per tale categoria la programmazione dell'intervento è organizzata nel seguente modo:

- nel Programma di previsione triennale il “contenitore” di riferimento “inquadra” le attività previste rispetto alla legge di finanziamento e ad una descrizione generale dell’ambito d’intervento;
 - nel Piano operativo annuale sono articolati e definiti i singoli lavori puntuali che derivano dal “contenitore” di riferimento.
- 3) **Specifico (S)**: quando l’ambito di riferimento è caratterizzato da una descrizione precisa e contestualizzata e il lavoro da realizzare si qualifica in modo unitario e inequivocabile.
- La “categoria” **S** è utilizzata per gestire gli interventi che - non caratterizzandosi come attività di manutenzione (categoria G1) e non derivando da apposite leggi di settore che demandano alla competenza della Giunta l’individuazione dei singoli lavori (categoria G2) - si configurano come interventi definiti singolarmente e specificatamente individuati al fine del soddisfacimento di un determinato “bisogno”, riconosciuto come prioritario nel quadro generale degli stessi, così come definito ad inizio legislatura e verificato di anno in anno.

5. Le attività in capo alle Strutture regionali

Le attività di verifica in capo alle singole Strutture regionali responsabili dell’attuazione degli interventi sono da ricondurre sostanzialmente a due ordini di valutazione di carattere operativo:

- **verifica degli interventi** in corso di programmazione,
- definizione degli **eventuali nuovi interventi** da inserire nella programmazione corrente.

Tali attività sono svolte, ogni anno, alle scadenze indicate nello schema di procedura precedentemente riportato e sono distinte in **due fasi**: la prima volta ad aggiornare la **programmazione a valere sul nuovo triennio**, la seconda mirata a riscontrare, tra gli interventi già definiti e approvati nella programmazione triennale, quelli da inserire nel **Piano operativo annuale**.

Nella **prima fase** i singoli lavori sono riscontrati sulla base del loro stato di avanzamento e della dotazione finanziaria disponibile e possono essere oggetto di:

- **conferma** nella programmazione corrente con l’eventuale aggiornamento dei dati;
- **eliminazione** dalla programmazione corrente per sopravvenute condizioni che ne inficiano la realizzazione.

Nel caso di **conferma** dell’intervento nella programmazione corrente la Struttura aggiorna, in coerenza con lo stato d’attuazione del lavoro e l’esito della concertazione per la copertura finanziaria già riscontrata dal Bilancio di previsione approvato dalla Giunta, i dati della scheda identificativa relativi alla sezioni “Regime autorizzativo” (Disponibilità area – Valutazione ambientale – Titolo abilitativo - Livello di progettazione), “Previsioni di realizzazione” (Avvio

appalto - Inizio lavori) e “Inquadramento finanziario”, tenendo conto che l’importo complessivo del lavoro è sempre determinato dalla somma delle seguenti tipologie di risorse:

- a) importi a valere sul Bilancio corrente (comprensivi di eventuali fondi Stato o U.E. già iscritti a Bilancio);
- b) importi “extra” Bilancio (a valere sul mutuo FinAosta, derivanti da finanziamenti di soggetti privati, da fondi Stato in contabilità speciale, da cofinanziamento di altro Ente);
- c) importi già finanziati (impegnati per attività già realizzate o prenotati con atti amministrativi pregressi per attività ancora da realizzare);
- d) importi oltre il triennio a valere sul Bilancio successivo (casistica utilizzata solo nei casi in cui l’intervento ha una altissima priorità di realizzazione tale da giustificare una quota di mancata copertura finanziaria sul triennio di riferimento).

Nel caso di **eliminazione** dalla programmazione corrente la Struttura ha l’obbligo di indicare la motivazione che esplicita le sopravvenute condizioni che ne inficiano la realizzazione.

Ultimata la verifica degli interventi in corso di programmazione la Struttura ha la possibilità di inserire **eventuali nuovi interventi**, in coerenza con i criteri precedentemente descritti per l’inquadramento dei lavori nell’ambito delle tre “categorie” logiche di riferimento (S, G1 e G2) e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il requisito definito all’art. 6, comma 5 della l.r. 12/1996, che vincola l’inserimento di un intervento nella programmazione triennale all’affidamento della progettazione preliminare, si deve intendere assolto dalla predisposizione del documento preliminare all’avvio della progettazione (DPP), in coerenza con il mutato quadro normativo di riferimento fissato dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 (Regolamento attuativo del D.lgs. 163/2006 - Codice dei contratti) che individua, all’art. 15, commi 5 e 6, tale documento come attività dovuta in capo al responsabile del procedimento;
- la copertura finanziaria deve essere garantita indicando la disponibilità dei relativi capitoli di spesa di cui al Bilancio corrente e/o le eventuali altre fonti di finanziamento “extra” Bilancio o gli importi già finanziati;
- le cause che ne determinano l’inserimento devono essere debitamente motivate.

Nella **seconda fase** la Struttura seleziona dalla programmazione triennale già approvata dal Consiglio regionale le schede identificative degli interventi che, in funzione del loro stato di avanzamento, possono essere appaltati entro il 31 dicembre del primo anno del triennio e di conseguenza essere **inseriti nel Piano operativo annuale**.

Le **modifiche** che possono essere apportate **in corso d’anno** al Piano operativo annuale sono ammesse nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 12/1996 dove, all’art. 8, comma 4, si stabilisce che *il piano operativo può essere integrato o modificato nel corso dell’esercizio*

annuale, con provvedimento motivato della Giunta regionale, in relazione a sopravvenute modificazioni di carattere amministrativo, gestionale, economico e finanziario e devono essere comunque riconducibili ad una delle seguenti tipologie:

- integrazione di un intervento Specifico (S) già compreso nel Programma di previsione triennale;
- integrazione di un nuovo “Sottointervento” (SG2) derivato da un “contenitore” Generico Tipo 2 già compreso nel Programma di previsione triennale;
- variazioni finanziarie e rimodulazione degli importi di interventi già compresi nel Piano operativo annuale.

L’eventuale integrazione in corso d’anno di un nuovo intervento non riconducibile alle suddette tipologie - perché derivante, a titolo di esempio, dall’adozione di una variazione di Bilancio o dall’approvazione di uno specifico programma di settore che modificano significativamente il quadro finanziario e programmatico - deve essere anticipata dalla modifica del Programma di previsione triennale e dalla relativa approvazione da parte del Consiglio regionale.

6. L’analisi degli interventi e la sintesi dei dati significativi

Il Piano regionale operativo dei lavori pubblici per l’anno 2015 è costituito da **184** interventi per un ammontare complessivo di investimenti attivati pari a **€ 87.913.521,32**

La copertura finanziaria, corrispondente al **100%** della previsione d’investimento, risulta articolata nelle seguenti tipologie di risorse:

- **€ 8.852.153,63**(10,07%) per importi a valere sul Bilancio corrente di cui:
 - € 3.293.153,63 (37,20%) sul 2015,
 - € 3.304.594,00 (37,33%) sul 2016,
 - € 2.254.406,00 (25,47%) sul 2017;
- **€ 26.102.225,07**(29,69%) per importi “extra” Bilancio di cui:
 - € 19.751.102,09 (75,67%) a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale di cui all’art. 40 della l.r. 40/2010 nell’ambito dell’operazione di ricorso all’indebitamento da parte della Finaosta S.p.A.,
 - € 3.658.367,24 (14,02%) a valere su finanziamenti dello Stato non ancora trasferiti a Bilancio ma formalmente approvati,
 - € 2.692.755,74 (10,32%) quale quota di cofinanziamento di altro Ente (nel caso di interventi finanziati ad altro soggetto attuatore);
- **€ 52.959.142,62**(60,24%) per importi già finanziati di cui:
 - € 50.814.919,76 (95,95%) a valere su Bilanci regionali precedenti,

- € 1.162.447,52 (2,19%) relativi ad attività pregresse di progettazione già realizzate,
- € 885.246,68 (1,67%) quale quota di cofinanziamenti di altro Ente (nel caso di interventi finanziati ad altro soggetto attuatore)
- € 96.528,66 (0,18%) a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'art. 40 della l.r. 40/2010 nell'ambito dell'operazione di ricorso all'indebitamento da parte della Finaosta S.p.A.

L'articolata suddivisione delle diverse tipologie di fonte di finanziamento utilizzate per dare copertura finanziaria al piano, è il risultato di una **attenta attività di programmazione** che, in considerazione degli obiettivi strategici di ordine generale posti alla base delle nuove procedure adottate, rende esplicita, da un lato, la volontà di **ottimizzazione delle risorse disponibili** e, dall'altro, **l'estensione degli interventi in essa ricompresi**. Infatti i 184 interventi complessivi sono il frutto di una puntuale ricognizione sull'insieme delle attività destinate agli investimenti per lavori pubblici che risultano così articolati per **tipologia di attuazione**:

- **127** (60,02%) lavori finanziati e appaltati direttamente dall'Amministrazione regionale per un importo di € 38.013.750,50 (43,24%);
- **57** (30,98%) lavori finanziati dall'Amministrazione regionale a favore di altri soggetti attuatori per un importo di € 49.899.770,82 (56,76%).

A fronte dei **26** interventi "specifici" (14,13%) per un ammontare complessivo di € 26.592.113,29 (30,25%) e dei **123** "sottointerventi di Generico Tipo 2" (66,85%) che inquadrano, con una previsione di spesa complessiva di € 52.519.908,03 (59,74%), i lavori finanziati sulla base di apposita legge regionale di settore, si è voluto anche perseguire l'obiettivo di garantire la realizzazione di una serie di **lavori di piccola e media entità e di importo più contenuto** al fine di promuovere un certo impulso all'economia locale e offrire più opportunità alle piccole e medie imprese del settore.

In questo senso sono stati individuati **35** interventi definiti di tipo "G1" (19,02%), "contenitori" di attività più propriamente manutentive, che inquadrano, con una previsione di spesa complessiva di € 8.801.500,00 (10,01%), i lavori di minore consistenza e ammontare da definire e articolare in corso d'anno in funzione delle singole necessità, nonché quelli che rivestono più tipicamente il carattere di urgenza, per definizione, non programmabile.

7. Il raffronto con la programmazione precedente

Posto che con la fase di affidamento dei lavori si esaurisce il ciclo di programmazione dell'intervento (dalla previsione all'operatività) e pertanto viene meno il requisito per la sua permanenza nei documenti programmatori, si è reso necessario, anche ai fini della

rendicontazione sullo stato di attuazione dei documenti stessi, definire in modo puntuale i **criteri da utilizzare per considerare il lavoro “avviato”**, tenuto conto delle tre “categorie” logiche di riferimento già descritte. In particolare:

- l'intervento identificato come **Specifico** e i “sottointerventi” derivati dal Generico di Tipo 2, sono da considerarsi “avviati” quando, entro il 31 dicembre (data di riferimento per la “chiusura” della programmazione annuale), il lavoro è stato affidato con atto amministrativo o, in via subordinata, quando è stata indetta la gara con pubblicazione del bando (per le procedure aperte) o quando è stata disposta la determinazione a contrarre e/o sono state spedite le lettere d'invito a presentare offerta (per le procedure negoziate);
- l'intervento identificato come **Generico Tipo 1** è da considerarsi “avviato” quando, entro il 31 dicembre, è stata affidata almeno una attività manutentiva;
- l'intervento identificato come **Generico Tipo 2** è da considerarsi “avviato” quando, entro il 31 dicembre, è stato articolato almeno in un “sottointervento”.

In un'ottica di osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità, comunicazione e monitoraggio della programmazione dei lavori pubblici, la gestione informatizzata delle attività consente di corredare la presentazione del Programma di previsione triennale per la verifica annuale da parte del Consiglio regionale, con il rendiconto delle **modifiche intercorse alla programmazione approvata l'anno precedente**, evidenziando per ogni intervento, in coerenza con i criteri sopra definiti, le informazioni relative alle seguenti casistiche:

- inserito nel Piano operativo annuale (con relativo importo complessivo e quantità dei singoli lavori derivati nel caso degli interventi di cui alle categorie G1 e G2);
- integrato in corso d'anno dal Programma di previsione al Piano operativo;
- avviato nella fase di esecuzione dei lavori (e quindi non più in programmazione, fatti salvi i casi degli interventi di cui alle categorie G1 e G2 che, dato il loro carattere di continuità/ciclicità di realizzazione, sono comunque riproposti alla verifica annuale in capo alle Strutture organizzative responsabili dell'attuazione);
- non avviato nella fase di esecuzione dei lavori (e quindi riproposto alla verifica annuale in capo alle Strutture organizzative responsabili dell'attuazione);
- confermato nella programmazione corrente (con eventuale aggiornamento dei dati);
- eliminato dalla programmazione corrente (con obbligo di motivazione);
- inserito ex novo nella programmazione corrente (con obbligo di motivazione).

Nell'ambito delle attività propedeutiche alla realizzazione del rendiconto annuale, il monitoraggio di dettaglio del Piano operativo annuale sviluppato nel corso dell'anno, prevede un

aggiornamento trimestrale dello stato di attuazione dei singoli interventi riscontrati attraverso i dati informativi derivati dall'ultimo atto amministrativo di riferimento associato al lavoro stesso.

Tale puntuale rendicontazione complessiva delle modifiche intercorse nella programmazione, **resa pubblica sul sito istituzionale dell'Amministrazione**, consente a qualsiasi soggetto interessato di riscontrare di anno in anno la proposta di nuova programmazione regionale dei lavori pubblici in un quadro di raffronto con quella precedente immediato e sufficientemente esaustivo delle dinamiche di sviluppo che la caratterizzano.

PIANO REGIONALE OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

TABELLE RIEPILOGATIVE

Tab. 1 Riepilogo per Struttura organizzativa

Tab. 2 Riepilogo per Struttura organizzativa e per tipologia di attuazione

Tab. 3 Riepilogo per Struttura organizzativa e per categorie di programmazione degli interventi

Tab. 4 Riepilogo per Struttura organizzativa e per articolazione degli importi a valere sul Bilancio

Tab. 5 Riepilogo per Struttura organizzativa e per articolazione degli importi "extra" Bilancio

Tab. 6 Riepilogo per Struttura organizzativa e per articolazione degli importi già finanziati

Tab. 7 Riepilogo per settore, categoria e tipologia di lavoro pubblico

Tab. 8 Riepilogo finanziario articolato per annualità e distinto per tipologia di attuazione e categoria di programmazione

PIANO REGIONALE OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

TAB. 1 - RIEPILOGO PER STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Struttura responsabile attuazione/finanziamento	N. Interv.	Inquadramento finanziario			
		Importi a valere sul Bilancio	Importi "extra" Bilancio	Importi già finanziati	Importo complessivo
Assetto idrogeologico dei bacini montani	24	452.995,81	6.809.700,00	2.893.629,13	10.156.324,94
Attività estrattive e rifiuti	1		561.224,00	450.000,00	1.011.224,00
Catalogo, beni storico-artistici e architettonici	3	95.000,00			95.000,00
Corpo forestale della Valle d'Aosta	2	73.100,00		21.900,00	95.000,00
Dipartimento infrastrutture, viabilità e edilizia resid. pubblica	1		3.200.000,00		3.200.000,00
Edilizia residenziale	3		500.000,00	295.000,00	795.000,00
Flora, fauna, caccia e pesca	6	10.550,00		398.203,69	408.753,69
Forestazione e sentieristica	17	623.450,00	1.985.000,00	578.710,77	3.187.160,77
Manutenzione stabili	11	588.587,70	190.000,00	241.412,30	1.020.000,00
Opere edili	13	1.107.610,47	3.963.780,49	460.238,55	5.531.629,51
Opere idrauliche	58		3.281.642,00	34.262.711,69	37.544.353,69
Opere stradali	19	49.959,65	3.505.400,00	3.394.221,77	6.940.581,42
Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali	1	54.500,00		40.500,00	95.000,00
Pianificazione e osservatorio edilizia scolastica	1		1.302.726,58	947.062,47	2.249.789,05
Pianificazione e valutazione ambientale	1			452.000,00	452.000,00
Produzioni vegetali e servizi fitosanitari	1	25.000,00			25.000,00
Restauro e valorizzazione	3	5.439.900,00		1.114.978,45	6.554.878,45
Risorse e programmazione socio-sanitaria	1		532.752,00	6.100.000,00	6.632.752,00
Sistemazioni montane	11	85.500,00		758.633,80	844.133,80
Viabilità	7	255.000,00	270.000,00	549.940,00	1.074.940,00
Totali	184	8.852.153,63	26.102.225,07	52.959.142,62	87.913.521,32
%		10,07%	29,69%	60,24%	100%

PIANO REGIONALE OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

TAB. 2 - RIEPILOGO PER STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PER TIPOLOGIA DI ATTUAZIONE

Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Intervento finanziato e appaltato dall'Amm. regionale		Intervento finanziato dall'Amm. regionale a favore di altro soggetto attuatore		Totale interventi	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Assetto idrogeologico dei bacini montani	18	6.509.700,00	6	3.646.624,94	24	10.156.324,94
Attività estrattive e rifiuti			1	1.011.224,00	1	1.011.224,00
Catalogo, beni storico-artistici e architettonici	3	95.000,00			3	95.000,00
Corpo forestale della Valle d'Aosta	2	95.000,00			2	95.000,00
Dipartimento infrastrutture, viabilità e edilizia resid. pubblica	1	3.200.000,00			1	3.200.000,00
Edilizia residenziale			3	795.000,00	3	795.000,00
Flora, fauna, caccia e pesca	6	408.753,69			6	408.753,69
Forestazione e sentieristica	17	3.187.160,77			17	3.187.160,77
Manutenzione stabili	11	1.020.000,00			11	1.020.000,00
Opere edili	13	5.531.629,51			13	5.531.629,51
Opere idrauliche	14	2.431.972,86	44	35.112.380,83	58	37.544.353,69
Opere stradali	19	6.940.581,42			19	6.940.581,42
Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali	1	95.000,00			1	95.000,00
Pianificazione e osservatorio edilizia scolastica			1	2.249.789,05	1	2.249.789,05
Pianificazione e valutazione ambientale			1	452.000,00	1	452.000,00
Produzioni vegetali e servizi fitosanitari	1	25.000,00			1	25.000,00
Restauro e valorizzazione	3	6.554.878,45			3	6.554.878,45
Risorse e programmazione socio-sanitaria			1	6.632.752,00	1	6.632.752,00
Sistemazioni montane	11	844.133,80			11	844.133,80
Viabilità	7	1.074.940,00			7	1.074.940,00
Totali	127	38.013.750,50	57	49.899.770,82	184	87.913.521,32
%	60,02%	43,24%	30,98%	56,76%	100%	100%

PIANO REGIONALE OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

TAB. 3 - RIEPILOGO PER STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PER CATEGORIE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Intervento Generico di Tipo 1 (G1)		Sottointervento di Generico di Tipo 2 (SG2)		Intervento Specifico (S)		Totale interventi	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Assetto idrogeologico dei bacini montani	1	1.000.000,00	23	9.156.324,94			24	10.156.324,94
Attività estrattive e rifiuti			1	1.011.224,00			1	1.011.224,00
Catalogo, beni storico-artistici e architettonici	3	95.000,00					3	95.000,00
Corpo forestale della Valle d'Aosta	2	95.000,00					2	95.000,00
Dipartimento infrastrutture, viabilità e edilizia resid. pubblica	1	3.200.000,00					1	3.200.000,00
Edilizia residenziale			3	795.000,00			3	795.000,00
Flora, fauna, caccia e pesca	1	10.550,00	5	398.203,69			6	408.753,69
Forestazione e sentieristica	6	2.108.450,00	11	1.078.710,77			17	3.187.160,77
Manutenzione stabili	8	665.000,00			3	355.000,00	11	1.020.000,00
Opere edili	3	307.500,00			10	5.224.129,51	13	5.531.629,51
Opere idrauliche	1	200.000,00	52	28.432.118,83	5	8.912.234,86	58	37.544.353,69
Opere stradali	2	165.000,00	11	2.980.000,00	6	3.795.581,42	19	6.940.581,42
Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali	1	95.000,00					1	95.000,00
Pianificazione e osservatorio edilizia scolastica					1	2.249.789,05	1	2.249.789,05
Pianificazione e valutazione ambientale			1	452.000,00			1	452.000,00
Produzioni vegetali e servizi fitosanitari	1	25.000,00					1	25.000,00
Restauro e valorizzazione	2	499.500,00			1	6.055.378,45	3	6.554.878,45
Risorse e programmazione socio-sanitaria			1	6.632.752,00			1	6.632.752,00
Sistemazioni montane	1	85.500,00	10	758.633,80			11	844.133,80
Viabilità	2	250.000,00	5	824.940,00			7	1.074.940,00
Totali	35	8.801.500,00	123	52.519.908,03	26	26.592.113,29	184	87.913.521,32
%	19,02%	10,01%	66,85%	59,74%	14,13%	30,25%	100%	100%

PIANO REGIONALE OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

TAB. 4 - RIEPILOGO PER STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PER ARTICOLAZIONE DEGLI IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO

Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Importi a valere sul Bilancio						
	Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017	Importo complessivo
Assetto idrogeologico dei bacini montani	37967	13999	1.14.6.21	312.995,81			312.995,81
	37860	14191	1.4.2.23	140.000,00			140.000,00
Catalogo, beni storico-artistici e architettonici	65921	8766	1.7.3.21	50.000,00			50.000,00
	65920	8767	1.7.3.21	25.000,00			25.000,00
Corpo forestale della Valle d'Aosta	65920	8768	1.7.3.21	20.000,00			20.000,00
	39080	6126	1.14.5.21	65.000,00			65.000,00
Flora, fauna, caccia e pesca	39080	14644	1.14.5.21	8.100,00			8.100,00
	35020	13016	1.3.4.20	5.550,00			5.550,00
Forestazione e sentieristica	39085	14676	1.14.5.20	5.000,00			5.000,00
	35020	7592	1.3.4.20	50.000,00			50.000,00
	64901	12670	1.11.2.21	15.000,00			15.000,00
	39665	13504	1.14.2.20	48.450,00			48.450,00
Manutenzione stabili	38660	15921	1.14.5.20	10.000,00			10.000,00
	37058	19891	1.4.2.23	500.000,00			500.000,00
	56360	7460	1.5.5.20	228.587,70			228.587,70
Opere edili	33110	15278	1.3.4.20	250.000,00	60.000,00		310.000,00
	35020	15279	1.3.4.20	50.000,00			50.000,00
	66555	3118	1.7.5.20	120.000,00			120.000,00
	33110	7456	1.3.4.20	110.000,00			110.000,00
	35020	7457	1.3.4.20	10.000,00	32.000,00	8.000,00	50.000,00
	56300	7459	1.5.5.20	218.953,63	199.094,00	246.406,00	664.453,63
	33110	11643	1.3.4.20	8.500,00			8.500,00
	35020	11644	1.3.4.20	6.156,84			6.156,84
Opere stradali	56300	11645	1.5.5.20	8.500,00			8.500,00
	64951	14594	1.7.5.20	140.000,00			140.000,00
Pianificaz. agr.-territ. e strutt. aziend.	51300	1116	1.13.1.20	12.459,65	13.500,00		25.959,65
Produtz. vegetali e serv. fitosanitari	50150	2144	1.14.2.20	15.000,00			15.000,00
	46490	15014	1.10.1.20	54.500,00			54.500,00
Restauro e valorizzazione	50000	13497	1.3.4.10	25.000,00			25.000,00
	65920	1760	1.7.3.21	50.400,00			50.400,00
	65920	4398	1.7.3.21	30.000,00			30.000,00
	65921	8762	1.7.3.21	30.000,00			30.000,00
	65921	5990	1.7.3.21	4.500,00			4.500,00
	65920	8763	1.7.3.21		3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
	65920	8764	1.7.3.21	225.000,00			225.000,00
	66060	8774	1.7.3.21	90.000,00			90.000,00
Sistemazioni montane	65920	14630	1.7.3.21	10.000,00			10.000,00
Viabilità	38360	677	1.14.6.21	85.500,00			85.500,00
	51340	1125	1.13.1.20	250.000,00			250.000,00
Totali	51340	12983	1.13.1.20	5.000,00			5.000,00
%				3.293.153,63	3.304.594,00	2.254.406,00	8.852.153,63
				37,20%	37,33%	25,47%	100%

PIANO REGIONALE OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

**TAB. 5 - RIEPILOGO PER STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PER ARTICOLAZIONE
DEGLI IMPORTI "EXTRA" BILANCIO**

Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Tipo fonte importi "extra" Bilancio			Importo complessivo
	Cofinanziamento di altro Ente	Finanziamento Stato non ancora trasferito a Bilancio	Finaosta	
Assetto idrogeologico dei bacini montani			6.809.700,00	6.809.700,00
Attività estrattive e rifiuti	561.224,00			561.224,00
Dipartimento infrastrutture, viabilità e edilizia resid. pubblica			3.200.000,00	3.200.000,00
Edilizia residenziale	500.000,00			500.000,00
Forestazione e sentieristica		1.985.000,00		1.985.000,00
Manutenzione stabili			190.000,00	190.000,00
Opere edili		40.878,40	3.922.902,09	3.963.780,49
Opere idrauliche		1.428.542,00	1.853.100,00	3.281.642,00
Opere stradali			3.505.400,00	3.505.400,00
Pianificazione e osservatorio edilizia scolastica	1.098.779,74	203.946,84		1.302.726,58
Risorse e programmazione socio-sanitaria	532.752,00			532.752,00
Viabilità			270.000,00	270.000,00
Totali	2.692.755,74	3.658.367,24	19.751.102,09	26.102.225,07
%	10,32%	14,02%	75,67%	100,00%

PIANO REGIONALE OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

**TAB. 6 - RIEPILOGO PER STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PER ARTICOLAZIONE
DEGLI IMPORTI GIÀ FINANZIATI**

Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Tipo fonte importi già finanziati				Importo complessivo
	Attività pregresse da monitoraggio	Bilancio regionale	Cofinanziamento di altro Ente	Finaosta	
Assetto idrogeologico		2.893.629,13			2.893.629,13
Attività estrattive e rifiuti		450.000,00			450.000,00
Corpo Forestale		21.900,00			21.900,00
Edilizia residenziale		295.000,00			295.000,00
Flora, fauna, caccia e pesca		398.203,69			398.203,69
Forestazione e sentieristica		578.710,77			578.710,77
Manutenzione stabili		241.412,30			241.412,30
Opere edili	50.569,25	313.140,64		96.528,66	460.238,55
Opere idrauliche		33.377.465,01	885.246,68		34.262.711,69
Opere stradali	152.018,42	3.242.203,35			3.394.221,77
Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali		40.500,00			40.500,00
Pianificazione e osservatorio edilizia scolastica		947.062,47			947.062,47
Pianificazione e valutazione ambientale		452.000,00			452.000,00
Restauro e valorizzazione	959.859,85	155.118,60			1.114.978,45
Risorse e programmazione socio-sanitaria		6.100.000,00			6.100.000,00
Sistemazioni montane		758.633,80			758.633,80
Viabilità		549.940,00			549.940,00
Totali	1.162.447,52	50.814.919,76	885.246,68	96.528,66	52.959.142,62
%	2,19%	95,95%	1,67%	0,18%	100%



PIANO REGIONALE OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

TAB. 7 - RIEPILOGO PER SETTORE, CATEGORIA E TIPOLOGIA DI LAVORO PUBBLICO

Settore	Categoria	Tipologia	N. Interv.	Inquadramento finanziario			
				Importi a valere sul Bilancio	Importi "extra" Bilancio	Importi già finanziati	Importo complessivo
Infrastrutture	Attività produttive (Raccolta e smaltimento rifiuti solidi)	Interventi di nuova realizzazione	1			272.552,38	272.552,38
	Totale Categoria		1	0,00	0,00	272.552,38	272.552,38
	Attività produttive (Strutture per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato ed il commercio)	Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere	2	60.550,00			60.550,00
		Manutenzione	2	79.500,00		40.500,00	120.000,00
	Totale Categoria		4	140.050,00	0,00	40.500,00	180.550,00
	Luoghi di culto e altri edifici pubblici	Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere	5	376.480,48		6.019,52	382.500,00
		Interventi di nuova realizzazione	2		773.471,34	96.528,66	870.000,00
		Manutenzione	7	306.100,00		44.598,73	350.698,73
	Totale Categoria		14	682.580,48	773.471,34	147.146,91	1.603.198,73
	Servizi sociali (Edilizia residenziale pubblica e convenzionata)	Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere	3		500.000,00	295.000,00	795.000,00
	Totale Categoria		3	0,00	500.000,00	295.000,00	795.000,00
	Servizi sociali (Edilizia scolastica)	Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere	4	146.717,69		253.282,31	400.000,00
		Interventi di nuova realizzazione	3	630.000,00	4.452.157,33	997.631,72	6.079.789,05
		Manutenzione	2	50.000,00	190.000,00		240.000,00
Totale Categoria		9	826.717,69	4.642.157,33	1.250.914,03	6.719.789,05	

Settore	Categoria	Tipologia	N. Interv.	Inquadramento finanziario			
				Importi a valere sul Bilancio	Importi "extra" Bilancio	Importi già finanziati	Importo complessivo
Infrastrutture	Servizi sociali (Strutture socio-sanitarie)	Interventi di nuova realizzazione	1		532.752,00	6.100.000,00	6.632.752,00
	Totale Categoria		1	0,00	532.752,00	6.100.000,00	6.632.752,00
	Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)	Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere	10	19.500,00	645.500,00	2.287.536,22	2.952.536,22
		Interventi di nuova realizzazione	3			880.000,00	880.000,00
	Totale Categoria		13	19.500,00	645.500,00	3.167.536,22	3.832.536,22
	Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)	Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere	7	21.459,65	4.844.900,00	186.685,55	5.053.045,20
		Interventi di nuova realizzazione	1	500.000,00			500.000,00
		Manutenzione	9	265.000,00	3.470.000,00	549.940,00	4.284.940,00
	Totale Categoria		17	786.459,65	8.314.900,00	736.625,55	9.837.985,20
	Totale Settore			62	2.455.307,82	15.408.780,67	12.010.275,09
Territorio e ambiente	Opere per garantire il corretto regime delle acque	Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere	1			396.500,00	396.500,00
		Manutenzione	23		4.770.000,00	400.000,00	5.170.000,00
	Totale Categoria		24	0,00	4.770.000,00	796.500,00	5.566.500,00
	Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo	Interventi di nuova realizzazione	11	538.495,81	650.000,00	2.922.312,64	4.110.808,45
		Manutenzione	26	63.450,00	3.242.800,00	908.661,06	4.214.911,06
	Totale Categoria		37	601.945,81	3.892.800,00	3.830.973,70	8.325.719,51
	Recupero e ripristino della qualità ambientale e paesaggistica	Interventi di nuova realizzazione	2		561.224,00	902.000,00	1.463.224,00
		Manutenzione	5			398.203,69	398.203,69
	Totale Categoria		7	0,00	561.224,00	1.300.203,69	1.861.427,69
	Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali	Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere	9			1.735.907,46	1.735.907,46
Interventi di nuova realizzazione		10		1.041.680,00	30.139.953,17	31.181.633,17	
Manutenzione		25		386.862,00	1.990.351,06	2.377.213,06	
Totale Categoria		44	0,00	1.428.542,00	33.866.211,69	35.294.753,69	
Totale Settore			112	601.945,81	10.652.566,00	39.793.889,08	51.048.400,89

Settore	Categoria	Tipologia	N. Interv.	Inquadramento finanziario			
				Importi a valere sul Bilancio	Importi "extra" Bilancio	Importi già finanziati	Importo complessivo
Turismo, beni culturali	Beni culturali	Restauro e manutenzione di beni immobili	2	5.349.900,00		1.104.978,45	6.454.878,45
		Restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili	4	185.000,00		10.000,00	195.000,00
	Totale Categoria		6	5.534.900,00	0,00	1.114.978,45	6.649.878,45
	Strutture per il turismo, sport tempo libero	Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere	4	260.000,00	40.878,40	40.000,00	340.878,40
	Totale Categoria		4	260.000,00	40.878,40	40.000,00	340.878,40
Totale Settore			10	5.794.900,00	40.878,40	1.154.978,45	6.990.756,85
		Totale GENERALE	184	8.852.153,63	26.102.225,07	52.959.142,62	87.913.521,32



PIANO REGIONALE OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

**TAB. 8 - RIEPILOGO FINANZIARIO ARTICOLATO PER ANNUALITÀ E DISTINTO PER TIPOLOGIA DI ATTUAZIONE
E CATEGORIA DI PROGRAMMAZIONE**

Tipologia attuazione	Categoria programmaz.	N. Interv.	Inquadramento finanziario								
			Importi a valere sul Bilancio			Importi "extra" Bilancio			Importi già finanziati	Importi oltre il triennio	Importo complessivo
			2015	2016	2017	2015	2016	2017			
Intervento finanziato e appaltato dall'Amm. regionale	G1	35	2.213.740,35			6.035.000,00			552.759,65		8.801.500,00
	SG2	71	505.000,00			3.220.000,00	4.212.800,00		5.265.488,26		13.203.288,26
	S	21	434.413,28	3.304.594,00	2.254.406,00	3.090.949,74	2.868.800,00	1.699.430,75	2.356.368,47		16.008.962,24
Totale 1		127	3.153.153,63	3.304.594,00	2.254.406,00	12.345.949,74	7.081.600,00	1.699.430,75	8.174.616,38		38.013.750,50
Intervento finanziato dall'Amm. regionale a favore di altro soggetto attuatore	SG2	52	140.000,00			2.924.432,00	200.000,00	161.224,00	35.890.963,77		39.316.619,77
	S	5				1.689.588,58			8.893.562,47		10.583.151,05
Totale 2		57	140.000,00			4.614.020,58	200.000,00	161.224,00	44.784.526,24		49.899.770,82
Totale Generale		184	3.293.153,63	3.304.594,00	2.254.406,00	16.959.970,32	7.281.600,00	1.860.654,75	52.959.142,62		87.913.521,32

PIANO REGIONALE OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SCHEDE IDENTIFICATIVE DEGLI INTERVENTI

Strutture organizzative responsabili dell'attuazione degli interventi

<u>Sigla</u>	<u>Denominazione</u>
AE	Attività estrattive e rifiuti
AI	Assetto idrogeologico dei bacini montani
CF	Corpo forestale della Valle d'Aosta
CP	Flora, fauna, caccia e pesca
DI	Dipartimento infrastrutture, viabilità e edilizia residenziale
ER	Edilizia residenziale
ES	Pianificazione e osservatorio edilizia scolastica
MS	Manutenzione stabili
OE	Opere edili
OI	Opere idrauliche
RP	Risorse e programmazione socio-sanitaria
RV	Restauro e valorizzazione
SA	Catalogo, beni storico-artistici e architettonici
SE	Forestazione e sentieristica
SF	Produzioni vegetali e servizi fitosanitari
SI	Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali
SM	Sistemazioni montane
ST	Opere stradali
VA	Pianificazione e valutazione ambientale
VB	Viabilità

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Recupero e ripristino della qualità ambientale e paesaggistica
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: AE 01 G 02 2013
OGGETTO: Realizzazione di un impianto comprensoriale di stoccaggio, trattamento e recupero, nonché di smaltimento di materiali inerti da scavo e da demolizione al fine dell'attuazione del progetto di riqualificazione ambientale e paesaggistica dell'ex bacino di compensazione ENEL, in Fraz. Isollaz, nel Comune di Challand-Saint-Victor
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Attività estrattive e rifiuti
BENEFICIARIO: Comunità Montana

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / 2015
INIZIO LAVORI: Non definibile / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 450.000,00	DGR	2640		Lavori
IMPORTI EXTRA BILANCIO					
Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3		
Cofinanziamento di altro Ente	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 161.224,00		

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 161.224,00
Totali annualità *	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 161.224,00
Importi già finanziati **	€ 450.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 1.011.224,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: AI 01 G 01 2014
OGGETTO: Lavori di pulizia e disgaggio sul versante a monte della strada intercomunale Saint-Vincent-Emarèse nel tratto tra il bivio di Estaod e il confine comunale
COMUNE PRINCIPALE: EMARESE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Preliminare affidato

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 650.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 650.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 650.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 650.000,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: AI 01 G 01 2015
OGGETTO: Intervento di somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza di un tratto di strada per Petit-Monde a seguito del crollo del 05/11/2014
COMUNE PRINCIPALE: TORGNON
LOCALITA': Petit Monde
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Attività geologiche
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Comune
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom. Borgis Cristina

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
37860	14191	1.04.02.23	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 140.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: AI 03 G 01 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione idraulico-forestale nei comuni di Gressoney-la-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 324.100,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: AI 03 G 02 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione idraulico-forestale nei comuni di Arnad, Issogne, Verres, Champdepraz, Montjovet, Emarese, Challand-Saint-Victor, Challand-Saint-Anselme, Saint-Vincent, Brusson, Ayas
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 324.100,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: AI 03 G 03 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione idraulico-forestale nei comuni di Donnas, Bard, Hone, Champorcher, Pontboset
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 324.100,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: AI 03 G 04 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione idraulico-forestale nei comuni di Chatillon, Torgnon, Antey-Saint-Andre, La Magdeleine, Chamois, Valtournenche
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 324.100,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: AI 03 G 05 2015
OGGETTO: Intervento di manutenzione idraulico-forestale nei comuni di Pontey, Chambave, Fenis, Saint-Marcel, Quart, Nus, Verrayes, Saint-Denis
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 324.100,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: AI 03 G 06 2015
OGGETTO: Intervento di manutenzione idraulico-forestale nei comuni di Brissogne, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençon, Saint-Pierre, Sarre, Aosta, Saint-Christophe
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 324.100,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: AI 03 G 07 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione idraulico-forestale nei comuni di Gignod, Roisan, Valpelline, Oyace, Bionaz, Ollomont, Doues, Allein, Etroubles, Saint-Oyen, Saint-Rhemy
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 324.100,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: AI 03 G 08 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione idraulico-forestale nei comuni di Saint-Nicolas, Avise, La Salle, Morgex, La Thuile, Pre-Saint-Didier, Courmayeur
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 324.100,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: AI 03 G 09 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione idraulico-forestale nei comuni di Cogne, Aymavilles, Villeneuve, Introd, Valsavarenche, Rhemes-Notre-Dame, Rhemes-Saint-Georges, Valgrisenche, Arvier, Introd
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 324.100,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: AI 03 G 10 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione sulle opere di versante nei comuni di Gressoney-la-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Hone, Pontboset, Champorcher
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 324.100,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: AI 03 G 11 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione sulle opere di versante nei comuni di Arnad, Issogne, Verres, Champdepraz, Montjovet, Emarese, Challand-Saint-Victor, Challand-Saint-Anselme, Saint-Vincent, Brusson, Ayas, Bard, Donnas
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 324.100,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: AI 03 G 12 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione sulle opere di versante nei comuni di Chatillon, Torgnon, Antey-Saint-Andre, La Magdeleine, Chamois, Valtourneche, Verrayes, Nus, Quart, Saint Denis, Pontey
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 324.100,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: AI 03 G 13 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione sulle opere di versante nei comuni di Chambave, Fenis, Saint-Marcel, Brissogne, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençon, Sarre, Aosta, Saint-Christophe
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 324.100,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: AI 03 G 14 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione sulle opere di versante nei comuni di Gignod, Roisan, Valpelline, Oyace, Bionaz, Ollomont, Doues, Allein, Étroubles, Saint-Oyen, Saint-Rhemy
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 324.100,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: AI 03 G 15 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione sulle opere di versante nei comuni di Courmayeur , Pre Saint Didier , La Thuile , Morgex, La Salle
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 324.100,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: AI 03 G 16 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione sulle opere di versante nei comuni di Valgrisenche , Rhemes-Notre-Dame, Rhemes-Saint-Georges , Arvier , Introd , Saint Pierre , Saint-Nicolas,
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 324.100,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: AI 03 G 17 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione sulle opere di versante nei comuni di Cogne, Aymavilles, Valsavarenche
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 100.000,00	€ 224.100,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 324.100,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: AI 04 G 01 2015
OGGETTO: Intervento di mitigazione del rischio lungo la strada comunale di Ozein
COMUNE PRINCIPALE: AYMAVILLES
LOCALITA': Ozein
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Comune
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom. Borgis Cristina

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 1.253.525,00	DGR	3112	25/08/2003	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valore sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 1.253.525,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 1.253.525,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valore sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valore su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: AI 04 G 02 2015
OGGETTO: Pulizia alveo torrente Les Laures
COMUNE PRINCIPALE: BRISSOGNE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Comune
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom. Borgis Cristina

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 400.000,00	DGR	3112	25/08/2003	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 400.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 400.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: AI 04 G 03 2015
OGGETTO: Intervento per la riduzione del rischio della parete rocciosa presso il bivio per Gettaz Allemand lungo la strada per Chevrere
COMUNE PRINCIPALE: CHAMPDEPRAZ
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Comune
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom. Borgis Cristina

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 369.099,94	DGR	3112	25/08/2003	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 369.099,94		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 369.099,94		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: AI 04 G 04 2015
OGGETTO: Mitigazione rischio strada capoluogo
COMUNE PRINCIPALE: VILLENEUVE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Comune
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom. Borgis Cristina

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 834.000,00	DGR	3112	25/08/2003	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valore sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 834.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 834.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valore sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valore su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: AI 05 G 00 2015
OGGETTO: Interventi urgenti a seguito di calamità
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA': Varie
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accoppiare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
37967	13999	1140621	€ 312.995,81	€ 0,00	€ 0,00

IMPORTI GIÀ FINANZIATI

Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 736,27	PD	538	20/02/2015	Lavori
Bilancio regionale	€ 10.067,20	PD	226	27/01/2015	Lavori
Bilancio regionale	€ 26.200,72	PD	1245	10/04/2015	Lavori

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 650.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 312.995,81	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 650.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 962.995,81	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 37.004,19		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 1.000.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: CF 01 G 00 2015
OGGETTO: Ristrutturazione e manutenzione straordinaria delle strutture e degli immobili del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ivi compresi adeguamento, trasformazione, manutenzione straordinaria impianti ecc.
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Corpo forestale della Valle d'Aosta - Comandante
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE**

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
39080	6126	1140521	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00

IMPORTI GIÀ FINANZIATI

Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 10.000,00	PD	349	04/02/2015	Lavori
Bilancio regionale	€ 10.000,00	PD	1232	09/04/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 20.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 85.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: CF 04 G 00 2015
OGGETTO: Lavori da eseguirsi in amministrazione diretta concernenti gli immobili del Corpo forestale della Valle d'Aosta
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Corpo forestale della Valle d'Aosta - Comandante
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Ivan Rollet
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
39080	14644	1140521	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 0,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 1.900,00	PD	633	26/02/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 1.900,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 10.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Attività produttive (Strutture per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato ed il commercio)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: CP 13 G 00 2015
OGGETTO: Manutenzione delle strutture finalizzate alla gestione della fauna selvatica
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Flora, fauna, caccia e pesca
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accoppiare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE					
Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
39085	14676	1140520	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
35020	13016	1030420	€ 5.550,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 10.550,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 10.550,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 10.550,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Recupero e ripristino della qualità ambientale e paesaggistica
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: CP 16 G 01 2015
OGGETTO: Manutenzione delle aree verdi, gruppo di affido 1: manutenzione delle aree verdi di competenza regionale presenti nei comuni di Morgex, Saint-Pierre, Sarre, Pollein, Saint-Christophe, Aosta periferia
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA': Varie
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Flora, fauna, caccia e pesca
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Dr. Paolo Oreiller
RESPONS. ISTRUTTORIA: Dr. Giorgio Cuaz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

Tipo fonte	Importo	IMPORTI GIA' FINANZIATI			Tipo attività
		Tipo	Numero	data	
Bilancio regionale	€ 70.909,88	DGR	57	23/01/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 70.909,88		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 70.909,88		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Recupero e ripristino della qualità ambientale e paesaggistica
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: CP 16 G 02 2015
OGGETTO: Manutenzione delle aree verdi, gruppo di affido 2: manutenzione delle aree verdi di competenza regionale presenti nel comune di Aosta.
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA': VARIE
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Flora, fauna, caccia e pesca
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Dr. Paolo Oreiller
RESPONS. ISTRUTTORIA: Dr. Giorgio Cuaz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 119.066,83	DGR	57	23/01/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 119.066,83		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 119.066,83		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Recupero e ripristino della qualità ambientale e paesaggistica
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: CP 16 G 03 2015
OGGETTO: Manutenzione delle aree verdi, gruppo di affido 3: manutenzione delle aree verdi di competenza regionale presenti nei comuni di Nus, Fenis, Chatillon, Saint-Vincent.
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA': Varie
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Flora, fauna, caccia e pesca
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Dr. Paolo Oreiller
RESPONS. ISTRUTTORIA: Dr. Giorgio Cuaz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 53.232,43	DGR	57	23/01/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 53.232,43		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 53.232,43		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Recupero e ripristino della qualità ambientale e paesaggistica
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: CP 16 G 04 2015
OGGETTO: Manutenzione delle aree verdi, gruppo di affido 4: manutenzione delle aree verdi di competenza regionale presenti nei comuni di Champdepraz, Verres, Issogne, Arnad, Hone, Bard, Donnas.
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA': Varie
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Flora, fauna, caccia e pesca
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Dr. Paolo Oreiller
RESPONS. ISTRUTTORIA: Dr. Giorgio Cuaz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 56.561,96	DGR	57	23/01/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 56.561,96		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 56.561,96		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Recupero e ripristino della qualità ambientale e paesaggistica
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: CP 16 G 05 2015
OGGETTO: Settore manutenzione delle aree verdi, gruppo di affido 5: manutenzione del vivaio regionale di Quart.
COMUNE PRINCIPALE: QUART
LOCALITA': Torrent de maillod
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Flora, fauna, caccia e pesca
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Dr. Paolo Oreiller
RESPONS. ISTRUTTORIA: Dr. Giorgio Cuaz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 98.432,59	DGR	57	23/01/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 98.432,59		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 98.432,59		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: DI 02 G 00 2015
OGGETTO: Interventi di piccola e media entità di cui al piano straordinario di investimenti approvato dal Consiglio regionale (ogg. n. 906/XIV) da effettuare in economia nei settori opere stradali, viabilità, manutenzione stabili, opere edili e sistemazioni montane.
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpate attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 3.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 3.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 3.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 3.200.000,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia residenziale pubblica e convenzionata)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ER 01 G 01 2015
OGGETTO: Rifacimento tetto in amianto immobile Arer di viale europa n. 19
COMUNE PRINCIPALE: AOSTA
LOCALITA': Viale Europa n. 19
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ARER
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Edilizia residenziale
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Cofinanziamento di altro Ente	€ 91.500,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 91.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 91.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 91.500,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia residenziale pubblica e convenzionata)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ER 01 G 02 2015
OGGETTO: Ristrutturazione di n. 6 alloggi in via Chanoux n. 16
COMUNE PRINCIPALE: SAINT PIERRE
LOCALITA': Via Chanoux, n. 16
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ARER
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Edilizia residenziale
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Preliminare acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 295.000,00	DGR	1884	22/11/2013	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valore sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 295.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 295.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valore sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valore su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia residenziale pubblica e convenzionata)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ER 01 G 03 2015
OGGETTO: Manutenzione straordinaria immobile di via Le Bois Vuillermoz, n. 12 per realizzare 4/5 alloggi
COMUNE PRINCIPALE: HONE
LOCALITA': Via Le Bois Vuillermoz
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ARER
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Edilizia residenziale
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Preliminare acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Cofinanziamento di altro Ente	€ 408.500,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valore sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 408.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 408.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 408.500,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valore sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valore su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia scolastica)
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ES 01 S 00 2015
OGGETTO: LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL'INFANZIA SITE IN CHARVENSOD, LOC. CAPOLUOGO.
COMUNE PRINCIPALE: CHARVENSOD
LOCALITA': CAPOLUOGO
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Pianificazione e osservatorio edilizia scolastica
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 347.062,47	DGR	3232		Lavori
Bilancio regionale	€ 600.000,00	DGR	2126		Lavori

IMPORTI EXTRA BILANCIO			
Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Cofinanziamento di altro Ente	€ 1.098.779,74	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamento Stato non ancora trasferito a Bilancio	€ 203.946,84	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valore sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 1.302.726,58	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 1.302.726,58	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 947.062,47		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 2.249.789,05		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valore sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valore su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: MS 01 G 00 2015
OGGETTO: Manutenzioni straordinarie di natura edile degli stabili regionali
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Manutenzione stabili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accoppiare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
33110	15278	13420	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
35020	15279	13420	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
56360	7460	13420	€ 36.323,64	€ 0,00	€ 0,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 2.373,50	PD	1061	26/03/2015	Lavori
Bilancio regionale	€ 1.302,86	PD	1572	28/04/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 81.323,64	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 81.323,64	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 3.676,36		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 85.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: MS 02 G 00 2015
OGGETTO: Manutenzioni straordinarie sugli impianti elettrici, antincendio e speciali degli stabili regionali
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Manutenzione stabili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE**

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
33110	15278	13420	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
35020	15279	13420	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
56360	7460	15520	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio ***	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 100.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia scolastica)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: MS 03 G 00 2015
OGGETTO: Manutenzioni straordinarie degli impianti idrotermosanitari degli stabili regionali
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Manutenzione stabili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpate attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
33110	15278	13420	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
35020	15279	13420	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
56360	7460	15520	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 30.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: MS 04 G 00 2015
OGGETTO: Interventi di riqualificazione energetica degli stabili di proprietà regionale
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE**

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
33110	15278	13420	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
56360	7460	15520	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 20.000,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: MS 05 S 00 2015
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del gruppo ascensori a servizio del Palazzo regionale di Aosta
COMUNE PRINCIPALE: AOSTA
LOCALITA': Capoluogo
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Manutenzione stabili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Stefano B
RESPONS. ISTRUTTORIA: Enzo Benvenuto

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE**

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
33110	15278	13420	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 40.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia scolastica)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: MS 06 G 00 2015
OGGETTO: Manutenzione straordinaria volta all'ottenimento del Certificato prevenzione incendi dell'Istituto tecnico per geometri di Via Chambery ad Aosta
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA': Varie
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Manutenzione stabili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpate attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
56360	7460	13420	€ 2.264,06	€ 0,00	€ 0,00

IMPORTI GIÀ FINANZIATI

Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 40.465,94	PD	983	20/03/2015	Lavori
Bilancio regionale	€ 180.120,00	PD	537	20/02/2015	Lavori
Bilancio regionale	€ 17.150,00	PD	1468	23/04/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 2.264,06	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 2.264,06	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 237.735,94		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 240.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: MS 07 G 00 2015
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria presso Palazzo regionale di Aosta (prevenzione incendi ed adeguamenti impiantistici)
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA': Varie
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Manutenzione stabili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpate attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE**

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
33110	15278	13420	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 60.000,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: MS 08 S 00 2015
OGGETTO: Manutenzione straordinaria delle coperture dell'autorimessa e dell'esterno dell'Assessorato Attività produttive, energia e politiche del lavoro.
COMUNE PRINCIPALE: AOSTA
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Manutenzione stabili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Stefano Blus
RESPONS. ISTRUTTORIA: Antonino Sergi

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE**

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
33110	15278	13420	€ 65.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 65.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 65.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 125.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia scolastica)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: MS 10 G 00 2015
OGGETTO: Manutenzione straordinaria per la realizzazione di alcune aule e locali siti al Piano Terra della nuova sede ISSSM di Verres
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA': Varie
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Manutenzione stabili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpate attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
56360	7460	15520	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 80.000,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia scolastica)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: MS 11 G 00 2015
OGGETTO: Lavori di suddivisione interna e realizzazione di nuove aule presso il complesso Poly Institut di Verres
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA': Varie
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Manutenzione stabili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpate attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
56360	7460	15520	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 50.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia scolastica)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: MS 13 S 00 2015
OGGETTO: Lavori di sostituzione dei serramenti presso l'Istitut Agricole Regional di Aosta
COMUNE PRINCIPALE: AOSTA
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Manutenzione stabili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Stefano BLUS
RESPONS. ISTRUTTORIA: Patrick Vuyet

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 120.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 120.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 120.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 190.000,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Turismo, beni culturali
CATEGORIA: Strutture per il turismo, sport tempo libero
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OE 01 G 00 2015
OGGETTO: Manutenzione straordinaria alle piscine di proprietà regionale
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: I.T Valerie Domaine
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accoppiare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE					
Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
66555	3118	91030003	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 120.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Turismo, beni culturali
CATEGORIA: Strutture per il turismo, sport tempo libero
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OE 02 G 00 2015
OGGETTO: Lavori vari su impianti sportivi esistenti
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili
BENEFICIARIO: Soggetto privato

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: IT Valerie Domaine
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accoppiare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
64951	14594	51000006	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 140.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OE 03 S 00 2014
OGGETTO: Completamento del corpo di raccordo tra camerate e palestra presso la caserma dei Vigili del fuoco
COMUNE PRINCIPALE: AOSTA
LOCALITA':
PROPONENTE: Presidenza della Regione
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Lazzarotto Elena
RESPONS. ISTRUTTORIA: geom. Pierre Savioz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Finaosta	€ 24.840,97	PD	668	02/03/2015	Lavori
Finaosta	€ 25.981,59	PD	669	02/03/2015	Lavori
Finaosta	€ 41.788,86	PD	803	10/03/2015	Lavori
Finaosta	€ 1.015,04	PD	0	02/04/2015	Servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura
Finaosta	€ 2.902,20	PD	670	02/03/2015	Servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 203.471,34	€ 440.000,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 203.471,34	€ 440.000,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 203.471,34	€ 440.000,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 96.528,66	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 740.000,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OE 03 S 00 2015
OGGETTO: Delocalizzazione provvisorio in sito dell'attuale maneggio comunale in loc. Tzamberlet in comune di Aosta
COMUNE PRINCIPALE: AOSTA
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Arch. Elena Lazzarotto
RESPONS. ISTRUTTORIA: geom. Pierre Savioz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 130.000,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OE 05 S 00 2015
OGGETTO: Intervento di messa a norma dell'impianto elettrico del canile/gattile regionale in comune di Saint-Christophe
COMUNE PRINCIPALE: SAINT CHRISTOPHE
LOCALITA': Loc. Croix Noire
PROPONENTE: Assessorato sanità, salute e politiche sociali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Arch. Dante Stacchetti
RESPONS. ISTRUTTORIA: geom. Fabrizio Gaglietto

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
35020	11644	61030001	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
35020	7457	61030001	€ 0,00	€ 32.000,00	€ 8.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 3.000,00	€ 32.000,00	€ 8.000,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 3.000,00	€ 32.000,00	€ 8.000,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 43.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OE 06 S 00 2015
OGGETTO: Lavori di prolungamento della falda sud del tetto di Villa Una May Cameron, in loc. Pallu di Courmayeur, con incremento della dotazione impiantistica fotovoltaica nonchè allacciamento alla rete fognaria
COMUNE PRINCIPALE: COURMAYEUR
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Valerie Domaine
RESPONS. ISTRUTTORIA: Marco Santarelli

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
35020	7457	61030001	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00

IMPORTI GIÀ FINANZIATI

Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 22.698,73	DGR	1893		Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 22.698,73		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 27.698,73		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OE 07 G 00 2015
OGGETTO: Interventi sugli stabili regionali, di varia natura, non programmabili perché aventi carattere di urgenza e/o determinati da cause impreviste
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpate attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
33110	7456	61030001	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
33110	11643	61030001	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00
35020	7457	61030001	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
35020	11644	61030001	€ 3.156,84	€ 0,00	€ 0,00
56300	7459	61030002	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
56300	11645	61030002	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00

IMPORTI GIÀ FINANZIATI

Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 725,55	PD	670	02/03/2015	Servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura
Bilancio regionale	€ 1.617,61	PD	1248	10/04/2015	Servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 45.156,84	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 45.156,84	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 2.343,16		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 47.500,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Attività produttive (Raccolta e smaltimento rifiuti solidi)
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OE 07 S 00 2010
OGGETTO: Lavori di sistemazione e ampliamento di un centro per il conferimento rifiuti situato nell'area industriale ex-Ilssa Viola
COMUNE PRINCIPALE: PONT-SAINT-MARTIN
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato alle attività produttive
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: IT Vuillermoz Danilo
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom Mosconi Corrado

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 210.552,38	DGR	3624		Lavori
Bilancio regionale	€ 62.000,00	DGR	1338		Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 272.552,38		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 272.552,38		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia scolastica)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OE 08 S 00 2015
OGGETTO: Ulteriore intervento di messa a norma dell'impianto antincendio ed elettrico presso l'edificio sede della Fondazione per la formazione professionale turistica in via Italo Mus in comune di Châtillon
COMUNE PRINCIPALE: CHATILLON
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Danilo Vuillermoz
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom. Corrado Mosconi

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
56300	7459	61030002	€ 34.453,63	€ 0,00	€ 0,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 15.546,37	PD	1491	24/04/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 34.453,63	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 34.453,63	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 15.546,37		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 50.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia scolastica)
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OE 09 S 00 2015
OGGETTO: Ampliamento della scuola Corrado Gex in Via Chavanne in comune di Aosta
COMUNE PRINCIPALE: AOSTA
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato istruzione e cultura
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Arch. Dante Stacchetti
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom. Corrado Mosconi

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
56300	7459	61030002	€ 184.500,00	€ 199.094,00	€ 246.406,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 184.500,00	€ 199.094,00	€ 246.406,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 184.500,00	€ 199.094,00	€ 246.406,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 630.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Turismo, beni culturali
CATEGORIA: Strutture per il turismo, sport tempo libero
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: OE 10 S 00 2015
OGGETTO: Adeguamento dell'esistente guado sui torrenti Clavalité-Cerisey tra i comuni di Fénis e Chambave, ai fini del collegamento ciclo-pedonale dei percorsi già esistenti
COMUNE PRINCIPALE: FENIS
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili
BENEFICIARIO: Comunità Montana

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Domaine Valérie
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom. Laura Maschi

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finanziamento Stato non ancora trasferito a Bilancio	€ 40.878,40	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 40.878,40	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 40.878,40	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 40.878,40	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OE 15 S 02 2012
OGGETTO: Completamento degli interventi di adeguamento funzionale del palazzo Olietti (ex uffici TAR)
COMUNE PRINCIPALE: AOSTA
LOCALITA':
PROPONENTE: Presidenza della Regione
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Danilo Vuillermoz
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom. Barbara Fossa'

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE**

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
33110	7456	61030001	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 90.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia scolastica)
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OE 16 S 00 2010
OGGETTO: Lavori di realizzazione di una scuola prefabbricata in Località Clapeyas - Fleuran in comune di Issogne
COMUNE PRINCIPALE: ISSOGNE
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato istruzione e cultura
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: IT Elena Lazzarotto
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom Laura Maschi

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Monitoraggio	€ 4.658,33	PD	5006		
Monitoraggio	€ 38.633,00	PD	5090		
Monitoraggio	€ 517,42	PD	1102		
Monitoraggio	€ 3.070,00	PD	3379		
Monitoraggio	€ 3.690,50	PD	5507		

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 200.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.699.430,75

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 200.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.699.430,75
Totali annualità *	€ 200.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.699.430,75
Importi già finanziati **		€ 50.569,25	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 3.200.000,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 01 G 01 2015
OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica della Doire de Courmayeur nelle località Dolonne e Villette
COMUNE PRINCIPALE: COURMAYEUR
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele
RESPONS. ISTRUTTORIA: Enrico Bonin

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 73.200,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 73.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 73.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 73.200,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 01 G 02 2015
OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica della Dore de Veny in località Entrèves
COMUNE PRINCIPALE: COURMAYEUR
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele
RESPONS. ISTRUTTORIA: Enrico Bonin

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 134.200,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 134.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 134.200,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 134.200,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 01 G 03 2015
OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica della Doire de Veny dalla confluenza del torrente Freney alla località Planponquet
COMUNE PRINCIPALE: COURMAYEUR
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele
RESPONS. ISTRUTTORIA: Enrico Bonin

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 91.500,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 91.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 91.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 91.500,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 01 G 04 2015
OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica del torrente Lys in località Hoaltò
COMUNE PRINCIPALE: GRESSONEY SAINT JEAN
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele
RESPONS. ISTRUTTORIA: Enrico Bonin

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 61.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 61.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 61.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 61.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: OI 01 G 05 2015
OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica del torrente Savara nel tratto compreso tra la confluenza con il torrente Pointes ed il paravalanghe di Fenille
COMUNE PRINCIPALE: VALSAVARENCHÉ
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele
RESPONS. ISTRUTTORIA: Pietro Orlando

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 268.400,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 268.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 268.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 268.400,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 01 G 06 2015
OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica della Dora di Rhemes
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele
RESPONS. ISTRUTTORIA: Pietro Orlando

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 244.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 244.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 244.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 244.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 01 G 07 2015
OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica dei torrente Grand'Eyvia e Urthier
COMUNE PRINCIPALE: COGNE
LOCALITA': Varie
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele
RESPONS. ISTRUTTORIA: Pietro Orlando

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 122.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 122.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 122.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 122.000,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: OI 01 G 08 2015
OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica della Dora Baltea in località Mure in comune di Issogne
COMUNE PRINCIPALE: ISSOGNE
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele
RESPONS. ISTRUTTORIA: Umberto Pittet

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 146.400,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 146.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 146.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 146.400,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 01 G 09 2015
OGGETTO: lavori di sistemazione idraulica del torrente Marmore
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele
RESPONS. ISTRUTTORIA: Umberto Pittet

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 122.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 122.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 122.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 122.000,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 01 G 10 2015
OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica del torrente Evançon
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele
RESPONS. ISTRUTTORIA: Umberto Pittet

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 146.400,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valore sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 146.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 146.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 146.400,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valore sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valore su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 01 G 11 2015
OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica del torrente Buthier
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele
RESPONS. ISTRUTTORIA: Umberto Pittet

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 90.900,00	€ 31.100,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valore sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 90.900,00	€ 31.100,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 90.900,00	€ 31.100,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 122.000,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valore sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valore su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 01 G 12 2015
OGGETTO: Sistemazione idraulica del torrente Artanavaz
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele
RESPONS. ISTRUTTORIA: Umberto Pittet

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 0,00	€ 122.000,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 122.000,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 122.000,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 122.000,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 02 G 00 2015
OGGETTO: Interventi urgenti sui corsi d'acqua dei bacini principali
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accoppiare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO			
Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 200.000,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 01 2013
OGGETTO: Realizzazione di una nuova vasca di accumulo a servizio dell'acquedotto comunale in località Vluockji
COMUNE PRINCIPALE: ISSIME
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

		IMPORTI GIA' FINANZIATI			
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 73.033,15	DGR	1198		Lavori
Cofinanziamento di altro Ente	€ 153.400,85				Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 226.434,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 226.434,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 01 2015
OGGETTO: Rete acquedottistica della lunghezza di 7.300 metri
COMUNE PRINCIPALE: ARVIER
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 375.000,00	DGR	1475	24/06/2011	Lavori
Cofinanziamento di altro Ente	€ 125.000,00				Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valore sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 500.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 500.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valore sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valore su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 02 2015
OGGETTO: Acquedotto comunale – Telecontrollo vasche
COMUNE PRINCIPALE: AVISE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

Tipo fonte	Importo	IMPORTI GIA' FINANZIATI		data	Tipo attività
		Tipo	Numero		
Bilancio regionale	€ 56.206,95	DGR	1475	24/06/2011	Lavori
Cofinanziamento di altro Ente	€ 18.735,65				Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 74.942,60		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 74.942,60		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 03 2015
OGGETTO: Cabina di manovra in loc. Thomasset
COMUNE PRINCIPALE: AVISE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 25.161,00	DGR	1475	24/06/2011	Lavori
Cofinanziamento di altro Ente	€ 8.387,00				Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 33.548,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 33.548,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 04 2013
OGGETTO: Manutenzione straordinaria di acquedotto per la rete antincendio sita a monte del borgo di Bard
COMUNE PRINCIPALE: BARD
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 22.500,00	DGR	1198		Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valore sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 22.500,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 22.500,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valore sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valore su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 04 2015
OGGETTO: Interventi urgenti di manutenzione rete di acquedotto nelle frazioni Tilly, Corliod e Chatillonnet
COMUNE PRINCIPALE: CHALLAND SAINT ANSELME
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

		IMPORTI GIA' FINANZIATI			
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 234.240,00	DGR	1475	24/06/2011	Lavori
Cofinanziamento di altro Ente	€ 78.080,00				Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 312.320,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 312.320,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 05 2015
OGGETTO: Interventi urgenti di manutenzione rete di acquedotto in frazione Moussanet
COMUNE PRINCIPALE: CHALLAND SAINT ANSELME
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 28.593,75	DGR	1475	24/06/2011	Lavori
Cofinanziamento di altro Ente	€ 9.531,25				Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 38.125,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 38.125,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 06 2013
OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria sulla rete di raccolta e smaltimento delle acque reflue del territorio comunale
COMUNE PRINCIPALE: SAINT VINCENT
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 113.000,00	DGR	1198		Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 113.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 113.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 07 2015
OGGETTO: Fognatura pubblica per abitato il loc. Zinnesolu
COMUNE PRINCIPALE: ISSIME
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

		IMPORTI GIA' FINANZIATI			
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 21.862,50	DGR	1475	24/06/2011	Lavori
Cofinanziamento di altro Ente	€ 7.287,50				Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 29.150,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 29.150,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 08 2013
OGGETTO: Manutenzione straordinaria alla rete acquedottistica e fognaria del Comune di Torgnon
COMUNE PRINCIPALE: TORGNON
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 33.492,00	DGR	1198		Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valore sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 33.492,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 33.492,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valore sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valore su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 08 2015
OGGETTO: Fognatura pubblica per abitato il loc. Bhul
COMUNE PRINCIPALE: ISSIME
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 27.900,00	DGR	1475	24/06/2011	Lavori
Cofinanziamento di altro Ente	€ 9.300,00				Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valore sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 37.200,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 37.200,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valore sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valore su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 09 2015
OGGETTO: Acquedotto in località Arpy
COMUNE PRINCIPALE: MORGEX
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

Tipo fonte	Importo	IMPORTI GIA' FINANZIATI		data	Tipo attività
		Tipo	Numero		
Bilancio regionale	€ 251.836,58	DGR	1475	24/06/2011	Lavori
Cofinanziamento di altro Ente	€ 83.945,52				Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 335.782,10		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 335.782,10		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 10 2015
OGGETTO: Lavori di adeguamento igienico e miglioramento qualitativo e quantitativo dell'acquedotto di Arpy e Gubelin
COMUNE PRINCIPALE: MORGEX
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

Tipo fonte	Importo	IMPORTI GIA' FINANZIATI		data	Tipo attività
		Tipo	Numero		
Bilancio regionale	€ 267.142,32	DGR	1475	24/06/2014	Lavori
Cofinanziamento di altro Ente	€ 89.047,44				

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 356.189,76		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 356.189,76		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 11 2013
OGGETTO: Interventi vari di manutenzione straordinaria sull'acquedotto comunale
COMUNE PRINCIPALE: FENIS
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 34.000,00	DGR	1198		Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valore sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 34.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 34.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valore sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valore su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 12 2013
OGGETTO: Captazione della sorgente di Luxé per il potenziamento dell'acquedotto comunale
COMUNE PRINCIPALE: CHAMBAVE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 290.000,00	DGR	1198		Lavori
Cofinanziamento di altro Ente	€ 3.000,00				Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 293.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 293.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 12 2015
OGGETTO: Riparazioni perdite su condotta Gratillon
COMUNE PRINCIPALE: SAINT-NICOLAS
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 5.700,00	DGR	1475	24/06/2011	Lavori
Cofinanziamento di altro Ente	€ 300,00				Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 6.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 6.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 13 2015
OGGETTO: Intervento di ampliamento e completamento rete pubblica in località Joux nel comune di Saint-Vincent
COMUNE PRINCIPALE: SAINT VINCENT
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 10.000,00	DGR	1475	24/06/2011	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 10.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 10.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 15 2015
OGGETTO: Sostituzione tubazione acquedotto dalla frazione Chevrère del Comune di Introd al serbatoio di accumulo di Champlong Dessus del Comune di Villeneuve
COMUNE PRINCIPALE: VILLENEUVE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

Tipo fonte	Importo	IMPORTI GIA' FINANZIATI		data	Tipo attività
		Tipo	Numero		
Bilancio regionale	€ 288.204,38	DGR	1475	24/06/2011	Lavori
Cofinanziamento di altro Ente	€ 96.068,12				

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 384.272,50		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 384.272,50		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 16 2013
OGGETTO: Acquedotto comunale in loc. Champendry
COMUNE PRINCIPALE: CHAMBAVE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 183.750,00	DGR	1198		Lavori
Cofinanziamento di altro Ente	€ 61.250,00				Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 245.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 245.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 16 2015
OGGETTO: Sostituzione tratto tubazione acquedotto comunale in località Pieplan
COMUNE PRINCIPALE: ALLEIN
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 5.993,85	DGR	1198		Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 5.993,85		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 5.993,85		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 17 2013
OGGETTO: Linea Vasca Artaz / vasca Noussan e opere di presa sorgenti Lecai
COMUNE PRINCIPALE: CHAMOIS
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 151.669,00	DGR	1198		Lavori
Cofinanziamento di altro Ente	€ 50.556,00				Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 202.225,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 202.225,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 17 2015
OGGETTO: Manutenzione straordinaria acquedotto comunale
COMUNE PRINCIPALE: BRISSOGNE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 7.914,37	DGR	1198	30/04/2009	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 7.914,37		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 7.914,37		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 18 2015
OGGETTO: Realizzazione impianto di nuova raccolta acque meteoriche da immobile comunale per eliminazione esistente scarico delle stesse nella rete fognaria
COMUNE PRINCIPALE: GRESSONEY-SAINT-JEAN
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 4.592,39	DGR	1198	30/04/2009	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 4.592,39		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 4.592,39		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 19 2015
OGGETTO: Manutenzione straordinaria acquedotto in fraz. Brocard e Muret e fognatura in fraz. Oley e Perral. Dotazione sistemi di clorazione e controllo acqua potabile
COMUNE PRINCIPALE: MONTJOVET
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 79.000,00	DGR	1198	30/04/2009	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 79.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 79.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 20 2013
OGGETTO: Opere di captazione sorgenti, potenziamento vasca di accumulo impianto per rimozione Nichel – loc. Courtil
COMUNE PRINCIPALE: HONE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

Tipo fonte	Importo	IMPORTI GIA' FINANZIATI		data	Tipo attività
		Tipo	Numero		
Bilancio regionale	€ 142.500,00	DGR	1198		Lavori
Cofinanziamento di altro Ente	€ 47.500,00				Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 190.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 190.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 20 2015
OGGETTO: Manutenzione straordinaria su tratto di fognatura comunale
COMUNE PRINCIPALE: NUS
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 398,65	DGR	1198	30/04/2009	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 398,65		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 398,65		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 21 2015
OGGETTO: Manutenzione delle reti idriche e fognarie comunali di Pollein
COMUNE PRINCIPALE: POLLEIN
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 2.691,78	DGR	1198	30/04/2009	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 2.691,78		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 2.691,78		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 22 2015
OGGETTO: Manutenzione straordinaria dell'acquedotto nella frazione di Prelaz
COMUNE PRINCIPALE: PONTEY
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 26.253,52	DGR	1198	30/04/2009	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 26.253,52		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 26.253,52		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 23 2015
OGGETTO: Opere di manutenzione straordinaria sull'acquedotto in loc. Lor, Solomon e Proussaz
COMUNE PRINCIPALE: RHEMES SAINT GEORGES
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 14.053,31	DGR	1198	30/04/2009	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 14.053,31		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 14.053,31		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 24 2013
OGGETTO: Ricostruzione vasca Berio
COMUNE PRINCIPALE: OLLOMONT
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 7.057,00	DGR	1198		Lavori
Cofinanziamento di altro Ente	€ 21.173,00				Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 28.230,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 28.230,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 24 2015
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria su tronco di acquedotto comunale
COMUNE PRINCIPALE: SAINT DENIS
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 417,24	DGR	1198	30/04/2009	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 417,24		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 417,24		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 25 2015
OGGETTO: Manutenzione rete acquedottistica della parte bassa del territorio comunale
COMUNE PRINCIPALE: SAINT MARCEL
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 2.130,84	DGR	1198	30/04/2009	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 2.130,84		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 2.130,84		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 26 2015
OGGETTO: Manutenzione straordinaria dell'acquedotto comunale in frazione Bois-de-Clin
COMUNE PRINCIPALE: VALSAVARENCHÉ
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIÀ FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 90.029,13	DGR	1198	30/04/2009	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 90.029,13		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 90.029,13		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 27 2013
OGGETTO: Fognatura Novus
COMUNE PRINCIPALE: QUART
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 124.051,00	DGR	1198		Lavori
Cofinanziamento di altro Ente	€ 6.529,00				Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 130.580,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 130.580,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 27 2015
OGGETTO: Intervento generale di manutenzione ordinaria e straordinaria nell'ambito del Servizio Idrico Integrato
COMUNE PRINCIPALE: GABY
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 4.417,87	DGR	1198	30/04/2009	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 4.417,87		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 4.417,87		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 28 2013
OGGETTO: Installazione potabilizzatori località Fossaz, Persod, Sarriod e Vens
COMUNE PRINCIPALE: SAINT-NICOLAS
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 86.902,20	DGR	1475		Lavori
Cofinanziamento di altro Ente	€ 4.573,80				Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 91.476,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 91.476,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 30 2013
OGGETTO: Pozzo per approvvigionamento acqua per il consumo umano in località Preille
COMUNE PRINCIPALE: SAINT PIERRE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 18.150,00	DGR	1198		Lavori
Cofinanziamento di altro Ente	€ 6.050,00				Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 24.200,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 24.200,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 03 G 31 2013
OGGETTO: Interventi urgenti di adeguamento e potenziamento della rete fognaria e del sistema di raccolta delle acque bianche località Tissoret
COMUNE PRINCIPALE: SARRE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

Tipo fonte	Importo	IMPORTI GIA' FINANZIATI		data	Tipo attività
		Tipo	Numero		
Cofinanziamento di altro Ente	€ 5.531,55				Lavori
Bilancio regionale	€ 105.109,45	DGR	1198		Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 110.641,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 110.641,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 05 G 01 2015
OGGETTO: Realizzazione impianto di trattamento reflui idrici comprensoriale tra i Comuni di Hone, Bard, Donnas, Perloz, Pont-Saint-Martin
COMUNE PRINCIPALE: COMUNITA' MONTANA MONTE ROSA
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comunità Montana

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Acquisita
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 10.805.131,00	DGR	3330	19/11/2010	Lavori

IMPORTI EXTRA BILANCIO			
Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finanziamento Stato non ancora trasferito a Bilancio	€ 341.680,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 341.680,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 341.680,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 10.805.131,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 11.146.811,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 05 G 02 2015
OGGETTO: Realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio dei comuni di Chambave, Verrayes, Saint-Denis, Nus e Fenis
COMUNE PRINCIPALE: CHAMBAVE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Acquisita
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 10.832.006,92	DGR	1475	24/06/2011	Lavori

IMPORTI EXTRA BILANCIO				
Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3	
Finanziamento Stato non ancora trasferito a Bilancio	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 10.832.006,92		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 11.532.006,92		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 06 S 00 2014
OGGETTO: Estensione dell'acquedotto intercomunale nel tratto Brusson – Montjovet
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / 2015
INIZIO LAVORI: Non definibile / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Corrado Vesan
RESPONS. ISTRUTTORIA: Corrado Vesan

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 5.050.000,00	PD	5818		Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 5.050.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 5.050.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 06 S 00 2015
OGGETTO: Completamento dei lavori di sistemazione e potenziamento delle condotte di adduzione ai serbatoi e delle reti di distribuzione alle frazioni alte del comune di Aymavilles con i relativi impianti di telecontrollo e di trattamento delle acque
COMUNE PRINCIPALE: AYMAVILLES
LOCALITA': Varie
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

Tipo fonte	Importo	IMPORTI GIA' FINANZIATI			Tipo attività
		Tipo	Numero	data	
Bilancio regionale	€ 578.872,86	DGR	24		Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 578.872,86		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 578.872,86		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 07 S 00 2014
OGGETTO: Condotta di collegamento dalla vasca di Praz Charbon, in comune di Ayas, al Col del Joux, in comune di Saint-Vincent
COMUNE PRINCIPALE: AYAS
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comunità Montana

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / 2015
INIZIO LAVORI: Non definibile / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Corrado Vesan
RESPONS. ISTRUTTORIA: Corrado Vesan

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 2.500.000,00	PD	5818		Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 2.500.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 2.500.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 07 S 00 2015
OGGETTO: Interventi e migliorie sull'impianto di depurazione delle acque reflue a servizio del capoluogo del comune di Cogne
COMUNE PRINCIPALE: COGNE
LOCALITA': Capoluogo
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comunità Montana

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO			
Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finanziamento Stato non ancora trasferito a Bilancio	€ 386.862,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 386.862,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 386.862,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 386.862,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: OI 08 S 00 2015
OGGETTO: Lavori di rifacimento del ponte lamellare sul torrente Ayasse a monte del municipio
COMUNE PRINCIPALE: HONE
LOCALITA': Capoluogo
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 396.500,00	DGR	3112		Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 396.500,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 396.500,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Servizi sociali (Strutture socio-sanitarie)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: RP 01 G 01 2015
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE A VALENZA SOCIO SANITARIA E SOCIO ASSISTENZIALE IN COMUNE DI MORGEX
COMUNE PRINCIPALE: MORGEX
LOCALITA': MORGEX
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Risorse e programmazione socio-sanitaria
BENEFICIARIO: Comunità Montana

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Acquisita
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: JUNIN ARMANDO
RESPONS. ISTRUTTORIA: SABRINA GHIDONI

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 6.100.000,00	DGR	1553	07/11/2014	Lavori
IMPORTI EXTRA BILANCIO					
Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3		
Cofinanziamento di altro Ente	€ 532.752,00	€ 0,00	€ 0,00		

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 532.752,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 532.752,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 6.100.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 6.632.752,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Turismo, beni culturali
CATEGORIA: Beni culturali
TIPOLOGIA: Restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: RV 03 G 00 2015
OGGETTO: Manutenzioni e rilievi del patrimonio immobile archeologico
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato istruzione e cultura
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Restauro e valorizzazione
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: GAETANO DE GATTIS
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accoppiare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE					
Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
66060	8774	1070321	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 10.000,00	PD	948	18/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 10.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 100.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Turismo, beni culturali
CATEGORIA: Beni culturali
TIPOLOGIA: Restauro e manutenzione di beni immobili

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: RV 06 G 00 2015
OGGETTO: Lavori di manutenzione e restauro sui castelli e sui monumenti (aperti e non)
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato istruzione e cultura
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Restauro e valorizzazione
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accoppiare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
65920	1760	1070321	€ 50.400,00	€ 0,00	€ 0,00
65920	4398	1070321	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
65920	14630	1070321	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
65920	8764	1070321	€ 225.000,00	€ 0,00	€ 0,00
65921	8762	1070321	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
65921	5990	1070321	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00

IMPORTI GIÀ FINANZIATI

Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 49.600,00	PD	1071	30/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 349.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 349.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 49.600,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 399.500,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Turismo, beni culturali
CATEGORIA: Beni culturali
TIPOLOGIA: Restauro e manutenzione di beni immobili

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: RV 07 S 00 2010
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PALAZZO RONCAS IN AOSTA (stralcio)
COMUNE PRINCIPALE: AOSTA
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato istruzione e cultura
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Restauro e valorizzazione
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Preliminare affidato

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: DOMAINE Roberto
RESPONS. ISTRUTTORIA: DUFOUR/AVANTEY

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
65920	8763	1070321	€ 0,00	€ 3.000.000,00	€ 2.000.000,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Monitoraggio	€ 22.032,00	DGR	1085		
Monitoraggio	€ 2.500,00	PD	4745		
Monitoraggio	€ 195.684,44	PD	5966		
Monitoraggio	€ 616.135,81	PD	5966		
Monitoraggio	€ 24.336,00	PD	1932		
Monitoraggio	€ 23.256,00	PD	2040		
Monitoraggio	€ 63.263,00	PD	3616		
Monitoraggio	€ 12.652,60	PD	3616		
Bilancio regionale	€ 75.916,60	PD	3616		Servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura
Bilancio regionale	€ 19.602,00	PD	4375		Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 3.000.000,00	€ 2.000.000,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 3.000.000,00	€ 2.000.000,00
Importi già finanziati **	€ 1.055.378,45		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 6.055.378,45		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Turismo, beni culturali
CATEGORIA: Beni culturali
TIPOLOGIA: Restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: SA 01 G 00 2015
OGGETTO: Manutenzioni varie di beni di interesse storico artistico non di proprietà regionale
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato istruzione e cultura
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Catalogo, beni storico artistici e architettonici
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accoppiare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE**

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
65921	8766	17321	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 50.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Turismo, beni culturali
CATEGORIA: Beni culturali
TIPOLOGIA: Restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: SA 02 G 00 2015
OGGETTO: Manutenzioni varie di beni di interesse storico artistico di proprietà regionale
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato istruzione e cultura
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Catalogo, beni storico artistici e architettonici
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accoppiare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE**

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
65920	8767	17321	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 25.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Turismo, beni culturali
CATEGORIA: Beni culturali
TIPOLOGIA: Restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: SA 03 G 00 2015
OGGETTO: Manutenzioni varie di beni di interesse storico artistico di proprietà regionale riguardante monumenti con ingresso a pagamento (castelli)
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato istruzione e cultura
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Catalogo, beni storico artistici e architettonici
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpate attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
65920	8768	17321	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 20.000,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: SE 01 G 00 2015
OGGETTO: interventi di manutenzione e ripristino degli itinerari escursionistici di interesse regionale
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: Soggetto privato

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Cecon Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accoppiare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
64901	12670	1110221	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 15.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: SE 03 G 00 2015
OGGETTO: interventi di valorizzazione e conservazione degli itinerari escursionistici e della viabilità minore comunale
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: Soggetto privato

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Ceccon Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpate attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
39665	13504	1140220	€ 48.450,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 48.450,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 48.450,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 48.450,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: SE 09 G 01 2015
OGGETTO: Manutenzione tratti di rete escursionistica nelle località Croix - Miniere di Chamousira e tratto di strada agricola nella località Fenilletta - Brusson - Gruppo d'affido 1/2015
COMUNE PRINCIPALE: BRUSSON
LOCALITA': Croix, Miniere di Chamousira, Fenilletta
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Ceccon Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ceccon Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 44.420,20	DGR	458	27/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 44.420,20		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 44.420,20		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: SE 09 G 02 2015
OGGETTO: Lavori di ripristino delle murature sul sentiero Sommarèse-Palud in località Sommarèse - 2° lotto - Emarèse
 Lavori di ripristino viabilità interna in località Chandianaz - 2° lotto - Chambave
 Gruppo d'affido 2/2015
COMUNE PRINCIPALE: EMARESE
LOCALITA': Sommarèse
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Ceccon Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ceccon Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 81.740,00	DGR	458	27/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 81.740,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 81.740,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: SE 09 G 03 2015
OGGETTO: Manutenzione tratti di rete escursionistica nelle località Verman-Biolay - 2° lotto - Lillianes - Gruppo d'affido 3/2015 intervento 1
COMUNE PRINCIPALE: LILLIANES
LOCALITA': Verman, Biolay
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Ceccon Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ceccon Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 47.353,12	DGR	458	27/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 47.353,12		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 47.353,12		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: SE 09 G 04 2015
OGGETTO: Lavori di manutenzione e sistemazione dei tratti di rete sentieristica Rovarey-Piet nel Comune di Verrès e Le Barmet-Rio Sort nel Comune di Issogne - Gruppo d'affido 3/2015 intervento 2
COMUNE PRINCIPALE: VERRES
LOCALITA': Rovarey, Piet
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Ceccon Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ceccon Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 57.452,86	DGR	458	27/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 57.452,86		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 57.452,86		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: SE 09 G 05 2015
OGGETTO: Sistemazione dei sentieri in località Place Moulin-Lac Mort nel Comune di Bionaz, Prapériaz-Becca di Roisan nel Comune di Roisan e COI Medzove-Col d'Etsely nel Comune di Fénis - Gruppo d'affido 4/2015
COMUNE PRINCIPALE: BIONAZ
LOCALITA': Place Moulin, Lac Mort
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Ceccon Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ceccon Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

Tipo fonte	Importo	IMPORTI GIA' FINANZIATI		data	Tipo attività
		Tipo	Numero		
Bilancio regionale	€ 60.765,60	DGR	458	27/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 60.765,60		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 60.765,60		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: SE 09 G 06 2015
OGGETTO: Lavori di ripristino del sentiero Lyveroulaz-Cumiod nel Comune di Saint-Nicolas - 3° e ultimo lotto - Gruppo d'affido 5/2015
COMUNE PRINCIPALE: SAINT-NICOLAS
LOCALITA': Lyveroulaz, Cumiod
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Ceccon Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ceccon Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 74.833,74	DGR	458	27/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 74.833,74		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 74.833,74		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: SE 10 G 01 2015
OGGETTO: Servizio di taglio colturale e fitosanitario del lotto boschivo denominato " Plan Cretettaz" nel Comune di Cogne
COMUNE PRINCIPALE: COGNE
LOCALITA': Plan Cretettaz
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Jean-Claude Haudemand

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 99.182,58	DGR	458	27/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 99.182,58		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 99.182,58		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: SE 10 G 02 2015
OGGETTO: Servizio di taglio colturale e fitosanitario del lotto boschivo denominato "Piolet" nei Comuni di Allein e Doues
COMUNE PRINCIPALE: ALLEIN
LOCALITA': Piolet
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Jean-Claude Haudemand

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 53.019,19	DGR	458	27/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 53.019,19		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 53.019,19		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: SE 10 G 03 2015
OGGETTO: Servizio di taglio selvicolturale e fitosanitario del lotto boschivo denominato "Col des Bornes" nel Comune di Torgnon
COMUNE PRINCIPALE: TORGNON
LOCALITA': Col des Bornes
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Jean-Claude Haudemand

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 54.242,42	DGR	458	27/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 54.242,42		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 54.242,42		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: SE 11 G 00 2015
OGGETTO: Interventi su infrastrutture del Piano Anti Incendio Boschivo (AIB). Spese su fondi assegnati dallo Stato
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Bionaz Andrea
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finanziamento Stato non ancora trasferito a Bilancio	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valore sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 500.000,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Attività produttive (Strutture per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato ed il commercio)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: SE 14 G 00 2015
OGGETTO: Sistemazione e manutenzione straordinaria di strutture destinate all'attività operativa del settore idraulico-forestale
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpate attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
35020	7592	1030420	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 50.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: SE 15 G 01 2015
OGGETTO: Lavori di realizzazione di un sentiero trattorabile di collegamento al villaggio Pourcil Desot, nel Comune di Hone
COMUNE PRINCIPALE: HONE
LOCALITA': Pourcil Desot
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale
BENEFICIARIO: Altro soggetto

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Preliminare affidato

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Bionaz Andrea
RESPONS. ISTRUTTORIA: Bionaz Andrea

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
37058	19891	1.04.02.23	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 500.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: SE 15 G 02 2015
OGGETTO: Taglio colturale e fitosanitario della particella forestale 1 del Comune di Champdepraz denominata "Glair du Chalamy"
COMUNE PRINCIPALE: CHAMPDEPRAZ
LOCALITA': Glair du Chalamy
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Sedran Valerio

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 5.701,06	DGR	1496	13/09/2013	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 5.701,06		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 5.701,06		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: SE 16 G 00 2015
OGGETTO: Interventi straordinari per il miglioramento della viabilità agricola
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA': Varie
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accoppiare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
38660	15921	1140520	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 10.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: SE 17 G 00 2015
OGGETTO: Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per la valorizzazione dell'itinerario escursionistico "Bassa Via"
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI EXTRA BILANCIO**

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finanziamento Stato non ancora trasferito a Bilancio	€ 1.485.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 1.485.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 1.485.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 1.485.000,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Attività produttive (Strutture per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato ed il commercio)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: SF 01 G 00 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione e riparazioni varie presso la struttura denominata Arena Croix Noire, di proprietà regionale
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Produzioni vegetali e servizi fitosanitari
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpate attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
50000	13497	1030410	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 25.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Attività produttive (Strutture per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato ed il commercio)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: SI 01 G 00 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria di modesta entità necessari a mantenere, migliorare, prevenire e riparare le parti strutturali e impiantistiche degli stabili, di proprietà regionale, destinati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ivi compreso il Centro Genetico di Gressan.
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: F.SAVOYE
RESPONS. ISTRUTTORIA: BORIO/DOMAINE

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accoppiare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE					
Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
46490	15014	1100120	€ 54.500,00	€ 0,00	€ 0,00
IMPORTI GIÀ FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 40.500,00	PD	819	11/03/2015	Lavori
RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1					
Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3		
Importi a valere sul bilancio	€ 54.500,00	€ 0,00	€ 0,00		
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Totali annualità *	€ 54.500,00	€ 0,00	€ 0,00		
Importi già finanziati **	€ 40.500,00				
Importi oltre il triennio	***				
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 95.000,00				

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: SM 01 G 00 2015
OGGETTO: interventi sul territorio regionale di manutenzione impianti paravalanghe e sistemazioni idraulico-forestali e fenomeni franosi
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Sistemazioni montane
BENEFICIARIO: Soggetto privato

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Jans Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpate attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO**IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE**

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
38360	677	22010002	€ 85.500,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 85.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 85.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 85.500,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: SM 04 G 01 2015
OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica dei rivi denominati Toulà, Gecchet e Laval
COMUNE PRINCIPALE: AYAS
LOCALITA': Cornu
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Sistemazioni montane
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Jans Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Jans Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 77.758,00	DGR	458	27/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 77.758,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 77.758,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: SM 04 G 02 2015
OGGETTO: Sistemazione idraulica tratto di canale irriguo denominato Rù de Molinaz – II° lotto
COMUNE PRINCIPALE: PONTEY
LOCALITA': Molinaz
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Sistemazioni montane
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Jans Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Jans Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 123.623,16	DGR	458	27/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valore sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 123.623,16		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 123.623,16		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valore sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valore su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: SM 04 G 03 2015
OGGETTO: Sistemazione idraulica di un tratto del rù Seigneur in località Pallud
COMUNE PRINCIPALE: BRISSOGNE
LOCALITA': Pallud
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Sistemazioni montane
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Jans Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Jans Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 74.708,53	DGR	458	27/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 74.708,53		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 74.708,53		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: SM 04 G 04 2015
OGGETTO: Sistemazione idraulica di un tratto della Coumba di Meysattaz (Torrente Turille)
COMUNE PRINCIPALE: SAINT CHRISTOPHE
LOCALITA': Meysattaz
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Sistemazioni montane
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Jans Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Jans Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 89.489,95	DGR	458	27/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 89.489,95		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 89.489,95		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: SM 04 G 05 2015
OGGETTO: Sistemazione idraulica della parte finale del canale di scarico "Brantze de Preil – Gorrey"
COMUNE PRINCIPALE: ROISAN
LOCALITA': Gorrey
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Sistemazioni montane
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Jans Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Jans Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 60.412,20	DGR	458	27/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 60.412,20		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 60.412,20		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: SM 04 G 06 2015
OGGETTO: Lavori di sistemazione viabilità rurale – 6° lotto
COMUNE PRINCIPALE: BIONAZ
LOCALITA': Chez Noyer
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Sistemazioni montane
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Acquisita
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Jans Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Jans Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 88.287,04	DGR	458	27/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valore sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 88.287,04		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 88.287,04		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valore sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valore su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: SM 04 G 07 2015
OGGETTO: Lavori di canalizzazione scarico vasca irrigua
COMUNE PRINCIPALE: ALLEIN
LOCALITA': Berruat
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Sistemazioni montane
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Jans Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Jans Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 67.551,77	DGR	458	27/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valore sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 67.551,77		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 67.551,77		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valore sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valore su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: SM 04 G 08 2015
OGGETTO: sistemazione idraulica di un tratto del Rio Lavà
COMUNE PRINCIPALE: CHAMPDEPRAZ
LOCALITA': Losson
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Sistemazioni montane
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Jans Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Jans Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 63.103,87	DGR	458	27/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valore sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 63.103,87		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 63.103,87		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valore sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valore su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: SM 04 G 09 2015
OGGETTO: Manutenzione straordinaria canale di scarico irriguo e ripristino movimento franoso
COMUNE PRINCIPALE: ETROUBLES
LOCALITA': Pallais
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Sistemazioni montane
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Jans Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Jans Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 58.694,30	DGR	458	27/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valore sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 58.694,30		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 58.694,30		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valore sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valore su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: SM 04 G 10 2015
OGGETTO: sistemazione idraulica canale di scarico
COMUNE PRINCIPALE: DOUES
LOCALITA': Pointier
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Sistemazioni montane
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Jans Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Jans Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 55.004,98	DGR	458	27/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valore sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 55.004,98		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 55.004,98		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valore sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valore su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 01 G 01 2015
OGGETTO: Realizzazione dei lavori di riqualificazione del villaggio Estoul
COMUNE PRINCIPALE: BRUSSON
LOCALITA': Estoul
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Maurizio Rizzuti
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ing. Maurizio Rizzuti

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 315.000,00	DGR	318	06/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valore sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 315.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 315.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valore sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valore su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 01 G 02 2015
OGGETTO: Interventi su viabilità comunali loc. Soleil e Rue de la Gare
COMUNE PRINCIPALE: CHATILLON
LOCALITA': Soleil e Rue de la Gare
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Luca Luboz
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ing. Luca Luboz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 200.000,00	DGR	318	06/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valore sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 200.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 200.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valore sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valore su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 01 G 03 2015
OGGETTO: Realizzazione area attrezzata via Artadaz e piazzale in loc. Bondon in comune di Donnas
COMUNE PRINCIPALE: DONNAS
LOCALITA': Artadaz e Bondon
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Geom. Nello Cerise
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom. Nello Cerise

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 210.000,00	DGR	318	06/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 210.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 210.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 01 G 04 2015
OGGETTO: Miglioramento svincolo stradale tra la strada regionale n. 44 e la strada comunale per la frazione Espaz
COMUNE PRINCIPALE: FONTAINEMORE
LOCALITA': Espaz
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Geom. Nello Cerise
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom. Nello Cerise

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 330.000,00	DGR	318	06/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 330.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 330.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 01 G 05 2015
OGGETTO: Ampliamento e messa in sicurezza di tratto della strada comunale di Niel in località Chanton
COMUNE PRINCIPALE: GABY
LOCALITA': Chanton
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Maurizio Rizzuti
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ing. Maurizio Rizzuti

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 330.000,00	DGR	318	06/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valore sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 330.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 330.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valore sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valore su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 01 G 06 2015
OGGETTO: Realizzazione marciapiede tra le località Ondro Mettie e Bosmatto in fregio alla S.R. n. 44
COMUNE PRINCIPALE: GRESSONEY SAINT JEAN
LOCALITA': Ondro Metti e Bosmatto
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Geom. Nello Cerise
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom. Nello Cerise

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 330.000,00	DGR	318	06/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valore sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 330.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 330.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valore sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valore su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 01 G 07 2015
OGGETTO: Realizzazione di numero due piazzali comunali in località Plan de Brun
COMUNE PRINCIPALE: PERLOZ
LOCALITA': Paln de Brun
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Geom. Nello Cerise
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom. Nello Cerise

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 300.000,00	DGR	318	06/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 300.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 300.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 01 G 08 2015
OGGETTO: Allargamento della strada comunale Preil
COMUNE PRINCIPALE: ROISAN
LOCALITA': Preil
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO:

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Luca Luboz
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ing. Luca Luboz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 274.000,00	DGR	318	06/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valore sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 274.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 274.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valore sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valore su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 01 G 09 2015
OGGETTO: Ristrutturazione e adeguamento funzionale strada comunale tra le fraz. di Etavel e Bercher
COMUNE PRINCIPALE: SAINT PIERRE
LOCALITA': Etavel e Bercher
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Luca Luboz
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ing. Luca Luboz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 151.000,00	DGR	318	06/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valore sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 151.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 151.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valore sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valore su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 01 G 10 2015
OGGETTO: Realizzazione parcheggio di superficie loc. Grand Rhun, manutenzione piazzale Moron-Gezard e sistemazione via Mons. Alliod
COMUNE PRINCIPALE: SAINT VINCENT
LOCALITA': Grand Rhun, Moron-Gezard e Via Mons. Alliod
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Maurizio Rizzuti
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ing. Maurizio Rizzuti

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 250.000,00	DGR	318	06/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 250.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 250.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 01 G 11 2015
OGGETTO: Interventi stradali in loc. Hers Dessus
COMUNE PRINCIPALE: VERRAYES
LOCALITA': Hers Dessus
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Maurizio Rizzuti
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ing. Maurizio Rizzuti

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 290.000,00	DGR	318	06/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valore sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 290.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 290.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valore sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valore su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 02 G 00 2015
OGGETTO: Lavori da eseguire in economia su infrastrutture di interesse regionale con affidamento ad imprese
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accoppiare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
50150	2144	14220	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
51300	5638	113120	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
51820	1150	113120	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 110.000,00	DGR	244	20/02/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 110.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 125.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Turismo, beni culturali
CATEGORIA: Strutture per il turismo, sport tempo libero
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 03 G 00 2015
OGGETTO: Interventi in amministrazione diretta di sistemazione e adeguamento di infrastrutture stradali o ricreativo/sportive di interesse regionale
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpate attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
51820	1150	113120	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 40.000,00	PD	1047	24/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 40.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 40.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 05 S 00 2015
OGGETTO: Risanamento e messa in sicurezza del ponte sulla Dora Baltea della S.R. n. 6 di Champdepraz
COMUNE PRINCIPALE: CHAMPDEPRAZ
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Maurizio Rizzuti
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ing. Maurizio Rizzuti

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
51300	1116	113120	€ 4.100,00	€ 2.000,00	€ 0,00

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 293.900,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 4.100,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 293.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 298.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 300.000,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 11 S 00 2010
OGGETTO: Manutenzione straordinaria del cavalcaferrovia esistente sulla strada regionale n. 27 di La Salle
COMUNE PRINCIPALE: LA SALLE
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Luca Luboz
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ing. Luca Luboz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
51300	1116	113120	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 53.563,00	DGR	1353		Servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura
Bilancio regionale	€ 50.000,00	PD	2317		Servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 369.000,00	€ 478.500,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 369.000,00	€ 478.500,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 371.500,00	€ 478.500,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 103.563,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 953.563,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 43 S 00 2011
OGGETTO: Risoluzione dell'interferenza al Km 17+500 della strada regionale n. 44 della valle del Lys in località Palatz
COMUNE PRINCIPALE: GABY
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Maurizio Rizzuti
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ing. Maurizio Rizzuti

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
51300	1116	113120	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00

IMPORTI GIÀ FINANZIATI

Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Monitoraggio	€ 72.997,22	PD	2732		
Monitoraggio	€ 4.539,00	PD	2731		

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 478.500,00	€ 167.000,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 478.500,00	€ 167.000,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 478.500,00	€ 171.500,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 77.536,22	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 727.536,22	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 64 S 05 2010
OGGETTO: Allargamento e sistemazione della S.R. n. 25 di Valgrisenche Capoluogo-Bonne tratto tra le Sez. 60 e 73B.
COMUNE PRINCIPALE: VALGRISENCHE
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Acquisita
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Nello Cerise
RESPONS. ISTRUTTORIA: Nello Cerise

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
51300	1116	113120	€ 1.359,65	€ 5.000,00	€ 0,00

IMPORTI GIÀ FINANZIATI

Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 8.640,35	PD	1236	09/04/2015	Servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 507.700,00	€ 277.300,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 1.359,65	€ 5.000,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 507.700,00	€ 277.300,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 509.059,65	€ 282.300,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 8.640,35		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 800.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 65 S 00 2010
OGGETTO: Allargamento, sistemazione ed ammodernamento della strada regionale n. 28 in località Fabrique in corrispondenza del km 7+00
COMUNE PRINCIPALE: VALPELLINE
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Luca Luboz
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ing. Luca Luboz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
51300	1116	113120	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00

IMPORTI GIÀ FINANZIATI

Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Monitoraggio	€ 31.500,00	DGR	207		
Monitoraggio	€ 4.659,52	PD	818		

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 347.500,00	€ 30.000,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 347.500,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 350.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 36.159,52		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 416.159,52		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: ST 69 S 00 2010
OGGETTO: Modifica della viabilità della s.r. n. 42 del Col Saint-Panthaléon e nuovo raccordo con la s.r. n. 11 di Verrayes in corrispondenza della località del capoluogo di Verrayes.
COMUNE PRINCIPALE: VERRAYES
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Murizio Rizzuti
RESPONS. ISTRUTTORIA: Maurizio Rizzuti

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
51300	1116	113120	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Monitoraggio	€ 2.997,35	PD	6046		
Monitoraggio	€ 35.325,33	PD	6049		

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 400.000,00	€ 156.000,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 400.000,00	€ 156.000,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 402.000,00	€ 158.000,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 38.322,68	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 598.322,68	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Territorio e ambiente
CATEGORIA: Recupero e ripristino della qualità ambientale e paesaggistica
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: VA 01 G 01 2013
OGGETTO: Lavori compresi nei Piani regionali di riqualificazione e valorizzazione dei beni urbanistici, ambientali e paesaggistici di cui all'art. 7 della l.r. 1/2004
COMUNE PRINCIPALE: SAINT PIERRE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Pianificazione e valutazione ambientale
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2014
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 452.000,00	DGR	1450		Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 452.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 452.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: VB 01 G 00 2015
OGGETTO: Rifacimento segnaletica orizzontale lungo le strade classificate regionali.
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Viabilità
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accoppiare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
51340	1125	1130120	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 125.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: VB 02 G 01 2015
OGGETTO: Riqualificazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso su alcuni tratti della SR 36 di Saint Barthelemy
COMUNE PRINCIPALE: NUS
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Viabilità
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: LINTY Paolo
RESPONS. ISTRUTTORIA: VICARI Feliciano

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 161.200,00	DGR	354	13/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 161.200,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 161.200,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: VB 02 G 02 2015
OGGETTO: Ripristino del manto bituminoso degradato su vari tratti della SR 12 di Saint Denis e della SR 37 di Ville sur Nus
COMUNE PRINCIPALE: QUART
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Viabilità
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: LINTY Paolo
RESPONS. ISTRUTTORIA: MWANIKI Marco

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 140.740,00	DGR	354	13/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 140.740,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 140.740,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale**DATI IDENTIFICATIVI**

CODICE: VB 02 G 03 2015
OGGETTO: Ripristino pavimentazione degradata in conglomerato bituminoso su vari tratti della Sr 46 della Valtournenche
COMUNE PRINCIPALE: VALTOURNENCHE
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Viabilità
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: LINTY Paolo
RESPONS. ISTRUTTORIA: LUBOZ Marco

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 124.000,00	DGR	354	13/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 124.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 124.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: VB 02 G 04 2015
OGGETTO: Ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso lungo vari tratti della SR 42 del Colle Saint Pantaleon e della SR 9 di Torgnon
COMUNE PRINCIPALE: TORGNON
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Viabilità
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: LINTY Paolo
RESPONS. ISTRUTTORIA: VALLOMY Gianluca

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI GIA' FINANZIATI					
Tipo fonte	Importo	Tipo	Numero	data	Tipo attività
Bilancio regionale	€ 124.000,00	DGR	354	13/03/2015	Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 124.000,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 124.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: VB 03 G 00 2015
OGGETTO: Ripristino barriere protettive e manufatti stradali lungo le strade classificate regionali.
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Viabilità
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE

Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accoppiare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
51340	1125	1130120	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi già finanziati **	€ 0,00		
Importi oltre il triennio	***		
IMPORTO COMPLESSIVO ****	€ 125.000,00		

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo corrisponde al totale dell'anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2015

SETTORE: Infrastrutture
CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE: VB 05 G 01 2011
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del ponte in località Chevril al km. 8+535 della SR 47 di Cogne
COMUNE PRINCIPALE: AYMAVILLES
LOCALITA': CHEVRIL
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Viabilità
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO

DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Preliminare da affidare

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE

AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2016
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE

COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO

IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo	Dettaglio	UPB	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
51340	12983	1130120	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00

IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
Finaosta	€ 20.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2

Tipologia di risorse	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
Importi a valere sul bilancio	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Importi 'extra bilancio'	€ 20.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00
Totali annualità *	€ 25.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00
Importi già finanziati **		€ 0,00	
Importi oltre il triennio		***	
IMPORTO COMPLESSIVO ****		€ 275.000,00	

Note

* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica

** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica

*** Dato il carattere di operatività dell'intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni

**** L'importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale