

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO								DATI DI MONITORAGGIO									
Codice	Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Finanziato ad altro soggetto attuatore	Oggetto	Tipologia	Importo complessivo	Comune	Categoria di programmaz.	Lavori derivati		Stato di attuazione				Procedura di affidamento	Modalità di esecuzione del contratto	Modalità di selezione del contraente	
								N.	Descrizione	Stato	Estremi atto di riferimento						
									Tipo	N.	Data	Oggetto					
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani	NO	Interventi urgenti a seguito di calamità	Interventi di nuova realizzazione	1.000.000,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Determinazione in sito resistenza a estrazione ancoraggi barriere paramassi lavori somma urgenza mitigazione rischio crolli S.R. 46 Valtournenche km 14+900 in loc. Maen	Avviato	PD	538	20/02/2015	Approvazione a sanatoria avvenuta esecuzione servizio di determinazione	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							2	Lavori integrativi pulizia briglie torrente Fiernaz ad Antey-Saint-André	Avviato	PD	1245	10/04/2015	Affido esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							3	Lavori consolidamento parete rocciosa in loc. Barmette a Lillianes	Avviato	PD	1995	26/05/2015	Affido esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							4	Realizzazione opere di protezione passiva a monte S.R. 23 ai km 7+700 e 8+000 ad Introd	Avviato	PD	2068	27/05/2015	Affido esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							5	Manutenzione idraulica per criticità idrogeologica nella Valdigne su torrenti vari (antistante loc. Pont, Fréty, Marais e Praz Verney) zona di Courmayeur	Avviato	PD	2307	22/06/2015	Affido esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							6	Regimazione idraulica in loc. Useillères e Mont Pelà a Valgrisenche	Avviato	PD	2365	29/06/2015	Approvazione a sanatoria avvenuta esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							7	Manutenzione idraulica nei torrenti Planey, Palleusieux e La Bouche a Pré-Saint-Didier	Avviato	PD	2366	29/06/2015	Affido esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							8	Manutenzione idraulica nei torrenti vari Val Veny a Courmayeur (Fauteuil des Allemands in loc. Peuterey, La Visaille e Dora di Veny in loc. Terre Rosse)	Avviato	PD	2382	29/06/2015	Affido esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							9	Maggiori lavori taglio vegetazione sul sito dei lavori di protezione frana Mont de La Saxe nelle frazioni di La Palud ed Entrèves a Courmayeur	Avviato	PD	2537	06/07/2015	Approvazione a sanatoria avvenuta esecuzione maggiori lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							10	Maggiori lavori sistemazione nicchia di frana a monte S.R. 47 al km 4+700 ad Aymavilles	Avviato	PD	2543	06/07/2015	Approvazione esecuzione maggiori lavori di somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO								DATI DI MONITORAGGIO									
Codice	Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Finanziato ad altro soggetto attuatore	Oggetto	Tipologia	Importo complessivo	Comune	Categoria di programmaz.	Lavori derivati		Stato di attuazione				Procedura di affidamento	Modalità di esecuzione del contratto	Modalità di selezione del contraente	
								N.	Descrizione	Stato	Estremi atto di riferimento						
									Tipo	N.	Data	Oggetto					
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							11	Disalveo tratto torrente Grand Valey in prossimità bacino di laminazione loc. Perrière-Bois de Sapé a Saint-Vincent	Avviato	PD	3090	19/08/2015	Affido a sanatoria esecuzione lavori in somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							12	Disalveo tratto torrente Flassin in corrispondenza bacino di laminazione del canalone	Avviato	PD	3259	03/09/2015	Affido esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							13	Disalveo impluvio loc. Pontaille a monte S.R. 46 ad Antey-Saint-André	Avviato	PD	3325	10/09/2015	Affido a sanatoria esecuzione lavori in somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							14	Disalveo tratto torrente Saint-Barthélemy con potenziamento porzione di scogliera loc. La Servaz a Nus	Avviato	PD	3331	10/09/2015	Affido esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							15	Nuovi lavori disalveo tratto torrente Grand Valey vicino bacino di laminazione loc. Perrière-Bois de Sapé a Saint-Vincent	Avviato	PD	3332	10/09/2015	Affido esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							16	Maggiori lavori demolizione parziale "Casa Retegno" in loc. La Palud – Entrèves sul sito dei lavori di protezione frana Mont de La Saxe a Courmayeur	Avviato	PD	3430	16/09/2015	Approvazione a sanatoria avvenuta esecuzione maggiori lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							17	Lavori torrente Regoud a Rhêmes-Saint-Georges per danni causati da fenomeni di lava torrentizia	Avviato	PD	3446	22/09/2015	Approvazione a sanatoria avvenuta esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							18	Lavori torrenti La Pira e Quesseunaz a Rhêmes-Notre-Dame per danni causati da fenomeni di lava torrentizia	Avviato	PD	3446	22/09/2015	Approvazione a sanatoria avvenuta esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							19	Lavori torrente Torrent a Rhêmes-Notre-Dame per danni causati da fenomeni di lava torrentizia	Avviato	PD	3446	22/09/2015	Approvazione a sanatoria avvenuta esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							20	Lavori torrente Pellaud a Rhêmes-Notre-Dame per danni causati da fenomeni di lava torrentizia	Avviato	PD	3446	22/09/2015	Approvazione a sanatoria avvenuta esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							21	Lavori in impluvi S.R. 23 della Valsavarenche al km 9+600 e in loc. Pont di Valsavarenche per danni causati da fenomeni di lava torrentizia	Avviato	PD	3446	22/09/2015	Approvazione a sanatoria avvenuta esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO								DATI DI MONITORAGGIO									
Codice	Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Finanziato ad altro soggetto attuatore	Oggetto	Tipologia	Importo complessivo	Comune	Categoria di programmaz.	Lavori derivati		Stato di attuazione				Procedura di affidamento	Modalità di esecuzione del contratto	Modalità di selezione del contraente	
								N.	Descrizione	Stato	Estremi atto di riferimento						
									Tipo	N.	Data	Oggetto					
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							22	Lavori torrente Grand-Bois su SR 47 di Cogne ad Aymavilles per danni causati da fenomeni di lava torrentizia	Avviato	PD	3446	22/09/2015	Approvazione a sanatoria avvenuta esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							23	Disalveo tratti torrente Baudier, in località La Riisa e Le Bouyo, ad Oyace e torrente Varère, in loc. La Condemine, ad Oyace e Les Places a Bionaz	Avviato	PD	3765	12/10/2015	Approvazione esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							24	Ripristino strada Useillères-Vaudet (rifugio Bezzi) e regimazione idraulica torrente Tzalé a Valgrisenche	Avviato	PD	3823	15/10/2015	Approvazione a sanatoria avvenuta esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							25	Mitigazione rischio crolli porzione di versante a monte tratto S.S. 26 tra i Km 54+100 e 54+200 a Bard	Avviato	PD	3860	19/10/2015	Affido esecuzione lavori a sanatoria in somma urgenza e designazione direttore lavori e coordinatore sicurezza in esecuzione	Negoziata	Appalto pubblico di servizio	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							26	Lavori torrente Pra' Moulin a Courmayeur - 1°	Avviato	PD	3927	22/10/2015	Approvazione a sanatoria avvenuta esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							27	Lavori torrente Pra' Moulin a Courmayeur - 2°	Avviato	PD	3927	22/10/2015	Approvazione a sanatoria avvenuta esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							28	Lavori torrente Prà Moulin e Fréty a Courmayeur	Avviato	PD	3927	22/10/2015	Approvazione a sanatoria avvenuta esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							29	Lavori torrente Prà Moulin a Courmayeur - 3°	Avviato	PD	3927	22/10/2015	Approvazione a sanatoria avvenuta esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							30	Lavori torrente Prà Sec a Courmayeur e Mont de Nona a Champex di Pré-Saint-Didier	Avviato	PD	3927	22/10/2015	Approvazione a sanatoria avvenuta esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							31	Lavori torrentelli a Pré de Bard di Courmayeur	Avviato	PD	3927	22/10/2015	Approvazione a sanatoria avvenuta esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							32	Disalveo canale della "Guira" in località Dolonne a Courmayeur	Avviato	PD	4038	28/10/2015	Approvazione a sanatoria avvenuta esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							33	Disalveo torrente Rochefort in località Chapy a Courmayeur	Avviato	PD	4110	30/10/2015	Approvazione a sanatoria avvenuta esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							34	Manutenzione idraulica del torrente Valnontey in loc. Desot-Bouvaz a Cogne	Avviato	PD	4144	03/11/2015	Affido esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO								DATI DI MONITORAGGIO									
Codice	Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Finanziato ad altro soggetto attuatore	Oggetto	Tipologia	Importo complessivo	Comune	Categoria di programmaz.	Lavori derivati		Stato di attuazione				Procedura di affidamento	Modalità di esecuzione del contratto	Modalità di selezione del contraente	
								N.	Descrizione	Stato	Estremi atto di riferimento						
									Tipo	N.	Data	Oggetto					
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							35	Servizio di monitoraggio e allertamento fenomeni valanghivi a mitigazione del rischio sulla S.R. 28 in loc. Boevoz ad Oyace	Approvato	PD	4265	10/11/2015	Affido incarico servizio	Negoziata	Appalto pubblico di servizio	Affidamento diretto
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							36	Ripristino strumentazione sito sperimentale per lo studio dinamiche valanghiv e fenomeni di crollo in loc. Seehore a Gressoney-la-Trinité	Avviato	PD	4438	17/11/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							37	Lavori di mitigazione rischio da crolli di roccia a monte S.R. 45 in loc. Croisette a Ayas (lotto I e II)	Avviato con determina a contrarre	PD	5043	11/12/2015	Approvazione progetto definitivo/esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	Conferimento incarico interno	Gara ufficiosa con lettera d'invito
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							38	Lavori di mitigazione rischio da crolli di roccia Km. 16+500 e 17+100 S.R. 47 della Valle di Cogne a Cogne (lotto I e II)	Avviato con determina a contrarre	PD	5044	11/12/2015	Approvazione progetto definitivo/esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	Conferimento incarico interno	Gara ufficiosa con lettera d'invito
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							39	Manutenzione idraulica torrente Varère a Bionaz ed a Oyace	Avviato con determina a contrarre	PD	5067	14/12/2015	Approvazione progetto definitivo/esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	Conferimento incarico interno	Gara ufficiosa con lettera d'invito
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							40	Manutenzione idraulica torrente Baudier a Oyace	Avviato con determina a contrarre	PD	5068	14/12/2015	Approvazione progetto/esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	Conferimento incarico interno	Gara ufficiosa con lettera d'invito
AI05G002015	Assetto idrogeologico dei bacini montani							41	Costruzione canale raccolta acque percolanti sul versante a monte del depuratore e S.R. 44 in località Pissine a Lillianes	Avviato con determina a contrarre	PD	5069	14/12/2015	Approvazione progetto/esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
CF01G002015	Corpo forestale	NO	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria delle strutture e degli immobili del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ivi compresi adeguamento, trasformazione, manutenzione straordinaria impianti ecc.	Manutenzione	85.000,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Stanziamiento risorse per realizzazione manutenzioni str. e riparazioni impianti stazioni forestali di Brusson, Antey-Saint-André, Valpelline, Etroubles, Comando centrale e urgenze su immobili vari	Approvato	PD	349	04/02/2015	Approvazione stanziamento risorse			
CF01G002015	Corpo forestale							2	Stanziamiento risorse sistemazione rampa di accesso autorimessa staz. forestale di Villeneuve, posizionamento linea vita e riparazione grondaie tetto dépendance ex staz. forestale di Morgex e realizzazione ulteriori interventi non preventivabili	Approvato	PD	1232	09/04/2015	Approvazione stanziamento risorse			

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO								DATI DI MONITORAGGIO									
Codice	Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Finanziato ad altro soggetto attuatore	Oggetto	Tipologia	Importo complessivo	Comune	Categoria di programmaz.	Lavori derivati		Stato di attuazione				Procedura di affidamento	Modalità di esecuzione del contratto	Modalità di selezione del contraente	
								N.	Descrizione	Stato	Estremi atto di riferimento						
									Tipo	N.	Data	Oggetto					
CF01G002015	Corpo forestale							3	Stanziamiento risorse per riparazioni su impianti d'irrigazione, interventi su impianto elettrico e idrico ex stazione forestale di Morgex, areazione autorimessa stazione forestale di Nus e riparazioni urgenti su impianti tecnici immobili CF	Approvato	PD	2951	07/08/2015	Approvazione stanziamento risorse			
CF01G002015	Corpo forestale							4	Stanziamiento risorse per lavori, manutenzioni straordinarie e riparazioni strutture del Corpo forestale Valle d'Aosta	Approvato	PD	4692	30/11/2015	Approvazione stanziamento risorse			
CF01G002015	Corpo forestale							5	Stanziamiento risorse per manutenzioni straordinarie e riparazioni impianti strutture del Corpo forestale Valle d'Aosta	Approvato	PD	4721	01/12/2015	Approvazione stanziamento risorse			
CF04G002015	Corpo forestale	NO	Lavori da eseguirsi in amministrazione diretta concernenti gli immobili del Corpo forestale della Valle d'Aosta	Manutenzione	10.000,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Lavori manutenzione fabbricati - Primo stanziamento	Approvato	PD	633	26/02/2015	Approvazione primo stanziamento risorse			
CF04G002015	Corpo forestale							2	Lavori manutenzione fabbricati - Secondo stanziamento	Approvato	PD	2202	15/06/2015	Approvazione secondo stanziamento risorse			
CF04G002015	Corpo forestale							3	Lavori manutenzione fabbricati - Terzo stanziamento	Approvato	PD	3298	09/09/2015	Approvazione stanziamento risorse			
CF04G002015	Corpo forestale							4	Lavori manutenzione fabbricati - Quarto stanziamento	Approvato	PD	3921	22/10/2015	Approvazione quarto stanziamento risorse			
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale	NO	Interventi di piccola e media entità di cui al piano straordinario di investimenti approvato dal Consiglio regionale (ogg. n. 906/XIV) da effettuare in economia nei settori opere stradali, viabilità, manutenzione stabili, opere edili e sistemazioni montan	Manutenzione	3.200.000,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Ripristino pavimentazione degradata su tratti strada com.le tra Ville-sur-Nus ed Effraz a Quart (passaggio Giro d'Italia 2015)	Avviato	PD	1884	20/05/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							2	Ripristino pavimentazione degradata su tratti strada com.le in loc. Lignan di Nus (passaggio Giro d'Italia 2015)	Avviato	PD	1885	20/05/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							3	Ripristino pavimentazione degradata su tratti strade com.li di Quart e di Fénis (passaggio Giro d'Italia 2015)	Avviato	PD	1928	22/05/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO								DATI DI MONITORAGGIO									
Codice	Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Finanziato ad altro soggetto attuatore	Oggetto	Tipologia	Importo complessivo	Comune	Categoria di programmaz.	Lavori derivati		Stato di attuazione				Procedura di affidamento	Modalità di esecuzione del contratto	Modalità di selezione del contraente	
								N.	Descrizione	Stato	Estremi atto di riferimento						
								Tipo	N.	Data	Oggetto						
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							4	Lavori aggiuntivi riqualificazione pavimentazione vari tratti S.R. n. 11 di Verrayes (passaggio Giro d'Italia 2015)	Avviato	PD	2034	26/05/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							5	Ulteriori lavori manutenzione impianti di illuminazione gallerie SR n. 46 della Valtournenche (passaggio Giro d'Italia 2015)	Avviato	PD	2035	26/05/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							6	Perizia suppletiva e di variante tecnica lavori di fornitura, posa, manutenzione programmata cancelli parcheggio Cogne e parcheggio via Paravera ad Aosta	Approvato	PD	2209	15/06/2015	Approvazione perizia suppletiva e di variante tecnica n. 1, atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 e proroga di giorni 10 ultimazione lavori di cui al PD 4305/2014			
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							7	Progettazione adeguamento a norme prevenzione incendi della biblioteca comprensoriale di Châtillon e dell'annesso salone	Approvato	PD	2246	18/06/2015	Affido incarico progettazione adeguamento norme di prevenzione incendi	Negoziata	Appalto pubblico di servizio	Affidamento diretto
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							8	Manutenzione straordinaria e adeguamenti impianti elettrici presso stabili di proprietà regionale ad uso ufficio	Avviato	PD	3858	16/10/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							9	Interventi urgenti ripristino copertura di uno stabile presso complesso scolastico "ex Brambilla" a Verrès	Avviato con determina a contrarre	PD	2295	22/06/2015	Approvazione esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							10	Manutenzione straordinaria per ripristino copertura aula di fisica dell'Istituto Maria Adelaide di Aosta	Avviato	PD	3310	09/09/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							11	Ripristino pavimentazione degradata in conglomerato bituminoso su vari tratti S.R. 44 Valle del Lys	Avviato	PD	2433	30/06/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							12	Ripristino pavimentazione degradata in conglomerato bituminoso su vari tratti S.R. 23 di Valsavarenche e S.R. 24 di Rhêmes	Avviato	PD	2466	01/07/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Gara ufficiosa con lettera d'invito

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO								DATI DI MONITORAGGIO									
Codice	Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Finanziato ad altro soggetto attuatore	Oggetto	Tipologia	Importo complessivo	Comune	Categoria di programmaz.	Lavori derivati		Stato di attuazione				Procedura di affidamento	Modalità di esecuzione del contratto	Modalità di selezione del contraente	
								N.	Descrizione	Stato	Estremi atto di riferimento						
									Tipo	N.	Data	Oggetto					
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							13	Ripristino pavimentazione degradata in conglomerato bituminoso vari tratti S.R. 19 di Pollein, S.R. 20 di Gressan e S.R. 47 di Cogne	Avviato	PD	2467	01/07/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							14	Ripristino pavimentazione degradata in conglomerato bituminoso vari tratti S.R. 45 della Val d'Ayas	Avviato	PD	2489	01/07/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							15	Ripristino alcuni tratti di muro sulla S.R. 46 ad Antey-Saint-André e Valtournenche	Avviato	PD	3429	16/09/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							16	Ripristino muro di sostegno S.R. 8 di La Magdeleine in loc. Brengon a La Magdeleine	Avviato	PD	3827	15/10/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							17	Installazione telecamere video sorveglianza presso parcheggio via Paravera ad Aosta	Avviato	PD	2612	13/07/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							18	Manutenzione straordinaria tubazioni adduzione del gas presso Canile/gattile di Saint-Christophe	Avviato	PD	2613	13/07/2015	Approvazione e affido lavori complementari di cui al PD 4304/2014	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							19	Realizzazione controsoffittature, ripristino tratti pavimentazione e realizzazione strutture in cartongesso per compartimentazione e suddivisione di ambienti presso stabili di proprietà regionale	Avviato	PD	3805	14/10/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							20	Opere di eliminazione infiltrazioni provenienti da SR 13 di Fénis in loc. Chez-Sapin a Fénis	Avviato	PD	3803	14/10/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							21	Manutenzione straordinaria stabili regionali in locali specifici a rischio di incendio	Avviato	PD	3828	15/10/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							22	Sostituzione barriere stradali km 4+250 della S.R. 1 di Perloz	Avviato	PD	5183	17/12/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							23	Demolizione e rifacimento muro pericolante km 19+300 e ripristino sicurvia km 6+300 della SR 45 Val d'Ayas	Avviato	PD	5190	18/12/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO								DATI DI MONITORAGGIO									
Codice	Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Finanziato ad altro soggetto attuatore	Oggetto	Tipologia	Importo complessivo	Comune	Categoria di programmaz.	Lavori derivati		Stato di attuazione				Procedura di affidamento	Modalità di esecuzione del contratto	Modalità di selezione del contraente	
								N.	Descrizione	Stato	Estremi atto di riferimento						
											Tipo	N.	Data				Oggetto
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							24	Ripristino urgente muratura in pietra e riposizionamento sicurvia km 2+922 della SR 5 di Antagnod	Avviato	PD	5219	18/12/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							25	Rifacimento griglia trasversale canalizzazione acque km 0+950 SR 2 di Champorcher	Avviato	PD	5269	22/12/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							26	Rifacimento giunti deteriorati e sostituzione barriere al Km.12+500 della S.R. 18 di Pila	Avviato con determina a contrarre	PD	3056	17/08/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							27	Ripristino cordolo, murature e sicurvia ai km. 2+550, 3+480, 4+550 e 9+750 della SR 23 di Valsavarenche	Avviato con determina a contrarre	PD	3057	17/08/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							28	Rifacimento giunti deteriorati e sostituzione barriere S.R. 8 di La Magdeleine e 46 della Valtournenche	Avviato con determina a contrarre	PD	3060	17/08/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							29	Impermeabilizzazione soletta inerbita - lato est - Arena Croix-Noire ad Aosta	Avviato con determina a contrarre	PD	3134	24/08/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							30	Ripristino sicurvia su cordoli degradati vari tratti SR 17 di Roisan, SR 28 di Bionaz e SR 29 di Doues	Avviato	PD	5270	22/12/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							31	Captazione e smaltimento acque sorgive SR 28 di Bionaz in Loc. Oyace e SR 31 di Allein	Avviato	PD	5282	23/12/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							32	Ripristino sicurvia km 17+200 della SR 39 del Colle d'Arpy e Km. 3+500 della SR 5 di Brissogne	Avviato	PD	5184	17/12/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							33	Manutenzione impianti gallerie SR 23 di Valsavarenche, SR 24 di Rhemes e SR 47 di Cogne	Avviato	PD	5109	15/12/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							34	Ricerca guasto e manutenzione impianti illuminazione gallerie lungo SR 44 Valle del Lys e SR 2 di Champorcher	Avviato	PD	5110	15/12/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							35	Manutenzione str. con fornitura e posa nuove armature a led su pali di illuminazione parcheggio reg.le dell'Arena Croix Noire di Aosta	Avviato	PD	4600	24/11/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO								DATI DI MONITORAGGIO									
Codice	Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Finanziato ad altro soggetto attuatore	Oggetto	Tipologia	Importo complessivo	Comune	Categoria di programmaz.	Lavori derivati		Stato di attuazione				Procedura di affidamento	Modalità di esecuzione del contratto	Modalità di selezione del contraente	
								N.	Descrizione	Stato	Estremi atto di riferimento						
									Tipo	N.	Data	Oggetto					
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							36	Modifica e adeguamento alimentazione elettrica stabile "Saint-Benin" di Aosta	Avviato con determina a contrarre	PD	3240	02/09/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							37	Manutenzione straordinaria sedute Arena Croix Noire di Aosta (2° lotto)	Avviato	PD	4601	24/11/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							38	Posa serramenti e realizzazione pavimento in elicoterato nel nuovo corpo di raccordo tra camerate e palestra nella Caserma Vigili del fuoco di Aosta	Approvato	PD	3394	14/09/2015	Determina a contrarre per servizio coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione lavori	Negoziata	Appalto pubblico di servizio	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							39	Sistemazione muri di sostegno e barriere stradali S.R. n. 9 di Torgnon ai km 3+300, 4+150, 4+400 a Torgnon	Avviato con determina a contrarre	PD	3789	13/10/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							40	Rifacimento tratto di canale irriguo lungo la S. R. n. 20 di Gressan al km. 1+200	Avviato con determina a contrarre	PD	3842	16/10/2015	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							41	Manutenzione straordinaria del ponte sulla S.R. n. 23 al km 4+655 a Introd	Avviato con determina a contrarre	PD	3862	19/10/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori e approvazione progetto esecutivo	Negoziata	Conferimento incarico interno	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							42	Allargamento e rettifica S.R. n° 20 di Gressan-Aymavilles tra Fornaise e Pompiod nel tratto Sezz. 104- 112 a Jovençon	Avviato con determina a contrarre	PD	4069	29/10/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							43	Ripristino barriera al km. 2+310 S.R. 5 di Antagnod e al km. 23+700 S.R. 45 della Val d'Ayas	Avviato con determina a contrarre	PD	4149	04/11/2015	Approvazione progettazione esecutiva e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	Conferimento incarico interno	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							44	Lavori di raccolta acque al km. 1+600 S.R. 13 di Fenis	Avviato con determina a contrarre	PD	4159	04/11/2015	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	Conferimento incarico interno	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							45	Realizzazione bussola di protezione ascensore autorimessa interrata ex Satessa a Quart	Avviato con determina a contrarre	PD	4197	06/11/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							46	Impermeabilizzazione porzione pavimentazione e realizzazione cordolo per costruzione bussola di protezione ascensore autorimessa interrata ex Satessa a Quart	Avviato con determina a contrarre	PD	4198	06/11/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							47	Ripristino tratto canale di scarico in loc. Clut-Vert e posa tubazione antincendio in loc. Pléod a Sarre	Avviato	PD	4201	06/11/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO								DATI DI MONITORAGGIO									
Codice	Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Finanziato ad altro soggetto attuatore	Oggetto	Tipologia	Importo complessivo	Comune	Categoria di programmaz.	Lavori derivati		Stato di attuazione				Procedura di affidamento	Modalità di esecuzione del contratto	Modalità di selezione del contraente	
								N.	Descrizione	Stato	Estremi atto di riferimento						
											Tipo	N.	Data				Oggetto
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							48	Ripristino sicurvia divelti per calamitoso in loc. Oyace lungo la S.R. n. 28 di Bionaz	Avviato con determina a contrarre	PD	4220	09/11/2015	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							49	Consolidamento muro di sostegno in loc. Ceré lungo la S.R. n. 25 di Valgrisenche	Avviato con determina a contrarre	PD	4221	09/11/2015	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	Conferimento incarico interno	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							50	Ripristino sicurvia degradato al km 16+880 della S.R. n. 25 di Valgrisenche	Avviato con determina a contrarre	PD	4222	09/11/2015	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	Conferimento incarico interno	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							51	Manutenzione straordinaria muro di cinta, lato ovest, dell'autorimessa regionale a Charvensod	Avviato con determina a contrarre	PD	4375	16/11/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							52	Sistemazione frana in loc. Frudière a Brusson	Avviato	PD	4637	26/11/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							53	Ripristino funzionalità canale intubato nel villaggio di Argnod a Quart	Avviato	PD	4642	26/11/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							54	Ripristino canali in loc. Grand Cabouet a Allein	Avviato	PD	4643	26/11/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							55	Ripristino funzionalità vasca consortile e posa drenaggi in loc. Parleaz a Saint-Christophe	Avviato	PD	4644	26/11/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							56	Pulizia parete rocciosa su pista di servizio Rû e ripristino opera di presa in loc. Ponton a Introd	Avviato	PD	4645	26/11/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							57	Adeguamento impianto cimiteriale in loc. Bruil a Rhêmes-Notre-Dame – Stralcio 1A	Avviato con determina a contrarre	PD	4646	26/11/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							58	Risanamento pareti esterne stabile reg.le "Palazzo Cogne" su corte interna del fabbricato in Via G. Elter ad Aosta	Avviato	PD	4671	27/11/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							59	Manutenzione straordinaria pareti Institut Agricole Régional a Aosta	Avviato con determina a contrarre	PD	4696	30/11/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							60	Trasformazione deposito autorimesse piano interrato fabbricato regionale in loc. Plan Félinaz a Charvensod	Avviato con determina a contrarre	PD	4774	02/12/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							61	Sistemazione scarpate in corrispondenza galleria Tiazhore su S.R. 44 a Gressoney-La-Trinité	Avviato con determina a contrarre	PD	4866	04/12/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO								DATI DI MONITORAGGIO									
Codice	Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Finanziato ad altro soggetto attuatore	Oggetto	Tipologia	Importo complessivo	Comune	Categoria di programmaz.	Lavori derivati		Stato di attuazione				Procedura di affidamento	Modalità di esecuzione del contratto	Modalità di selezione del contraente	
								N.	Descrizione	Stato	Estremi atto di riferimento						
									Tipo	N.	Data	Oggetto					
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							62	Manutenzione straordinaria pozzetti di ispezione acque bianche e controsoffittatura presso il Villaggio minatori a Cogne	Avviato con determina a contrarre	PD	4874	04/12/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							63	Manutenzione straordinaria di alcuni pluviali Piccolo Seminario, sede Liceo classico "XXVI febbraio", in Aosta	Avviato con determina a contrarre	PD	4876	04/12/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							64	Ripristino canale irriguo e sistemazione pendice franosa in loc. Glereyaz a Chatillon	Avviato	PD	4937	09/12/2015	Affido esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto in somma urgenza
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							65	Ripristino acquedotto rurale in loc. Pilaz e Goy a Fontainemore	Avviato	PD	4940	09/12/2015	Affido esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto in somma urgenza
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							66	Ripristino murature di sostegno alla viabilità poderale in loc. Vers-Riasseu a Lillianes	Avviato	PD	4941	09/12/2015	Affido esecuzione lavori in somma urgenza	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto in somma urgenza
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							67	Ripristino muratura a valle strada Consortile in loc. Les Gorres a Charvensod	Avviato	PD	4950	10/12/2015	Affido esecuzione lavori in somma urgenza	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto in somma urgenza
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							68	Manutenzione straordinaria ponte S.R. 25 km 12+920 a Valgrisenche	Avviato con determina a contrarre	PD	4957	10/12/2015	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	Conferimento incarico interno	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							69	Bonifica parete rocciosa su pista consorziale e consolidamento blocco in loc. Runaz a Avise	Avviato	PD	5042	11/12/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							70	Sostituzione tubazione dell'attraversamento acque di scarico del lago di Loz al Km. 20+100 della S.R. 46 della Valtourneche a Valtourneche	Avviato con determina a contrarre	PD	5084	14/12/2015	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							71	Tinteggiatura vani scale di Palazzo Olliotti ad Aosta	Avviato con determina a contrarre	PD	5106	15/12/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
DI02G002015	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale							72	Manutenzione straordinaria impianti elevatori a servizio di stabili regionali (Ex maternità)	Avviato con determina a contrarre	PD	5128	15/12/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori presso Palazzo regionale ed ex Maternità	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
MS01G002015	Manutenzione stabili	NO	Manutenzioni straordinarie di natura edile degli stabili regionali	Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere	85.000,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Manutenzione straordinaria per messa a norma centrale termica Istituto "A Gervasono" di Châtillon	Avviato	PD	1061	26/03/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO								DATI DI MONITORAGGIO									
Codice	Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Finanziato ad altro soggetto attuatore	Oggetto	Tipologia	Importo complessivo	Comune	Categoria di programmaz.	Lavori derivati		Stato di attuazione				Procedura di affidamento	Modalità di esecuzione del contratto	Modalità di selezione del contraente	
								N.	Descrizione	Stato	Estremi atto di riferimento						
									Tipo	N.	Data	Oggetto					
MS01G002015	Manutenzione stabili							2	Lavori urgenti ripristino parti di impermeabilizzazione dell'Istituto "A. Gervasone" di Châtillon	Avviato	PD	1572	28/04/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
MS01G002015	Manutenzione stabili							3	Manutenzione straordinaria di natura edile degli stabili regionali in Comuni vari	Avviato con determina a contrarre	PD	3895	21/10/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
MS02G002015	Manutenzione stabili	NO	Manutenzioni straordinarie sugli impianti elettrici, antincendio e speciali degli stabili regionali	Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere	100.000,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Manutenzione straordinaria di natura impiantistica degli stabili regionali in comuni vari	Avviato con determina a contrarre	PD	4112	02/11/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
MS02G002015	Manutenzione stabili							2	Adeguamento impianti elettrici e opere varie nell'istituzione Scolastica Scientifica e Magistrale a Verrés	Approvato	PD	4807	03/12/2015	Approvazione perizia suppletiva e di variante tecnica n. 1, atto di sottomissione, verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 di cui al PD 1721/2010			
MS03G002015	Manutenzione stabili	NO	Manutenzioni straordinarie degli impianti idrotermosanitari degli stabili regionali	Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere	30.000,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idrotermosanitari stabili di proprietà reg.le	Avviato con determina a contrarre	PD	4456	18/11/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
MS04G002015	Manutenzione stabili	NO	Interventi di riqualificazione energetica degli stabili di proprietà regionale	Manutenzione	20.000,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti idrotermosanitari stabili di proprietà reg.le	Avviato con determina a contrarre	PD	4456	18/11/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
MS06G002015	Manutenzione stabili	NO	Manutenzione straordinaria volta all'ottenimento del Certificato prevenzione incendi dell'Istituto tecnico per geometri di Via Chambery ad Aosta	Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere	240.000,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Realizzazione compartimentazioni, adeguamento alcune vie di esodo e manutenzione str. parti impianti elettrici e sicurezza	Avviato	PD	983	20/03/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Gara ufficiosa con lettera d'invito
MS06G002015	Manutenzione stabili							2	Adeguamento e messa a norma impianto elettrico	Avviato	PD	1120	31/03/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Gara ufficiosa con lettera d'invito
MS06G002015	Manutenzione stabili							3	Compartimentazione e rivestimento antincendio	Avviato	PD	1150	01/04/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Gara ufficiosa con lettera d'invito
MS06G002015	Manutenzione stabili							4	Adeguamento ascensore normativa antincendio	Avviato	PD	1212	07/04/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
MS06G002015	Manutenzione stabili							5	Manutenzione straordinaria impianto illuminazione di emergenza e impianto elettrico	Avviato	PD	1393	17/04/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Gara ufficiosa con lettera d'invito
MS06G002015	Manutenzione stabili							6	Lavori compartimentazione e rivestimento antincendio REI 60	Avviato	PD	2179	15/06/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO								DATI DI MONITORAGGIO									
Codice	Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Finanziato ad altro soggetto attuatore	Oggetto	Tipologia	Importo complessivo	Comune	Categoria di programmaz.	Lavori derivati		Stato di attuazione				Procedura di affidamento	Modalità di esecuzione del contratto	Modalità di selezione del contraente	
								N.	Descrizione	Stato	Estremi atto di riferimento						
											Tipo	N.	Data				Oggetto
MS07G002015	Manutenzione stabili	NO	Lavori di manutenzione straordinaria presso Palazzo regionale di Aosta (prevenzione incendi ed adeguamenti impiantistici)	Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere	60.000,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Manutenzione straordinaria impianto rilevazione incendi del Palazzo regionale a Aosta	Avviato con determina a contrarre	PD	4407	16/11/2015	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
MS10G002015	Manutenzione stabili	NO	Manutenzione straordinaria per la realizzazione di alcune aule e locali siti al Piano Terra della nuova sede ISSSM di Verres	Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere	80.000,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Realizzazione opere in cartongesso e opere edili	Avviato con determina a contrarre	PD	2278	19/06/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
OE01G002015	Opere edili	NO	Manutenzione straordinaria alle piscine di proprietà regionale	Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere	120.000,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Consolidamento componenti strutturali e sostituzione di una parte di copertura della piscina coperta regionale di Aosta	Approvato	PD	2150	11/06/2015	Approvazione esecuzione servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	Aperta	Appalto pubblico di servizio	Gara con bando a evidenza pubblica
OE07G002015	Opere edili	NO	Interventi sugli stabili regionali, di varia natura, non programmabili perché aventi carattere di urgenza e/o determinati da cause impreviste	Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere	47.500,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Somme servizio direzione lavori recupero funzionale fabbricati 1 e 2 ex villaggio minatori di Cogne	Approvato	PD	1248	10/04/2015	Approvazione maggiore dotazione finanziaria per aumento I.V.A. di cui al PD 2842/2012			
OE07G002015	Opere edili							2	Adeguamento impianto di spegnimento e rivelazione incendi archivi degli uffici dell'Ass.to Attività produttive di Aosta	Avviato	PD	2015	26/05/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
OE07G002015	Opere edili							3	Integrazione illuminazione di emergenza complesso scolastico C.M. "Monte Cervino" a Saint-Vincent	Avviato	PD	2580	09/07/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
OE07G002015	Opere edili							4	Contributo ANAC per lavori manutenzione e potenziamento sistema meccanizzato di aspirazione gas di scarico autorimesse reg.li di Charvensod	Approvato	PD	2695	20/07/2015	Pagamento contributo dovuto ANAC			
OE07G002015	Opere edili							5	Adeguamento piattaforme elevatrici dei laboratori del Dip.to soprintendenza ad Aosta	Avviato	PD	2722	21/07/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
OE07G002015	Opere edili							6	Perizia lavori manutenzione e potenziamento sistema meccanizzato di aspirazione gas di scarico delle autorimesse regionali a Charvensod	Approvato	PD	3067	17/08/2015	Approvazione perizia suppletiva e di variante tecnica n. 1, atto di sottomissione, verbale concordamento nuovi prezzi e proroga di giorni 10			
OE07G002015	Opere edili							7	Perizia suppletiva e di variante tecnica n. 1 interventi manutenzione straordinaria casermetta Col de la Seigne a Courmayeur	Approvato	PD	3726	09/10/2015	Approvazione perizia suppletiva e di variante tecnica n. 1, atto di sottomissione, verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 e concessione proroga di giorni 10			

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO								DATI DI MONITORAGGIO									
Codice	Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Finanziato ad altro soggetto attuatore	Oggetto	Tipologia	Importo complessivo	Comune	Categoria di programmaz.	Lavori derivati		Stato di attuazione				Procedura di affidamento	Modalità di esecuzione del contratto	Modalità di selezione del contraente	
								N.	Descrizione	Stato	Estremi atto di riferimento						
									Tipo	N.	Data	Oggetto					
OE07G002015	Opere edili							8	Installazione collari tagliafuoco sulle tubazioni di scarico nello stabile dell'Ass.to Attività produttive di Aosta	Avviato con determina a contrarre	PD	4496	20/11/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Gara ufficiosa con lettera d'invito
OE07G002015	Opere edili							9	Lavori completamento per adeguamento norme prevenzione incendio edificio adibito ad autorimessa e sala polivalente in loc. Colletesand a Gressoney-La-Trinité	Avviato con determina a contrarre	PD	4766	02/12/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
OE07G002015	Opere edili							10	Sostituzione parapetto tribune palestra scuola Monte Cervino a Saint-Vincent	Avviato con determina a contrarre	PD	4868	04/12/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
OE07G002015	Opere edili							11	Sostituzione pavimentazione palestra della scuola comprensoriale "Monte Cervino" a Saint-Vincent	Avviato con determina a contrarre	PD	5064	14/12/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
OI02G002015	Opere idrauliche	NO	Interventi urgenti sui corsi d'acqua dei bacini principali	Manutenzione	200.000,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Sistemazione idraulica Dora di Rhêmes in loc. Chanavey a Rhêmes-Notre-Dame	Avviato	PD	1996	26/05/2015	Affido esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
OI02G002015	Opere idrauliche							2	Manutenzione straordinaria sponda sinistra alveo torrente Marmore in loc. Paquier a Valtourneche	Avviato	PD	1997	26/05/2015	Affido esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
OI02G002015	Opere idrauliche							3	Manutenzione straordinaria muro d'argine sponda destra Doire Baltée in loc. Pierre a La Salle	Avviato	PD	2013	26/05/2015	Affido esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
OI02G002015	Opere idrauliche							4	Manutenzione straordinaria tratto torrente Lys in loc. Lysbalma a Gressoney-La-Trinité	Avviato	PD	2067	27/05/2015	Affido esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
OI02G002015	Opere idrauliche							5	Manutenzione straordinaria tratto Doire du Val Ferret in loc. Praz-Sec a Courmayeur	Avviato	PD	3643	05/10/2015	Approvazione a sanatoria avvenuta esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
OI02G002015	Opere idrauliche							6	Manutenzione straordinaria tratto torrente Lys dalla loc. Vourry di Gaby alla loc. Funtrunkieeru di Issime	Avviato con determina a contrarre	PD	4580	23/11/2015	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	Conferimento incarico interno	Gara ufficiosa con lettera d'invito
OI02G002015	Opere idrauliche							7	Ripristino opere di difesa idraulica torrente Savara nelle loc. Maisonnasse e Eaux Rousses a Valsavarenche	Avviato con determina a contrarre	PD	4581	23/11/2015	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	Conferimento incarico interno	Gara ufficiosa con lettera d'invito

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO								DATI DI MONITORAGGIO									
Codice	Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Finanziato ad altro soggetto attuatore	Oggetto	Tipologia	Importo complessivo	Comune	Categoria di programmaz.	Lavori derivati		Stato di attuazione				Procedura di affidamento	Modalità di esecuzione del contratto	Modalità di selezione del contraente	
								N.	Descrizione	Stato	Estremi atto di riferimento						
											Tipo	N.	Data				Oggetto
OI02G002015	Opere idrauliche							8	Manutenzione straordinaria, pulizia alveo e taglio piante della Dora di Rhêmes a Rhêmes-Saint-Georges	Avviato con determina a contrarre	PD	4582	23/11/2015	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	Conferimento incarico interno	Gara ufficiosa con lettera d'invito
OI02G002015	Opere idrauliche							9	Manutenzione straordinaria, pulizia alveo e taglio piante tratto urbanizzato torrente Clou Neuf a Aosta e a Sarre	Avviato con determina a contrarre	PD	4583	23/11/2015	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	Conferimento incarico interno	Gara ufficiosa con lettera d'invito
OI02G002015	Opere idrauliche							10	Manutenzione straordinaria, pulizia alveo e taglio piante del torrente Evançon a Ayas, Brusson e Verrès	Avviato con determina a contrarre	PD	4639	26/11/2015	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	Conferimento incarico interno	Gara ufficiosa con lettera d'invito
RV03G002015	Restauro e valorizzazione	NO	Manutenzioni e rilievi del patrimonio immobile archeologico	Restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili	100.000,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Modesti lavori di manutenzione, restauro e valorizzazione patrimonio archeologico regionale	Approvato	PD	948	18/03/2015	Approvazione esecuzione lavori			
RV03G002015	Restauro e valorizzazione							2	Lavori completamento e adeguamento opere percorso di visita complesso monumentale di Pont d'Ael ad Aymavilles	Avviato	PD	1955	22/05/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
RV03G002015	Restauro e valorizzazione							3	Manutenzione e sostituzione componenti idraulici, impianti termico e ricircolo aria dell'area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans	Avviato	PD	2548	07/07/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
RV03G002015	Restauro e valorizzazione							4	Manutenzione strutture murarie interne Criptoportico forense di Aosta	Avviato	PD	2648	14/07/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
RV03G002015	Restauro e valorizzazione							5	Manutenzione impianto elettrico Criptoportico Forense ad Aosta	Avviato	PD	2901	06/08/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
RV03G002015	Restauro e valorizzazione							6	Lavori pulizia e manutenzione area archeologica Mont Tantanè a La Magdeleine	Avviato	PD	2962	11/08/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
RV03G002015	Restauro e valorizzazione							7	Rimozione sabbie di protezione area sud e inerti a protezione strutture archeologiche emergenti all'interno dell'area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans	Avviato	PD	3037	14/08/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
RV03G002015	Restauro e valorizzazione							8	Restauro conservativo e rilievo di stele antropomorfe e di menhir da esporre all'interno dell'area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans	Avviato	PD	3894	21/10/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO								DATI DI MONITORAGGIO									
Codice	Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Finanziato ad altro soggetto attuatore	Oggetto	Tipologia	Importo complessivo	Comune	Categoria di programmaz.	Lavori derivati		Stato di attuazione				Procedura di affidamento	Modalità di esecuzione del contratto	Modalità di selezione del contraente	
								N.	Descrizione	Stato	Estremi atto di riferimento						
									Tipo	N.	Data	Oggetto					
RV03G002015	Restauro e valorizzazione							9	Controllo e messa a punto sistema di allarme, impianti di illuminazione e gruppo di continuità del Criptoportico Forense di Aosta	Avviato	PD	4027	28/10/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
RV03G002015	Restauro e valorizzazione							10	Messa in sicurezza tratto cinta muraria romana adiacente alla Torre dei Sig.ri di Quart a Aosta	Avviato	PD	4391	16/11/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
RV06G002015	Restauro e valorizzazione	NO	Lavori di manutenzione e restauro sui castelli e sui monumenti (aperti e non)	Restauro e manutenzione di beni immobili	399.500,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Interventi manutenzione ordinaria e straordinaria e acquisizione di beni e servizi per sicurezza presso monumenti reg.li aperti al pubblico	Approvato	PD	1071	30/03/2015	Approvazione esecuzione lavori			
RV06G002015	Restauro e valorizzazione							2	Interventi manutenzione ordinaria e straordinaria e acquisizione di beni e servizi presso i monumenti reg.li non aperti al pubblico e ridotti a rudere	Approvato	PD	3657	06/10/2015	Approvazione esecuzione lavori			
RV06G002015	Restauro e valorizzazione							3	Rilievo topografico, architettonico bi-tridimensionale digitale, laser scanner e ortofotogrammetrico e documentazione fotografica cortile interno castello di Fénis	Approvato	PD	3746	09/10/2015	Affido incarico di rilievo	Negoziata	Appalto pubblico di servizio	Affidamento diretto
RV06G002015	Restauro e valorizzazione							4	Interventi manutenzione ordinaria e straordinaria e acquisizione di beni e servizi per sicurezza presso monumenti reg.li aperti al pubblico - 2	Approvato	PD	4009	27/10/2015	Approvazione esecuzione lavori			
RV06G002015	Restauro e valorizzazione							5	Manutenzione vie di accesso e sgombero neve castello Gamba di Châtillon	Avviato	PD	4432	17/11/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
RV06G002015	Restauro e valorizzazione							6	Pavimentazione parcheggio posto a nord/ovest del castello di Sarre	Avviato	PD	4501	20/11/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
RV06G002015	Restauro e valorizzazione							7	Manutenzione straordinaria facciata nord del centro Saint-Benin a Aosta	Avviato	PD	4502	20/11/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
RV06G002015	Restauro e valorizzazione							8	Sostituzione servoscala all'ingresso del castello Gamba di Châtillon	Avviato	PD	4663	27/11/2015	Affido esecuzione lavoro	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO								DATI DI MONITORAGGIO									
Codice	Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Finanziato ad altro soggetto attuatore	Oggetto	Tipologia	Importo complessivo	Comune	Categoria di programmaz.	Lavori derivati		Stato di attuazione				Procedura di affidamento	Modalità di esecuzione del contratto	Modalità di selezione del contraente	
								N.	Descrizione	Stato	Estremi atto di riferimento						
								Tipo	N.	Data	Oggetto						
RV06G002015	Restauro e valorizzazione							9	Manutenzione straordinaria impianto videosorveglianza castello di Fénis	Avviato	PD	4772	02/12/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
RV06G002015	Restauro e valorizzazione							10	Manutenzione vie di accesso e sgombero neve castello Savoia di Gressoney-Saint-Jean	Avviato	PD	4931	07/12/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
RV06G002015	Restauro e valorizzazione							11	Manutenzione e sistemazione viale di accesso e vialetto biglietteria del castello di Issogne	Avviato	PD	4952	10/12/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante convenzione	Gara ufficiosa con lettera d'invito
RV06G002015	Restauro e valorizzazione							12	Manutenzione e messa in sicurezza aree esterne del castello Gamba di Châtillon	Avviato	PD	4960	10/12/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
RV06G002015	Restauro e valorizzazione							13	Manutenzione straordinaria aree esterne, interne ed impianto idrico-sanitario del castello di Verrès	Approvato	PD	5024	10/12/2015	Approvazione esecuzione lavori			
RV06G002015	Restauro e valorizzazione							14	Progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori, redazione piano di sicurezza e coordinamento in progettazione ed esecuzione, con piano manutenzione delle opere dei lavori di realizzazione tubazione antincendio presso castello di Issogne	Approvato	PD	5148	16/12/2015	Affido incarico servizio	Negoziata	Appalto pubblico di servizio	Gara ufficiosa con lettera d'invito
RV06G002015	Restauro e valorizzazione							15	Manutenzione straordinaria ad antoni esterni, serramenti e portoni lignei del castello Gamba di Châtillon	Avviato	PD	5298	24/12/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
RV06G002015	Restauro e valorizzazione							16	Manutenzione straordinaria impianto illuminazione esterna Castello Sarriod de la Tour a Saint-Pierre	Avviato	PD	5317	24/12/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
SA01G002015	Catalogo beni storico-artistici e architettonici	NO	Manutenzioni varie di beni di interesse storico artistico non di proprietà regionale	Restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili	50.000,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Restauro e manutenzione altare laterale destro Chiesa parrocchiale di Brusson	Avviato	PD	2937	07/08/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
SA01G002015	Catalogo beni storico-artistici e architettonici							2	Manutenzione e restauro scultura lignea Santa Margherita della Chiesa parrocchiale di Sarre	Avviato	PD	3069	17/08/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO								DATI DI MONITORAGGIO									
Codice	Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Finanziato ad altro soggetto attuatore	Oggetto	Tipologia	Importo complessivo	Comune	Categoria di programmaz.	Lavori derivati		Stato di attuazione				Procedura di affidamento	Modalità di esecuzione del contratto	Modalità di selezione del contraente	
								N.	Descrizione	Stato	Estremi atto di riferimento						
									Tipo	N.	Data	Oggetto					
SA01G002015	Catalogo beni storico-artistici e architettonici							3	Manutenzione e restauro scultura lignea di San Giacomo della Chiesa parrocchiale di Sarre	Avviato	PD	3313	09/09/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
SA01G002015	Catalogo beni storico-artistici e architettonici							4	Manutenzione e restauro conservativo croce astile conservata nel Museo parrocchiale di Sarre	Avviato	PD	4512	20/11/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
SA01G002015	Catalogo beni storico-artistici e architettonici							5	Attività tecnico-scientifiche di studio e analisi archeodendrometriche su beni storico-artistici di supporto ai lavori di restauro	Approvato	PD	3786	13/10/2015	Affido incarico servizio	Negoziata	Appalto pubblico di servizio	Affidamento diretto
SA02G002015	Catalogo beni storico-artistici e architettonici	NO	Manutenzioni varie di beni di interesse storico artistico di proprietà regionale	Restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili	25.000,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Riordino e schedatura frammenti di intonaco affresco del castello di Quart	Avviato	PD	3399	14/09/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
SA02G002015	Catalogo beni storico-artistici e architettonici							2	Restauro e manutenzione arredi (divano e poltrone) del castello di Aymavilles	Avviato	PD	4559	23/11/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
SA02G002015	Catalogo beni storico-artistici e architettonici							3	Restauro e manutenzione opere in gesso del castello Gamba di Châtillon	Avviato	PD	4939	09/12/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
SA03G002015	Catalogo beni storico-artistici e architettonici	NO	Manutenzioni varie di beni di interesse storico artistico di proprietà regionale riguardante monumenti con ingresso a pagamento (castelli)	Restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili	20.000,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Intervento manutenzione straordinaria degli arredi tessili, mobili e suppellettili dei castelli di Issogne, Féris e Sarre	Avviato	PD	2188	15/06/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
SA03G002015	Catalogo beni storico-artistici e architettonici							2	Modifiche su parti struttura autoportante di sostegno dipinto di Federico Pastoris "Ritorno di Terra Santa"	Avviato	PD	3348	11/09/2015	Affido esecuzione lavoro	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
SA03G002015	Catalogo beni storico-artistici e architettonici							3	Elaborazione dati per lo sviluppo ordinamento museografico per lavori di allestimento nuovo percorso di visita nel castello di Issogne	Approvato	PD	4809	03/12/2015	Affido incarico elaborazione dati	Negoziata	Appalto pubblico di servizio	Affidamento diretto
SE01G002015	Forestazione e sentieristica	NO	interventi di manutenzione e ripristino degli itinerari escursionistici di interesse regionale	Manutenzione	15.000,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Posa segnaletica e manutenzione tratti rete escursionistica sugli itinerari reg.li Alta Via 1, Alta Via 2 e Tor des Géants – Est	Avviato	PD	2877	04/08/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
SE01G002015	Forestazione e sentieristica							2	Posa segnaletica e manutenzione tratti di rete escursionistica sugli itinerari reg.li Alta Via 1, Alta Via 2 e Tor des Géants – Ovest	Avviato	PD	2941	07/08/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO								DATI DI MONITORAGGIO									
Codice	Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Finanziato ad altro soggetto attuatore	Oggetto	Tipologia	Importo complessivo	Comune	Categoria di programmaz.	Lavori derivati		Stato di attuazione				Procedura di affidamento	Modalità di esecuzione del contratto	Modalità di selezione del contraente	
								N.	Descrizione	Stato	Estremi atto di riferimento						
									Tipo	N.	Data	Oggetto					
SE01G002015	Forestazione e sentieristica							3	Ripristino Alta Via n. 2 tratto "Col Fenêtre de Torrent" a Valgrisenche e tratto "Col Fenêtre de Torrent - Alpeggio Torrent" a Rhêmes-Notre-Dame	Avviato	PD	3432	16/09/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
SE01G002015	Forestazione e sentieristica							4	Taglio colturale e fitosanitario in località "Freney" a Courmayeur	Avviato con determina a contrarre	PD	4412	16/11/2015	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
SE03G002015	Forestazione e sentieristica	NO	interventi di valorizzazione e conservazione degli itinerari escursionistici e della viabilità minore comunale	Manutenzione	48.450,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Manutenzioni varie di piccola entità e messa in sicurezza	Approvato	PD	3427	16/09/2015	Approvazione esecuzione lavori			
SE14G002015	Forestazione e sentieristica	NO	Sistemazione e manutenzione straordinaria di strutture destinate all'attività operativa del settore idraulico-forestale	Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere	50.000,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Adempimenti per rilascio certificato prevenzione incendi dello spazio per officina del Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale	Approvato	PD	3854	16/10/2015	Affido incarico relativo agli adempimenti per rilascio certificato	Negoziata	Appalto pubblico di servizio	Affidamento diretto
SE16G002015	Forestazione e sentieristica	NO	Interventi straordinari per il miglioramento della viabilità agricola	Manutenzione	10.000,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Ripristino passerella sul Rû Neuf in loc. Pré du Bois a Gignod	Avviato	PD	4359	13/11/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
SF01G002015	Produzioni vegetali e servizi fitosanitari	NO	Interventi di manutenzione e riparazioni varie presso la struttura denominata Arena Croix Noire, di proprietà regionale	Manutenzione	25.000,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Manutenzione o riparazione strutture/opere/ impianti per guasti, inconvenienti o eventi imprevedibili	Approvato	PD	2312	22/06/2015	Approvazione esecuzione lavori			
SF01G002015	Produzioni vegetali e servizi fitosanitari							2	Manutenzione o riparazione strutture/opere/impianti per guasti, inconvenienti o eventi imprevedibili - aumento impegno	Approvato	PD	3646	05/10/2015	Approvazione esecuzione lavori			
SI01G002015	Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali	NO	Interventi di manutenzione straordinaria di modesta entità necessari a mantenere, migliorare, prevenire e riparare le parti strutturali e impiantistiche degli stabili, di proprietà regionale, destinati alla trasformazione e commercializzazione dei prod	Manutenzione	95.000,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Manutenzione straordinaria modesta entità parti strutturali e impiantistiche degli stabili	Approvato	PD	819	11/03/2015	Approvazione esecuzione lavori			
SI01G002015	Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali							2	Redazione di una relazione attestante l'idoneità statica dei magazzini regionali a Saint Marcel	Approvato	PD	1902	21/05/2015	Affido servizio di redazione relazione attestante l'idoneità statica dei magazzini	Negoziata	Appalto pubblico di servizio	Affidamento diretto
SI01G002015	Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali							3	Manutenzione straordinaria modesta entità parti strutturali e impiantistiche degli stabili - 2	Approvato	PD	2955	07/08/2015	Approvazione esecuzione lavori			

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO								DATI DI MONITORAGGIO									
Codice	Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Finanziato ad altro soggetto attuatore	Oggetto	Tipologia	Importo complessivo	Comune	Categoria di programmaz.	Lavori derivati		Stato di attuazione				Procedura di affidamento	Modalità di esecuzione del contratto	Modalità di selezione del contraente	
								N.	Descrizione	Stato	Estremi atto di riferimento						
									Tipo	N.	Data	Oggetto					
SI01G002015	Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali							4	Monitoraggio televisivo e manutenzione impianto di adduzione dell'acqua del caseificio di Arnad e annesso porcilaie	Avviato	PD	3038	14/08/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
SI01G002015	Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali							5	Verifica stabilità braccio elettrico a catena nel caseificio Evançon a Arnad	Approvato	PD	4387	16/11/2015	Affido incarico servizio	Negoziata	Appalto pubblico di servizio	Affidamento diretto
SI01G002015	Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali							6	Manutenzione straordinaria modesta entità parti strutturali e impiantistiche degli stabili - 3	Approvato	PD	4823	03/12/2015	Approvazione esecuzione lavori			
SM01G002015	Sistemazioni montane	NO	interventi sul territorio regionale di manutenzione impianti paravalanghe e sistemazioni idraulico-forestali e fenomeni franosi	Interventi di nuova realizzazione	85.500,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Ripristino funzionalità tubazione di scarico tratto del Ru Baudin in loc. Bret a Saint-Christophe	Avviato	PD	2446	01/07/2015	Affido esecuzione lavori in somma urgenza	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto in somma urgenza
ST02G002015	Opere stradali	NO	Lavori da eseguire in economia su infrastrutture di interesse regionale con affidamento ad imprese	Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere	125.000,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Interventi per svolgimento "40^ Rencontre Valdôtaine" e connessi lavori di urbanizzazione primaria e sistemazione piazzale in loc. Capoluogo a Fontainemore	Avviato	PD	1658	05/05/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
ST02G002015	Opere stradali							2	Incarico coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione per installazione e rimozione capannoni 40^ Rencontre Valdôtaine	Approvato	PD	2554	07/07/2015	Affido incarico	Negoziata	Appalto pubblico di servizio	Affidamento diretto
ST02G002015	Opere stradali							3	Lavori complementari per 40^ Rencontre Valdôtaine (allestimento impianto elettrico e posa linea alimentazione per acqua sanitaria e per scarichi struttura mobile)	Avviato	PD	2579	09/07/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
ST03G002015	Opere stradali	NO	Interventi in amministrazione diretta di sistemazione e adeguamento di infrastrutture stradali o ricreative/sportive di interesse regionale	Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere	40.000,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Sistemazione e adeguamento di infrastrutture stradali o ricreative/sportive	Approvato	PD	1047	24/03/2015	Approvazione esecuzione lavori			
VB01G002015	Viabilità	NO	Rifacimento segnaletica orizzontale lungo le strade classificate regionali.	Manutenzione	125.000,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Rifacimento segnaletica stradale orizzontale strade classificate regionali anno 2015	Avviato	PD	5152	16/12/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
VB03G002015	Viabilità	NO	Ripristino barriere protettive e manufatti stradali lungo le strade classificate regionali.	Manutenzione	125.000,00	VARI	generico TIPO1 (G1)	1	Ripristino barriera incidentata SR 20 di Gressan al km. 1+250	Avviato	PD	1331	15/04/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO								DATI DI MONITORAGGIO									
Codice	Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Finanziato ad altro soggetto attuatore	Oggetto	Tipologia	Importo complessivo	Comune	Categoria di programmaz.	Lavori derivati		Stato di attuazione				Procedura di affidamento	Modalità di esecuzione del contratto	Modalità di selezione del contraente	
								N.	Descrizione	Stato	Estremi atto di riferimento						
											Tipo	N.	Data				Oggetto
VB03G002015	Viabilità							2	Ripristino bauletti in pietra incidentati SR 44 Valle del Lys al km. 1+100 in loc. Stigliano a Pont-Saint-Martin	Avviato	PD	1414	17/04/2015	Affido esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
VB03G002015	Viabilità							3	Rifacimento 2 attraversamenti irrigui degradati al Km. 2+600 e Km. 3+300 della S.R. n. 38 di Arpuilles ad Aosta	Avviato	PD	2037	26/05/2015	Approvazione avvenuta esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto
VB03G002015	Viabilità							4	Rifacimento muro, cordolo e formazione corpo stradale S.R. 24 al km 4+390 a Rhêmes-Saint-Georges	Avviato	PD	3372	14/09/2015	Affido esecuzione lavori in somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
VB03G002015	Viabilità							5	Ripristino barriere protettive e manufatti stradali lungo le strade regionali dei circoli 1 e 2	Avviato con determina a contrarre	PD	3960	23/10/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
VB03G002015	Viabilità							6	Ripristino barriere protettive e manufatti stradali lungo le strade regionali dei circoli 3 e 4	Avviato con determina a contrarre	PD	3960	23/10/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
VB03G002015	Viabilità							7	Ripristino barriere protettive e manufatti stradali lungo le strade regionali dei circoli 5 e 6	Avviato con determina a contrarre	PD	3960	23/10/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
VB03G002015	Viabilità							8	Ripristino barriere protettive e manufatti stradali lungo le strade regionali dei circoli 7 e 8	Avviato con determina a contrarre	PD	3960	23/10/2015	Determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
VB03G002015	Viabilità							9	Ripristino murature degradate tra Km. 13+460 e Km.14+200 della S.R. 36 di Saint-Barthélemy	Avviato con determina a contrarre	PD	4193	05/11/2015	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	Conferimento incarico interno	Gara ufficiosa con lettera d'invito
VB03G002015	Viabilità							10	Rifacimento murature e barriere stradali degradate tra km 5+000 e km 6+000 della S.R. n. 44 della Valle del Lys	Avviato con determina a contrarre	PD	4194	05/11/2015	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	Conferimento incarico interno	Gara ufficiosa con lettera d'invito
VB03G002015	Viabilità							11	Ripristino barriere stradali deteriorate su tratti S.R. 46 a Valtouranche	Avviato con determina a contrarre	PD	4215	09/11/2015	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	Conferimento incarico interno	Gara ufficiosa con lettera d'invito
VB03G002015	Viabilità							12	Ripristino barriere stradali deteriorate su tratti S.R. 18 a Pila	Avviato con determina a contrarre	PD	4216	09/11/2015	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	Conferimento incarico interno	Gara ufficiosa con lettera d'invito
VB03G002015	Viabilità							13	Ripristino barriere stradali deteriorate su tratti S.R. 36 a Saint Barthelemy tra km. 7+500 e Km. 8+600	Avviato con determina a contrarre	PD	4217	09/11/2015	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	Conferimento incarico interno	Gara ufficiosa con lettera d'invito
VB03G002015	Viabilità							14	Ripristino giunti muro in pietrame km. 9+600 S.R. 24 a Rhêmes	Avviato con determina a contrarre	PD	4218	09/11/2015	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	Conferimento incarico interno	Gara ufficiosa con lettera d'invito

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO								DATI DI MONITORAGGIO									
Codice	Struttura responsabile attuazione/finanziamento	Finanziato ad altro soggetto attuatore	Oggetto	Tipologia	Importo complessivo	Comune	Categoria di programmaz.	Lavori derivati		Stato di attuazione				Procedura di affidamento	Modalità di esecuzione del contratto	Modalità di selezione del contraente	
								N.	Descrizione	Stato	Estremi atto di riferimento						
											Tipo	N.	Data				Oggetto
VB03G002015	Viabilità							15	Ripristino murature e sistemazione barriere stradali su tratti S.R. 33 a Col di Joux	Avviato con determina a contrarre	PD	4219	09/11/2015	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	Conferimento incarico interno	Gara ufficiosa con lettera d'invito
VB03G002015	Viabilità							16	Costruzione muro di contenimento, cordolo e sicurvia km 2+150 S.R. 38 a Arpuilles	Avviato con determina a contrarre	PD	4266	11/11/2015	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	Conferimento incarico interno	Gara ufficiosa con lettera d'invito
VB03G002015	Viabilità							17	Ripristino sicurvia su cordolo lungo S.R. 17 a Roisan, S.R. 28 a Bionaz e S.R. 29 a Doues	Avviato con determina a contrarre	PD	4267	11/11/2015	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
VB03G002015	Viabilità							18	Rifacimento massciata previa captazione acque sorgive km 15+350 S.R. 41 dei Salassi	Avviato con determina a contrarre	PD	4268	11/11/2015	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Gara ufficiosa con lettera d'invito
VB03G002015	Viabilità							19	Ripristino barriera stradale del ponte al km. 3+800 SR 19 a Pollein	Avviato	PD	4305	12/11/2015	Affido esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante cottimo fiduciario	Affidamento diretto in somma urgenza
VB03G002015	Viabilità							20	Ripristino murature e barriere stradali su tratti S.R. 47 dal km. 14+000 al km. 18+000 a Cogne	Avviato con determina a contrarre	PD	4313	12/11/2015	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	Conferimento incarico interno	Gara ufficiosa con lettera d'invito
VB03G002015	Viabilità							21	Installazione barriere stradali al km 4+890 e al km 5+532 S.R. 5 a Antagnod	Avviato con determina a contrarre	PD	4314	12/11/2015	Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per esecuzione lavori	Negoziata	Conferimento incarico interno	Gara ufficiosa con lettera d'invito
VB03G002015	Viabilità							22	Sostituzione tratto barriera stradale Km. 5+900 SR 8 di La Magdeleine a Antey-Saint-André	Avviato	PD	4403	16/11/2015	Affido esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto in somma urgenza
VB03G002015	Viabilità							23	Disostruzione attraversamento acque di scarico del lago di Loz Km 20+100 S.R. 46 a Valtournenche	Avviato	PD	4478	19/11/2015	Approvazione esecuzione lavori somma urgenza	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto in somma urgenza
VB03G002015	Viabilità							24	Disostruzione tratto canale di raccolta e scarico acque al Km 1+450 S.R. 17 di Roisan, in loc. Porossan a Aosta	Avviato	PD	4847	03/12/2015	Affido esecuzione lavori in somma urgenza	Negoziata	In economia mediante lettera d'ordine	Affidamento diretto in somma urgenza