

**TABELLA 1.B – STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE PRESSO LE SEDI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  
PARITARIE E DEI CONVITTI**

N. ordine	ISTITUZIONE SCOLASTICA	SEDE	INTERVENTO	IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI DA PIANO/ SOMME IMPEGNATE/ SOMME LIQUIDATE	ORDINANZE DEL SOGGETTO ATTUATORE	STATO DI ATTUAZIONE AL 29 dicembre 2020
1	ISTITUTO REGIONALE A. GERVASONE	CHATILLON P. DUC. 13	Manutenzione straordinaria del locale destinato ad attività ricreative	Presunto € 33.856,00 Impegnato € 25.994,12  Liquidato € 25.574,86  PD4725/2020	Ordinanza 13 del 02/09/2020: determina a contrarre e approvazione affido diretto dei lavori  Ordinanza 14 del 02/09/2020: affido all'arch,. Savioz della direzione lavori  Ordinanza 28 del 28/10/2020: approvazione CRE e contestuale liquidazione	Lavori terminati
2	INSTITUT AGRICOLE REGIONAL	AOSTA LA ROCHERE, 1A	Realizzazione di servizi igienici al piano 3° e rifacimento blocco docce al piano 4° - Sostituzione di 2 portoncini all'ingresso principale del plesso scolastico al piano 1° e di 2 porte REI al piano terra - Rifacimento delle guaine impermeabili sul solaio sovrastante il blocco servizi igienici (docce, lavabi, tazze w.c.) e spogliatoi a servizio della palestra - Realizzazione di copertura leggera della costruenda nuova scala del refettorio - Realizzazione di nuova apertura sulla parete est della sala ricreativa -Rifacimento solaio della rampa di ingresso al piano	Presunto € 447.144,00 Impegnato € 307.081,51 Liquidato € 50.630,00  Lavori vari edili PD5808/2020 PD5814/2020  Lavori di realizzazione servizi igienici piano 3° e blocco docce piano 4° PD 5616/2020 PD6235/2020	Ordinanza 26 del 21/10/2020: determina a contrarre per la realizzazione dei lavori vari edili  Ordinanza 27 del 22/10/2020: approvazione dell'affido diretto della DL dei lavori vari edili  Ordinanza 23 del 30/09/2020: determina a contrarre per la realizzazione dei servizi igienici nelle camere piano 3°, rifacimento blocco docce piano 4°  Ordinanza 24 del 13/10/2020: integrazioni e correzioni dell'ordinanza n. 23/2020  Ordinanza 30 del 04/11/2020: affido per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dei servizi igienici nelle camere piano 3°, rifacimento blocco docce piano 4° Ordinanza 31 del 04/11/2020: approvazione dell'affido diretto della DL dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione della realizzazione dei servizi igienici piano 3° e rifacimento blocco docce piano 4° e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori vari edili	Lavori in corso

				<p>Ordinanza 32 del 18/11/2020: approvazione dell'affido diretto del collaudo dei lavori per la realizzazione dei servizi igienici piano 3° e rifacimento blocco docce piano 4°</p> <p>Ordinanza n. 33 del 20 novembre 2020: approvazione dell'efficacia dell'aggiudicazione e del contratto con la ditta Carere S.a.S. di Gressan dei lavori di realizzazione dei servizi igienici nelle camere del piano terzo, rifacimento blocco servizi igienici comuni del piano quarto, presso il convitto-collegio dell'Institut Agricole Régional, sito in reg. La Rochère 1/a ad Aosta mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del d.l. n. 76/2020 convertito, con modificazione, dalla legge 120/2020.</p> <p>Ordinanza n. 34 del 23 novembre 2020: approvazione del subappalto dei lavori di realizzazione dei servizi igienici nelle camere del piano terzo, rifacimento blocco servizi igienici comuni del piano quarto, presso il convitto-collegio dell'Institut Agricole Régional, sito in reg. La Rochère 1/a ad Aosta mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazione, dalla legge 120/2020.</p> <p>Ordinanza n. 37 del 21 dicembre 2020: approvazione della perizia di variante tecnica non suppletiva n.1 e della proroga dei tempi contrattuali ai sensi dell'art. 106 del Dlgs n.50/2016 dei lavori di realizzazione dei servizi igienici nelle camere del piano terzo, rifacimento blocco servizi igienici comuni del piano quarto, presso il convitto-collegio dell'Institut Agricole Régional, sito in reg. La Rochère 1/a ad Aosta</p>	
				<p><b>Presunto € 481.000,00</b>  <b>Impegnato €333.057,63</b></p> <p><b>liquidato al 29/12/2020</b>  <b>€ 76.204,86</b></p>	