STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 (Aggiornam ento 30/06/205) - TABELLA 1

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

. Finanziato ad - I.n tegrato Lavori derivati da categoria Estremi ultimo atto di riferimento . Modalita di Modalita di
. Struttura responsabile ) . Importo Categoriadi |[ in corso || . ) . Stato Procedura di . .
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune , intervento Generico Tipol (G1) ’ . ’ esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Tipo | N. Data Oggetto attuazione | affidamento
attuatore N. Nota contratto contraente
Realizzazione di un impianto
comprensoriale di stoccaggio,
trattamento e recupero, nonché di . .
smaltimento di materiali inerti da Interventi di sottointervento
AE01G022013 [Attivita estrattive e rifiuti Sl L . nuova 1.011.224,00(VARI di generico Non avviato
scavo e da demolizione al fine . .
, - ) realizzazione TIPO2 (SG2)
dell'attuazione del progetto di
riqualificazione ambientale e
paesaggistica del’ex bacino di com
Lavori di pulizia e disgaggio sul
Assetto idrogeoloaico dei versante a monte della strada sottointervento
Al01G012014 bacini mont:gni 9 S intercomunale Saint-Vincent-Emarése |Manutenzione 650.000,00|EMARESE di generico Non avviato
nel tratto tra il bivio di Estaod e il TIPO2 (SG2)
confine comunale
Assetto idrogeologico dei :?t';;\:iif::f)e%zg?aﬂ;: :i::?ﬁgigapsirun Intervent di Sottointervento
AI01G012015 etlo ldrogeciog si pristin: ‘ nuova 140.000,00| TORGNON di Non awviato
bacini montani tratto di strada per Petit-Monde a realizzazione AI01G002015
seguito del crollo del 05/11/2014
Interventi di manutenzione idraulico-
Assetto idrogeologico dei forestale nei comuni di Gressoney-la- Sottointervento
Al03G012015 bacini montgni 9 NO Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, |Manutenzione 324.100,00{VARI di Non avviato
Issime, Fontainemore, Lillianes, Al03G002015
Perloz, Pont-Saint-Martin
Interventi di manutenzione idraulico-
forestale nei comuni di Arnad, .
Assetto idrogeologico dei Issogne, Verres, Champdepraz Sottointervento
AI03G022015 etio drogeolog NO gne, : pdepraz,  Iyanutenzione 324.100,00|VARI di Non awviato
bacini montani Montjovet, Emarese, Challand-Saint- AI03G002015
Victor, Challand-Saint-Anselme, Saint-
Vincent, Brusson, Ayas
Assetto idrogeoloico dei Interventi di manutenzione idraulico- Sottointervento
Al03G032015 bacini mont:gni 9 NO forestale nei comuni di Donnas, Bard, |Manutenzione 324.100,00{VARI di Non avviato
Hone, Champorcher, Pontboset Al03G002015
Interventi di manutenzione idraulico- .
Assetto idrogeologico dei forestale nei comuni di Chatillon Sottointervento
AI03G042015 etlo 1drogeolog NO . : Manutenzione 324.100,00|VARI di Non avviato
bacini montani Torgnon, Antey-Saint-Andre, La
' . Al03G002015
Magdeleine, Chamois, Valtournenche
Intervento di manutenzione idraulico- .
Assetto idrogeologico dei forestale nei comuni di Ponte Sottointervento
AI03G052015 etio drogeolog NO nuni Y, Manutenzione 324.100,00|VARI di Non awviato
bacini montani Chambave, Fenis, Saint-Marcel,
A . Al03G002015
Quart, Nus, Verrayes, Saint-Denis
Intervento di manutenzione idraulico-
Assetto idroaeologico dei forestale nei comuni di Brissogne, Sottointervento
Al03G062015 bacini montagllni 9 NO Pollein, Charvensod, Gressan, Manutenzione 324.100,00{VARI di Non avviato
Jovengan, Saint-Pierre, Sarre, Aosta, Al03G002015
Saint-Christophe
Interventi di manutenzione idraulico-
Assetto idrogeologico dei forestale nei comuni di Gignod, Sottointervento
Al03G072015 bacini montzgni 9 NO Roisan, Valpelline,Oyace, Bionaz, Manutenzione 324.100,00[VARI di Non avviato
Ollomont, Doues, Allein, Etroubles, Al03G002015
Saint-Oyen, Saint-Rhemy
Interventi di manutenzione idraulico- .
Assetto idrogeologico dei forestale nei comuni di Saint-Nicolas Sottointervento
Al03G082015 L . NO . . * |Manutenzione 324.100,00{VARI di Non avviato
bacini montani Avise, La Salle, Morgex, La Thuile,
- e Al03G002015
Pre-Saint-Didier, Courmayeur
Interventi di manutenzione idraulico-
forestale nei comuni di Cogne, .
Assetto idrogeologico dei Aymavilles, Villeneuve, Introd Sottointervento
AI03G092015 etio drogeolog NO Y : : ' Manutenzione 324.100,00|VARI di Non awviato
bacini montani Valsavarenche, Rhemes-Notre-Dame,
. : Al03G002015
Rhemes-Saint-Georges, Valgrisenche,
Arvier , Introd
Interventi di manutenzione sulle opere
di versante nei comuni di Gressoney- .
Assetto idrogeologico dei la-Trinité, Gressoney-Saint-Jean Sottointervento
Al03G102015 L . NO | g .~ Manutenzione 324.100,00[VARI di Non avviato
bacini montani Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes,
. A Al03G002015
Perloz, Pont-Saint-Martin , Hone ,
Pontboset , Champorcher
Interventi di manutenzione sulle opere
di versante nei comuni di Arnad,
Assetto idrogeologico dei Issogne, Verres, Champdepraz, Sottointervento
Al03G112015 9 9 NO Montjovet, Emarese, Challand-Saint- |Manutenzione 324.100,00|VARI di Non awviato

bacini montani

Victor, Challand-Saint-Anselme, Saint-
Vincent, Brusson, Ayas , Bard ,
Donnas

Al03G002015
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STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 (Aggiornam ento 30/06/205) - TABELLA 1

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

. Finanziato ad o I.n tegrato Lavori derivati da categoria Estremi ultimo atto di riferimento . Modalita di Modalita di
. Struttura responsabile ) . Importo Categoriadi |[ in corso | . ) . Stato Procedura di . .
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune , intervento Generico Tipol (G1) ’ . ’ esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Tipo | N. Data Oggetto attuazione | affidamento
attuatore N. Nota contratto contraente
Interventi di manutenzione sulle opere
di versante nei comuni di Chatillon, .
Assetto idrogeologico dei Torgnon, Antey-Saint-Andre, La Sottointervento
AI03G122015 etio drogeolog NO gnon, Antey-sain : Manutenzione 324.100,00|VARI di Non awviato
bacini montani Magdeleine, Chamois, Valtournenche
. ) Al03G002015
, Verrayes , Nus , Quart, Saint Denis ,
Pontey
Interventi di manutenzione sulle opere
di versante nei comuni di Chambave, .
Assetto idrogeologico dei Fenis, Saint-Marcel , Brissogne Sottointervento
AI03G132015 etio drogeolog NO > : gne, Manutenzione 324.100,00|VARI di Non awviato
bacini montani Pollein, Charvensod, Gressan,
) Al03G002015
Jovengan , Sarre, Aosta, Saint-
Christophe
Interventi di manutenzione sulle opere
Assetto idrogeologico dei di versante nei comuni di Gignod, Sottointervento
Al03G142015 bacini montgni 9 NO Roisan, Valpelline,Oyace, Bionaz, Manutenzione 324.100,00[VARI di Non avviato
Ollomont, Doues, Allein, Etroubles, Al03G002015
Saint-Oyen, Saint-Rhemy
Interventi di manutenzione sulle opere .
Assetto idrogeologico dei di versante nei comuni di Courmayeur Sottointervento
Al03G152015 . . NO . e : Manutenzione 324.100,00(VARI di Non avviato
bacini montani , Pre Saint Didier , La Thuile , Morgex,
Al03G002015
La Salle
Interventi di manutenzione sulle opere
Assetto idrogeologico dei di versante nei comuni di Valgrisenche Sottointervento
Al03G162015 bacini montgni 9 NO , Rhemes-Notre-Dame, Rhemes-Saint{Manutenzione 324.100,00(VARI di Non avviato
Georges , Arvier , Introd , Saint Pierre Al03G002015
, Saint-Nicolas,
Assetto idroaeologico dei Interventi di manutenzione sulle opere Sottointervento
Al03G172015 bacini montgni 9 NO di versante nei comuni di Cogne, Manutenzione 324.100,00{VARI di Non avviato
Aymavilles, Valsavarenche Al03G002015
Assetto idrogeologico dei Intervento di mitigazione del rischio Intervent di Sottointervento
AI04G012015 etlo 1drogeolog si 9 7 Nsct nuova 1.253.525,00| AYMAVILLES di Non avviato
bacini montani lungo la strada comunale di Ozein . .
realizzazione Al04G002015
Assetto idrogeologico dei Sottointervento
Al04G022015 . geolog Sl Pulizia alveo torrente Les Laures Manutenzione 400.000,00(BRISSOGNE di Non avviato
bacini montani
Al04G002015
Intervento per la riduzione del rischio . .
Assetto idrogeologico dei della parete rocciosa presso il bivio Intervent di Sottointervento
AI04G032015 etio drogeolog Si P P nuova 369.099,94|CHAMPDEPRAZ  |di Non awviato
bacini montani per Gettaz Allemand lungo la strada . .
realizzazione Al04G002015
per Chevrere
Assetto idrogeoloaico dei Interventi di Sottointervento
Al04G042015 o geolog SI Mitigazione rischio strada capoluogo |nuova 834.000,00|VILLENEUVE di Non avviato
bacini montani . .
realizzazione Al04G002015
. . . Interventi di . Per dettaglio dati
Al05G002015 Ass'et'to |droggolog|c0 dei NO Interventi urgenti a seguito di calamita [nuova 1.000.000,00(VARI generico TIPO1 8 monitoraggio vedi Awviato
bacini montani ) . (G1)
realizzazione Tabella 2
Ristrutturazione e manutenzione
straordinaria delle strutture e degli
immobili del Corpo forestale della anerico TIPOL Per dettaglio dati
CF01G002015 |Corpo forestale NO Valle d’Aosta, ivi compresi Manutenzione 85.000,00|VARI ?Gl) 2 monitoraggio vedi Avwviato
adeguamento, trasformazione, Tabella 2
manutenzione straordinaria impianti
ecc.
Lavori da eseguirsi in amministrazione enerico TIPO1 Per dettaglio dati
CF04G002015 |Corpo forestale NO diretta concernenti gli immobili del Manutenzione 10.000,00(VARI 9 2 monitoraggio vedi Avviato
) (G1)
Corpo forestale della Valle d’Aosta Tabella 2
Adeguamento
Manutenzione delle strutture strutturale, anerico TIPOL
CP13G002015 [Flora fauna caccia e pesca NO finalizzate alla gestione della fauna funzionale e 10.550,00(VARI ?Gl) Non avviato
selvatica normativo delle
opere
Manutenzione delle aree verdi, gruppo
\cjlefglg?clc;nTZrt]z:](ez[;z:(;n?ogz:f aree Sottointervento Presa d'atto L::(;g:?em'a Gara ufficiosa
CP16G012015 [Flora fauna caccia e pesca NO comp areg . Manutenzione 70.909,88(VARI di PD |1377(16/04/2015 |aggiudicazione definitiva [Avviato Negoziata - con lettera
presenti nei comuni di Morgex, Saint- cottimo o
} . - CP16G002015 (gara CUC) L d'invito
Pierre, Sarre, Pollein, Saint- fiduciario
Christophe, Aosta periferia
mz%gin;!ongigiggzvﬁgﬁ; grr(l;gpo Sottointervento Presa d'atto Imnee(;:igr;?emla Gara ufficiosa
CP16G022015 |Flora fauna caccia e pesca NO R h Manutenzione 119.066,83|VARI di PD [1379]16/04/2015 |aggiudicazione definitiva |Avviato Negoziata - con lettera
verdi di competenza regionale cottimo N
. : CP16G002015 (gara CUC) L d'invito
presenti nel comune di Aosta. fiduciario
Manutenzione delle aree verdi, gruppo In economia
di affido 3: manutenzione delle aree Sottointervento Presa d'atto mediante Gara ufficiosa
CP16G032015 |Flora fauna caccia e pesca NO verdi di competenza regionale Manutenzione 53.232,43|VARI di PD [1378]16/04/2015 |aggiudicazione definitiva |Avviato Negoziata - con lettera
S - . cottimo N
presenti nei comuni di Nus, Fenis, CP16G002015 (gara CUC) fiduciario d'invito

Chatillon, Saint-Vincent.
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STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 (Aggiornam ento 30/06/205) - TABELLA 1

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

. Finanziato ad o I.n tegrato Lavori derivati da categoria Estremi ultimo atto di riferimento . Modalita di Modalita di
. Struttura responsabile ) . Importo Categoriadi |[ in corso | . ) . Stato Procedura di . .
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune , intervento Generico Tipol (G1) ’ . ’ esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Tipo | N. Data Oggetto attuazione | affidamento
attuatore N. Nota contratto contraente
Manutenzione delle aree verdi, gruppo
3:3?;?3?(;‘:):,1:“aerzzir::zn?ogz:f aree Sottointervento Presa d'atto Imnee(;:igr;?emla Gara ufficiosa
CP16G042015 |Flora fauna caccia e pesca NO comp areg Manutenzione 56.561,96(VARI di PD |1609(30/04/2015 |aggiudicazione definitiva [Avviato Negoziata - con lettera
presenti nei comuni di Champdepraz, cottimo N
CP16G002015 (gara CUC) L d'invito
Verres, Issogne, Arnad, Hone, Bard, fiduciario
Donnas.
Settore manutenzione delle aree verdi, Sottointervento Presa d'atto L::(;g:?em'a Gara ufficiosa
CP16G052015 |Flora fauna caccia e pesca NO gruppo di affido 5: manutenzione del |Manutenzione 98.432,59|QUART di PD [1610]30/04/2015 |aggiudicazione definitiva |Avviato Negoziata - con lettera
L . : cottimo -
vivaio regionale di Quart. CP16G002015 (gara CUC) S d'invito
fiduciario
Interventi di piccola e media entita di
cui al piano straordinario di
Dipartimento infrastrutture, 2"?;22;:'22 ap;lro;/gg;;:\ill)%(;nggho enerico TIPO1L Per dettaglio dati
DI02G002015 |viabilita ed edilizia NO g \0gg. . FUOIAIV . Manutenzione | 3.200.000,00|{VARI g 11 |monitoraggio vedi Awviato
: - effettuare in economia nei settori (G1)
residenziale PN . Tabella 2
opere stradali, viabilita, manutenzione
stabili, opere edili e sistemazioni
montan
Rifacimento tetto in amianto immobile Sottointervento
ER01G012015 |Edilizia residenziale Sl Arer di viale europa n. 19 Manutenzione 91.500,00|AOSTA di Non avviato
pan. ER01G002015
Ristrutturazione di n. 6 alloggi in via Sottointervento
ER01G022015 |Edilizia residenziale SI Chanoux n. 16 ' 99 Manutenzione 295.000,00|SAINT PIERRE di Non awviato
) ER01G002015
Manutenzione straordinaria immobile Sottointervento
ER01G032015 |Edilizia residenziale Sl di via Le Bois Vuillermoz, n. 12 per Manutenzione 408.500,00{HONE di Non avviato
realizzare 4/5 alloggi ER01G002015
LAVORI DI
Pianificazione e osservatorio RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE Interventi di
ES01S002015 edilizia scolastica Sl SCUOLE PRIMARIA E nuova 2.249.789,05|CHARVENSOD specifico (S) Non avviato
DELL'INFANZIA SITE IN realizzazione
CHARVENSOD, LOC. CAPOLUOGO.
Adeguamento
L - strutturale, . Per dettaglio dati
MS01G002015 |Manutenzione stabili NO Mgnutenz'lom s.tr.aord.lnarl.e di natura funzionale e 85.000,00|VARI generico TIPO1 2 monitoraggio vedi Avviato
edile degli stabili regionali . (G1)
normativo delle Tabella 2
opere
Adeguamento
Manutenzioni straordinarie sugli strutturale, anerico TIPOL
MS02G002015 |Manutenzione stabili NO impianti elettrici, antincendio e speciali |[funzionale e 100.000,00|VARI ?Gl) Non avviato
degli stabili regionali normativo delle
opere
Adeguamento
Manutenzioni straordinarie degli strutturale, anerico TIPOL
MS03G002015 |Manutenzione stabili NO impianti idrotermosanitari degli stabili |funzionale e 30.000,00|VARI ?Gl) Non avviato
regionali normativo delle
opere
MS04G002015 |Manutenzione stabili NO Inter.venn .d.l r!quahfl'ca%lone. energetica Manutenzione 20.000,00{VARI generico TIPO1 Non avviato
degli stabili di proprieta regionale (G1)
Lavori di manutenzione straordinaria
MS05S002015 |Manutenzione stabili NO del gruppo ascensori a servizio del Manutenzione 40.000,00|AOSTA specifico (S) Non avviato
Palazzo regionale di Aosta
Manutenzione straordinaria volta Adeguamento
all'ottenimento del Certificato strutturale, anerico TIPOL Per dettaglio dati
MS06G002015 |Manutenzione stabili NO prevenzione incendi dell'lstituto funzionale e 240.000,00|VARI ?Gl) 6 monitoraggio vedi Avviato
tecnico per geometri di Via Chambery |normativo delle Tabella 2
ad Aosta opere
Lavori di manutenzione straordinaria Adeguamento
resso Palazzo regionale di Aosta strutturale, enerico TIPO1
MS07G002015 |Manutenzione stabili NO p . . 9 . . [funzionale e 60.000,00(VARI 9 Non avviato
(prevenzione incendi ed adeguamenti . (G1)
S normativo delle
impiantistici)
opere
Manutenzione straordinaria delle
coperture dell'autorimessa e
MS08S002015 |Manutenzione stabili NO dell'esterno dell'Assessorato Attivita  |Manutenzione 125.000,00|/AOSTA specifico (S) Non avviato
produttive, energia e politiche del
lavoro.
. . Adeguamento
Manutenzione straordinaria per la . .
realizzazione di alcune aule e locali siti strutturale, generico TIPO1 Per dettaglio dati
MS10G002015 |Manutenzione stabili NO . funzionale e 80.000,00|VARI 1 monitoraggio vedi Avviato
al Piano Terra della nuova sede normativo delle (G1) Tabella 2
ISISSM di Verres
opere
Lavori di suddivisione interna e anerico TIPOL
MS11G002015 |Manutenzione stabili NO realizzazione di nuove aule presso il |Manutenzione 50.000,00{VARI ?Gl) Non avviato
complesso Poly Institut di Verres
Lavori di sostituzione dei serramenti
MS13S002015 |Manutenzione stabili NO presso I'Institut Agricole Regional di  |Manutenzione 190.000,00|/AOSTA specifico (S) Non avviato

Aosta
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STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 (Aggiornam ento 30/06/205) - TABELLA 1

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

. Finanziato ad o I.n tegrato Lavori derivati da categoria Estremi ultimo atto di riferimento . Modalita di Modalita di
. Struttura responsabile ) . Importo Categoriadi |[ in corso | . . ) Stato Procedura di . .
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune , intervento Generico Tipol (G1) ’ . ’ esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Tipo | N. Data Oggetto attuazione | affidamento
attuatore N. Nota contratto contraente
Adeguamento
. . strutturale, . Per dettaglio dati
OE01G002015 |Opere edili NO Maquten;lone §trq0rd|qarla alle funzionale e 120.000,00|VARI generico TIPO1 1 monitoraggio vedi Awviato
piscine di proprieta regionale . (G1)
normativo delle Tabella 2
opere
Adeguamento
strutturale, enerico TIPO1
OE02G002015 |Opere edili NO Lavori vari su impianti sportivi esistenti[funzionale e 140.000,00|VARI ?Gl) Non avviato
normativo delle
opere
Completamento del corpo di raccordo |Interventi di
OE03S002014 |Opere edili NO tra camerate e palestra presso la nuova 740.000,00({AOSTA specifico (S) Non avviato
caserma dei Vigili del fuoco realizzazione
Delocalizzazione provvisorio in sito Interventi di
OE03S002015 |[Opere edili NO dell'attuale maneggio comunale in loc. [nuova 130.000,00|/AOSTA specifico (S) Non avviato
Tzamberlet in comune di Aosta realizzazione
Intervento di messa a norma
" dell'impianto elettrico del canile/gattile . SAINT s .
OE05S002015 |[Opere edili NO regionale in comune di Saint- Manutenzione 43.000,00 CHRISTOPHE specifico (S) Non avviato
Christophe
Lavori di prolungamento della falda
sud del tetto di Villa Una May
OE06S002015 |Opere edili NO Cameron, in loc. Pallu di Cgurmayeur, Manutenzione 27.698,73| COURMAYEUR specifico (S) Non avviato
con incremento della dotazione
impiantistica fotovoltaica nonche
allacciamento alla rete fognaria
Interventi sugli stabili regionali, di varia Adeguamento . .
natura, non programmabili perché strutturale, generico TIPO1 Per dettaglio dati
OE07G002015 |Opere edili NO L : funzionale e 47.500,00(VARI 2 monitoraggio vedi Avviato
aventi carattere di urgenza e/o . (G1)
s . . normativo delle Tabella 2
determinati da cause impreviste
opere
Lavori di sistemazione e ampliamento .
di un centro per il conferimento rifiuti Intervent di PONT-SAINT-
OE07S002010 |Opere edili NO . ) pert ; nuova 272.552,38 specifico (S) Non awviato
situato nell’area industriale ex-lissa . . MARTIN
) realizzazione
Viola
Ulteriore intervento di messa a norma
- . . ; Adeguamento
dell'impianto antincendio ed elettrico
resso |'edificio sede della Fondazione strutturale,
OE08S002015 |Opere edili NO p : - funzionale e 50.000,00{CHATILLON specifico (S) Non avviato
per la formazione professionale .
o . . |normativo delle
turistica in via Italo Mus in comune di onere
Chatillon P
Ampliamento della scuola Corrado Interventi di
OE09S002015 |[Opere edili NO Gex in Via Chavanne in comune di nuova 630.000,00({AOSTA specifico (S) Non avviato
Aosta realizzazione
Adeguamento dell'esistente guado sui |Adeguamento
torrenti Clavalité-Cerisey tra i comuni |strutturale,
OE10S002015 |Opere edili NO di Fénis e Chambave, ai fini del funzionale e 40.878,40|FENIS specifico (S) Non avviato
collegamento ciclo-pedonale dei normativo delle
percorsi gia esistenti opere
Adeguamento
Completamento degli interventi di strutturale,
OE15S022012 |Opere edili NO adeguamento funzionale del palazzo |funzionale e 90.000,00|AOSTA specifico (S) Non avviato
Olietti (ex uffici TAR) normativo delle
opere
Lavori di realizzazione di una scuola [Interventi di
OE16S002010 |Opere edili NO prefabbricata in Localita Clapeyas - nuova 3.200.000,00{ISSOGNE specifico (S) Non avviato
Fleuran in comune di Issogne realizzazione
Lavori di sistemazione idraulica della Sottointervento
0101G012015 |Opere idrauliche NO Doire de Courmayeur nelle localita Manutenzione 73.200,00|COURMAYEUR di Non avviato
Dolonne e Villette 0101G002015
Lavori di sistemazione idraulica della Sottointervento
0101G022015 |Opere idrauliche NO . o N Manutenzione 134.200,00|COURMAYEUR di Non avviato
Dore de Veny in localita Entréves
0101G002015
Lavori di sistemazione idraulica della .
Doire de Veny dalla confluenza del Sottointervento
0101G032015 |[Opere idrauliche NO Y A Manutenzione 91.500,00(COURMAYEUR di Non avviato
torrente Freney alla localita
0101G002015
Planponquet
. . . . Sottointervento
0101G042015 |Opere idrauliche NO t;\r/g:tglLsftienn?:g;;e ll_id(;gll:(l;ca del Manutenzione 61.000,00 g;i?_%%’:ﬁY di Non avviato
¥ 0101G002015
Lavori di sistemazione idraulica del .
torrente Savara nel tratto compreso Sottointervento
0l01G052015 |Opere idrauliche NO : Manutenzione 268.400,00(VALSAVARENCHE |di Non avviato
tra la confluenza con il torrent dee
) ; . - 0101G002015
Pointes ed il paravalanghe di Fenille
Lavori di sistemazione idraulica della Sottointervento
0101G062015 |Opere idrauliche NO Manutenzione 244.000,00[VARI di Non avviato

Dora di Rhemes

0101G002015
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STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 (Aggiornam ento 30/06/205) - TABELLA 1

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

. Finanziato ad o I.n tegrato Lavori derivati da categoria Estremi ultimo atto di riferimento . Modalita di Modalita di
. Struttura responsabile ) . Importo Categoriadi |[ in corso | . ) . Stato Procedura di . .
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune , intervento Generico Tipol (G1) ’ . ’ esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Tipo | N. Data Oggetto attuazione | affidamento
attuatore N. Nota contratto contraente
. . Lavori di sistemazione idraulica dei . S'ottomtervento .
0101G072015 |Opere idrauliche NO torrente Grand'Eyvia e Urthier Manutenzione 122.000,00|COGNE di Non avviato
0101G002015
Lavori di sistemazione idraulica della Sottointervento
0101G082015 |Opere idrauliche NO Dora Baltea in localita Mure in Manutenzione 146.400,00|ISSOGNE di Non avviato
comune di Issogne 0101G002015
. . lavori di sistemazione idraulica del . S'ottomtervento .
0101G092015 |Opere idrauliche NO torrente Marmore Manutenzione 122.000,00|VARI di Non avviato
0101G002015
. . Lavori di sistemazione idraulica del . S_ottomtervento .
0101G102015 |Opere idrauliche NO torrente Evancon Manutenzione 146.400,00|VARI di Non avviato
0101G002015
. . Lavori di sistemazione idraulica del . S'ottomtervento .
0l01G112015 |Opere idrauliche NO torrente Buthier Manutenzione 122.000,00|VARI di Non avviato
0101G002015
. . Sistemazione idraulica del torrente . S_ottomtervento .
0101G122015 |Opere idrauliche NO Artanavaz Manutenzione 122.000,00|VARI di Non avviato
0101G002015
. - . . . Per dettaglio dati
0102G002015 [Opere idrauliche NO Inte'rv'ent'| ”r.ge'?“ sui corsi dacqua dei Manutenzione 200.000,00{VARI generico TIPO1 4 monitoraggio vedi Avviato
bacini principali (G1)
Tabella 2
Realizzazione di una nuova vasca di sottointervento
0103G012013 |Opere idrauliche Sl accumulo a servizio dell'acquedotto  |Manutenzione 226.434,00[ISSIME di generico Non avviato
comunale in localita Vlueckji TIPO2 (SG2)
Adeguamento
. . Rete acquedottistica della lunghezza strut‘t urale, S_ottomtervento .
0103G012015 |Opere idrauliche S di 7.300 metri funzionale e 500.000,00|ARVIER di Non avviato
’ normativo delle 0103G002015
opere
Adeguamento
. . Acguedotto comunale — Telecontrollo strutF urale, S'ottomtervento .
0103G022015 |Opere idrauliche Sl vasche funzionale e 74.942,60(AVISE di Non avviato
normativo delle 0103G002015
opere
Adeguamento
strutturale, Sottointervento
0103G032015 |Opere idrauliche SI Cabina di manovra in loc. Thomasset |funzionale e 33.548,00(AVISE di Non avviato
normativo delle 0103G002015
opere
Manutenzione straordinaria di sottointervento
0103G042013 |Opere idrauliche Sl acquedotto per la rete antincendio sita |Manutenzione 22.500,00|BARD di generico Non avviato
a monte del borgo di Bard TIPO2 (SG2)
Adeguamento
Interventi urgenti di manutenzione rete [strutturale, Sottointervento
0103G042015 |Opere idrauliche SI di acquedotto nelle frazioni Tilly, funzionale e 312.320,00 gséétﬁﬂl\élj SAINT di Non avviato
Corliod e Chatillonet normativo delle 0103G002015
opere
Adeguamento
. . Interventi urgenti di manutenzione rete strutF urale, CHALLAND SAINT S'ottomtervento .
0103G052015 |Opere idrauliche Sl di acquedotto in frazione Moussanet funzionale e 38.125,00 ANSELME di Non avviato
normativo delle 0103G002015
opere
Intervento di manutenzione .
L ; sottointervento
0103G062013 |Opere idrauliche si straordinaria sulla rete di raccolta e 1y 1 ensione 113.000,00{SAINT VINCENT i generico Non avviato
smaltimento delle acque reflue del
o TIPO2 (SG2)
territorio comunale
. . Fognatura pubblica per abitato il loc. Interventi di S'ottomtervento .
0l03G072015 |Opere idrauliche Sl Zinnesolu nuova 29.150,00(ISSIME di Non avviato
realizzazione 0103G002015
Manutenzione straordinaria alla rete sottointervento
0103G082013 |Opere idrauliche Sl acquedottistica e fognaria del Comune |[Manutenzione 33.492,00| TORGNON di generico Non avviato
di Torgnon TIPO2 (SG2)
. . Fognatura pubblica per abitato il loc. Interventi di S'ottomtervento .
0103G082015 |Opere idrauliche Sl Bhul nuova 37.200,00{ISSIME di Non avviato
realizzazione 0103G002015
Adeguamento
strutturale, Sottointervento
0103G092015 |Opere idrauliche Sl Acquedotto in localita Arpy funzionale e 335.782,10|MORGEX di Non avviato
normativo delle 0103G002015
opere
- T Adeguamento
Lavori di adeguamento igienico e .
. . miglioramento qualitativo e strut‘t urale, S_ottomtervento .
0103G102015 |Opere idrauliche Sl itativo dell d di funzionale e 356.189,76|[MORGEX di Non avviato
quantitativo delfacquedotto di Apy € |\ iivo delle 0103G002015
Gubelin
opere
. . Interventi vari di manutenzione . sgttomtgrvento .
0103G112013 |Opere idrauliche Sl . ) Manutenzione 34.000,00(FENIS di generico Non avviato
straordiaria sull'acquedotto comunale TIPO2 (SG2)
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STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 (Aggiornam ento 30/06/205) - TABELLA 1

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

. Finanziato ad o I.n tegrato Lavori derivati da categoria Estremi ultimo atto di riferimento . Modalita di Modalita di
. Struttura responsabile ) . Importo Categoriadi |[ in corso | . ) . Stato Procedura di . .
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune , intervento Generico Tipol (G1) ’ . ’ esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Tipo | N. Data Oggetto attuazione | affidamento
attuatore N. Nota contratto contraente
Captazione della sorgente di Luxé per|Interventi di sottointervento
0103G122013 |Opere idrauliche Sl il potenziamento dell'acquedotto nuova 293.000,00/CHAMBAVE di generico Non avviato
comunale realizzazione TIPO2 (SG2)
Adeguamento
. . Riparazioni perdite su condotta strutF urale, S'ottomtervento .
0103G122015 |Opere idrauliche Sl Gratillon funzionale e 6.000,00{SAINT-NICOLAS di Non avviato
normativo delle 0103G002015
opere
Intervento di ampllamento'e . Interventi di Sottointervento
0103G132015 |Opere idrauliche SI completamento rete pubblica in nuova 10.000,00|SAINT VINCENT  |di Non avviato
localita Joux nel comune di Saint- . .
) realizzazione 0103G002015
Vincent
Sostituzione tubazione acquedotto
dalla frazione Chevrere del Comune di Sottointervento
0103G152015 |Opere idrauliche SI Introd al serbatoio di accumulo di Manutenzione 384.272,50|VILLENEUVE di Non avviato
Champlong Dessus del Comune di 0103G002015
Villeneuve
. . Acquedotto comunale in loc. . sgttomtgrvento )
0103G162013 |Opere idrauliche Sl Champendry Manutenzione 245.000,00(CHAMBAVE di generico Non avviato
TIPO2 (SG2)
Sostituzione tratto tubazione Sottointervento
0103G162015 |Opere idrauliche Sl acquedotto comunale in localita Manutenzione 5.993,85|ALLEIN di Non avviato
Pieplan 0103G002015
. . Linea Vasca Artaz / vasca Noussan e . sgttomte_rvento .
0l03G172013 |Opere idrauliche Sl . : : Manutenzione 202.225,00{CHAMOIS di generico Non avviato
opere di presa sorgenti Lecai
TIPO2 (SG2)
. . Manutenzione straordinaria . S'ottomtervento .
0l03G172015 |Opere idrauliche Sl acquedotto comunale Manutenzione 7.914,37|BRISSOGNE di Non avviato
0103G002015
Realizzazione impianto di nuova
raccolta acque meteoriche da Interventi di GRESSONEY- Sottointervento
0103G182015 |Opere idrauliche Sl immobile comunale per eliminazione |nuova 4.592,39 SAINT-JEAN di Non avviato
esistente scarico delle stesse nella realizzazione 0103G002015
rete fognaria
Manutenzione straordinaria Adeguamento
acquedotto in fraz. Brocard e Muret e |strutturale, Sottointervento
0103G192015 |Opere idrauliche Sl fognatura in fraz. Oley e Perral. funzionale e 79.000,00|MONTJOVET di Non avviato
Dotazione sistemi di clorazione e normativo delle 0103G002015
controllo acqua potabile opere
Opere Fjl captazione so_rgenn, sottointervento
0103G202013 |Opere idrauliche SI potgnaamentq vasca di a_ccumulo Manutenzione 190.000,00|HONE di generico Non avviato
impianto per rimozione Nichel — loc.
) TIPO2 (SG2)
Courtil
. . Manutenzione straordinaria su tratto di . S_ottomtervento .
0103G202015 |Opere idrauliche Sl fognatura comunale Manutenzione 398,65|NUS di Non avviato
0103G002015
. . Manutenzione delle reti idriche e . S'ottomtervento .
0103G212015 |Opere idrauliche Sl fognarie comunali di Pollein Manutenzione 2.691,78|POLLEIN di Non avviato
0103G002015
. . Manutenzione straordinaria . S_ottomtervento .
0103G222015 |Opere idrauliche SI dell'acquedotto nella frazione di Prelaz Manutenzione 26.253,52|PONTEY di Non avviato
0103G002015
Opere di manutenzione straordinaria RHEMES SAINT Sottointervento
0103G232015 |Opere idrauliche Sl sull'acquedotto in loc. Lor, Solomon e |Manutenzione 14.053,31 GEORGES di Non avviato
Proussaz 0103G002015
sottointervento
0103G242013 |Opere idrauliche Sl Ricostruzione vasca Berio Manutenzione 28.230,00|OLLOMONT di generico Non avviato
TIPO2 (SG2)
. . Lavori di manutenzione straordinaria . S'ottomtervento .
0103G242015 |Opere idrauliche Sl su tronco di acquedotto comunale Manutenzione 417,24|SAINT DENIS di Non avviato
0103G002015
Manutenzione rete acquedottistica Sottointervento
0103G252015 |Opere idrauliche SI della parte bassa del territorio Manutenzione 2.130,84|SAINT MARCEL di Non avviato
comunale 0103G002015
Manutenzione straordinaria Sottointervento
0103G262015 |Opere idrauliche Sl dell'acquedotto comunale in frazione |Manutenzione 90.029,13|VALSAVARENCHE |[di Non avviato
Bois-de-Clin 0103G002015
sottointervento
0103G272013 |Opere idrauliche Sl Fognatura Novus Manutenzione 130.580,00|QUART di generico Non avviato
TIPO2 (SG2)
Intervento generale di manutenzione Sottointervento
0103G272015 |Opere idrauliche Sl ordinaria e straordinaria nell'ambito Manutenzione 4.417,87|GABY di Non avviato
del Servizio Idrico Integrato 0103G002015
. . Installazione potabilizzatori localita . sgttomte_rvento .
0103G282013 |Opere idrauliche Sl . Manutenzione 91.476,00[SAINT-NICOLAS di generico Non avviato
Fossaz, Persod, Sarriod e Vens
TIPO2 (SG2)
Adegyamgntg e miglioramento della Sottointervento
0103G282015 |Opere idrauliche si tubazione idrica da Thouraz per Manutenzione 11.559,93|SARRE di si Non awviato

I'alimentazione della vasca di
Chavalangon

0103G002015
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STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 (Aggiornam ento 30/06/205) - TABELLA 1

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

. Finanziato ad o I.n tegrato Lavori derivati da categoria Estremi ultimo atto di riferimento . Modalita di Modalita di
. Struttura responsabile ) . Importo Categoriadi |[ in corso | . ) . Stato Procedura di . .
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune , intervento Generico Tipol (G1) ’ . ’ esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Tipo | N. Data Oggetto attuazione | affidamento
attuatore N. Nota contratto contraente
Pozzo per approvvigionamento acqua sottointervento
0103G302013 |Opere idrauliche Sl per il consumo umano in localita Manutenzione 24.200,00|{SAINT PIERRE di generico Non avviato
Preille TIPO2 (SG2)
Interventi urgenti di adeguamento e .
otenziamento della rete fognaria e sottointervento
0103G312013 |Opere idrauliche SI poten ) 9 Manutenzione 110.641,00{SARRE di generico Non avviato
del sistema di raccolta delle acque
) a TIPO2 (SG2)
bianche localita Tissoret
5;‘3 Iilzi(ziﬁi:c;rzjen:n:r;l:;\;z;;t;?;tiamento Interventi di COMUNITA' Sottointervento
0l05G012015 |Opere idrauliche Sl L p nuova 11.146.811,00/MONTANA MONTE |di Non avviato
Comuni di Hone, Bard, Donnas, . .
. . realizzazione ROSA 0105G002015
Perloz, Pont-Saint-Martin
0l05G022015 |Opere idrauliche Sl P ; . nuova 11.532.006,92| CHAMBAVE di Non avviato
Chambave, Verrayes, Saint-Denis, . .
- realizzazione 0105G002015
Nus e Fenis
Estensione dell'acquedotto Interventi di
01065002014 |Opere idrauliche Sl intercomunale nel tratto Brusson — nuova 5.050.000,00|VARI specifico (S) Non avviato
Montjovet realizzazione
Completamento dei lavori di
sistemazione e potenziamento delle
condotte di adduzione ai serbatoi e Interventi di
0l06S002015 |Opere idrauliche NO delle reti di distribuzione alle frazioni |nuova 578.872,86|AYMAVILLES specifico (S) Non avviato
alte del comune di Aymavilles con i realizzazione
relativi impianti di telecontrollo e di
trattamento delle acque
Condotta di collegamento dalla vasca .
di Praz Charbon, in comune di Ayas Interventi di
0l07S002014 |Opere idrauliche Sl N i Ayas, nuova 2.500.000,00(AYAS specifico (S) Non avviato
al Col del Joux, in comune di Saint- . .
) realizzazione
Vincent
Interventi e migliorie sull'impianto di
0l07S002015 |Opere idrauliche Sl depqrgmone delle acque reflue a . |Manutenzione 386.862,00|COGNE specifico (S) Non avviato
servizio del capoluogo del comune di
Cogne
Adeguamento
Lavori di rifacimento del ponte strutturale,
01085002015 |Opere idrauliche SI lamellare sul torrente Ayasse a monte |funzionale e 396.500,00|HONE specifico (S) Non avviato
del municipio normativo delle
opere
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO Adeguamento
POLIFUNZIONALE A VALENZA strutturale, Sottointervento
RP01G012015 |Ricerca e progetti cofinanziati Sl SOCIO SANITARIA E SOCIO funzionale e 6.632.752,00|MORGEX di Non avviato
ASSISTENZIALE IN COMUNE DI normativo delle RP01G002015
MORGEX opere
Restauro e
manutenzione . )
L . . . - . Per dettaglio dati
RV03G002015 |Restauro e valorizzazione NO Manutgnzmm € r|I|ey| del patrimonio |di su.perflm' 100.000,00|VARI generico TIPO1 2 monitoraggio vedi Avwviato
immobile archeologico architettoniche (G1)
} Tabella 2
decorate e di
beni mobili
Lavori di manutenzione e restauro sui |Restauro e enerico TIPO1L Per dettaglio dati
RV06G002015 |Restauro e valorizzazione NO castelli e sui monumenti (aperti e manutenzione 399.500,00|VARI ?Gl) 1 monitoraggio vedi Awviato
non) di beni immobili Tabella 2
MANUTENZIONE STRAORDINARIA |Restauro e
RV07S002010 |Restauro e valorizzazione NO AL PALAZZO RONCAS IN AOSTA manutenzione 6.055.378,45|AOSTA specifico (S) Non avviato
(stralcio) di beni immobili
Restauro e
Catalodo beni storico-artistici Manutenzioni varie di beni di interesse g;asr:lutsrr;izclime anerico TIPOL Per dettaglio dati
SA01G002015 9 . NO storico artistico non di proprieta 'p ) 50.000,00(VARI 9 1 monitoraggio vedi Awviato
e architettonici ] architettoniche (G1)
regionale ; Tabella 2
decorate e di
beni mobili
Restauro e
manutenzione
SA02G002015 Catalo'go bepl'stonco-artlsnm NO Mar?utenﬂ'or'n varie di b(.em‘dl mFeresse di su.perflm' 25.000,00|VARI generico TIPO1 Non awviato
e architettonici storico artistico di proprieta regionale |architettoniche (G1)
decorate e di
beni mobili
Restauro e
Manutenzioni varie di beni di interesse |manutenzione . .
Catalogo beni storico-artistici storico artistico di proprieta regionale |di superfici generico TIPO1 Per dettaglio dati
SA03G002015 . . NO ; ; ) . ) 20.000,00(VARI 1 monitoraggio vedi Awviato
e architettonici riguardante monumenti con ingresso a|architettoniche (G1)
. } Tabella 2
pagamento (castelli) decorate e di
beni mobili
interventi di manutenzione e ripristino anerico TIPOL
SE01G002015 |Forestazione e sentieristica NO degli itinerari escursionistici di Manutenzione 15.000,00|VARI 9 Non avviato

interesse regionale

(G1)
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STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 (Aggiornam ento 30/06/205) - TABELLA 1

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

. Finanziato ad o I.n tegrato Lavori derivati da categoria Estremi ultimo atto di riferimento . Modalita di Modalita di
. Struttura responsabile ) . Importo Categoriadi |[ in corso | . . ) Stato Procedura di . .
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune , intervento Generico Tipol (G1) ) . ) esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Tipo | N. Data Oggetto attuazione | affidamento
attuatore N. Nota contratto contraente
interventi di valorizzazione e
SE03G002015 [Forestazione e sentieristica NO conservazione degli |t|n-era}r-| - Manutenzione 48.450,00|VARI generico TIPO1 Non avviato
escursionistici e della viabilita minore (G1)
comunale
Manutenzione tratti di rete
escursionistica nelle localita Croix - . In economia -
Miniere di Chamousira e tratto di Sottointervento mediante Gara ufficiosa
SE09G012015 [Forestazione e sentieristica NO . s Manutenzione 44.420,20|BRUSSON di PD [1870]20/05/2015 |Affido esecuzione lavori  |Avviato Negoziata - con lettera
strada agricola nella localita cottimo N
. e SE09G002015 . d'invito
Fenillettaz - Brusson - Gruppo d'affido fiduciario
1/2015
Lavori di ripristino delle murature sul
sentiero Sommarese-Palud in localita . In economia -
Sommarese - 2° lotto - Emarese Sottointervento mediante Gara ufficiosa
SE09G022015 |Forestazione e sentieristica NO A I . Manutenzione 81.740,00(EMARESE di PD [1869(20/05/2015 |Affido esecuzione lavori  |Avviato Negoziata . con lettera
Lavori di ripristino viabilita interna in cottimo o
s . o SE09G002015 L d'invito
localita Chandianaz - 2° lotto - fiduciario
Chambave Gruppo d'affido 2/2015
Manutenzione tratti di rete . In economia -
escursionistica nelle localita Verman- Sottointervento mediante Gara ufficiosa
SE09G032015 |Forestazione e sentieristica NO . o o Manutenzione 47.353,12|LILLIANES di PD [1648|04/05/2015 |Affido esecuzione lavori  |Avviato Negoziata ) con lettera
Biolay - 2° lotto - Lillianes - Gruppo SE09G002015 cottimo dinvito
d'affido 3/2015 intervento 1 fiduciario
Lavori di manutenzione e
sistemazione dei tratti di rete . In economia -
sentieristica Rovarey-Piet nel Comune Sottointervento mediante Gara ufficiosa
SE09G042015 |Forestazione e sentieristica NO ) N y-rie Manutenzione 57.452,86( VERRES di PD |1648(04/05/2015 |Affido esecuzione lavori  [Avviato Negoziata - con lettera
di Verrés e Le Barmet-Rio Sort nel cottimo o
- o SE09G002015 . d'invito
Comune di Issogne - Gruppo d'affido fiduciario
3/2015 intervento 2
Sistemazione dei sentieri in localita
Place Moulin-Lac Mort nel Comune di . In economia -
Bionaz, Prapériaz-Becca di Roisan nel Sottointervento mediante Gara ufficiosa
SE09G052015 |Forestazione e sentieristica NO » Fraper Manutenzione 60.765,60|BIONAZ di PD |1710(07/05/2015 |Affido esecuzione lavori  [Avviato Negoziata - con lettera
Comune di Roisan e COIl Medzove- cottimo o
) S SE09G002015 . d'invito
Col d'Etsely nel Comune di Fenis - fiduciario
Gruppo d'affido 4/2015
Lavori di ripristino del sentiero . In economia -
Lyveroulaz-Cumiod nel Comune di Sottointervento mediante Gara ufficiosa
SE09G062015 |Forestazione e sentieristica NO yv . o . Manutenzione 74.833,74|SAINT-NICOLAS di PD [1749]11/05/2015 |Affido esecuzione lavori  |Avviato Negoziata - con lettera
Saint-Nicolas - 3° e ultimo lotto - SE09G002015 cottimo dinvito
Gruppo d'affido 5/2015 fiduciario
Lavori vari di manutenzione di piccola .
entita su tratti di itinerari Sottointervento
SE09G072015 |Forestazione e sentieristica NO T . Manutenzione 79.200,00|VARI di Sl Non avviato
escursionistici e di viabilita agricola
SE09G002015
forestale
Ripristino murature lungo la strada Sottointervento
SE09G082015 |Forestazione e sentieristica NO comunale Quchepacl:ne “Thuillettaz nel Manutenzione 49.885,19 SAINT RHEMY EN di Sl Non awviato
Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses - BOSSES
. SE09G002015
Lotto 1 - gruppo affido 6
Lavori di ripristino tratto di sentiero .
comunale "strada di Talapé" in localita Sottointervento
SE09G092015 |Forestazione e sentieristica NO ) p A Manutenzione 42.669,50|AOSTA di SI Non awviato
Rue Perceneige nel Comune di Aosta 4
. SE09G002015
Gruppo affido 7
Sistemazione mulattiera di accesso al .
Santuario di Notre Dame de la Garde Sottointervento
SE09G102015 |Forestazione e sentieristica NO . Manutenzione 55.647,85|PERLOZ di Sl Non avviato
nel Comune di Perloz Il lotto - Gruppo
. SE09G002015
affido 8
Lavori di ripristino murature sul Sottointervento
SE09G112015 |Forestazione e sentieristica NO senpero intervallivo n 105in Igcallta Manutenzione 136.900,85 ANTEY-SAINT di S Non avviato
Herin nel Comune di Antey-Saint- ANDRE SE09G002015
André - 11l lotto - Gruppo affido 9
Servmp d.' taglio colturale ? Sottointervento Presa d'atto In ecpnomla Gara ufficiosa
. L fitosanitario del lotto boschivo . ) S L . . mediante
SE10G012015 |Forestazione e sentieristica NO . . . Manutenzione 99.182,58| COGNE di PD |[2048]|27/05/2015 |aggiudicazione definitiva |Avviato Negoziata . con lettera
denominato " Plan Cretettaz" nel cottimo o
) SE10G002015 (gara CUC) L d'invito
Comune di Cogne fiduciario
?t?)rsvellﬂict)a?il(I?i%ﬁo?(ltltj):)aslsh?vo Sottointervento Presa d'atto Imnee(;:igr;?emla Gara ufficiosa
SE10G022015 [Forestazione e sentieristica NO . IR . Manutenzione 53.019,19|ALLEIN di PD |[2204]15/06/2015 |aggiudicazione definitiva |Avviato Negoziata - con lettera
denominato "Piolet" nei Comuni di cottimo o
) SE10G002015 (gara CUC) L d'invito
Allein e Doues fiduciario
Servizio di taglio selvicolturale e .
fitosanitario del lotto boschivo Sottointervento
SE10G032015 [Forestazione e sentieristica NO . " . Manutenzione 54.242,42| TORGNON di Non avviato
denominato "Col des Bornes" nel
. SE10G002015
Comune di Torgnon
Servizi di natura selvicolturale nel Sottointervento
SE10G042015 |Forestazione e sentieristica NO territorio regionale Manutenzione 50.000,00|VARI di Sl Non avviato
9 SE10G002015
Adeguamento
Interventi su infrastrutture del Piano strutturale, anerico TIPOL
SE11G002015 [Forestazione e sentieristica NO Anti Incendio Boschivo (AIB). Spese |funzionale e 500.000,00({VARI 9 Non avviato

su fondi assegnati dallo Stato

normativo delle
opere

(G1)
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STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 (Aggiornam ento 30/06/205) - TABELLA 1

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

. Finanziato ad o I.n tegrato Lavori derivati da categoria Estremi ultimo atto di riferimento . Modalita di Modalita di
. Struttura responsabile ) . Importo Categoriadi |[ in corso | . ) . Stato Procedura di . .
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune , intervento Generico Tipol (G1) ’ . ’ esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento AURTORE complessivo programmaz. d'anno N Nota Tipo | N. Data Oggetto attuazione | affidamento S ——
Sistemazione e manutenzione Adeguamento
straordinaria di strutture destinate strutturale, enerico TIPO1
SE14G002015 |Forestazione e sentieristica NO BN . funzionale e 50.000,00(VARI g Non avviato
all'attivita operativa del settore normativo delle (G1)
idraulico-forestale
opere
Lavori di realizzazione di un sentiero |Interventi di Sottointervento
SE15G012015 [Forestazione e sentieristica NO trattorabile di collegamento al villaggio |nuova 500.000,00|HONE di Non avviato
Pourcil Desot, nel Comune di Hone realizzazione SE15G002015
Taglio colturale e fitosanitario della Sottointervento
SE15G022015 |Forestazione e sentieristica NO pcir:;eI?ef(ifzszaeliolniigg)ﬂggﬁ gllj Manutenzione 5.701,06| CHAMPDEPRAZ di Non avviato
Chalasw,,p SE15G002015
SE16G002015 |Forestazione e sentieristica NO InFer‘venn straordlnan-pe-r-ll\ . Manutenzione 10.000,00|VARI generico TIPO1 Non avviato
miglioramento della viabilita agricola (G1)
Realizzazione di interventi di Qt(rjjgﬂiﬂgemo
i L manutenzione straordinaria per la . ’ generico TIPO1 .
SE17G002015 [Forestazione e sentieristica NO X . v . funzionale e 1.485.000,00|VARI Non avviato
valorizzazione dell'itinerario normativo delle (G1)
escursionistico "Bassa Via"
opere
Interventi di manutenzione e Per dettaglio dati
SF01G002015 Et’(;’g;rﬁ'tg:' vegetali e servizi NO 322;::22{;"22”";9;;?;?\‘2’:;“‘;"" Manutenzione 25.000,00|VARI ?g'l‘f"co TIPOL 1 |monitoraggio vedi Awviato
proprieta regionale Tabella 2
Interventi di manutenzione
straordinaria di modesta entita
Pianificazione agricolo- necessari a mantenere, migliorare, Per dettaglio dati
SI01G002015 |territoriale e strutture NO zrﬁsg;?i:tizﬁgr(?;l;lliesfaat:itlli St(l;tijtturah Manutenzione 95.000,00|VARI ?gri)enco TIPOL 2 monitoraggio vedi Avviato
aziendali proprieta regionale, destinati alla Tabella 2
trasformazione e commercializzazione
dei prod
interventi sul territorio regionale di Interventi di
SM01G002015 |Sistemazioni montane NO manutenzione impianti paravalanghe e\ 85.500,00|VARI generico TIPO1 Non awviato
sistemazioni idraulico-forestali e . . R (G1)
fenomeni franosi realizzazione
- . In economia -
S . . . ... |Interventi di Sottointervento : Gara ufficiosa
SM04G012015 |Sistemazioni montane NO I&zxz:n?r:iis_f_eontjg Z'g;iéir;ugiis;' vt nuova 77.758,00(AYAS di PD [2073(27/05/2015 | Affido esecuzione lavori  |Avviato Negoziata Z:Jett(ij:gte con lettera
’ realizzazione SM04G002015 fiduciario d'invito
istemazione idraulica tratto di canale |Interventi di ottointervento : ara ufficiosa
Si ) idrauli di el Ldi Sottoi L::(;g:?emla G frici
SM04G022015 |Sistemazioni montane NO irriguo denominato R0 de Molinaz — 11° [nuova 123.623,16|PONTEY di PD [1871]20/05/2015 | Affido esecuzione lavori  |Avviato Negoziata cottimo con lettera
lotto realizzazione SM04G002015 S d'invito
fiduciario
- . In economia -
. . . . . Interventi di Sottointervento : Gara ufficiosa
SM04G032015 |Sistemazioni montane NO rSE:SéZTiZSP%'rg:;ligapd;:g;tratto del nuova 74.708,53(BRISSOGNE di PD (2069 (27/05/2015 |Affido esecuzione lavori  |Avviato Negoziata Eﬁgﬁgte con lettera
9 realizzazione SM04G002015 fiduciario d'invito
Sistemazione idraulica di un tratto Interventi di SAINT Sottointervento
SM04G042015 |Sistemazioni montane NO della Coumba di Meysattaz (Torrente |nuova 89.489,95 CHRISTOPHE di Non avviato
Turille) realizzazione SM04G002015
Sistemazione idraulica della parte Sottointervento Imnee(;:ig:?emla Gara ufficiosa
SM04G052015 |Sistemazioni montane NO finale del canale di scarico “Brantze Manutenzione 60.412,20|ROISAN di PD [2071(27/05/2015 | Affido esecuzione lavori  |Avviato Negoziata ) con lettera
. " cottimo N
de Preil — Gorrey SM04G002015 L d'invito
fiduciario
. In economia -
s . s Sottointervento : Gara ufficiosa
SM04G062015 |Sistemazioni montane NO La\{’orl di sistemazione viabilita rurale Manutenzione 88.287,04|BIONAZ di PD [2072]27/05/2015 | Affido esecuzione lavori  |Avviato Negoziata me@ante con lettera
— 6° lotto cottimo o
SM04G002015 L d'invito
fiduciario
- . . . Sottointervento
SM04G072015 |Sistemazioni montane NO il;‘:tivc;r;dl canalizzazione scarico vasca Manutenzione 67.551,77|ALLEIN di Non avviato
9 SM04G002015
. - sistemazione idraulica di un tratto del Interventi di S'ottomtervento .
SM04G082015 |[Sistemazioni montane NO Rio Lava nuova 63.103,87|CHAMPDEPRAZ di Non avviato
realizzazione SM04G002015
Manutenzione straordinaria canale di Sottointervento
SM04G092015 |Sistemazioni montane NO scarico irriguo e ripristino movimento |Manutenzione 58.694,30|ETROUBLES di Non avviato
franoso SM04G002015
. - sistemazione idraulica canale di . S_ottomtervento .
SM04G102015 |[Sistemazioni montane NO scarico Manutenzione 55.004,98|DOUES di Non avviato
SM04G002015
Adeguamento In economia
. Realizzazione dei lavori di strut.t urale, S_ottomtervento . . . . . mediante Gara ufficiosa
ST01G012015 |Opere stradali NO riqualificazione del villaggio Estoul funzionale e 315.000,00|BRUSSON di PD [2008]|26/05/2015 | Affido esecuzione lavori  |Avviato Negoziata cottimo con lettera
q 99 normativo delle ST01G002015 fiduciario d'invito

opere
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STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 (Aggiornam ento 30/06/205) - TABELLA 1

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

. Finanziato ad o I.n tegrato Lavori derivati da categoria Estremi ultimo atto di riferimento . Modalita di Modalita di
. Struttura responsabile ) . Importo Categoriadi |[ in corso | . ) . Stato Procedura di . .
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune , intervento Generico Tipol (G1) ’ . ’ esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Tipo | N. Data Oggetto attuazione | affidamento
attuatore N. Nota contratto contraente
Adeguamento .
. In economia -
Interventi su viabilita comunali loc strutturale, Sottointervento mediante Gara ufficiosa
ST01G022015 |Opere stradali NO . ’ funzionale e 200.000,00{CHATILLON di PD |[2263]18/06/2015 |Affido esecuzione lavori  |Avviato Negoziata - con lettera
Soleil e Rue de la Gare . cottimo o
normativo delle ST01G002015 L d'invito
fiduciario
opere
Adeguamento In economia
Realizzazione area attrezzata via strutturale, Sottointervento mediante Gara ufficiosa
ST01G032015 |Opere stradali NO Artadaz e piazzale in loc. Bondon in  |funzionale e 210.000,00|DONNAS di PD |[2262]18/06/2015 | Affido esecuzione lavori  |Avviato Negoziata - con lettera
h . cottimo o
comune di Donnas normativo delle ST01G002015 S d'invito
fiduciario
opere
Adeguamento
Miglioramento svincolo stradale tra la [strutturale, Sottointervento
ST01G042015 |Opere stradali NO strada regionale n. 44 e la strada funzionale e 330.000,00|FONTAINEMORE  |di Non avviato
comunale per la frazione Espaz normativo delle ST01G002015
opere
Adeguamento In economia
Ampliamento e messa in sicurezza di |strutturale, Sottointervento mediante Gara ufficiosa
ST01G052015 |Opere stradali NO tratto della strada comunale di Niel in |funzionale e 330.000,00|GABY di PD [2010]26/05/2015 | Affido esecuzione lavori  |Avviato Negoziata - con lettera
s . cottimo o
localita Chanton normativo delle ST01G002015 L d'invito
fiduciario
opere
Realizzazione marciapiede tra le Interventi di GRESSONEY Sottointervento L::(;g:?em'a Gara ufficiosa
ST01G062015 |Opere stradali NO localita Ondro Mettie e Bosmatto in nuova 330.000,00 di PD [2258]18/06/2015 | Affido esecuzione lavori  |Avviato Negoziata - con lettera
X X . SAINT JEAN cottimo .
fregio alla S.R. n. 44 realizzazione ST01G002015 L d'invito
fiduciario
Realizzazione di numero due piazzali Interventi di Sottointervento L::(;g:?em'a Gara ufficiosa
ST01G072015 |Opere stradali NO - s p nuova 300.000,00|PERLOZ di PD |225718/06/2015 |Affido esecuzione lavori  [Avviato Negoziata - con lettera
comunali in localita Plan de Brun . . cottimo o
realizzazione ST01G002015 L d'invito
fiduciario
Adeguamento .
. In economia -
Allargamento della strada comunale strutturale, Sottointervento mediante Gara ufficiosa
ST01G082015 |Opere stradali NO 9 funzionale e 274.000,00|ROISAN di PD |2261(18/06/2015 |Affido esecuzione lavori  [Avviato Negoziata - con lettera
Preil . cottimo N
normativo delle ST01G002015 L d'invito
fiduciario
opere
Adeguamento In economia
Ristrutturazione e adeguamento strutturale, Sottointervento mediante Gara ufficiosa
ST01G092015 |Opere stradali NO funzionale strada comunale tra le fraz. [funzionale e 151.000,00|SAINT PIERRE di PD |[2260]18/06/2015 | Affido esecuzione lavori  |Avviato Negoziata - con lettera
" . cottimo o
di Etavel e Bercher normativo delle ST01G002015 L d'invito
fiduciario
opere
lF; ial(lszrza::]ztljogﬁupnarﬁ]kzengugig)ntziilosnueperflCIe Interventi di Sottointervento L::(;g:?emla Gara ufficiosa
ST01G102015 |Opere stradali NO L ’ nuova 250.000,00{SAINT VINCENT di PD [2012]26/05/2015 |Affido esecuzione lavori  |Avviato Negoziata - con lettera
piazzale Moron-Gezard e . . cottimo -
) ) . . realizzazione ST01G002015 L d'invito
sistemazione via Mons. Alliod fiduciario
Adeguamento In economia
strutturale, Sottointervento mediante Gara ufficiosa
ST01G112015 |Opere stradali NO Interventi stradali in loc. Hers Dessus [funzionale e 290.000,00(VERRAYES di PD [2259]18/06/2015 | Affido esecuzione lavori  |Avviato Negoziata - con lettera
. cottimo o
normativo delle ST01G002015 L d'invito
fiduciario
opere
Adeguamento
Lavori da eseguire in economia su strutturale, anerico TIPOL Per dettaglio dati
ST02G002015 |Opere stradali NO infrastrutture di interesse regionale funzionale e 125.000,00|VARI ?G 1) 1 monitoraggio vedi Avwviato
con affidamento ad imprese normativo delle Tabella 2
opere
Interventi in amministrazione diretta di [Adeguamento
sistemazione e adeguamento di strutturale, anerico TIPOL Per dettaglio dati
ST03G002015 |Opere stradali NO infrastrutture stradali o funzionale e 40.000,00|VARI ?G 1) 1 monitoraggio vedi Avviato
ricreativo/sportive di interesse normativo delle Tabella 2
regionale opere
Adeguamento .
. L . In economia -
Risanamento e messa in sicurezza del|strutturale, Determina a contrarre per Avviato con mediante Gara ufficiosa
ST05S002015 |[Opere stradali NO ponte sulla Dora Baltea della S.R. n. 6 [funzionale e 300.000,00|CHAMPDEPRAZ specifico (S) PD |2066 |27/05/2015 ) - PE determina a Negoziata - con lettera
) . esecuzione lavori cottimo -
di Champdepraz normativo delle contrarre L d'invito
fiduciario
opere
Adeguamento
Manutenzione straordinaria del strutturale,
ST11S002010 |Opere stradali NO cavalcaferrovia esistente sulla strada |funzionale e 953.563,00(LA SALLE specifico (S) Non avviato
regionale n. 27 di La Salle normativo delle
opere
Adeguamento
Risoluzione dell'interferenza al Km strutturale,
ST43S002011 |Opere stradali NO 17+500 della strada regionale n. 44 [funzionale e 727.536,22|GABY specifico (S) Non avviato
della valle del Lys in localita Palatz normativo delle
opere
Adeguamento
Allargamento e sistemazione della strutturale,
ST64S052010 |Opere stradali NO S.R. n. 25 di Valgrisenche Capoluogo- |funzionale e 800.000,00{VALGRISENCHE specifico (S) Non avviato

Bonne tratto tra le Sez. 60 e 73B.

normativo delle
opere
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STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 (Aggiornam ento 30/06/205) - TABELLA 1

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

. Finanziato ad o I.n tegrato Lavori derivati da categoria Estremi ultimo atto di riferimento . Modalita di Modalita di
. Struttura responsabile ) . Importo Categoriadi |[ in corso | . . ) Stato Procedura di . .
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune , intervento Generico Tipol (G1) ’ . ’ esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Tipo | N. Data Oggetto attuazione | affidamento
attuatore N. Nota contratto contraente
Allargamento, sistemazione ed Adeguamento
ammodernamento della strada strutturale,
ST65S002010 |Opere stradali NO ) ] s . . |funzionale e 416.159,52(VALPELLINE specifico (S) Non avviato
regionale n. 28 in localita Fabrique in .
. normativo delle
corrispondenza del km 7+00
opere
Modifica della viabilita della s.r. n. 42 |Adeguamento
del Col Saint-Panthaléon e nuovo strutturale,
ST69S002010 |Opere stradali NO raccordo con la s.r. n. 11 di Verrayes |funzionale e 598.322,68|VERRAYES specifico (S) Non avviato
in corrispondenza della localita del normativo delle
capoluogo di Verrayes. opere
Lavori compresi nei Piani regionali di
pianificazione e valutazione riqualificazione e valorizzazione dei Interventi di sottointervento
VA01G012013 ambientale S beni urbanistici, ambientali e nuova 452.000,00(SAINT PIERRE di generico Non avviato
paesaggistici di cui all'art. 7 dellal.r. [realizzazione TIPO2 (SG2)
1/2004
VB01G002015 |Viabilita NO Rifacimento segnaletica orizzontale |y, o 7ione 125.000,00[VARI generico TIPO1 Non awviato
lungo le strade classificate regionali. (G1)
Riqualificazione di pavimentazione in Sottointervento Imnee(;:igr;?emla Gara ufficiosa
VB02G012015 |Viabilita NO conglomerato bituminoso su alcuni Manutenzione 161.200,00|NUS di PD |[1486|23/04/2015 | Affido esecuzione lavori  |Avviato Negoziata cottimo con lettera
tratti della SR 36 di Saint Barthelemy VB02G002015 . d'invito
fiduciario
Ripristino del manto bituminoso . In economia -
degradato su vari tratti della SR 12 di Sottointervento mediante Gara ufficiosa
VB02G022015 |Viabilita NO 9 . L Manutenzione 140.740,00|QUART di PD [1487]23/04/2015 | Affido esecuzione lavori  |Avviato Negoziata - con lettera
Saint Denis e della SR 37 di Ville sur cottimo N
VB02G002015 L d'invito
Nus fiduciario
Ripristino pavimentazione degradata Sottointervento Imnee(;:ig:?emla Gara ufficiosa
VB02G032015 |Viabilita NO in conglomerato bituminoso su vari Manutenzione 124.000,00/VALTOURNENCHE |di PD [1415]17/04/2015 | Affido esecuzione lavori  |Avviato Negoziata cottimo con lettera
tratti della Sr 46 della Valtournenche VB02G002015 L d'invito
fiduciario
Conglometats bituminose lungo var Sottintervento medane . |Gara ufciosa
VB02G042015 |Viabilita NO 9 9 Manutenzione 124.000,00 TORGNON di PD [1464]22/04/2015 | Affido esecuzione lavori  |Avviato Negoziata - con lettera
tratti della SR 42 del Colle Saint VB02G002015 cottimo dinvito
Pantaleon e della SR 9 di Torgnon fiduciario
Ripristino barriere protettive e anerico TIPOL Per dettaglio dati
VB03G002015 |Viabilita NO manufatti stradali lungo le strade Manutenzione 125.000,00|VARI ?G 1) 3 monitoraggio vedi Avwviato
classificate regionali. Tabella 2
Lavori di manutenzione straordinaria sottointervento
VB05G012011 |Viabilita NO del ponte in localita Chevril al km. Manutenzione 275.000,00/AYMAVILLES di generico Non avviato
8+535 della SR 47 di Cogne TIPO2 (SG2)
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