STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 (Aggiornamento 31/12/2015) - TABELLA 1

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

Integrato
) Finanziato ad L. ) g Lavori derivati da categoria Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile . ) Importo Categoria di in corso ) . ) - — Procedura di ) A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia ., Comune ; intervento Generico Tipol (G1) Estremi atto di riferimento ) esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato = affidamento
attuatore N. Nota Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Realizzazione di un impianto
comprensoriale di stoccaggio,
trattamento e recupero, nonché di e
. . . . Interventi di . .
. . o smaltimento di materiali inerti da sottointervento di .
AE01G022013 [Attivita estrattive e rifiuti Sl . ) nuova 1.011.224,00(VARI X Non avviato
scavo e da demolizione al fine X ) generico TIPO2 (SG2)
) . . realizzazione
dell’attuazione del progetto di
riqualificazione ambientale e
paesaggistica del’ex bacino di com
Lavori di pulizia e disgaggio sul )
. . In economia L.
. . . versante a monte della strada . . Determinazione comune di . Gara ufficiosa
Assetto idrogeologico dei . . . . . sottointervento di . . . . mediante
Al01G012014 . ) Sl intercomunale Saint-Vincent-Emarése [Manutenzione 650.000,00(EMARESE . Avviato AEL | 52 | 04/05/2015|Emarése per affidamento |Negoziata K con lettera
bacini montani L . generico TIPO2 (SG2) . cottimo .
nel tratto tra il bivio di Estaod e il lavori . d'invito
. fiduciario
confine comunale
Intervento di somma urgenza per L
Assetto idrogeologico dei ripristino e messa in sicurezza di un Interventi di Sottointervento di Approvazione concessione
AI01G012015 | 560 1GTOBE0Io8 i pristine , nuova 140.000,00[ TORGNON Awviato PD |4904| 04/12/2015| PP"
bacini montani tratto di strada per Petit-Monde a X . Al01G002015 contributo
X realizzazione
seguito del crollo del 05/11/2014
Interventi di manutenzione idraulico- .
. L. . In economia .
Assetto idrogeologico dei forestale nei comuni di Gressoney-la- Sottointervento di Aviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G012015 . s X s NO Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, |Manutenzione 324.100,00|VARI determina a PD |3462(22/09/2015 . . P Negoziata . con lettera
bacini montani X i . Al03G002015 esecuzione lavori cottimo o
Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz, contrarre . d'invito
. . fiduciario
Pont-Saint-Martin
Interventi di manutenzione idraulico-
forestale nei comuni di Arnad, Issogne, . In economia .
Assetto idrogeologico dei Verres, Champdepraz, Montjovet Sottointervento di Awviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G022015 o s . s NO ! pdep ’ . ) ’ Manutenzione 324.100,00|VARI determina a PD |3462| 22/09/2015 . ) P Negoziata ) con lettera
bacini montani Emarese, Challand-Saint-Victor, AlI03G002015 esecuzione lavori cottimo .
. . contrarre L d'invito
Challand-Saint-Anselme, Saint- fiduciario
Vincent, Brusson, Ayas
- . . . . In economia L.
Assetto idrogeologico dei Interventi di manutenzione idraulico- Sottointervento di Awviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G032015 . s X J NO forestale nei comuni di Donnas, Bard, |Manutenzione 324.100,00|VARI determina a PD |3462(22/09/2015 . . P Negoziata . con lettera
bacini montani Al03G002015 esecuzione lavori cottimo o
Hone, Champorcher, Pontboset contrarre . d'invito
fiduciario
Interventi di manutenzione idraulico- . In economia .
Assetto idrogeologico dei forestale nei comuni di Chatillon Sottointervento di Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G042015 L s ) s NO ) ! Manutenzione 324.100,00(VARI determina a PD |3462(22/09/2015 R . P Negoziata K con lettera
bacini montani Torgnon, Antey-Saint-Andre, La Al03G002015 esecuzione lavori cottimo o
. R contrarre L d'invito
Magdeleine, Chamois, Valtournenche fiduciario
Intervento di manutenzione idraulico- . In economia .
Assetto idrogeologico dei forestale nei comuni di Ponte Sottointervento di Aviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G052015 L. s ) s NO X i v Manutenzione 324.100,00(VARI determina a PD |3462(22/09/2015 R . P Negoziata K con lettera
bacini montani Chambave, Fenis, Saint-Marcel, Quart, Al03G002015 esecuzione lavori cottimo .
: ) contrarre L d'invito
Nus, Verrayes, Saint-Denis fiduciario
Intervento di manutenzione idraulico- .
. . . In economia .
Assetto idrogeologico dei forestale nei comuni di Brissogne, Sottointervento di Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G062015 . g X J NO Pollein, Charvensod, Gressan, Manutenzione 324.100,00|VARI determina a PD |3462(22/09/2015 . . P Negoziata . con lettera
bacini montani ) ) Al03G002015 esecuzione lavori cottimo .
Jovengan, Saint-Pierre, Sarre, Aosta, contrarre : L. d'invito
. ! fiduciario
Saint-Christophe
Interventi di manutenzione idraulico- .
. . . In economia .
Assetto idrogeologico dei forestale nei comuni di Gignod, Sottointervento di Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G072015 . g i g NO Roisan, Valpelline,Oyace, Bionaz, Manutenzione 324.100,00|VARI determina a PD |3462(22/09/2015 . ) P Negoziata . con lettera
bacini montani R Al03G002015 esecuzione lavori cottimo .
Ollomont, Doues, Allein, Etroubles, contrarre fiduciario d'invito
Saint-Oyen, Saint-Rhemy
Interventi di manutenzione idraulico- . In economia .
Assetto idrogeologico dei forestale nei comuni di Saint-Nicolas Sottointervento di Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G082015 . g ) 3 NO i R " |Manutenzione 324.100,00(VARI determina a PD |3462(22/09/2015 R . P Negoziata K con lettera
bacini montani Avise, La Salle, Morgex, La Thuile, Pre- Al03G002015 esecuzione lavori cottimo .
) L contrarre L d'invito
Saint-Didier, Courmayeur fiduciario
Interventi di manutenzione idraulico-
forestale nei comuni di Cogne, . In economia .
Assetto idrogeologico dei Aymavilles, Villeneuve, Introd Sottointervento di Awviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G092015 o g . J NO Y ! ! ! Manutenzione 324.100,00|VARI determina a PD |3462| 22/09/2015 . . P Negoziata . con lettera
bacini montani Valsavarenche, Rhemes-Notre-Dame, Al03G002015 esecuzione lavori cottimo .
. ) contrarre L d'invito
Rhemes-Saint-Georges, Valgrisenche, fiduciario

Arvier, Introd
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STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 (Aggiornamento 31/12/2015) - TABELLA 1

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

Integrato
) Finanziato ad L. ) g Lavori derivati da categoria Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile . ) Importo Categoria di in corso ) . ) - — Procedura di ) A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia ., Comune ; intervento Generico Tipol (G1) Estremi atto di riferimento ) esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato = affidamento
attuatore N. Nota Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Interventi di manutenzione sulle opere|
di versante nei comuni di Gressoney-la . In economia .
Assetto idrogeologico dei Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gab Sottointervento di Awviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G102015 o s . g NO o . ¥ S Y, Manutenzione 324.100,00(VARI determina a PD |3465| 22/09/2015 . ) P Negoziata ) con lettera
bacini montani Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Al03G002015 esecuzione lavori cottimo .
) . contrarre L d'invito
Pont-Saint-Martin , Hone , Pontboset, fiduciario
Champorcher
Interventi di manutenzione sulle opere|
di versante nei comuni di Arnad, . In economia .
Assetto idrogeologico dei Issogne, Verres, Champdepraz, Sottointervento di Awviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G112015 o s . s NO s o ! pdepraz, . Manutenzione 324.100,00|VARI determina a PD |3465| 22/09/2015 . ) P Negoziata ) con lettera
bacini montani Montjovet, Emarese, Challand-Saint- AlI03G002015 esecuzione lavori cottimo .
’ R . contrarre L d'invito
Victor, Challand-Saint-Anselme, Saint- fiduciario
Vincent, Brusson, Ayas , Bard , Donnas
Interventi di manutenzione sulle opere|
di versante nei comuni di Chatillon, . In economia .
Assetto idrogeologico dei Torgnon, Antey-Saint-Andre, La Sottointervento di Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G122015 . s . s NO & ! v A ! Manutenzione 324.100,00(VARI determina a PD |3465(22/09/2015 R . P Negoziata K con lettera
bacini montani Magdeleine, Chamois, Valtournenche , Al03G002015 esecuzione lavori cottimo .
. . contrarre L d'invito
Verrayes , Nus, Quart, Saint Denis , fiduciario
Pontey
Interventi di manutenzione sulle opere|
di versante nei comuni di Chambave, . In economia .
Assetto idrogeologico dei Fenis, Saint-Marcel , Brissogne Sottointervento di Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G132015 o s . J NO ! ! Ene, Manutenzione 324.100,00|VARI determina a PD |3465| 22/09/2015 . ) P Negoziata ) con lettera
bacini montani Pollein, Charvensod, Gressan, Al03G002015 esecuzione lavori cottimo .
. contrarre L d'invito
Jovengan, Sarre, Aosta, Saint- fiduciario
Christophe
Interventi di manutenzione sulle opere| .
. i . X In economia .
Assetto idrogeologico dei di versante nei comuni di Gignod, Sottointervento di Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G142015 . g X g NO Roisan, Valpelline,Oyace, Bionaz, Manutenzione 324.100,00|VARI determina a PD |3465(22/09/2015 . . P Negoziata . con lettera
bacini montani i Al03G002015 esecuzione lavori cottimo .
Ollomont, Doues, Allein, Etroubles, contrarre fiduciario d'invito
Saint-Oyen, Saint-Rhemy
Interventi di manutenzione sulle opere| . In economia .
Assetto idrogeologico dei di versante nei comuni di Courmayeur Sottointervento di Aviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G152015 . g . J NO R o K y Manutenzione 324.100,00(VARI determina a PD |3465(22/09/2015 R . P Negoziata K con lettera
bacini montani , Pre Saint Didier , La Thuile , Morgex, Al03G002015 esecuzione lavori cottimo .
contrarre L d'invito
La Salle fiduciario
Interventi di manutenzione sulle opere| .
. . " . . In economia .
Assetto idrogeologico dei di versante nei comuni di Valgrisenche Sottointervento di Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G162015 . g X s NO , Rhemes-Notre-Dame, Rhemes-Saint- |Manutenzione 324.100,00|VARI determina a PD |3465(22/09/2015 . . P Negoziata . con lettera
bacini montani K X K Al03G002015 esecuzione lavori cottimo .
Georges , Arvier, Introd , Saint Pierre, contrarre : L. d'invito
. . fiduciario
Saint-Nicolas,
- . . In economia -
Assetto idrogeologico dei Interventi di manutenzione sulle opere Sottointervento di Awviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
Al03G172015 . g . s NO di versante nei comuni di Cogne, Manutenzione 324.100,00|VARI determina a PD |3465(22/09/2015 R . P Negoziata . con lettera
bacini montani i Al03G002015 esecuzione lavori cottimo .
Aymavilles, Valsavarenche contrarre . d'invito
fiduciario
e Determinazione comunale
Assetto idrogeologico dei Intervento di mitigazione del rischio Interventi di Sottointervento di di Aymavilles per affido
Al04G012015 | o610 IGrOBE0Io8 sl & e e nuova 1.253.525,00| AYMAVILLES Awviato AEL | 38 |13/03/2015|% Y™ per aftic
bacini montani lungo la strada comunale di Ozein X . Al04G002015 esecuzione lavori - primo
realizzazione
lotto
Assetto idrogeologico dei Sottointervento di
Al04G022015 . g R s Sl Pulizia alveo torrente Les Laures Manutenzione 400.000,00(BRISSOGNE Non avviato
bacini montani Al04G002015
Intervento per la riduzione del rischio e
Assetto idrogeologico dei della parete rocciosa presso il bivio per Interventi di Sottointervento di
Al04G032015 |/ °¢ 10 IGTOBE0I08 sl P P PeM huova 369.099,94|CHAMPDEPRAZ Non awviato
bacini montani Gettaz Allemand lungo la strada per X . Al04G002015
realizzazione
Chevrere
Assetto idrogeologico dei Interventi di Sottointervento di Determinazione comune i
Al04G042015 . g R & S Mitigazione rischio strada capoluogo |nuova 834.000,00(VILLENEUVE Awviato AEL | 34 | 13/05/2015|Villeneuve per affido
bacini montani X . Al04G002015 . .
realizzazione esecuzione lavori
Assetto idrogeologico dei Interventi di
Al05G002015 g & NO Interventi urgenti a seguito di calamita|nuova 1.000.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 41 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato

bacini montani

realizzazione
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STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 (Aggiornamento 31/12/2015) - TABELLA 1

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

Integrato
) Finanziato ad L. ) g Lavori derivati da categoria Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile . ) Importo Categoria di in corso ) . ) - — Procedura di ) A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia ., Comune ; intervento Generico Tipol (G1) Estremi atto di riferimento ) esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato = affidamento
attuatore N. Nota Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Ristrutturazione e manutenzione
straordinaria delle strutture e degli
immobili del Corpo forestale della
CF01G002015 |Corpo forestale NO Valle d’Aosta, ivi compresi Manutenzione 85.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 5 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
adeguamento, trasformazione,
manutenzione straordinaria impianti
ecc.
Lavori da eseguirsi in amministrazione
CF04G002015 |Corpo forestale NO diretta concernenti gli immobili del Manutenzione 10.000,00(VARI generico TIPO1 (G1) 4 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
Corpo forestale della Valle d’Aosta
Adeguamento
Manutenzione delle strutture strutturale,
CP13G002015 |Flora fauna caccia e pesca NO finalizzate alla gestione della fauna funzionale e 10.550,00(VARI generico TIPO1 (G1) Non avviato
selvatica normativo delle
opere
Manutenzione delle aree verdi, gruppo
di affido 1: manutenzione delle aree In economia .
verdi di competenza regionale presenti Sottointervento di Presa d'atto aggiudicazione mediante Gara ufficiosa
CP16G012015 |Flora fauna caccia e pesca NO ) ) p g . 'p Manutenzione 70.909,88|VARI Avviato PD |1377| 16/04/2015 . g8 Negoziata K con lettera
nei comuni di Morgex, Saint-Pierre, CP16G002015 definitiva (gara CUC) cottimo dlinvito
Sarre, Pollein, Saint-Christophe, Aosta fiduciario
periferia
Manutenzione delle aree verdi, gruppo In economia .
o R . . , o . Gara ufficiosa
. di affido 2: manutenzione delle aree . Sottointervento di . Presa d'atto aggiudicazione . mediante
CP16G022015 |Flora fauna caccia e pesca NO e i |Manutenzione 119.066,83|VARI Avviato PD |1379( 16/04/2015 . Negoziata K con lettera
verdi di competenza regionale presenti CP16G002015 definitiva (gara CUC) cottimo dlinvito
nel comune di Aosta. fiduciario
Manutenzione delle aree verdi, gruppo )
. . In economia .
di affido 3: manutenzione delle aree . . , o . Gara ufficiosa
. o . | . Sottointervento di . Presa d'atto aggiudicazione . mediante
CP16G032015 |Flora fauna caccia e pesca NO verdi di competenza regionale presenti/Manutenzione 53.232,43|VARI Avviato PD (1378| 16/04/2015 o Negoziata . con lettera
X o . . CP16G002015 definitiva (gara CUC) cottimo .
nei comuni di Nus, Fenis, Chatillon, . d'invito
. . fiduciario
Saint-Vincent.
Manutenzione delle aree verdi, gruppo )
. . In economia .
di affido 4: manutenzione delle aree . . , o . Gara ufficiosa
. o . | . Sottointervento di . Presa d'atto aggiudicazione . mediante
CP16G042015 |Flora fauna caccia e pesca NO verdi di competenza regionale presenti/Manutenzione 56.561,96|VARI Avviato PD (1609 30/04/2015 o Negoziata . con lettera
X o CP16G002015 definitiva (gara CUC) cottimo .
nei comuni di Champdepraz, Verres, . d'invito
fiduciario
Issogne, Arnad, Hone, Bard, Donnas.
In economia
Settore manutenzione delle aree verdi, Sottointervento di Presa d'atto aggiudicazione mediante Gara ufficiosa
CP16G052015 |Flora fauna caccia e pesca NO gruppo di affido 5: manutenzione del |Manutenzione 98.432,59|QUART Awviato PD [1610( 30/04/2015 . g8 Negoziata ) con lettera
o R . CP16G002015 definitiva (gara CUC) cottimo .
vivaio regionale di Quart. . d'invito
fiduciario
Lavori di sistemazione straordinaria Interventi di . .
. , o o Sottointervento di .
CP16G062015 |Flora fauna caccia e pesca NO dell'area per giardini per ragazzi di via |nuova 50.585,00|AOSTA CP16G002015 S Non avviato
Antica Zecca nel comune di Aosta. realizzazione
Interventi di piccola e media entita di
cui al piano straordinario di
. . . investimenti approvato dal Consiglio
Dipartimento infrastrutture, regionale (ogg. n. 906/XIV) da
DI02G002015 |[viabilita ed edilizia NO s . g8. . . : . Manutenzione 3.200.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 72 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
. X effettuare in economia nei settori
residenziale PN .
opere stradali, viabilita, manutenzione
stabili, opere edili e sistemazioni
montan
Rifacimento tetto in amianto immobile| Sottointervento di
ER01G012015 |Edilizia residenziale Sl o Manutenzione 91.500,00|AOSTA Non avviato
Arer di viale europa n. 19 ER01G002015
Ristrutturazione di n. 6 alloggi in via Sottointervento di
ER01G022015 [Edilizia residenziale Sl €8 Manutenzione 295.000,00|SAINT PIERRE Non avviato
Chanoux n. 16 ER01G002015
Manutenzione straordinaria immobile . .
e . . . . . ) Sottointervento di .
ER01G032015 [Edilizia residenziale Sl di via Le Bois Vuillermoz, n. 12 per Manutenzione 408.500,00/|HONE Non avviato

realizzare 4/5 alloggi

ER01G002015

3/15
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DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

Integrato
) Finanziato ad L. ) g Lavori derivati da categoria Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile . ) Importo Categoria di in corso ) . ) - — Procedura di ) A
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attuatore N. Nota Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE .
Pianificazione e osservatorio DELLE SCUOLE PRIMARIA E Intervent di
ES015002015 . . Sl ) nuova 2.249.789,05|CHARVENSOD specifico (S) Non avviato
edilizia scolastica DELL'INFANZIA SITE IN CHARVENSOD, X .
realizzazione
LOC. CAPOLUOGO.
Adeguamento
Manutenzioni straordinarie di natura strutturale,
MS01G002015 [Manutenzione stabili NO K . . . . funzionale e 85.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 3 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
edile degli stabili regionali .
normativo delle
opere
Adeguamento
Manutenzioni straordinarie sugli strutturale,
MS02G002015 [Manutenzione stabili NO impianti elettrici, antincendio e funzionale e 100.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 2 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
speciali degli stabili regionali normativo delle
opere
Adeguamento
Manutenzioni straordinarie degli strutturale,
MS03G002015 [Manutenzione stabili NO impianti idrotermosanitari degli stabili [funzionale e 30.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
regionali normativo delle
opere
Interventi di riqualificazione energetical
MS04G002015 [Manutenzione stabili NO . o .q A K g Manutenzione 20.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
degli stabili di proprieta regionale
. ) o ) Determina a contrarre per In economia -
Lavori di manutenzione straordinaria Awviato con esecuzione lavori bresso mediante Gara ufficiosa
MS055002015 [Manutenzione stabili NO del gruppo ascensori a servizio del Manutenzione 40.000,00/AOSTA specifico (S) determina a PD [5128( 15/12/2015 ) P Negoziata ) con lettera
. . Palazzo regionale ed ex cottimo .
Palazzo regionale di Aosta contrarre . . d'invito
Maternita fiduciario
Manutenzione straordinaria volta Adeguamento
all'ottenimento del Certificato strutturale,
MS06G002015 [Manutenzione stabili NO prevenzione incendi dell'lstituto funzionale e 240.000,00(VARI generico TIPO1 (G1) 6 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
tecnico per geometri di Via Chambery |normativo delle
ad Aosta opere
L . . Adeguamento
Lavori di manutenzione straordinaria
resso Palazzo regionale di Aosta strutturale,
MS07G002015 [Manutenzione stabili NO P . . g . . |funzionale e 60.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
(prevenzione incendi ed adeguamenti .
T normativo delle
impiantistici)
opere
Manutenzione straordinaria delle . .
} . ) Approvazione progetto In economia -
coperture dell'autorimessa e Avviato con esecutivo e determina a mediante Gara ufficiosa
MS08S002015 [Manutenzione stabili NO dell'esterno dell'Assessorato Attivita |Manutenzione 125.000,00/AOSTA specifico (S) determina a PD (4263 10/11/2015 . Negoziata . con lettera
) ) i, contrarre per esecuzione cottimo .
produttive, energia e politiche del contrarre . . d'invito
lavori fiduciario
lavoro.
. . Adeguamento
Manutenzione straordinaria per la
realizzazione di alcune aule e locali siti strutturale,
MS10G002015 [Manutenzione stabili NO . funzionale e 80.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
al Piano Terra della nuova sede ISISSM .
. normativo delle
di Verres
opere
Lavori di suddivisione interna e
MS11G002015 [Manutenzione stabili NO realizzazione di nuove aule pressoil  [Manutenzione 50.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) Non avviato
complesso Poly Institut di Verres
In economia
Lavori di sostituzione dei serramenti mediante Gara ufficiosa
MS135002015 [Manutenzione stabili NO presso I'Institut Agricole Regional di  [Manutenzione 190.000,00/AOSTA specifico (S) Avviato PD (4363 13/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata cottimo con lettera
Aosta . d'invito
fiduciario
Adeguamento
Manutenzione straordinaria alle strutturale,
OE01G002015 |Opere edili NO L. . BN . funzionale e 120.000,00(VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
piscine di proprieta regionale .
normativo delle
opere
Adeguamento
strutturale,
OE02G002015 |Opere edili NO Lavori vari su impianti sportivi esistenti|funzionale e 140.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) Non avviato
normativo delle
opere
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STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 (Aggiornamento 31/12/2015) - TABELLA 1

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

Integrato
) Finanziato ad L. ) g Lavori derivati da categoria Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile . ) Importo Categoria di in corso ) . ) - — Procedura di ) A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia ., Comune ; intervento Generico Tipol (G1) Estremi atto di riferimento ) esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato = affidamento
attuatore Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Completamento del corpo di raccordo |Interventi di
OE03S002014 |Opere edili NO tra camerate e palestra presso la nuova 740.000,00(A0STA specifico (S) Non avviato
caserma dei Vigili del fuoco realizzazione
Delocalizzazione provvisorio in sito Interventi di
OE03S002015 |Opere edili NO dell'attuale maneggio comunale in loc.|nuova 130.000,00/AOSTA specifico (S) Non avviato
Tzamberlet in comune di Aosta realizzazione
Intervento di messa a norma
dell'impianto elettrico del
OE05S002015 |Opere edili NO . P R . . . |Manutenzione 43.000,00|SAINT CHRISTOPHE |[specifico (S) Non avviato
canile/gattile regionale in comune di
Saint-Christophe
Lavori di prolungamento della falda
sud del tetto di Villa Una May In economia .
Cameron, in loc. Pallu di Courmayeur mediante Gara ufficiosa
OE06S002015 |Opere edili NO . ! ’ ) yeur, Manutenzione 27.698,73| COURMAYEUR specifico (S) Awviato PD (3821 15/10/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata ) con lettera
con incremento della dotazione cottimo .
T . N N d'invito
impiantistica fotovoltaica nonchée fiduciario
allacciamento alla rete fognaria
Adeguamento
Interventi sugli stabili regionali, di &
varia natura, non programmabili strutturale,
OE07G002015 |Opere edili NO , n prog . funzionale e 47.500,00|VARI generico TIPO1 (G1) Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
perché aventi carattere di urgenza e/o .
. . - normativo delle
determinati da cause impreviste
opere
Lavori di sistemazione e ampliamento e
di un centro per il conferimento rifiuti Interventi di PONT-SAINT.
OE07S002010 |Opere edili NO . K P R ) nuova 272.552,38 specifico (S) Non avviato
situato nell’area industriale ex-llssa X . MARTIN
. realizzazione
Viola
Ulteriore intervento di messa a norma
— . . R Adeguamento '
dell'impianto antincendio ed elettrico . In economia .
resso |'edificio sede della Fondazione strutturale, Aviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
OE08S002015 |Opere edili NO P ] . funzionale e 50.000,00|CHATILLON specifico (S) determina a PD |4544(20/11/2015 . . P Negoziata . con lettera
per la formazione professionale . esecuzione lavori cottimo .
. . . |normativo delle contrarre B d'invito
turistica in via Italo Mus in comune di fiduciario
ap: opere
Chatillon
Ampliamento della scuola Corrado Gex| Interventi di
OE09S002015 |Opere edili NO . p X . nuova 630.000,00|AOSTA specifico (S) Non avviato
in Via Chavanne in comune di Aosta X .
realizzazione
Adeguamento dell'esistente guado sui |[Adeguamento
torrenti Clavalité-Cerisey tra i comuni |[strutturale,
OE10S002015 |Opere edili NO di Fénis e Chambauve, ai fini del funzionale e 40.878,40|FENIS specifico (S) Non avviato
collegamento ciclo-pedonale dei normativo delle
percorsi gia esistenti opere
Adeguamento .
.. - . In economia .
Completamento degli interventi di strutturale, Awviato con Determina a contrarre ber mediante Gara ufficiosa
OE155022012 |Opere edili NO adeguamento funzionale del palazzo |funzionale e 90.000,00|AOSTA specifico (S) determina a PD (4116( 02/11/2015 affido lavori P Negoziata cottimo con lettera
Olietti (ex uffici TAR) normativo delle contrarre . d'invito
fiduciario
opere
Lavori di realizzazione di una scuola Interventi di
OE16S002010 |Opere edili NO prefabbricata in Localita Clapeyas - nuova 3.200.000,00|ISSOGNE specifico (S) Non avviato
Fleuran in comune di Issogne realizzazione
In economia
Lavori di sistemazione idraulica della Sottointervento di Avviato con Determina a contrarre ber mediante Gara ufficiosa
0101G012015 |Opere idrauliche NO Doire de Courmayeur nelle localita Manutenzione 73.200,00|COURMAYEUR determina a PD |3441(22/09/2015 . . P Negoziata . con lettera
. 0101G002015 esecuzione lavori cottimo o
Dolonne e Villette contrarre . d'invito
fiduciario
X In economia L.
Lavori di sistemazione idraulica della Sottointervento di Aviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
0101G022015 |Opere idrauliche NO . . . Manutenzione 134.200,00{ COURMAYEUR determina a PD |3444(22/09/2015 . . P Negoziata . con lettera
Dore de Veny in localita Entréves 0101G002015 esecuzione lavori cottimo .
contrarre L d'invito
fiduciario
Lavori di sistemazione idraulica della ) Approvazione progetto In economia ..
Doire de Veny dalla confluenza del Sottointervento di Avviato con esecutivo e determina a mediante Gara ufficiosa
0101G032015 |Opere idrauliche NO v . Manutenzione 91.500,00/COURMAYEUR determina a PD |3179( 26/08/2015 . Negoziata . con lettera
torrente Freney alla localita 0101G002015 contrarre per esecuzione cottimo .
contrarre ) L d'invito
Planponquet lavori fiduciario
X In economia L.
Lavori di sistemazione idraulica del GRESSONEY SAINT  [Sottointervento di Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
0101G042015 |Opere idrauliche NO K . . Manutenzione 61.000,00 determina a PD |3445(22/09/2015 . . P Negoziata . con lettera
torrente Lys in localita Hoalto JEAN 01016002015 contrarre esecuzione lavori cottimo dinvito

fiduciario




STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2015 (Aggiornamento 31/12/2015) - TABELLA 1

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO S, DATI DI MONITORAGGIO
) Finanziato ad L. ) g Lavori derivati da categoria Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile . ) Importo Categoria di in corso ) . ) - — Procedura di ) A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia ., Comune ; intervento Generico Tipol (G1) Estremi atto di riferimento ) esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato = affidamento
attuatore N. Nota Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Lavori di sistemazione idraulica del ) Approvazione progetto In economia .
torrente Savara nel tratto compreso Sottointervento di Awviato con esecutivo e determina a mediante Gara ufficiosa
0101G052015 |Opere idrauliche NO . P Manutenzione 268.400,00|{VALSAVARENCHE determina a PD |3410( 15/09/2015 . Negoziata . con lettera
tra la confluenza con il torrent dee 0101G002015 contrarre per esecuzione cottimo .
. ) . . contrarre ) L d'invito
Pointes ed il paravalanghe di Fenille lavori fiduciario
. Approvazione progetto In economia -
Lavori di sistemazione idraulica della Sottointervento di Awviato con esecutivo e determina a mediante Gara ufficiosa
0101G062015 |Opere idrauliche NO K Manutenzione 244.000,00|VARI determina a PD |3412( 15/09/2015 . Negoziata . con lettera
Dora di Rhemes 0101G002015 contrarre per esecuzione cottimo .
contrarre ) L d'invito
lavori fiduciario
Approvazione progetto In economia
Lavori di sistemazione idraulica dei Sottointervento di Avviato con espepcutivo e deferriina a mediante Gara ufficiosa
0101G072015 |Opere idrauliche NO . . Manutenzione 122.000,00{COGNE determina a PD |3411( 15/09/2015 . Negoziata . con lettera
torrente Grand'Eyvia e Urthier 0101G002015 contrarre per esecuzione cottimo o
contrarre ) L d'invito
lavori fiduciario
Approvazione progetto In economia
Lavori di sistemazione idraulica della Sottointervento di Awviato con espepcutivo o deferriina a mediante Gara ufficiosa
0101G082015 |Opere idrauliche NO Dora Baltea in localita Mure in comune/Manutenzione 146.400,00(ISSOGNE determina a PD |3414( 15/09/2015 . Negoziata ) con lettera
R 0101G002015 contrarre per esecuzione cottimo o
di Issogne contrarre . . d'invito
lavori fiduciario
Approvazione progetto In economia
lavori di sistemazione idraulica del Sottointervento di Avviato con espepcutivo e deferriina a mediante Gara ufficiosa
0101G092015 |Opere idrauliche NO Manutenzione 122.000,00(VARI determina a PD |3413( 15/09/2015 . Negoziata . con lettera
torrente Marmore 0101G002015 contrarre per esecuzione cottimo .
contrarre ) L d'invito
lavori fiduciario
X In economia L.
Lavori di sistemazione idraulica del Sottointervento di Aviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
0101G102015 |Opere idrauliche NO Manutenzione 146.400,00(VARI determina a PD |3481(23/09/2015 . . P Negoziata . con lettera
torrente Evangon 0101G002015 esecuzione lavori cottimo o
contrarre L d'invito
fiduciario
Approvazione progetto In economia
Lavori di sistemazione idraulica del Sottointervento di Aviato con espepcutivo e deferriina a mediante Gara ufficiosa
0101G112015 |Opere idrauliche NO . Manutenzione 122.000,00(VARI determina a PD |3415( 15/09/2015 . Negoziata . con lettera
torrente Buthier 0101G002015 contrarre per esecuzione cottimo o
contrarre . L d'invito
lavori fiduciario
X In economia L.
Sistemazione idraulica del torrente Sottointervento di Avviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
0101G122015 |Opere idrauliche NO Manutenzione 122.000,00(VARI determina a PD |3482(23/09/2015 . . P Negoziata . con lettera
Artanavaz 0101G002015 esecuzione lavori cottimo o
contrarre L d'invito
fiduciario
Interventi urgenti sui corsi d'acqua dei
0102G002015 |Opere idrauliche NO bacini princisali q Manutenzione 200.000,00(VARI generico TIPO1 (G1) 10 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
Realizzazione di una nuova vasca di . .
. . . \ ) sottointervento di .
0103G012013 |Opere idrauliche S accumulo a servizio dell'acquedotto  |Manutenzione 226.434,00(ISSIME ) Non avviato
. R . generico TIPO2 (SG2)
comunale in localita Vlueckji
Adeguamento
Rete acquedottistica della lunghezza di strutturale, Sottointervento di
0103G012015 |Opere idrauliche SI q . g funzionale e 500.000,00|ARVIER Non avviato
7.300 metri . 0103G002015
normativo delle
opere
Adeguamento
Acquedotto comunale — Telecontrollo strutturale, Sottointervento di
0103G022015 |Opere idrauliche Sl q funzionale e 74.942,60|AVISE Non avviato
vasche X 0103G002015
normativo delle
opere
Adeguamento
strutturale, Sottointervento di
0103G032015 |Opere idrauliche Sl Cabina di manovra in loc. Thomasset [funzionale e 33.548,00|AVISE Non avviato
X 0103G002015
normativo delle
opere
Manutenzione straordinaria di X . Determinazione comune di In economia .
. . . o . sottointervento di . . . . . Affidamento
0103G042013 |Opere idrauliche Sl acquedotto per la rete antincendio sita|Manutenzione 22.500,00|BARD . Awviato AEL | 13 |25/03/2015|Bard per affido esecuzione |Negoziata mediante .
K generico TIPO2 (SG2) . L diretto
a monte del borgo di Bard lavori lettera d’ordine
Adeguamento .
. " . N X X In economia .
Interventi urgenti di manutenzione strutturale, CHALLAND SAINT Sottointervento di Determinazione comune di mediante Gara ufficiosa
0103G042015 |Opere idrauliche S rete di acquedotto nelle frazioni Tilly, [funzionale e 312.320,00 Avviato AEL | 141 | 15/12/2015|Challand Saint Anselme per|Negoziata . con lettera
i R i ANSELME 0103G002015 . R K cottimo o
Corliod e Chatillonet normativo delle affido esecuzione lavori . d'invito
fiduciario
opere
Adeguamento .
. . . . i i In economia .
Interventi urgenti di manutenzione strutturale, CHALLAND SAINT Sottointervento di Determinazione comune di mediante Gara ufficiosa
0103G052015 |Opere idrauliche S rete di acquedotto in frazione funzionale e 38.125,00 Avviato AEL | 140 | 15/12/2015|Challand Saint Anselme per|Negoziata ) con lettera
i ANSELME 0103G002015 . R K cottimo .
Moussanet normativo delle affido esecuzione lavori . d'invito
opere fiduciario
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DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

Integrato
) Finanziato ad L. ) g Lavori derivati da categoria Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile . ) Importo Categoria di in corso ) . ) - — Procedura di ) A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia ., Comune ; intervento Generico Tipol (G1) Estremi atto di riferimento ) esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato = affidamento
attuatore N. Nota Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Intervento di manutenzione . X In economia L.
straordinaria sulla rete di raccolta e sottointervento di Determinazione comune i mediante Gara ufficiosa
0103G062013 |Opere idrauliche Sl . Manutenzione 113.000,00(SAINT VINCENT . Avviato AEL | 367 | 07/12/2015(Saint-Vincent per affido Negoziata . con lettera
smaltimento delle acque reflue del generico TIPO2 (SG2) . . cottimo .
. esecuzione lavori . d'invito
territorio comunale fiduciario
Fognatura pubblica per abitato il loc Interventi di Sottointervento di
0103G072015 |Opere idrauliche Sl . g P P " |nuova 29.150,00]ISSIME Non avviato
Zinnesolu X . 0103G002015
realizzazione
Manutenzione straordinaria alla rete sottointervento di Deliberazione del comune In economia Affidamento
0103G082013 |Opere idrauliche S acquedottistica e fognaria del Comune|Manutenzione 33.492,00|TORGNON . Avviato AEL | 54 |30/10/2015| . Negoziata mediante .
. generico TIPO2 (SG2) di Torgnon , . |diretto
di Torgnon lettera d’ordine
Fognatura pubblica per abitato il loc Interventi di Sottointervento di
0103G082015 |Opere idrauliche S & P P " |nuova 37.200,00(ISSIME Non avviato
Bhul X ) 0103G002015
realizzazione
Adeguamento
strutturale, Sottointervento di
0103G092015 |Opere idrauliche S Acquedotto in localita Arpy funzionale e 335.782,10| MORGEX Non avviato
. 0103G002015
normativo delle
opere
L L Adeguamento
Lavori di adeguamento igienico e
miglioramento qualitativo e strutturale, Sottointervento di
0103G102015 |Opere idrauliche Sl s o q‘ . funzionale e 356.189,76| MORGEX Non avviato
quantitativo dell'acquedotto di Arpy e . 0103G002015
. normativo delle
Gubelin
opere
Interventi vari di manutenzione sottointervento di
0l103G112013 |Opere idrauliche Sl . ) Manutenzione 34.000,00|FENIS . Non avviato
straordiaria sull'acquedotto comunale generico TIPO2 (SG2)
Captazione della sorgente di Luxé per |Interventi di . .
. . . . : sottointervento di .
0103G122013 |Opere idrauliche S| il potenziamento dell'acquedotto nuova 293.000,00|CHAMBAVE ) Non avviato
X ) generico TIPO2 (SG2)
comunale realizzazione
Adeguamento
Riparazioni perdite su condotta strutturale, Sottointervento di
0103G122015 |Opere idrauliche Sl P X P funzionale e 6.000,00(SAINT-NICOLAS Non avviato
Gratillon . 0103G002015
normativo delle
opere
Intervento di ampliamento e - . . .
completamento rete pubblica in Interventi di Sottointervento di Determinazione comune i In economia Affidamento
0103G132015 |Opere idrauliche Sl p P o nuova 10.000,00{SAINT VINCENT Awviato AEL | 7 | 11/02/2015(Saint-Vincent per affido Negoziata mediante K
localita Joux nel comune di Saint- X . 0103G002015 . . . diretto
. realizzazione esecuzione lavori lettera d’ordine
Vincent
Sostituzione tubazione acquedotto .
. N . N X X In economia .
dalla frazione Chevreére del Comune di . . Determinazione comune di . Gara ufficiosa
. . L. . . Sottointervento di . . § . mediante
0103G152015 |Opere idrauliche Sl Introd al serbatoio di accumulo di Manutenzione 384.272,50|VILLENEUVE 0103G002015 Avviato AEL | 44 | 08/06/2015|Villeneuve affido Negoziata cottimo con lettera
Champlong Dessus del Comune di esecuzione lavori . d'invito
. fiduciario
Villeneuve
A dott lein loc. ttoint to di
0103G162013 |Opere idrauliche Sl cquedotto comunale in foc Manutenzione 245.000,00|CHAMBAVE 50 0|.n ervento di Non avviato
Champendry generico TIPO2 (SG2)
Sostituzione tratto tubazione Sottointervento di
0103G162015 |Opere idrauliche Sl acquedotto comunale in localita Manutenzione 5.993,85|ALLEIN Non avviato
X 0103G002015
Pieplan
| -
Linea Vasca Artaz / vasca Noussan e sottointervento di Deliberazione comune di r::dci(;:(t):ema Gara ufficiosa
0103G172013 |Opere idrauliche SI . . . Manutenzione 202.225,00{CHAMOIS . Awviato AEL | 83 |29/05/2015|Chatillon per affido Negoziata . con lettera
opere di presa sorgenti Lecai generico TIPO2 (SG2) K ) cottimo .
esecuzione lavori . d'invito
fiduciario
Determinazione comune di
Brissogne per approvazione,
4° stato avanzamento
lavori di manutenzione
Manutenzione straordinaria Sottointervento di acquedotto, fognature,
0103G172015 |Opere idrauliche sl Manutenzione 7.914,37|BRISSOGNE Awviato AEL | 109 | 29/06/2015(%% &

acquedotto comunale

0103G002015

strade ed edifici comunali -
posa n. 2 fontanili in fraz.
Grand Brissogne e Chez Les
Volget
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DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

Integrato
) Finanziato ad L. ) g Lavori derivati da categoria Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile . ) Importo Categoria di in corso ) . ) - — Procedura di ) A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia ., Comune ; intervento Generico Tipol (G1) Estremi atto di riferimento ) esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato = affidamento
attuatore N. Nota Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
Realizzazione impianto di nuova
raccolta acque meteoriche da Interventi di . . Affido esecuzione lavori del In economia .
. . . . . GRESSONEY-SAINT- [Sottointervento di . X . . . Affidamento
0103G182015 |Opere idrauliche S immobile comunale per eliminazione [nuova 4.592,39 Awviato AEL | 222 | 22/12/2015|comune di Gressoney Saint{Negoziata mediante .
. . X . JEAN 0103G002015 . diretto
esistente scarico delle stesse nella rete|realizzazione Jean lettera d’ordine
fognaria
Manutenzione straordinaria Adeguamento
acquedotto in fraz. Brocard e Muret e |strutturale, . .
. . . . Sottointervento di .
0103G192015 |Opere idrauliche S fognatura in fraz. Oley e Perral. funzionale e 79.000,00|MONTJOVET Non avviato
. . - R . 0103G002015
Dotazione sistemi di clorazione e normativo delle
controllo acqua potabile opere
Opere di captazione sorgenti,
otenziamento vasca di accumulo sottointervento di
0103G202013 |Opere idrauliche Sl p . K . . Manutenzione 190.000,00({HONE . Non avviato
impianto per rimozione Nichel - loc. generico TIPO2 (SG2)
Courtil
In economia
Manutenzione straordinaria su tratto Sottointervento di Rapportino intervento del mediante
0103G202015 |Opere idrauliche Sl . Manutenzione 398,65|NUS Avviato AEL | 111 | 14/09/2015 pp X o .
di fognatura comunale 0103G002015 comune di Nus amministrazion
e diretta
I . In economia .
Manutenzione delle reti idriche e Sottointervento di Determinazione comune i mediante Gara ufficiosa
0103G212015 |Opere idrauliche Sl . s . Manutenzione 2.691,78|POLLEIN Awviato AEL | 67 | 15/12/2014(Pollein per affido Negoziata . con lettera
fognarie comunali di Pollein 0103G002015 . . cottimo .
esecuzione lavori . d'invito
fiduciario
Manutenzione straordinaria Sottointervento di
0103G222015 |Opere idrauliche Sl \ . . Manutenzione 26.253,52|PONTEY Non avviato
dell'acquedotto nella frazione di Prelaz 0103G002015
. . - L . In economia
Opere di manutenzione straordinaria . ) Determinazione comune di ) .
. . ) . . RHEMES SAINT Sottointervento di . K . mediante Affidamento
0103G232015 |Opere idrauliche S sull'acquedotto in loc. Lor, Solomon e |Manutenzione 14.053,31 Avviato AEL | 13 | 10/08/2015[Rhemes-Saint-Georges Negoziata . R
GEORGES 0103G002015 . . . cottimo diretto
Proussaz affido esecuzione lavori .
fiduciario
_— . In economia .
sottointervento di Determinazione comune di mediante Gara ufficiosa
0103G242013 |Opere idrauliche Sl Ricostruzione vasca Berio Manutenzione 28.230,00|{OLLOMONT ) Avviato AEL | 38 |30/09/2015|Ollomont per affido Negoziata ) con lettera
generico TIPO2 (SG2) . . cottimo .
esecuzione lavori . d'invito
fiduciario
e X . . X Buono comune di Saint- In economia §
. . Lavori di manutenzione straordinaria . Sottointervento di . . L . . Affidamento
0103G242015 |Opere idrauliche Sl ) Manutenzione 417,24|SAINT DENIS Avviato AEL | 30 | 14/07/2015|Denis per ordinazione Negoziata mediante R
su tronco di acquedotto comunale 0103G002015 . . L diretto
esecuzione lavori lettera d’ordine
. L Buono d'ordine del .
Manutenzione rete acquedottistica Sottointervento di comune di Saint-Marcel In economia Affidamento
0103G252015 |Opere idrauliche Sl della parte bassa del territorio Manutenzione 2.130,84|SAINT MARCEL Awviato AEL | 119 | 23/09/2015 . e Negoziata mediante K
0103G002015 per acquisto/servizio in - diretto
comunale K lettera d’ordine
economia
i . X Determinazione a contrarre In economia L.
Manutenzione straordinaria Sottointervento di Avviato con del comune di mediante Gara ufficiosa
0103G262015 |Opere idrauliche Sl dell'acquedotto comunale in frazione |[Manutenzione 90.029,13|VALSAVARENCHE determina a AEL | 68 |31/07/2015 . Ristretta . con lettera
. X 0103G002015 Valsavarenche per affido cottimo .
Bois-de-Clin contrarre . . . d'invito
esecuzione lavori fiduciario
o . In economia .
sottointervento di Determinazione comune di mediante Gara ufficiosa
0103G272013 |Opere idrauliche S Fognatura Novus Manutenzione 130.580,00|QUART ) Avviato AEL | 118 | 16/11/2015|Quart per affido esecuzione|Negoziata ) con lettera
generico TIPO2 (SG2) . cottimo .
lavori . d'invito
fiduciario
Intervento generale di manutenzione Sottointervento di Determinazione comune di In economia Affidamento
0103G272015 |Opere idrauliche S ordinaria e straordinaria nell'ambito |Manutenzione 4.417,87|GABY Avviato AEL | 159 | 02/12/2015|Gaby per affido esecuzione |Negoziata mediante .
e . 0103G002015 . , diretto
del Servizio Idrico Integrato lavori lettera d’ordine
Installazi tabilizzatori | lita ttoint to di
0103G282013 |Opere idrauliche Sl nstaflazione pota |.|zza ortlocalita Manutenzione 91.476,00|SAINT-NICOLAS 50 0|.n ervento di Non avviato
Fossaz, Persod, Sarriod e Vens generico TIPO2 (SG2)
Adeguamento e miglioramento della . . In economia
tubazione idrica da Thouraz per Sottointervento di Determinazione comune di mediante Affidamento
0103G282015 |Opere idrauliche N e . p Manutenzione 11.559,93|SARRE Sl Awviato AEL | 57 | 15/10/2015|Sarre per affido esecuzione |Negoziata . K
|'alimentazione della vasca di 0103G002015 . cottimo diretto
lavori R
Chavalangon fiduciario
Pozzo per approvvigionamento acqua
. . . P PP g . . q . sottointervento di .
0103G302013 |Opere idrauliche S per il consumo umano in localita Manutenzione 24.200,00|SAINT PIERRE ) Non avviato
) generico TIPO2 (SG2)
Preille
Interventi urgenti di adeguamento e . . In economia L.
otenziamento della rete fognaria e sottointervento di Determinazione comune di mediante Gara ufficiosa
0103G312013 |Opere idrauliche Sl P . . s Manutenzione 110.641,00({SARRE . Awviato AEL | 8 |03/03/2015|Sarre per affido esecuzione |Negoziata . con lettera
del sistema di raccolta delle acque generico TIPO2 (SG2) . cottimo .
) o lavori N d'invito
bianche localita Tissoret fiduciario
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Realizzazione impianto di trattamento - ,
reflui idrici comprensoriale tra i Intervent di COMUNITA Sottointervento di
0105G012015 |Opere idrauliche Sl o P nuova 11.146.811,00l MONTANA MONTE Non avviato
Comuni di Hone, Bard, Donnas, Perloz, X . 0105G002015
. ' realizzazione ROSA
Pont-Saint-Martin
Realizzazione dell'impianto di e
depurazione a servizio dei comuni di Interventi di Sottointervento di
0105G022015 |Opere idrauliche Sl P X . nuova 11.532.006,92|CHAMBAVE Non avviato
Chambave, Verrayes, Saint-Denis, Nus X . 0105G002015
. realizzazione
e Fenis
Estensione dell’acquedotto Interventi di
01065002014 |Opere idrauliche S intercomunale nel tratto Brusson — nuova 5.050.000,00(VARI specifico (S) Non avviato
Montjovet realizzazione
Completamento dei lavori di
sistemazione e potenziamento delle Apbrovazione brogetto
condotte di adduzione ai serbatoi e Interventi di Awviato con espepcutivo o deferriina a Appalto Gara con bando
01065002015 |Opere idrauliche NO delle reti di distribuzione alle frazioni |nuova 578.872,86|AYMAVILLES specifico (S) determina a PD (3181( 26/08/2015 ) Aperta pubblico di a evidenza
. - . A contrarre per esecuzione )
alte del comune di Aymavilles coni realizzazione contrarre lavori lavoro pubblica
relativi impianti di telecontrollo e di
trattamento delle acque
Condotta di collegamento dalla vasca - . .
. ; . Interventi di Avviato con Determinazione a contrarre| Appalto Gara con bando
. . di Praz Charbon, in comune di Ayas, al . . . . . .
01075002014 |Opere idrauliche S ) L nuova 2.500.000,00(AYAS specifico (S) determina a AEL | 135 | 30/10/2015|del comune di Evangon per [Aperta pubblico di a evidenza
Col del Joux, in comune di Saint- X . . . . .
. realizzazione contrarre affido esecuzione lavori lavoro pubblica
Vincent
Interventi e migliorie sull'impianto di
depurazione delle acque reflue a
01075002015 |Opere idrauliche S p. ) q . |Manutenzione 386.862,00{COGNE specifico (S) Non avviato
servizio del capoluogo del comune di
Cogne
Adeguamento
Lavori di rifacimento del ponte strutturale,
01085002015 |Opere idrauliche S lamellare sul torrente Ayasse a monte [funzionale e 396.500,00|HONE specifico (S) Non avviato
del municipio normativo delle
opere
Adeguamento
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO . . o .
strutturale, . ) Awviso di aggiudicazione di Appalto Gara con bando
. . § Lo POLIFUNZIONALE A VALENZA SOCIO . Sottointervento di X ) i . Rk
RP01G012015 (Ricerca e progetti cofinanziati S funzionale e 6.632.752,00|MORGEX Avviato AEL | 111 | 24/09/2015|appalto del comune di Aperta pubblico di a evidenza
SANITARIA E SOCIO ASSISTENZIALE IN . RP01G002015 .
normativo delle Morgex lavoro pubblica
COMUNE DI MORGEX
opere
Restauro e
manutenzione
Manutenzioni e rilievi del patrimonio |di superfici
RV03G002015 [Restauro e valorizzazione NO . . R P .p . 100.000,00(VARI generico TIPO1 (G1) 10 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
immobile archeologico architettoniche
decorate e di
beni mobili
Lavori di manutenzione e restauro sui |Restauro e
RV06G002015 [Restauro e valorizzazione NO castelli e sui monumenti (aperti e manutenzione 399.500,00(VARI generico TIPO1 (G1) 16 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
non) di beni immobili
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL Restauro e
RV07S002010 [Restauro e valorizzazione NO . manutenzione 6.055.378,45|A0STA specifico (S) Non avviato
PALAZZO RONCAS IN AOSTA (stralcio) | ,. L -
di beni immobili
Restauro e
Lo L Lo manutenzione
Catalogo beni storico-artistici Manutenzioni varie di beni di interesse di superfici
SA01G002015 g L NO storico artistico non di proprieta .p . 50.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 5 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
e architettonici X architettoniche
regionale K
decorate e di
beni mobili
Restauro e
manutenzione
Catalogo beni storico-artistici Manutenzioni varie di beni di interesse|di superfici
SA02G002015 g NO P 25.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 3 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato

e architettonici

storico artistico di proprieta regionale

architettoniche
decorate e di
beni mobili
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Restauro e
Manutenzioni varie di beni di interesse|manutenzione
Catalogo beni storico-artistici storico artistico di proprieta regionale |di superfici . . . . .
SA03G002015 . . NO . K . . . 20.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 3 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
e architettonici riguardante monumenti con ingresso a|architettoniche
pagamento (castelli) decorate e di
beni mobili
interventi di manutenzione e ripristino
SE01G002015 |Forestazione e sentieristica NO degli itinerari escursionistici di Manutenzione 15.000,00(VARI generico TIPO1 (G1) 4 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
interesse regionale
interventi di valorizzazione e
conservazione degli itinerari
SE03G002015 |Forestazione e sentieristica NO o g . Manutenzione 48.450,00(VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
escursionistici e della viabilita minore
comunale
Manutenzione tratti di rete .
L s . In economia .
escursionistica nelle localita Croix - . . . Gara ufficiosa
. o . . . . . Sottointervento di . § . . . mediante
SE09G012015 |Forestazione e sentieristica NO Miniere di Chamousira e tratto di Manutenzione 44.420,20(BRUSSON SE09G002015 Awviato PD |1870( 20/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata cottimo con lettera
strada agricola nella localita Fenillettaz . d'invito
e fiduciario
- Brusson - Gruppo d'affido 1/2015
Lavori di ripristino delle murature sul
sentiero Sommarése-Palud in localita In economia .
Sommarese - 2° lotto - Emarése Lavori Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
SE09G022015 |Forestazione e sentieristica NO . . . . |Manutenzione 81.740,00|EMARESE Awviato PD |1869| 20/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
di ripristino viabilita interna in localita SE09G002015 cottimo .
' ) o d'invito
Chandianaz - 2° lotto - Chambave fiduciario
Gruppo d'affido 2/2015
Manutenzione tratti di rete In economia L.
escursionistica nelle localita Verman Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
SE09G032015 |Forestazione e sentieristica NO K . . Manutenzione 47.353,12(LILLIANES Awviato PD |1648| 04/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
Biolay - 2° lotto - Lillianes - Gruppo SE09G002015 cottimo dlinvito
d'affido 3/2015 intervento 1 fiduciario
Lavori di manutenzione e sistemazione X
. - . In economia .
dei tratti di rete sentieristica Rovarey- . . . Gara ufficiosa
. L X . . . Sottointervento di . . . . . mediante
SE09G042015 |Forestazione e sentieristica NO Piet nel Comune di Verrés e Le Barmet{Manutenzione 57.452,86|VERRES SE09G002015 Avviato PD [1648| 04/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata cottimo con lettera
Rio Sort nel Comune di Issogne - . d'invito
e . fiduciario
Gruppo d'affido 3/2015 intervento 2
Sistemazione dei sentieri in localita
Place Moulin-Lac Mort nel Comune di In economia .
Bionaz, Prapériaz-Becca di Roisan nel Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
SE09G052015 |Forestazione e sentieristica NO ! .p . Manutenzione 60.765,60|BIONAZ Awviato PD |1710( 07/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
Comune di Roisan e COl Medzove-Col SE09G002015 cottimo dlinvito
d'Etsely nel Comune di Fénis - Gruppo fiduciario
d'affido 4/2015
Lavori di ripristino del sentiero In economia .
Lyveroulaz-Cumiod nel Comune di Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
SE09G062015 |Forestazione e sentieristica NO y. . R . Manutenzione 74.833,74|SAINT-NICOLAS Awviato PD |1749| 11/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
Saint-Nicolas - 3° e ultimo lotto - SE09G002015 cottimo .
affi o d'invito
Gruppo d'affido 5/2015 fiduciario
Lavori vari di manutenzione di piccola
tita tratti di iti i Sottoint to di
SE09G072015 |Forestazione e sentieristica NO entita ,Su ‘ra. ,I ”, II?EI‘?I"I\ . Manutenzione 79.200,00|VARI ottontervento ci Sl Non avviato
escursionistici e di viabilita agricola SE09G002015
forestale
Ripristino murature lungo la strada In economia .
comunale Cuchepache -Thuillettaz nel SAINT RHEMY EN Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
SE09G082015 |Forestazione e sentieristica NO L P 3 Manutenzione 49.885,19 Sl Awviato PD |2694 20/07/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses - BOSSES SE09G002015 cottimo dlinvito
Lotto 1 - gruppo affido 6 fiduciario
Lavori di ripristino tratto di sentiero In economia .
comunale "strada di Talapé" in localita Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
SE09G092015 |Forestazione e sentieristica NO . P . Manutenzione 42.669,50|AOSTA SI Awviato PD |3173| 24/08/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
Rue Perceneige nel Comune di Aosta - SE09G002015 cottimo .
. . d'invito
Gruppo affido 7 fiduciario
Sistemazione mulattiera di accesso al In economia .
Santuario di Notre Dame de la Garde Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
SE09G102015 |Forestazione e sentieristica NO . Manutenzione 55.647,85|PERLOZ Sl Avviato PD |3012( 13/08/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
nel Comune di Perloz Il lotto - Gruppo SE09G002015 cottimo .
. A d'invito
affido 8 fiduciario
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Lavori di ripristino murature sul In economia L.
sentiero intervallivo n” 105 in localita Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
SE09G112015 |Forestazione e sentieristica NO X . R Manutenzione 136.900,85[ANTEY-SAINT-ANDRE Sl Avviato PD |2698| 20/07/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
Herin nel Comune di Antey-Saint- SE09G002015 cottimo .
: . o d'invito
André - lll lotto - Gruppo affido 9 fiduciario
Lavori di ripristino delle murature sul
sentiero Cretaz-Becca d'Aver in localita
Voisinal nel Comune di Verrayes e . .
. o R . Sottointervento di .
SE09G122015 |Forestazione e sentieristica NO lavori di ripristino della mulattiera con 67.100,00|VERRAYES SE09G002015 S Non avviato
ripristino della muratura in localita
Ollieres nel Comune di Chambave -
Gruppo affido 10/2015
Lavori di manutenzione straordinaria In economia L.
nel sentiero Cretaz-Chamois nel Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
SE09G132015 |Forestazione e sentieristica NO R 73.200,00|VALTOURNENCHE Sl Awviato PD |4224|09/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata ) con lettera
Comune di Valtournenche - Gruppo SE09G002015 cottimo .
. o d'invito
affido 11/2015 fiduciario
Lavori di ripristino di tratti di .
. L. In economia .
mulattiere nelle frazioni di Chateau nel . . . Gara ufficiosa
. oL K . Sottointervento di . . . . . mediante
SE09G142015 |Forestazione e sentieristica NO Comune di Pollein e Veynes nel 52.134,44|POLLEIN SE09G002015 Sl Awviato PD |4161| 04/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata cottimo con lettera
Comune di Saint-Christophe - Gruppo fiduciario d'invito
affido 12/2015
Lavori di ripristino murature sul In economia L.
. . . . Gara ufficiosa
. oL sentero Planet-Vetan-La Chériety nel Sottointervento di . . . . . mediante
SE09G152015 |Forestazione e sentieristica NO L . 55.215,86|GIGNOD Sl Avviato PD |4191( 05/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
Comune di Gignod - Gruppo affido SE09G002015 cottimo .
. d'invito
13/2015 fiduciario
Lavori di recupero viabilita rurale
interna con posa di massicciata nella .
. . , In economia .
frazione Saint-Léger Il lotto e . . . Gara ufficiosa
. L K . o . Sottointervento di . . . . . mediante
SE09G162015 |Forestazione e sentieristica NO sistemazione tratti di rete Manutenzione 61.751,84|AYMAVILLES SE09G002015 Sl Avviato PD |4446| 18/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata cottimo con lettera
escursionistica tra le localita Lillaz-Lago . d'invito
. - X fiduciario
delle Loie-Alpe Bardoney-Bivio Alta Via
2 nei Comuni di Aymavilles e Cogne -
Lavori di ripristino murature e pulizia
tracciato su un tratto di strada . .
. - . s . Sottointervento di .
SE09G172015 |Forestazione e sentieristica NO conunale in localita Champlong Dessus|Manutenzione 51.668,99|VILLENEUVE SE09G002015 Sl Non avviato
nel Comune di Villeneuve (3° lotto) -
GA 15/2015
Lavori di manutenzioni straordinarie
sulla rete sentieristica locale nei tratti . .
. N " . " om . . Sottointervento di .
SE09G182015 |Forestazione e sentieristica NO Zengji - Biouley" e "Toefi - Manutenzione 61.943,41|ISSIME Sl Non avviato
. - SE09G002015
Brochnumuelli", nel Comune di Issime
GA 16/2015
Lavori di manutenzione ordinaria di un
tratto dell'itinerario "Alta Via 1" tra le . .
. - . . . . Sottointervento di .
SE09G192015 |Forestazione e sentieristica NO loc. Cheney ed il Col di Nannaz nei Manutenzione 19.520,00(VALTOURNENCHE SE09G002015 S Non avviato
Comuni di Valtournenche e Chamois -
GA 17/2015
Servizio di taglio colturale e In economia .
fitosanitario del lotto boschivo Sottointervento di Presa d'atto aggiudicazione mediante Gara ufficiosa
SE10G012015 |Forestazione e sentieristica NO ) N " Manutenzione 99.182,58| COGNE Avviato PD |2048( 27/05/2015 . g8 Negoziata K con lettera
denominato " Plan Cretettaz" nel SE10G002015 definitiva (gara CUC) cottimo dlinvito
Comune di Cogne fiduciario
Servizio di taglio colturale e In economia .
fitosanitario del lotto boschivo Sottointervento di Presa d'atto aggiudicazione mediante Gara ufficiosa
SE10G022015 |Forestazione e sentieristica NO ) e .o o Manutenzione 53.019,19|ALLEIN Avviato PD |2204( 15/06/2015 . g8 Negoziata K con lettera
denominato "Piolet" nei Comuni di SE10G002015 definitiva (gara CUC) cottimo dinvito
Allein e Doues fiduciario
Servizio di taglio selvicolturale e In economia .
fitosanitario del lotto boschivo Sottointervento di Presa d'atto aggiudicazione mediante Gara ufficiosa
SE10G032015 |Forestazione e sentieristica NO ) " " Manutenzione 54.242,42|TORGNON Avviato PD |3608( 30/09/2015 . g8 Negoziata K con lettera
denominato "Col des Bornes" nel SE10G002015 definitiva (gara CUC) cottimo dlinvito
Comune di Torgnon fiduciario
Servizi di natura selvicolturale nel Sottointervento di
SE10G042015 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione 50.000,00(VARI Sl Non avviato

territorio regionale

SE10G002015
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. y . . Approvazione In economia L.
Taglio colturale e fitosanitario in Sottointervento di Awviato con rogettazione e determina mediante Gara ufficiosa
SE10G052015 |Forestazione e sentieristica NO localita Cote Noire nel Comune di Manutenzione 66.718,00|AYMAVILLES Sl determina a PD |2940( 07/08/2015 proe X Negoziata ) con lettera
K SE10G002015 a contrarre per esecuzione cottimo o
Aymavilles contrarre . . d'invito
lavori fiduciario
In economia
Taglio fitosanitario del lotto boschivo Sottointervento di Presa d'atto aggiudicazione mediante Gara ufficiosa
SE10G062015 |Forestazione e sentieristica NO denominato Bois des Teppes nel Manutenzione 53.373,00(SAINT OYEN Sl Avviato PD |3622( 02/10/2015 . g8 Negoziata K con lettera
. SE10G002015 definitiva (gara CUC) cottimo .
Comune di Saint-Oyen . d'invito
fiduciario
Taglio colturale e fitosanitario del lotto, ) Approvazione progetto In economia .
. . e X . Avviato con . . . Gara ufficiosa
. o boschivo denominato "Saint Grat- . Sottointervento di . esecutivo e determina a . mediante
SE10G072015 |Forestazione e sentieristica NO \ | Manutenzione 66.870,76|CHARVENSOD Sl determina a PD |3882(20/10/2015 X Negoziata K con lettera
L'Anvy nel Comune di Charvensod - GA SE10G002015 contrarre per esecuzione cottimo .
contrarre ) L d'invito
4/2015 lavori (gara CUC) fiduciario
Servizio di taglio colturale e . .
. I X e = . Sottointervento di .
SE10G082015 |Forestazione e sentieristica NO fitosanitario in localita Freney nel Manutenzione 61.842,84|COURMAYEUR SE10G002015 Sl Non avviato
Comune di Courmayeur
Adeguamento
Interventi su infrastrutture del Piano [strutturale,
SE11G002015 |Forestazione e sentieristica NO Anti Incendio Boschivo (AIB). Spese su |funzionale e 500.000,00(VARI generico TIPO1 (G1) Non avviato
fondi assegnati dallo Stato normativo delle
opere
. . . Adeguamento
Sistemazione e manutenzione
straordinaria di strutture destinate strutturale,
SE14G002015 |Forestazione e sentieristica NO e s . funzionale e 50.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
all'attivita operativa del settore .
. X normativo delle
idraulico-forestale
opere
Lavori di realizzazione di un sentiero e . Indizione gara d’appalto
trattorabile di collegamento al Interventi di Sottointervento di Avviato con er esecuzione lavori e Appalto Gara con bando
SE15G012015 |Forestazione e sentieristica NO R . X g . [nuova 500.000,00|HONE determina a PD |5301( 24/12/2015 P . Aperta pubblico di a evidenza
villaggio Pourcil Desot, nel Comune di X ) SE15G002015 approvazione bando e .
realizzazione contrarre . . lavoro pubblica
Hone disciplinare di gara
Taglio colturale e fitosanitario della In economia .
. X . . . Gara ufficiosa
. L particella forestale 1 del Comune di . Sottointervento di . . . . mediante
SE15G022015 |Forestazione e sentieristica NO . o Manutenzione 5.701,06| CHAMPDEPRAZ Avviato PD |3172| 24/08/2015|Affido esecuzione lavoro Negoziata K con lettera
Champdepraz denominata "Glair du SE15G002015 cottimo .
N . d'invito
Chalamy fiduciario
Lavori di manutenzione straordinaria Sottointervento di
SE15G032015 |Forestazione e sentieristica NO . R Manutenzione 140.000,00|VARI Sl Non avviato
su vari tratti di viabilita forestale SE15G002015
Taglio fitosanitario in localita Pileoz in Sottointervento di In economia Affidamento
SE15G042015 |Forestazione e sentieristica NO s . . Manutenzione 5.570,00(ARVIER Sl Awviato PD |4764|02/12/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata mediante K
Comune di Arvier SE15G002015 , diretto
lettera d’ordine
Adeguamento . ,
s . . Indizione gara d’appalto
Lavori di adeguamento funzionale strutturale, Sottointervento di Avviato con er esecuzione lavori e Appalto Gara con bando
SE15G052015 |Forestazione e sentieristica NO della pista forestale e agricola Chaleby-{funzionale e 300.000,00{QUART S determina a PD [5186( 17/12/2015 P ) Aperta pubblico di a evidenza
. L . SE15G002015 approvazione bando e .
Places dei Comuni di Quart e Nus normativo delle contrarre . . lavoro pubblica
disciplinare di gara
opere
Interventi straordinari per il
SE16G002015 |Forestazione e sentieristica NO L ,p o . Manutenzione 10.000,00{VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
miglioramento della viabilita agricola
. . . L Adeguamento
Realizzazione di interventi di
manutenzione straordinaria per la strutturale,
SE17G002015 |Forestazione e sentieristica NO K . b . P funzionale e 1.485.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) Non avviato
valorizzazione dell'itinerario .
N X normativo delle
escursionistico "Bassa Via"
opere
Interventi di manutenzione e
Produzioni vegetali e servizi riparazioni varie presso la struttura
SF01G002015 |.. L s NO P . P . . . Manutenzione 25.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 2 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
fitosanitari denominata Arena Croix Noire, di
proprieta regionale
Interventi di manutenzione
straordinaria di modesta entita
o X necessari a mantenere, migliorare,
Pianificazione agricolo- revenire e riparare le parti strutturali
S101G002015 |territoriale e strutture NO P P P Manutenzione 95.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 6 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato

aziendali

e impiantistiche degli stabili , di
proprieta regionale, destinati alla
trasformazione e commercializzazione
dei prod
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interventi sul territorio regionale di -
tenzi impianti laneh Interventi di
manutenzione impianti paravalanghe
SM01G002015 |Sistemazioni montane NO R L P . P . g nuova 85.500,00|VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
e sistemazioni idraulico-forestali e X .
R . realizzazione
fenomeni franosi
L In economia L.
o . . . .. .|Interventi di . . . Gara ufficiosa
. L Lavori di sistemazione idraulica dei rivi Sottointervento di . ! . . . mediante
SM04G012015 |Sistemazioni montane NO L nuova 77.758,00|AYAS Avviato PD |2073| 27/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
denominati Toula, Gecchet e Laval X . SM04G002015 cottimo .
realizzazione . d'invito
fiduciario
. . . X X o In economia L.
Sistemazione idraulica tratto di canale |Interventi di . . . Gara ufficiosa
. L . . N . R Sottointervento di . . . . . mediante
SM04G022015 |Sistemazioni montane NO irriguo denominato R{ de Molinaz — I1°[nuova 123.623,16(PONTEY Avviato PD |1871| 20/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
) . SMO04G002015 cottimo o
lotto realizzazione . d'invito
fiduciario
o In economia L.
. . . . . Interventi di . . . Gara ufficiosa
. L Sistemazione idraulica di un tratto del Sottointervento di . . . . . mediante
SM04G032015 |Sistemazioni montane NO R . . nuova 74.708,53|BRISSOGNE Awviato PD |2069| 27/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
ru Seigneur in localita Pallud X . SM04G002015 cottimo .
realizzazione . d'invito
fiduciario
. . . . . o In economia L.
Sistemazione idraulica di un tratto Interventi di . . . Gara ufficiosa
. L . Sottointervento di . . . . . mediante
SM04G042015 |Sistemazioni montane NO della Coumba di Meysattaz (Torrente |nuova 89.489,95|SAINT CHRISTOPHE SMO4G002015 Avviato PD [2070( 27/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata cottimo con lettera
Turille) realizzazione . d'invito
fiduciario
In economia
Sistemazione idraulica della parte . . . Gara ufficiosa
. o } . W . Sottointervento di . . . . . mediante
SMO04G052015 |Sistemazioni montane NO finale del canale di scarico “Brantze de |Manutenzione 60.412,20|ROISAN Avviato PD |2071| 27/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
R ” SMO04G002015 cottimo .
Preil — Gorrey . d'invito
fiduciario
In economia .
o . o . . . Gara ufficiosa
. L Lavori di sistemazione viabilita rurale — . Sottointervento di . . . . . mediante
SM04G062015 |Sistemazioni montane NO . Manutenzione 88.287,04|BIONAZ Avviato PD |2072| 27/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
6° lotto SM04G002015 cottimo .
. d'invito
fiduciario
In economia .
L . . X . . . Gara ufficiosa
. L Lavori di canalizzazione scarico vasca . Sottointervento di . . . . . mediante
SM04G072015 |Sistemazioni montane NO . Manutenzione 67.551,77|ALLEIN Awviato PD |1722| 07/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
irrigua SMO04G002015 cottimo .
. d'invito
fiduciario
e In economia L.
. . . . . Interventi di . . . Gara ufficiosa
. L sistemazione idraulica di un tratto del Sottointervento di . . . . . mediante
SM04G082015 |Sistemazioni montane NO X . nuova 63.103,87|CHAMPDEPRAZ Awviato PD |3015( 13/08/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
Rio Lava ) X SMO04G002015 cottimo .
realizzazione . d'invito
fiduciario
. . X In economia L.
Manutenzione straordinaria canale di . . . Gara ufficiosa
. L L . . . Sottointervento di . . . . . mediante
SM04G092015 |Sistemazioni montane NO scarico irriguo e ripristino movimento |Manutenzione 58.694,30|ETROUBLES Avviato PD [3014| 13/08/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
SMO04G002015 cottimo .
franoso . d'invito
fiduciario
In economia .
Sottoint to di diant Gara ufficiosa
ottointervento di mediante
SM04G102015 |Sistemazioni montane NO sistemazione idraulica canale di scarico|Manutenzione 55.004,98|DOUES Avviato PD |3053| 17/08/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
SMO04G002015 cottimo .
. d'invito
fiduciario
X . . i X In economia L.
Sistemazione idraulica di un tratto . . . Gara ufficiosa
. o . Sottointervento di . . . . . mediante
SM04G112015 |Sistemazioni montane NO della Comba della Grala e posa Manutenzione 53.635,62|GRESSAN Sl Avviato PD |2976| 12/08/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
i SM04G002015 cottimo .
tubazione . d'invito
fiduciario
In economia .
tenzione straordinaria del tratt Sottointervento di diant Gara ufficiosa
manutenzione straordinaria del tratto ottointervento di mediante
SM04G122015 |Sistemazioni montane NO X K . R . |Manutenzione 57.212,08|NUS SI Awviato PD |4067| 29/10/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
finale del Rivo denominato "Baravex SM04G002015 cottimo .
. d'invito
fiduciario
In economia .
ist . idrauli le di ) Sottoint to di diant Gara ufficiosa
sistemazione idraulica canale di scaricol ottointervento di mediante
SM04G132015 |Sistemazioni montane NO . i Manutenzione 43.255,37|MORGEX Sl Avviato PD |4042| 28/10/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
di Sainte Marguerite SMO04G002015 cottimo o
. d'invito
fiduciario
In economia .
. . . . . . . . . Gara ufficiosa
. L sistemazione idraulica canale di scarico| . Sottointervento di . . . . . mediante
SM04G142015 |Sistemazioni montane NO . i Manutenzione 44.705,56| MORGEX Sl Avviato PD |4066| 29/10/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
di La Ruine SM04G002015 cottimo .
. d'invito
fiduciario
In economia .
SISTEMAZIONE IDRAULICA CANALE ) R R Gara ufficiosa
. L \ . Sottointervento di . . . . . mediante
SM04G152015 |Sistemazioni montane NO IRRIGUO IN LOCALITA' FERRIERE NEL |Manutenzione 26.598,30|AYMAVILLES SMO04G002015 Sl Avviato PD (4415| 17/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata cottimo con lettera
COMUNE DI AYMAVILLES : L. d'invito
fiduciario
In economia
RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE |[Interventi di Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
SM04G162015 |Sistemazioni montane NO BIANCHE DALLA LOCALITA' PLAN DE  |nuova 66.881,88|PERLOZ SMO4G002015 Sl Avviato PD |4434( 17/11/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata cottimo con lettera
BRUN NEL COMUNE DI PERLOZ realizzazione fiduciari d'invito
iduciario
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RIPRISTINO CANALE IRRIGUO IN ) .
. L , . Sottointervento di .
SM04G172015 |Sistemazioni montane NO LOCALITA' LILLAZ NEL COMUNE DI Manutenzione 55.575,00{COGNE Sl Non avviato
SM04G002015
COGNE
Adeguamento .
In economia .
Realizzazione dei lavori di strutturale, Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
ST01G012015 |Opere stradali NO . . X . funzionale e 315.000,00{BRUSSON Avviato PD |2008| 26/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
riqualificazione del villaggio Estoul . ST01G002015 cottimo .
normativo delle . d'invito
fiduciario
opere
Adeguamento .
In economia .
Interventi su viabilita comunali loc strutturale, Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
ST01G022015 |Opere stradali NO ) ’ funzionale e 200.000,00{CHATILLON Avviato PD |2263| 18/06/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
Soleil e Rue de la Gare . ST01G002015 cottimo .
normativo delle . d'invito
fiduciario
opere
Adeguamento .
. . . In economia .
Realizzazione area attrezzata via strutturale, . . . Gara ufficiosa
. . . . . Sottointervento di . . . . . mediante
ST01G032015 |Opere stradali NO Artadaz e piazzale in loc. Bondon in funzionale e 210.000,00|DONNAS Avviato PD (2262 18/06/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata ) con lettera
X i ST01G002015 cottimo L
comune di Donnas normativo delle . d'invito
fiduciario
opere
Adeguamento .
- . . In economia .
Miglioramento svincolo stradale tra la |strutturale, Sottointervento di Avviato con Determina a contrarre ber mediante Gara ufficiosa
ST01G042015 |Opere stradali NO strada regionale n. 44 e la strada funzionale e 330.000,00{FONTAINEMORE determina a PD |4871(04/12/2015 . . P Negoziata . con lettera
i i ST01G002015 esecuzione lavori cottimo .
comunale per la frazione Espaz normativo delle contrarre . d'invito
fiduciario
opere
Adeguamento .
. L . In economia .
Ampliamento e messa in sicurezza di  |strutturale, . . . Gara ufficiosa
. o . Sottointervento di . . . . . mediante
ST01G052015 |Opere stradali NO tratto della strada comunale di Niel in |funzionale e 330.000,00|GABY Avviato PD |2010( 26/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
. i ST01G002015 cottimo o
localita Chanton normativo delle . d'invito
fiduciario
opere
. . - - In economia .
Realizzazione marciapiede tra le Interventi di GRESSONEY SAINT _ |Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
ST01G062015 |Opere stradali NO localita Ondro Mettie e Bosmattoin  [nuova 330.000,00 Avviato PD |2258| 18/06/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
. ) X JEAN ST01G002015 cottimo o
fregio alla S.R. n. 44 realizzazione . d'invito
fiduciario
| -
Realizzazione di numero due piazzali Interventi di Sottointervento di r::dci(;:(t):ema Gara ufficiosa
ST01G072015 |Opere stradali NO . . P nuova 300.000,00|{PERLOZ Awviato PD |2257| 18/06/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
comunali in localita Plan de Brun X . ST01G002015 cottimo .
realizzazione . d'invito
fiduciario
Adeguamento .
In economia .
Allargamento della strada comunale strutturale, Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
ST01G082015 |Opere stradali NO . g funzionale e 274.000,00|ROISAN Avviato PD |2261| 18/06/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
Preil X ST01G002015 cottimo .
normativo delle . d'invito
fiduciario
opere
Adeguamento .
. . In economia .
Ristrutturazione e adeguamento strutturale, . . . Gara ufficiosa
. . . Sottointervento di . . . . . mediante
ST01G092015 |Opere stradali NO funzionale strada comunale tra le fraz. |[funzionale e 151.000,00(SAINT PIERRE Avviato PD |2260| 18/06/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
. ) ST01G002015 cottimo o
di Etavel e Bercher normativo delle . d'invito
fiduciario
opere
Realizzazione parcheggio di superficie L In economia .
loc. Grand Rhun, manutenzione Interventi di Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
ST01G102015 |Opere stradali NO o ! . . nuova 250.000,00{SAINT VINCENT Awviato PD |2012| 26/05/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
piazzale Moron-Gezard e sistemazione ) X ST01G002015 cottimo .
X . realizzazione . d'invito
via Mons. Alliod fiduciario
Adeguamento .
In economia .
strutturale, Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
ST01G112015 |Opere stradali NO Interventi stradali in loc. Hers Dessus |funzionale e 290.000,00{VERRAYES Avviato PD |2259( 18/06/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
) ST01G002015 cottimo o
normativo delle . d'invito
fiduciario
opere
Adeguamento
Lavori da eseguire in economia su strutturale,
ST02G002015 |Opere stradali NO infrastrutture di interesse regionale  [funzionale e 125.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 3 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
con affidamento ad imprese normativo delle
opere
Interventi in amministrazione diretta |Adeguamento
di sistemazione e adeguamento di strutturale,
ST03G002015 |Opere stradali NO infrastrutture stradali o funzionale e 40.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato

ricreativo/sportive di interesse
regionale

normativo delle
opere
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Adeguamento .
. L X In economia .
Risanamento e messa in sicurezza del |[strutturale, Awviato con Determina a contrarre ber mediante Gara ufficiosa
ST055002015 |Opere stradali NO ponte sulla Dora Baltea della S.R. n. 6 [funzionale e 300.000,00{CHAMPDEPRAZ specifico (S) determina a PD [2066( 27/05/2015 . ) P Negoziata ) con lettera
) . esecuzione lavori cottimo o
di Champdepraz normativo delle contrarre . d'invito
fiduciario
opere
Adeguamento
Manutenzione straordinaria del strutturale,
ST11S002010 |Opere stradali NO cavalcaferrovia esistente sulla strada |funzionale e 953.563,00(|LA SALLE specifico (S) Non avviato
regionale n. 27 di La Salle normativo delle
opere
Adeguamento
Risoluzione dell'interferenza al Km strutturale, Avviato con . Appalto Gara con bando
: ) . . . Determina a contrarre per . . )
ST435002011 |Opere stradali NO 17+500 della strada regionale n. 44 funzionale e 727.536,22|GABY specifico (S) determina a PD [5149( 16/12/2015 esecuzione lavori Aperta pubblico di a evidenza
della valle del Lys in localita Palatz normativo delle contrarre lavoro pubblica
opere
Adeguamento
Allargamento e sistemazione della S.R.|strutturale,
ST645052010 |Opere stradali NO n. 25 di Valgrisenche Capoluogo- funzionale e 800.000,00|VALGRISENCHE specifico (S) Non avviato
Bonne tratto tra le Sez. 60 e 73B. normativo delle
opere
. . Adeguamento .
Allargamento, sistemazione ed . In economia .
ammodernamento della strada strutturale, Awviato con Determina a contrarre per mediante Gara ufficiosa
ST655002010 |Opere stradali NO X . . . . funzionale e 416.159,52|VALPELLINE specifico (S) determina a PD |4872|04/12/2015 . . P Negoziata . con lettera
regionale n. 28 in localita Fabrique in . esecuzione lavori cottimo .
K normativo delle contrarre . d'invito
corrispondenza del km 7+00 fiduciario
opere
Modifica della viabilita della s.r. n. 42 |Adeguamento
del Col Saint-Panthaléon e nuovo strutturale,
ST695002010 |Opere stradali NO raccordo con la s.r. n. 11 di Verrayes in|funzionale e 598.322,68|VERRAYES specifico (S) Non avviato
corrispondenza della localita del normativo delle
capoluogo di Verrayes. opere
Lavori compresi nei Piani regionali di
Pianificazione e valutazione riqualificazione e valorizzazione dei Interventi di sottointervento di
VA01G012013 . Sl beni urbanistici, ambientali e nuova 452.000,00|SAINT PIERRE . Non avviato
ambientale . X . generico TIPO2 (SG2)
paesaggistici di cui all'art. 7 della l.r.  [realizzazione
1/2004
Rifacimento segnaletica orizzontale
VB01G002015 |Viabilita NO s . . K Manutenzione 125.000,00(VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
lungo le strade classificate regionali.
In economia
Riqualificazione di pavimentazione in . . . Gara ufficiosa
o . K . . Sottointervento di . . . . . mediante
VB02G012015 |Viabilita NO conglomerato bituminoso su alcuni Manutenzione 161.200,00(NUS Avviato PD |1486| 23/04/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
i L. VB02G002015 cottimo o
tratti della SR 36 di Saint Barthelemy . d'invito
fiduciario
Ripristino del manto bituminoso In economia .
degradato su vari tratti della SR 12 di Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
VB02G022015 |Viabilita NO g ] Lo Manutenzione 140.740,00{QUART Awviato PD |1487| 23/04/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
Saint Denis e della SR 37 di Ville sur VB02G002015 cottimo .
. d'invito
Nus fiduciario
N . . In economia L.
Ripristino pavimentazione degradata Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
VB02G032015 |Viabilita NO in conglomerato bituminoso su vari Manutenzione 124.000,00(VALTOURNENCHE Avviato PD |1415| 17/04/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
X VB02G002015 cottimo o
tratti della Sr 46 della Valtournenche . d'invito
fiduciario
Ripristino pavimentazione in In economia .
conglomerato bituminoso lungo vari Sottointervento di mediante Gara ufficiosa
VB02G042015 |Viabilita NO g. 'g Manutenzione 124.000,00 TORGNON Awviato PD |1464| 22/04/2015|Affido esecuzione lavori Negoziata . con lettera
tratti della SR 42 del Colle Saint VB02G002015 cottimo .
. o d'invito
Pantaleon e della SR 9 di Torgnon fiduciario
Ripristino barriere protettive e
VB03G002015 |Viabilita NO manufatti stradali lungo le strade Manutenzione 125.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 24 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
classificate regionali.
Lavori di manutenzione straordinaria . .
s . s . . sottointervento di .
VB05G012011 |Viabilita NO del ponte in localita Chevril al km. Manutenzione 275.000,00(AYMAVILLES Non avviato

8+535 della SR 47 di Cogne

generico TIPO2 (SG2)
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