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1. PRIMA PARTE / PREMIÈRE PARTIE  

1.1. DATI GENERALI / DONNÉES GÉNÉRALES 
 

N. Progetto / N° Projet  180 

Titolo progetto  RiskNET 

Titre projet  RiskNET 

Misura / Mesure  2.2 

   

Data di notifica / Date de notification 1  14/01/2013  

Data di avvio / Date de démarrage 2  19/02/2013 

Data di conclusione / Date d'achèvement 3  14/03/2015 

 

 

                                                             
1 Data della lettere di notifica del progetto inviata dall'Autorità di gestione / Date de la lettre de notification de l'opération envoyée par 
l'Autorité de gestion 
2 Data  indicata dal capofila nella dichiarazione di avvio delle attività progettuali / Date déclarée par  le chef de  file dans  la  lettre de 
démarrage de l'opération 
3 Data di conclusione del progetto indicata nelle convenzione FESR, comprese le eventuale proroghe concesse / Date d'achèvement de 
l'opération indiquée dans la convention FEDER, y compris les éventuelles prorogations accordées 

Localizzazione del progetto / Localisation du projet 

 Ain 

 Rhône 

 Isère 

 Drôme 

 Vaucluse 

 Bouches‐du‐Rh. 

 Var 

 Haute‐Savoie 

 Savoie 

 Hautes‐Alpes 

 Alpes de Hte‐
Prov. 

 Alpes‐Maritimes 
 
 
 

 Valle 
d’Aosta 

 Torino 

 Cuneo 

 Imperia 

 Biella 

 Vercelli 

 Asti 

 
Alessandria 

 Savona 

 Genova 

 
 Svizzera / 

Suisse 
 
 

 Princ. Monaco 
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1.2.  AVANZAMENTO FINANZIARIO / AVANCEMENT FINANCIER 

 

1.2.1. PER PARTNER / PAR PARTENAIRE 

 

Beneficiari / 
Bénéficiaires 

Spesa prévisionale / 
Dépenses 

prévisionnelles4 

Spesa realizzata / 
Dépenses réalisées 5 

% 

(Capofila / Chef de file)  250.000€ 243.180,14€  97,3%

(Partner 2 / Partenaire 2)  80.000€ 60.000€  75% 

(Partner 3 / Partenaire 3)  203.020€ 198.871,88€  98% 

(Partner 4 / Partenaire 4)  106.000€ 98.060,84€  92,5%

(Partner 5 / Partenaire 5)  68.960€ 66.215,21€  96% 

(Partner 6 / Partenaire 6)  150.000€ 145.426,02€  97% 

(Partner 7/ Partenaire 7)  100.000€ 5.585,47€  5,6% 

(Partner 8 / Partenaire 8)  30.109€ 25.646,33€  85,2%

(Partner 9 / Partenaire 9)  92.050€ 89.422.67€  97,1%

(Partner 10 / Partenaire 10)     

Totale / Total  1.080.138€ 932.408,56€  86,3%

 

1.2.2. PER CATEGORIA DI SPESA / PAR CATÉGORIE DE DÉPENSES  

 

Categorie di spesa/ 
Catégories de dépenses 

Spesa prévisionale / 
Dépenses 

prévisionnelles6 

Spesa realizzata / 
Dépenses réalisées 7 

% 

Edilizia e lavori pubblici 

BTP et travaux publics 
€ €   

Strumenti e attrezzature 

Biens d'équipement 
4.000€        3.739,19 €  93,5%

Beni di consume 

Consommables 
€ €   

Prestazioni di servizio 

Prestations de service 

  
788.076 €    662.322,93 €  94% 

Personale interno     208.004 €     208.062,92€  99,6%

                                                             
4 ultimo piano finanziario approvato, comprensivo delle modifiche / dernier plan de financement approuvé, comportant les 
modifications 
5 anche se non ancora certificata / même si non encore certifiées 
6 ultimo piano finanziario approvato, comprensivo delle modifiche / dernier plan de financement approuvé, comportant les 
modifications 
7 anche se non ancora certificata / même si non encore certifiées 
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Personnel interne 

Personale assunto 

Personnel recruté 
30.000€      32.353,87€  108% 

Missioni, trasferte 

Missions, déplacements 
42.028€      19.157,41€  50,3%

Spese generali 

Frais généraux 
4.400€ 3.860,94€  87,7%

Altre spese 

Autres dépenses 
3.630€ 2.911,3€  80,2%

Totale / Total     1.080.138 € 932.408,56€  86,3%
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1.3.   AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ / AVANCEMENT DES ACTIVITÉS 

 

 
Con riferimento alle attività riportate nella tabella 7 della scheda progettuale (parte descrittiva) e nella tabella 16 della scheda progettuale (parte 
finanziaria)    indicare  le  attività  avviate  e    i  partner  coinvolti  in  ognuna,  descrivere  le  attività  realizzate  dalla  data  di  avvio  del  progetto  e  la 
percentuale di realizzazione fisica raggiunta. Qualora siano presenti soggetti attuatori, riportarne  il nominativo tra parentesi accanto a quello del 
partner 

Suivant la répartition des activités du tableau 7 de la fiche projet (partie descriptive) et du tableau 16 de la fiche‐projet (partie financière), reporter 
les activités engagées et  les partenaires  impliqués dans chacune d'elles. Décrire  les activités réalisées depuis  le démarrage du projet et  indiquer  le 
pourcentage de réalisation physique atteint. Si des délégataires sont impliqués, indiquer leur nom entre parenthèse après celui du partenaire auquel 
ils sont rattachés. 

N./N° 
Attività 

Activités 

Partner coinvolti (sogg. 

attuatori) 

Partenaires impliqués 

(délégataires) 

Descrizione dell’avanzamento 

Description de l’avancement 

% 
raggiunta 
% atteint 

1 

Attività : Rete transfrontaliera dei 
soggetti implicati nella gestione dei 
rischi naturali 
 

Partner coinvolti : Questa 
attività, per la sua stessa 
natura, riguarda tutti i partner 
del progetto. 
 
Soggetti attuatori: 

‐ Fondazione Montagna 
sicura 

‐ ARPAL ‐ Agenzia 
Regionale per la 
Protezione 
dell’Ambiente Ligure 

‐ Liguria Ricerche 

Descrizione dell’avanzamento :  
Comitato di pilotaggio politico (CdP) 

La  peculiarità  del  progetto  RiskNET  è  rappresentata  dal 
coinvolgimento dei referenti p 

olitici nell’ambito di un apposito gruppo che si  riunisce una 
volta all’anno per orientare  le scelte politiche  in relazione ai 
rischi naturali e valorizzare gli obiettivi del progetto. 

Nel  corso  di  RiskNET  sono  state  realizzate  due  riunioni  del 
CdP. La prima riunione si è tenuta in videoconferenza in data 
11  settembre  2014  e  la  seconda  riunione  si  è  svolta  a 
Marsiglia il 17 febbraio 2015. 

Gruppo di pilotaggio tecnico (GdP) 

100 % 
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Nel corso di RiskNET, sono state organizzate cinque riunioni 
del  GdP  (una  in  più  rispetto  alla  quattro  previste),  con 
l’obiettivo di coordinare le diverse attività progettuali. 

Riunioni del GdP realizzate: 

‐ riunione di avvio a Torino il 19 febbraio 2013; 

‐ riunione a Lione il 22 maggio 2013; 

‐ riunione a Torino il 21 novembre 2013; 

‐ riunione a Genova il 14 maggio 2014; 

‐ riunione a Nizza il 25 novembre 2014. 

Activités : Réseau transfrontalier des 
acteurs impliqués dans la gestion des 
risques naturels 

Partenaires impliqués : Cette 
activité, par sa nature, 
concerne tous les partenaires 
du projet. 

Sujets délégataires : 

‐ Fondation Montagne 
sûre 

‐ ARPAL ‐ Agenzia 
Regionale per la 
Protezione 
dell’Ambiente Ligure 

‐ Liguria Ricerche 

 

Description de l’avancement :  
Comité de pilotage politique (CdP) 

La  particularité  du  projet  RiskNET  est  représentée  par 
l’implication  des  référents  politiques  dans  le  cadre  d’un 
groupe spécial qui se réunit une fois par an pour orienter les 
choix politiques en relation aux risques naturels et valoriser 
les objectifs du projet. 

Deux  réunions  du  CdP  ont  été  organisées  au  cours  de 
RiskNET.  La première a été organisée en visioconférence  le 
11  septembre 2014 et  la deuxième  réunion a eu  lieu  le 17 
février 2015 à Marseille.  

Groupe de pilotage technique (GdP) 

Dans  le  cadre de RiskNET ont été organisées  cinq  réunions 
du GdP (une réunion supplémentaire par rapport aux quatre 
prévues), pour coordonner les activités du projet. 
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Réunions du GdP réalisées : 

‐ réunion de démarrage à Turin, le 19 février 2013 ; 

‐ réunion à Lyon, le 22 mai 2013 ; 

‐ réunion à Turin, le 21 novembre 2013 ; 

‐ réunion à Gênes, le 14 mai 2014 ; 

‐ réunion à Nice, le 25 novembre 2014. 

2 

Attività : Valorizzazione e diffusione di 
strumenti e servizi di informazione 
 

Partner coinvolti : Tutto il 
partenariato 
 
Soggetti attuatori: 

‐ Fondazione Montagna 
sicura 

‐ Arpa Piemonte ‐ 
Agenzia Regionale per 
la Protezione 
Ambientale  

‐ ARPAL ‐ Agenzia 
Regionale per la 
Protezione 
dell’Ambiente Ligure 

Descrizione dell’avanzamento :  
Nel  corso  del  progetto  sono  state  garantite  le  attività  di 
coordinamento all’interno del gruppo di lavoro costituito dai 
rappresentati  dei  partner  di  progetto  e  dai  soggetti  che 
all’interno  dei  singoli  enti  gestiscono  le  funzioni  e 
competenze  tecniche nel  campo dei  sistemi d’informazione 
geografica,  al  fine  di  approfondire  e meglio  organizzare  le 
attività di evoluzione previste. 

Nel  mese  di  maggio  2013  sono  state  avviate  le  attività 
operative  rivolte alla  riprogettazione del geoportale ed alle 
nuove modalità di cooperazione applicativa fra partner. 

Nel  secondo  semestre 2014  sono  state  completate  tutte  le 
principali attività inerenti i tre ambiti previsti dall’azione. 

Sito internet di divulgazione ‐ sito istituzionale di progetto: 

E’  stata  completata  l’evoluzione  del  sito  istituzionale 
RISKNAT.  Il  progetto  RiskNET  è  stato  integrato  nel  portale 
RiskNat  al  fine di  garantire  continuità ed omogeneità  con  i 
risultati  del  progetto  strategico.    A  tale  scopo  sono  state 
integrate le pagine inerenti il partenariato ed è stata rivista la 

100% 
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grafica  con  l’inserimento  del  logo  del  progetto  RiskNET  e 
l’inserimento di una presentazione del progetto semplice.  

E’  stata  inoltre  garantita  la  costante  gestione  ed 
aggiornamento del sito attraverso la pubblicazione di notizie, 
documenti e contributi multimediali.  

Sono  stati  infine  caricati  online  i  prodotti  realizzati  nelle 
diverse attività di progetto. 

Banca dati progetti 

Sono  proseguite  le  attività  di  integrazione  della  banca  dati 
progetti.  La  banca  dati  progetti  è  stata  implementata 
attraverso  l’integrazione di nuove schede progettuali. Come 
già  fatto  nel  progetto  RiskNat  il  PARN  ha  curato  la 
predisposizione  delle  schede  di  progetto  e  la  successiva 
pubblicazione nella sezione specifica del Sito. 

Geoportale Transfrontaliero 

Sono  state  sviluppate  tutte  le  attività  di  progettazione  ed 
evoluzione  del Geoportale.  Le  attività  del  gruppo  di  lavoro 
hanno riguardato i seguenti aspetti: 

•Basi  dati  transfrontaliere:  definizione  nuovi  dataset  per 
aggiornamento  (ortofoto,  basi  topografiche),  trasposizione 
basi  transfrontaliere  nel  sistema  di  riferimento  web 
mercator,  definizione modalità  di messa  a  disposizione  dei 
dati  ad  Arpa  quale  soggetto  gestore  del  geoportale  e 
formalizzazione autorizzazione all’uso e pubblicazione. 

•Dati  e  servizi  informativi  geografici:  identificazione 
tematismi  e  relativi  servizi  da  pubblicare  nella  nuova 
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versione  del  geoportale,  esposizione  dei  servizi  secondo 
protocolli standard OGC (WMS, WFS). 

•Catalogo  Metadati:  definizione  nuove  modalità  di 
alimentazione  del  catalogo  metadati  del  geoportale 
transfrontaliero,  avvio  delle  attività  di  sperimentazione  di 
federazione fra cataloghi locali attraverso protocollo CSW. 

•Modello  tridimensionale:  definizione  nuovi  aggiornamenti 
delle componenti altimetriche e topografiche, avvio sviluppo 
nuovo  Geoviewer  3D,  definizione  geoservizi  tematici  da 
integrare nel modello. 

Relativamente  a  tali  aspetti  Arpa  Piemonte  in  qualità  di 
coordinatrice  e  ente  gestore  del  Geoportale  ha  avviato  e 
completato  nel  mese  di  febbraio  2014  le  attività  di 
evoluzione  delle  componenti  applicative  e  dei  servizi  del 
Geoportale. 

Le  attività  di  sviluppo  hanno  portato  all’evoluzione  e 
pubblicazione della nuova versione del Geoportale RiskNat e 
dei seguenti prodotti: 

Pubblicazione nuova versione sito web Geoportale 

Interfaccia  semplificata,  nuova  galleria      di  mappe  in 
evidenza,  revisione  grafica  complessiva;  viewer  per 
anteprima  dati,  accesso  semplificato  ed  immediato 
direttamente in home page; 

Nuovo Catalogo metadati federato 

Interoperabilità  fra  cataloghi  metadati,  Utilizzo  protocollo 
OGC CSW, Harvesting e ricerca dinamica su cataloghi esterni 
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federati. Circa 900 risorse online, aggiornamento dinamico e 
schedulato giornali ero/settimanale. 

Nuovo Geoviewer 2D 

Nuova  applicazione  WebGIS,  interfaccia  evoluta,  nuove 
funzionalità  per  l’accesso  a  dati  e  servizi  interoperabili, 
integrazione nuove basi topografiche transfrontaliere. 

Nuovo Geoviewer 3D 

Nuova  interfaccia webGIS  3D  completamente  ridisegnata  e 
semplificata, Copertura 3D totale dell’intera area 

Transfrontaliera,  aggiornamenti  e  integrazioni  dati  rilevanti 
su Piemonte e PACA 

Geoportale Mobile 

Negli ultimi mesi sono state completate le attività di sviluppo 
della prima versione mobile del geoportale, fruibile da Tablet 
e smartphone.  

Nello stesso periodo sono state condotte  importanti attività 
di  sviluppo  prototipale  per  una  futura  realizzazione  del 
Geoviewer 3d su piattaforma mobile. 

Nel primo semestre 2014 sono state inoltre condotte dai vari 
partner  attività  specifiche  di  creazione  basi  dati  ed 
evoluzione dei servizi quali: 

Regione Piemonte/ Arpa Piemonte 

Esiste  attualmente  una  base  dati  (Banca  Dati  Geologica), 
gestita  da  Arpa  Piemonte 
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(http://webgis.arpa.piemonte.it/bdge/index.php) che riporta 
circa  18000  segnalazioni  puntuali  georiferite  di  processi, 
effetti  e  danni  sul  territorio.    Nell’ambito  del  progetto 
RiskNET,  l’aggiornamento  della  banca  dati  porterà  ad  un 
sostanziale  incremento delle  informazioni disponibili (a circa 
25‐30000).  

Nel periodo marzo – dicembre sono state condotte da Arpa 
Piemonte  diverse  attività  di  sperimentazione  e  di  sviluppo 
applicazioni semplificate orientate al cittadino. 

RiskNat EasyMap: nuovo WebGIS  semplificato per  l'accesso 
ai dati sui rischi naturali. 

L'obiettivo  dell'applicazione  è  quello  di  fornire  un  accesso 
immediato  e  facilitato  ad  un  insieme  significativo  di  dati 
inerenti  i  rischi  naturali  pubblicati  nel  Geoportale  sia  da 
parte di Arpa (es dissesti, monitoraggio meteo,  incendi, dati 
topografici) sia di Regione (es, RME, Fasce fluviali) attraverso 
un  semplice  strumento  di  consultazione,  facilmente 
utilizzabile anche da utenti non esperti. 

RiskNat StoryMap 

E  stata  realizzata  a  titolo  sperimentale  una  nuova 
applicazione  basata  sui  principi  dello  story  telling  e  quindi 
orientata  a  divulgare  in  modo  semplice  ed  integrato 
informazioni cartografiche, video, immagini e pagine web. 

L'obiettivo è chiaramente quello di costruire un modello sw 
utilizzabile  per  divulgare  e  comunicare  eventi,  processi, 
aspetti ambientali e di trasformazione del territorio in modo 
semplice e immediato. 
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A  titolo  puramente  esemplificativo  è  stato  scelto  il  tema 
della  presentazione  dei  progetti  RISKNAT/RiskNET  e  delle 
relative  attività  e  prodotti,  rappresentati  da  dati, mappe  e 
video già presenti sul sito istituzionale. 

SocialMap 

E’  stata  sviluppata  una  applicazione  WebGIS  in  grado  di 
mappare  in  tempo  reale  i  flussi  di  informazioni  e  dati  dei 
principali Social Network quale strumento di “ascolto” delle 
istanze  dal  territorio  e  partecipazione  attiva  del  cittadino 
nella  segnalazione  delle  informazioni  (crowdsourcing  & 
crowdmapping).   L’applicazione è stata pubblicata nel mese 
di ottobre 2014. 

Field Survey Map 

Sono terminate le attività di sperimentazione per lo sviluppo 
di una prima applicazione GIS per  il caricamento attraverso 
strumenti di tipo mobile (tablet e smartphones) e tradizionali 
(Pc desktop, notebook) di dati derivanti da rilevi in campo.  

L’applicazione consentirà la geolocalizazizone tramite GPS, la 
georeferenziazione di dati  geografici  (editing  geometrico di 
layer puntuali,lineari, poligonali) ,  il caricamento   dei relativi 
attributi associati, l’integrazione di foto, filmati e documenti. 

Activités : Valorisation et diffusion 
d’outils et services d’information 

Partenaires impliqués : Tout le 

partenariat. 

Sujets délégataires : 
‐ Fondation Montagne 

sûre  
‐ Arpa Piemonte ‐ 

Description de l’avancement :  
Au  cours  du  projet  les  activités  de  coordination  ont  été 
garanties  au  sein  du  groupe  de  travail  constitué  par  les 
représentants  des  partenaires  de  projet  et  par  les  sujets 
gérant,  pour  chaque  organisme,  les  fonctions  et 
compétences techniques vis à vis des systèmes d’information 
géographique. 
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Agenzia Regionale per 
la Protezione 
Ambientale  

‐ ARPAL ‐ Agenzia 

Regionale per la 

Protezione 

dell’Ambiente Ligure 

 

Dans  la seconde moitié de  l'année 2014 ont été complétées 
toutes  les  activités  principales  liées  aux  trois  domaines 
couverts par l'action. 

Les activités réalisées : 

Site internet de divulgation ‐ site institutionnel du Projet 

L’évolution du  site  institutionnel RiskNat  a  été  achevée.  Le 
Projet  RiskNet  a  été  ainsi  intégré  dans  le  portail  RiskNat 
garantissant  la  continuité  et  une  homogénéité  avec  les 
résultats  du  projet  stratégique.    En  raison  de  cela,  des 
intégrations ont été effectuées sur  les pages du partenariat 
et le format graphique du portail a été révisé avec l’insertion 
du  nouveau  logo  du  projet  RiskNET  ainsi  que  de  sa 
présentation simplifiée. 

A été également garantie  la gestion  constante et  la mise à 
jour du site par  la publication de nouvelles, des documents 
et du contenu multimédia. 

Les principaux produits des activités du projet ont été insérés 
sur le portail. 

Base de données des projets  

Les  activités  d’intégration  de  la  base  de  données  ont 
progressé.  La  base  de  données  des  projets  a  été mise  en 
œuvre grâce à  l’intégration de nouveaux fichiers de projets. 
Pareillement  au  projet  RISKNAT,  le  PARN  soignera  la 
prédisposition  des  fichiers  et  soumettra  aux  partenaires  la 
révision finale des contenus avant de les publier. 
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Géoportail Transfrontalier RiskNat 

Les activités de conception et  l’évolution du Géoportail ont 
été achevées. Les activités du groupe de travail ont concerné 
les points suivants :  

Bases de données transfrontalières  : définition de nouvelles 
données pour  la mise à  jour (orthoimages, fonds de cartes), 
transposition  de  fonds  de  cartes  dans  le  système  de 
référence web mercator, définition des modalités de la mise 
à disposition de ces nouvelles données vers Arpa en tant que 
gestionnaire du géoportail et pour  finir  la  formalisation des 
droits d’ utilisation ou d’éventuelles limitations d’usage. 

Données  et  services  d’information  géographique  : 
désignation des thèmes à publier dans la nouvelle version du 
géoportail, exposition des services selon  les protocoles OGC 
(WMS, WFS). 

Catalogue  des  Métadonnées  :  définition  de  nouvelles 
méthodes  d’alimentation  du  catalogue  des  métadonnées 
dans le géoportail transfrontalier, mise en route des activités 
d’expérimentation de fédération entre catalogues au travers 
le protocole CSW. 

Modèle  3D  :  définition  de  nouvelles  mises  à  jour  des 
composantes altimétriques et topographiques, mise en route 
du  nouveau  Geoviewer  3D,  définition  de  géoservices 
thématiques à intégrer dans le modèle. 

Pour ce qui concerne ces aspects Arpa Piemonte, en tant que 
coordinateur  et  organisme  gestionnaire  du  Géoportail,  a 
achevé au mois de février 2014, les activités d’évolution des 
applications  et  des  services  du  Géoportail.  Celles‐ci  ont 
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donné  lieu  à  une  nouvelle  version  du  géoportail  et  aux 
produits suivants. 

Publication et nouvelle version du site web Géoportail : 

Interface  simplifiée, nouvelle  galérie de  fonds de  cartes  en 
évidence,  révision graphique générale  ; viewer pour  l’avant 
première  des  données,  accès  simplifié  et  immédiat  dès  la 
page d’accueil ; 

Nouveau Catalogue de métadonnées référé 

Interopérabilité  entre  catalogues  de  métadonnées, 
utilisation  du  protocole  OGC  CSW,  collecte  et  recherche 
dynamique sur  les catalogues externes fédérés. Environ 900 
ressources  en  ligne,  mise  à  jour  dynamique  et  planifiée 
quotidienne/hebdomadaire. 

Nouveau Geoviewer 2D 

Nouvelle  application WebGIS,  interface  évoluée,  nouvelles 
fonctionnalités  pour  l’accès  aux  donne  et  services 
d’interopérabilité,  intégration  de  nouveaux  fonds  de  carte 
transfrontaliers. 

Nouveau Geoviewer 3D 

Nouvelle  interface webGIS 3D  complètement  redessinée et 
simplifiée,  couverture  3D  totale  de  toute  la  zone 
transfrontalière, mises à jour et intégrations des données sur 
le Piémont et PACA. 

Géoportail Mobile 

En  décembre  2014,  ont  été  achevées  les  activités  de 
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développement de la première version mobile du géoportail, 
utilisable par la tablette et smartphone. 

Dans  la  même  période  ont  été  menées  significative  des 
activités  de  développement  de  prototype  pour  un  avenir 
réalisation de GéoVisualiseur plate‐forme mobile 3d. 

Au  cours  du  premier  semestre  2014  des  activités 
particulières  ont  été  entreprises,  par  les  différents 
partenaires, pour la création de nouvelles bases de données 
et pour l’évolution de certains services : 

Regione Piemonte/ Arpa Piemonte : 

Actuellement  Arpa  Piemonte  gère  une  Base  de  Données 
Géologiques 
(http://webgis.arpa.piemonte.it/bdge/index.php)  qui 
contient  environ  18000  indications  ponctuelles  et  géo 
référenciées notamment  sur  les processus, effets et dégâts 
concernant  le territoire. Au sein du projet RiskNet  la mise à 
jour de cette banque de données rapportera un substantiel 
incrément des informations disponibles (env. 25‐30.000). 

Entre mars et  juin 2014 Arpa Piemonte a  conduit plusieurs 
activités  d’expérimentation  et  de  développement 
d’applications simplifiées branchées aux citoyens : 

Risknat  EasyMap  :  nouveau WebGIS  simplifié  pour  l’accès 
aux données sur  les risques naturels. L'objectif étant  l’accès 
facile et immédiat à un grand nombre de données associées 
aux risques naturels publiées dans le géoportail soit par Arpa 
(ex. mouvements de  terrain, monitorage météo,  incendies, 
données  topographiques)  soit  par  Regione  Piemonte  (ex. 
RME,  Zones  de  prévention  du  risque  d’inondation)  par  le 
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biais d’un  instrument de  consultation  très  simple à utiliser, 
même par des usagers moins experts. 

Risknat StoryMap 

A  titre  d’expérimentation  une  nouvelle  application  a  été 
réalisée,  se  fondant  sur  les  principes  du  storytelling  elle 
serait orientée à  la divulgation, de façon simple et  intégrée, 
d’informations cartographiques, vidéo, images et pages web.

Le but est naturellement la construction d’un logiciel pour la 
divulgation  et  la  communication  d’événements,  processus, 
aspects environnementaux et de transformation du territoire 
de façon simple et immédiate. 

Pour  débuter  il  a  été  choisi  une  présentation  des  projets 
RISKNAT/RiskNet et des activités et produits associées déjà 
présents sur le site institutionnel. 

SocialMap 

Réalisation  d’une  application  capable  de  cartographier  en 
temps réel les flux d'informations et de données du principal 
réseau  social  comme  un moyen  de  «l'écoute»  des  cas  en 
provenance  du  territoire  et  la  participation  active  des 
citoyens  dans  la  présentation  de  l'information  ( 
crowdsourcing  &  crowdmapping  ) WebGIS.  L’application  a 
été publiée en octobre 2014. 

Field Survey Map 

Sont  terminées  les  activités d'essai pour  le développement 
d'une première  application des  SIG pour  le  chargement  au 
moyen de mobiles  (tablette et smartphones) et traditionnel 
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(PC de bureau, ordinateur portable) des données de détecter 
dans le domaine. 

L’application  consentira  la  géolocalisation  GPS,  le 
géoréférencement  des  données  géographiques  (édition 
géométrique de niveaux ponctuels, linéaires, polygonaux), le 
chargement  des  attributs  associés,  l’intégration  de  photos, 
film set documents). 

3 

Attività : Formazione e scambi sui 
rischi naturali destinati agli 
amministratori e ad altre eventuali 
categorie 

Partner coinvolti : Regione 

Liguria, Région PACA, Région 

Rhône‐Alpes, BRGM, Canton 

du Valais, Centre 

Méditéranéen 

del'Environnement (CME), 

Regione Autonoma Valle 

d’Aosta (RAVA). 

Soggetti attuatori: 
‐ Fondazione Montagna 

sicura 
‐ Arpa Piemonte ‐ 

Agenzia Regionale per 
la Protezione 
Ambientale  

‐ Università degli Studi di 
Torino 

‐ CSI Piemonte 
‐ ARPAL ‐ Agenzia 

Regionale per la 

Protezione 

Descrizione dell’avanzamento :  
Formazione per  gli  amministratori  e  tecnici della Pubblica 
amministrazione. 

Attività realizzate: 

•Predisposizione del programma  formativo e del calendario 
complessivo, selezione dei docenti. 

•Predisposizione  dei  format  comuni  sulla  base  di  una 
ricognizione  fatta  presso  i  partner  di  progetto  (scheda 
iscrizione, questionario di ingresso, registro presenze, scheda 
raccolta riferimenti partecipanti, questionario di gradimento, 
questionario  di  valutazione,  modello  presentazione, 
attestato  partecipazione)  e  loro  condivisione  con  il 
partenariato. 

•Realizzazione  moduli  formativi  nella  Provincia  di  Imperia 
(primo modulo: 11 giugno 2013 a  Imperia, 12 giugno 2013. 
Secondo modulo: 18 giugno 2013 a Imperia, 19 giugno 2013 
a  Dolceacqua;  terzo  modulo:  10  settembre  a  Imperia,  11 
settembre  a  Dolceacqua.  Le  attività  formative  sono  state 
realizzate nelle seguenti sedi: Sala dei Comuni della Provincia 
a  Imperia  e  Sala  Multimediale  dell’ex  Comunità  Montana 
Intemelia  a Dolceacqua) e nella Provincia di  Savona  (primo 

100% 
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dell’Ambiente Ligure 

 

modulo: 10 settembre a Savona e 11 settembre a Villanova 
d’Albenga;  secondo  modulo:  18  settembre  a  Villanova 
d’Albenga;  terzo modulo: 8 ottobre a Savona e 9 ottobre a 
Villanova  d’Albenga.  Le  attività  formative  sono  state 
realizzate nelle seguenti sedi: Sala Mostre della Provincia di 
Savona  a  Savona  e  Sala  del  Centro  Polifunzionale  di 
Protezione  Civile,  Aeroporto  C.  Panero  a  Villanova 
d’Albenga). 

•Partecipazione con alcuni  iscritti al corso della provincia di 
Savona all’esercitazione di Protezione Civile organizzata dal 
Comune di Quiliano (SV) il 23 settembre 2013. 

•Elaborazione dei questionari di valutazione e gradimento di 
tutti i moduli. 

•Elaborazione e invio degli attestati di partecipazione. 

La mailing‐list elaborata nell’ambito del percorso formativo è 
stata  utilizzata  per  la  pubblicizzazione  di  tutti  gli  eventi 
RiskNET e per la promozione degli incontri nelle scuole. 

Un  articolo  relativo  ai  corsi  e  al  progetto  RiskNET  è  stato 
pubblicato  sul  n.  8  (settembre  2013)  della  rivista  La 
Protezione Civile Italiana. 

Formazione insegnanti 

Attività realizzate:  

•Raccolta da tutto il partenariato dei materiali educativi utili 
alla definizione del modulo formativo per insegnanti. 

•Pubblicizzazione del progetto presso  i Centri di Educazione 
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Ambientale e  le amministrazioni dei  territori  interessati per 
l’individuazione delle prime scuole pilota. 

•Realizzazione  di  un  primo  incontro  formativo  presso 
l’Istituto  Comprensivo  di  Alassio  (SV)  il  14  dicembre  2013, 
con la partecipazione del referente comunale. 

•Realizzazione di due ulteriori mezze giornate di formazione 
in febbraio (il 13 febbraio a San Lorenzo al Mare (IM) e il 27 
febbraio a Riva Ligure (IM)). 

Campus per gli studenti universitari 

Sono stati realizzati due campus: 

PRIMO CAMPUS. Attività svolte: 

•Progettazione del primo campus (per la realizzazione di una 
topoguida nella Valle del Fiume Roja). 

•Pubblicizzazione del bando per la selezione degli studenti. 

•Selezione  degli  studenti  (ne  sono  stati  individuati  10,  6 
italiani, 3  francesi  e un  tedesco di  formazione universitaria 
molto diversificata). 

•Realizzazione del campus dal 9 al 27 settembre 2013 con 40 
ore di lavoro settimanali per la raccolta dei materiali utili alla 
stesura della topoguida in tre ambiti territoriali della valle del 
Roja:  Ventimiglia,  Breil‐sur‐Roya  et  Casterino  (Comune  di 
Tenda). La sede del campus è stata l’Istituto di studi liguri di 
Bordighera. 

•Il  campus  è  stato  aperto  e  chiuso da due  eventi  pubblici, 
rispettivamente  di  presentazione  e  di  disseminazione  dei 
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risultati.  La  topoguida  è  online  (http://www.parcours‐
risques‐vallee‐roya.com/it/). 

SECONDO CAMPUS. Attività svolte: 

•Preparazione  da  parte  del  CME  del  secondo  campus 
transfrontaliero per la realizzazione di una topoguida Pays de 
Mont Blanc con  la collaborazione di FMS e del Musée de  la 
Nature Montagnarde. 

•Il  campus  si  è  svolto  dall’8  al  26  settembre  2014  con  la 
medesima  formula  del  precedente  a  Sallanches  e  a 
Courmayeur  e  ha  visto  la  partecipazione  di  un  équipe  di 
lavoro  multidisciplinare  e  internazionale  (composta  da  10 
studenti ‐ 1 italiano, 1 ivoriano, 1 bulgaro et 7 francesi e dai 
tutor  del  CME,  della  FMS,  e  del  Musée  de  la  Nature 
Montagnarde). 

•Il campus ha avuto una buona copertura mediatica. 

•Sono stati definiti due percorsi per la guida, uno in Francia a 
Dérochoi in Alta Savoia e uno in Val Ferret in Val d’Aosta. 

Formazione per gli esperti in audit post sismico  

Attività realizzate: 

•Co‐progettazione del primo atelier per esperti in audit post 
sismico  nell’ambito  della  riunione  di  coordinamento  di 
Genova del 1° ottobre 2013. 

•Realizzazione del primo  atelier  “Anticipare  la  gestione dei 
danni di un  terremoto” a Nizza  il 12 dicembre 2013 presso 
Centre Européen des Entreprises Innovantes (CEEI). 
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•Pubblicazione online dei materiali dell’Atelier. 

•Co‐progettazione  del  secondo  atelier  nell’ambito  della 
riunione  in  video‐conferenza  (BRGM  –  FMS  –  ARPAL  – 
Canton du Valais) del 19 dicembre 2013, del 24 aprile e del 6 
maggio 2014. 

•Il secondo atelier è stato realizzato il 10 e 11 giugno 2014 a 
Courmayeur con un metodo di lavoro partecipativo. I risultati 
del lavoro dei gruppi misti italo – franco – svizzeri (facilitati e 
supportati da esperti  svizzeri e  italiani,  tra  cui  tre  referenti 
del Dipartimento Nazionale  di  Protezione  Civile)  sono  stati 
pubblicati  sul  sito  internet  del  BRGM.  Si  è  avuta  la 
partecipazione di 46 persone di cui 11 francesi, 20  italiani e 
15 svizzeri. 

•Co‐progettazione  del  terzo  atelier  “Realizzazione  di  un 
documento  di  indirizzo  per  la  stesura  di  un  piano  di 
emergenza  sismico”  nelle  riunioni  in  teleconferenza  del  10 
ottobre  e  del  7  novembre  2014  (BRGM  –  FMS  –  ARPAL  – 
Canton du Valais). 

•Realizzazione  del  terzo  atelier  transfrontaliero  a  Sion,  in 
Svizzera, il 2 e 3 dicembre 2014. Al lavoro hanno partecipato 
5  francesi, 5  svizzeri  e  tre  italiani.  Il documento  finale  è  in 
corso di predisposizione da parte del referente del Canton du 
Valais. 

Università Estive Europee  (UEE) sui  rischi naturali  rivolte a 
professionisti 

Attività realizzate: 

•La prima UEE (16‐20 giugno 2014 a Bernin) ha avuto come 
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argomento  “Frane  e  inondazioni:  quali  strumenti  per 
misurare  il  fenomeno e  la  sua evoluzione?” e  si è  svolta  in 
modo molto proficuo,  sotto  la  responsabilità pedagogica di 
Michel Jaboyedoff (UNIL, CH) e David Amitrano (Isterre, F). Ci 
sono stati 29 partecipanti di 9 diverse nazionalità. 

•La seconda UEE (20 – 24 octobre 2014) si è svolta a 
Gressoney La Trinité in Val d’Aosta con il supporto della 
Fondazione Montagna Sicura. Ha avuto come argomento il 
“Rischio indotto dalla rottura di dighe naturali e dallo 
svuotamento di specchi d’acqua in altitudine in un contesto 
di cambiamenti climatici” e ha visto 16 partecipanti di 4 
nazionalità. La responsabilità pedagogica è stata affidata a 
Eric BARDOU (Crealp, Svizzera). 

Activités : Formations et échanges en 
matière de risques naturels à 
l’intention des élus et d’autres publics 
éventuels 
 

Partenaires impliqués : Regione 

Liguria, Région PACA, Région 

Rhône‐Alpes, BRGM, Canton 

du Valais, Centre 

Méditéranéen 

del'Environnement (CME), 

Région Autonome Vallée 

d’Aoste (RAVA). 

Sujets délégataires : 
‐ Fondation Montagne 

sûre 
‐ Arpa Piemonte ‐ 

Agenzia Regionale per 
la Protezione 
Ambientale  

‐ Università degli Studi di 

Description de l’avancement :  
Formation  pour  les  administrateurs  et  les  techniciens  de 

l’administration publique : 

Activités développées : 

•Préparation du programme de  formation  et du  calendrier 

général, sélection des enseignants ; 

•Préparation des  formats communs basée  sur une enquête 

auprès  les  partenaires    (formulaire  d’inscription, 

questionnaire  d’inscription,  tableau  de  présence, 

questionnaire  de  satisfaction,  questionnaires  d’évaluation, 

modèle de présentation en  .ppt,  certificat de participation) 

et partage avec le partenariat ; 

•Mise en œuvre des tous  les modules de  formation dans  la 
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Torino 
‐ CSI Piemonte 
‐ ARPAL ‐ Agenzia 

Regionale per la 

Protezione 

dell’Ambiente Ligure 

 

Province  de  Imperia  (premier  module  :  11  juin  2013  à 

Imperia, 12  juin 2013 à Dolceacqua. Deuxième module  : 18 

juin 2013 à Imperia, 19 juin à Dolceacqua. Troisième module 

: le 10 Septembre à Imperia, le 11 Septembre à Dolceacqua. 

Les activités de formation ont été réalisées dans les endroits 

suivants : Salle des Municipalités de la Province de Imperia et 

Salle  Multimédia  de  l'ancien  Communauté  de  Montagne 

Intemelia  à  Dolceacqua)  et  dans  la  Province  de  Savona 

(premier module : 10 Septembre et 11 Septembre à Savone 

et à Villanova d'Albenga. Deuxième module : 18 Septembre à 

Villanova  d'Albenga.  Troisième  module  :  le  8  Octobre  à 

Savone et le 9 Octobre à Villanova d'Albenga. Les activités de 

formation ont été  réalisées dans  les endroits  suivants  : hall 

d'exposition  de  la  Province  de  Savone  à  Savone  et  hall  du 

Centre multifonctions de  la Protection Civile chez  l’aéroport 

«C. Panero» de Villanova d'Albenga) ; 

•Participation  avec  certains  inscrits  dans  la  Province  de 

Savone  à  l'exercice  de  la  protection  civile  organisé  par  la 

municipalité de Quiliano (SV) le 23 Septembre 2013 ; 

•Élaboration des données des questionnaires d’évaluation et 

de satisfaisons des modules réalisés ; 

•Préparation et distribution des certificats de participation. 

La liste de diffusion développée dans le cadre du programme 

de  formation  a  été  utilisée  pour  la  publicité  de  tous  les 

événements RiskNET et pour la promotion de réunions dans 
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les écoles. 

Un article sur les cours et le projet RiskNET a été publié dans 

le  n.  8  (septembre  2013)  de  la  revue  «La  Protection  Civile 

Italienne». 

 

 

Formation des enseignants 

Activités développées : 

•Récolte  par  le  partenariat  du matériel  pédagogique  utile 

pour la définition du module de formation ; 

•Divulgation du projet RiskNET dans les Centres d’Éducation 

à l’Environnement de la Région Ligurie et les administrations 

des territoires concernés pour  l’identification des premières 

écoles pilotes ou réaliser la formation ; 

•Réalisation d'une première demi‐journée de formation chez 

l'Institut  de  Alassio  (SV)  le  14  décembre  2013,  avec  la 

participation du représentant de la municipalité ; 

•Réalisation  de  deux  demi‐journées  supplémentaires  en 

février  (le  13  février  à  San  Lorenzo  al Mare  (IM)  et  le  27 

février à Riva Ligure (IM))  

Campus pour les étudiantes universitaires 
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PREMIER CAMPUS. Activités développées : 

•Conception du premier campus (pour la création d'un topo‐

guide de la vallée de la rivière Roja) 

•Diffusion de l'invitation pour la sélection des étudiants ; 

•Sélection  des  étudiants  (10  étudiants,  dont  6  Italiens,  3 

Français  et  un  Allemand.  Formation  universitaire  très 

diversifiée) ; 

•Mise en place de campus du 9 au 27 Septembre 2013, avec 

40  heures  de  travail  par  semaine  pour  la  collecte 

d'informations utiles à  la préparation de topo‐guide en trois 

zones  géographiques  de  la  vallée  de  la  rivière  Roja  : 

Vintimille, Breil‐sur‐Roya et Casterino (Comune di Tenda). La 

siège  du  campus  a  été  l'Institut  International  des  Etudes 

Ligures à Bordighera ; 

•Le  campus  a  été  ouvert  et  fermé  par  deux  événements 

publics, respectivement, pour  la présentation et  la diffusion 

des résultats. 

DEUXIÈME CAMPUS. Activités développées : 

•Préparation  par  CME  du  deuxième  campus  pour  la 

rédaction  d’un  topoguide  Pays  de  Mont‐Blanc,  avec  la 

collaboration  de  la  FMS  et  du  Musée  de  la  Nature 

Montagnarde. 

•Le  campus  s’est  déroulé  du  8  au  26  septembre  2014  sur 
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Sallanches  et  Courmayeur  et  il  a  vu  la  participation  d’une 

équipe  de  travail  multidisciplinaire  (composée  par  10 

étudiants ‐ 1 italien, 1 ivoirien, 1 bulgare et 7 français et par 

les encadrants du CME, de  la FMS, du Musée de  la Nature 

Montagnarde). 

•La méthode de travail a été la même du campus précédent 

avec  l’identification des  lieux  les plus démonstratifs pour  la 

mémoire  du  risque  et  accessible  au  grand  public  sur  deux 

parcours  (Dérochoi en Haute Savoie et Val Ferret en RAVA) 

et il y a avait une très bonne couverture médiatique.  

Ateliers pour les experts en audit post‐sismique 

Activités développées : 

•Co‐conception  du  premier  atelier  d'experts  dans  le 

domaine de  la sismique pendant  la réunion de coordination 

déroulée à Gênes le 1er Octobre 2013. 

•Mise en œuvre du premier atelier sur «Anticiper  la gestion 

d'un séisme dommageable» à Nice le 12 Décembre 2013 à la 

Centre Européen des Entreprises Innovantes (CEEI). 

•Publication en ligne des produits de l'Atelier. 

•Co‐conception du deuxième atelier pendant  la réunion par 

visio‐conférence  (BRGM  ‐  RAVA  –  FMS  ‐ARPAL)  du  19 

Décembre 2013, du 24 avril et du 6 mai 2014. 

•Le  deuxième  atelier  a  été  réalisé  le  10  –  11  juin  2014  à 
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Courmayeur avec une méthode de  travail participative.  Les 

résultats des travaux des groupes mixtes italiens – français ‐ 

suisses  (facilités  et  encadrés  par  des  experts  suisses  et 

italiens,  parmi  lesquels  trois  référents  du  Département 

National de la Protection Civile italienne) ont été publiés sur 

le  site  internet  du  BRGM.  Il  y  avait  la  participation  de  46 

personnes, dont 11 français, 20 italiens et 15 suisses. 

•Co‐conception du troisième atelier pendant les réunions en 

téléconférence (BRGM ‐ RAVA – FMS ‐ ARPAL) du 30 octobre 

et du 7 novembre 2014. 

•Réalisation du troisième atelier «Élaboration d’un mémento 

pour la réalisation de plan d’urgence séisme» à Sion le 2 et 3 

décembre 2014 avec la participation de cinq experts français, 

trois  italiens et cinq suisses. Le document  final est en cours 

de préparation par le référent suisse. 

Université Européenne d’Été (UEE) sur les risques naturels  

•La première UEE  (16‐20  juin 2014 à Bernin) «Mouvements 

de  terrain,  crues  torrentielles, quels outils pour mesurer  le 

relief  et  son  évolution  ?»  s'est  très  bien  déroulée,  sous  la 

responsabilité pédagogique de Michel Jaboyedoff (UNIL, CH) 

et David Amitrano (Isterre, F).  Il y avait 29 participants de 9 

nationalités différentes. 

•La deuxième UEE (20 – 27 octobre 2014 à Gressoney) s’est 
bien déroulée, avec le support de la Fondation Montagne 
sûre. Le thème a été "Le risque induit par les ruptures de 
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barrages naturels et les vidanges de poches d'eau en altitude 
dans un contexte de changement climatique" et le cas 
concret d'étude a porté sur les lacs glaciaires du Lys. Il y avait 
16 participants de 4 nationalités différentes, sous la 
responsabilité pédagogique d’Eric Bardou (Crealp, CH). 

4 

Attività : Azioni di sensibilizzazione 
della popolazione 

Partner coinvolti :  
Regione  Liguria,  Région  PACA, 

Région  Rh ne‐Alpes,  Regione 

Piemonte,  Centre 

Méditéranéen 

del'Environnement  (CME), 

Regione  Autonoma  Valle 

d’Aosta  (RAVA),  Città 

Metropolitana di Torino 

Soggetti attuatori: 
‐ Fondazione Montagna 

sicura 
‐ Arpa Piemonte ‐ 

Agenzia Regionale per 
la Protezione 
Ambientale  

‐ ARPAL ‐ Agenzia 
Regionale per la 
Protezione 
dell’Ambiente Ligure 

‐ Liguria Ricerche 
 

Descrizione dell’avanzamento :  
Città Metropolitana di Torino – Protezione Civile 

Nella prima fase delle attività sono state messe a fuoco negli 
incontri  di  coordinamento  a  livello  tecnico  i  bisogni  e  le 
azioni/prodotti  che ogni partner ha poi  realizzato nel  corso 
del  progetto.  Le  azioni  e  i  prodotti  realizzati  sono  stati 
declinati  secondo  tre  macroambiti  comuni  delle  attività: 
conoscere, cioè  le azioni realizzate per migliorare  il  livello di 
conoscenza  sui  rischi  naturali  del  proprio  territorio,  
prepararsi, cioè azioni che migliorano la consapevolezza degli 
eventi  in  corso  e  dei  loro  possibili  effetti,  e  infine 
partecipare,  cioè  le  azioni  che  sono  state  realizzate  per 
rafforzare  il  senso  di  comunità  territoriale.    Nel  loro 
complesso  i  prodotti  realizzati  e  le  azioni  condotte  hanno 
avuto  come  fine ultimo una  reale  attività  sperimentale per  
migliorare i valori di resilienza dei territori trasfrontalieri. 

Le  attività  svolte  nella  seconda  fase  hanno  permesso  la 
realizzazione  di  alcuni  prodotti  sperimentali  e  della 
architetture  informatiche  necessarie  per  comunicare  in 
tempo  quasi  reale  con  il  territorio  al  fine  di  potenziare  le 
azioni  di  sensibilizzazione  delle  Amministrazioni  Pubbliche 
verso  i  cittadini  rafforzando  la  comunicazione  trasparente 
verso  il  territorio  ed  il  coinvolgimento  diretto  dei  cittadini 
coinvolgendoli nella  costruzione del patrimonio  informativo 
sui rischi naturali e durante le emergenze per sviluppare una 
maggiore consapevolezza dei rischi e quindi comportamenti 

100% 
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adeguati agli scenari attesi. 

I prodotti realizzati sono stati: 

‐  Un motore di ricerca semantico in grado di analizzare 
una vasta base di dati territoriali non omogenei e dispersi tra 
diverse amministrazioni ed estrarre da questi dati di  sintesi 
utili  per  la  prevenzione  e  per  la  gestione  delle  crisi 
territoriali. Tale prodotto prototipale è a disposizione ad un 
link distribuito a tutti i partner ed è stato condiviso e testato 
nelle  attività  svolte nel  corso delle  riunioni  tecniche.  Serve 
anche appoggiandosi a un ambiente “Cloud” per depositare 
le informazioni prodotte dagli applicativi per telefoni mobili. 

‐  Applicazioni  per  telefonia  mobile.  Sono  state 
realizzate  due  applicazioni  per  consolidare  il  dialogo 
amministrazioni  –  cittadini.  La  prima  chiamata  Risknet‐
segnalazioni  con la quale è possibile da un qualsiasi telefono 
android inviare una scheda informativa e immagini in tempo 
reale  di  eventi  dal  territorio.  Ogni  operatore  dotato 
dell’applicazione  può  interagire  con  le  amministrazioni  e 
dare origine ad un  flusso  informativa dalla periferia verso  i 
centri  decisionali  contribuendo  così  fattivamente  alla 
costruzione  di  un  quadro  conoscitivo  condiviso  e 
trasparente.  Le  amministrazioni  possono  avere  un  ruolo  di 
validazione delle  informazioni che ricevono per deciderne o 
meno la pubblicazione in tempo reale. 

La  seconda  chiamata  Risknet‐notifiche  è  utilizzata 
dall’amministrazione  per  inviare  agli  stessi  soggetti 
informazioni  che  riguardano  le  informazioni  sugli 
allertamenti,  previsioni  del  tempo  o  semplici  informazioni 
sulle attività in corso. In questo modo si sollecita la creazione 
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di  uno  spirito  di  collettività  e  di  bidirezionalità  delle 
comunicazioni  con  i  cittadini.  Le  applicazioni  a  livello 
prototipale  sono  state  testate nell’ultima  fase del progetto 
con  la  partecipazione  di  oltre  20  Municipalità  dell’area 
metropolitana  presentate  e  diffuse  nel  corso  delle  riunioni 
previste  dal  progetto  (circa  150  persone  tra  Sindaci, 
impiegati comunali, Vigili del Fuoco, Volontari di protezione 
Civile e volontari del Soccorso Alpino). 

‐  Il  terzo  prodotto  è  l’Analisi  dell’utilizzo  dei  social 
network  durante  le  emergenze  con  particolare  riguardo 
all’uso di twitter da parte dei cittadini durante le emergenze 
avvenute negli ultimi anni. L’analisi strutturale e semantica di 
oltre  3  milioni  di  tweet  sarà  di  base  al  posizionamento 
strategico delle amministrazioni  in questi ambienti. Per una 
più esaustiva trattazione si rimanda al rapporto delle attività 
integrale. 

Nella  fase  conclusiva  del  progetto  i  prodotti  sono  stati 
presentati  i tutto  il partenariato ed alle amministrazioni che 
hanno partecipato alla sperimentazione in 4 incontri ufficiali 
presso  la  sede  del  comune  di  Rivoli,  presso  la  sede  della 
Croce Rossa,  al  Comando  provinciale  dei Vigili  del  Fuoco  e 
presso la sede del Comune di Settimo. 

 

Activités :  
Actions de sensibilisation de la 
population 

Partenaires impliqués :  
Regione  Liguria,  Région  PACA, 

Région  Rh ne‐Alpes,  Regione 

Piemonte,  Centre 

Méditéranéen 

Description de l’avancement :  
Dans  la première phase d'activités ont a mise à feu dans  les 

réunions de coordination au niveau technique les besoins et 

les  actions  /  produits  que  chaque  partenaire  a  réalisé  au 

cours  du  projet.  Les  actions  et  les  produits  ont  été 
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del'Environnement  (CME), 

Région  Autonome  Vallée 

d’Aoste  (RAVA),  Città 

Metropolitana di Torino 

Sujets délégataires : 
‐ Fondation Montagne 

sûre 
‐ Arpa Piemonte ‐ 

Agenzia Regionale per 
la Protezione 
Ambientale  

‐ ARPAL ‐ Agenzia 

Regionale per la 

Protezione 

dell’Ambiente Ligure 

‐ Liguria Ricerche 

 

interprétés  en  fonction  de  trois  macroambiti  tâche 

commune: savoir, les actions mises en œuvre pour améliorer 

le niveau de  connaissances  sur  les  risques naturels de  leur 

territoire,  préparer,  les  actions  qui  améliorent  la 

sensibilisation  des  événements  actuels  et  leur  possible 

effets,  et  enfin  participer,  qui  est,  les  actions  qui  visent  à 

renforcer  le sens de  la collectivité territoriale. Pris dans  leur 

ensemble  les  produits  fabriqués  et  les  mesures  prises  eu 

comme  but  ultime  un  véritable  travail  expérimental  pour 

améliorer  les  valeurs  de  résistance  au  choc  des  territoires 

des activités transfrontaliers. La deuxième phase a permis la 

création  de  certains  produits  expérimentaux  et  des 

architectures  informatiques nécessaires pour  communiquer 

presque en  temps  réel avec  le  territoire afin d'améliorer  la 

sensibilisation  de  l'administration  publique  aux  citoyens  en 

renforçant la communication transparente sur le territoire et 

la participation directe des citoyens en les impliquant dans la 

construction des connaissances sur les risques naturels et en 

cas  d'urgence  pour  développer  une  meilleure  prise  de 

conscience des risques et des comportements. 

On a réalisé : 

‐ Un  moteur  de  recherche  sémantique  qui  permet 
d'analyser  une  large  base  de  données  spatiales  est  pas 
homogène et dispersée dans plusieurs administrations et 
d’extraire de ces données des sommaires utiles pour  les 
autorités  de  prévention  et  de  gestion  de  crise.  Ce 
prototype  de  produit  est  disponible  au  lien  distribué  à 
tous  les partenaires et  a  été partagée et  testé dans  les 
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activités menées pendant les réunions techniques. Il sert 
également  de  environnement  "Cloud"  pour  déposer 
l'information  produite  par  les  applications  pour 
téléphonie mobile 

‐ Deux  applications  ont  été  réalisés  pour  consolider  le 
gouvernement  de  dialogue  avec  citoyens.  Les  premiers 
appels Risknet‐rapports avec lequel vous pouvez envoyer 
à  n'importe  quel  téléphone  d'information  et  d'images 
dans  les  événements  en  temps  réel  en  provenance  du 
territoire.  Chaque  dispositif  avec  l'application  peut 
interagir avec  le gouvernement et donner  lieu à un  flux 
d'informations  de  la  périphérie  vers  les  décideurs, 
contribuant  ainsi  activement  à  construire  un  cadre  de 
connaissances  partagée  et  transparente.  Les 
administrateurs peuvent  jouer un rôle dans  la validation 
de  l'information qu'ils reçoivent afin de décider si oui ou 
non la publication en temps réelle.  

La  deuxième  Risknet‐notifications  peut  être  utilisé  par 
l'administration  pour  envoyer  des  informations  concernant 
les  alertes,  la  météo  et  d’informations  générales  sur  les 
activités  administratives.  De  cette  façon,  on  améliore    la 
création  d'un  esprit  de  communauté  et  on  à  démarré  un 
parcours  de  communication  bi‐directionnelle  avec  les 
citoyens. Les applications prototypales ont été testés dans la 
dernière phase du projet, avec la participation de plus de 20 
municipalités  de  la  région  métropolitaine  et  on  les  a 
présenté  et  distribué durant  les  réunions dans  le  cadre du 
projet  (environ  150  personnes  dont  des  maires,  des 
employés  municipaux,  pompiers,  bénévoles  la  protection 
civile et de la montagne bénévoles de sauvetage). 
‐  Le  troisième produit  est  le «Analyse de  l'utilisation des 

réseaux sociaux en cas d'urgence eu égard en particulier 
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à l'utilisation de Twitter par les citoyens en cas d'urgence 

survenus  au  cours  des  dernières  années.  L'analyse 

structurelle  et  sémantique  de  plus  de  3  millions  de 

tweets  seront  utiles  pour  mieux  comprendre  le 

positionnement stratégique des administrations dans ces 

environnements. Pour une discussion plus complète,  s'il 

vous  plaît  se  référer  au  rapport  des  activités  intégral. 

Dans  la  phase  finale  de  projet  ont  a  présentés  les 

produits  à  l'ensemble  du  partenariat  et  les 

administrations  qui  ont  participé  à  l'expérience  en  4 

rencontres  officielles  au  siège  de  la  ville  de  Rivoli,  au 

siège  Croix‐Rouge,  du  commandement  provincial  du 

Service  des  incendies  et  au  siège  de  la municipalité  de 

Settimo. 

5 

Attività :  
Analisi del rischio sostenibile 

Partner coinvolti :  
Regione  Autonoma  Valle 
d’Aosta;  Regione  Liguria; 
Région  Rhône‐Alpes;  Canton 
du Valais. 

 

Soggetti attuatori: 
‐ Fondazione Montagna 

sicura 
‐ Liguria Ricerche 

 

Descrizione dell’avanzamento :  
L’attività ha avuto l'obiettivo specifico di contribuire a 
sviluppare una cultura comune transfrontaliera in materia 
di valutazione economica, socio‐economica e sistemica dei 
rischi naturali alpini. 
Questo obiettivo è stato raggiunto attraverso le sotto‐attività 
di seguito dettagliate. 
 1.Censimento delle metodologie esistenti in materia di 
valutazione economica, socio‐economica e sistemica dei 
rischi naturali 

‐preliminarmente  alla  raccolta  è  stata  organizzata  una 
giornata  di  confronto  con  presentazione  di  diversi metodi 
applicati,non  solo nei  territori   Alcotra,    il 17  luglio 2013  a 
Courmayeur; 

100% 
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‐ per  la raccolta dei metodi e degli studi esistenti  in materia 
valutazione  economica,  socio‐economica  e  sistemica  dei 
rischi naturali o di studi che possono essere  trasferiti a  tale 
ambito è stata elaborata dai partner ed utilizzata una scheda 
di rilevazione; 

‐ complessivamente al 31 dicembre 2014 sono state censite 
dai partner di progetto 24 esperienze in materia valutazione 
di cui 2 per la Svizzera, 4 per la Francia, 10 per la Liguria ed 8 
per la Regione VDA; 

‐ le informazioni del censimento sono state analizzate e sono 
stati  elaborati  2  report  contenenti  i  risultati  (1  report  in 
italiano + 1 report in francese). 

 2.  Condivisione  di  un  linguaggio  comune  in  materia  di 
valutazione economica e non economica dei rischi naturali 

‐  è  stato  elaborato  un  primo  glossario  comune 
transfrontaliero  in materia di valutazione che costituisce un 
allegato al report della strategia (vedi punto 3). 

 3. Definizione di una  strategia  comune  transfrontaliera  in 
materia  di  valutazione  dei  rischi  naturali  incentrata  sul 
concetto di rischio sostenibile 

‐  la  strategia  comune  è  stata  elaborata  all’interno  di  una 
tavola  transfrontaliera  di  lavoro  (costituita  dai  partner 
dell’Attività  5)  che  ha  lavorato  sia mediante  confronto  via 
internet  (mediante  mail  e  videoconferenze  Skype)  sia 
riunendosi  periodicamente  (riunioni:  11‐12/06/2014, 
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11/07/2014,  11/12/2014); 

 ‐  è  stato  progettato  e  sviluppato  un  modello  di  analisi 
multirischio in zone alpine; 

• è stato elaborato un documento strategico nelle 2 lingue (1 
report  in  italiano  +  1  report  in  francese)  di  cui  il  suddetto 
modello rappresenta parte integrante; sono state definite  le 
prospettive  di  sviluppo  e  applicazione  degli  approcci 
valutativi sviluppati. 

 4.  Esercizio  comune  di  valutazione,  mediante 
l’organizzazione  di  un  focus‐group,  finalizzato 
all’individuazione  di  una  batteria  di  indicatori  quali‐
quantitativi  per  la  valutazione  degli  interventi  di 
mitigazione dei rischi naturali 

‐ è  stata progettata  la metodologia del  focus group e  sono 
stati  individuati  i  partecipanti  da  invitare  (in  totale  11 
componenti  tra  partner  di  progetto,  esperti  nella  gestione 
dei rischi, nella valutazione economica‐ambientale dei rischi, 
in  sociologia,  in  antropologia  ed  amministratori  di  enti 
locali); 

‐  sono  stati  organizzati  due  incontri  in  data  12/12/2014  e 
12/02/2015,  moderati  dall'Università  della  Valle  d'Aosta 
(Dott.ssa Amistà). 

‐ ai componenti è stato chiesto di mettere  in comune  idee, 
conoscenze,  competenze  ed  esperienze  pregresse  per 
avviare  una  sperimentazione  partecipata  in  materia  di 
valutazione dei rischi naturali; 
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‐  è  stata  così  definita  una  batteria  di  indicatori  quali‐
quantitativi  differenziati  per  area  di  valutazione  (4  aree  di 
valutazione dei rischi naturali; 

‐ sono stati assegnati, dai componenti del focus group, i pesi 
alla  batteria  di  indicatori  individuati  (Analisi  gerarchica  di 
processo); 

‐  è  stato  elaborato  un  report  nelle  2   lingue  (1  report  in 
italiano  +  1  report  in  francese)  contenente metodologia  e 
risultati emersi. 

Activités :  
Analyse du risque soutenable 

Partenaires impliqués :  
Région Autonome Vallée 
d’Aoste ; Regione Liguria ; 
Région Rhône‐Alpes ; Canton 
du Valais. 

 
Sujets délégataires : 

‐ Fondation Montagne 
sûre 

‐ Liguria Ricerche 
 

Description de l’avancement :  
L’activité a eu comme but spécifique celui de contribuer à 
développer une culture commune à niveau transfrontalier 
dans le domaine de l’évaluation économique, socio‐
économique et systémique des risques naturels en milieu 
alpin.  Cet objectif a été achevé en réalisant les sous‐activités 
décrites dans la suite. 

1. Recensement  des  méthodes  d'évaluation  existantes 
dans  le  domaine  de  l’évaluation  économique,  socio‐
économique et systémique des risques naturels 

‐avant  d’activer  le  recensement,  une  journée  de 
confrontation avec présentation et discussion de différentes 
méthodes  utilisées  (non  seulement  dans  les  territoires 
d’Alcotra) a été organisée le 17 juillet 2013 à Courmayeur: 

‐  une  fiche  à  été  élaborée  par  les  partenaires  pour  le 
recensement  des  méthodes  /  études  existants  dans  le 
domaine de  l’évaluation  économique,  socio‐économique  et 
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systémique des  risques naturels et des études qui peuvent 
être transférés dans ce domaine ; 

‐ au total, au 31 décembre 2014, 24 expériences d’évaluation 
ont été recensées (2 pour la Suisse, 4 pour la France, 10 pour 
la Ligurie, 8 pour la Vallée d’Aoste);  

‐  les  informations  recueillies  ont  été  analysées  et  2  report 
contenant les résultats ont été rédigés (1 report en italien, 1 
report en français). 

2. Partage  d'un  langage  commun  dans  le  domaine  de 
l'évaluation économique/non économique des risques 
naturels 

‐ un glossaire préliminaire  commun a été élaboré et  inséré 
dans un annexe au report de la stratégie (point 3). 

 3.  définition  d'une  stratégie  commune  transfrontalière 
dans  le domaine de  l'évaluation des  risques naturels axée 
sur la notion de risque soutenable 

‐  la  stratégie  commune  a  été  élaborée  par  une  table  de 
travail  transfrontalière  (composée  par  les  partenaires  de 
l’Activité 5) qui a  travaillé  soit par échange emails et  visio‐
conférences  Internet  (Skype)  soit  en  se  réunissant 
périodiquement  (réunions :  11‐12/06/2014,  11/07/2014, 
 11/12/2014) ; 

 ‐ un modèle d’analyse multirisque pour les secteurs alpins a 
été conçu et développé; 
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‐ on a élaboré un document stratégique dans les 2 langues (1 
report en italien, 1 report en français) dans lequel le modèle 
a  été  inséré ;  on  a  défini  les  prospectives  futures  de 
développement  et  d’application  de  l’approche  d’évaluation 
qui a été conçue.   

4. Exercice d'évaluation  commune, par  l'organisation d'un 
focus  group,  conçu  pour  développer  une  batterie 
d'indicateurs  quali‐quantitatifs  pour  l’évaluation  des 
mesures d'atténuation des risques naturels 

‐  une  méthodologie  du  focus  group  a  été  conçue  et  les 
composants  du  groupe  ont  été  sélectionnés  (au  total  11 
personnes entre partenaires du projet, experts de la gestion 
des  risques,  de  l’évaluation  environnementale  et 
économique  des  risques,  expert  en  sociologie  et 
anthropologie, administrateurs locaux) ; 

‐  deux  rencontres  ont  été  organisées  (12/12/2014  e 
12/02/2015),  qui  ont  été  modérées  par  l’Université  de  la 
Vallée d’Aoste (Dott.ssa Amistà). 

‐  aux  participants  on  a  demandé  de  partager  idées, 
connaissances,  compétences  et  expériences  passées  pour 
réaliser  une  expérimentation  de  type  participatif  dans  le 
domaine de l’évaluation des risques naturels;  

‐  de  cette  manière  on  a  défini  une  batterie  d’indicateurs 
quali‐quantitatifs  divisés  par  aire  d’évaluation  (4  aires  de 
évaluation des risques naturels); 
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‐  les participants  au  focus  group ont  attribué des poids  au 
différents indicateurs (Analyse hiérarchique de procès)  

‐  un  report  sur  la  méthodes  et  contenant  les  résultats 
obtenus a été rédigé dans les 2 langues  (1 report en italien + 
1 report en français). 



43 

 

1.4. INDICATORI DI RISULTATO / INDICATEURS DE RÉSULTAT 

 

Con riferimento agli indicatori di risultato riportati nella tabella 9 della scheda progettuale (parte descrittiva), indicare la quantità raggiunta.  
Gli indicatori e le relative quantità previste devono corrispondere esattamente a quelli riportati nella scheda progettuale.  

En référence aux indicateurs de résultat indiqués dans le tableau 9 de la  fiche‐projet (partie descriptive), quantifier les résultats obtenus. 

Les indicateurs et les quantités prévues doivent correspondre exactement à ceux indiqués dans le fiche‐projet. 

N. Att. 
N° 
Act. 

Indicatori di risultato  Indicateurs de résultat 

Unità di 
misura 
Unité de 
mesure 

Quantità prevista / Quantité 
prévue 

Quantità raggiunta /Quantité 
atteinte 

Italia  France 
Totale 
Total 

Italia  France 
Totale 
Total 

1  Riunioni del Comitato di 

pilotaggio politico (CdP) 

Réunions du Comité de 

pilotage politique (CdP) 

Riunioni  1  1  2  1  1  2 

1  Riunioni del Gruppo di 

pilotaggio tecnico (GdP) 

Réunions du Groupe de 

pilotage technique (GdP)   

Riunioni  2  2  4  2  3  5 

2  Servizi informativi del 

geoportale implementati 

Services d'information du 

Géoportail activés 

Numero  2  1  3  2  1  3 

2  Basi‐dati geotematiche 

raccolte, organizzate, 

metadocumentate e diffuse 

tramite geoportale 

Collection, organisation, 

metadocumentation et 

diffusion avec le géoportail 

de Base‐de‐données 

Numero  4  1  5  4  1  5 

3  Numero di incontri con gli 

amministratori e tecnici della 

Pubblica amministrazione 

Numéro de rencontres avec 

les administrateurs et les 

techniciens 

Numero  4  0  4  15 + 3 

(insegna

nti) 

0  15 + 3 

(insegnan

ti) 

3  Numero di atelier per esperti  Numéro des ateliers pour 

experts en audit post 

Numero  1  1  2 + 1  1  1  2 + 1 
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in audit post sismico  sismique  Valais 3  Valais 3 

3  Numero di sessioni dell’UEE 

realizzate 

Numéro des sessions de 

l'UEE réalisées 

Numero  1  1  2  1  1  2 

4  Incontri tecnici tra partner di 

coordinamento sulla 

comunicazione 

Rencontres techniques entre 

partenaires de coordination 

sur la communication 

Riunioni  3  0  3  3  3  6 

4  Servizi d'informazione 

attivati con sistemi innovativi 

Services d'information 

activés avec des systèmes 

innovateurs 

Servizi  3  0  3  3  2  5 

5  Studio metodologico per 

l'applicazione di tecniche 

analisi costi‐benefici su siti 

pilota 

Etude méthodologique pour 

l'application des techniques 

des analyses coûts‐bénéfices 

sur des sites pilotes 

Documenti  1/2  1/2  1  1/2  1/2  1 

5  Applicazione di analisi costi 

benefici a siti pilota 

Application des analyses 

coûts‐bénéfices sur des sites 

pilotes 

Numero  1  0  1  1  0  1 
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1.5. INDICATORI DI RISULTATO DELLA MISURA DI RIFERIMENTO / INDICATEURS DE RÉSULTAT DE LA MESURE DE RÉFÉRENCE 

 

Rispetto agli  indicatori di risultato della misura  xx riportare quelli a cui è riferibile il progetto e la quantità relativa, anche se già compresi tra gli 
indicatori di cui al punto precedente.  

Au vu des indicateurs de résultat de la mesure xx, reporter ceux applicables au projet et la quantité correspondante, même s'ils sont déjà compris 
parmi les indicateurs du point précédent. 

Indicatori di risultato  
della misura 

Indicateurs de résultat 
de la mesure 

Unità di misura 
Unité de mesure 

Quantità raggiunta /Quantité atteinte 

Italia  France 
Totale 
Total 

Azioni di sensibilizzazione e di 

informazione 

Actions de sensibilisation et 

d’information 

Numero  20  5  25 

Sistemi informativi e banche 

dati 

Systèmes d’information et 

base de données 

Numero  9  2  11 

Strutture che operano nei 

sistemi 

Structures qui opèrent dans 

les systèmes et services 

conjoints 

Numero  10  7  17 

Operatori coinvolti negli scambi  Opérateurs impliqués dans les 

échanges 

Numero  230  70  300 + 27 Valais + 10 

autres nationalités 
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1.6. PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA / PASSATIONS DE MARCHÉS PUBLICS 

 

Indicare se sono state attivate procedure di evidenza pubblica in relazione all’acquisizione di  beni servizi e/o appalti di lavori. Qualora la stazione 
appaltante sia diversa dal partner di progetto ( ad esempio nel caso di deleghe di attuazione), è necessario specificarlo. 

Indiquer  si des procédures de marché public ont été  lancées pour  l'acquisition de  fournitures et  services et/ou pour  la  réalisation de  travaux. Si 
l'administration adjudicatrice est différente du partenaire du projet (par exemple dans le cas des délégations), il est nécessaire de le préciser.  

Partner aggiudicatore 
Partenaire adjudicateur 

Oggetto dell’affidamento 
Objet de l'adjudication 

Data di 
pubblicazione 

Date de 
publication 

Data di 
affidamento 

Date 
d'adjudication 

Importo 
Montant 

Aggiudicatario 
Adjudicataire 

        €  

Regione Piemonte  Incarico professionale per lo 
sviluppo di attività legate al 

progetto 

10/10/2013 

BUR 41 

04/12/2014 

       BUR 49  

11/09/2013 

 

03/12/2014 
(Proroga) 

  € 28.500,00 

  €  3.800,00 

 

Dott. Geol. Laura 
Sportaiuolo 

Regione Piemonte  Adeguamento software tecnico 
per attività legate al progetto 

12/12/2013 

BUR n. 50 

6/11/2013  € 1.420,08
Ditta Topoprogram s.a.s 

di Mangione Giuseppe  

& C 

Di Gioia Tauro (RC) 

Regione Piemonte  Collaborazione scientifica per lo 
sviluppo di attività per il 

BUR Regione 
Piemonte n. 33 

22/5/2014  € 15.000,00 Centro 
Interdipartimentale NAT‐
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miglioramento della 
comunicazione nel campo della 
prevenzione dei rischi naturali 

del 14/07/2014  RISK dell’Università di 
Torino (affidamento 

diretto in convenzione) 

Regione Piemonte  Sviluppo di servizi informatici per 
il miglioramento della 

comunicazione verso i cittadini 

BUR Regione 
Piemonte n. 23 
del 23/04/2015 

3/3/2015  € 21.051.33 CSI Piemonte 
(affidamento diretto in 

convenzione) 

 

Regione Piemonte  Incarico per lo svolgimento del 
Servizio tecnico di 

informatizzazione attraverso 
l’utilizzo di sistemi GIS 

BUR Regione 
Piemonte n. 30 
del 24/07/2014 

BUR Regione 
Piemonte n. 6  del 

12/02/2015. 

25/02/2014 

 

 

15/12/2014 

(Proroga) 

€ 29.100.00

€ 900,00

 

Dott. Geol. Claudio Costa 

 

 

 

Regione Piemonte  Incarico per lo svolgimento di 
informatizzazione di cartografie 
relative al dissesto attraverso 

l’utilizzo di sistemi GIS 

   

04/02/2015  € 5.000,00

Tirocini extracurriculari: 

Morris Barettino 

Nicoletta Capra 

Leonardo Simonetti 

Lorenzo Viva 

Conseil Régional Provence 
Alpes Côte d’Azur 

Prestations traiteur pour la 
Région Provence Alpes Côte 
d’Azur (marché à bons de 

commandes) 

28/05/2013  23/08/2013  199 880€ GAUDEFROY RECEPTION 
SARL 

BRGM  COMMANDE 154865  28/11/2013  3/12/2013  4 080 €  Rolando POZZANI 

BRGM 
COMMANDE 1602017  7/4/2014  30/4/2014  2 160 € INTRALP 

BRGM 
COMMANDE 166089  5/11/2014  19/11/2014  4 640 € SIGALE 
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BRGM 
COMMANDE 166065  5/11/2014  18/11/2014  1 120 € SIGALE 

Fondazione Montagna 
sicura (soggetto attuatore 

RAVA) 

    Fondation Montagne 
sûre (sujet délégataire 

RAVA) 

Servizio di Hosting e assistenza 
informatica del sito web RiskNET 

(anno 2013) 

Service de Hosting et assistence 
informatique du site web 
RiskNET (année 2013) 

01/08/2013  5/08/2013  976,00 € NetBe 

Regione Autonoma Valle 
d’Aosta 

 

 

Région autonome Vallée 
d'Aoste 

Servizio di analisi antropologica 
della percezione del rischio 

meteorologico, idrogeologico e 
idraulico da parte della 

popolazione 

Service d’analyse 
anthropologique de la perception 

du risque météorologique, 
hydrologique et hydraulique chez 

la population 

12/06/2013  27/08/2013 

(PD 3624/2013) 

16.363,63€

 

Dott.ssa 

Marcela Claudia Olmedo 

Regione Autonoma Valle 
d’Aosta 

 

 

Région autonome Vallée 
d'Aoste 

Servizio di sviluppo e 
ottimizzazione del sito web del 

centro funzionale e di 
applicazioni mobile per il dialogo 

con i cittadini 

Service de développement et 
d'optimisation du site Web du 

Centre Fonctionnel et application 
mobile pour le dialogue avec les 

citoyens 

26/06/2013  30/09/2013 

(PD 4066/2013) 

19.520,00€ 3JUICE S.R.L. 

Regione Autonoma Valle  Consulenza per il supporto nella  23/04/2014  12.06.2014   33.706,84 € Casola Sabrina 
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d’Aosta 

 

 

Région autonome Vallée 
d'Aoste 

gestione amministrativa e nel 
coordinamento dei progetti, per 
l’espletamento delle procedure e 

per la compilazione della 
modulistica nell’ambito dei 

progetti  

Service pour le support dans à la 
gestion administrative et la 
coordination des projets pour 
l'achèvement des procédures et 
les aspects administratives dans 

les projets 

( PD2199/2014) 

Regione Autonoma Valle 
d’Aosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Région autonome Vallée 
d'Aoste 

Consulenza per il supporto 
giuridico‐amministrativo alla 
corretta applicazione delle 
normative regionali, statali e 
comunitarie, con particolare 

riferimento, per quanto attiene a 
queste ultime, alle regole sulla 
concorrenza, sulla protezione 
dell’ambiente, sugli appalti 

pubblici, sull’informazione e sulla 
pubblicità degli interventi co‐
finanziati dall’Unione Europea 

Service pour le support juridique 
et administratif à l'application 
correcte de la loi, l'État et de la 
communauté, en particulier, les 
règles de concurrence, protection 

de l'environnement, 
l'information et la publicité 

23/04/2014  12.06.2014  

( PD2200/2014) 

18.104,76 € Cavallo Eleonora 



50 

 

actions cofinancées par l'Union 
européenne 

Région autonome Vallée 
d'Aoste 

Consulenza per supporto nella 
definizione delle linee strategiche 

del dipartimento e 
partecipazione ai tavoli di lavoro 

convocati dalle autorità di 
gestione dei relativi programmi 
operativi per l’inserimento delle 
tematiche di interesse all’interno 
delle proposte di programma e 

supporto per l’analisi e 
valutazione della 

programmazione 2014‐2020, 
ricerca e monitoraggio di nuove 
proposte progettuali e leve di 

finanziamento 

 

Support pour l'appui à la 
définition des lignes stratégiques 
du Ministère et la participation à 

des groupes de travail 
convoquées par les autorités de 

gestion des programmes 
opérationnels pertinents pour 
l'intégration des questions 
d'intérêt dans le projet de 

programme et de soutien pour 
l'analyse et l'évaluation de la 
programmation 2014‐2020, la 

recherche et le suivi des 

23/04/2014  12.06.2014  

( PD2216/2014) 

13.688,40 € Lunghini Olivier 
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nouvelles propositions de projets 
et des leviers de financement 
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1.7. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA / COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE 
 

Ai fini di valutare il contributo del progetto all’integrazione e al rafforzamento della cooperazione 

transfrontaliera, indicate se, durante la predisposizione e la realizzazione del progetto, alcune delle 

persone coinvolte nell’iniziativa:  

Afin d’évaluer la contribution du projet à l’intégration et à l’augmentation de la coopération 

transfrontalière, indiquez si, pendant la préparation et la réalisation du projet, certaines personnes 

impliquées dans le projet : 

 si sono trovate, per la prima volta, a lavorare con “colleghi” del paese confinante 
ont travaillé pour la première fois avec des collègues du pays voisin 

  no / non  X  sì / oui 
Persone coinvolte 20 
Personnes concernees 20 

 

 si sono recate per la prima volta, nel paese confinante 
se sont rendus pour la première fois dans le pays voisin 

X  no / non    sì / oui 
se sì indicare il numero delle persone 

si oui, indiquer le nombre de personnes 

 

 hanno studiato/approfondito la lingua del paese confinante 
ont étudié/approfondi la langue du pays voisin 

  no / non  X sì / oui 
Tutti i soggetti coinvolti 
Tout le personnel concerne 

 

 si sono rapportate con l’amministrazione del paese confinante 
se sont adressées aux administrations du pays voisin 

  no / non  X  sì / oui 
Persone coinvolte 20 
Personnes concernees 20 

 

 hanno approfondito la legislazione del paese confinante 
ont approfondi la législation du pays voisin 

  no / non  X  sì / oui 
Persone coinvolte 20 
Personnes concernees 20 

 

Aggiungere eventuali elementi che si ritengano utili ai fini sopra indicati 
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Ajouter les éléments éventuels qui pourraient être utiles aux points indiqués ci‐dessus 

 

2. PARTE DESCRITTIVA (IN ITALIANO) 

2.1.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
 

 

ATTIVITÀ A.1 – Rete transfrontaliera dei soggetti implicati nella gestione dei rischi naturali 

 

 Coordinatore dell’attività 

Massimo Broccolato ‐ Regione autonoma Valle d’Aosta 
Email  :    m.broccolato@regione.vda.it 
Tel.  :   +39 0165 272866 
 

 Partner 

Questa attività, per la sua stessa natura, riguarda tutti i partner del progetto. 
 

 Obiettivi dell’attività 

L’attività 1 è volta al coordinamento del progetto in modo da rafforzare e strutturare la cooperazione 
transfrontaliera  in  materia  di  rischi  naturali  in  montagna,  coinvolgendo  gli  organismi  tecnici  e 
garantendo un vero controllo politico del procedimento. 

 

 Descrizione attività svolte 

Comitato di pilotaggio politico (CdP) 

La  peculiarità  del  progetto  RiskNET  è  rappresentata  dal  coinvolgimento  dei  referenti  politici 
nell’ambito di un apposito gruppo che si riunisce una volta all’anno per orientare le scelte politiche in 
relazione ai rischi naturali e valorizzare gli obiettivi del progetto. 

Nel  corso  di  RiskNET  sono  state  realizzate  due  riunioni  del  CdP.  La  prima  riunione  si  è  tenuta  in 
videoconferenza in data 11 settembre 2014 e la seconda riunione si è svolta a Marsiglia il 17 febbraio 
2015. 

Gruppo di pilotaggio tecnico (GdP) 

Nel corso di RiskNET, sono state organizzate cinque riunioni del GdP (una in più rispetto alla quattro 
previste), con l’obiettivo di coordinare le diverse attività progettuali. 

Riunioni del GdP realizzate: 

‐ riunione di avvio a Torino il 19 febbraio 2013; 
‐ riunione a Lione il 22 maggio 2013; 
‐ riunione a Torino il 21 novembre 2013; 
‐ riunione a Genova il 14 maggio 2014; 
‐ riunione a Nizza il 25 novembre 2014. 
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ATTIVITÀ A.2 – Valorizzazione e diffusione di strumenti e servizi di informazione 

 

 Coordinatore attività 

Enrico Bonansea ‐ ARPA Piemonte 
Email:     e.bonansea@arpa.piemonte.it 
Tel.    +39 011 19680563 
 

 Partner 

Partner che partecipano all’attività: tutto il partenariato 
 
 

 Obiettivi 

La  rete  transfrontaliera  si  potrà  avvalere  degli  strumenti  creati  in  RiskNat  per  la  diffusione  delle 
informazioni, quale garanzia di fruibilità della rete e di sua vicinanza al cittadino. Si intendono inoltre 
testare modalità innovative alternative di informazione e comunicazione. Le azioni previste sono: 

‐  l'evoluzione del sito web www.risknat‐alcotra.org e della banca dati dei progetti transfrontalieri  in 
materia di rischi naturali; 

‐  l'alimentazione del geoportale web. 

 

 Descrizione attività svolte 

Nel  corso  del  progetto  sono  state  garantite  le  attività  di  coordinamento  all’interno  del  gruppo  di 
lavoro costituito dai rappresentati dei partner di progetto e dai     soggetti che all’interno dei singoli 
enti gestiscono  le funzioni e competenze tecniche nel campo dei sistemi d’informazione geografica, 
al fine di approfondire e meglio organizzare le attività di evoluzione previste nel corso del progetto. 
Nel mese  di maggio  2013  sono  state  avviate  le  attività  operative  rivolte  alla  riprogettazione  del 
geoportale ed alle nuove modalità di cooperazione applicativa fra partner. 
 
Nel  secondo  semestre  2014  sono  state  completate  tutte  le  principali  attività  inerenti  i  tre  ambiti 
previsti dall’azione. 
 
Sito internet di divulgazione ‐ sito istituzionale di progetto: 
E’ stata completata  l’evoluzione del sito  istituzionale RISKNAT.  Il progetto RiskNET è stato  integrato 
nel  portale  RiskNat  al  fine  di  garantire  continuità  ed  omogeneità  con  i  risultati  del  progetto 
strategico.   A  tale scopo sono state  integrate  le pagine  inerenti  il partenariato ed è stata  rivista  la 
grafica  con  l’inserimento  del  logo  del  progetto  RiskNET  e  l’inserimento  di  una  presentazione  del 
progetto semplice.  
E’ stata  inoltre garantita  la costante gestione ed aggiornamento del sito attraverso  la pubblicazione 
di notizie, documenti e contributi multimediali. 
 
Banca dati progetti 
Sono proseguite  le attività di  integrazione della banca dati progetti. La banca dati progetti è  stata 
implementata  attraverso  l’integrazione  di  nuove  schede  progettuali.  Come  già  fatto  nel  progetto 
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RiskNat  il PARN ha curato  la predisposizione delle schede di progetto e  la successiva pubblicazione 
nella sezione specifica del Sito. 
 
Geoportale Transfrontaliero RiskNat 
Nel periodo sono state sviluppate tutte le attività di progettazione ed evoluzione del Geoportale. Le 
attività del gruppo di lavoro hanno riguardato i seguenti aspetti: 

 Basi  dati  transfrontaliere:  definizione  nuovi  dataset  per  aggiornamento  (ortofoto,  basi 
topografiche),  trasposizione  basi  transfrontaliere  nel  sistema  di  riferimento  web  mercator, 
definizione  modalità  di  messa  a  disposizione  dei  dati  ad  Arpa  quale  soggetto  gestore  del 
geoportale e formalizzazione autorizzazione all’uso e pubblicazione. 

 Dati e servizi informativi geografici: identificazione tematismi e relativi servizi da pubblicare nella 
nuova versione del geoportale, esposizione dei servizi secondo protocolli standard OGC  (WMS, 
WFS). 

 Catalogo  Metadati:  definizione  nuove  modalità  di  alimentazione  del  catalogo  metadati  del 
geoportale  transfrontaliero, avvio delle attività di  sperimentazione di  federazione  fra cataloghi 
locali attraverso protocollo CSW. 

 Modello  tridimensionale:  definizione  nuovi  aggiornamenti  delle  componenti  altimetriche  e 
topografiche,  avvio  sviluppo nuovo Geoviewer 3D, definizione  geoservizi  tematici da  integrare 
nel modello. 

Relativamente a tali aspetti Arpa Piemonte in qualità di coordinatrice e ente gestore del Geoportale 
ha  avviato  e  completato  nel  mese  di  febbraio  2014  le  attività  di  evoluzione  delle  componenti 
applicative e dei servizi del Geoportale. 
 
Le  attività  di  sviluppo  hanno  portato  all’evoluzione  e  pubblicazione  della  nuova  versione  del 
Geoportale RiskNat e dei seguenti prodotti: 

 Pubblicazione nuova versione sito web Geoportal: 
Interfaccia semplificata, nuova galleria   di mappe in evidenza, revisione grafica complessiva; viewer 
per anteprima dati, accesso semplificato ed immediato direttamente in home page; 
 

 Nuovo Catalogo metadati federato 
Interoperabilità fra cataologhi metadati, Utilizzo protocollo OGC CSW, Harvesting e ricerca dinamica 
su  cataloghi  esterni  federati.  Circa  900  risorse  online,  aggiornamento  dinamico  e  schedulato 
giornaliero/settimanale. 
 

 Nuovo Geoviewer 2D 
Nuova  applicazione WebGIS,  interfaccia  evoluta,  nuove  funzionalità  per  l’accesso  a  dati  e  servizi 
interoperabili, integrazione nuove basi topografiche transfrontaliere. 
 

 Nuovo Geoviewer 3D 
Nuova  inerfaccia  webGIS  3D  completamente  ridisegnata  e  semplificata,  Copertura  3D  totale 
dell’intera area 
Transfrontaliera, aggionamenti e integrazioni dati rilevanti su Piemonte e PACA 
 

 Geoportale Mobile 
Nel mese di dicembre siono state completate  le attività di sviluppo della prima versione mobile del 
geoportale, fruibile da Tablet e smartphone.  
Nello stesso periodo sono state condotte  importanti attività di sviluppo prototipale per una  futura 
realizzazione del Geoviewer 3d su piattaforma mobile. 
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Nel primo semestre 2014 sono state  inoltre avviate dai vari partner attività specifiche di creazione 
basi dati ed evoluzione dei servizi quali: 
 
Regione Piemonte/ Arpa Piemonte: 
Esiste  attualmente  una  base  dati  (Banca  Dati  Geologica),  gestita  da  Arpa  Piemonte 
(http://webgis.arpa.piemonte.it/bdge/index.php)  che  riporta  circa  18000  segnalazioni  puntuali 
georiferite  di  processi,  effetti  e  danni  sul  territorio.    Nell’ambito  del  progetto  Risknet, 
l’aggiornamento della banca dati 
porterà ad un  sostanziale  incremento delle  informazioni disponibili  (a  circa 25‐30000).    Le attività 
sono in pieno sviluppo. 
 
 
Nel  periodo  marzo  –  dicembre  sono  state  condotte  da  Arpa  Piemonte  diverse  attività  di 
sperimentazione e di sviluppo applicazioni semplificate orientate al cittadino. 
 
RiskNat EasyMap: nuovo WebGIS semplificato per l'accesso ai dati sui rischi naturali. 
L'obiettivo  dell'applicazione  è  quello  di  fornire  un  accesso  immediato  e  facilitato  ad  un  insieme 
significativo di dati inerenti i rischi naturali pubblicati nel Geoportale sia da parte di Arpa (es dissesti, 
monitoraggio meteo,  incendi, dati  topografici) sia di Regione  (es, RME, Fasce  fluviali) attraverso un 
semplice strumento di consultazione, facilmente utilizzabile anche da utenti non esperti. 
 
 
RiskNat StoryMap 
E stata realizzata a titolo sperimentale una nuova applicazione basata sui principi dello story telling e 
quindi  orientata  a  divulgare  in  modo  semplice  ed  integrato  informazioni  cartografiche,  video, 
immagini e pagine web. 
L'obiettivo è chiaramente quello di costruire un modello sw utilizzabile per divulgare e comunicare 
eventi, processi, aspetti ambientali e di trasformazione del territorio in modo semplice e immediato. 
A  titolo  puramente  esemplificativo  è  stato  scelto  il  tema  della  presentazione  dei  progetti 
RISKNAT/Risknet e delle relative attività e prodotti, rappresentati da dati, mappe e video già presenti 
sul sito istituzionale. 
 
SocialMap 
E’  stata  sviluppata  una  applicazione  WebGIS  in  grado  di  mappare  in  tempo  reale  i  flussi  di 
informazioni  e  dati  dei  principali  Social  Network  quale  strumento  di  “ascolto”  delle  istanze  dal 
territorio e partecipazione attiva del cittadino nella segnalazione delle informazioni (crowdsourcing & 
crowdmapping).  L’applicazione è stata pubblicata nel mese di ottobre 2014. 
 
Field Survey Map 
Nel mese di dicembre sono  terminate  le attività di sperimentazione per  lo     sviluppo di una prima 
applicazione GIS  per  il  caricamento  attraverso  strumenti  di  tipo mobile  (tablet  e  smartphones)  e 
tradizionali (Pc desktop, notebook) di dati derivanti da rilevi in campo.  
L’applicazione  consentirà  la  geolocalizzazione  tramite GPS,  la  georeferenziazione di dati  geografici 
(editing geometrico di layer puntuali, lineari, poligonali), il caricamento dei relativi attributi associati, 
l’integrazione di foto, filmati e documenti. 
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ATTIVITÀ A.3 – Formazione e scambi sui rischi naturali destinati agli amministratori e ad altre 
eventuali categorie 

 

 Coordinatore dell’attività 

Serena Recagno – ARPA Liguria 
Email  :    serena.recagno@arpal.gov.it 
Tel.  :   +39 010 6437225 
 

 Partner 

Regione Liguria, Région PACA, Région Rhône‐Alpes, BRGM – Canton du Valais, Centre Méditéranéen 
del'Environnement (CME), Regione autonoma Val d’Aosta (RAVA). 
 

 Obiettivi dell’attività 

Realizzare  azioni  formative e di  scambio  in materia di  rischi naturali  rivolte  a diverse  categorie di 
utenti, con particolare riferimento a: 

 gli amministratori e i tecnici della Pubblica amministrazione, in quanto soggetti chiave dal punto 
di vista normativo e di gestione del territorio e delle fasi di emergenza; 

 gli  insegnanti,  che possono  sviluppare percorsi educativi  sulla  cultura del  rischio nei  confronti 
delle nuove  generazioni e  che  rivestono un  ruolo  importante nella gestione delle  situazioni di 
emergenza rispetto a una fascia debole della popolazione; 

 gli studenti, sia della scuola dell’obbligo, sia a livello universitario; 

 particolari categorie di privati, per sviluppare maggiori professionalità e competenza in materia 
di comunicazione, prevenzione e gestione del rischio. A questi destinatari verranno dedicate due 
diverse tipologie di interventi: 

‐ Université Européennes d’Eté; 

‐ Atelier formativi per esperti in audit post sismico. 

 Descrizione attività svolte 

Sotto‐attività  Partner referente  Altri partner coinvolti 
nell’organizzazione 

Formazione per gli amministratori e 
tecnici della Pubblica amministrazione 

RegioneLiguria  ‐‐ 

Formazione insegnanti  RegioneLiguria  ‐‐ 

Formazione portatori di interesse e 
cittadini  

Région PACA  ‐‐ 

Educazione studenti ‐ Campus  CME   ‐‐ 

Educazione studenti – aree radar 
meteorologico 

Région PACA  ‐‐ 

Formazione per gli esperti in audit post 
sismico 

BRGM  Canton du Valais, RAVA‐Fondazione 
Montagna sicura 

Università Estive Europee (UEE) sui 
rischi naturali rivolte a professionisti 

Région Rhȏne– Alpes – 
DREAL Rhȏne– Alpes 
‐ PARN 

RAVA‐Fondazione Montagna sicura 
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Formazione per gli amministratori e tecnici della Pubblica amministrazione 

 Predisposizione del programma formativo e del calendario complessivo, selezione dei docenti. 

 Predisposizione dei format comuni (scheda iscrizione, questionario di ingresso, registro presenze, 
scheda raccolta riferimenti partecipanti, questionario di gradimento, questionario di valutazione, 
modello presentazione, attestato partecipazione) e loro condivisione con il partenariato. 

 Realizzazione  moduli  formativi  nella  Provincia  di  Imperia  (primo  modulo:  11  giugno  2013  a 
Imperia,  12  giugno  2013.  Secondo  modulo:  18  giugno  2013  a  Imperia,  19  giugno  2013  a 
Dolceacqua;  terzo modulo:  10  settembre  a  Imperia,  11  settembre  a  Dolceacqua.  Le  attività 
formative sono state realizzate nelle seguenti sedi: Sala dei Comuni della Provincia a  Imperia e 
Sala Multimediale dell’ex Comunità Montana Intemelia a Dolceacqua) e nella Provincia di Savona 
(primo modulo: 10 settembre a Savona e 11 settembre a Villanova d’Albenga; secondo modulo: 
18 settembre a Villanova d’Albenga;  terzo modulo: 8 ottobre a Savona e 9 ottobre a Villanova 
d’Albenga.  Le  attività  formative  sono  state  realizzate  nelle  seguenti  sedi:  Sala  Mostre  della 
Provincia di Savona a Savona e Sala del Centro Polifunzionale di Protezione Civile, Aeroporto C. 
Panero a Villanova d’Albenga). 

 Partecipazione con alcuni iscritti al corso della provincia di Savona all’esercitazione di Protezione 
Civile organizzata dal Comune di Quiliano (SV) il 23 settembre 2013. 

 Elaborazione dei questionari di valutazione e gradimento di tutti i moduli. 

 Elaborazione e invio degli attestati di partecipazione. 
La mailing‐list elaborata nell’ambito del percorso formativo è stata utilizzata per  la pubblicizzazione 
di tutti gli eventi RiskNET e per la promozione degli incontri nelle scuole. 
Un articolo relativo ai corsi e al progetto RiskNET è stato pubblicato sul n. 8 (settembre 2013) della 
rivista La Protezione Civile Italiana. 
 
Formazione insegnanti 

 Raccolta da tutto il partenariato dei materiali educativi utili alla definizione del modulo formativo 
per insegnanti. 

 Pubblicizzazione del progetto presso  i Centri di Educazione Ambientale e  le amministrazioni dei 
territori interessati per l’individuazione delle prime scuole pilota. 

 Realizzazione di un primo  incontro  formativo presso  l’Istituto Comprensivo di Alassio  (SV)  il 14 
dicembre 2013, con la partecipazione del referente comunale. 

 Realizzazione  di  due  ulteriori mezze  giornate  di  formazione  in  febbraio  (il  13  febbraio  a  San 
Lorenzo al Mare (IM) e il 27 febbraio a Riva Ligure (IM))  
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Sessione formativa a Imperia  Sessione formativa a Dolceacqua 
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Campus per gli studenti universitari 

 
PRIMO CAMPUS 

 Progettazione del primo campus (per  la realizzazione di una topoguida 
nella Valle del Fiume Roja) 

 Pubblicizzazione del bando per la selezione degli studenti. 

 Selezione  degli  studenti  (ne  sono  stati  individuati  10,  6  italiani,  3 
francesi e un tedesco di formazione universitaria molto diversificata). 

 Realizzazione  del  campus  dal  9  al  27  settembre  2013  con  40  ore  di 
lavoro  settimanali  per  la  raccolta  dei materiali  utili  alla  stesura  della 
topoguida  in  tre  ambiti  territoriali  della  valle  del  Roja:  Ventimiglia, 
Breil‐sur‐Roya et Casterino  (Comune di Tenda). La  sede del  campus è 
stata l’Istituto di studi liguri di Bordighera. 

 Il  campus  è  stato  aperto  e  chiuso  da  due  eventi  pubblici, 
rispettivamente  di  presentazione  e  di  disseminazione  dei  risultati.  La 
topoguida è online (http://www.parcours‐risques‐vallee‐roya.com/it/). 

SECONDO CAMPUS 

 Preparazione del secondo campus  transfrontaliero per  la realizzazione 
di una topoguida Pays de Mont Blanc con la collaborazione di FMS e del 
Musée de la Nature Montagnarde. 

 Il  campus  si  è  svolto  dall’8  al  26  settembre  2014  con  la medesima 
formula  del  precedente  a  Sallanches  e  a  Courmayeur  e  ha  visto  la  partecipazione  di  un 
équipe di  lavoro multidisciplinare e  internazionale  (composta da 10  studenti  ‐ 1  italiano, 1 
ivoriano, 1 bulgaro et 7  francesi e dai  tutor del CME, della FMS, e del Musée de  la Nature 
Montagnarde). 

 Il campus ha avuto una buona copertura mediatica. 

 Sono stati definiti due percorsi per la guida, uno in Francia a Dérochoi in Alta savoia e uno in 
Val Ferret in Val d’Aosta. 

 I prodotti finali del campus sono disponibili con i QR code riportati in tabella. 
 

http://fefdb242‐788f‐4e45‐b138‐
4fd1967ac6d8.mobapp.at/landing/Desktop#.VU

http://c2e01a03‐4372‐4388‐990a‐
c8b3a681a0b7.mobapp.at/landing/Desktop#.VU
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HKqouKAdU 
Versione  demo  dell’app  per  Android  della 
topoguida in francese 

HLVouKDxg 
Versione  demo  dell’app  per  Android  della 
topoguida in italiano 

Formazione per gli esperti in audit post sismico  

 Co‐progettazione del primo atelier per esperti in audit post sismico nell’ambito della riunione 
di coordinamento di Genova del 1 ottobre 2013. 

 Realizzazione del primo atelier “Anticipare la gestione dei danni di un terremoto” a Nizza il 12 
dicembre 2013 presso Centre Européen des Entreprises Innovantes (CEEI). 

 Pubblicazione online dei materiali dell’Atelier. 

 Co‐progettazione del secondo atelier nell’ambito della riunione in video‐conferenza (BRGM – 
FMS – ARPAL – Canton du Valais) del 19 dicembre 2013, del 24 aprile e del 6 maggio 2014. 

 Il secondo atelier è stato realizzato  il 10 e 11 giugno 2014 a Courmayeur con un metodo di 
lavoro partecipativo. I risultati del lavoro dei gruppi misti italo – franco – svizzeri (facilitati e 
supportati da  esperti  svizzeri  e  italiani,  tra  cui  tre  referenti del Dipartimento Nazionale di 
Protezione  Civile)  sono  stati  pubblicati  sul  sito  internet  del  BRGM.  Si  è  avuta  la 
partecipazione di 46 persone di cui 11 francesi, 20 italiani e 15 svizzeri. 

 Co‐progettazione del terzo atelier “Realizzazione di un documento di indirizzo per la stesura 
di un piano di  emergenza  sismico” nelle  riunioni  in  teleconferenza del 10 ottobre  e del 7 
novembre 2014 (BRGM – FMS – ARPAL – Canton du Valais). 

 Realizzazione del terzo atelier transfrontaliero a Sion,  in Svizzera,  il 2 e 3 dicembre 2014. Al 
lavoro hanno partecipato 5 francesi, 5 svizzeri e tre italiani. Il documento finale è in corso di 
predisposizione da parte del referente del Canton du Valais. 

 

   

Un momento del secondo Atelier (11 giugno 

2014) 

Un momento del terzo Atelier (2 dicembre 2014) 

 

 
Università Estive Europee (UEE) sui rischi naturali rivolte a professionisti 

 La prima UEE (16‐20 giugno 2014 a Bernin http://www.risknat.org/#UEE2014‐1 ) aveva come 
argomento  “Frane  e  inondazioni:  quali  strumenti  per  misurare  il  fenomeno  e  la  sua 
evoluzione?”  e  si  è  svolta  in modo molto  proficuo,  sotto  la  responsabilità  pedagogica  di 
Michel Jaboyedoff (UNIL, CH) e David Amitrano (Isterre, F). Ci sono stati 26 partecipanti di 9 
diverse nazionalità. 

 La seconda UEE (20 – 24 octobre 2014) si è svolta a Gressoney La Trinité in Val d’Aosta con il 
supporto della Fondazione Montagna Sicura. Ha avuto come argomento  il “Rischio  indotto 
dalla  rottura  di  dighe  naturali  e  dallo  svuotamento  di  specchi  d’acqua  in  altitudine  in  un 
contesto  di  cambiamenti  climatici”  e  ha  visto  16  partecipanti  di  4  nazionalità.  La 
responsabilità pedagogica è stata affidata a Eric BARDOU (Crealp, Svizzera). 
 

 



62 

 

Le attività della Région PACA non sono state realizzate. 
 



63 

 

 

ATTIVITÀ A.4 – Azioni di sensibilizzazione della popolazione 

 
 

 Coordinatore dell’attività 

Furio Dutto – Provincia di Torino – Città Metropolitana di Torino 

Email  :    furio.dutto@provincia.torino.it 

Tel. :   +39 011 861 5555 

    +39 349 416 3540 

 

 Partner 

Regione Liguria, Région PACA, Région Rh�ne ‐ Alpes, Regione Piemonte, Centre Méditéranéen 

del'Environnement (CME), Regione Autonoma Valle d’Aosta (RAVA) 

 

 Obiettivi dell’attività 

Il territorio rappresentato dalla rete di amministrazioni che partecipano al progetto è interessato da 

fenomeni di instabilità legati sia alla dinamica dei versanti che alla rete idrografica in ambiente 

montano e in ambiente planiziale. 

Un maggior grado di sicurezza degli abitanti del territorio transfrontaliero si ottiene soprattutto 

diffondendo una maggiore conoscenza dei rischi a cui le comunità sono sottoposte e attivando un 

efficace sistema di comunicazione preventiva all’approssimarsi di condizioni sfavorevoli. 

 L’obiettivo ultimo è, di fatto, aumentare la capacità di resilienza delle comunità quando toccate da 

un evento naturale, cioè migliorare la capacità di tornare a una situazione di normalità nel minor 

tempo possibile, riprendendo le attività sociali e produttive quanto prima. 

A tal fine è in corso la realizzazione di servizi sperimentali di comunicazione al cittadino migliorando il 

rapporto con le istituzioni di riferimento. 

Le attività proposte dai partner possono essere raggruppate nei seguenti campi di azione: 

‐ Conoscere: essere coscienti dei rischi naturali a cui siamo sottoposti – memoria storica dei 

fatti di casa nostra (Prov. di Torino – Approvazione partecipata del Piano Prov. di Emergenza; 

Reg. Liguria – Piano di Protezione Civile partecipato; CME – Realizzazione di topo guide sui 

rischi naturali; Région Rhône‐Alpes; Regione Piemonte; Regione Valle d’Aosta, Région PACA). 
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‐ Prepararsi: essere informati, migliorare i servizi erogati di informazione alla popolazione (più 

veloci e pervasivi) (Provincia di Torino – servizi attraverso app su mobile; Regione Liguria – 

Migliorare la comunicazione via web; Regione Piemonte; Regione Valle d’Aosta). 

 

‐ Partecipare: in corso di evento diventare protagonisti (l’informazione 2.0 si costruisce dal 

dialogo tra erogatore di servizi e cittadino) (Provincia di Torino – Servizio sperimentale di 

comunicazione in corso di evento; Regione Piemonte). 

 Descrizione attività svolte 

 

Provincia di Torino (Città Metropolitana di Torino). 
 

1..1.  MOTORE SEMANTICO DI RICERCA 

Un applicazione informatica ‘classica’ soddisfa un fabbisogno informativo in situazioni non complesse 
o per centrare obiettivi limitati e ben perimetrati. Per ‘classica’, intendiamo un applicazione costruita 
per  reperire  informazioni  in  un  set  limitato  di  fonti  dati  strutturate  o  comunque  note  a  priori 
(database relazionali, ecc.). 
Le attività di protezione civile e  le  informazioni  inerenti  i  rischi naturali  invece  sono generalmente 
molto articolate e non chiaramente delimitate.  
Pensiamo alla  redazione di un documento di previsione e prevenzione dei  rischi o alla gestione di 
un’emergenza caratterizzata da uno scenario particolarmente esteso. 
C’è poi un problema di tipo semantico, legato alla capacità di riconoscere il significato, il senso delle 
informazioni trovate, in modo da poter ricercare contenuti in modo più preciso e ridurre l’inevitabile 
‘rumore di fondo’ dei risultati di ricerca nei sistemi informativi. Una soluzione possibile in questi casi 
è data da strumenti di ricerca cosiddetti ‘semantici’, in grado cioè di ritrovare informazioni in base al 
loro contenuto e al senso che hanno nell’ambito di un determinato contesto. 
A  tal  fine  è  stato  realizzato  il  prototipo  di motore  di  ricerca,  che  ha  come  obiettivo  la  ricerca  di 
informazioni all’interno di una base di conoscenza non strutturata, costituita da una collezione ampia 
di documenti testuali e layer cartografici, tutti relativi alla descrizione di eventi alluvionali avvenuti in 
Provincia  di  Torino  (poco  più  di  20.000  documenti).  Il  nuovo  motore  di  ricerca  semantico  è 
caratterizzato  da  un  notevole  ampliamento  della  base  di  conoscenza  (da  20.000  a  oltre  239.000 
documenti),  con un  conseguente  adeguamento della  struttura  logica di  concetti,  l’introduzione di 
nuove classi di documenti (es. Atlante Frane Storiche in provincia di Torino, report eventi alluvionali 
degli  ultimi  50  anni  che  hanno  interessato  il  territorio,  altri  documenti  cartografici,  alcuni  piani 
comunali di protezione civile). 
Il motore  di  ricerca  semantico  propone  un  insieme  di  filtri  di  ricerca  ‘libera’,  che  consentono  di 
inserire  parti  di  testo  da  reperire  all’interno  dei  documenti;  novità  interessante  è  che  il  sistema 
“impara” dalle ricerche effettuate e si affina progressivamente per le analisi future. 
Il motore di  ricerca  semantico  è  in  fase di  evoluzione  e, nel  futuro,  intende migliorare  l’usabilità, 
agganciare nuove  fonti,  soprattutto  'dinamiche'  (social network,  sensori diffusi, ecc.), potenziare  il 
ruolo funzionale dello schema logico (Ontologia) per fare semplici inferenze sulla base di conoscenza, 
raggiungere utenti con apparecchi mobili, lavorare sul multilinguismo. 
Un più veloce accesso alle informazioni territoriali permette di: 

‐ Accedere alle informazioni più velocemente migliorando la capacità di sintesi e di diffusione 
di  informazioni complete e articolate provenienti da fonti diverse. Per  la prevenzione viene 
migliorata  la  completezza  dei  dati  storici  a  disposizione,  la  loro  organizzazione  e  la 
condivisione  con  soggetti  terzi.  Durante  la  gestione  delle  crisi  si  migliora  la  capacità  di 
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prevedere effetti sul territorio e si rende più efficace e veloce la diffusione di informazioni ai 
media. 

‐ Avere  a  disposizione  banche  dati  non  omogenee  derivanti  da  attività  varie  di  altre 
amministrazioni (Piani di Protezione Civile Comunali, Piani di Area Vasta, Piani delle industrie 
a rischio, ecc.)  
Interrogabili velocemente. Si attendono vantaggi nelle attività di pianificazione dei  rischi e 

migliore efficacia nella gestione delle crisi.  

 
Link di riferimento Web:  
https://cas.celi.it/cas/login?service=http%3A%2F%2Fcsi.celi.it%2Frisknet%2Fj_spring_cas_security_c
heck  
 
login: csigeodata 
pwd:  csigeodata15!



66 

 

Il motore  semantico  consente di  ricercare  informazioni  in database  selezionati ed è  la base per  le 
applicazioni su telefonia mobile. 
 

 
 
 
 
1.2 SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI – APP  
 
Nell’ambito  del  Progetto  RISKNET,  la  Protezione  Civile  della  Città  Metropolitana  di  Torino  ha 
promosso lo sviluppo di un sistema sperimentale di gestione delle segnalazioni da e verso apparecchi 
mobili.  Con  l’obiettivo  di  raccogliere  e  condividere  informazioni  ‘sul  campo’  da  parte  di  tecnici  e 
operatori del  settore, ed  attivare nello  stesso  tempo un  canale di  comunicazione  capillare  verso  i 
cittadini. 
Il sistema consente ad un utente di  inviare una segnalazione dal proprio telefono portatile o da un 
tablet,  attraverso una  specifica  applicazione, oppure direttamente da un pc  fisso.  La  segnalazione 
permette alla Protezione Civile della Città Metropolitana e agli altri utenti del sistema di ricevere o 
trasmettere  informazioni  su  un  evento  di  interesse,  descriverlo  sinteticamente,  corredandolo 
eventualmente da  immagini  fotografiche, classificarlo secondo uno schema condiviso e georiferirlo 
su una mappa. 
La Protezione Civile della Città Metropolitana di Torino, amministratore del sistema, può entrare nel 
merito  delle  segnalazioni  inviate,  ‘sospendendole’  nel  caso  in  cui  occorrano  verifiche  ulteriori, 
validandole  e  pubblicandole  se  corrette,  oppure  eliminandole,  nel  caso  in  cui  non  siano  ritenute 
complete o veritiere. 
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Dal momento in cui vengono validate, le segnalazioni diventano documenti ed entrano a far parte del 
sistema di conoscenza complessivo della Protezione Civile, insieme ad altre collezioni di dati testuali 
o  geografici.  Il  contenuto  delle  segnalazioni  può  essere  ritrovato  tramite  uno  specifico motore  di 
ricerca semantico, che è in grado di legarlo con altri documenti in base a particolare relazioni logiche 
esistenti. 
Il sistema è completato da una applicazione che consente alla Protezione Civile  l’invio, di notifiche 
verso utenti dotati di apparati mobili, senza prevedere, in questo caso, un flusso inverso. Le notifiche 
possono riguardare informazioni di particolare importanza che occorre notificare al maggior numero 
di persone, come la presenza di una situazione di allarme. 
 

Link di riferimento Web: http://demo.celi.it/ushahidi/ (app risknet) 
Link di riferimento Web: http://demo.celi.it/ushahidi/admin/dashboard (parte amministratore) 
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1.2.1 Applicazione per trasmettere SEGNALAZIONI dal territorio 

Utente Mobile

Utente internet

Amministratore

1. Gli utenti del sistema inviano segnalazioni da apparti mobile o da internet. 
2. L’amministratore può inviare notifiche direttamente agli utenti del sistema

 
 

1.2.2 Gestione da pc delle applicazioni. 

 

E’  possibile  inviare  attraverso  notifiche  informazioni  agli  utenti  e  ricevere  informazioni  (testi,  foto, 

filmati) in tempo reale dal territorio. Attraverso i pc collegati come amministratore è possibile gestire 

tutte le informazioni, validarle, rappresentarle geograficamente, e renderle pubbliche. 

Ogni utente è in grado di verificare l’inserimento della propria segnalazione, di controllare se il gestore 

ne ha validato  il  contenuto ed è al  corrente di  tutte  le  segnalazioni postate dall’intera  comunità di 

operatori  sul  territorio.  La  compilazione dei  campi  sul  telefono portatile  richiede pochi minuti ed è 

possibile  collegare  alla  scheda  da  inviare  una  immagine  scattata  o  registrata  precedentemente  e 

filmati. Le  informazioni, se nel  telefono è stata attivata  la modalità GPS, vengono automaticamente 

georiferite e  rappresentate  sul  supporto  cartografico dell’applicazione e  visibile da ogni  telefono  in 

rete. 

Attualmente  l’applicazione è disponibile  solamente per apparecchi  telefonici  supportati dal  sistema 

operativo Android (circa 80% delle utenze a livello nazionale). 

Lo sviluppo successivo ne prevede l’estensione a altri sistemi operativi. 
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Utente Mobile

Utente internet

Amministratore

3. Le segnalazioni approvate dall’amministratore  sono visibili da tutti gli utenti e vengono 
salvate come ‘documenti’ ricercabili in base al contenuto dal motore di ricerca di Risknet

Sistema di ricerca documentale

 
Immagini relative alla gestione delle applicazioni da pc. 
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Localizzazione delle SEGNALAZIONI attive.  Il colore distingue  le segnalazioni validate dal gestore    (in 

rosso) 

 

 
 

Come l’amministratore gestisce una segnalazione da personal computer. 
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Da personal computer è possibile anche monitorare  i flussi di segnalazioni provenienti dal personale 

che opera sul territorio. 
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1.2.3 L’applicazione NOTIFICHE. 

 

Con  questa  applicazione  il  gestore  può  inviare  informazioni  agli  utenti  (bollettino  quotidiano  di 

allertamento,  previsioni meteo,...)  informazioni  sulle  varie  attività  in  corso  (esercitazioni,  corsi  di 

formazione,…) e messaggi straordinari per segnalare situazioni di rischio. 

La frequenza dell’emissione di NOTIFICHE agli utenti ha anche  lo scopo di fidelizzare gli utenti all’uso 

delle  applicazioni  mantenendo  efficace  l’uso  dell’applicazione  SEGNALAZIONI  precedentemente 

descritta  il  cui  uso  è  per  sua  natura  più  saltuario  utilizzato  solo  in  caso  sia  necessario  segnalare 

fenomeni naturali in atto o situazioni legate alle emergenze nel territorio di competenza. 

Rilevante notare che oltre al gestore da personal computer, tutti gli utenti in linea vedono il complesso 

delle  informazioni validate: questo sistema “tutti vedono tutto” ha anche  il non secondario obiettivo 

di creare e rafforzare una comunità attiva e resiliente per il controllo dei rischi naturali. 

La  circolazione  di  informazioni  tra  utenti  che  operano  in  luoghi  anche  distanti  permette  di  essere 

consapevoli ed  informati di ciò che sta accadendo durante gli eventi alluvionali e quindi di agire con 

maggiore consapevolezza e precauzione. 

 
 

L’applicazione  NOTIFICHE  con  cui  il  gestore  fornisce  informazioni  agli  operatori  sul  territorio  e  ai 

cittadini. 

 

 

Le  sperimentazioni  sul  territorio  con  un  gruppo  ristretto  di  circa  150  utenti  (sindaci,  operatori  dei 

servizi tecnici comunali, polizia  locale, volontari di protezione civile, Vigili del Fuoco, soccorso alpino 

nazionale e CRI) sono state realizzate con il seguente calendario: 

‐ 29 Gennaio 2014, presso la sede del Centro Operativo Misto di Rivoli; 
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‐ 5 Febbraio e 10 Marzo 2015, presentazione finale Progetto RiskNet presso la sede del Centro 
Polifunzionale CRI Centro  Interventi Emergenze Nazionali di CRI  ‐ NORD‐OVEST per  il Centro 
Operativo Misto di Settimo Torinese; 

‐ 16 Marzo 2015, presentazione presso sede provinciale dei Vigili del Fuoco. 
Come si presentano le icone delle applicazioni: sulla sinistra in alto con la freccia rossa l’applicazione 

per le segnalazioni RISKNET (dal territorio al gestore); sulla destra in alto con la freccia verde 

l’applicazione NOTIFICHE per fornire informazioni dal gestore al territorio.
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1.3 ANALISI DELL’UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK DURANTE LE EMERGENZE 

 
Il ruolo della popolazione nelle attività di Protezione civile, siano esse di tipo programmatorio, rivolte 
alla mitigazione  preventiva  dell’effetto  dei  rischi  sul  territorio,  o  di  tipo  pianificatorio,  legate  alla 
gestione degli eventi calamitosi, rappresenta un tema sempre più attuale.  
Anche  a  seguito  di  alcuni  recenti  eventi  di  rilevanza  nazionale  emergenziale    le  Pubbliche 
Amministrazioni hanno iniziato ad interrogarsi su quali debbano essere le modalità per raccogliere e 
valorizzare la conoscenza diffusa e capillare del territorio di cui i cittadini sono portatori, integrandola 
efficacemente con quella gestita all’interno di sistemi informativi “ufficiali”, oppure su come si debba 
entrare  in  relazione con  i  social network considerandoli veicoli di preziose  informazioni, scambiate 
spontaneamente  tra  i  cittadini  durante  un’emergenza,  o  come  amplificatori  di  comunicazioni  utili 
dalla Pubblica Amministrazione verso la popolazione. 
Sulla base di queste premesse è stato condotto uno studio sulle conversazioni provenienti da Twitter 
che, tra i social network di maggiore utilizzo e di gran lunga Twitter estremamente usato in mobilità.  
I dati presi  in considerazione sono stati 3.000.000 di post di eventi emergenziali di Protezione Civile 
occorsi nel periodo 2012‐2014, che sono stati filtrati e raccolti sulla base di alcuni hashtag ufficiali o 
meno  (Neve  a  Roma  gennaio  2012,  Terremoto  Emilia  2012,  Maltempo  fine  2012,  Alluvione  e 
maltempo Sardegna novembre 2013, Alluvione Genova 2014) 
 
Le risultanze finale hanno fatto emergere le seguenti riflessioni generali:  
• L’individuazione  automatica  di  anomalie  consente  di  individuare  tempestivamente  quando  le 

informazioni su di un evento hanno cominciato a circolare. 
• I  livelli  di  frammentazione  stimano  in  tempo  reale  la  fruibilità  delle  informazioni  presenti  su 

Twitter. 
• Policy precise possono essere stabilite al superamento dei livelli di guardia. 
• L’analisi  delle  serie  storiche  evidenzia  modalità,  promotori  e  cause  della  comunicazione  su 

Twitter. 
• Analizzando casi di  interesse si possono ottenere  indicazioni utili alla definizione di policy e al 

disegno di esperimenti. 
• Capire come  l’informazione si diffonde sui social offre  i mezzi per pianificare future risposte ad 

eventi di interesse e valutare l’impatto di scelte comunicative.  
 
 
 
Numero complessivo dei tweet analizzati. 
La ciambella in alto rappresenta le percentuali 
Sul totali per tipologia di evento. 
Il diagramma in basso i picchi di flusso in  
Corrispondenza degli eventi presi in  
Considerazione. 
Per una trattazione più esaustiva si rimanda al 
Rapporto finale allegato. 
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1.4 Allegati: relazioni conclusive dei prodotti 
 
1.4.1 – Risknet – Motore di ricerca semantico. Relazione finale. 
1.4.2 – Risknet – Sistema di gestione delle segnalazioni. Relazione finale. 
1.4.3 – Risknet – Analisi dell’utilizzo dei social network durante le emergenze.



76 

 

Regione Rhônes‐Alpes 
 

 
Lo scopo dell’attività è quello di individuare strategie di informazione in tempo reale, alternative, per il 

cittadino  attraverso  un  approccio  partecipato  nella  definizione  della  vulnerabilità  del  territorio  di 

montagna. Saranno coinvolti, popolazione  locale,  turisti e decisori politici. Si  svolgerà attraverso  tre 

tavoli di lavoro: 

 vulnerabilità alvei fluviali; 

 strumenti di comunicazione; 

 scambio di esperienze. 
 
 
 
 
 
 
Università di Grenoble  
 
 

 

 
 
 

 
 
Azioni  realizzate:  Valorizzazione  della  attività  e  delle  problematiche  sullo  sviluppo  di  approcci 
numerici  partecipativi  (applicazioni,  ricerca  risorse  economiche,  soclia media)  nel  campo  della 
prevenzione dei rischi naturali: 
Nelle direttive delle riflessioni del seminario transfrontaliero di aprile 2014, organizzato da PARN,  il 
PARN ha realizzato un  lavoro specifico di valorizzazione e di trasmissione delle conoscenze. Questo 
lavoro è declinato nei differenti contesti scientifici e tecnici francesi. 
 

A) Manifestazioni: 

 Novembre 2014 : Colloqui SAGEO : sulle innovazioni e le ricerche recenti in geomatica, e per 
promuovere  gli  scambi    tra  discipline  e mestieri  (ricercatori,  ingegneri,  tecnici  gestionali,) 
interessati dall’approccio geomatico. Grenoble, coordinato dall’Università di Grenoble. 

 Febbraio  2015 :  Seminario  IPRIM  (Informazione  Preventiva  sui  Rischi Maggiori), Grenoble 
coordinato  dall’  UMR  PACTE,  Università  di  Grenoble,  il  Progetto  IPRIM  è  sostenuto  dalla 
Region RA (dispositivo ARC6) 
 

 Marzo 2015 : Colloqui "«gli smartphones e le reti sociali come strumento d’aiuto all’allerta 
durante le inondazioni: strumenti e prospettive  », organizzato dall’Università di Avignon  
 

B) Attività di  trasferta e di  valorizzazione del PARN  
 

 Colloqui SAGEO : 
Il PARN, membro del comitato di programma del laboratorio « innovazioni gromatiche per la 

gestione  dei  rischi  naturali  e  tecnologici»  ha  proposto  una    sintesi  del  laboratorio 



77 

 

valorizzando  le  riflessioni  del  Progetto  RiskNET  (gli    atti  del  colloquio  sono  in  corso  di 

redazione) 

http://sageo2014.sciencesconf.org/resource/page/id/11 

 

 Seminario  IPRIM :  
Il  PARN  ha  coorganizzato  e  animato  il    seminario  di  restituzione  del  progetto  IRPIM,  che 

presenta le forme alternative di comunicazione sui rischi maggiori. 

http://risknat.org/wp‐content/uploads/2015/05/Compte‐rendu_IPRIM_final.pdf 

 

 Colloqui   "« gli smartphones e  le reti sociali come strumento d’aiuto all’allerta durante  le 
inondazioni: problematiche e prospettive  » 
Nel quadro di questi colloqui, il PARN ha proposto una comunicazione in due tempi :  

(i) descrivere  I differenti usi delle nuove  tecnologie nel  campo della prevenzione dei  rischi 

naturali. (ii) presentare problematiche di utilizzo e i cambiamenti generati dai nuovi usi. 

http://risknat.org/applications‐reseaux‐sociaux‐et‐gestion‐des‐risques‐un‐nouveau‐

referentiel/ 
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Regione Liguria – ARPAL 

 
L’attività prevista dal progetto si è articolata in tre filoni: 

 Pianificazione partecipata di emergenza in un Comune pilota dell’entroterra imperiese 
Come Comune pilota è stato scelto quello di Mendatica e il progetto è stato realizzato con il 

supporto della cooperativa ottagono che gestisce le attività del CEA del Parco delle Alpi 

Liguri. 

Il Comune di Mendatica (circa 190 abitanti) è interessato da una paleofrana sulla quale si sta 

intervenendo con misure strutturali di mitigazione del rischio (installazione di sifoni 

drenanti). 

La paleofrana ha subito una brusca e assai impattante riattivazione nel 2013, provocando 

molti danni all’abitato. 

Mendatica è un’area pilota ideale, in quanto nella mitigazione del rischio vengono coniugate 

misure strutturali e non strutturali di intervento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  fine  giugno  2014  è  stato  elaborato  il  questionario  che  ha  costituito  lo  strumento  per  la 

realizzazione del primo passo del progetto, ovvero  l’analisi della percezione del  rischio della 

popolazione coinvolta. 

Nell'elaborazione del questionario  si è  tenuto  conto degli  strumenti utilizzati  in RiskNAT,  in 

RINAMED e di quello redatto dalla Regione Val d'Aosta nell'ambito del loro percorso di ricerca 

previsto nell'attività A4 di RiskNET.  

I risultati del questionario sono di seguito sintetizzati (box grigio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campione: 39 questionari distribuiti a compilazione non assistita. 17 questionari validi. Per  i questionari 

validi, il campione era costituito da residenti e proprietari di seconde case in egual misura. Metà uomini e 

metà donne con livello di studi medio. Due terzi del campione ricadono nella fascia d’età dai 40 ai 69 anni. 

Esiti:  complessivamente  il  rischio  naturale  più  percepito  è  quello  legato  alla  frana,  con  un  approccio 

abbastanza fatalista. 

Il  Comune  viene  visto  come  riferimento  per  le  informazioni  e  per  le  azioni  di miglioramento  della 

situazione, anche se  il campione si divide a metà  in termini di pessimismo e ottimismo sull’efficacia degli 

interventi strutturali previsti. 

Dal punto di vista del ruolo attivo del cittadino, tutti vorrebbero essere più  informati  (in tempo di pace 

attraverso  il  contatto diretto  con  gli  amministratori  –  la  tecnologia  non  trova  spazio  –  e  in  emergenza 

attraverso SMS e sirene), pochi conoscono le misure di autoprotezione e pochissimi sarebbero disposti a 

impegnarsi in attività di protezione civile (della quale conoscono poco, peraltro). 
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Parallelamente, è emersa  la necessità di potenziare  l’attività di monitoraggio del fenomeno 

franoso  attraverso  l’installazione di un pluviometro per  la  correlazione delle precipitazioni 

con l’innalzamento del livello di falda, già oggetto di misure piezometriche. 

L’installazione è stata effettuata con successo e i primi dati rilevati hanno confermato quanto 

la  piovosità  locale,  in  caso  di  fenomeni  temporaleschi,  possa  essere  significativamente 

diversa  da  quella  delle  aree  dei  pluviometri  limitrofi  della  rete  OMIRL  (che  erano 

precedentemente  utilizzati  per  la  valutazione  della  pioggia  caduta).  Si  veda  tabella  di 

comparazione di seguito. 

 

 
 

 

La posizione della stazione Marconi, in rosso, 

e degli altri pluviometri OMIRL 

Ietogramma della pioggia registrata nel mese di 

febbraio 2015 

 

Il  14  febbraio  2015  è  stato  realizzato  l’ultima  parte  del  progetto:  l’assemblea  pubblica  di 

presentazione dello stato di avanzamento dei  lavori di mitigazione del rischio  (installazione 

dei  dreni  sifone),  di  quanto messo  in  atto  per  il  potenziamento  del monitoraggio  e  dei 

successivi sviluppi legati alla definizione del piano di emergenza. 

L’assemblea  è  stata  l’occasione  per  raccogliere  indicazioni  da  parte  dei  cittadini  e  per 

confrontarsi rispetto ai dubbi e alle criticità riscontrate. 

A  valle  dell’incontro,  quanto  emerso  è  servito  per  la  redazione  di  una  bozza  di  piano  di 

emergenza  specifico  per  la  paleofrana  che  è  stato  consegnato  al  Sindaco  a  fine  febbraio 

2015. 

 

 Miglioramento e aggiornamento dell'informazione resa disponibile via web in tempo reale 
ai cittadini sul rischio meteo‐idrologico previsto e in corso. 
Il sito di Regione Liguria è stato semplificato nella modalità di caricamento dati, aggiornato 

nella grafica e reso più ricco  in contenuti rispetto alla versione attuale; è stato  inoltre reso 

più rapido l'accesso ai messaggi ufficiali di Allerta e Meteo. 

È strutturato in: 
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‐ una parte grafica e  tabellare che  consente di accedere alle  info di dettaglio  sulle diverse 

zone di allertamento; 

‐ un ricco menù attraverso il quale si accede sia alle informazioni statiche (su livelli, scenari e 

misure  di  autoprotezione...),  sia  ai  dati  osservati  in  tempo  reale  (da  centraline,  satellite, 

radar...). 

Complessivamente, la versione elaborata risulta più fruibile per gli amministratori e i cittadini 

e già impostata sui codici colore. 

 

 
Homepage 

 

 
 

 

Dati in tempo reale  

 

 

Il  sito  è online  attualmente  a uso  interno degli operatori  e  sarà  reso pubblico non  appena 

completato  e  ufficializzato  l’aggiornamento  delle  procedure  di  protezione  civile  rese 

necessarie dopo l’introduzione dei codici colore a livello nazionale come espressione uniforme 

dei livelli di criticità meteo‐idro ‐geologica e delle recenti evoluzioni della normativa di settore. 

 

 Produzione di materiale informativo legato alla meteorologia ligure. 
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Sono  stati  realizzate  2000  copie  (oltre  alla  versione  e‐book  disponibile  in  rete)  della 

pubblicazione “L’autunno perenne della Liguria. 2014, l’anno visto e previsto” con l’obiettivo 

di disseminare i risultati del progetto RiskNET, fornire un quadro completo delle particolarità 

dell’anno  meteorologico  2014  in  Liguria  e  spiegare  il  backstage  delle  previsioni  meteo 

realizzate da ARPAL. 

 

 

 

Regione Valle d’Aosta 
 

L’azione prevista dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta all’interno dell’azione 4 del Progetto 
Risknet è stata divisa in due filoni principali. 

 
1) IL PRIMO FILONE DI ATTIVITÀ: 

Il primo filone è stato mirato allo sviluppo e ottimizzazione, per mezzo di uno studio di psicologia 
della  comunicazione  e  di  un’analisi  delle  dinamiche  di  tipo  web  2.0,  del  sito  web  del  Centro 
Funzionale e di applicazioni mobile per il dialogo con i cittadini.  
A  tal  fine,  prima  di  procedere  sia  alla  progettazione  che  alla  successiva  fase  di  sviluppo,  è  stata 
effettuata una prima analisi del  contesto e dei  requisiti  la  cui  finalità principale è  stata quella di 
acquisire  un  repertorio  di  informazioni  che  sono  servite  come  base  alla  successiva  fase  di 
progettazione del sistema. Questo tipo di analisi ha permesso di acquisire maggiore conoscenza circa 
i destinatari e  le  loro necessità e nel contempo di produrre un catalogo di requisiti da soddisfare  in 
sede di progettazione e realizzazione. Per lo svolgimento di tale attività sono stati applicati principi di 
psicologia della comunicazione e dell'informazione, sociologia e statistica. 
Durante questa prima fase sono state attuate le seguenti attività: 

 Analisi comparativa. L'analisi comparativa di servizi e prodotti affini a quello  in esame, con 

particolare riferimento a siti web  istituzionale e commerciali,  italiani ed esteri nelle versioni 

desktop  e mobile  o  tablet.  Tale  attività  ha  permesso  di  scoprire  aspetti  importanti  per  la 

successiva  fase di progettazione. Mediante  l'individuazione degli standard de  facto,  le best 

practices e  i worst cases su servizi equivalenti o simili è stato possibile  individuare ulteriori 

requisiti di progettazione e allo stesso tempo caratterizzare positivamente il servizio sino ad 

oggi reso, evolvendo alcuni aspetti altrove mancanti. 

 Interviste strutturate e individuazione utenti modello. Al fine di conoscere meglio gli attuali 

utenti del servizio, è stato pubblicato un questionario rivolto agli utenti della sezione meteo 

del sito web istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con l'obiettivo di raccogliere 

informazioni sulle modalità con cui abitualmente le persone utilizzano i servizi meteorologici 

sul web.  Il  fine  ultimo  era  quello  di  raccogliere  informazioni  sull'attuale  utenza,  scoprire 

bisogni e necessità, al fine di perfezionare il modo in cui le informazioni vengono veicolate e 

presentate ai cittadini e offrire un  servizio  in  linea  con  le aspettative e  le preferenze degli 

utenti. Il questionario è stato pubblicato all’inizio del periodo di attività e  in soli 10 giorni di 

pubblicazione è stato redatto e restituito da 336 utenti. Sebbene dall'analisi del questionario 

sia  emerso  come  le  risposte  si  distribuiscano  in  maniera  piuttosto  uniforme,  tra  gli 

intervistati, indipendentemente dalle diverse caratteristiche anagrafiche (età, sesso, luogo di 

residenza,  ecc)  è  stato  possibile  individuare  alcune  peculiarità  e  comportamenti  ricorrenti 
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che  si  possono  attribuire  a  specifiche  tipologie  di  utenti.  In particolare degno di nota  è  il 

diverso comportamento di: 

a) cittadino  valdostano  vs  turista:  In  primis,  infatti,  il  campione  vede  un  pari  numero  di 

utenti residenti in Valle d’Aosta e di Turisti che provengono da fuori valle, i quali pertanto 

consultano le previsioni meteorologiche con finalità differenti di cui occorre tener conto 

nell’offerta. 

 
 

b) fascia di popolazione under e over 31 anni: ha compilato il questionario un campione ben 

distribuito per fasce di età sopra i 30 anni, mentre risulta carente il campione sotto i 30 

anni, che probabilmente utilizza più strumenti come App per mobile o socialnetwork. 
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Il  dato  dell’illustrazione  15,  che  mostra  poco  interesse  da  parte  dell’utenza  ad  essere 
informata  tramite  socilanetwork,  è  pertanto  sicuramente  influenzato  dal  campione  degli 
intervistati,  che  vede una  limitata  rappresentanza degli  “under  30”, ma  allo  stesso  tempo 
deve evidenziare che per raggiungere la fascia “over 30” con contenuti (non solo connessi a 
previsioni meteo, ma più in generale tutti quelli dedicati alla conoscenza dei rischi) non si può 
investire  solo  sullo  sviluppo  di  contenuti  sui  social  network,  perché  si  perderebbe 
un’importante fascia della popolazione. 

 Analisi  dei  risultati  della  prima  parte  dello  studio  antropologico,  condotto  nel  secondo 

filone  di  ricerca  relativamente  alla  percezione  del  rischio  meteorologico,  di  quello  idro‐

geologico e idraulico da parte dei residenti in Valle d’Aosta, allo scopo di individuare i mezzi 

più efficaci per formare e informare la cittadinanza su tali tipologie di rischio, sia in tempo di 

allerta sia in tempo di “pace”. Tale analisi è stata unita con alcune domande presenti anche 

nel questionario sul tema “previsioni meteo e rischi correlati” con  interessanti risultati sulla 

percezione  del  rischio  e  su  come  e  quando  il  cittadino  si  informa.  In  particolare  c’è 

un’altissima percentuale di popolazione che è consapevole che in Valle d’Aosta ci sia un’alta 

probabilità  che  si manifestino  rischi  naturali  (frane,  valanghe,  piene,  incendi), ma  buona 

parte di essi conferma che non conosce tale informazione, né in genere si informa per sapere 

in via preventiva il possibile manifestarsi di tali eventi straordinari. Inoltre chi è a conoscenza 

dei  rischi dichiara  che  lo  sa per  tramite di professionisti e non perché esistono documenti 

informativi cartografici, e non, disponibili al pubblico anche via web. Per quanto concerne le 

modalità con cui il cittadino si informa sugli eventi, è emerso che in via preventiva si informa 

sui siti web istituzionali, mentre ad evento in corso preferisce le informazioni acquisite da tv 

e  radio.  Emerge quindi  l’importanza di  veicolare  in modo  corretto  anche  verso  i media  le 

informazioni e quindi di  investire anche nel migliorare  il  rapporto  con  i giornalisti. Spesso, 

infatti,  le  informazioni  sui media  sono  contrastanti,  perché  le  fonti  utilizzate  sono  le  più 

diverse e disparate. 

 Inventario dei  contenuti. Durante questa attività è  stato  fatto un  inventario dei  contenuti 

presenti  in quel momento sul sito  istituzionale oltre a quelli non ancora presenti, ma che si 

riteneva  utile  procedere  a  pubblicare,  con  l'obiettivo  di migliorare  la  comprensione  della 

struttura attuale e orientare il lavoro di riprogettazione dell'architettura dell'informazione. In 

particolare, si è deciso di prevedere la possibile integrazione delle dinamiche di tipo web 2.0, 

con  l’eventuale  realizzazione  di  un  profilo  sui  principali  social  network  e  la  possibilità  di 

condivisione dei contenuti del sito su piattaforme social.  

A  termine di  tutta questa prima  fase di  indagine  è poi  seguita  la  vera attività di progettazione e 
sviluppo del  sito  sia  in  termini di architettura, grafica, design,  sia per  la predisposizione di banche 
dati complesse al fine di pubblicare dati anche in maniera dinamica e in tempo reale, per soddisfare il 
più possibile i requisiti e i desiderata emersi nella prima fase di indagine. 
Tale  fase  è  descritta  nel  dettaglio  in  uno  specifico  rapporto  agli  atti  della  documentazione 
progettuale ed ha portato alla realizzazione del sito (di cui è riportato in seguito uno screenshot della 
home page) che è online in fase di test essendoci molti contenuti dinamici e che puntano su diverse 
banche dati. I test sono praticamente terminati e verrà pubblicato a breve. 
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A queste attività è poi seguita la terza fase che ha visto lo sviluppo Applicazioni per smartphone: 

- applicazione per la segnalazione dei dissesti idrogeologici (utenza professionale): gli operatori 

del Centro Funzionale hanno finora raccolto i dati relativi alle rilevazioni sui dissesti in modo 

tradizionale,  ossia  annotando  le  caratteristiche  del  dissesto  attraverso diverse modalità di 

raccolta  dati  da  documenti  cartacei  e  poi  inserendole  in  un  sistema  di  acquisizione  dati 

tramite pc desktop e archiviando  le  informazioni  sui dissesti  in un database  condiviso  con 

l'Ente e con tutti gli altri incaricati. L'app che è stata realizzata permetterà di eseguire queste 

rilevazioni direttamente tramite smartphone già in fase di sopralluogo: gli operatori potranno 

inserire da subito le loro rilevazioni, corredarle di fotografie prese sul posto e quindi caricarle 

in modo semplice all'interno del database senza dover prima effettuare il passaggio su carta 

e poi su pc; 

- applicazione per la segnalazione del meteo da parte dei cittadini (utenza generale): in questa 

applicazione  il  cittadino  può  sentirsi  partecipe,  in  quanto  non  solo  può  consultare  la 

previsione meteo del  luogo  in cui si trova  in quel momento, ma può segnalare  le condizioni 

meteo osservate in tempo reale e ritrovarle poi pubblicate sul sito internet. 

 

L’ultima fase di questo primo filone è costituita nell’elaborazione di un piano di marketing per una 

efficace  diffusione  del  sito  internet  utilizzando  e  ottimizzando  strumenti messi  a  disposizione  del 

web,  nonché  per  effettuare  un  approfondimento  sulle  modalità  per  effettuare  una  corretta 
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comunicazione  online  (acquisendo  nel  corso  di  un  pomeriggio  di  formazione  alcuni  cenni  per  un 

corretto utilizzo di  tecniche di web writing,  Search  Engine Optimization  e web  analytics oltre  che 

alcuni consigli sull’impiego dei principali social network). In questa fase è stato anche integrato il sito 

con una sezione originariamente non prevista ed è stata sviluppata la grafica per un eventuale futuro 

aggiornamento dell’attuale news letter. 

 

1) IL SECONDO FILONE DI ATTIVITÀ: 

Il secondo filone di attività si è  invece concentrato nell’analisi socio‐antropologica della percezione 

del rischio meteorologico, di quello idrogeologico e di quello idraulico da parte della popolazione, 

con lo scopo di identificare le modalità e i mezzi più efficaci per formare e informare la cittadinanza 

su tali tipologie di rischio, sia in tempo reale sia nel tempo ordinario.  

 

Obiettivo principale della  ricerca è stato quello di capire  in generale come  il pubblico percepisce  il 

rischio  idrogeologico, quanto conosce  i rischi che possono esserci nel  territorio  in cui vive, come si 

informa e quali comportamenti adotta per prevenire l’esposizione al rischio e/o per meglio mettersi il 

più possibile al sicuro in caso di eventi. Tutto ciò al fine di migliorare il sistema di allerta e orientare la 

popolazione con future campagne informative/formative.  

Il  contributo  dell’antropologia,  in  questo  contesto,  è  stato  fondamentale  per  capire  quali  sono  i 

meccanismi socio‐comportamentali che adottano  i cittadini al  fine di comprendere come agire per 

migliorare la cultura del rischio. 

Tale  analisi  si è  comunque basata  su precedenti  analoghe  ricerche  socio‐ambientali  e  tiene  conto 

delle  linee guida Europee nonché di altri  lavori  internazionali e multidisciplinari effettuati  in questo 

campo oltre che delle particolarità del territorio della Valle d’Aosta (di piccola dimensione e con una 

bassa densità di popolazione che permette una dinamica culturale con particolari caratteristiche). 

 

Sintesi delle principali fasi del lavoro: 

‐ Questionario telefonico (svolto a 200 persone con 34 domande); 

‐ Intervista semi‐strutturata ai Sindaci resa in forma anonima al fine di agevolare il rilascio di opinioni 

sul sistema di allerta in totale libertà (23 Sindaci); 

‐ Organizzazione di 2 Focus Group desinati alla cittadinanza svolti in due differenti Comuni valdostani; 

‐ Interviste ad alcuni giornalisti che si occupano di informazione giornalistica con modalità differenti 

(web/tv/radio/carta stampata); 

‐ Realizzazione di due prodotti video da disseminare  sul web per  informare  la  cittadinanza  su  che 

cos’è e che cosa fa un Centro funzionale nell’ambito di un sistema di allerta  e per far comprendere 

come viene prevista e seguita un’allerta idrogeologica. 

 

 Analisi dei questionari  sottoposti alla popolazione. A differenza dei questionari effettuati 

per  capire  come  riprogettare  la  pagina  del  sito  web,  che  sono  stati  rivolti  ad  oltre  300 

persone  che  già  consultano  tra  le  varie  fonti,  anche  il  sito web  regionale,  il  questionario 

effettuato  per  capire  il  livello  di  percezione  e  cultura  del  rischio  è  stato  rivolto  ad  un 

campione di popolazione casuale, sebbene  indirettamente  influenzato dalla disponibilità di 

una  linea  telefonica  fissa  il  cui  numero  è  di  pubblico  dominio  sulle  rubriche  telefoniche. 

L’analisi  ha  cercato  di  individuare  punti  di  forza  che  possono  già  costituire  una  strada  da 

percorrere per favorire la cultura del rischio, punti di debolezza e ha fornito alcuni elementi 
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sui  quali  soffermarsi  per migliorare  il  sistema  di  allerta.  Per  una  disamina  dettagliata  dei 

risultati  si  rimanda  al  rapporto  specifico  redatto  e  disponibile  agli  atti.  E’  comunque 

importante evidenziare quella che è forse una delle maggiori criticità emerse: i cittadini della 

Valle  d’Aosta  hanno  una  percezione  di  sovra‐sicurezza  e  credono  di  non  essere  a  rischio 

(contrariamente a quanto  indicano gli studi di pericolosità condotti sul territorio regionale). 

Ciò  è  dovuto  principalmente  ai  molteplici  interventi  strutturali  realizzati  dopo  l’evento 

alluvionale  del  2000  con  la  finalità  di  mitigare  il  rischio  e  che  invece  hanno  portato  al 

raggiungimento di una falsa percezione che possano “difendere in toto l’uomo dalla natura”. 

Questa percezione di eccessiva sicurezza è in contrasto con l’idea di creare una “Cultura del 

rischio”  in Valle d’Aosta perché  con  tale  credenza  il  cittadino non  si metterà a  controllare 

regolarmente  la meteo o  i bollettini di allerta  in ottica di  “prevenzione”, ma  solo per non 

bagnarsi  i  vestiti  uscendo  senza  ombrello!  La  teoria  della  “cultura  del  rischio”  prevede, 

invece, che  ci  sia consapevolezza  senza paura. Senza creare eccessivo allarmismo,  sarebbe 

dunque  auspicabile  una  maggiore  informazione  su  come  funzionano  le  opere  di 

contenimento  e  come mai  il  “rischio  zero”  in  realtà  non  esista.  In  quest’ottica,  sarebbe 

inoltre auspicabile anche una maggiore informazione sulla differenza fra i termini di “allerta” 

e “emergenza”. Infatti, mentre l’87% degli intervistati dichiara di sapere quale è la differenza, 

dalle  successive  risposte  risulta  chiaramente  che  confondono  ampiamente  i  due  termini. 

Analogamente i tecnici devo stare attenti ad utilizzare una terminologia che sia compresa dai 

cittadini.  A  riprova  di  ciò  la  maggior  parte  degli  intervistati  non  ha  saputo  dare  una 

definizione corretta del termine “rischio idraulico” che invece è comunemente utilizzato dagli 

addetti ai lavori anche per la comunicazione verso la popolazione. 

 
  

 

 Analisi delle  interviste ai Sindaci. Le  interviste ai Sindaci avevano  lo  scopo di  sviscerare  le 

criticità del  sistema dal punto di  vista di un Amministratore  e  per  tale motivo  sono  state 

condotte  in  forma  anonima.  Si  è  pertanto  cercato  di  capire  il  livello  di  comprensione  dei 

bollettini  di  allerta,  quanto  sono  ritenuti  utili  per  una migliore  gestione  della  successiva 
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emergenza,  se  e  quali  azioni  vengono  intraprese  a  livello  preventivo,  come  vengono 

informati i cittadini o eventualmente i turisti e quali suggerimenti ritengono utile fornire per 

il miglioramento del sistema di allerta. In linea generale, se da un lato è stato riconosciuto lo 

sforzo fatto per migliorare negli ultimi anni, dall’altro lato è emerso che non vi è una corretta 

comprensione  né  dei  contenuti,  né  di  come  questi  possano  essere  utilizzati  in  termini  di 

prevenzione  e per  cui  emerge  la necessità di  continuare  a  lavorare nella direzione di una 

migliore  conoscenza  e  percezione  del  sistema  di  allerta  e  dei  possibili  rischi  presenti  sul 

territorio. 

 Organizzazione di due focus group come esperienza su una modalità di comunicazione per 

informare la cittadinanza. Il primo ha avuto una scarsa adesione da parte della cittadinanza, 

ma  un  impensabile  entusiasmo  di  chi  vi  ha  partecipato  per  aver  scoperto  quale  a  quanti 

attività si fanno  per migliorare la conoscenza dei rischi e più in generale per la salvaguardia 

della vita e dei beni del cittadino. Emerge quindi che è sicuramente necessario  investire di 

più  per  informare  e  rendere  partecipe  la  cittadinanza.  Il  secondo  focus  group  è  stato 

organizzato coinvolgendo i bimbi, nell’ottica di catturare anche i genitori che li hanno portati 

al  pomeriggio  di  giochi.  La  tecnica  si  è  dimostrata  buona  per  aumentare  l’afflusso  dei 

partecipanti, ma  c’è  comunque  stata  un’oggettiva  difficoltà  a  far  partecipare  in maniera 

attiva  i  genitori  presenti.  Vi  è  quindi  la  necessità  per  il  futuro  di  adottare  tecniche 

“partecipative” più sofisticate. 
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 Interviste  ai  giornalisti  che  si  occupano  di  informazione  con  modalità  differenti 

(web/tv/radio/carta  stampata). Nell’ottica dei  risultati  acquisiti dai questionari, nei quali è 

emerso  che  nel  tempo  reale  il  cittadino  non  si  vuole  informare  (e  non  crede 

nell’informazione)  attraverso  canali web/social/numeri  verdi  istituzionali, ma  acquisisce  il 

quadro della situazione da tv e giornali, è risultato di fondamentale  importanza  integrare  la 

ricerca coinvolgendo anche un campione rappresentativo di giornalisti che costituiscono un 

potenziale collettore e diffusore di informazioni, aspetto spesso sottovalutato dagli operatori 

dell’emergenza  che  hanno  una  modalità  di  approccio  verso  gli  organi  di  informazione 

giornalistica di  tipo passivo e non pro‐attiva. Gli  incontri  sono  stati proficui e utilissimi per 

entrambe le parti ed hanno permesso non solo di pervenire ad una migliore conoscenza delle 

esigenze  e  problematiche  reciproche,  migliorando  già  da  subito  alcune  prassi  di 

comunicazione, ma anche di pianificare future iniziative congiunte, quali ad esempio, corsi di 

formazione, tavoli di lavoro misti per organizzare meglio la comunicazione in tempo di pace e 

in emergenza, progettare una messaggistica anche attraverso twitter, strumento poco usato 

dalla popolazione, ma, viceversa, impiegato dai giornalisti per avvicinarsi alla notizia. 
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 Realizzazione  di  due  prodotti  video  da  disseminare  sul web  o  in  occasione  di  seminari  o 

convegni  per  informare  la  cittadinanza  su  che  cos’è  e  che  cosa  fa  un  Centro  funzionale 

nell’ambito di un  sistema di allerta   e per  far  comprendere  come viene prevista e  seguita 

un’allerta idrogeologica. Il primo video, della durata di 6 minuti, cerca di illustrare cosa fanno 

i tecnici per valutare se possono insorgere condizioni di rischio idrogeologico a seguito della 

situazione  meteo‐climatica  prevista  e  osservata  negli  ultimi  giorni,  sino  ad  arrivare  al 

momento  dell’emissione  di  un  bollettino  di  allerta  verso  il  sistema  di  protezione  civile.  Il 

secondo video, della durata di circa 10 minuti, illustra le attività svolte dal Centro funzionale 

a 360°, quindi non solo per la previsione delle allerte, ma anche per migliorare la conoscenza 

del territorio, nella speranza di incuriosire gli utenti ad approfondire alcuni contenuti. 
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Regione Piemonte 

 
5.1 Attività del Settore Protezione Civile della Regione Piemonte  

 
L’attività 4 è stata strutturata, per la parte di competenza della Regione Piemonte, essenzialmente in 
una  fase di  analisi,  attraverso  l’attuazione di  indagini  conoscitive, delle  esigenze  (sia  in  termini di 
contenuto, che di modalità di comunicazione) degli utenti  istituzionali e dei cittadini per  l’accesso a 
dati, informazioni e prodotti previsionali idro ‐ meteorologici in corso d’evento. 
 
Il raggiungimento delle finalità previste dall’Azione 4 del Progetto è stato perseguito avvalendosi del 
supporto tecnico‐scientifico del Centro  Interdipartimentale di ricerca sui rischi naturali  in ambiente 
montano   e  collinare  (NAT‐RISK) dell’Università di Torino, attraverso una  collaborazione  scientifica 
per  il miglioramento dei servizi di diffusione dei prodotti previsionali e di allertamento per scopi di 
protezione  civile  ed  al  fine  di  ottimizzare    la  comunicazione  alla  popolazione  nel  corso  di  eventi 
calamitosi. 
 
Al Centro  Interdipartimentale NatRisk   è stato richiesto di elaborare una proposta di collaborazione 
scientifica per individuare metodologie e strumenti idonei a migliorare l’efficacia comunicativa della 
sezione web del Settore Protezione Civile,  con  riferimento anche ai  contenuti del portale  internet 
“Rischi naturali” del Centro Funzionale regionale di ARPA Piemonte, e più in generale per ottimizzare 
la politica di comunicazione verso il pubblico sulla prevenzione dei rischi naturali. 
 
Nell’ambito del programma di  lavoro  si è  inteso,  in primo  luogo, effettuare  l’analisi e  la  revisione 
critica del sito istituzionale della Protezione Civile della Regione Piemonte, attualmente online, al fine 
di ottenere  indicazioni per un miglioramento della  fruibilità del sito, così da rendere più efficace  lo 
strumento web per le attività di comunicazione dell’ente. 
 
Il Piano Operativo delle Attività è stato strutturato per macro‐aree: 
 
‐ Analisi dei contenuti e dell’architettura dell’attuale sito web, al  fine di comprendere esigenze e 
obiettivi  dell’azione  di  informazione  e  di  comunicazione  dal  Settore  di  Protezione  Civile  verso  il 
cittadino. Una parte dell’attività è anche dedicata all’analisi delle esigenze dei fruitori del sito ed  in 
particolare di quelle dei principali stakeholders (Comuni, Province, Prefetture,…). 
‐  Review del sito web, finalizzata a definire le modalità di costruzione del sito, sia dal punto di vista 
del  processo  di  gestione  redazionale  che  da  quello  organizzativo  e  tecnologico;  analisi  dei  dati 
statistici di accesso da parte degli utenti alle varie sezioni del sito. 
‐ Usability test: svolgimento di un test ad un campione di utenti rappresentanti di diverse categorie, 
ai quali sono stati posti alcuni quesiti sul sito;  le risposte sono state analizzate al  fine di esprimere 
una valutazione qualitativa del sito.  
‐ Individuazione di interventi correttivi e migliorativi da attuare per l’ottimizzazione del sito web di 
Protezione civile. 
 
Al  termine  del  lavoro  di  analisi  è  stato  elaborato  un  documento  che,  oltre  a  riportare  i  risultati 
dell’indagine condotta, contiene indicazioni concrete per il miglioramento della comunicazione verso 
il cittadino, attraverso la definizione dei seguenti aspetti: 

- linee  guida  per  la  gestione  del  sito  da  un  punto  di  vista  editoriale,  tecnico  e  di 
comunicazione; 

- linee  guida per  il miglioramento della  comunicazione del  rischio  e della  comunicazione  in 
emergenza,  anche  attraverso  la diffusione di una  cultura dell’autoprotezione da parte del 
cittadino; 
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- delineazione di una proposta di configurazione ottimale del sito web, rispondente ai criteri di 
miglioramento della comunicazione individuati (vd. Fig. seguente). 

 
 
 

 
 

Sulla  base  delle  valutazioni  condotte  e  delle  indicazioni  da  esse  derivanti  è  stato  affidato  al  CSI 
Piemonte, soggetto curatore della parte informatica del sito web della Protezione Civile regionale, un 
intervento di miglioramento della capacità comunicativa del sito,  in particolare sugli aspetti relativi 
alla  comunicazione  dei  comportamenti  di  autoprotezione  da  adottare  da  parte  dei  cittadini  in 
situazioni d’emergenza in rapporto ai pericoli naturali (frane, temporali, alluvioni, nevicate intense e 
valanghe). Nella figura seguente è rappresentata la pagina web relativa alle misure di autoprotezione 
in relazione al rischio di alluvioni. 
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Azioni di supporto al miglioramento della comunicazione verso i cittadini 
 
Le modalità di utilizzo dei  social network da parte della popolazione  in  corso d’evento  sono  state 
oggetto  di  uno  specifico  lavoro  d’analisi,  al  fine  di  disporre  di  elementi  conoscitivi  e  spunti  di 
riflessione  relativi  alle  dinamiche  di  creazione  e  diffusione  delle  informazioni  sui  social  network 
durante un’emergenza;  l’obiettivo è quello di definire una policy di azione da parte della pubblica 
amministrazione, rispetto a questo fenomeno, e di identificare strumenti che la possano supportare.   
Le analisi sono state realizzate dal CSI Piemonte,  in collaborazione con Celi srl, partner  tecnologico 
del Consorzio che progetta e sviluppa software basato su tecnologie semantiche e natural  language 
processing. 
Lo studio è stato svolto in coordinamento con la Protezione Civile della Città Metropolitana di Torino, 
completandone il quadro di indagine. 
Le discussioni su Twitter prese in considerazione sono relative ad eventi di interesse per la Protezione 
Civile occorsi nel periodo 2012‐2014;  in totale sono stati presi  in considerazione 3.000.000 di post, 
che  sono  stati  filtrati  e  raccolti  tramite  creazione  di  query  specifiche  per  l’API  search  di  Twitter, 
basate  sui  seguenti  argomenti  (tra  parentesi  le  frequenze  relative)  e  rappresentati  nel  grafico 
seguente: 

• Alluvione (490.000) 
• Pioggia (178.000) 
• Neve (813.000) 
• Terremoto (982.000) 
• Frana (128.000) 
• Hashtag ufficiali (155.000) 
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Su alcuni parametri specifici della comunicazione su Twitter è stata condotta un’analisi in “real time”, 
in particolare su 

• Anomaly  detection:  la misura  di  flussi  sufficientemente  generici  di  attività  su  Twitter  può 
consentire  una  tempestiva  individuazione  di  fenomeni  di  interesse,  senza  conoscere 
necessariamente l’oggetto della ricerca (data mining). 

• Analisi della  frammentazione: una conversazione è  frammentata se avviene su più hashtag 
diversi  e  manca  un  hashtag  dominante  (a  cui  sia  possibile  agganciarsi  per  avere  una 
panoramica  completa  della  situazione);  nell’ottica  di  gestire  emergenze  e  comunicare 
facilmente aggiornamenti, una conversazione frammentata è indesiderabile. 

  
 Lo studio ha condotto ad alcune riflessioni generali:  

• l’individuazione  automatica  di  anomalie  consente  di  individuare  tempestivamente  il 
momento in cui le informazioni su di un evento cominciano a circolare; 

• i  livelli di frammentazione stimano  in tempo reale  la fruibilità delle  informazioni presenti su 
Twitter; 

• policy  precise  di  risposta  ad  un  evento  possono  essere  stabilite  al  superamento  di  soglie 
d’attenzione. 

 
La sperimentazione si è conclusa con la redazione di un documento contente l’indicazione di possibili 
spunti  di  azione  futura  e  per  la  definizione  di  una  strategia  di  comunicazione  che,  a  vari  livelli 
istituzionali, raggiunga efficacemente il cittadino in corso di emergenza. 
 
Al termine della sperimentazione è stato fornito l’accesso ad una piattaforma web per un periodo di 
sperimentazione su una dashboard di accesso e di analisi real time a conversazioni Twitter; l’impiego 
di filtri su termini connessi ai rischi naturali dovrebbero supportare l’identificazione del verificarsi di 
situazioni d’emergenza sul territorio. 
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 Nella figura seguente è riportata un’immagine dello schermata dell’applicativo per  l’”ascolto” delle 
comunicazioni su Twitter. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Attività di ARPA Piemonte, Dipartimento Sistemi Previsionali 
 
Il Dipartimento Sistemi Previsionali di Arpa Piemonte ha in carico, sulla base della Convenzione con la 
Regione Piemonte, approvata con DGR n. 23‐5792 del 13/05/2013,  lo svolgimento di alcune attività 
tecniche del progetto RISKNET. 
 

L’obiettivo  delle  attività  affidate  all’Agenzia  è  quello  di  incrementare  e  migliorare  i  servizi  di 
diffusione  di  dati  e  prodotti  di  carattere  idro‐meteorologico  al  pubblico,  attraverso  strategie  e 
strumenti di informazione innovativi. 

 
Le attività previste si articolano in due ambiti prioritari: 

1. Miglioramento dell’informazione al pubblico: con l’ottimizzazione del portale specialistico di 
Arpa sui rischi naturali per la produzione e diffusione di prodotti previsionali meteo‐idrologici 
a  breve‐medio  termine,  sia  in  condizioni  ordinarie  sia  a  supporto  della  gestione  di  eventi 
calamitosi;  realizzazione  di  una  versione  del  portale  specialistico  per  la  fruizione  delle 
informazioni da dispositivi mobili (smartphone, tablet); 
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2. Nuovi  strumenti  di  informazione:  Realizzazione  di  applicativi  (“app”)  per  l’informazione 
tempestiva  della  cittadinanza  e  degli  operatori  istituzionali  attraverso  la  fornitura  di  dati, 
informazioni  e  prodotti  di  carattere  idro‐meteorologico  consultabili  da  dispositivi  mobili 
(smartphone, tablet). 

 
In particolare sono state realizzate: 
 
1. Miglioramento di alcune sezioni del portale www.arpa.piemonte.it/rischinaturali, sulla base delle 

esigenze espresse, sia al fine di ottimizzare il raccordo e l’interscambio reciproco con il sito della 
Protezione Civile Regionale, sia per l’informazione al pubblico.  
 

 

Portale sui rischi naturali con servizi di previsione e 
valutazione  dei  rischi  naturali  basati  su 
informazioni in tempo reale. 

I contenuti e le caratteristiche del portale  sono: 

 

• valutazioni  e  previsioni  quantitative 
multidisciplinari (meteorologiche, idrologiche, 
nivologiche, geomorfologiche)  

•  aggiornamento tempestivo  

•  strumenti modellistici integrati 

•  informazione  contestualizzata,  accessibile, 
user friendly  

•  navigazione  tematica,  geografica  e  per 
tipologia di utenti 

•  integrazione  con  azioni  di  prevenzione 
applicabili a diversi livelli 

•  approfondimenti e “GIOCHI” 

•  video e immagini 

 

In particolare nel corso del progetto RISKNET sono state implementate: 

- realizzazione  di widget  che  permettono  l’inserimento  delle  previsioni meteo,  dei  pericoli 
meteo, del rischio idrogeologico, del pericolo valanghe e del pericolo incendi boschivi nel sito 
della Regione Piemonte mediante semplici i‐frame 

- realizzazione del quadro di sintesi relativo al pericolo valanghe 
- inserimento  delle  aree  di  allertamento  su  open  layer  in modo  che  siano  visualizzabili  le 

informazioni territoriali 
- inserimento dei confini provinciali e dei capoluoghi di provincia sulle mappe  
- inserimento  del  collegamento  alla  brochure  rischi  naturali  realizzata  e  pubblicata  dalla 

Regione Piemonte  
- implementazione della pagina delle piene fluviali  
- predisposizione della pagina relativa ai terremoti  
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Pagina  relativa  alle  piene  fluviali,  dove  è 
possibile  consultare  le  valutazioni  sulle 
piene  previste  nella  rete  idrografica 
principale  del  Piemonte,  sulla  base  di 
modelli operativi di previsione delle piene 
fluviali. 
La  valutazione  viene  aggiornata 
quotidianamente  in  condizioni  ordinarie 
nei giorni feriali e con maggiore frequenza 
durante gli eventi. 
I  tratti  dei  corsi  d'acqua  evidenziati 
assumono  colorazioni  differenti  in 
funzione dei livelli di criticità previsti nelle 
successive 36 ore. 
Selezionando  con  il  cursore  il  tratto  di 
interesse è possibile visualizzare maggiori 
dettagli sull'andamento delle ultime 6 ore, 
sul  dato  osservato  e  sulle  previsioni  di 
piena. 

 
E’  stata  inoltre  effettuato  l’aggiornamento  della  versione  di  Open  CMS  del  portale  e 
l’implementazione della versione mobile.  

 
 Il  portale  è  oggi  fruibile  in  modalità  dinamica  con  tutti  i  servizi  previsti 
all’indirizzo  www.arpa.piemonte.it/rischinaturali  o  tramite  l’accesso  con 
Qrcode mostrato a  lato. Nel portale sono stati  inseriti  i  testi di condivisione 
per aumentare la diffusione delle informazioni contenute. 
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L’accesso al sito è aumentato grazie alle nuove implementazioni fatte, in particolare, il picco assoluto 
di accessi si è verificato nel periodo degli eventi alluvionali di novembre/dicembre 2014. Il numero di 
nuovi visitatori e  la bassa durata media della visita  indicano, da una parte,  la potenzialità del sito di 
aumentare gli utenti e, dall’altra la necessità di aumentarne l’attrattività e fidelizzare maggiormente i 
visitatori abituali. 
2. E’ stata realizzata un’application mobile (App), e la relativa predisposizione di tutte le procedure 

per  l’alimentazione,  che,  a  partire  dal  contenuto  della  sezione 
www.arpa.piemonte.it/rischinaturali dedicata  ai  rischi naturali, ne permette  la distribuzione di 
una  selezione  di  contenuti  attraverso  delle  interfacce  tecniche  collegate  al  portale  internet 
stesso. 
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Home  page  dell’App  con  evidenziati  i  fenomeni 
attuali di rilievo 

Pagina  dei  credits  con  l’indicazione  degli 
sponsor dell’implementazione 

 
La  soluzione  individuata è basata  su  concetto di Alert e presenta  caratteristiche di  semplicità, 
immediatezza  e  accessibilità  tramite  la navigazione  agevole  attraverso una  serie di  schermate 
disegnate specificatamente per dispositivi mobile.  
Si è scelto di organizzare i contenuti in cinque sezioni: 

a) Alert  ‐ avvisi attuali  legati ai Rischi naturali (corrisponde alla home page del portale, 
dove sono evidenziati i pericoli meteo, il rischio idrogeologico e il pericolo valanghe) 
b) Meteo ‐ Previsioni e  dati osservati  
c) Qualità dell’aria 
d) Numeri per emergenze 
e) Profilo personalizzabile 

L’ultima sezione consente di modificare le impostazioni personalizzate della App. 
In particolare la sezione Alert contiene le informazioni legate ai rischi naturali previsti. 
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore e contengono gli avvisi relativi alle 36 ore successive 
per le seguenti tematiche: 

• Vigilanza meteo 
• Rischio idrogeologico 
• Pericolo Valanghe 
• Terremoto 
• Ozono 
• Mio comune 

E’ possibile una visualizzazione regionale e una per comune (scegliendo  il comune nella sezione 
del  profilo),  con  la  realizzazione  di  un  apposito  “cruscotto”  per  la  visualizzazione  delle 
informazioni. 
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L’aggiornamento  dei  diversi  rischi  darà  evidenziato  su  tasto  relativo,  l’utente,  nella  pagina 
relativa al profilo, potrà selezionare la tipologia di rischio e il livello per il quale desidera avere la 
segnalazione. 

 

Pagina per la scelta degli alert  Pagina per la selezione del 
comune e l’inserimento dei 
numeri telefonici di proprio 
interesse 

Pagina con i numeri utili 
proposti e scelti dall’utente 

 
Una progettazione più di dettaglio ha riguardato  la sezione meteo, che, anche se non  la principale, 
deve avere caratteristiche tali da essere seguita e quindi fidelizzare l’utente.  
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La sezione “meteo” contiene:  
1. MAPPA‐ mappa con icone per le previsioni meteo  
2. BOLLETTINO: testo del bollettino previsionale (sia sulla situazione generale sia sui singoli 

parametri)  
3. TEMPERATURE: mappa con la previsione delle temperature minime e massime e testo 

relativo 
4. RADAR‐ animazione ultime tre ore radar 
5. SATELLITE‐ animazione ultime 24 ore canale IR su Europa 

 
E’ stata implementata una sezione Cosa Fare per ogni alert, sulla base della Brochure realizzata dalla 
Protezione Civile regionale, che contiene best practices di auto protezione in caso di: 

 Rischio idrogeologico 

 Pericoli meteo (escluso incendi) 

 Pericolo Valanghe 

 Terremoto 
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Esempio di alert relativo alla vigilanza meteo.  Best practices relative ai fenomeni meteo severi. 

 
Inoltre è presente una sezione per la chiamata rapida ai numeri per le emergenze più numeri scelti 
dall’utente tramite impostazioni personalizzate. 

 
L’applicazione è stata validata e sono state fatte le verifiche operative di tutte le funzionalità. 
 
 
 



102 

 

 

CME  
 
L’attività prevista per la realizzazione delle Topoguide, illustrata nella riunione di Coordinamento del 
1  ottobre  presso  l’Arpal  a  Genova  procede  come  previsto.  Le  attività  sul  campo  in  zona 
transfrontaliera (Val Roja) sono terminate e hanno riscosso  interesse presso  i partecipanti. La guida 
costituisce un documento di sintesi, accessibile al pubblico, che ripercorre la storia e la geografia dei 
rischi naturali della Val Roja; essa ha lo scopo di sviluppare la cultura dei rischi naturali degli abitanti 
della zona e dei turisti.  
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Un  secondo  campus è  stato  fatto nel mese di  settembre  tra  Sallanches e Courmayeur  (Ao) per  la 
realizzazione di una topoguida sui rischi naturali che permette l’esplorazione tramite smartphone dei 
territori trasfrontalieri attorno al Monte Bianco. 
 
La realizzazione delle topoguide e trasversale sulle azioni 3 e 4. 
 
Link alle versioni francese e italiana della topoguida del Mont‐Blanc 
 
http://fefdb242‐788f‐4e45‐b138‐4fd1967ac6d8.mobapp.at/landing/Desktop#.VWICqPntmko 
http://c2e01a03‐4372‐4388‐990a‐c8b3a681a0b7.mobapp.at/landing/Desktop#.VWIDW_ntmko 
 

 Indicatori di risultato 

 
Tre riunioni di coordinamento il 14 maggio 2014 a Genova presso la Regione Liguria e il 30 di giugno 
2014 a Marsiglia presso la sede del BRGM e a Nizza il 24 novembre 2014. 
Realizzazione delle applicazioni per dispositivi mobili. 
Realizzazione del motore di ricerca semantico. 
Modifica dei siti web istituzionali. 
Azioni di disseminazione. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

ATTIVITÀ A.5 – Analisi del rischio sostenibile 

 

 Coordinatore dell’attività 

Raffaele Rocco – Regione autonoma Valle d’Aosta 
Email  :    r.rocco@regione.vda.it  
Tel.  :   +39 0165 272646 
 

 Partner 

Regione autonoma Valle d’Aosta; Fondazione Montagna sicura (soggetto attuatore RAVA); Regione 
Liguria; Région Rhône‐Alpes; DREAL Rhône‐Alpes; Canton du Valais. 
 

 Obiettivi dell’attività 

Scopo dell'attività è avviare una  riflessione  comune ed una  condivisione di metodologie a  livello 
transfrontaliero per arrivare a definire il concetto di "rischio sostenibile", in linea con il principio di 
sviluppo  sostenibile,  e  dunque  a  stabilire  delle  priorità  di  intervento,  uscendo  dal  campo 
esclusivamente  tecnico,  per  far  fronte  ai  rischi  naturali  e  per  adottare  scelte  nell'ambito  della 
pianificazione territoriale. 
 
Nel  presente  progetto  si  intende  partire  dal  confronto  transfrontaliero  e  multidisciplinare  per 
giungere  ad  una  definizione  comune  tra  i  partner  di  rischio  sostenibile  che  passa  attraverso 
l'adozione degli stessi strumenti e metodi di analisi. 
 
A tal fine le attività sono state previste le seguenti attività: 
 

 Reperimento e raccolta dei metodi e degli studi esistenti in materia di valutazione economica 
(non  solo  analisi  costi  e  benefici ma  anche  altre  analisi  economiche  quali  analisi  costi‐
efficacia,  analisi  costi‐efficienza,  analisi  costi‐utilità,  ecc.)  e  valutazione  non  economica 
(analisi  SWOT,  analisi  degli  indicatori,  analisi  multicriteria,  ecc.)  dei  rischi  naturali  in 
montagna ed  in materia di prioritarizzazione degli  interventi, nonché degli  studi affini che 
possono essere trasferibili in questo ambito; 

 Analisi e comparazione dei metodi e degli studi censiti,  in  relazione alla  loro applicabilità ai 
rischi  naturali  in  ambiente  alpino,  con  particolare  riferimento  al  territorio  delle  Alpi 
occidentali italo ‐ francesi (Alcotra); 

 Individuazione  di  possibili  metodologie  da  applicare  ad  uno  o  più  siti  pilota  virtuali 
caratterizzati da scenari multirischio. 
 

 Descrizione attività svolte 

L’attività  ha  avuto  l'obiettivo  specifico  di  contribuire  a  sviluppare  una  cultura  comune 

transfrontaliera in materia di valutazione economica, socio‐economica e sistemica dei rischi naturali 

alpini. 

Questo obiettivo è stato raggiunto attraverso le sotto‐attività di seguito dettagliate. 

 1.Censimento delle metodologie esistenti  in materia di valutazione economica,  socio‐economica e 

sistemica dei rischi naturali 

‐preliminarmente  alla  raccolta  è  stata organizzata una  giornata di  confronto  con presentazione di 

diversi metodi applicati,non solo nei territori  Alcotra,  il 17 luglio 2013 a Courmayeur; 
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‐ per la raccolta dei metodi e degli studi esistenti in materia valutazione economica, socio‐economica 

e sistemica dei rischi naturali o di studi che possono essere trasferiti a tale ambito è stata elaborata 

dai partner ed utilizzata una scheda di rilevazione; 

‐ complessivamente al 31 dicembre 2014 sono state censite dai partner di progetto 24 esperienze in 

materia valutazione di cui 2 per la Svizzera, 4 per la Francia, 10 per la Liguria ed 8 per la Regione VDA; 

‐  le  informazioni del  censimento  sono  state analizzate e  sono  stati elaborati 2  report  contenenti  i 

risultati (1 report in italiano + 1 report in francese). 

 2. Condivisione di un  linguaggio comune  in materia di valutazione economica e non economica dei 

rischi naturali 

‐  è  stato  elaborato  un  primo  glossario  comune  transfrontaliero  in  materia  di  valutazione  che 

costituisce un allegato al report della strategia (vedi punto 3). 

 3. Definizione di una strategia comune  transfrontaliera  in materia di valutazione dei rischi naturali 

incentrata sul concetto di rischio sostenibile 

‐  la strategia comune è stata elaborata all’interno di una tavola transfrontaliera di  lavoro (costituita 

dai  partner  dell’Attività  5)  che  ha  lavorato  sia mediante  confronto  via  internet  (mediante mail  e 

videoconferenze  Skype)  sia  riunendosi  periodicamente  (riunioni:  11‐12/06/2014,  11/07/2014, 

11/12/2014); 

 ‐ è stato progettato e sviluppato un modello di analisi multirischio in zone alpine; 

• è stato elaborato un documento strategico nelle 2 lingue (1 report in italiano + 1 report in francese) 

di cui il suddetto modello rappresenta parte integrante; sono state definite le prospettive di sviluppo 

e applicazione degli approcci valutativi sviluppati. 

 4.  Esercizio  comune  di  valutazione,  mediante  l’organizzazione  di  un  focus‐group,  finalizzato 

all’individuazione di una batteria di  indicatori quali‐quantitativi per  la valutazione degli  interventi di 

mitigazione dei rischi naturali 

‐ è stata progettata la metodologia del focus group e sono stati individuati i partecipanti da invitare 

(in totale 11 componenti tra partner di progetto, esperti nella gestione dei rischi, nella valutazione 

economica‐ambientale dei rischi, in sociologia, in antropologia ed amministratori di enti locali); 

‐ sono stati organizzati due incontri in data 12/12/2014 e 12/02/2015, moderati dall'Università della 

Valle d'Aosta (Dott.ssa Amistà). 

‐ ai componenti è stato chiesto di mettere  in comune  idee, conoscenze, competenze ed esperienze 

pregresse per avviare una sperimentazione partecipata in materia di valutazione dei rischi naturali; 

‐ è stata così definita una batteria di indicatori quali‐quantitativi differenziati per area di valutazione 

(4 aree di valutazione dei rischi naturali; 

‐  sono  stati  assegnati, dai  componenti del  focus group,  i pesi alla batteria di  indicatori  individuati 

(Analisi gerarchica di processo); 
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‐ è stato elaborato un report nelle due lingue (1 report in italiano + 1 report in francese) contenente 

metodologia e risultati emersi. 

 

2.2.  DESCRIZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREFISSATI 
 

Le diverse attività realizzate concorrono alla realizzazione degli obiettivi prefissati, ed  in particolare 
alla diffusione delle conoscenze sui rischi naturali, sui loro precursori e sulle azioni 
di  prevenzione,  tra  le  quali  le misure  di  autoprotezione,  che  giocano  un  ruolo  importante  nella 
salvaguardia delle vite umane e dei beni. Il miglioramento delle capacita di comunicazione, anche in 
tempo reale, sui rischi, sui livelli di allerta e sulla situazione in atto, anche con l’utilizzo 
di modalità  innovative, è  fondamentale affinché  l’attività di previsione e prevenzione dei  rischi e  i 
prodotti  informativi  non  siano  di  utilità  soltanto  per  gli  addetti  ai  lavori, ma  riescano  a  rivolgersi 
anche alla popolazione in generale, aumentando la consapevolezza della vulnerabilità del territorio e 
delle possibilità di contrasto e mitigazione degli effetti e delle conseguenze di eventi naturali di per se 
inevitabili. 
 

2.3.  UTILITÀ DELLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA RISPETTO AI RISULTATI RAGGIUNTI 
 

La precedente esperienza di RISKNAT aveva già dimostrato come l’apporto transfrontaliero comporti 
un reale plusvalore in materia di rischi naturali in montagna. Risknet è pertanto nato 
con l’obiettivo di intensificare gli scambi di conoscenze e competenze a livello transfrontaliero 
tra  strutture che da  tempo collaborano  su queste  tematiche e di migliorare ed  integrare  i  risultati 
ottenuti all’interno del progetto madre RISKNAT. 
La  forte  connotazione  transfrontaliera  di  tutte  le  attività  progettuali  e  stata  pertanto  non 
semplicemente utile al raggiungimento degli obiettivi indicati nella scheda progettuale, ma la chiave 
indispensabile per il raggiungimento degli stessi. 
Il progetto RiskNet mostra chiaramente che la cooperazione transfrontaliera, se efficace e capace di 
produrre risultati concreti per tutti gli attori coinvolti, è un processo cumulativo ed interattivo che si 
autoalimenta  ed  autosostiene.  Lo  scambio  di  competenze  ed  esperienze  che  risulta  dalla 
cooperazione  transfrontaliera  e  che  ha  impatti  positivi  per  i  diversi  attori  che  partecipano  agli 
interscambi  porta  i  partner,  non  solo  a  voler  proseguire  le  relazioni  con  le  controparti 
transfrontaliere, ma a analizzare tematiche nuove e a voler intensificare gli scambi e affrontare sfide 
sempre più competitive. 
 

2.4.  DESCRIZIONE DEI RAPPORTI INTERCORSI TRA I PARTNER: ASPETTI POSITIVI/NEGATIVI, DIFFICOLTÀ 
 

Aspetti positivi 
 
Nel  corso  del  progetto  Risknet,  i  rapporti  di  collaborazione  già  esistenti  si  sono  ulteriormente 
rafforzati, sia nell’esperienza professionale, che nelle relazioni umane e personali portando a un 
arricchimento reciproco. 
Non ci sono state modalità di lavoro molto differenti o innovative rispetto a quelle usuali: 
riunioni del gruppo di pilotaggio e delle diverse attività, scambi di corrispondenza, circolazione 
di e‐mail e di documentazione tecnica e scambi informali tra i referenti. 
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Le  riunioni del gruppo di pilotaggio  tecnico, grazie anche alla  sempre elevata partecipazione delle 
persone implicate, sono state lo strumento fondamentale per pianificare le attività e fornire soluzioni 
ai problemi riscontrati. 
 
Difficoltà 
 
Una prima difficoltà che si e verificata è stata l’organizzazione di alcune riunioni di attività 
specifiche. Questo e stato dovuto dal gran numero di persone coinvolte e dalla dimensione del 
partenariato. 
Può essere inoltre constatata la difficoltà nel rispettare il planning previsionale, dato il numero 
di  attività  previste  e  la  breve  durata  del  progetto,  e  il  ritardo  conseguentemente  accumulato  ha 
portato alla proroga di due mesi della data di chiusura del progetto. 
Dal lato francese, l'attivazione di una nuova organizzazione territoriale dei servizi statali e le 
modifiche del sistema contabile non sono rimaste senza conseguenze sulle disponibilità del SPC 
e sullo svolgimento del progetto. Per i partner francesi, nella contrattualizzazione delle azioni 
sono state incontrate difficoltà di strutturazione dell'area amministrativa.  
 

2.5.  CONTRIBUTO DEL PROGETTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA MISURA DI RIFERIMENTO 

 

Approfondire, divulgare e rendere accessibili le conoscenze acquisite in materia di rischi: 
lo strumento per eccellenza utile alla divulgazione delle conoscenze  in materie di rischi naturale e il 
sito web di progetto www.risknet‐alcotra.org, vera e propria vetrina di RiskNat e Risknet. 
All’interno del sito possono essere consultate sezioni di particolare interesse: 
‐ il geoportale Risknat e la nuova versione aggiornata e migliorata nell’ambito del progetto RiskNet; 
‐ la banca dati dei progetti in materia di rischi naturali aggiornata; 
‐ i prodotti realizzati nelle varie attività. 
 
Rafforzare l’informazione e il coinvolgimento della popolazione: 
una delle priorità maggiormente  condivise da  tutti  i  soggetti  che  si occupano dei  rischi naturali  a 
livello  transfrontaliero,  formalizzata  peraltro  anche  dai  pronunciamenti  del  Comitato  di  Pilotaggio 
Politico,  è quella di dare  vita  ad  iniziative di  informazione  e  divulgazione  su queste  tematiche,  in 
modo da renderne la cittadinanza più consapevole delle specificità del proprio ambiente e stimolare 
in  essa  comportamenti  ed  aspettative  più  consone  alla  realtà  dei  luoghi  ed  alle  loro  dinamiche 
evolutive,  che  si  dimostrano  talvolta  pericolose  per  la  pubblica  incolumità.  L’avvicinamento  alle 
scienze umane ed un approccio  integrato con  le discipline scientifiche, segna  l’elemento  innovativo 
dell’intervento  (azione  4)  all’interno  del  progetto  che  permette  di  avvicinarsi  maggiormente 
all’utente  finale,  avendo  la  possibilità  di  adattare  il  linguaggio  comunicativo  ed  aumentare  la 
percezione del rischio. 
 
 
Migliorare la sicurezza dei territori transfrontalieri; 
sia le attività tecniche, che hanno permesso di migliorare le conoscenze delle pericolosità e 
dei rischi che ne derivano per i territori alpini transfrontalieri,  sia le attività del Comitato di pilotaggio 
Politico, definendo linee strategiche di intervento, hanno contribuito a raggiungere questo obiettivo, 
mediante  la capitalizzazione dell’informazione,  l’aggiornamento ed  il miglioramento degli strumenti 
realizzati nell’ambito del progetto Risknat. 
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2.6.  COLLOCAZIONE DEL PROGETTO RISPETTO ALLE PRIORITÀ COMUNITARIE (AMBIENTE, OCCUPAZIONE, PARI 

OPPORTUNITÀ) 

 

Ambiente 
Pur non trattando direttamente temi di salvaguardia ambientale, essendo il progetto incentrato 
sui rischi naturali, ha impatti diretti ed indiretti sull’ambiente. 
Molteplici sono state le iniziative di sensibilizzazione e di divulgazione in campo ambientale; essendo 
i temi del progetto  i “rischi naturali” tali azioni hanno permesso di diffondere presso  i cittadini una 
migliore conoscenza dei fenomeni naturali che interessano l’ambiente alpino, oltre ad accrescere una 
coscienza dei singoli cittadini ai concetti di pericolo, rischio, prevenzione e protezione. In particolare 
si  segnala  l’Azione  4,  che  aveva  come  obiettivo  quello  di  comunicare  elementi  suscettibili  di 
sviluppare  la  cultura del  rischio presso  la popolazione ed  i giovani  in particolare, attraverso mezzi 
d'informazione classici o innovativi. 
Le azioni più a carattere di studio hanno contribuito a migliorare le conoscenze dei fenomeni naturali 
anche a  livello scientifico da parte dei tecnici coinvolti; sono ad esempio stati  implementati modelli 
numerici per l’analisi dei fenomeni naturali come modelli idrologici o di distribuzione del permafrost. 
Inoltre uno dei tasselli essenziali nella gestione dei rischi e la pianificazione territoriale, che permette 
di  fare prevenzione  (es. divieto di costruire  in alcune zone poiché soggette a  rischio elevato e non 
proteggibili); per cui il progetto ha avuto sicuramente delle ricadute positive sull’ambiente urbano e 
le zone antropizzate. 
 
Occupazione 
Il  progetto  ha  contribuito  positivamente  al  mantenimento  dell’occupazione  permettendo  una 
continua crescita professionale attraverso  le numerose  iniziative di  formazione  rivolte  in particolar 
modo ai tecnici quali: 
‐  le Universite  Europeenne  d’Ete  (due UEE,  una  sulle  valanghe  e  una  sui movimenti  di  versante): 
sessioni di una settimana tenuti da esperti di ambito tecnico e scientifico, incentrati sull’esame di un 
determinato fenomeno – caso pratico, dall’analisi dei dati alla gestione del rischio; 
‐  gli  atelier  su  diversi  temi  (rischio  sismico,  rischio  sostenibile,  rischi  derivanti  dall’evoluzione 
dell’ambiente di alta montagna – permafrost, la comunicazione del rischio). 
 
Pari opportunità 
Come  indicato  nella  scheda  progettuale,  il  progetto  non  prevede  impatti  a  livello  delle  pari 
opportunità. 
 

2.7.  PUBBLICITÀ: AZIONI INTRAPRESE PER DARE VISIBILITÀ AL PROGETTO E DIFFONDERNE I RISULTATI 
 

Il progetto Risknet chiude  il periodo di programmazione 2007‐2013, pertanto è stato inserito in una 
giornata di divulgazione dei risultati di programmazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta, che si 
è svolto durante la giornata del 13 marzo 2015 in Valle d’Aosta. Parallelamente sono stati organizzati 
degli  incontri  per  la  restituzione  dei  risultati  sia  a Marsiglia  il  17  febbraio  2015,  in  occasione  del 
lavoro  svolto  da  parte  del  gruppo  tecnico  e  del  Comitato  di  Pilotaggio  Politico,  sia  in  Regione 
Piemonte in data 10 marzo 2015. Durante tutte le fasi progettuali le attività hanno avuto visibilità sul 
siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte e dei soggetti attuatori, da sottolineare che, essendo 
molte delle attività  formative, aperte al pubblico,  le  stesse venivano pubblicizzate  su vari mezzi di 
comunicazione, per lo più via web. 
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2.8.  ANALISI VALUTATIVA: PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA DEL PROGETTO 
 

Punti di forza. 
 
La caratteristica del progetto Risknet, come per  il progetto Risknat è stata  il coinvolgimento sia dei 
tecnici che dei responsabili politici dei partner. 
Il pilotaggio politico è stato senza dubbio un elemento decisivo di successo: 

 per coordinare le azioni all’interno del progetto; 

 per accompagnare  le  interazioni con gli altri progetti  in corso  in materia di rischi naturali  in 
montagna nel  territorio Alcotra, sostenendo politicamente  la cooperazione  transfrontaliera 
per quanto riguarda i rischi naturali in montagna al di la del progetto RiskNet. 

Altro punto di  forza del progetto è stato  lo scambio di esperienze durante gli  incontri di progetto. 
Sicuramente, viste le finalità pratiche del progetto, mirate alla corretta gestione del 
rischio  valanghivo,  è mancata  la  possibilità  di  recarsi  direttamente  nelle  strutture  dei  differenti 
partner per frequentare stage o semplicemente per osservare l’applicazione quotidiana delle 
buone  pratiche  di  gestione  del  territorio.  L’integrazione  di  una  prospettiva  nuova  per  la 
comunicazione e gestione del rischio è stata vincente ed ha aperto un nuovo campo di  interesse,  la 
sinergia  tra  scienze  umane  (studio  antropologico,  prospettiva  della  psicologia)    e  discipline 
scientifiche è fondamentale per avere dei risultati concreti e più efficienti. 
 
Punti di debolezza. 
 
Il  progetto  RiskNet  ha  un  partenariato  interamente  costituito  da  pubbliche  amministrazioni: 
l’avanzamento  della  spesa  ha  risentito  di maggiori  lungaggini  e  si  rileva  tuttora  un  disomogeneo 
avanzamento di spesa, con conseguenti ritardi sull’avanzamento globale del progetto. 
Data la dimensione più ampia (coinvolgimento dell’intero territorio Alcotra) alcuni gruppi di 
lavoro  hanno  incontrato  difficoltà  nell’organizzare  i meeting  di  progetto, mentre  è  sempre  stato 
molto  attivo  il  coinvolgimento  alle  riunioni  del  GdP  (Gruppo  di  pilotaggio  tecnico  –  con  una 
quarantina  di  presenti  in media  ad  ogni  riunione).  Il  contesto  politico mutante  e  la  ridefinizione 
territoriale  in  Francia,  con  la  riparto  di  competenze  alle  nuove  strutture  ha  frenato  il  processo 
decisionale durante alcune fasi cruciali, infatti il Comitato di Pilotaggio Politico tenutosi a Marsiglia il 
17  febbraio  2015,  non  ha  visto  la  partecipazione  di  referenti  politici,  che  hanno  però  delegato  i 
referenti tecnici nell’individuazione di potenziali linee programmatiche di interesse per collaborazioni 
future.  
 

2.9.  PROSECUZIONE DEL PROGETTO ALLO SCADERE DEL FINANZIAMENTO 

 

Nel  corso della  riunione del comitato di pilotaggio politico  (il progetto  territoriale di  cooperazione 

Alcotra  ‐  RISKNET),  svoltasi  11  SETTEMBRE  2014  e  antecedente  al  CdP  del  17  febbraio  2015,  i 

referenti politici dei partner del progetto hanno approvato e firmato congiuntamente un documento 

relativo  all'importanza  prioritaria  della  cooperazione  transfrontaliera,  attiva  da  oltre  20  anni  nel 

campo  della  prevenzione  dei  rischi  naturali  in  montagna.  Si  tratta  di  una  vera  e  propria  rete 

transfrontaliera di referenti tecnici delle istituzioni competenti, che ha garantito la programmazione 

di interventi e delle sinergie operative tra i diversi progetti realizzati. 
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Così  i  referenti politici hanno deciso all'unanimità che è  importante organizzare  i progetti  futuri, a 

partire dal primo bando nell’ambito del   Programma Operativo  Italia  ‐ Francia  (Alpi) Alcotra 2014‐

2020, mantenendo due livelli di coordinamento: 

a)  un  livello  politico,  istituzionalizzando  almeno  una  sessione  all’anno  per  convalidare  il  percorso 

avviato e la direzione strategica dei nuovi progetti da avviare; 

b)  un  livello  tecnico,  con  il  supporto  della  rete  transfrontaliera  di  referenti  tecnici,  incaricata  di 

rendere operative le scelte dei referenti politici, garantendo la coerenza tecnica e attività pratiche e 

progetti realizzati. 

I referenti politici hanno incaricato il gruppo ristretto di lavoro, istituito nell’ambito dell'Azione 1 del 

progetto  RiskNET  ed  il  gruppo  di  pilotaggio  tecnico  con  il  fine  di  redigere  i  progetti  futuri  legati 

all’approvazione  del  programma  operativo  Alcotra,  affinché    possano  essere  concretizzati  e 

presentati  a  partire  dall'inizio  dall’apertura  del  primo  bando  del  programma.  Il  gruppo,  quindi,  i 

partner  continuano  la  loro  collaborazione  sia  tecnica,  sia  con una previsione per  il  futuro;  infatti  , 

hanno già elabolarato le linee prioritarie di intervento comuni l e stanno lavorando sulle proposte da 

presentare. 
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3. PARTIE DESCRIPTIVE (EN FRANÇAIS) 

3.1.  DESCRIPTION DES ACTIVITÉS RÉALISÉES 
 

 

ACTIVITE 1 – Réseau transfrontalier des acteurs impliqués dans la gestion des risques naturels 

 

 Coordinateur de l’activité 

Massimo Broccolato ‐ Région Autonome Vallée d’Aoste 
Email  :    m.broccolato@regione.vda.it   
Tel.  :   +39 0165 272866 
 

 Partenaires 

Cette activité, par sa nature, concerne tous les partenaires du projet. 
 

 Objectifs de l’activité 

L’activité  1  vise  à  coordonner  le  projet  de  manière  à  renforcer  et  structurer  la  coopération 
transfrontalière en matière de risques naturels en montagne, en associant les organismes techniques 
et en assurant un véritable pilotage politique de la démarche. 

 

 Description des activités réalisées 

Comité de pilotage politique (CdP) 

La particularité du projet RiskNET est représentée par  l’implication des référents politiques dans  le 
cadre d’un groupe spécial qui se réunit une fois par an pour orienter les choix politiques en relation 
aux risques naturels et valoriser les objectifs du projet. 

Deux  réunions  du  CdP  ont  été  organisées  au  cours  de  RiskNET.  La  première  a  été  organisée  en 
visioconférence le 11 septembre 2014 et la deuxième réunion a eu lieu le 17 février 2015 à Marseille.  

Groupe de pilotage technique (GdP) 

Dans le cadre de RiskNET ont été organisées cinq réunions du GdP (une réunion supplémentaire par 
rapport aux quatre prévues), pour coordonner les activités du projet. 

Réunions du GdP réalisées : 

‐ réunion de démarrage à Turin, le 19 février 2013 ; 
‐ réunion à Lyon, le 22 mai 2013 ; 
‐ réunion à Turin, le 21 novembre 2013 ; 
‐ réunion à Gênes, le 14 mai 2014 ; 
‐ réunion à Nice, le 25 novembre 2014. 
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ACTIVITE 2 – Valorisation et diffusion d’outils et services d’information 

 

 
•  Coordinateur de l’activité 
Enrico Bonansea ‐ ARPA Piemonte 
Email:     e.bonansea@arpa.piemonte.it 
Tel.    +39 011 19680563 
 

 Partenaires 

Partenaires qui participent à l’activité : tout le partenariat 
 
•  Objectifs 

Le réseau transfrontalier pourra exploiter les instruments crées au sein de RiskNat, pour la diffusion 
des informations, en tant que garantie d’utilisation du réseau de son rapprochement aux citoyens. Il 
est prévu aussi de tester de nouvelles modalités alternatives pour la communication et la diffusion de 
l’information. Les actions prévues sont : 

‐  l'évolution  du  site  web  www.risknat‐alcotra.org  et  de  la  base  de  données  des  projets 
transfrontaliers sur les risques naturels ; 

‐  l'enrichissement du Géoportail web.   

 

•  Suivi des activités réalisées 

Au  cours  du  projets  les  activités  de  coordination  ont  été  garanties  au  sein  du  groupe  de  travail 
constitué  par  les  représentants  des  partenaires  de  projet  et  par  les  sujets  gérant,  pour  chaque 
organisme,  les  fonctions  et  compétences  techniques  vis  à  vis  des  systèmes  d’information 
géographique  ; cela dans  le but d’approfondir et améliorer  les activités d’évolution prévues par  le 
projet. 

Dans la seconde moitié de l'année 2014 ont été complétées toutes les activités principales liées aux 
trois domaines couverts par l'action. 
 
Les activités concernant les trois principaux objectifs prévu par l’action sont donc démarrées : 

‐ Site internet de divulgation ‐ site institutionnel du Projet 
L’évolution du site institutionnel RiskNat a été achevée. Le Projet RiskNet a été ainsi intégré dans le 
portail  RiskNat  garantissant  la  continuité  et  une  homogénéité  avec  les  résultats  du  projet 
stratégique.  En raison de cela, des intégrations ont été effectuées sur les pages du partenariat et le 
format graphique du portail a été révisé avec l’insertion du nouveau logo du projet RiskNET ainsi que 
de sa présentation simplifiée. 
E ' a également garanti la gestion constante et la mise à jour du site par la publication de nouvelles, 
des documents et du contenu multimédia. 

 

‐  Base de données des projets  

Les activités d’intégration de la base de données ont progressé. La base de données des projets a été 
mise en œuvre grâce à l’intégration de nouveaux fichiers de projets. Pareillement au projet RISKNAT, 
le PARN  soignera  la prédisposition des  fichiers et  soumettra aux partenaires  la  révision  finale des 
contenus avant de les publier. 

- Géoportail Transfrontalier Risknat 
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Les activités de conception et l’évolution du Géoportail ont été achevées. Les activités du groupe 
de travail  ont concerné les points suivants :  

o Bases de données tranfrontalières  : définition de nouvelles données pour  la mise à 
jour (orthoimages, fonds de cartes), transposition de fonds de cartes dans le système 
de référence web mercator, définition des modalités de la mise à disposition de ces 
nouvelles données vers Arpa en tant que gestionnaire du géoportail et pour finir  la 
formalisation des droits d’ utilisation ou d’éventuelles limitations d’usage. 

o Données et services d’information géographique : désignation des thèmes à publier 
dans  la nouvelle version du géoportail, exposition des services selon  les protocoles 
OGC (WMS, WFS). 

o Catalogue des Métadonnées  : définition de nouvelles méthodes d’alimentation du 
catalogue  des métadonnées  dans  le  géoportail  transfrontalier, mise  en  route  des 
activités d’expérimentation de  fédération  entre  catalogues  au  travers  le protocole 
CSW. 

o Modèle 3D : définition de nouvelles mises à jour des composantes altimétriques   et 
topographiques,  mise en route du nouveau Geoviewer 3D, définition de géoservices 
thématiques à intégrer dans le modèle. 

Pour ce qui concerne ces aspects Arpa Piemonte, en tant que coordinateur et organisme gestionnaire 
du Géoportail,  a  achevé  au mois de  février 2014,  les  activités d’évolution des  applications  et des 
services du Géoportail. Celles‐ci ont donné lieu à une nouvelle version du géoportail et aux produits 
suivants : 
 
Publication et nouvelle version du site web Géoportail: 
Interface simplifiée, nouvelle galerie de  fonds de cartes en évidence,  révision graphique générale  ; 
viewer pour l’avant première des données, accès simplifié et immédiat dès la page d’accueil ; 
 
Nuoveau Catalogue de métadonnées référé 
Interopérabilité  entre  catalogues  de métadonnées,  utilisation  du  protocole OGC  CSW,  collecte  et 
recherche dynamique sur  les catalogues externes  fédérés. Environ 900  ressources en  ligne, mise à 
jour dynamique et  planifiée quotidienne/hebdomadaire. 
 
Nouveau Geoviewer 2D 
Nouvelle application WebGIS, interface évoluée, nouvelles fonctionnalités pour l’accès aux donne et 
services d’interopérabilité, intégration de nouveaux fonds de carte transfrontaliers. 
 
Nouveau Geoviewer 3D 
Nouvelle interface webGIS 3D complètement redessinée et simplifiée, couverture 3D totale de toute 
la zone transfrontalière, mises à jour et intégrations des données sur le Piémont et PACA. 
 
Géoportail Mobile 
En décembre, ont été achevées  les activités de développement de  la première  version mobile du 
géoportail, utilisable par la tablette et smartphone. 
Dans  la même période ont été menées  significative des activités de développement de prototype 
pour un avenir réalisation de GéoVisualiseur plate‐forme mobile 3d.  
 
Au cours du premier semestre 2014 des activités particulières ont été entreprises, par les différents 
partenaires, pour la création de nouvelles bases de données et pour l’évolution de certains services : 
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Regione Piemonte/ Arpa Piemonte : 
Actuellement  Arpa  Piemonte  gère  une  Base  de  Données  Géologiques 
(http://webgis.arpa.piemonte.it/bdge/index.php) qui contient environ 18000 indications ponctuelles 
et géo référenciées notamment sur les processus, effets et dégâts concernant le territoire. Au sein du 
projet RiskNet  la mise à  jour de cette banque de données rapportera un substantiel  incrément des 
informations disponibles (env. 25‐30.000). Les activités sont en plein développement. 
 
Entre  mars  et  juin  2014  Arpa  Piemonte  a  conduit  plusieures  activités  d’expérimentation  et  de 
développement d’applications simplifiées branchées aux citoyens : 

Risknat EasyMap :  nouveau WebGIS simplifié pour l’accès aux données sur les risques naturels. 
L'objectif étant l’accès facile et immédiat à un grand nombre de données associées aux risques 
naturels  publiées  dans  le  géoportail  soit  par  Arpa  (ex. mouvements  de  terrain, monitorage 
météo,  incendies,  données  topographiques)  soit  par  Regione  Piemonte  (ex.  RME,  Zones  de 
prévention du risque d’inondation) par  le biais d’un  instrument de consultation très simple à 
utiliser, même par des usagers moins experts. 

 
Risknat StoryMap 
A titre d’expérimentation une nouvelle application a été réalisée, se fondant sur  les principes 
du storytelling elle serait orientée à la divulgation, de façon simple et intégrée, d’informations 
cartographiques, vidéo, images et pages web. 
Le but est naturellement  la construction d’un  logiciel pour  la divulgation et  la communication 
d’événements,  processus,  aspects  environnementaux  et  de  transformation  du  territoire  de 
façon simple et immédiate. 
Pour débuter  il a été choisi une présentation des projets RISKNAT/RiskNet et des activités et 
produits associées déjà présents sur le site institutionnel. 

 
SocialMap 
E  '  a  été  développé  une  application  capable  de  cartographier  en  temps  réel  les  flux 
d'informations et de données du principal réseau social comme un moyen de «l'écoute» des 
cas en provenance du territoire et  la participation active des citoyens dans  la présentation de 
l'information (crowdsourcing & crowdmapping ) WebGIS  . L’application a été publiée au mois 
d’octobre 2014. 
 
Field Survey Map 
En  décembre  sont  terminé  les  activités  d'essai  pour  le  développement  d'une  première 
application  des  SIG  pour  le  chargement  au moyen  de mobiles  (tablette  et  smartphone)  et 
traditionnel (PC de bureau, ordinateur portable) des données de détecter dans le domaine. 
L’application  devrait  consentir  la  géolocalisation  GPS,  le  géoréférencement  des  données 
géographiques  (édition  géométrique  de  niveaux  ponctuels,  linéaires,  polygonaux),  le 
chargement des attributs associés, l’intégration de photos, film set documents). 
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ATTIVITÀ A.3 – Formations et échanges en matière de risques naturels à l’intention des élus et 
d’autres publics éventuels 

 
 

 Coordinateur de l’activité 

Serena Recagno – ARPA Liguria 
Email  :    serena.recagno@arpal.gov.it 
Tel.  :   +39 010 6437225 
 

 Partenaires 

Regione Liguria, Région PACA, Région Rhône‐Alpes, BRGM – Canton du Valais, Centre Méditéranéen 
de l'Environnement, Région autonome Vallée d’Aoste. 
 

 Objectifs de l’activité 

Mener des activités de formation et d’échanges dans le domaine de risques naturels qui s’adressent 
à différentes catégories d’utilisateurs, avec une référence particulière à : 

‐ les administrateurs et les techniciens de l’administration publique, comme des acteurs clés du point 
de vue réglementaire et de la gestion du territoire et des phases d’urgence ; 

‐ les enseignantes, qui peuvent développer des programmes éducatifs sur la culture du risque envers 
les nouvelles  générations  et  jouer un  rôle  important dans  la  gestion des  situations d’urgence par 
rapport à une partie de population très vulnérable ;  

‐ les élèves, à niveau de l’enseignement obligatoire et de l’université ; 

‐ certaines catégories de professionnels, pour le développement de compétences spécifiques dans la 
communication,  la  prévention  et  la  gestion  des  risques  naturelles.  À  cette  catégorie  de 
professionnels sont dédiés deux types d’interventions différentes : 

‐ Université Européenne d’Été ; 
‐ Les Ateliers d’experts en audit post‐sismique. 
 

 Description des activités réalisées 

Sous‐activités  Partenaire de référence  Partenaires impliqués dans 
l’organisation 

Formation pour les administrateurs et 
les techniciens de l’administration 
publique 

Regione Liguria  ‐‐ 

Formation pour les enseignants  Regione Liguria  ‐‐ 

Formation pour les parties prenantes et 
les citoyens  

Région PACA  ‐‐ 

Éducation élèves ‐ Campus  CME   ‐‐ 

Éducation élèves – zones soumises à 
l’installation de radar météorologique 

Région PACA  ‐‐ 

Formation pour les experts en audit 
post‐sismique 

BRGM  Canton du Valais, RAVA‐Fondazione 
Montagna sicura 

Université Européenne d’Été (UEE) 
ciblées aux professionnels 

Région Rhȏne– Alpes – 
DREAL Rhȏne– Alpes 

RAVA‐Fondazione Montagna sicura 
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Formation pour les administrateurs et les techniciens de l’administration publique 

 Préparation du programme de formation et du calendrier général, sélection des enseignants ; 

 Préparation  des  formats  communs  (formulaire  d’inscription,  questionnaire  d’inscription, 
tableau de présence, questionnaire de  satisfaction, questionnaires d’évaluation, modèle de 
présentation en .ppt, certificat de participation) et leur condivision avec le partenariat ; 

 Mise  en  œuvre  des  tous  les  modules  de  formation  dans  la  province  d’Imperia  (premier 
module : 11 juin 2013 à Imperia, 12 juin 2013 à Dolceacqua. Deuxième module : 18 juin 2013 
à  Imperia,  19  juin  à  Dolceacqua.  Troisième  module  :  le  10  Septembre  à  Imperia,  le  11 
Septembre  à  Dolceacqua.  Les  activités  de  formation  ont  été  réalisées  dans  les  endroits 
suivants  : Salle des Municipalités de  la Province de  Imperia et Salle Multimédia de  l'ancien 
Communauté de Montagne  Intemelia à Dolceacqua) et dans  la Province de Savona (premier 
module  :  10  Septembre  et  11  Septembre  à  Savone  et  à  Villanova  d'Albenga.  Deuxième 
module : 18 Septembre à Villanova d'Albenga. Troisième module : le 8 Octobre à Savone et le 
9 Octobre à Villanova d'Albenga. Les activités de formation ont été réalisées dans les endroits 
suivants  :  salle  d'exposition  de  la  Province  de  Savone  à  Savone  et  hall  du  Centre 
multifonctions de la Protection Civile chez l’aéroport «C. Panero» de Villanova d'Albenga) ; 

 Participation  avec  certains  inscrits dans  la province de  Savone à  l'exercice de  la protection 
civile organisé par la municipalité de Quiliano (SV) le 23 Septembre 2013 ; 

 Élaboration  des  données  des  questionnaires  d’évaluation  et  de  satisfaisons  des  modules 
réalisés ; 

 Préparation et distribution des certificats de participation. 
La liste de diffusion développée dans le cadre du programme de formation a été utilisée pour la 
publicité de tous les événements RiskNET et pour la promotion de réunions dans les écoles. 
Un article sur les cours et le projet RiskNET a été publié dans le n. 8 (septembre 2013) de la revue 
«La Protection Civile Italienne». 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cours à Imperia  Le cours à Dolceacqua (IM) 

 
Formation des enseignantes 

 Récolte da  l’ensemble du partenariat de matériels pédagogique utiles pour  la définition 
du module de formation ; 

 Publicisation  du  projet  RiskNET  dans  les  Centres  d’Éducation  à  l’Environnement  de  la 
Région  Ligure  et  les  administrations  des  territoires  concernés  pour  l’identification  des 
premières écoles pilotes ou réaliser la formation ; 

 Réalisation d'une première demi‐journée de formation chez l'Institut de Alassio (SV) le 14 
décembre 2013, avec la participation du représentant de la municipalité ; 

 Réalisation  de  deux  demi‐journées  supplémentaires  en  février  (le  13  février  à  San 
Lorenzo al Mare (IM) et le 27 février à Riva Ligure (IM)). 
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Campus pour les étudiantes universitaires 
 

PREMIER CAMPUS 

 Conception  du  premier  campus  (pour  la  création  d'un  topo‐
guide de la vallée de la rivière Roja)  

 Diffusion de l'invitation pour la sélection des étudiants ; 

 Sélection  des  étudiants  (10  étudiantes,  dont  6  Italiens,  3 
Français  et  un  Allemand.  Formation  universitaire  très 
diversifiée) ; 

 Mise en place de campus du 9 au 27 Septembre 2013, avec 40 
heures  de  travail  par  semaine  pour  la  collecte  d'informations 
utiles  à  la  préparation  de  topo‐guide  en  trois  zones 
géographiques de  la vallée de  la rivière Roja  : Vintimille, Breil‐
sur‐Roya et Casterino (Comune di Tenda). La siège du campus a 
été l'Institut International des Etudes Ligures à Bordighera ; 

 Le campus a été ouvert et fermé par deux événements publics, 
respectivement,  pour  la  présentation  et  la  diffusion  des 
résultats. 
 
DEUXIÈME CAMPUS 

 Préparation du deuxième campus pour la rédaction d’un topoguide Pays de Mont‐Blanc, 
avec la collaboration de la FMS et du Musée de la Nature Montagnarde. 

 Le campus s’est déroulé du 8 au 26 septembre 2014 sur Sallanches et Courmayeur et il a 
vu la participation d’une équipe de travail multidisciplinaire (composée par 10 étudiants ‐ 
1  italien, 1  ivoirien, 1 bulgare et 7 français et par  les encadrants du CME, de  la FMS, du 
Musée de la Nature Montagnarde). 

 La méthode de travail a été la même du campus précédent avec l’identification des lieux 
les plus démonstratif pour la mémoire du risque et accessibles au grand public sur deux 
parcours (Dérochoi en Haute Savoie et Val Ferret en RAVA) et il y a avait une très bonne 
couverture médiatique.  

 Le produits finals (topoguides) sont disponibles sur app pour Androit (l’app pour IOS sera 
disponible en mai 2015). 

http://fefdb242‐788f‐4e45‐b138‐
4fd1967ac6d8.mobapp.at/landing/Desktop#.VU

http://c2e01a03‐4372‐4388‐990a‐
c8b3a681a0b7.mobapp.at/landing/Desktop#.VU
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HKqouKAdU 
Version demo de  l’app pour Android  (topoguide 
en français) 

HLVouKDxg 
Version demo de  l’app pour Android  (topoguide 
en italian) 

 
Ateliers pour les experts en audit post‐sismique 

 Co‐conception du premier atelier d'experts dans  le domaine de  la  sismique pendant  la 
réunion de coordination déroulée à Gênes le 1er Octobre 2013. 

 Mise en œuvre du premier atelier sur «Anticiper la gestion d'un séisme dommageable» à 
Nice le 12 Décembre 2013 à la Centre Européen des Entreprises Innovantes (CEEI). 

 Publication en ligne des matériaux de l'Atelier. 

 Co‐conception  du  deuxième  atelier  pendant  la  réunion  en  visio‐conférence  (BRGM  ‐ 
RAVA – FMS ‐ARPAL) du 19 Décembre 2013, du 24 avril et du 6 mai 2014. 

 Le deuxième atelier a été réalisé le 10 – 11 juin 2014 à Courmayeur avec une méthode de 
travail  participative.  Les  résultats  des  travaux  en  groupes mixtes  italiens  –  français  ‐ 
suisses  (facilités  et  encadrés  par  des  experts  suisses  et  italiens,  parmi  lesquels  trois 
référents du Département National de la Protection Civile italienne) ont été publiés sur le 
site  internet  du  BRGM.  Il  y  eu  la  participation  de  46  personnes,  dont  11  français,  20 
italiens et 15 suisses. 

 Co‐conception  du  troisième  atelier  pendant  les  réunions  en  téléconférence  (BRGM  ‐ 
RAVA – FMS ‐ ARPAL) du 30 octobre et du 7 novembre 2014. 

 Réalisation du  troisième atelier «Élaboration d’un mémento pour  la  réalisation du plan 
d’urgence séisme» à Sion  le 2 et 3 décembre 2014 avec  la participation de cinq experts 
français, trois  italiens et cinq suisses. Le document final est en cours de préparation par 
le référent suisse. 

   

Un moment du deuxième Atelier (11 juin 2014)  Un moment du troisième Atelier (2 décembre 

2014) 

 
 
Université Européenne d’Été (UEE) sur les risques naturels 
La première UEE (16‐20 juin 2014 à Bernin)  «Mouvements de terrain, crues torrentielles, quels outils 
pour mesurer le relief et son évolution ?» s'est très bien déroulée, sous la responsabilité 
pédagogique de Michel Jaboyedoff (UNIL, CH) et David Amitrano (Isterre, F). Il y a eu 26 participants 
de 9 nationalités différentes. 
 
La deuxième UEE  (20 – 27 octobre 2014 à Gressoney – Vallée d’Aoste) s’est bien déroulée, avec  le 
support de la Fondation Montagne sûre. Le thème a été "Le risque induit par les ruptures de barrages 
naturels et les vidanges de poches d'eau en altitude dans un contexte de changement climatique" et 
le cas concret d'étude a porté sur  le  lac glaciaire du Lys.  Il y a eu 16 participants de 4 nationalités 
différentes, sous la responsabilité pédagogique d’Eric Bardou (Crealp, CH). 
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ATTIVITÀ A.4 – Actions de sensibilisation de la population 

 

 Coordinateur de l’activité 

Furio Dutto – Provincia di Torino 
Email  :    furio.dutto@provincia.torino.it 
Tel.  :   +39 011 861 5555 
    +39 349 416 3540 
 

 Partenaires 

Regione  Liguria, Région PACA, Région Rhône  ‐ Alpes, Regione Piemonte, Centre Méditéranéen de 
l'Environnement (CME), Région autonome Vallée d’Aoste (RAVA) 
 
 

 Objectifs de l’activité 

Le  territoire  représenté  par  le  réseau  des  autorités  impliquées  dans  le  projet  est  affecté  par  des 
phénomènes  d'instabilité  liés  à  la  dynamique  de  l’environnement  montagnard  et  du  réseau 
hydrographique. 
 
Une  plus  grande  sécurité  des  habitants  peut  être  obtenue  notamment  par  la  diffusion  d'une 
meilleure  connaissance  des  risques  auxquels  sont  soumises  les  communautés  et  supportée  par 
l'activation d'un système efficace de la communication préventive des conditions défavorables. 
 
Le but dernier est, en effet, augmenter la résilience des communautés quand elles sont touchées par 
un événement naturel, et, donc, améliorer  la capacité de  revenir à une situation normale dès que 
possible, en prenant les activités sociales et productives dès que possible. 
 
À  cette  fin,  RiskNET  se  développe  dans  le  cadre  de  la  réalisation  expérimentale  de  services  de 
communication aux citoyens par l'amélioration des relations avec les institutions de référence. 
 
Les  activités  proposées  par  les  partenaires  peuvent  être  regroupées  dans  les  domaines  d'action 
suivants : 
 

- Savoir  :  être  conscient  des  risques  naturels  auxquels  nous  sommes  soumis  ‐  la mémoire 
historique des faits de notre maison (Provincia di Torino ‐ Approbation du Piano Provinciale 
di Emergenza ; Regione Liguria ‐ Plan de protection civile participé ; CME ‐ Topoguide. guides 
sur  les risques naturels  ; Région Rhône Alpes  ; Regione Piemonte, Région autonome Vallée 
d'Aoste, Région PACA). 

 
- Être  préparés  :  être  informé,  d'améliorer  la  prestation  de  services  d'information  à  la 

population (plus rapide et plus répandu) (Provincia di Torino ‐ services à travers application 
mobile  ;  Regione  Liguria  ‐ Améliorer  la  communication  du web  Regione  Piemonte, Vallée 
d'Aoste). 
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- Participer : dans le cadre d'événements naturels devenir protagonistes (l'information 2.0 est 
construit  à  partir  du  dialogue  entre  prestataire  et  citoyen)  (Provincia  di  Torino  ;  Regione 
Piemonte). 
 

 
 
 
 

 Description des activités réalisées 

 

1. Città Metropolitana di Torino (ex Provincia di Torino). 
 
 
1..1. MOTEUR SEMANTIC DE RECHERCHE 
 
Une  application  informatique  «classique»  répond  à  un  besoin  d'information  dans  des  situations 

complexes ou pour centrer objectifs  limités et bien délimité. Pour «classique», nous entendons une 

application construite pour trouver des  informations dans un nombre  limité de sources de données 

structurées ou connue a priori (bases de données relationnelles, etc.). 

Les activités de protection  civile et des  informations  relatives aux  risques naturels à  la place  sont 

généralement très complexe et pas clairement délimitée. 

C’est  le  case de  la préparation d’un document de prévision et de prévention des  risques ou de  la 

gestion d'urgence caractérisée par un scénario particulièrement vaste. 

Ensuite,  il y a un problème sémantique,  liée à  la capacité de reconnaître  la signification,  le sens de 

l'information que vous trouvez, vous pouvez donc rechercher du contenu d'une manière plus précise 

et de  réduire  le «bruit»  inévitable des  résultats de  la  recherche sur  les systèmes  information. Une 

solution  possible  dans  ces  cas  est  donnée  par  les  outils  de  recherche  soi‐disant  «sémantique»,  à 

savoir capable de récupérer des informations en fonction de leur contenu.  

À cette fin ,on a réalisé un prototypé de moteur de recherche, qui vise à rechercher des informations 

dans une base de connaissances structurée, composée d'une vaste collection de documents textuels 

et des couches cartographiques, qui se rapportent tous à  la description des événements  inondation 

survenue  dans  la  province  de  Turin  (un  peu  plus  de  20  000  documents).  Le  nouveau moteur  de 

recherche sémantique est caractérisée par une expansion significative de  la base de connaissances 

(de 20.000 à plus de 239 000 documents), avec l'adaptation en conséquence de la structure logique 

des  concepts,  l'introduction  de  nouvelles  catégories  de  documents  (par  exemple.  Dans  l'Atlas 

historique Glissements de terrain province de Turin, rapport inondations en 50 ans qui ont touché le 

territoire, d'autres documents cartographiques, des plans municipaux de protection civile). 

Le moteur de recherche sémantique a son propre ensemble de filtre «libre», qui vous permettent de 

spécifier les parties du texte se trouvent dans les documents ; en plus le système «apprend» à partir 

de la recherche effectuée et affiné progressivement pour une analyse ultérieure. 

Le  moteur  de  recherche  sémantique  évolue  et  on  pourra  accrocher  de  nouvelles  sources, 

notamment «dynamique» (réseaux sociaux, capteurs diffusés, etc.), renforcer  le rôle fonctionnel du 

schéma  logique  (ontologie)  et  de  faire  des  inférences  simples  fondées  sur  les  connaissances,  les 

internautes atteignant avec les appareils mobiles, travailler sur le multilinguisme. 

Un accès plus rapide à l'information géographique permettra : 
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‐  des  informations  d'accès  rapide  par  l'amélioration  de  la  capacité  de  synthèse  et  la  diffusion  de 

complet et articulé à partir de différentes sources. Pour  la prévention,  il améliore  l'exhaustivité des 

données historiques disponibles, de  leur organisation et de partage avec des  tiers. Au  cours de  la 

gestion de  la  crise,  il permettra d'améliorer  la  capacité à prévoir  les effets  sur  le  territoire et une 

diffusion plus efficace et plus rapide de l'information aux médias. 

‐  d’avoir  des  bases  de  données  disponibles  inégales  découlant  de  diverses  activités  d'autres 

administrations  (protection  civile  plans  municipaux,  les  plans  gestionnaire  de  Area  Vasta,plans 

securité des industries à risque, ....) 

 

Liens Web: 

https://cas.celi.it/cas/login?service=http%3A%2F%2Fcsi.celi.it%2Frisknet%2Fj_spring_cas_security_c

heck  

 

login: csigeodata 

pwd:csigeodata15! 

 

Le moteur de recherche sémantique vous permet de rechercher des informations dans des bases de 

données sélectionnées et est la base pour les applications sur les téléphones mobiles. 

 

 
 

1.2 SYSTÈME DE GESTION DE COMMUNICATION ‐ APP 
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Dans le projet RISKNeT, la protection civile de la ville métropolitaine de Turin a favorisé le 

développement d'un système expérimental de rapports de gestion et à partir d'appareils mobiles. 

Dans le but de recueillir et de partager des informations «sur le terrain» par les techniciens et les 

professionnels, et activer en même temps un capillaire canal de communication envers les citoyens. 

Le système permet à un utilisateur d'envoyer un message à partir de son téléphone mobile, avec 

l’aide d'une application spécifique, ou directement à partir d'un ordinateur de bureau. Le 

communications envoyées permet aux utilisateurs du système de recevoir des informations sur un 

événement d'intérêt, décrite brièvement,  et accompagnée éventuellement da  images 

photographiques géo référée. 

La protection civile de l'agglomération de la ville de Turin, l'administrateur du système si des 

vérifications supplémentaires sont nécessaires le publier ou non. 

Comme ils sont validés, les rapports deviennent des documents et deviennent partie intégrante du 

système de la connaissance globale de l’administration publique, ainsi que d'autres collections de 

données textuelles ou géographique. Le contenu des alertes peuvent être trouvés grâce à un moteur 

de recherche sémantique spécifique, qui est capable de se lier avec d'autres documents sur la base 

des relations logique particulières existant. 

Le système est complété par une application qui permet à l’administration l'envoi de notifications 

aux utilisateurs, équipés d'appareils mobiles, sans prévoir, dans ce cas, un flux inverse. Notifications 

peuvent se rapporter à des informations d'une importance particulière à être notifiés au plus grand 

nombre de personnes, comme la présence d'une alarme. 

 

Liens de référence Web: http://demo.celi.it/ushahidi/ (app risknet) 

Référence Liens Web: http://demo.celi.it/ushahidi/admin/dashboard (administrateur) 

 

 

1.2.1 Application mobile des communications du territoire. 
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Utente Mobile

Utente internet

Amministratore

1. Gli utenti del sistema inviano segnalazioni da apparti mobile o da internet. 
2. L’amministratore può inviare notifiche direttamente agli utenti del sistema

 
1.2.2 La gestion des applications par PC. 

 

On a la possibilité d'envoyer des notices aux utilisateurs et au contraire de recevoir des informations 

(textes, photos, vidéos) en temps réel. Un PC connectés en tant qu'administrateur, vous pouvez gérer 

toutes les informations, les valider, les représenter géographiquement, et les rendre publiques. 

Chaque utilisateur peut vérifier l'inclusion de leurs rapports, vérifier si l'opérateur administrateur a 

validé le contenu et il est au courant de tous les messages postés par l'ensemble de la communauté 

des opérateurs locaux. Cette opération ne prend que quelques minutes.  

L'information, si le téléphone est allumé en mode GPS, est automatiquement géo référencées et elle 

est représenté sur l'application cartographique et est visible depuis tout téléphone dans le réseau. 

Actuellement, l'application est uniquement disponible pour les téléphones pris en charge par le 

système Android (environ 80% des utilisateurs au niveau national). 

Le développement ultérieur prévoyant son extension à d'autres systèmes. 
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Utente Mobile

Utente internet

Amministratore

3. Le segnalazioni approvate dall’amministratore  sono visibili da tutti gli utenti e vengono 
salvate come ‘documenti’ ricercabili in base al contenuto dal motore di ricerca di Risknet

Sistema di ricerca documentale
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Images relatives à la gestion des applications à partir de pc 

 

 

 
 

 

Localisation des communications actives. La couleur distingue rapports validés par l'opérateur 

administrateur (en rouge) 
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De l'ordinateur personnel, vous pouvez aussi contrôler le flux des rapports des personnels travaillant 

sur le territoire. Les deux pics se réfèrent aux deux premières journées de 

dissémination.  

 

 

 

 

1.2.3 L'application NOTIFICATION. 

 

Avec cette application, l'opérateur administrateur peut envoyer des informations aux 

utilisateurs (bulletin quotidien d'alerte, météo, ...) des informations sur les diverses 

activités en cours (exercices, formation, ...) et des messages extraordinaires de 

signaler des situations de risque. 

Important de noter que, en plus de qui a l’habilitation administrateur  sur ordinateur 

personnel, tous les utilisateurs voient l'ensemble de la ligne d'informations validées: 

ce système «tout le monde voit tout" a aussi par objectif secondaire de créer et de 

construire une communauté active et élastique pour le contrôle des risques naturels . 

La circulation de l'information entre les utilisateurs opérant dans des endroits éloignés vous permet 

également d'être conscients et informés de ce qui se passe pendant les inondations et d'agir avec 

une plus grande prise de conscience et de précaution. 
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Les  expériences  conduites  avec  un  petit  groupe  d'environ  150 membres  (maires,  opérateurs  de 

services techniques municipaux,  la police  locale,  les bénévoles de  la protection civile,  les pompiers, 

secours en montagne et de la Croix‐Rouge nationale) ont été effectués avec le calendrier suivant: 

‐ Janvier 29 2014, au siège du Centre opérationnel mixte de Rivoli; 

‐ 5 Février et 10 Mars 2015 finale Présentation du projet de RiskNet au siège du Centre polyvalent 

CRI opérations d'urgence Centre national CRI  ‐ NORD‐OUEST pour  le Centre opérationnel mixte de 

Settimo Torinese; 

‐ Le 16 Mars 2015 la présentation au siège provincial du Service des incendies. 

 

Comment vous présentez des icônes de l'application dans le coin supérieur gauche de la flèche rouge 

la demande de  rapports RISKNET  (de gestionnaire de  territoire); sur  la droite au sommet, avec  les 

avis  de  demande  de  flèche  verte  pour  fournir  des  informations  à  partir  du  gestionnaire  sur  le 

territoire. 

 

 

 

 

1.3 Analyse de l'utilisation du réseau social en cas d'urgence 

 

Le rôle de la population dans les activités de défense civile, qu'ils soient d'une planification, visant à 

effet préventif d'atténuation des risques sur le territoire, ou le type de planification, liées à la gestion 

des catastrophes naturelles, est un plus d'actualité. 

 

En se  référant aux certains événements  récents des administrations publiques d'urgence nationale 

ont  commencé à  remettre en question  ce que devrait être  la  façon de  recueillir et d'améliorer  la 

connaissance du territoire généralisée dans laquelle les citoyens sont porteurs, intégrer efficacement 

avec le géré au sein systèmes d'information "officielle", ou sur la façon dont nous devrions entrer en 

contact avec  les  réseaux  sociaux  compte  tenu de  véhicules de précieuses  informations échangées 

spontanément entre les citoyens en cas d'urgence, ou que des amplificateurs communications utiles 

du gouvernement à la population. 

Basé sur ces prémisses, nous avons mené une étude sur  la conversation de Twitter qui, y compris 

l'utilisation des réseaux sociaux et Twitter très utilisé dans la mobilité accrue. 

Les données examinées étaient 3.000.000 événements de soumettre la protection civile d'urgence a 

eu  lieu en 2012‐2014, qui a été  filtré et  recueilli  sur  la base de  certains hashtag officiel ou moins 

(neige à Rome en Janvier 2012, Emilia tremblement de terre de 2012, mauvais temps la fin de 2012, 

les inondations et les tempêtes Sardaigne en Novembre 2013, Flood Gênes 2014) 

 

Les résultats définitifs ont mis en évidence les observations générales suivantes: 

• La détection automatique des anomalies fournit une détection précoce lorsque l'information sur un 

événement a commencé à circuler. 

•  Les  niveaux  de  estimation  de  la  fragmentation  en  temps  réel  l'utilisation  de  l'information  sur 

Twitter. 

• Politique peut être réglé à des niveaux d'alerte dépassé précises. 
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•  L'analyse  de  la  série montre  comment,  les  promoteurs  et  les  causes  de  la  communication  sur 

Twitter. 

•  Une  analyse  des  cas  d'intérêt,  vous  pouvez  obtenir  des  informations  utiles  à  la  définition  des 

politiques et la conception des expériences. 

• Comprendre comment  l'information se répand sur  les questions sociales,  il fournit  les moyens de 

planifier  les  futures  réponses  à  des  événements  d'intérêt  et  d'évaluer  l'impact  des  choix  de 

communication. 

 

 

 

 

 

Nombre total de tweets analysé. 

L'anneau est en pourcentages élevés 

Le total par type d'événement. 

Le schéma ci‐dessous débit de pointe en 

Evénements de match pris en 

Considération. 

Pour une approche plus globale, voir le 

Rapport final fixé. 
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Partenaire : Région Rhône‐Alpes 

 
Réalisation PARN 

 
 

Ce rapport présente les activités du PARN pour le compte de la région RA, dans le cadre de l’activité 

A4 du projet RiskNET en date de Mai 2015 

 

Actions réalisées : Valorisation des activités et problématiques sur le développement d’approches 

numériques  participatives  (applications,  crowdsourcing,  médias  sociaux)  dans  le  champ  de  la 

prévention des risques naturels : 

 

Dans  la droite  ligne des réflexions du séminaire transfrontalier d’avril 2014, organisé par  le PARN  le 

PARN et des  travaux plus globaux développés dans  le  cadre de  l’activité A4,  le PARN a  réalisé un 

travail  spécifique  de  valorisation  et  de  transfert  de  connaissance.  Ce  travail  s’est  décliné  dans 

différents contextes scientifiques et techniques français 

 

C) Manifestations : 

 Novembre  2014 :  Colloque  SAGEO :  sur  les  innovations  et  les  recherches  récentes  en 

géomatique,  et  de  promouvoir  les  échanges  entre  disciplines  et  métiers  (chercheurs, 

ingénieurs,  gestionnaires,  entrepreneurs)  intéressés  par  les  approches  géomatiques. 

Grenoble, coordination université de Grenoble 

 

 Février 2015 : Séminaire  IPRIM  (Information Préventive sur  les Risques Majeurs), Grenoble 

coordination UMR PACTE, université de Grenoble,  le projet  IPRIM est soutenu par  la région 

RA (dispositif ARC6) 

 

 Mars  2015 :  Colloque  "«les  smartphones  et  les  réseaux  sociaux  comme  outils  d'aide  à 

l'alerte face aux inondations : enjeux et perspectives », organisé par l' Université d'Avignon  

 

D) Activités de transfert est de valorisation du PARN  
 

 Colloque SAGEO : 

Le PARN, membre du comité de programme de  l’atelier « nnovations géomatiques pour  la 

gestion  des  risques  naturels  et  technologiques »  a  proposé  une  synthèse  de  l’atelier 

valorisant les réflexions du projet RiskNET (actes du colloque en cours de rédaction) 

http://sageo2014.sciencesconf.org/resource/page/id/11 

 

 Séminaire IPRIM :  
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Le PARN a co‐organisé et animé  le séminaire de restitution du projet IRPIM, présentant des 

formes alternatives de communication sur les risques majeur. 

http://risknat.org/wp‐content/uploads/2015/05/Compte‐rendu_IPRIM_final.pdf 

 

 Colloque "«les smartphones et les réseaux sociaux comme outils d'aide à l'alerte face aux 

inondations : enjeux et perspectives » 

Dans le cadre de ce colloque, le PARN a proposé une communication en deux temps :  

(i)  décrivant  les  différents  usages  issus  des  nouvelles  technologies  dans  le  champ  de  la 

prévention des risques naturels. (ii) présentant  les enjeux d’utilisation et  le changement de 

référentiel qu’engendraient ces nouveaux usages. 

http://risknat.org/applications‐reseaux‐sociaux‐et‐gestion‐des‐risques‐un‐nouveau‐

referentiel/ 

 

 

2. Regione Liguria – ARPAL 
 

Les activités prévues par le projet sont été divisé en trois volets: 

• La planification participative d'urgence dans une municipalité pilote  

On  a  choisi  comme municipalité   pilote   Mendatica  et  le projet  a  été  réalisé  avec  le  soutien de  la 

coopérative qui gère l'octogone CEA Parc des Alpes Ligures. 

La Ville de Mendatica (environ 190 habitants) est affecté par un ancien glissement terraine sur lequel 

on  travaille  avec  des mesures  structurelles  visant  à  atténuer  le  risque  (installation  de  siphons  de 

drainage). 

Les  glissements  de  terrain  ont  connu  une  réactivation  significative  en  2013,  causant  beaucoup  de 

dommages au village. 

Mendatica  comme  zone  pilote  est  idéal,  car  les  mesures  d'atténuation  des  risques  sont  des 

interventions structurelles et non structurelles conjugué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la fin de Juin 2014 a été rédigé le questionnaire qui est l'instrument pour la réalisation de la 

première étape du projet, c’est à dire l'analyse de la perception du risque de la population 

concernée. 
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Dans l'élaboration du questionnaire, on a tenu compte des instruments utilisés dans Risknat, 

dans RINAMED et l'un élaboré par la Région Val d'Aoste au sein de leur chemin de recherche 

prévu dans l'activité de A4 RiskNET. 

Les résultats du questionnaire sont résumées ci‐dessous (boîte grise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  parallèle,  il  y  avait  la nécessité  de  renforcer  la  surveillance  du  glissement  de  terrain  à 

travers l'installation d'une jauge de pluie pour permettre la corrélation de précipitations avec 

l'élévation du niveau des eaux souterraines. 

L'installation a été réalisée avec succès et les premières données trouvés confirmé ce que la 

pluviométrie locale, dans le cas de tempêtes, peut être sensiblement différente de celle des 

zones voisines de la pluie jauges OMIRL du réseau (qui ont été précédemment utilisé pour 

l'évaluation des précipitations ). Voir le tableau comparatif ci‐dessous. 

 
 

La posizione della stazione Marconi, in rosso, 

e degli altri pluviometri OMIRL 

Ietogramma della pioggia registrata nel mese di 

febbraio 2015 

 

Échantillon:  39  questionnaires  distribués  à  compiler  sans  aide.  17  questionnaires  valides.  Pour 

questionnaires  valides,  l'échantillon  était  composée  de  résidents  et  propriétaires  de  résidences 

secondaires dans une égale mesure.  La moitié des hommes et  la moitié des  femmes ayant un niveau 

moyen d'études. Deux tiers de l'échantillon de tomber dans le groupe d'âge de 40 et 69 ans. 

Résultats: risque global perçu plus naturel est celui lié à l'éboulement, avec une approche assez fataliste. 

La municipalité est considérée comme une référence pour l'information et des actions pour améliorer la 

situation,  même  si  l'échantillon  est  divisé  de  moitié  en  termes  de  pessimisme  et  d'optimisme  sur 

l'efficacité de l'aide structurelle fournie. 

Du point de vue du rôle actif du citoyen, tout le monde aimerait être mieux informés (en temps de paix 

par contact direct avec les administrateurs ‐ la technologie n'a pas sa place ‐ et en cas d'urgence par SMS 

et  des  sirènes),  peu  de  gens  savent  les mesures  d'auto‐protection  et  très  peu  seraient  disposés  à 

participer à la protection civile (dont ils connaissent peu, cependant,). 
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Le 14 février 2015 a été faite la dernière partie du projet: la présentation public dans le cadre 

de  la  réunion  de  l'avancement  des  travaux  d'atténuation  du  risque  (installation  de  drains 

siphon),  pour  le  renforcement  de  la  surveillance  et  après  les  développements  liés  à  la 

définition du plan d'urgence. 

La réunion a été l'occasion pour recueillir des informations auprès des citoyens et de discuter 

en ce qui concerne les doutes et les problèmes rencontrés. 

En aval de  la réunion, ce qui a émergé a été utilisé pour  la préparation d'un projet de plan 

d'urgence spécifique aux glissements de terrain qui a été remis au maire à la fin de Février à 

2015. 

Amélioration et mise à jour des informations mises à disposition via le Web en temps réel 

pour les gens sur les prévisions du risque hydrologique et des état de crise en cours. 

Le  site  de  la  Région  Ligurie  a  été  simplifiée  dans  la  façon  de  charger  des  données,  des 

graphiques mis à  jour et  rendu plus  riche en contenu que  la version actuelle; a également 

rendu l'accès plus rapide aux messages officiels d'alerte et Météo. 

Il est structuré en: 

‐ La bannière de la partie et le tableau qui donne accès à des informations détaillées sur les 

différents domaines de l'alerte; 

‐ Un grand menu à travers laquelle vous accédez à la fois des informations statiques (sur les 

niveaux,  les  scénarios  et  les mesures  d'auto‐protection  ...)  et  les  données  observées  en 

temps réel (à partir d'unités de contrôle, satellite, radar ...). 

Globalement,  la version traitée est plus pour  les administrateurs et  les citoyens et déjà mis 

aux codes de couleur conviviale. 

 
Homepage 

 



135 

 

 
 

 

Dati in tempo reale  

 

 

Le site est actuellement en  ligne en usage  interne pour  les opérateurs et sera  rendu public dès son 

achèvement et officialisé la protection civile des procédures de mise à jour rendues nécessaires après 

l'introduction de codes de couleur comme un ressortissant niveaux d'expression uniformes de critique 

météo‐hydro ‐geologica et les récentes évolutions de la réglementation du secteur. 

 

Production d'informations liées à la météorologie ligure. 

2000 exemplaires ont été faites (en plus de la version e‐book disponible en ligne) publication 

"Automne pérenne Ligurie. 2014, l'année a vu et prédit "le but de diffuser les résultats du projet 

RiskNET, fournissant une image complète de la météo spécifique de l'année en 2014 en Ligurie et 

expliquer les coulisses de la prévision faite par ARPAL. 

 

 

4. Région autonome Vallée d’Aoste 

 

L'action définie par la Région autonome Vallée d'Aoste au sein de l'action 4 Risknet du projet a été 

divisé en deux zones principales. 

 

2) Les premières activités d'hébergements : 

Le  premier  volet  a  pour  objectif  le  développement  et  l'optimisation,  à  travers  une  étude  de  la 

psychologie de la communication et de l'analyse de la dynamique du Web 2.0, le site Web du Centre 

pour les applications fonctionnelles et mobiles pour le dialogue avec les citoyens. 

A cet effet, avant de passer au  suivant  sur  la phase de conception et de développement,  il a été 

effectué une première analyse du contexte et des exigences dont le but principal était d'acquérir un 

répertoire de l'information qui est servi de base à l'étape ultérieure de la conception du système. Ce 

type  d'analyse  nous  a  permis  d'acquérir  plus  de  connaissances  sur  les  bénéficiaires  et  de  leurs 

besoins et en même temps pour produire un catalogue de besoins à satisfaire dans la conception et 

la réalisation. Pour mener à bien cette activité ont été appliqués les principes de la psychologie de la 

communication et de l'information, de la sociologie et des statistiques. 

 

Pendant cette première phase, nous avons mis en œuvre les activités suivantes : 
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•  Analyse  comparative.  L'analyse  comparative  des  produits  et  services  liés  au  présent,  avec  une 

référence particulière aux sites  institutionnels et commerciaux,  les versions  italiennes et étrangères 

dans  le bureau et mobile ou  tablette. Cette activité a permis de découvrir des aspects  importants 

pour  la  phase  de  conception  subséquente.  En  identifiant  le  standard  de  facto,  les  meilleures 

pratiques  et  les  pires  cas  de  services  équivalents  ou  similaires  pourraient  être  identifiés  d'autres 

exigences de conception et dans le même temps caractérisent positivement le service à ce jour fait, 

l'évolution de certains aspects manquants ailleurs. 

•  entretiens  structurés  et  identifier  le  modèle  de  l'utilisateur.  Afin  de  mieux  comprendre  les 

utilisateurs actuels du service,  il a été publié un questionnaire destiné aux utilisateurs de  la section 

météo  du  site  corporatif  de  la  Région  autonome  Vallée  d'Aoste,  dans  le  but  de  recueillir  des 

informations sur  la façon dont  les gens utilisent habituellement  les services météorologiques sur  le 

web. Le but ultime était de recueillir des  informations sur  l'utilisateur courant, savoir  les besoins et 

les  exigences  afin d'améliorer  la  façon dont  l'information  est  transmise  et présentée  au public  et 

offrir un  service  en  ligne  avec  les  attentes  et préférences des utilisateurs.  Le questionnaire  a  été 

publié au début de la période d'activité et en seulement 10 jours de la publication a été compilée et 

retourné par 336 utilisateurs. Bien que l'analyse du questionnaire a émergé comme les réponses sont 

assez  uniformément  répartis  parmi  les  répondants,  indépendamment  des  différentes 

caractéristiques  (âge,  sexe,  lieu  de  résidence,  etc.),  il  était  possible  d'identifier  certaines 

caractéristiques et  les comportements qui peuvent être récurrents attribué à des types spécifiques 

d'utilisateurs. On retiendra en particulier est le comportement différent de : 

c)  citoyen  valdotain  vs  touristes  :  d'abord,  en  effet,  l'échantillon  montre  le  même  nombre  de 

résidents de la Vallée d'Aoste et des touristes qui viennent de l'extérieur de la vallée, qui consultent 

donc les prévisions météorologiques à des fins différentes à prendre en compte l'offre. 

 

 
 

c) segment de la population en dessous et plus de 31 ans : a rempli le questionnaire d'un échantillon 

bien répartis par tranches d'âge supérieures à 30 ans, alors  il y a peu de champion de moins de 30, 

vous utilisez probablement plus d'outils tels que App Mobile ou social network. 
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Le  chiffre  dessin  15,  montrant  peu  d'intérêt  de  la  part  de  l'utilisateur  d'être  informé  par 

socilanetwork,  est  donc  certainement  influencé  par  l'échantillon  de  répondants,  qui  voit  une 

représentation  limitée  de  la  "moins  de  30", mais  dans  le même  temps  doit montrer  que  pour 

atteindre la fin "plus de 30" avec un contenu (et pas seulement liés à la météo, mais en général tous 

ceux qui se consacrent à la connaissance des risques) ne peut investir que sur le développement de 

contenu sur les réseaux sociaux, car nous perdrions une bande importante population. 

• L'analyse des résultats de la première partie de l'étude anthropologique, menée dans la deuxième 

ligne  de  la  recherche  par  rapport  à  la  perception  du  risque  météo,  de  l'hydro‐géologique  et 

hydraulique  par  les  résidents  de  la  Vallée  d'Aoste,  dans  le  but  d'identifier  les  moyens  les  plus 

efficaces pour éduquer et d'informer  les citoyens au sujet de ces types de risques, à  la fois dans  le 

temps d'alerte en temps de «paix». Cette analyse a été aussi présente avec quelques questions dans 

le  questionnaire  sur  les  "conditions météorologiques  et  les  risques  connexes"  avec  des  résultats 

intéressants sur la perception du risque et comment et quand le citoyen informé. En particulier, il est 

un très fort pourcentage de la population qui est conscient que, dans la Vallée d'Aoste il ya une forte 

probabilité  qu'ils  apparaissent  risques  naturels  (glissements  de  terrain,  avalanches,  inondations, 

incendies), mais  la  plupart  d'entre  eux  confirme  que  connaît  de  telles  informations,  ni  informe 

généralement de savoir à l'avance l'apparition possible de ces événements extraordinaires. D'ailleurs, 

qui est conscient des  risques déclare que sait par des professionnels et non pas parce qu'il ya des 

documents  d'information  cartographiques,  et  pas  à  la  disposition  du  public  via  le web.  En  ce  qui 

concerne  la manière dont  le citoyen est  informé sur  les événements,  il a montré que  l'avance nous 

informons  sur  les  sites Web  institutionnels,  et  préférons  les  informations  d'événement  en  cours 

acquis de la télévision et de la radio. Ainsi, il est clair que l'importance de bien transmettre même à 

l'information des médias et à investir dans l'amélioration de la relation avec les journalistes. Souvent, 
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l'information  dans  les  médias  sont  mélangés,  car  les  sources  utilisées  sont  les  plus  diverses  et 

disparates. 

•  Inventaire des contenus. Au cours de cette activité,  il n'a pas encore  fait  l'inventaire du contenu 

présents à ce moment‐là sur le site de la société ainsi que ceux, mais il a été jugé utile de procéder à 

la  publication,  dans  le  but  d'améliorer  la  compréhension  de  la  structure  actuelle  et  de  guider  le 

travail  de  refonte  architecture  de  l'information.  En  particulier,  il  a  été  décidé  de  fournir  pour 

l'intégration  possible  de  la  dynamique  du Web  2.0,  avec  la  création  possible  d'un  profil  sur  les 

principaux  réseaux  sociaux  et  la  possibilité  de  partager  le  contenu  du  site  sur  les  plates‐formes 

sociales. 

A  la  fin  de  toute  cette  première  phase  de  l'enquête  est  alors  suivi  les  véritables  activités  de 

conception et de développement du site à la fois en termes d'architecture, graphique, conception, à 

la  fois  pour  la  préparation  des  bases  de  données  complexes  afin  de  publier  des  données, même 

d'une manière dynamique et en en temps réel, afin de répondre autant que possible les exigences et 

souhaitées est apparu dans la première phase de l'enquête. 

Ceci est expliqué en détail dans un rapport sur les actes de la documentation du projet et a conduit à 

la création du site (qui est attaché ci‐dessous une capture d'écran de la page d'accueil) qui est testé 

en ligne car il beaucoup de contenu dynamique et que Link Up plusieurs bases de données. Les tests 

sont en voie d'achèvement et seront publiés prochainement. 
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Ces  activités  sont  suivies  de  la  troisième  phase  qui  a  vu  les  demandes  d'aménagement  pour  les 

smartphones: 

‐ Demande de  la déclaration des glissements de terrain (utilisateurs professionnels): Les travailleurs 

du centre d'activité ont jusqu'ici recueilli des données sur des enquêtes sur les perturbations dans la 

manière traditionnelle, soit en notant les caractéristiques de l'instabilité à travers différents moyens 

de  collecte  de  données  à  partir  de  documents  papier  et  de  les  insérer  ensuite  dans  un  système 

d'acquisition de données via PC de bureau et de stocker des informations sur les perturbations dans 

une base de données partagée avec le Conseil et avec les autres officiers. L'application qui a été faite 

sera effectuer ces mesures directement via smartphones déjà sous contrôle: les opérateurs peuvent 

désormais entrer dans leurs conclusions, les équiper avec des photos prises sur le vif, puis les charger 

facilement au sein de la base de données sans avoir à avant de déménager sur papier puis sur pc; 

‐ Demande pour avoir signalé  la météo des citoyens (audience générale): Dans cette application,  le 

citoyen peut se sentir partie, parce que non seulement peut voir les prévisions météo pour le lieu où 

il est, à ce moment, mais  il peut  signaler  le  temps observés en  temps  réel et  les  trouvent ensuite 

publiés sur le site. 

 

La dernière étape de ce premier volet consiste à développer un plan de marketing pour  la diffusion 

efficace du  site en utilisant et outils mis  à disposition  sur  le web optimisation, et d'effectuer une 

étude sur la façon de faire une communication en ligne appropriées (acquisition au cours d'un après‐

midi  de  formation  quelques  conseils  pour  l'utilisation  correcte  des  techniques  de  l'écriture web, 

l'optimisation des moteurs de recherche et d'analyse Web ainsi que quelques conseils sur l'utilisation 

des principaux réseaux sociaux). Cette phase a également été  intégré au site avec une section non 

prévu à  l'origine et a été développé graphiques pour une éventuelle mise à  jour  future du bulletin 

actuel. 

 

2) LES ACTIVITÉS DE LOGEMENT seconde: 

Le deuxième volet d'activités axées à  la place une analyse  socio‐anthropologique de  la perception 

des risques météorologiques, hydrologiques et l'un de la partie hydraulique de la population, dans le 

but d'identifier  les moyens  les plus efficaces et  les moyens d'éduquer et d'informer  les citoyens de 

ces types de risques, à la fois en temps réel et en temps ordinaire. 

 

Le principal objectif de  la recherche était de comprendre comment  le grand public perçoit  le risque 

hydrogéologique, comme  il connaît  les risques qui peuvent survenir dans  le territoire dans  lequel  il 

vit, comment elle informe et qui comportements prendre pour prévenir l'exposition au risque et / ou 

mieux  obtenir  autant  que  possible  en  toute  sécurité  en  cas  d'événements.  Tout  cela  dans  le  but 

d'améliorer le système d'alerte et de guider la population des campagnes avenir / formation. 

La contribution de l'anthropologie, dans ce contexte, il est essentiel de comprendre les mécanismes 

sociaux  et  comportementaux  qui  prennent  les  citoyens  pour  comprendre  comment  agir  pour 

améliorer la culture du risque. 

Travail  international  et  multidisciplinaire  Cette  analyse  a  cependant  été  basée  sur  des  études 

similaires précédentes socio‐environnementale et prend en compte les directives européennes ainsi 

que d'autres effectuée dans ce domaine ainsi que les particularités de la Vallée d'Aoste (petite taille 

et  de  faible  densité  de  population  qui  permet  une  culture  dynamique  avec  des  caractéristiques 

spéciales). 
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Résumé des principales phases de travail: 

‐ Questionnaire téléphone (joué 200 personnes avec 34 questions); 

‐ Entrevue  semi‐structurée pour  les maires  rendus anonymes afin de  faciliter  l'émission d'opinions 

sur le système d'alerte en totale liberté (23 maires); 

‐  Organisation  de  la  seconde  citoyenneté  desinati  Focus  Group  réalisée  en  deux  municipalités 

différentes de la Vallée d'Aoste; 

‐  Entrevues  avec  les  journalistes qui  traitent  avec  les  rapports de nouvelles de différentes  façons 

(web / tv / radio / presse écrite); 

‐ Construction de deux produits de vidéo à être diffusée sur le web pour informer les citoyens de ce 

qui est et  ce qui est un  centre  fonctionnel dans  le  cadre d'un  système d'alerte et de  comprendre 

comment il est planifié et suivi Alerte hydrogéologique. 

 

• L'analyse des questionnaires soumis à la population. Contrairement questionnaires menées pour 

comprendre comment redessiner la page du site Web, qui ont été adressées à plus de 300 personnes 

qui détiennent déjà des consultations entre les diverses sources, y compris le site web régional, le 

questionnaire réalisée pour comprendre le niveau de perception et de culture du risque Il a été 

adressé à un échantillon aléatoire de la population, bien qu'indirectement influencée par la 

disponibilité d'une ligne de téléphone fixe dont le numéro est dans le domaine public sur les 

annuaires téléphoniques. L'analyse a cherché à identifier les forces qui peuvent déjà être un chemin 

à parcourir pour promouvoir une culture de risque, les faiblesses et a fourni quelques informations 

sur ce qui attarder pour améliorer le système d'alerte. Pour une discussion détaillée des résultats, 

voir le rapport spécial établi et disponible sur le disque. Il reste important de souligner ce qui est 

peut‐être l'un des problèmes les plus critiques: les citoyens de la Vallée d'Aoste ont une perception 

de plus de sécurité et de croire qu'ils ne sont pas à risque (contrairement à indiquer les études de 

dangers conduites dans la région) . Ceci est principalement dû au multiple structurelle faite après 

l'inondation de 2000 dans le but d'atténuer le risque et à la place ont conduit à la réalisation d'une 

fausse perception qu'ils peuvent "défendre pleinement homme de la nature." Cette perception de la 

sécurité excessive est en contradiction avec l'idée de créer une "culture du risque" dans le Val 

d'Aoste, car avec cette croyance le citoyen ne sera pas obtenir de vérifier régulièrement la météo ou 

des bulletins d'alerte en vue de la «prévention» mais juste de ne pas obtenir les vêtements mouillés 

sans un parapluie! La théorie de la «culture du risque» prévoit, cependant, qu'il ya une prise de 

conscience sans crainte. Sans créer un alarmisme excessif, il serait souhaitable de plus amples 

renseignements sur la façon dont les travaux de confinement et pourquoi le «risque zéro» ne existe 

pas vraiment. Dans ce contexte, il serait également souhaitable de fournir plus d'informations sur la 

différence entre les termes «alerte» et «urgence». En fait, alors que 87% des répondants disent qu'ils 

savent quelle est la différence, à partir des réponses suivantes claires qui confondent les deux termes 

largement. De même les techniciens doivent faire attention à utiliser une terminologie qui est 

compris par les citoyens. Comme preuve de ce que la majorité des répondants ne savaient pas 

comment donner une définition correcte du terme "risque d'inondation", qui est couramment utilisé 

par les professionnels de la communication avec la population. 
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• Analyse des entretiens avec les auditeurs. Les entrevues avec les maires étaient destinés à thrash la 

criticité du système du point de vue d'un directeur et pour cette raison elles sont menées de façon 

anonyme. Il a donc essayé de comprendre le niveau de compréhension des bulletins d'alerte, car ils 

sont  considérés  comme  utiles  pour  une meilleure  gestion  de  la  prochaine  urgence,  si  et  quelles 

actions sont prises à un niveau préventif, car ils sont des citoyens informés ou les touristes peuvent 

se sentir et quelles suggestions utile de prévoir pour l'amélioration du système d'alerte. En général, si 

un côté a été reconnu l'effort fait pour améliorer au cours des dernières années, de l'autre côté est 

également montré qu'il n'y a ni une compréhension correcte du contenu, ni de la façon dont ceux‐ci 

peuvent être utilisés en termes de prévention et de qui  illustre  la nécessité de continuer à œuvrer 

pour une meilleure compréhension et la perception du système d'alerte et les risques possibles dans 

la région. 

• Organisation de deux groupes de discussion expérience en tant que mode de communication pour 

informer les citoyens. Le premier avait une mauvaise adhérence des citoyens, mais un enthousiasme 

inimaginable de ceux qui ont participé pour leur découverte que, dans de nombreuses activités que 

vous faites pour améliorer  la connaissance des risques et plus généralement à protéger  la vie et  les 

biens des citoyens. Il apparaît donc qu'il certainement besoin d'investir davantage pour  informer et 

faire de la citoyenneté participative. Le deuxième groupe de discussion a été organisé impliquant des 

enfants, afin de capturer même les parents qui les ont amenés aux jeux de l'après‐midi. La technique 

a  prouvé  être  bon  pour  augmenter  l'afflux  de  participants, mais  il  a  été  une  difficulté  objective 

d'impliquer activement  les parents  sont présents.  Il y a donc  la nécessité de  l'adoption  future des 

techniques "participatives" plus sophistiqués. 
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• entrevues avec les journalistes qui traitent des informations de différentes façons (web / tv / radio 

/ presse écrite). Compte tenu des résultats obtenus à partir des questionnaires, dans  lequel  il a été 

constaté que, en temps réel la ville ne veulent pas d'informer (et ne croit pas à l'information) par les 

canaux  web  numéros  institutionnels  /  sociaux  /  vert, mais  il  capte  l'image  de  la  situation  et  tv 

journaux,  était  crucial  pour  intégrer  la  recherche  portant  sur  un  échantillon  représentatif  de 

journalistes  qui  sont  un  collectionneur  potentiel  et  haut‐parleur  de  l'information,  souvent  sous‐

estimé par  les  travailleurs d'urgence qui ont un mode d'approche vers  le passif  journalistique des 

médias et non pro‐active. Les réunions ont été fructueux et utile pour les deux parties et ont permis 

non  seulement  d'avoir  une meilleure  connaissance  des  besoins  et  des  problèmes  des  uns  et  des 

autres,  l'amélioration  déjà  subi  certaines  pratiques  de  communication, mais  aussi  de  planifier  de 

futures  initiatives  conjointes,  comme  des  cours  la  formation,  des  tables  de  travail  conjoints  pour 

mieux organiser la communication en temps de paix et en cas d'urgence, de concevoir un messagerie 

grâce à Twitter, petit outil utilisé par la population, mais, à l'inverse, utilisé par les journalistes pour 

aborder les nouvelles. 
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Construction  de  deux  produits  vidéo  pour  diffusion  sur  le  Web  ou  à  des  séminaires  ou  des 

conférences pour informer les citoyens de ce qui est et ce qui est un centre fonctionnel dans le cadre 

d'un  système  d'alerte  et  de  comprendre  comment  il  est  prévu  et  a  suivi  une  'alerter 

hydrogéologique.  La  première  vidéo,  qui  dure  six  minutes  essayer  d'expliquer  ce  qu'ils  font 

techniciens  pour  évaluer  si  les  conditions  peuvent  survenir  en  raison  du  risque  géologique  de  la 

situation météo‐climatique  attendu  et  observé  au  cours  des  derniers  jours,  jusqu'à  ce  que  vous 

arrivez à  l'époque où un bulletin d'alerte au système de  la protection civile. La deuxième vidéo, qui 

dure environ 10 minutes, illustre les activités du Centre fonctionnelle à 360 °, ce non seulement pour 

la  fourniture de mises en garde, mais aussi d'améliorer  la connaissance de  la  région, dans  l'espoir 

d'intriguer les utilisateurs d'approfondir certains contenus. 

 
 
Région Piémont  

 
5.1 Activités de la Protection Civile de la Regione Piemonte 

Communiquer via le web 
L'activité a été structurée, au milieu des compétences de la Regione Piemonte, essentiellement dans 
une phase d'analyse, à  travers  la mise en œuvre des enquêtes et des besoins  (tant en  termes de 
contenu, que de mode de communication) des utilisateurs institutionnels et des citoyens pour l'accès 
aux données, informations et produits de prévision hydro ‐ météorologiques en temps de crises. 
 
La réalisation des objectifs énoncés par l'action 4 du projet a été poursuivie avec le soutien du Centro 
Interdipartimentale  di  ricerca  sui  rischi  naturali  in  ambiente montano    e  collinare (NAT‐Risk)  de 
l'Université de Turin, grâce à une collaboration scientifique pour  l’amélioration des services pour  la 
diffusion  des  prévisions  et  des  produits  d'alerte  de  protection  civile  et  afin  d'optimiser  la 
communication au public en cas de catastrophe.  
 
Le  Centre  NatRisk  a  été  chargé  de  préparer  une  proposition  de  collaboration  scientifique  pour 
identifier  des méthodologies  et  des  outils  pour  améliorer  l'efficacité  de  la  communication  de  la 
section  Web  du  Secteur  de  la  protection  civile,  en  référence  aux  contenus  du  portail  internet 
"Risques naturels" du Centre régionale fonctionnel à l’émission des alertes, géré par ARPA Piemonte, 
et plus en général visé à optimiser  la politique de  communication au public  sur  la prévention des 
risques naturels.  
 
Dans  le cadre du programme de  travail on a, avant  tout, effectué  l'analyse et  l'examen critique du 
site  institutionnel de  la protection  civile de  la Région Piemonte, afin d'obtenir des directions pour 
l’amélioration de  la consultation du site, ce qui  rend  l'outil Web plus efficace pour  les activités de 
communication de l'institution, surtout en émergence. 
 
Le plan opérationnel des opérations a été structuré par des macro‐activités :  
 
‐ Analyse de contenu et l'architecture du site Web  
‐ Examen des sites  
‐ Tests d'utilisation 
‐ Identification des mesures correctives et des améliorations  
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Terminée la phase d'analyse on a élaboré un document qui, en plus de la présentation des résultats 
de l'enquête conduite, représente une contribution réelle à  l'amélioration de  la communication aux 
citoyens à travers la définition des suivants thèmes :  
 

- Lignes  directrices  pour  la  gestion  du  site  d'un  point  de  vue  éditorial,  des  compétences 
techniques et de la communication;  

- Lignes directrices pour l’amélioration de la communication du risque et de la communication 
pendant les urgences, grâce aussi, à la diffusion d’une culture de l’autoprotection de part du 
citoyen; 

- Définition  d’une  proposition  de  configuration  optimale  du  site  web,  suite  aux  critères 
d’amélioration de la communication envisagés (figure suivante). 

 
 

 
 
Les  évaluations  menées  et  les  résultats  obtenus  ont  abouti  à  l’assignation  au  CSI  Piemonte, 
responsable du développement  informatique du site  internet de  la Protection civile  régionale, une 
charge pour améliorer les compétences de communication du site, en particulier sur les aspects liés à 
la diffusion des comportement vertueux d’autoprotection qui doivent être adoptés par  les citoyens 
pendant des  situations d'urgence  liées aux  catastrophes naturelles  (éboulements de  terre, orages, 
inondations,  intenses chutes de neige et avalanches). L’image suivante représente  la page web qui 
concerne les mesures d’autoprotection pour le risque d’inondation.  
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Actions de soutien à l'amélioration de la communication avec les citoyens 
 
Le mode d’emploi des social network par la population pendant une urgence a fait l'objet d'un travail 
spécifique  d’analyse,  afin  d’obtenir  des  éléments  de  connaissance  et  des  réflexions  liés  à  la 
dynamique  de  création  et  de  diffusion  de  l'information  sur  les  social  network  en  cas  d'urgence; 
l'objectif est de définir une ligne d’action par l’administration publique à l'égard de ce phénomène et 
d'identifier les outils qui peuvent la soutenir. 
Les  analyses  ont  été  effectuées  par  le  CSI  Piemonte,  en  collaboration  avec  CELI  s.r.l.,  partenaire 
technologique, qui conçoit et développe des  logiciels basés  sur  les  technologies  sémantiques et  le 
traitement du langage naturel. 
L'étude a été menée en coordination avec la Protection Civile de la Città Metropolitana di Torino, en 
complétant le cadre de l'enquête . 
Les discussions sur Twitter considérées sont  liées à des événements d'intérêt à  la Défense civile qui 
ont eu lieu dans la période 2012‐2014 ; au total ont été pris en compte 3.000.000 tweets, qui ont été 
filtrés et  recueillis par  la  création de  requêtes  spécifiques de  l'API  search de Twitter, basé  sur  les 
sujets  suivants  (entre  parenthèses  le  nombre  de  cas  analysés)  et  représentée  dans  le  tableau  ci‐
dessous: 
  

• Inondation (490.000) 
• Pluie (178.000) 
• Neige (813.000) 
• Tremblement de terre (982.000) 
• Eboulements (128.000) 
• Hashtag officiels (155.000) 
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Sur certains paramètres spécifiques de la communication sur Twitter une analyse en "temps réel" a 
été menée, en particulier sur : 
 

• Détection  des  anomalies:  la  mesure  de  flux  suffisamment  génériques  sur  Twitter  peut 
permettre  la détection précoce des phénomènes d'intérêt,  sans nécessairement  connaître 
l'objet de la recherche (exploration de données); 

•   Analyse  de  la  fragmentation:  une  conversation  est  fragmentée  si  elle  se  produit  sur 
nombreux hashtag différents, sans un hashtag dominant (auquel vous pouvez vous lier pour 
obtenir  un  aperçu  complet  de  la  situation);  afin  de  gérer  les  situations  d'urgence  et  de 
communiquer facilement des mises à jour, une conversation fragmentée est indésirable. 

 
L'étude a conduit aux suivantes observations générales:  

• La  détection  automatique  des  anomalies  permet  d'identifier  rapidement  le  moment  où 
l'information sur un événement commence à circuler;  

• les niveaux de fragmentation estiment en temps réel l'utilisation de l'information sur Twitter; 
• un  protocole  de  réponse  à  un  événement  peut  être  établi  en  cas  de  surmonte  de  seuils 

d'attention liés au nombre des tweet. 
 
L’analyse a abouti à la rédaction d'un document contenant une indication de possibles lignes d'action 
future  et  pour  la  définition  d'une  stratégie  de  communication  qui,  à  différents  niveaux 
institutionnels, peut atteindre efficacement les citoyens en cas d'urgence. 
 
À  la fin du procès  le CSI a garanti à  la Protection Civile régional  l’accès, pour une période de temps 
limitée,  à  une  plate‐forme web  pour  l’exécution  d’une  analyse  en  temps  réel  des  conversations 
Twitter  sur  des  termes  liés  aux  catastrophes  naturelles  ;  le  logiciel  représente  un  soutien  à 
l’identification de situations d'urgence sur le territoire.  
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La  figure  ci‐dessous  montre  une  capture  d'écran  de  l'application  pour  « l’écoute »  des 
communications sur Twitter. 
 

 
 

5.2 Activités de l’ARPA Piemonte, Direction des Systèmes de prévision 
 
La Direction des Systèmes de prévision de l’ARPA Piemonte, sur la base d’un Accord avec la Région 
Piémont approuvé par la DGR n. 23‐5792 du 13/05/2013, doit réaliser certaines activités techniques 
du projet RISKNET.  

 

L'objectif des tâches assignées à l'Agence est d'augmenter et d'améliorer les services de distribution 
de données et de produits de caractère hydrométéorologique au public, grâce à des stratégies et des 
outils innovants pour l'information. 

 
Les activités prévues ont ces deux buts principaux : 

 
3. Améliorer l’information au public: ‐ en optimisant le portail thématique de l’ARPA Piemonte 

sur les risques naturels pour la diffusion des produits prévisionnels hydrométéorologiques à 
court et à moyen  terme,  soit dans  les conditions ordinaires, soit pour supporter  la gestion 
des catastrophes naturelles; ‐ en réalisant une version du portail pour  les appareils mobiles 
(smartphone, tablet);   

4. Réaliser  de  nouveaux  outils  d’information:  réalisation  d’applications  (“app”)  pour 
l’information  rapide  aux  citoyens et  aux opérateurs  institutionnels  au moyen de données, 
informations  et  produits  hydrométéorologiques  qu’on  peut  consulter  sur  les  appareils 
mobiles (smartphone, tablet).   

 
En particulier au cours du projet RISKNET on a réalisé ces activités : 
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1. Amélioration de  certaines  sections du  portail www.arpa.piemonte.it/rischinaturali, dans  le 
but d’optimiser l’interaction et les échanges mutuels avec le site web de la Sécurité Civile de 
la  Région  et  de  rendre  plus  efficace  l’information  au  public,  au  moyen  des  actions  qui 
suivent : 

  

 

 

Portail  sur  les  risques  naturels  qui  contient  des 
services  de  prévision  et  évaluation  des  risques 
naturels à partir d’informations en temps réel. 

Les contenus et les fonctions du portail sont:  

 

• Évaluations  et  prévisions  quantitatives 
multidisciplinaires  (météorologiques, 
hydrologiques,  nivologiques, 
géomorphologiques)  

•  Mise à jour rapide  

•  Outils de modélisation intégrés 

•  Information  contextualisée,  accessible,  user 
friendly  

•  Navigation  thématique, géographique et par 
type d’utilisateur 

• Intégration  avec  actions  de  prévention 
applicables à différents niveaux 

•  Approfondissements et « jeux »  

•  Vidéo et images  
 

- Réalisation de widget qui permettent d’insérer des  informations  (prévisions météo,  risque 
météo, risque hydrogéologique, risque d’avalanches, risque feux de forêt) dans  le site de  la 
Région Piémont grâce à de simples i‐frame 

- Réalisation d’un tableau récapitulatif pour les risques d’avalanches 
- Introduction  des  zones  d’alerte  sur  « open  layer »  en  manière  de  rendre  visibles  les 

informations territoriales 
- Introduction des limites provinciales et des chefs‐lieux des provinces dans les mappes  
- Introduction du  lien à la brochure « Risques naturels » publiée par la Région Piémont    
- Mise en œuvre de la page des crues des rivières 
- Réalisation de la page dédiée aux tremblements de terre  
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Dans  cette  page  on  peut  consulter  les 
évaluations  sur  les  crues prévues dans  le 
réseau  hydrographique  principal  du 
Piémont,  qui  se  basent  sur  des modèles 
opérationnels de prévision des  crues des 
rivières.  L’évaluation est publiée une  fois 
par  jour  dans  les  conditions  normales 
pour  les  jours  ouvrables  et  plus 
fréquemment  lors  d’événements météo‐
hydrologiques.  Les  tronçons  des  cours 
d'eau en évidence prennent des couleurs 
différentes  en  fonction  des  niveaux  de 
criticité  prévus  dans  les  36  heures  qui 
suivent. En sélectionnant un troncon  avec 
le  curseur,  on  peut  avoir  plus  de  détails 
sur  la marche des dernières 6 heures, sur 
la  donnée  observée  et  les  prévisions  de 
crue. 

 
En plus on a mis a jour la version Open CMS du portail et on a réalisé la version mobile.   
 

 A présent on peut utiliser  le portail en manière dynamique avec tous  les services 
prévus  à  l’adresse  www.arpa.piemonte.it/rischinaturali  ou  par  l’accès  avec  le 
Qrcode montré à gauche.   Dans  le portail on a  inséré  les  textes à partager pour 
augmenter la diffusion des informations. 
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L’accès au site est augmenté grâce aux nouvelles  implémentations, en particulier on a eu  la plupart 
des accès dans  la période des  inondations de novembre/décembre 2014. Le nombre de nouveaux 
visiteurs et  la basse durée moyenne de  la visite démontrent  la potentialité du site d’augmenter ses 
utilisateurs et la nécessité de le rendre plus attractif et de fidéliser davantage les visiteurs habituels. 
 

2. On a réalisé une application mobile (App) avec toutes les procédures pour son alimentation,  
qui, en partant du contenu de la section www.arpa.piemonte.it/rischinaturali sur les risques 
naturels, permettra la diffusion d’une sélection de contenus grâce aux interfaces techniques 
jointes au portail.  
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Page  d’accueil  de  l’App  avec  les  phénomènes 
actuels mis en évidence  

Page  des  credits  avec  l’indication  des 
sponsors de l’implémentation  

La solution qu’on a choisi est basée sur le concept d’alerte et présente des caractères de simplicité, 
instantanéité et accessibilité, grâce à une navigation  facile par une  série d’écrans dessinés exprès 
pour les dispositifs mobiles. 
Les contenus sont organisés dans cinq sections : 
a) Alert – alertes actuelles  liées aux risques naturels (home page du portail avec  les risques météo, 
hydrogéologiques et avalanches mis en évidence) 
b) Météo – Prévisions et données observées 
c) Qualité de l’air 
d) Numéros d’urgence 
e) Profil personnalisable 
La dernière section permet de modifier les réglages personnalisés de l’App. 
En particulier la section « Alert » contient les informations sur les risques naturels prévus.  
Les  informations sont mises à  jour toutes  les 24 heures et elles contiennent  les alertes pour  les 36 
heures suivantes par rapport à ces thèmes : 

 Vigilance météo 

 Risque hydrogéologique 

 Risque d’avalanches 

 Tremblement de terre 

 Ozone 

 Ma commune 
 

On peut voir la situation dans la Région et dans chaque commune (en choisissant la commune dans la 
section du profil), avec la réalisation d’un tableau dédié pour la visualisation des informations.   

La mise à  jour des différents risques est possible au moyen d’une  touche dédiée ;  l’utilisateur, à  la 
page du profil, peut  sélectionner  le  type de  risque et  le niveau de  risque pour  lequel  il  veut être 
prévenu.   
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Page pour le choix des alertes  Page pour sélectionner la 
commune et insérer les 
numéros de téléphone 
d’intérêt   

Page avec les numéros utiles 
proposés et choisis par 
l’utilisateur   

 
La section météo a été réalisée plus en détail, du moment qu’elle doit être suivie et elle doit fidéliser 
l’utilisateur.    
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La section “météo” contient : 
6. MAPPE : mappe avec icônes pour les prévisions météo   
7. BULLETIN : texte du bulletin prévisionnel (soit pour la situation générale, soit pour les 

différents paramètres)  
8. TEMPERATURES: mappe avec la prévision des températures minimales et maximales et le 

texte rélatif    
9. RADAR: animation radar pour les dernières 3 heures 
10. SATELLITE: animation des dernières 24 heures chaîne IR pour l’Europe  

 
On a mis en œuvre une section « Quoi faire » pour chaque alerte, sur la base de la brochure réalisée 
par la Sécurité Civile régionale, qui contient de bonnes pratiques d’autoprotection en cas de : 

 Risque hydrogéologique 

 Risques météo (sauf feux de forêt) 

 Risque avalanches 

 Tremblement de terre 
 
. 
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Exemple d’alerte pour la vigilance météo.   Bonnes  pratiques  en  cas  d’événements 
météorologiques sévères.   

 
 
En plus,  il y a une  section pour  l’appel  rapide aux numéros d’urgence et aux numéros  choisis par 
l’utilisateur au moyen de réglages personnalisés. 
L’application a été validée et on a fait les vérifications opérationnelles de toutes les fonctionnalités. 
 

5. CME  
   
Les activités prévues pour la mise en œuvre du Topoguide, présentés à la réunion de coordination de 
1  Octobre  à  l'Arpal  à  Gênes  conformément  au  plan.  Les  opérations  de  terrain  dans  les  zones 
frontalières  (Val  Roja)  sont  terminées  et  ont  suscité  de  l'intérêt  parmi  les  participants.  Le  guide 
fournit un  résumé est disponible pour  le public, qui  retrace  l'histoire et  la géographie des  risques 
naturels du Val Roja;  il vise à développer  la culture des risques naturels des résidents  locaux et  les 
touristes. 
 
Un  deuxième  campus  a  été  fait  en  septembre  entre  Sallanches  et  Courmayeur  (Ao)  pour  la 
construction d'un  topo‐guide sur  les risques naturels permettant  l'exploration via smartphones des 
territoires transfrontaliers autour du Mont‐Blanc. 
 
La réalisation du topoguide et transversales actions 3 et 4. 
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 Indicateurs des résultats 

 
Trois réunions de coordination le 14 mai 2014 à Gênes dans la région Ligurie et le 30 juin en 
2014.Marseille au siège du BRGM et Nice Novembre 24 2014. 
Création d'applications pour les appareils mobiles. 
Réalisation de moteur de recherche sémantique. 
Modification de sites web institutionnels. 
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ATTIVITÀ A.5 – Analyse du risque soutenable 

 

 Coordinateur de l’activité 

Raffaele Rocco – Regione autonoma Valle d’Aosta 
Email  :    r.rocco@regione.vda.it  
Tel.  :   +39 0165 272646 
 

 Partenaires 

Région autonome Vallée d’Aoste  ; Fondation Montagne  sûre  (sujet délégataire de RAVA)  ; Région 
Ligurie ; Région Rhône‐Alpes ; DREAL Rhône‐Alpes ; Canton du Valais. 
 

 Objectifs de l’activité 

Le but de  l'activité est de  lancer un débat et un partage de méthodologies communes à travers  les 
frontières pour arriver à définir la notion de « risque soutenable », en conformité avec le principe du 
développement durable, et donc d'établir des priorités d'intervention,  laissant  le champ purement 
technique,  afin de  faire  face  aux  risques naturels  et  à prendre  des décisions dans  le domaine de 
l'aménagement du territoire.  

Dans  ce  projet,  on  a  l'intention  de  démarrer  avec  une  comparaison  multi‐disciplinaire  et 
transfrontalière pour arriver à une définition commune du risque durable entre  les partenaires qui 
passe par l'adoption des mêmes outils et méthodes d'analyse.  

A cet effet, les activités ont été prévues pour les activités suivantes :  

• collecte des méthodes et des études existants dans  le domaine de  l'évaluation économique  (non 
seulement analyse coûts‐bénéfices, mais aussi des analyses économiques  telles que  l'analyse coût‐
efficacité,  analyse  coût‐utilité,  etc.)  et  l'évaluation  non‐économique  (analyse  SWOT,  analyse  des 
indicateurs,  analyse multicritère,  etc.)  des  risques  naturels  dans  les montagnes  et  en  termes  de 
priorisation des  interventions, ainsi que des études  connexes qui peuvent être  transférés dans  ce 
domaine ;  

• analyse et comparaison des méthodes et des études examinées par rapport à leur applicabilité aux 
risques  naturels  dans  un  milieu  alpin,  avec  une  référence  particulière  au  territoire  des  Alpes 
occidentales italien ‐ français (Alcotra) ;  

•  identification des méthodes qui pourraient être appliquées à un ou plusieurs sites pilotes virtuels 
caractérisés par des scénarios multirisques.  

 

• Description des activités réalisées  

L’activité a eu comme but spécifique celui de contribuer à développer une culture commune à niveau 
transfrontalier dans le domaine de l’évaluation économique, socio‐économique et systémique des 
risques naturels en milieu alpin.  Cet objectif a été achevé en réalisant les sous‐activités décrites dans 
la suite. 

1. Recensement  des  méthodes  d'évaluation  existantes  dans  le  domaine  de  l’évaluation 
économique, socio‐économique et systémique des risques naturels 
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‐avant d’activer  le  recensement, une  journée de  confrontation avec présentation et discussion de 
différentes méthodes  utilisées  (non  seulement  dans  les  territoires  Alcotra)  a  été  organisée  le  17 
juillet 2013 à Courmayeur : 

‐ une fiche à été élaborée par les partenaires pour le recensement des méthodes / études existants 
dans  le domaine de  l’évaluation économique, socio‐économique et systémique des risques naturels 
et des études qui peuvent être transférés dans ce domaine ; 

‐ au total, au 31 décembre 2014, 24 expériences d’évaluation ont été recensées (2 pour la Suisse, 4 
pour la France, 10 pour la Ligurie, 8 pour la Vallée d’Aoste);  

‐ les informations recueillies ont été analysées et 2 report contenant les résultats ont été rédigés (1 
report en italien, 1 report en français). 

  

2. Partage d'un  langage commun dans  le domaine de  l'évaluation économique/non économique 
des risques naturels 

‐ un glossaire préliminaire commun a été élaboré et inséré dans un annexe au report de la stratégie 
(point 3). 

 3.  définition  d'une  stratégie  commune  transfrontalière  dans  le  domaine  de  l'évaluation  des 
risques naturels axée sur la notion de risque soutenable 

‐  la  stratégie commune a été élaborée par une  table de  travail  transfrontalière  (composée par  les 
partenaires  de  l’Activité  5)  qui  a  travaillé  soit  par  échange  emails  et  visio‐conférences  Internet 
(Skype) soit en se réunissant périodiquement (réunions : 11‐12/06/2014, 11/07/2014, 11/12/2014) ; 

 ‐ un modèle d’analyse multirisque pour les secteurs alpins a été conçu et développé ; 

‐ on a élaboré un document stratégique dans les 2 langues (1 report en italien, 1 report en français) 
dans  lequel  le modèle  a  été  inséré ;  on  a  défini  les  prospectives  futures  de  développement  et 
d’application de l’approche d’évaluation qui a été conçue.   

4. Exercice d'évaluation commune, par l'organisation d'un focus group, conçu pour développer une 
batterie d'indicateurs quali‐quantitatifs pour  l’évaluation des mesures d'atténuation des  risques 
naturels 

‐ une méthodologie du focus group a été conçue et  les composants du groupe ont été sélectionnés 
(au total 11 personnes entre partenaires du projet, experts de la gestion des risques, de l’évaluation 
environnementale et économique des risques, expert en sociologie et anthropologie, administrateurs 
locaux) ; 

‐  deux  rencontres  ont  été  organisées  (12/12/2014  e  12/02/2015),  qui  ont  été  modérées  par 
l’Université de la Vallée d’Aoste (Dott.ssa Amistà). 

‐  aux  participants  on  a  demandé  de  partager  idées,  connaissances,  compétences  et  expériences 
passées pour réaliser une expérimentation de type participatif dans  le domaine de  l’évaluation des 
risques naturels ;  
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‐  de  cette  manière  on  a  défini  une  batterie  d’indicateurs  quali‐quantitatifs  divisés  par  aire 
d’évaluation (4 aires de évaluation des risques naturels) ; 

‐  les  participants  au  focus  group  ont  attribué  des  poids  aux  différents  indicateurs  (Analyse 
hiérarchique de procès) ; 

‐ un  report  sur  la méthode  et  contenant  les  résultats obtenus  a  été  rédigé dans  les 2  langues  (1 
report en italien + 1 report en français). 
 

3.2.  DESCRIPTION DES RESULTATS ATTEINTS AU REGARD DES OBJECTIFS INITIALEMENT PREVUS 

 

Les  diverses  activités  réalisées  contribuent  a  la  réalisation  des  objectifs  initialement  prévus,  et 
notamment a  la diffusion des connaissances sur  les risques naturels, sur  leur avant‐coureurs et sur 
les actions de prévention, entre lesquelles le mesures d'autoprotection, qui jouent un rôle important 
dans la sauvegarde des vies humaines et des biens. L'amélioration des capacités de communication, 
même en temps réel, sur les risques, sur les niveaux d'alerte et sur la situation en cours, en utilisant 
des modalités innovantes, est fondamentale afin que les activités de prévision et de prévention des 
risques et les produits d'information ne soient pas utiles seulement aux spécialistes, mail ils arrivent 
à s'adresser aussi a la population aussi, en augmentant la conscience de la vulnérabilité du territoire 
et  des  possibilités  de  contraste  et  de  mitigation  des  effets  et  des  conséquences  d'événements 
naturels eux‐mêmes inévitables. 
 

 

3.3.  UTILITÉ DE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE AU REGARD DES RÉSULTATS ATTEINTS 
 

La  précédente  expérience  de  RISKNAT  avait  déjà  démontre  que  la  coopération  transfrontalière 
apporte une réelle plus‐value dans le domaine des risques naturels en montagne. 
RiskNet  a  donc  été  pense  pour  répondre  a  l’objectif  d’intensifier  et  renforcer  les  échanges  de 
compétences  et  connaissances  à  niveau  transfrontalier  entre  des  organismes  qui  travaillent  en 
commun des plusieurs années. 
La forte connotation transfrontalière de toutes les activités du projet a donc été non seulement utile 
à  la réalisation des objectifs  indiquent dans  la fiche projet, mais  l’ingrédient  indispensable pour  les 
atteindre. 
Le  projet  RiskNet  montre  clairement  que  la  coopération  transfrontalière  efficace  et  capable  de 
produire  des  résultats  concrets  pour  tous  les  operateurs  impliques  est  un  processus  cumulatif  et 
interactif qui se autoalimente et auto soutient. L’échange d’expertise et d’expériences résultant de la 
coopération transfrontalière entraine en effet a son tour un besoin supplémentaire de coopération 
et  conduit  les  partenaires,  non  seulement  a  vouloir  poursuivre  les  relations  avec  les  collègues 
transfrontaliers, mais  aussi  a  vouloir  intensifier  les  échanges  et  affronter  de  nouveaux  défis  plus 
engageants. 
 

 

 



159 

 

3.4.  DESCRIPTION DES RELATIONS PARTENARIALES (ASPECTS POSITIFS/NÉGATIFS, DIFFICULTÉS RENCONTRÉES, 
ETC.) 

 

Aspects positifs 
 
Pendant  le  projet  Risknet,  les  rapports  de  collaboration  déjà  existants,  ont  été  ultérieurement 
renforcés, tant dans le domaine de l’expérience professionnelle que de celui des relations humaines 
et personnelles en déterminant un enrichissement mutuel. 
Les modalités de  travail utilisées n’ont pas été  très différentes et  innovantes par  rapport  à  celles 
traditionnelles  :  réunions  du  groupe  de  pilotage  et  des  différentes  activités,  échanges  de 
correspondance,  circulation  de  courriers  électroniques  et  de  documents  techniques  et  échange 
informels entre les référents. 
Les réunions du groupe de pilotage technique, grâce a  la participation toujours élevée et constante 
des  personnes  impliquées,  ont  été  l’outil  fondamental  pour  la  programmation  des  activités  et 
l’identification de solutions aux problèmes rencontres. 
 

Difficultés rencontrées 
 
Une  première  difficulté  rencontrée  a  été  l’organisation  de  certaines  réunions  spécifiques  des 
activités. Cela est une directe conséquence due au nombre de sujets impliques et a la dimension du 
partenariat. 
Il peut être également constate qu’il a été difficile de respecter le planning prévisionnel, au cause des 
nombreuses activités prévues, la durée du projet et que le retard accumule dans l’implémentation a 
implique la prorogation de deux mois de la date de clôture du projet. 
Coté  français,  la mise en place d’une nouvelle organisation  territoriale des  services de  l’Etat et  les 
modifications du système comptable n’ont pas été sans impact sur les disponibilités du SPC et sur le 
déroulement du projet. Pour  les partenaires français,  la contractualisation des actions s’est de plus 
confrontée à des difficultés de montage administratif.  
 

3.5.  CONTRIBUTION DU PROJET POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE LA MESURE DU PROGRAMME CONCERNÉE 

 

Approfondir, divulguer et rendre accessible les connaissances acquises en matière de risques 
Le site web du projet www.risknet‐alcotra.org, vitrine de RiskNat et Risknet, a été l’instrument qui a 
rendu accessible les connaissances acquises en matière de risques naturels. 
Dans le site on peut accéder a certaines sections de grand intérêt : 
‐ le geoportail RiskNat et la version nouvelle et améliorée dans le projet RiskNet ; 
‐ la base de données des projets en matière de risques naturels ; 
‐ les produits réalises dans les différentes activités. 
 
Renforcer l’information et l’implication de la population 
Une des priorités partagées par  tous ceux qui  traitent des  risques naturels a  travers  les  frontières, 
formalisée par ailleurs par  les déclarations du Comite de Pilotage Politique, est de donner vie a des 
campagnes d'information et de divulgation sur ces questions. L’objectif en est de rendre les citoyens 
plus  conscients  des  spécificités  de  leur  environnement  et  d’encourager  un  comportement  et  des 
attentes plus appropriées à  la  réalité des  lieux et  à  leur dynamique évolutive, parfois dangereuse 
pour  la  sécurité  publique.  L'approche  des  sciences  humaines  et  une  approche  intégrée  avec  les 
disciplines  scientifiques, marque  l'élément novateur de  l'intervention  (Action 4) dans  le projet qui 
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permet  de  nous  rapprocher  de  l'utilisateur  final,  ayant  la  capacité  d'adapter  le  langage  de  la 
communication et augmenter la perception du risque. 
 
Améliorer la sécurisation du territoire transfrontalier 
Soit  les  activités  techniques,  qui  ont  permis  de  perfectionner  les  connaissances  sur  les  situations 
dangereuses  et  sur  les  risques  qu'y  dérivent  pour  les  territoires  alpins  transfrontaliers,  soit  les 
activités du Comité de pilotage politique, en des définissant lignes stratégiques d'action, ils ont aidé à 
atteindre cet objectif, à travers la capitalisation de l'information, la mise à jour et l'amélioration des 
instruments mis en œuvre sous le projet Risknat.  
 

3.6.  LE PROJET ET LES PRIORITÉS COMMUNAUTAIRES  (ENVIRONNEMENT, EMPLOI, ÉGALITÉ DES CHANCES) 

 

Environnement 
Du moment que  le projet est centre sur  les risques naturels,  il a des  impacts directs et  indirects sur 
l'environnement, tout en ne pas traitant directement les thèmes de sauvegarde de l'environnement. 
Les  initiatives  de  sensibilisation  et  de  communication  grand  public  dans  le  domaine  de 
l'environnement ont été nombreuses  ; étant  le sujet du projet  les risques naturels, ces actions ont 
permis  de  transmettre  aux  citoyens  une  meilleure  connaissance  des  phénomènes  naturels  qui 
intéressent le milieu alpin, ainsi qu'accroitre une conscience des citoyens particuliers des concepts de 
danger,  risque,  prévention  et  protection.  En  particulier,  on met  en  évidence  l’action  4,  qui  avait 
comme  objectif  général  ce  de  communiquer  au  grand  public,  et  notamment  aux  jeunes,  des 
éléments  susceptibles  de  développer  la  culture  du  risque,  à  travers  des  moyens  d’information 
classiques ou innovants.  
Les  actions  a  caractère  d'étude  ont  contribue  à  améliorer  les  connaissances  des  phénomènes 
naturels au niveau scientifique de  la part des techniciens  impliques ; des modèles numériques pour 
l'analyse des phénomènes naturels ont été  implémentes, comme des modèles hydrologiques ou de 
distribution  du  pergélisol.  En  outre,  l'un  des  éléments  essentiels  dans  la  gestion  des  risques  est 
l'aménagement  du  territoire,  qui  permet  de  faire  de  la  prévention  (par  exemple  interdiction  de 
construire dans certaines  zones car elles  sont a  risque élève et on ne peut pas  les protéger)  ; par 
conséquent le projet a eu surement des retombées positives sur l'environnement urbain et les zones 
d’activité humaine.  
 
Emploi 
Le projet a contribue de manière positive au maintien de l'emploi en rendant possible professionnel 
continu des participants a travers des nombreuses initiatives de formation destinées notamment aux 
techniciens, telles que : 
‐ les Universités Européennes d’Eté (deux UEE, l'une sur les avalanches et l'une sur les mouvements 
de  versant)  :  des  sessions  d'une  semaine  tenues  par  des  experts  du  domaine  technique  et 
scientifique,  centrées  sur  l'étude  d'un  phénomène  spécifique  –  cas  typique,  avec  l'analyse  des 
données et de la gestion du risque ; 
‐ les ateliers (en nombre de 6) sur des thèmes différents (risque sismique, risque soutenable, risques 
génères par l’évolution des milieux de haute montagne, pergélisol, la communication sur le risque). 
 
Egalite des chances 
Comme la fiche projet l'indique, le projet ne prévoit aucun impact sur l'égalité des chances. 
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3.7.  PUBLICITE : ACTIONS MISES EN ŒUVRE AFIN D’ASSURER LA CONNAISSANCE DU PROJET ET LA DIFFUSION 

DES RESULTATS 

 

Vu que le projet Risknet ferme la période de programmation 2007‐2013, il a été ajouté à un jour de la 
diffusion  des  résultats  de  la  programmation  de  la Région  autonome Vallée  d'Aoste,  qui  a  eu  lieu 
pendant  la  journée du 13 Mars 2015 en Aoste. Des  réunions parallèles ont été organisées pour  le 
retour des  résultats  à Marseille,  le 17  Février 2015  à  l'occasion du  travail  accompli par  le  groupe 
technique et le Comité de Pilotage Politique et dans la région du Piémont, le 10 Mars 2015. Au cours 
de toutes les étapes du projet, les activités ont eu une visibilité sur les sites Web des gouvernements 
concernés et  les organismes d'exécution ;  il  faut  souligner que, puisque  la plupart des activités de 
formation  était  ouvert  au  public,  le  même  ont  été  rendus  publics  sur  différents  supports, 
principalement via le web. 
 

 

3.8.  ANALYSE ÉVALUATIVE : POINTS DE FORCE ET DE FAIBLESSE DU PROJET 
 

Point de force 
La caractéristique du projet RiskNet, comme pour le projet Risknat, a été l'implication aussi bien des 
techniciens que des responsables politiques des administrations partenaires. 
Le pilotage politique a été sans aucun doute un élément déterminant de réussite : 
∙ pour coordonner les actions au sein du projet ; 
∙ pour accompagner  les  interactions avec  les autres projets en cours en matière de risques naturels 
en montagne  sur  le  territoire  Alcotra,  en  soutenant  politiquement  la  démarche  de  coopération 
transfrontalière sur le thème des risques naturels en montagne au‐delà du projet RiskNat. 
Un deuxième point de force du projet a été l'échange d'expériences pendant les rencontres prévus. 
Vu les buts pratiques du projet, visant une correcte gestion du risque « avalanches », il a manque la 
possibilité de se rendre directement chez les différents partenaires afin de fréquenter des stages ou 
plus  simplement  pour  observer  l'application  quotidienne  de  bonnes  pratiques  de  gestion  du 
territoire. L'intégration d'une nouvelle perspective pour la communication et la gestion des risques a 
été un succès et a ouvert un nouveau champ d'intérêt, la synergie entre les sciences humaines (étude 
anthropologique,  la perspective de  la psychologie) et des disciplines scientifiques est essentiel pour 
avoir des résultats concrets et plus efficace. 
 
Points de faiblesse. 
Le  partenariat  du  projet  RiskNat  est  entièrement  constitue  d’administrations  publiques  : 
l’avancement des dépenses  a  subi plus de  ralentissements  et,  en  ce moment  encore,  il  n’est pas 
homogène et cause des retards conséquents sur l’avancement global du projet. 
Vu la dimension plus ample (implication de tout le territoire Alcotra), certains groupes de travail ont 
eu des difficultés pour organiser  les  réunions prévues par  le projet, alors que  la participation aux 
réunions du GdP (Groupe de pilotage technique) a toujours été élevée (en moyenne une quarantaine 
de présenta a chaque réunion). 
Le  contexte  politique  changeant  et  la  redéfinition  territoriale  en  France,  avec  la  répartition  des 
compétences aux nouvelles structures a ralenti la prise de décision lors de certaines étapes cruciales, 
en fait,  le Comité de pilotage politique tenue à Marseille 17 Février 2015 n'a pas vu  la participation 
de  représentants politiciens, qui,  cependant, ont délégué  les    techniques  dans  l'identification des 
lignes programmatiques d'intérêts potentiels pour de futures collaborations. 
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3.9.  POURSUITE DU PROJET APRÈS SA PÉRIODE DE FINANCEMENT 

 

Au cours de la réunion précédente du Comité de pilotage politique du 17 février 2015 (du projet de 

coopération  territoriale  Alcotra  –  RISKNET)  qui  s’est  tenue  le  11  septembre  2014,  les  référents 

politiques  des  partenaires  du  projet  ont  approuvé  et  signé  conjointement  un  document  relatif  à 

l’importance prioritaire de  la coopération  transfrontalière, active depuis plus de vingt ans, dans  le 

secteur de  la prévention des  risques naturels en montagne. Celle‐ci  constitue un  véritable  réseau 

transfrontalier de  référents  techniques des  institutions concernées, qui a assuré  la programmation 

d’interventions et de synergies opérationnelles entre les différents projets mis en œuvre.  

Les référents politiques ont donc, à l’unanimité, décidé qu’il est important d’organiser les prochains 

projets, à commencer par  le premier appel à projets du nouveau Programme opérationnel  Italie – 

France (Alpes) Alcotra 2014 – 2020, en conservant deux niveaux de coordination : 

a) un niveau politique, en rendant institutionnelle au moins une session par an pour la validation du 

parcours engagé et l’orientation stratégique des nouveaux projets à lancer ; 

b) un niveau technique, grâce au soutien du réseau transfrontalier de référents techniques, chargé 

de rendre opérationnels les choix des référents politiques, assurant ainsi la cohérence technique 

et pratique des activités et des projets mis en œuvre. 

 

Les  référents politiques ont  chargé  le Groupe de  travail  restreint,  institué par  l’action 1 du projet 

RiskNET,  et  le Groupe  de  pilotage  technique  de  rédiger  les  futurs  projets  liés  à  l’avancement  de 

l’approbation  du  Programme  opérationnel  Alcotra,  afin  de  finaliser  des  projets  pouvant  être 

concrétisés  dès  le  lancement  du  premier  appel  à  projets  du  programme.  Le  group,  donc  les 

partenaires, continuent leur collaboration soit technique, soit avec une prévision du futur ; en effet, il 

ont déjà élaboré les axes prioritaires communs et il sont en train de travailler sur des propositions à 

présenter.  
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4. ALLEGATI TECNICI / ANNEXES TECHNIQUES 

 

Sulla base di una scelta di natura ambientale tutti i rapporti del progetto sono scaricabili su web. 
Si rimanda al sito web di RiskNat www.risknet‐alcotra.org 
Sur la base d’un choix commun de nature environnementale, tous les rapports du projet sont 
rendus sur web. 
Voir le site web de RiskNat www.risknet‐alcotra.org 
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5. MATERIALE DI COMUNICAZIONE / SUPPORTS DE COMMUNICATION 

 

Sulla base di una scelta di natura ambientale tutti i rapporti del progetto sono scaricabili su web. 
Si rimanda al sito web di RiskNat www.risknet‐alcotra.org 
Sur la base d’un choix commun de nature environnementale, tous les rapports du projet sont 
rendus sur web. 
Voir le site web de RiskNat www.risknet‐alcotra.org 

 


