STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2016 (Aggiornamento 31/12/2016) - TABELLA 1

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

X Finanziato ad . IT\tegrato Lavori derivati da categoria Stato di attuazione .| Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile ) ) Importo Categoria di in corso i . ) - — Procedura di . A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune intervento Generico Tipol (G1) Estremi atto di riferimento . esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato affidamento
attuatore N. Nota Tipo | N. Data Oggetto contratto contraente
AG02G002016 |Attivita geologiche Sl Finanziamenti agli Enti Locali per la Interventi di 350.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
realizzazione di interventi urgentidi  [nuova
mitigazione del rischio da fenomeni realizzazione
gravitativi
AG04G012016 |Attivita geologiche NO Intervento di riduzione dei rischi Interventi di 350.000,00|HONE Sottointervento di Avviato con PD |6628|21/12/2016|Approvazione progetto Negoziata Appalto Gara ufficiosa
geologici nell'area stazione di nuova AG04G002016 determina a esecutivo e determina a pubblico di con lettera
trasferimento dei rifiuti in comune di |realizzazione contrarre contrarre per esecuzione lavoro d'invito
Hone lavori
AG05G012016 |Attivita geologiche NO Interventi vari di riduzione dei rischi da|Interventi di 165.000,00|AYAS Sottointervento di Avviato PD |5850( 30/11/2016|Aggiudicazione esecuzione |Negoziata Appalto Gara ufficiosa
frana in localita Croisette del Comune |nuova AG05G002016 lavori (lotto I11) pubblico di con lettera
di Ayas realizzazione lavoro d'invito
AGO05G032016 |Attivita geologiche NO Primi interventi di protezione attiva  |Interventi di 120.000,00|GRESSONEY-LA Sottointervento di Non avviato
loc. Tache del Comune di Gressoney- [nuova TRINITE' AG05G002016
La-Trinité realizzazione
AGO05G042016 |Attivita geologiche NO Costruzione di un muro di sottoscarpa |Interventi di 50.000,00({PERLOZ Sottointervento di Non avviato
di strada comunale in Comune Perloz |nuova AG05G002016
realizzazione
AGO05G052016 |Attivita geologiche NO Primi interventi di protezione attiva in |Interventi di 100.000,00|VALTOURNENCHE  [Sottointervento di Avviato con PD |5072( 28/10/2016|Approvazione progetto Negoziata Appalto Gara ufficiosa
loc. Maen del Comune di nuova AG05G002016 determina a definitivo ed esecutivo con pubblico di con lettera
Valtournenche realizzazione contrarre determina a contrarre per lavoro d'invito
esecuzione lavori lotto 1 -
loc. Clou e SR 46 tra km
14+800 e 15+000
AG05G062016 |Attivita geologiche NO Interventi di protezione attiva sulla Interventi di 120.000,00|PONTBOSET Sottointervento di Avviato PD |3552| 11/08/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Affidamento
strada regionale di Champorcher nuova AG05G002016 messa in sicurezza blocco pubblico di diretto in
realizzazione lapideo a monte SR 2 valle lavoro somma urgenza
di Champorcher e incarico
progettazione, direzione
lavori e coordinamento
sicurezza in progettazione
ed esecuzione
AGO05G072016 |Attivita geologiche NO Interventi di riduzione del rischio Interventi di 120.000,00|VARI Sottointervento di Avviato con PD |5271[09/11/2016|Approvazione progetto Negoziata Appalto Gara ufficiosa
geologico sulle strade regionali di nuova AG05G002016 determina a definitivo ed esecutivo lotti pubblico di con lettera
Cogne e Valgerisenche realizzazione contrarre 1, 2, 3 con determina a lavoro d'invito
contrarre per esecuzione
lavori lotto 1 - S.R. n. 47
della Valle di Cogne a
Aymavilles alla progr. Km
9+000 — 9+050
AG05G082016 |Attivita geologiche NO Interventi idrogeologici sulla frana del |Interventi di 50.000,00{COURMAYEUR Sottointervento di Non avviato
Mont de La Saxe in Comune di nuova AG05G002016
Courmayeur realizzazione
AG05G092016 |Attivita geologiche NO Sistemazione scarpata a monte strada |Interventi di 25.000,00{ROISAN Sottointervento di Avviato PD | 4802 19/10/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Affidamento
comunale in loc. Closellinaz del nuova AG05G002016 pubblico di diretto
Comune di Roisan realizzazione lavoro
Al05G002016 |Assetto idrogeologico dei NO Interventi urgenti a seguito di eventi |Interventi di 500.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 19 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2[Avviato
bacini montani imprevisti nuova
realizzazione
Al08G012016 |Assetto idrogeologico dei NO Intervento manutentivo opere Manutenzione 85.000,00|COURMAYEUR Sottointervento di Non avviato
bacini montani paravalanghe nelle Loc. La Saxe, Loc. Al08G002016
Tirecorne e Testa Bernarda del
Comune di Courmayeur
Al08G022016 |Assetto idrogeologico dei NO Intervento manutentivo ed integrativo|Manutenzione 80.000,00{COGNE Sottointervento di Non avviato
bacini montani opere paravalanghe nel Comune di Al08G002016
Cogne
Al08G032016 |Assetto idrogeologico dei NO Realizzazione dell'impianto Interventi di 240.000,00|BIONAZ Sottointervento di Non avviato
bacini montani paravalanghe in loc. Pralet del nuova Al08G002016
Comune di Bionaz e intervento realizzazione
manutentivo dell'impianto
paravalanghe dell'alta Valpelline
Al08G042016 |Assetto idrogeologico dei NO Intervento manutentivo opere Manutenzione 75.000,00|VARI Sottointervento di Non avviato
bacini montani paravalanghe nell'alta valle del Lys Al08G002016
Al08G052016 |Assetto idrogeologico dei NO Intervento manutentivo opere Manutenzione 40.000,00|CHAMPORCHER Sottointervento di Non avviato

bacini montani

paravalanghe nel Comune di
Champorcher

Al08G002016
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Al08G062016 |Assetto idrogeologico dei NO Intervento manutentivo opere Manutenzione 65.000,00|AYAS Sottointervento di Non avviato
bacini montani paravalanghe nel Comune di Ayas Al08G002016
Al08G072016 |Assetto idrogeologico dei NO Intervento manutentivo opere Manutenzione 40.000,00|VALTOURNENCHE Sottointervento di Non avviato
bacini montani paravalanghe nell'alta Valtournenche Al08G002016
Al08G082016 |Assetto idrogeologico dei NO Intervento manutentivo opere Manutenzione 125.000,00|RHEMES NOTRE Sottointervento di Non avviato
bacini montani paravalanghe nelle valli di Rhemes e di DAME Al08G002016
Valgrisenche
Al08G092016 |Assetto idrogeologico dei NO Intervento manutentivo opere Manutenzione 135.000,00|LA THUILE Sottointervento di Non avviato
bacini montani paravalanghe nella Valdigne Al08G002016
Al08G102016 |Assetto idrogeologico dei NO Intervento integrativo e manutentivo |Interventi di 100.000,00|GRESSONEY-LA Sottointervento di Non avviato
bacini montani opere paravalanghe in loc. Sant'Anna a|nuova TRINITE' Al08G002016
protezione fabbricati in loc. Staffal del |realizzazione
Comune di Gressoney-La-Trinité
Al08G112016 |Assetto idrogeologico dei NO Intervento manutentivo opere Manutenzione 25.000,00|VALSAVARENCHE Sottointervento di Non avviato
bacini montani paravalanghe in loc. La Tour del Al08G002016
Comune di Valsavarenche
Al08G122016 |Assetto idrogeologico dei NO Intervento manutentivo opere Manutenzione 75.000,00|VARI Sottointervento di Non avviato
bacini montani paravalanghe nella Valle del Gran San Al08G002016
Bernardo
Al08G132016 |Assetto idrogeologico dei NO Interventi di regimazione acque di Interventi di 80.000,00{COURMAYEUR Sottointervento di Non avviato
bacini montani drenaggio La Saxe in Comune di nuova Al08G002016
Courmayeur realizzazione
Al08G142016 |Assetto idrogeologico dei NO Realizzazione nuovo ponte sul torrente|Interventi di 40.000,00|VALSAVARENCHE Sottointervento di Non avviato
bacini montani Savara in loc. Bruil nuova Al08G002016
realizzazione
Al08G152016 |Assetto idrogeologico dei NO Manutenzione idraulica impluvio a Interventi di 25.000,00{COGNE Sottointervento di Non avviato
bacini montani monte strada comunale per la nuova Al08G002016
Valnontey in Comune di Cogne realizzazione

CF01G002016 |Corpo forestale NO Ristrutturazione e manutenzione Manutenzione 5.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 4 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
straordinaria delle strutture e degli
immobili del Corpo forestale della
Valle d’Aosta, ivi compresi
adeguamento, trasformazione,
manutenzione straordinaria impianti
ecc.

CP17G012016 |Flora fauna caccia e pesca NO Riparazione della tubazione di Manutenzione 2.037,40|MORGEX Sottointervento di Sl Avviato PD | 6419 16/12/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Affidamento
adduzione dell'acqua fredda nel CP17G002016 pubblico di diretto
servizio igienico per disabili nella lavoro
palazzina sede dello stabilimento
Ittiogenico regionale in comune di
Morgex.

CP18G012016 |Flora fauna caccia e pesca NO Adeguamento strutturale impianto di |Adeguamento 3.000,00|VERRES Sottointervento di Avviato PD |5983| 06/12/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Affidamento
irrigazione scuola ex Brambilla nel strutturale, CP18G002016 pubblico di diretto
Comune di Verrés funzionale e lavoro

normativo delle
opere
DI01G012016 [Dipartimento infrastrutture, Sl Lavori di ristrutturazione e Interventi di 3.901.717,00{JOVENCAN Sottointervento di Non avviato
viabilita e edilizia residenziale ampliamento del fabbricato destinato |nuova DI01G002016
a scuole elementari e materne realizzazione
DI03G012016 [Dipartimento infrastrutture, NO Lavori di rifacimento murature e Manutenzione 67.000,00|PERLOZ Sottointervento di Awviato PD |[5155| 04/11/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
viabilita e edilizia residenziale sostituzione barriere stradali DI03G002016 pubblico di con lettera
degradate dal km. 5+000 al km. 6+000 lavoro d'invito
della SR 44 della Valle del Lys in loc.
Pissine
DI03G022016 [Dipartimento infrastrutture, NO Lavori di ripristino impianto di Manutenzione 14.400,00|AYMAVILLES Sottointervento di Avwviato PD |[4951| 25/10/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Affidamento
viabilita e edilizia residenziale illuminazione galleria Bligny lungo la DI03G002016 pubblico di diretto
SR n. 47 di Cogne lavoro
DI03G032016 [Dipartimento infrastrutture, NO Intervento di manutenzione Adeguamento 60.000,00{A0OSTA Sottointervento di Non avviato
viabilita e edilizia residenziale straordinaria presso il Convitto strutturale, DI03G002016
regionale nell'ambito della relativa funzionale e
Convenzione. normativo delle
opere
DI03G042016 ([Dipartimento infrastrutture, NO Manutenzione straordinaria per la Manutenzione 8.500,00{A0STA Sottointervento di Non avviato

viabilita e edilizia residenziale

realizzazione di un ufficio presso la
sede dell'Assessorato ai lavori pubblici.

DI03G002016
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DI03G052016 [Dipartimento infrastrutture, NO Opere edili necessarie alla Manutenzione 42.486,12|VERRES Sottointervento di Awviato PD |[2181] 20/05/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
viabilita e edilizia residenziale realizzazione di nuove aule e locali al DI03G002016 mediante con lettera
piano terreno della nuova sede ISISM cottimo d'invito
sita in Comune di Verres fiduciario
DI03G062016 [Dipartimento infrastrutture, NO Opere in cartongesso necessarie alla  |Manutenzione 40.403,88|VERRES Sottointervento di Awviato PD [2395| 01/06/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
viabilita e edilizia residenziale realizzazione di nuove aule e locali al DI03G002016 mediante con lettera
piano terreno della nuova sede ISISM cottimo d'invito
sita in Comune di Verres fiduciario
DI03G072016 [Dipartimento infrastrutture, NO Interventi di adeguamento, Manutenzione 40.000,00|AOSTA Sottointervento di Non avviato
viabilita e edilizia residenziale sostituzione e completamento di DI03G002016
opere su ascensori e montacarrozzelle
a servizio degli stabili di proprieta
regionale in comune di Aosta e
Chatillon
DI03G082016 [Dipartimento infrastrutture, NO Posa e allacciamento alle reti fognaria,|Manutenzione 14.100,00|SAINT CHRISTOPHE |Sottointervento di Awviato PD |[2026| 12/05/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Affidamento
viabilita e edilizia residenziale idrica ed elettrica dei prefabbricati ad DI03G002016 mediante diretto
uso spogliatoio e servizi igienici da lettera d’ordine
collocare presso la struttura
canile/gattile
DI03G092016 ([Dipartimento infrastrutture, NO Adeguamento logistico presso Adeguamento 40.000,00|AOSTA Sottointervento di Avviato PD | 4977 26/10/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Affidamento
viabilita e edilizia residenziale |'edificio scolastico Corrado Gex strutturale, DI03G002016 pubblico di diretto
funzionale e lavoro
normativo delle
opere
DI03G102016 [Dipartimento infrastrutture, NO Intervento di ricostruzione di muro di |Manutenzione 120.000,00|CHATILLON Sottointervento di Avviato con PD |4680( 13/10/2016|Approvazione progetto Negoziata Appalto Gara ufficiosa
viabilita e edilizia residenziale confine crollato tra la proprieta DI03G002016 determina a esecutivo e determina a pubblico di con lettera
regionale ed il convento dei frati contrarre contrarre per esecuzione lavoro d'invito
Cappuccini in via Chanoux lavori
DI03G112016 [Dipartimento infrastrutture, NO Realizzazione di serramenti, Interventi di 70.000,00{AOSTA Sottointervento di Avviato PD [5593| 21/11/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
viabilita e edilizia residenziale pavimento elicotterato nel corpo di nuova DI03G002016 pubblico di con lettera
raccordo tra camerate e palestra realizzazione lavoro d'invito
presso la Caserma dei VV.F.
DI03G122016 [Dipartimento infrastrutture, NO Miglioramento e messa in sicurezza  |Adeguamento 50.780,00{CHALLAND SAINT Sottointervento di Avviato PD |3634| 17/08/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Affidamento
viabilita e edilizia residenziale dell'innesto sulla S.R. n. 45 in frazione |[strutturale, VICTOR DI03G002016 pubblico di diretto
Villa funzionale e lavoro
normativo delle
opere
DI03G132016 [Dipartimento infrastrutture, NO Lavori di ripristino pavimentazioni Manutenzione 44.437,29(LA THUILE Sottointervento di Sl Avviato PD |[4101| 14/09/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Affidamento
viabilita e edilizia residenziale degradate lungo la strada regionale n. DI03G002016 pubblico di diretto
39 del Colle d'Arpy lavoro
DI03G142016 [Dipartimento infrastrutture, NO Lavori di ripristino pavimentazioni Manutenzione 44.270,27|GRESSONEY-LA Sottointervento di Sl Avviato PD |[4170| 19/09/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Affidamento
viabilita e edilizia residenziale degradate su vari tratti della SR 43 di TRINITE' DI03G002016 pubblico di diretto
Staffal e nella galleria Miravalle sulla lavoro
SR 44 della Valle del Lys
DI03G152016 [Dipartimento infrastrutture, NO Lavori di ripristino pavimentazioni Manutenzione 39.386,04|VARI Sottointervento di Sl Avviato PD |4224] 21/09/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Affidamento
viabilita e edilizia residenziale degradate lungo la strada regionale n DI03G002016 pubblico di diretto
46 di Valtournenche lavoro
DI03G162016 ([Dipartimento infrastrutture, NO Lavori di ripristino pavimentazioni Manutenzione 32.925,19|GRESSAN Sottointervento di Sl Avviato PD |[4259| 22/09/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Affidamento
viabilita e edilizia residenziale degradate lungo la strada regionale n. DI03G002016 pubblico di diretto
18 di Pila lavoro
DI03G172016 [Dipartimento infrastrutture, NO Lavori di verifica funzionale e Manutenzione 33.501,20|VARI Sottointervento di Sl Avviato PD |[5131| 03/11/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Affidamento
viabilita e edilizia residenziale manutenzione degli impianti di DI03G002016 pubblico di diretto
illuminazione delle gallerie e delle lavoro
rotatorie delle strade classificate
regionali
DI03G182016 [Dipartimento infrastrutture, NO Lavori di regimazione delle acque di Manutenzione 12.403,78|PONT SAINT MARTIN |Sottointervento di Sl Avviato PD |[5170| 04/11/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Affidamento
viabilita e edilizia residenziale scorrimento in loc. Bousc Dare al km. DI03G002016 pubblico di diretto
14250 della SR n. 1 di Perloz lavoro
DP01G022016 [Dipartimento Sl Intervento complementari di riduzione|Interventi di 300.000,00|EMARESE Sottointervento di Avviato con PD 5526| 18/11/2016|Approvazione Convenzione
programmazione, difesa del del rischio geologico sulla strada nuova DP01G002016 determina a RAVA/Comune di Emarese
suolo e risorse idriche intercomunale Emarese-Saint Vincent |[realizzazione contrarre
DS01S002016 ([Dipartimento soprintendenza NO Lavori di manutenzione straordinaria |Restauro e 9.197.908,50|AOSTA specifico (S) Non avviato
per i beni e le attivita culturali ed adeguamento impiantistico del manutenzione
palazzo Roncas in Aosta di beni immobili
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DS02G012016 [Dipartimento soprintendenza NO Lavori di manutenzione straordinaria |Restauro e 288.000,00|BRUSSON Sottointervento di Sl Non avviato
per i beni e le attivita culturali esterna alla cappella di San Valentino |manutenzione DS02G002016
di Brusson. di beni immobili
DS02G022016 [Dipartimento soprintendenza NO lavori di indagine archeologica Scavo 415.041,00(ARNAD Sottointervento di Sl Non avviato
per i beni e le attivita culturali preliminare e propedeutica al restauro|archeologico DS02G002016
e recupero funzionale di Chateau
Vallaise
DS02G032016 [Dipartimento soprintendenza NO Indagine archeologica preliminare Scavo 159.040,30|A0STA Sottointervento di Sl Non avviato
per i beni e le attivita culturali all’intervento di manutenzione archeologico DS02G002016
straordinaria e adeguamento
impiantistico dell'edificio denominato
"palazzo Roncas" in Aosta
DS03G002016 [Dipartimento soprintendenza NO Interventi di manutenzione e restauro |Restauro e 317.500,00|VARI generico TIPO1 (G1) 31|Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
per i beni e le attivita culturali sui castelli e sui monumenti (apertie |manutenzione
non) di beni immobili
DS04G002016 [Dipartimento soprintendenza NO Interventi manutentivi su beni di Restauro e 200.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 19 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2[Avviato
per i beni e le attivita culturali interesse storico artistico manutenzione
di superfici
architettoniche
decorate e di
beni mobili
DS05G012016 [Dipartimento soprintendenza Sl Manutenzioni alle tecnologie Restauro e 1.500.000,00|BARD Sottointervento di Non avviato
per i beni e le attivita culturali impiantistiche presso il forte di Bard [manutenzione DS05G002016
di beni immobili
ER01G012016 |Edilizia residenziale Sl Manutenzione straordinaria Adeguamento 106.880,93|A0STA Sottointervento di Avviato con DGR | 1435| 09/10/2015|Trasferimento fondi
contabilizzatori di calore su 104 alloggi|strutturale, ER01G002016 determina a all'ARER
ARER in Comune di Aosta e Verres funzionale e contrarre
normativo delle
opere
ER01G022016 (Edilizia residenziale Sl Recupero 10 alloggi quartiere Cogne |Adeguamento 217.501,43|AOSTA Sottointervento di Avviato con PD |3079| 14/07/2016|Approvazione
(Linea A) in Comune di Aosta strutturale, ER01G002016 determina a trasferimento fondi
funzionale e contrarre al’ARER
normativo delle
opere
ER01G032016 (Edilizia residenziale Sl Efficientamento energetico e Adeguamento 1.296.399,70|A0OSTA Sottointervento di Avviato con PD |3079| 14/07/2016|Approvazione
ampliamento da 24 a 30 alloggi strutturale, ER01G002016 determina a trasferimento fondi
fabbricato via Elter(Linea B)in Comune |funzionale e contrarre all’ARER
di Aosta. normativo delle
opere
ES02G012016 (Edilizia scolastica e progetti Sl Interventi di adeguamento alle Adeguamento 308.635,91|AOSTA Sottointervento di Non avviato
europei normative vigenti e a carattere strutturale, ES02G002016
manutentivo straordinario dell'edificio |funzionale e
scolastico sede delle scuole primaria e [normativo delle
secondaria di 1° grado "L. Einaudi" di |opere
Aosta
ES02G022016 (Edilizia scolastica e progetti Sl interventi di adeguamento, messain [Adeguamento 257.153,57|OYACE Sottointervento di Avviato AEL 21| 23/06/2016|Determinazione comune di [Negoziata Appalto Gara ufficiosa
europei sicurezza e ampliamento edificio scol. |strutturale, ES02G002016 Oyace per affido pubblico di con lettera
sede scuole infanzia e primaria funzionale e esecuzione lavori lavoro d'invito
normativo delle
opere
ES02G032016 (Edilizia scolastica e progetti Sl interventi di messa in sicurezza e Adeguamento 163.306,34|VALPELLINE Sottointervento di Avviato AEL 17( 01/07/2016(Determinazione del Negoziata Appalto Gara ufficiosa
europei manutenzione straordinaria area strutturale, ES02G002016 comune di Valpelline per pubblico di con lettera
edificio scolastico infanzia e primaria |funzionale e aggiudicazione definitiva lavoro d'invito
normativo delle lavori
opere
ES02G042016 (Edilizia scolastica e progetti Sl adeguamento alle norme antincendio |Adeguamento 65.491,33(VERRES Sottointervento di Non avviato
europei edificio scuola primaria strutturale, ES02G002016
funzionale e
normativo delle
opere
ES02G052016 (Edilizia scolastica e progetti Sl adeguamento a norma e messa in Adeguamento 155.412,85|AYMAVILLES Sottointervento di Non avviato
europei sicurezza edificio scol. sede scuole strutturale, ES02G002016
infanzia e primaria funzionale e

normativo delle
opere
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STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2016 (Aggiornamento 31/12/2016) - TABELLA 1

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

X Finanziato ad . IT\tegrato Lavori derivati da categoria Stato di attuazione .| Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile ) ) Importo Categoria di in corso i . ) - — Procedura di . A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune intervento Generico Tipol (G1) Estremi atto di riferimento . esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato affidamento
attuatore N. Nota Tipo | N. Data Oggetto contratto contraente
1S015002016 |Infrastrutture e Sl Lavori di manutenzione straordinaria |Manutenzione 50.000,00[SAINT VINCENT specifico (S) Non avviato
manifestazioni sportive al campo sportivo "Perucca" di Saint
Vincent
1S045002016 |Infrastrutture e Sl Piano di manutenzione straordinaria |Manutenzione 50.000,00|VARI specifico (S) Avviato con PD 3718| 22/08/2016|Impegno somme a favore
manifestazioni sportive delle piscine regionali per I'anno 2016 determina a del soggetto aggiudicatario
contrarre dei servizi di gestione
piscine
MS01G002016 [Manutenzione stabili NO Interventi di manutenzione sugli stabililManutenzione 20.000,00(VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
regionali non programmabili perché
aventi carattere di urgenza e/o
determinati da cause impreviste
MS02G012016 [Manutenzione stabili NO Adeguamento, ai fini della Adeguamento 300.000,00/AOSTA Sottointervento di Avviato con PD |6351| 15/12/2016|Approvazione progetto Negoziata Appalto Gara ufficiosa
prevenzione incendi, della Palestra, strutturale, MS02G002016 determina a esecutivo e determina a pubblico di con lettera
dell'auditorium locali attigui ubicati funzionale e contrarre contrarre per esecuzione lavoro d'invito
presso I'Istituzione scolastica I. normativo delle lavori
Manzetti nella sede di Via Chambery |opere
MS03G012016 [Manutenzione stabili NO Adeguamento funzionale della Adeguamento 500.000,00|COGNE Sottointervento di Non avviato
biglietteria della tramvia Cogne Pila al [strutturale, MS03G002016
fine di destinarla a Caserma dei funzionale e
Carabinieri normativo delle
opere
MS04G012016 [Manutenzione stabili NO Riqualificazione e adeguamento Adeguamento 100.000,00|CHATILLON Sottointervento di Non avviato
normativo della centrale termica della [strutturale, MS04G002016
biblioteca di Chatillon funzionale e
normativo delle
opere
OE02G002016 |Opere edili NO Interventi di manutenzione e di Adeguamento 650.000,00(VARI generico TIPO1 (G1) Non avviato
adeguamento funzionale e/o strutturale,
normativo su impianti sportivi di funzionale e
interesse regionale normativo delle
opere
OE035002015 |Opere edili NO Delocalizzazione provvisorio in sito Interventi di 130.000,00|AOSTA specifico (S) Non avviato
dell'attuale maneggio comunale in loc.|nuova
Tzamberlet in comune di Aosta realizzazione
OE045002015 |Opere edili NO Bonifica dell"area da adibire al nuovo |Interventi di 650.000,00{A0OSTA specifico (S) Non avviato
maneggio in comune di Aosta nuova
realizzazione
OE055002014 |Opere edili NO Lavori di completamento degli Interventi di 6.465.520,00{SAINT CHRISTOPHE [specifico (S) Non avviato
interventi di realizzazione e terminal |nuova
passeggeri, parcheggio auto e piazzale |realizzazione
aeromobili
OE055002015 |Opere edili NO Intervento di messa a norma Manutenzione 42.718,38|SAINT CHRISTOPHE |specifico (S) Avviato con PD | 6665(22/12/2016|Approvazione progetto Negoziata Appalto Affidamento
dell"impianto elettrico del determina a esecutivo e determina a pubblico di diretto
canile/gattile regionale in comune di contrarre contrarre per esecuzione lavoro
Saint-Christophe lavori
OE07G002016 |Opere edili NO Interventi sugli stabili regionali, di Adeguamento 16.521,29|VARI generico TIPO1 (G1) Non avviato
varia natura, non programmabili strutturale,
perché aventi carattere di urgenza e/o [funzionale e
determinati da cause impreviste normativo delle
opere
OE095002015 |Opere edili NO Ampliamento della scuola Corrado Gex|Interventi di 634.018,09|A0STA specifico (S) Avviato con PD |6503( 19/12/2016|Determina a contrarre per |Aperta Appalto Gara con bando
in Via Chavanne in comune di Aosta  [nuova determina a esecuzione lavori pubblico di a evidenza
realizzazione contrarre lavoro pubblica
OE10S002016 |Opere edili NO Intervento di consolidamento Manutenzione 350.000,00{A0OSTA specifico (S) Non avviato
strutturale della piscina di proprieta
regionale di Aosta
OE11S002016 |Opere edili NO Intervento di sostituzione di una parte |Manutenzione 650.000,00{AOSTA specifico (S) Non avviato
di copertura della piscina di proprieta
regionale di Aosta
OE125002016 |Opere edili NO Lavori di revisione generale del 20° Manutenzione 709.997,60| ANTEY-SAINT-ANDRE |specifico (S) Avviato PD |3311| 27/07/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
anno della funivia regionale Buisson- pubblico di con lettera
Chamois lavoro d'invito
OE13G012016 |Opere edili NO Opere di completamento dell'edificio |Adeguamento 500.000,00|AOSTA Sottointervento di Avviato PD |3271| 27/07/2016|Determina a contrarre con |Negoziata Appalto Affidamento
sede dell'ITPR (aree esterne, arredi e |strutturale, OE13G002016 affido esecuzione lavori pubblico di diretto
archivi) funzionale e (complementari PD lavoro

normativo delle
opere

2535/2011) e integrazione
servizio di cui al PD
2862/2011
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STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2016 (Aggiornamento 31/12/2016) - TABELLA 1

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

X Finanziato ad . IT\tegrato Lavori derivati da categoria Stato di attuazione .| Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile ) ) Importo Categoria di in corso i . ) - — Procedura di . A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia . Comune intervento Generico Tipol (G1) Estremi atto di riferimento . esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato affidamento
attuatore N. Nota Tipo | N. Data Oggetto contratto contraente
OE13G022016 |Opere edili NO Adeguamento per I'aggiornamento Adeguamento 25.000,00{AOSTA Sottointervento di Sl Avviato PD | 4944 25/10/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Affidamento
della pratica antincendio dell'edificio [strutturale, OE13G002016 pubblico di diretto
sede distaccata del Liceo Classico funzionale e lavoro
artistico musicale "ex Foyer" sito in normativo delle
corso Padre Lorenzo in Aosta opere
OE13G032016 |Opere edili NO Adeguamento per I'aggiornamento Adeguamento 8.000,00|AOSTA Sottointervento di Sl Avviato PD | 4945 25/10/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Affidamento
della pratica antincendio dell'edificio [strutturale, OE13G002016 pubblico di diretto
sede delle scuole superiori funzionale e lavoro
comprensoriali "Monte Cervino" in normativo delle
Saint-Vincent opere
OE13G042016 |Opere edili NO Adeguamento per I'aggiornamento Adeguamento 53.000,00{AOSTA Sottointervento di Sl Avviato PD |5582(21/11/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto
della pratica antincendio dell'edificio [strutturale, 0OE13G002016 pubblico di
sede del Liceo artistico "Matteotti" sitgfunzionale e lavoro
in via Matteotti in Aosta normativo delle
opere
OE13G052016 |Opere edili NO Adeguamento per I'aggiornamento Adeguamento 250.000,00|A0STA Sottointervento di Sl Avviato PD | 6091| 07/12/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Affidamento
della pratica antincendio dell'edificio |strutturale, OE13G002016 adeguamento vie di esodo pubblico di diretto
sede del Liceo Scientifico "E. Berard" [funzionale e (di cui al PD 5547/2016) lavoro
sito in Av. Conseil des Commis, in normativo delle
Aosta opere
OE13G062016 |Opere edili NO Adeguamento per I'aggiornamento Adeguamento 25.000,00{CHATILLON Sottointervento di Sl Avviato PD |6520( 20/12/2016|Determina a contrarre con |Negoziata Appalto Affidamento
della pratica antincendio dell'edificio [strutturale, OE13G002016 affido esecuzione lavori pubblico di diretto
sede dell'lPRA sito in Rue de la Gare, in|funzionale e lavoro
Chatillon normativo delle
opere
OE14G012016 |Opere edili NO Costruzione di parcheggio pluriplano |Interventi di 4.400.000,00(AOSTA Sottointervento di Non avviato
interrato a servizio dell’ex maternita [nuova OE14G002016
realizzazione
OE14G022016 |Opere edili NO Adeguamento alle norme di Adeguamento 350.000,00|CHATILLON Sottointervento di Non avviato
prevenzione incendi della biblioteca  [strutturale, OE14G002016
comprensoriale funzionale e
normativo delle
opere
OE14G032016 |Opere edili NO Realizzazione di stralcio funzionale n. 2|Adeguamento 263.000,00|A0STA Sottointervento di Sl Avviato con PD | 6518 20/12/2016|Determina a contrarre per |Negoziata Appalto Gara ufficiosa
(adeguamento impianto di strutturale, OE14G002016 determina a esecuzione lavori pubblico di con lettera
climatizzazione) relativo alla funzionale e contrarre lavoro d'invito
riqualificazione della sala consiliare e |normativo delle
spazi annessi presso il palazzo opere
regionale
OE14G042016 |Opere edili NO Realizzazione di stralcio funzionale n. 3|Adeguamento 187.000,00|AOSTA Sottointervento di Sl Avviato con PD |6517(20/12/2016|Determina a contrarre per |Negoziata Appalto Gara ufficiosa
(sostituzione serramenti esterni) strutturale, 0OE14G002016 determina a esecuzione lavori pubblico di con lettera
relativo alla riqualificazione della sala [funzionale e contrarre lavoro d'invito
consiliare e spazi annessi presso il normativo delle
palazzo regionale opere
OE155002016 |Opere edili NO Interventi finalizzati all'avvio Adeguamento 50.000,00|GIGNOD specifico (S) Avviato PD | 1860 05/05/2016|Affido esecuzione lavori di |Negoziata In economia Affidamento
dell'attivita espositiva presso la strutturale, cuial PD 1136/2016 mediante diretto
struttura denominata Casaforte in funzionale e lettera d’ordine
comune di Gignod normativo delle
opere
OE17G012016 |Opere edili NO Interventi di manutenzione Manutenzione 50.000,00{AOSTA Sottointervento di Avviato con PD |4679| 13/10/2016|Approvazione progetto Negoziata Appalto Affidamento
straordinaria delle sedute dell'Arena OE17G002016 determina a esecutivo e determina a pubblico di diretto
Croix Noire contrarre contrarre per esecuzione lavoro
lavori
OE435012010 |Opere edili NO Lavori di messa a norma dell"edificio |Adeguamento 1.421.554,19(A0OSTA specifico (S) Non avviato
scolastico sede del liceo scientifico in |[strutturale,
comune di Aosta - 1° lotto funzionale e
normativo delle
opere
0102G002016 |Opere idrauliche NO Interventi urgenti sui corsi d"acqua Manutenzione 150.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
principali
0103G012013 |Opere idrauliche Sl Realizzazione di una nuova vasca di Manutenzione 226.434,00(ISSIME sottointervento di Avviato con AEL 156| 06/12/2016|Determinazione a contrarre|Negoziata Appalto Gara ufficiosa
accumulo a servizio dell"acquedotto generico TIPO2 (SG2) determina a del comune di Issime per pubblico di con lettera
comunale in localita Vlueckji contrarre affido esecuzione lavori lavoro d'invito
0103G012015 |Opere idrauliche Sl Rete acquedottistica della lunghezza di|Adeguamento 500.000,00|ARVIER Sottointervento di Non avviato
7.300 metri strutturale, 0103G002015
funzionale e

normativo delle
opere
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STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2016 (Aggiornamento 31/12/2016) - TABELLA 1

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO
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attuatore N. Nota Tipo | N. Data Oggetto contratto contraente
0103G022015 |Opere idrauliche Sl Acquedotto comunale — Telecontrollo |Adeguamento 74.942,60|AVISE Sottointervento di Avviato con AEL 20| 18/04/2016|Determinazione a contrarre|Aperta Appalto Gara con bando
vasche strutturale, 0103G002015 determina a del comune di Avise per pubblico di a evidenza
funzionale e contrarre affido esecuzione lavori lavoro pubblica
normativo delle
opere
0103G032015 |Opere idrauliche Sl Cabina di manovra in loc. Thomasset |Adeguamento 33.548,00|AVISE Sottointervento di Avviato con AEL 20| 18/04/2016|Determinazione a contrarre|Aperta Appalto Gara con bando
strutturale, 0103G002015 determina a del comune di Avise per pubblico di a evidenza
funzionale e contrarre affido esecuzione lavori lavoro pubblica
normativo delle
opere
0103G072015 |Opere idrauliche Sl Fognatura pubblica per abitato il loc. |Interventi di 29.150,00(ISSIME Sottointervento di Avviato con AEL 79| 05/08/2016|Determinazione a contrarre|Negoziata Appalto Gara ufficiosa
Zinnesolu nuova 0103G002015 determina a del comune di Allein per pubblico di con lettera
realizzazione contrarre affido esecuzione lavori lavoro d'invito
0103G092015 |Opere idrauliche Sl Acquedotto in localita Arpy Adeguamento 335.782,10|MORGEX Sottointervento di Non avviato
strutturale, 0103G002015
funzionale e
normativo delle
opere
0103G102015 |Opere idrauliche Sl Lavori di adeguamento igienico e Adeguamento 356.189,76|MORGEX Sottointervento di Non avviato
miglioramento qualitativo e strutturale, 0103G002015
quantitativo dell"acquedotto di Arpy e |[funzionale e
Gubelin normativo delle
opere
0103G112013 |Opere idrauliche Sl Interventi vari di manutenzione Manutenzione 34.000,00(FENIS sottointervento di Avviato con AEL 122| 16/11/2016|Determinazione a contrarre|Negoziata Appalto Gara ufficiosa
straordiaria sull"acquedotto comunale generico TIPO2 (SG2) determina a comune di Fenis per affido pubblico di con lettera
contrarre esecuzione lavori lavoro d'invito
0103G122013 |Opere idrauliche Sl Captazione della sorgente di Luxé per |Interventi di 293.000,00|CHAMBAVE sottointervento di Non avviato
il potenziamento dell"acquedotto nuova generico TIPO2 (SG2)
comunale realizzazione
0103G122015 |Opere idrauliche Sl Riparazioni perdite su condotta Adeguamento 6.000,00|SAINT-NICOLAS Sottointervento di Non avviato
Gratillon strutturale, 0103G002015
funzionale e
normativo delle
opere
0103G162013 |Opere idrauliche Sl Acquedotto comunale in loc. Manutenzione 245.000,00|CHAMBAVE sottointervento di Non avviato
Champendry generico TIPO2 (SG2)
0103G162015 |Opere idrauliche Sl Sostituzione tratto tubazione Manutenzione 5.993,85(ALLEIN Sottointervento di Awviato AEL 25| 22/09/2016|Determinazione comune di [Negoziata Appalto Affidamento
acquedotto comunale in localita 0103G002015 Allein per aggiudicazione pubblico di diretto
Pieplan esecuzione lavori lavoro
0103G192015 |Opere idrauliche Sl Manutenzione straordinaria Adeguamento 79.000,00lMONTJOVET Sottointervento di Avviato con AEL 320| 31/12/2015|Determina a contrarre del [Negoziata In economia Gara ufficiosa
acquedotto in fraz. Brocard e Muret e [strutturale, 0103G002015 determina a comune di Monjovet per mediante con lettera
fognatura in fraz. Oley e Perral. funzionale e contrarre affido esecuzione lavori cottimo d'invito
Dotazione sistemi di clorazione e normativo delle fiduciario
controllo acqua potabile opere
0103G202013 |Opere idrauliche Sl Opere di captazione sorgenti, Manutenzione 190.000,00|HONE sottointervento di Avviato con AEL 86| 06/06/2016|Determinazione a contrarre|Negoziata Appalto Gara ufficiosa
potenziamento vasca di accumulo generico TIPO2 (SG2) determina a del comune di Hone per pubblico di con lettera
impianto per rimozione Nichel —loc. contrarre affido esecuzione lavori lavoro d'invito
Courtil
0103G222015 |Opere idrauliche Sl Manutenzione straordinaria Manutenzione 26.253,52|PONTEY Sottointervento di Avviato con AEL 153| 31/12/2015|Determinazione a contrarre|Negoziata Appalto Gara ufficiosa
dell"acquedotto nella frazione di 0103G002015 determina a del comune di Pontey per pubblico di con lettera
Prelaz contrarre affido esecuzione lavori lavoro d'invito
0103G282013 |Opere idrauliche Sl Installazione potabilizzatori localita Manutenzione 91.476,00|SAINT-NICOLAS sottointervento di Non avviato
Fossaz, Persod, Sarriod e Vens generico TIPO2 (SG2)
0106G002016 |Opere idrauliche NO Interventi di manutenzione sui corsi  |Manutenzione 200.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) Non avviato
d'acqua principali
01135002016 |Opere idrauliche Sl Realizzazione impianto di trattamento |Interventi di 14.120.805,20|COMUNITA'! specifico (S) Avviato con AEL 313| 17/11/2016|Proposta di determinazione
reflui idrici comprensoriale tra i nuova MONTANA MONTE determina a Unité des Communes Mont
Comuni di Hone, Bard, Donnas, Perloz,|realizzazione ROSA contrarre Rose per approvazione

Pont-Saint-Martin

progetto esecutivo
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STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO 2016 (Aggiornamento 31/12/2016) - TABELLA 1

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO
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attuatore N. Nota Tipo | N. Data Oggetto contratto contraente
0114G012016 |Opere idrauliche Sl Realizzazione della condotta di Interventi di 2.600.000,00|SAINT VINCENT Sottointervento di Avviato con AEL 135| 30/10/2015|Determinazione a contrarre|Aperta Appalto Gara con bando
collegamento tra il serbatoio di Praz  |nuova 0I114G002016 determina a del comune di Evangon per pubblico di a evidenza
Charbon, in comune di Ayas, e il Col de|realizzazione contrarre affido esecuzione lavori lavoro pubblica
Joux, in comune di Saint-Vincent
0114G022016 |Opere idrauliche Sl Realizzazione della condotta Interventi di 5.050.000,00|MONTJOVET Sottointervento di Avviato con AEL 229| 28/12/2016|Determinazione a contrarre|Aperta Appalto Gara con bando
principale dell'acquedotto nuova 0I114G002016 determina a comune di Evangon per pubblico di a evidenza
intercomunale nel tratto Brusson - realizzazione contrarre affido esecuzione lavori lavoro pubblica
Montjovet
PC025002016 (Protezione civile NO Lavori di manutenzione straordinaria |Manutenzione 60.000,00({POLLEIN specifico (S) Avviato PD | 4843 21/10/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
dell'area addestrativa della Protezione pubblico di con lettera
civile per la ricerca sotto macerie sita lavoro d'invito
nel Comune di Pollein.
RV01G012016 [Patrimonio archeologico NO Restauro conservativo di un tratto di |Restauro e 150.000,00{A0STA Sottointervento di Non avviato
cinta muraria romana di Augusta manutenzione RV01G002016
Praetoria. di beni immobili
RV02G002016 [Patrimonio archeologico NO Interventi di manutenzione del Manutenzione 100.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 9 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
Patrimonio archeologico della regione.
SE01G002016 |Forestazione e sentieristica NO interventi di manutenzione e ripristino[Manutenzione 15.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
degli itinerari escursionistici di
interesse regionale
SE03G002016 |Forestazione e sentieristica NO interventi di valorizzazione e Manutenzione 45.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 3 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
conservazione degli itinerari
escursionistici e della viabilita minore
comunale
SE09G012016 |Forestazione e sentieristica NO Lavori di ripristino murature su un Manutenzione 44.905,98|RHEMES NOTRE Sottointervento di Awviato PD 1863| 05/05/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
tratto della strada Chanavey-Carré, II DAME SE09G002016 mediante con lettera
lotto nel Comune di Rhémes-Notre- cottimo d'invito
Dame - GA 1/2016 fiduciario
SE09G022016 |Forestazione e sentieristica NO Lavori di ripristino sentiero Trotterel — |[Manutenzione 47.439,39|MORGEX Sottointervento di Awviato PD 1722| 27/04/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
Molliex nel Comune di Morgex e SE09G002016 mediante con lettera
ripristino sentiero Bivio Belle Combe — cottimo d'invito
Rifugio Deffeyes nel Comune di La fiduciario
Thuile - GA 2/2016
SE09G032016 |Forestazione e sentieristica NO Lavori di manutenzione straordinaria |Manutenzione 61.840,10/GRESSONEY SAINT |Sottointervento di Awviato PD 1884| 05/05/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
del sentiero locale Trind — Rong — JEAN SE09G002016 mediante con lettera
Frudierecoll — Lacs de Frudiére nei cottimo d'invito
Comuni di Gressoney-Saint-Jean, Gaby fiduciario
e Brusson - GA 3/2016
SE09G042016 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione straordinaria sulla rete |Manutenzione 47.353,43|CHALLAND SAINT Sottointervento di Awviato PD |2689| 13/06/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
sentieristica in localita Tollegnaz nel ANSELME SE09G002016 mediante con lettera
Comune di Challand Saint-Anselme - cottimo d'invito
GA 4/2016 fiduciario
SE09G052016 |Forestazione e sentieristica NO Lavori di ripristino murature a secco in [Manutenzione 53.878,35|SAINT MARCEL Sottointervento di Avviato PD 1886| 05/05/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
localita Col d’Etsely — Col Fussy, SE09G002016 mediante con lettera
sistemazione sentieri Chéresoulaz - cottimo d'invito
Selva Plana e Seissogne — Moulye — fiduciario
Fontillon nei Comuni di Fénis,
Brissogne e Saint-Marcel - GA 5/2016
SE09G062016 |Forestazione e sentieristica NO Lavori di ripristino delle murature sul |Manutenzione 89.037,43|CHATILLON Sottointervento di Awviato PD 1666| 21/04/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
sentiero Cretaz — Becca d’Aver, in SE09G002016 mediante con lettera
localita Voisinal, 5° lotto, ripristino cottimo d'invito
delle murature sulla strada vicinale Da fiduciario
Barmas a Breil in localita Breil e
riqualificazione dell’area denominata
Vecchi Forni, 2° lotto, nei Comuni di
Verrayes e Chatillon -GA 6/2016
SE09G072016 |Forestazione e sentieristica NO Lavori di manutenzione tratti di rete |Manutenzione 55.600,45|DONNAS Sottointervento di Avviato PD 1885| 05/05/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
escursionistica tra le localita Montat e SE09G002016 mediante con lettera
Bonze del Comune di Donnas - GA cottimo d'invito
7/2016 fiduciario
SE09G082016 |Forestazione e sentieristica NO Lavori di sistemazione mulattiera di Manutenzione 49.748,58(PERLOZ Sottointervento di Awviato PD 1919| 06/05/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
accesso al Santuario di Notre Dame de SE09G002016 mediante con lettera
la Garde, 3° lotto nel Comune di Perloz cottimo d'invito
-GA 8/2016 fiduciario

8/16
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SE09G092016 |Forestazione e sentieristica NO Lavori di ripristino sentiero Jovengan - |Manutenzione 44.334,92|AVISE Sottointervento di Awviato PD |3024| 11/07/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
Col de Vertosan e lavori di ripristino SE09G002016 pubblico di con lettera
sentiero Runaz - Monte Colombo - lavoro d'invito
Baulin, nel comune di Avise - GA
9/2016
SE09G102016 |Forestazione e sentieristica NO Ripristino murature di valle sul Manutenzione 124.312,27|GRESSAN Sottointervento di Awviato PD |[2391| 31/05/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
sentiero comunale "Plan Ru - Barma SE09G002016 mediante con lettera
nel Comune di Gressan - V lotto - GA cottimo d'invito
10/2016 fiduciario
SE09G112016 |Forestazione e sentieristica NO Riqualificazione della mulattiera di Manutenzione 87.608,54| CHAMPDEPRAZ Sottointervento di Awviato PD |[2530| 08/06/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
collegamento La Fabrique - Capoluogo SE09G002016 mediante con lettera
detta "La Corna" nel Comune di cottimo d'invito
Champdepraz - GA 11/2016 fiduciario
SE09G122016 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione straordinaria Manutenzione 31.951,52|GRESSONEY LA Sottointervento di Awviato PD |[2629| 10/06/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
sull'itinerario del Tour du Mont Rose e TRINITE' SE09G002016 mediante con lettera
del sentiero locale 9- 9A nel Comune cottimo d'invito
di Gressoney-La-Trinité- GA 12/2016 fiduciario
SE09G132016 |Forestazione e sentieristica NO Lavori di sistemazione sentieri Maison |Manutenzione 38.143,37|OLLOMONT Sottointervento di Avwviato PD |[3193| 21/07/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
Farinet - Fenetre Durand (TDC) nel SE09G002016 pubblico di con lettera
comune di Ollomont e Chamin - lavoro d'invito
Bivacco della Sassa nel comune di
Bionaz - GA 13/2016
SE09G142016 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione sentieri "Ville sur Sarre {Manutenzione 60.571,33|SARRE Sottointervento di Awviato PD |[2529| 08/06/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
Lago Fallére", "Bellon - intersezione SE09G002016 mediante con lettera
Tour du Fallére" nel Comune di Sarre e cottimo d'invito
ritracciamento sentiero "Mont Mary" fiduciario
in Comune di Saint-Christophe - GA
14/2016
SE09G152016 |Forestazione e sentieristica NO Rifacimento passerella pedonale, Manutenzione 39.290,00[{SARRE Sottointervento di Sl Awviato PD [5003| 27/10/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
carrabile sul torrente Clusellaz nel SE09G002016 pubblico di con lettera
Comune di Sarre e manutenzione lavoro d'invito
sentiero Moulin Marchaussy nel
Comune di Pollein - GA 15/2016
SE09G162016 |Forestazione e sentieristica NO Ripristino del percorso pedonale in loc/Manutenzione 68.531,84|GABY Sottointervento di Sl Awviato PD [4931| 24/10/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
Masounozi nel Comune di Gaby - GA SE09G002016 pubblico di con lettera
16/2016 lavoro d'invito
SE09G172016 |Forestazione e sentieristica NO Ripristino murature sulla strada Manutenzione 45.839,96|VILLENEUVE Sottointervento di Sl Awviato PD |[5291]| 09/11/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
comunale in loc. Champlong Dessus SE09G002016 mediante con lettera
nel Comune di Villeneuve e su un cottimo d'invito
tratto della strada comunale Chanavey fiduciario
- Carré nel Comune di Rhemes-Notre-
Dame - GA 17/2016
SE09G182016 |Forestazione e sentieristica NO Ripristino murature lungo la strada Manutenzione 58.716,00[{SAINT RHEMY EN Sottointervento di Sl Awviato PD [5302| 09/11/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
comunale Couchepache - Thuillettaz Il BOSSES SE09G002016 mediante con lettera
lotto nel Comune di Saint-Rhémy-en- cottimo d'invito
Bosses - GA 18/2016 fiduciario
SE09G192016 |Forestazione e sentieristica NO Sistemazione sentiero di collegamento|Manutenzione 130.219,07|LA THUILE Sottointervento di Sl Avviato PD |5034(27/10/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
Il cascata del Rutor - Vallone di Belle SE09G002016 pubblico di con lettera
Combe (La Thuile), sistemazione lavoro d'invito
sentiero Rif. Elena - Col Grand Ferret -
Col Petit Ferret - Biv. Fiorio
(Courmayeur), ripristino murature su
sentiero Pallusieux - Pré-Saint-Didier
(Pré-Saint-Didier) e ripristino sentiero
Tsa de la Lex Blanche - Rif. Elisabetta
(Courmayeur)- GA 19/2016
SE09G202016 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione e sistemazione dei Manutenzione 69.047,11|CHALLAND SAINT Sottointervento di Sl Non avviato
tratti di rete sentieristica Sizan-Col VICTOR SE09G002016
d'Arlaz-Chataignere (Challand-Saint-
Victor) e Castello-Cappella Rovarey
(Verres)- GA 20/2016
SE09G212016 |Forestazione e sentieristica NO Ripristino sentiero Breuil - Biv. Bobba |Manutenzione 50.710,14|VALTOURNENCHE Sottointervento di Sl Non avviato

(Valtournenche), Foressus - Col de
Nana (Chamois) e Franquin - Col
Portola (Chatillon)- GA 21/2016

SE09G002016

9/16
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SE09G222016 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzioni straordinarie sulla rete |Manutenzione 157.810,22|GRESSONEY SAINT  |Sottointervento di Sl Awviato PD |[6596| 21/12/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
sentieristica locale sui percorsi «Zer JEAN SE09G002016 pubblico di con lettera
Blatto - Trino» e «Ondro Biela—Obro lavoro d'invito
Tschampono» (Gressoney-Saint-Jean) -
GA 22/2016
SE09G232016 |Forestazione e sentieristica NO Sistemazione tratti di rete Manutenzione 64.716,95|COGNE Sottointervento di Sl Non avviato
escursionistica nelle loc. Pierre - Pointe SE09G002016
de la Pierre (Aymavilles), Sylvenoire
(Aymavilles), Jovengan (sentieri vari) e
Arpisson - Col Garin (Cogne) - GA
23/2016
SE14G002016 |Forestazione e sentieristica NO Sistemazione e manutenzione Adeguamento 45.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) Non avviato
straordinaria di strutture destinate strutturale,
all"attivita operativa del settore funzionale e
idraulico-forestale normativo delle
opere
SE15G012016 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione pista Marchaussy nel  |Manutenzione 20.000,00{POLLEIN Sottointervento di Avviato PD |3011| 08/07/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
Comune di Pollein SE15G002016 pubblico di con lettera
lavoro d'invito
SE15G022016 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione pista Place Moulin nel |Manutenzione 10.000,00{BIONAZ Sottointervento di Avviato PD | 6721| 23/12/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
Comune di Bionaz SE15G002016 pubblico di con lettera
lavoro d'invito
SE15G032016 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione pista Argnod nel Manutenzione 25.000,00{QUART Sottointervento di Avviato PD | 6720 23/12/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
Comune di Quart SE15G002016 pubblico di con lettera
lavoro d'invito
SE15G042016 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione pista Prarayer nel Manutenzione 20.000,00|SAINT MARCEL Sottointervento di Non avviato
Comune di Saint-Marcel SE15G002016
SE15G052016 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione pista Le Coveyrand nel |Manutenzione 25.000,00|RHEMES SAINT Sottointervento di Non avviato
Comune di Rhémes-Saint-Georges GEORGES SE15G002016
SE15G062016 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione pista Foressus-Alpe Manutenzione 20.000,00{CHAMOIS Sottointervento di Avviato PD | 6453 19/12/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
Cort nel Comune di Chamois SE15G002016 pubblico di con lettera
lavoro d'invito
SE15G072016 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione pista Stuba nel Comune|Manutenzione 30.000,00(LILLIANES Sottointervento di Avviato PD | 6592 21/12/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
di Lillianes SE15G002016 pubblico di con lettera
lavoro d'invito
SE15G082016 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione pista Echarton nel Manutenzione 20.000,00|AVISE Sottointervento di Non avviato
Comune di Avise SE15G002016
SE15G092016 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione pista Chacotteyes nel |Manutenzione 25.000,00|AOSTA Sottointervento di Non avviato
Comune di Aosta SE15G002016
SE15G102016 |Forestazione e sentieristica NO Lavori di manutenzione straordinaria |Manutenzione 24.009,33|PONTEY Sottointervento di Sl Awviato PD |6423]| 16/12/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Affidamento
della strada consortile Molinaz-Gimiod SE15G002016 pubblico di diretto
nel Comune di Pontey lavoro
SE15G112016 |Forestazione e sentieristica NO Lavori di adeguamento del sentiero  |Adeguamento 178.508,09|ISSOGNE Sottointervento di Sl Non avviato
trattorabile in localita Vesey nel strutturale, SE15G002016
Comune di Issogne funzionale e
normativo delle
opere
SE16G002016 |Forestazione e sentieristica NO Interventi straordinari per il Manutenzione 10.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
miglioramento della viabilita agricola
SE19G002016 |Forestazione e sentieristica NO Pronto intervento sulla rete Manutenzione 100.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
sentieristica
SE20G012016 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione straordinaria pista con |Adeguamento 30.000,00|QUART Sottointervento di Non avviato
funzione AIB in localita Chacotte nel |strutturale, SE20G002016
Comune di Quart funzionale e
normativo delle
opere
SE20G022016 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione straordinaria pista con |Manutenzione 35.000,00{SAINT VINCENT Sottointervento di Non avviato
funzione AIB in localita Planet-Amay SE20G002016
nel Comune di Saint-Vincent
SE20G032016 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione straordinaria pista con |Manutenzione 20.000,00{SAINT-NICOLAS Sottointervento di Non avviato

funzione AIB in localita Lyveroulaz-
Fossaz nel Comune di Saint-Nicolas

SE20G002016
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SE20G042016 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione straordinaria pista con |Adeguamento 35.000,00{CHAMBAVE Sottointervento di Non avviato
funzione AIB in localita Cloutra- strutturale, SE20G002016
Arpeille nel Comune di Chambave funzionale e
normativo delle
opere
SE20G052016 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione straordinaria pista con |Adeguamento 15.000,00|AVISE Sottointervento di Non avviato
funzione AIB in localita Barmetta nel |strutturale, SE20G002016
Comune di Introd e pista in localita funzionale e
Vedun nel Comune di Avise normativo delle
opere
SE20G062016 |Forestazione e sentieristica NO Realizzazione serbatoio idrico con Interventi di 80.000,00|PERLOZ Sottointervento di Non avviato
funzione AIB in localita Varfey nel nuova SE20G002016
Comune di Perloz realizzazione
SE20G072016 |Forestazione e sentieristica NO Lavori di manutenzione straordinaria |Manutenzione 28.988,00/GIGNOD Sottointervento di Sl Awviato PD |[6593| 21/12/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Affidamento
sulla vasca irrigua per la SE20G002016 pubblico di diretto
trasformazione a vasca di prelievo lavoro
aereo per interventi AIB in loc.
Clemancey nel Comune di Gignod
SE21G012016 |Forestazione e sentieristica NO Sistemazione sentieri "Roisan - Adeguamento 19.672,72|GIGNOD Sottointervento di Sl Avviato PD |5287|09/11/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
Gignod" - Bassa Via Tappa 11 nei strutturale, SE21G002016 pubblico di con lettera
Comuni di Roisan e Gignod - GA funzionale e lavoro d'invito
4/2016 normativo delle
opere
SE21G022016 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione sentieri tratto Adeguamento 24.521,39|CHARVENSOD Sottointervento di Sl Avviato PD |5288| 09/11/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
"Charvensod, Brissogne, Fénis" strutturale, SE21G002016 pubblico di con lettera
(Charvensod, Pollein, Brissogne, Saint- |funzionale e lavoro d'invito
Marcel, Fénis) - Bassa Via Tappa 20 - [normativo delle
GA 6/2016 opere
SE21G032016 |Forestazione e sentieristica NO Sistemazione sentieri "Verrayes - Nus",|Adeguamento 23.232,77|VERRAYES Sottointervento di Sl Avviato PD |6011| 06/12/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
tappa 10 e "Nus - Roisan" - Bassa Via |strutturale, SE21G002016 pubblico di con lettera
Tappa 9 - GA 1/2016 funzionale e lavoro d'invito
normativo delle
opere
SE21G042016 |Forestazione e sentieristica NO Intervento di ripristino murature in Adeguamento 45.946,40|/JOVENCAN Sottointervento di Sl Avviato PD |5286(09/11/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
pietrame in localita Turille - | lotto strutturale, SE21G002016 pubblico di con lettera
(Jovengan) - Bassa Via Tappa 19 - GA |funzionale e lavoro d'invito
3/2016 normativo delle
opere
SE21G052016 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione sentieri sul tratto Adeguamento 49.718,81|AOSTA Sottointervento di Sl Avviato PD | 6367 15/12/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
"Arpuilles - Point Avisod - Vetan" strutturale, SE21G002016 pubblico di con lettera
(Aosta, Sarre, Saint-Pierre) - Bassa Via [funzionale e lavoro d'invito
tappa 13 - GA 5/2016 normativo delle
opere
SE21G062016 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione tratto di rete Adeguamento 147.804,23|LILLIANES Sottointervento di Sl Avviato PD |5290( 09/11/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
escursionistica nelle localita "Lillianes -|strutturale, SE21G002016 pubblico di con lettera
Plan Coumarial" - Bassa Via Tappa 2 - |funzionale e lavoro d'invito
GA 7/2016 normativo delle
opere
SE21G072016 |Forestazione e sentieristica NO Intervento di ripristino murature sul  |Adeguamento 105.125,59|GRESSAN Sottointervento di Sl Avviato PD |5285(09/11/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
sentiero comunale "Plan Ru - Barma" - [strutturale, SE21G002016 pubblico di con lettera
Murature a monte nel COmune di funzionale e lavoro d'invito
Gressan - VI lotto - Bassa Via Tappa 19 {normativo delle
GA 2/2016 opere
SE21G082016 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione rete sentieristica su Adeguamento 90.494,26(VARI Sottointervento di Sl Avviato PD | 6285 13/12/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
Bassa Via nelle tappe 16, 17 e 18 in strutturale, SE21G002016 pubblico di con lettera
Comuni vari - GA 8/2016 funzionale e lavoro d'invito
normativo delle
opere
SE21G092016 |Forestazione e sentieristica NO Lavori di manutenzione rete Adeguamento 49.977,00/ARNAD Sottointervento di Sl Non avviato
sentieristica su Bassa Via - tappa 5 nel |strutturale, SE21G002016
Comune di Arnad - GA 9/2016 funzionale e
normativo delle
opere
SE21G102016 |Forestazione e sentieristica NO Lavori di manutenzione rete Adeguamento 117.181,00(VARI Sottointervento di Sl Non avviato
sentieristica su Bassa Via nelle tappe |strutturale, SE21G002016
14, 15 e 16 in Comuni vari - GA funzionale e

10/2016

normativo delle
opere

11/16
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SE22G012016 |Forestazione e sentieristica NO Lavori di manutenzione straordinaria |Manutenzione 70.726,00|CHALLAND SAINT Sottointervento di Sl Awviato PD |[6594| 21/12/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
con regimazione delle acqua ANSELME SE22G002016 pubblico di con lettera
superficiali della strada forestale tra le lavoro d'invito
localita Veloux e Ney nei Comuni di
Challand-Saint-Anselme e Challand-
Saint-Victor
SE22G022016 |Forestazione e sentieristica NO Lavori di messa in sicurezza del ponte |Manutenzione 6.953,65|MORGEX Sottointervento di Sl Avviato PD |4268| 22/09/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Affidamento
sul torrente Colomba con realizzazione SE22G002016 pubblico di diretto
di barriere anticaduta e della lavoro
staccionata sul sentiero in localita
Villair nel Comune di Morgex
SE22G032016 |Forestazione e sentieristica NO Lavori di manutenzione straordinaria |Manutenzione 66.595,49|SAINT DENIS Sottointervento di Sl Awviato PD |[6766| 27/12/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
della strada consortile Lavesé nel SE22G002016 pubblico di con lettera
Comune di Saint-Denis lavoro d'invito
SF01G002016 |Produzioni vegetali, sistemi di NO Interventi di manutenzione e Manutenzione 9.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
qualita e servizi fitosanitari riparazioni varie presso la struttura
denominata Arena Croix Noire, di
proprieta regionale
SI01G002016 |Pianificazione agricolo- NO Spese per la realizzazione, il Manutenzione 10.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 2 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
territoriale e strutture miglioramento e la manutenzione
aziendali straordinaria di piccola entita di
fabbricati rurali, di proprieta regionale,
ivi compreso il Centro Genetico di
Gressan.
S102G002016 |Pianificazione agricolo- NO Spese per la realizzazione, il Manutenzione 13.500,00(|VARI generico TIPO1 (G1) 5 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
territoriale e strutture miglioramento e la manutenzione
aziendali straordinaria di piccola entita di
impianti, di proprieta regionale, nel
settore agricolo.
S103G002016 |Pianificazione agricolo- NO Spese per la realizzazione e la Manutenzione 5.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 3 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
territoriale e strutture manutenzione straordinaria di piccola
aziendali entita di strutture finalizzate al
funzionamento del Centro
essicamento siero di Saint-Marcel, di
proprieta regionale.
SM01G002016 |Sistemazioni montane NO interventi sul territorio regionale di Interventi di 80.000,00(VARI generico TIPO1 (G1) 7 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
manutenzione impianti paravalanghe [nuova
e sistemazioni idraulico-forestali e realizzazione
fenomeni franosi
SM04G012016 |Sistemazioni montane NO Sistemazione idraulica canale di Interventi di 28.863,40| ANTEY-SAINT-ANDRE|Sottointervento di Awviato PD |[2309| 26/05/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
scarico in loc. Liex Comune di Antey- |nuova SM04G002016 mediante con lettera
Saint-André realizzazione cottimo d'invito
fiduciario
SM04G022016 |Sistemazioni montane NO Manutenzione straordinaria di un Manutenzione 62.128,13|AYAS Sottointervento di Awviato PD [2513]| 07/06/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
tratto del Rivo Salus (Luya) e di canale SM04G002016 mediante con lettera
di scarico in loc. Pilaz e Pracharbon in cottimo d'invito
Comune di Ayas fiduciario
SM04G032016 |Sistemazioni montane NO Sistemazione idraulica canale di Adeguamento 75.782,88|BIONAZ Sottointervento di Awviato PD |[2792| 16/06/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
gronda e scarico irriguo in loc. strutturale, SM04G002016 mediante con lettera
Dzovennoz - R( in comune di Bionaz |funzionale e cottimo d'invito
normativo delle fiduciario
opere
SM04G042016 |Sistemazioni montane NO Manutenzione straordinaria canale di |Adeguamento 91.950,00{GIGNOD Sottointervento di Avviato PD |3215| 21/07/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
scarico in loc. Chez Courtil - Gorrey in |[strutturale, SM04G002016 pubblico di con lettera
comune di Gignod funzionale e lavoro d'invito
normativo delle
opere
SM04G052016 |Sistemazioni montane NO Rivestimento canale di gronda irrigua |Adeguamento 58.128,94(NUS Sottointervento di Avviato PD |2509( 07/06/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
in loc. Chamcombre in comune di Nus [strutturale, SM04G002016 mediante con lettera
funzionale e cottimo d'invito
normativo delle fiduciario
opere
SM04G062016 |Sistemazioni montane NO Ultimazione sistemazione idraulica Manutenzione 65.518,25|SAINT CHRISTOPHE |[Sottointervento di Avwviato PD |[3610| 17/08/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
Coumba de Meysattaz in loc. SM04G002016 pubblico di con lettera
Meysattaz in comune di Saint- lavoro d'invito

Christophe
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DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO
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attuatore N. Nota Tipo | N. Data Oggetto contratto contraente
SM04G072016 |Sistemazioni montane NO Sistemazione idraulica di un tratto del [Interventi di 61.750,00[SAINT PIERRE Sottointervento di Awviato PD |[3218| 21/07/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
RG d'Orleans in loc. Orleans Dessus in |nuova SM04G002016 pubblico di con lettera
comune di Saint-Pierre realizzazione lavoro d'invito
SM04G082016 |Sistemazioni montane NO Sistemazione idraulica canale di Adeguamento 80.156,34|SAINT VINCENT Sottointervento di Awviato PD |[2573]| 09/06/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
scarico in loc. Tenso in comune di Saint|strutturale, SM04G002016 mediante con lettera
Vincent funzionale e cottimo d'invito
normativo delle fiduciario
opere
SM04G092016 |Sistemazioni montane NO Ripristino sorgente per utilizzo acqua |Adeguamento 49.050,00|ARVIER Sottointervento di Avviato PD | 6598 21/12/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
irrigua in loc. Mocossoney in comune [strutturale, SM04G002016 pubblico di con lettera
di Arvier funzionale e lavoro d'invito
normativo delle
opere
SM04G102016 |Sistemazioni montane NO Manutenzione straordinaria di un Interventi di 136.000,00|BRUSSON Sottointervento di Avviato PD |[5505| 18/11/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
tratto del RG Herbal in loc. Arcesaz in |nuova SM04G002016 pubblico di con lettera
comune di Brusson realizzazione lavoro d'invito
SM04G112016 |Sistemazioni montane NO Manutenzione straordinaria canale di |Adeguamento 54.000,00|CHALLAND SAINT Sottointervento di Non avviato
scarico in loc. Gerp in comune di strutturale, VICTOR SM04G002016
Challand-Saint-Victor funzionale e
normativo delle
opere
SM04G122016 |Sistemazioni montane NO Sistemazione idraulica di un tratto del [Manutenzione 125.070,00{CHARVENSOD Sottointervento di Awviato PD |[6730| 23/12/2016]|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
RG Inferieur in loc. Valpettaz in SM04G002016 pubblico di con lettera
comune di Charvensod lavoro d'invito
SM04G132016 |Sistemazioni montane NO Sistemazione idraulica canale di Interventi di 89.700,00|EMARESE Sottointervento di Non avviato
scarico in loc. Sommarese in comune |nuova SM04G002016
di Emarese realizzazione
SM04G142016 |Sistemazioni montane NO Realizzazione drenaggi e canale Adeguamento 12.500,00( FONTAINEMORE Sottointervento di Non avviato
convolgiatore acque sorgive in loc. strutturale, SM04G002016
Cevetta in comune di Fontainemore |funzionale e
normativo delle
opere
SM04G152016 |Sistemazioni montane NO Realizzazione canale di scarico acque |Adeguamento 54.900,00(LILLIANES Sottointervento di Avviato PD |5504( 18/11/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
in loc. Pines in comune di Lillianes strutturale, SM04G002016 pubblico di con lettera
funzionale e lavoro d'invito
normativo delle
opere
SM04G162016 |Sistemazioni montane NO Sistemazione idraulica canale di Adeguamento 54.103,00{OLLOMONT Sottointervento di Avviato PD |5485| 17/11/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
scarico in loc. Cognein in comune di  |[strutturale, SM04G002016 pubblico di con lettera
Ollomont funzionale e lavoro d'invito
normativo delle
opere
SM04G172016 |Sistemazioni montane NO Manutenzione di alcuni tratti del RG de]Adeguamento 89.430,00{PONTEY Sottointervento di Avviato PD |5327| 11/11/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
Pessoneille in loc. Vefa in comune di  |strutturale, SM04G002016 pubblico di con lettera
Pontey funzionale e lavoro d'invito
normativo delle
opere
SM04G182016 |Sistemazioni montane NO Manutenzione straordinaria canale di |Adeguamento 73.900,00{SAINT MARCEL Sottointervento di Avviato PD |5331| 11/11/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
scarico e viabilita rurale in loc. Fauve - [strutturale, SM04G002016 pubblico di con lettera
Bondina in comune di Saint-Marcel funzionale e lavoro d'invito
normativo delle
opere
SM04G192016 |Sistemazioni montane NO Sistemazione idraulica di un tratto di  |Interventi di 45.700,00|SAINT PIERRE Sottointervento di Non avviato
canale di scarico in loc. Les Thoules in |nuova SM04G002016
comune di Saint-Pierre realizzazione
SM04G202016 |Sistemazioni montane NO Riprofilatura scarpata stradale con Interventi di 14.500,00(SAINT PIERRE Sottointervento di Non avviato
realizzazione cunetta e muro di nuova SM04G002016
sostegno in loc. Villette de Vetan in realizzazione
comune di Saint-Pierre
SM04G212016 |Sistemazioni montane NO Sistemazione idraulica canale di Adeguamento 97.540,00{SAINT-RHEMY-EN-  |Sottointervento di Non avviato
scarico in loc. Merloz in comune di strutturale, BOSSES SM04G002016
Saint-Rhémy-en-Bosses funzionale e
normativo delle
opere
SMO04G222016 |Sistemazioni montane NO Regimazione acque tre sorgenti in loc. |Interventi di 128.710,00| TORGNON Sottointervento di Non avviato
Maisonnettes in comune di Torgnon |nuova SM04G002016

realizzazione
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DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

X Finanziato ad . IT\tegrato Lavori derivati da categoria Stato di attuazione .| Modalita di Modalita di
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attuatore N. Nota Tipo | N. Data Oggetto contratto contraente
SM04G232016 |Sistemazioni montane NO Lavori di somma urgenza di disalveo di|Manutenzione 21.010,00(POLLEIN Sottointervento di Sl Avviato PD |4031(09/09/2016|Affido esecuzione lavoriin |Negoziata Appalto Affidamento
un fosso colatore in localita Les lles nel SM04G002016 somma urgenza pubblico di diretto in
Comune di Pollein lavoro somma urgenza
SMO04G242016 |Sistemazioni montane NO LAVORI DI SOMMA URGENZA DI Manutenzione 11.766,33[DONNAS Sottointervento di SI Avviato PD |4226(21/09/2016|Approvazione esecuzione |Negoziata Appalto Affidamento
ISPEZIONE, BONIFICA E PULIZIA DALLA SM04G002016 lavori pubblico di diretto in
VEGETAZIONE INVASIVA SU UNA lavoro somma urgenza
PORZIONE DI PARETE ROCCIOSA IN
LOCALITA MONTEY NEL COMUNE DI
DONNAS
SM04G252016 |Sistemazioni montane NO LAVORI DI SOMMA URGENZA DI Adeguamento 10.236,00|VILLENEUVE Sottointervento di Sl Avviato PD | 4293 26/09/2016|Affido esecuzione lavoriin |Negoziata Appalto Affidamento
RIPRISTINO FUNZIONALITA DEL strutturale, SM04G002016 somma urgenza pubblico di diretto in
RUSCELLO DI CARICO NEL TORRENTE [funzionale e lavoro somma urgenza
MONTOVERT IN LOCALITA normativo delle
MONTOVERT NEL COMUNE DI opere
VILLENEUVE
SM05G012016 |Sistemazioni montane NO Riqualificazione dell’area verde in loc. |Interventi di 48.759,00]ARNAD Sottointervento di Avviato PD |2955( 06/07/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
La Keya in comune di Arnad nuova SM05G002016 pubblico di con lettera
realizzazione lavoro d'invito
SM05G032016 |Sistemazioni montane NO Rifacimenti di due attraversamenti Adeguamento 19.642,12|OLLOMONT Sottointervento di Avviato PD 813| 07/03/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
agricoliin loc. Les Cretes in comune di |strutturale, SM05G002016 mediante con lettera
Ollomont funzionale e cottimo d'invito
normativo delle fiduciario
opere
SM05G042016 |Sistemazioni montane NO Lavori di posa ombrelli da neve in loc. |Interventi di 30.755,36|VALGRISENCHE Sottointervento di Avviato PD 818| 07/03/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
Gerbelle in comune di Valgrisenche nuova SM05G002016 mediante con lettera
realizzazione cottimo d'invito
fiduciario
ST01G012016 |Opere stradali NO Sistemazione della strada comunale |Adeguamento 262.500,00|CHAMBAVE Sottointervento di Avwviato PD |[2360| 31/05/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
Rue de Cly con realizzazione di ponte |strutturale, ST01G002016 mediante con lettera
sul torrente Arberaz funzionale e cottimo d'invito
normativo delle fiduciario
opere
ST01G022016 |Opere stradali NO Riqualificazione della frazione La Interventi di 328.200,00|COURMAYEUR Sottointervento di Avviato PD |[2358| 31/05/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
Palud, in seguito alla delocalizzazione |nuova ST01G002016 mediante con lettera
della partenza della funivia del Monte [realizzazione cottimo d'invito
Bianco fiduciario
ST01G032016 |Opere stradali NO Realizzazione di un tratto di Interventi di 303.100,00|INTROD Sottointervento di Awviato PD |2354| 30/05/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
marciapiede tra la loc. les Villes Dessus{nuova ST01G002016 mediante con lettera
elaloc. Le Norat sulla S.R. n. 23 per  |realizzazione cottimo d'invito
Valsavarenche fiduciario
ST01G042016 |Opere stradali NO Miglioria e messa in sicurezza della Adeguamento 328.100,00|LILLIANES Sottointervento di Avviato PD |[2357| 31/05/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
viabilita pedonale nel centro abitato - |strutturale, ST01G002016 mediante con lettera
primo lotto funzionale e cottimo d'invito
normativo delle fiduciario
opere
ST01G052016 |Opere stradali NO Realizzazione di un parcheggio Interventi di 161.500,00{POLLEIN Sottointervento di Avviato PD |2356| 30/05/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
comunale in loc. Rabloz nuova ST01G002016 mediante con lettera
realizzazione cottimo d'invito
fiduciario
ST01G062016 |Opere stradali NO Intervento di manutenzione Adeguamento 328.200,00|SAINT CHRISTOPHE |Sottointervento di Avviato PD |[2328| 30/05/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
straordinaria della strada Senin - strutturale, ST01G002016 mediante con lettera
Sorreley - II° lotto funzionale e cottimo d'invito
normativo delle fiduciario
opere
ST01G072016 |Opere stradali NO Interventi di manutenzione Adeguamento 171.700,00{SAINT OYEN Sottointervento di Avviato PD |2329| 30/05/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
straordinaria del marciapiede lungo la |strutturale, ST01G002016 mediante con lettera
strada statale n. 27 nel centro abitato |funzionale e cottimo d'invito
di Saint-Oyen normativo delle fiduciario
opere
ST01G082016 |Opere stradali NO Riqualificazione della viabilita lungo la |Adeguamento 315.100,00|SARRE Sottointervento di Avviato PD | 2363 31/05/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
strada comunale "Ru de Doire" nel strutturale, ST01G002016 mediante con lettera
tratto in corrispondenza dell'inneso  |funzionale e cottimo d'invito
per Le Montan normativo delle fiduciario
opere
ST01G092016 |Opere stradali NO Realizzazione area parcheggio in via  |Interventi di 157.600,00|VERRES Sottointervento di Avviato PD |2361| 31/05/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
Francheté (ex asilo infantile) e nuova ST01G002016 mediante con lettera
rifacimento muro in via Fratelli Artari |realizzazione cottimo d'invito
fiduciario
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DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO Integrato DATI DI MONITORAGGIO
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attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato affidamento
attuatore N. Nota Tipo | N. Data Oggetto contratto contraente
ST01G102016 |Opere stradali NO Realizzazione strada comunale in fraz. |Interventi di 196.700,00|TORGNON Sottointervento di Awviato PD |[2362| 31/05/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
Vesan Dessus nuova ST01G002016 mediante con lettera
realizzazione cottimo d'invito
fiduciario
ST01G112016 |Opere stradali NO Sistemazione della viabilita in localita |Adeguamento 105.000,00{OLLOMONT Sottointervento di Awviato PD |2355| 30/05/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
Barliard strutturale, ST01G002016 mediante con lettera
funzionale e cottimo d'invito
normativo delle fiduciario
opere
ST01G122016 |Opere stradali NO Pavimentazione del borgo della Adeguamento 262.800,00|PONT-SAINT- Sottointervento di Awviato PD |[2359| 31/05/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
Maddalena con razionalizzazione dei |strutturale, MARTIN ST01G002016 mediante con lettera
sottoservizi funzionale e cottimo d'invito
normativo delle fiduciario
opere
ST01G132016 |Opere stradali NO Sistemazione della strada comunale |Adeguamento 262.500,00|{NUS Sottointervento di Avwviato PD |2339| 30/05/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata In economia Gara ufficiosa
per le frazioni Praz e Baravex Dessous [strutturale, ST01G002016 mediante con lettera
funzionale e cottimo d'invito
normativo delle fiduciario
opere
ST02G002016 |Opere stradali NO Lavori da eseguire in economia su Adeguamento 110.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 2 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
infrastrutture di interesse regionale strutturale,
con affidamento ad imprese funzionale e
normativo delle
opere
ST04G012016 |Opere stradali Sl Piano rotonde sulla Strada Statale n. |Interventi di 650.000,00|QUART Sottointervento di Non avviato
26 - Realizzazione di rotatoria sulla S.S.[nuova ST04G002016
n. 26 della Valle d'Aosta all'innesto con|realizzazione
la S.R. n. 15 per Brissogne
ST04G022016 |Opere stradali Sl Piano rotonde sulla Strada Statale n. |Interventi di 2.372.695,12|SARRE Sottointervento di Avviato con AEL | 6259]| 16/09/2016|Convenzione
26 - Realizzazione delle rotonde in nuova ST04G002016 determina a ANAS/Comune di Sarre per
corrispondenza del km 106+650 in loc. |realizzazione contrarre realizzazione n. 2 rotatorie
Maillod e al km 1074500 in loc. Sainte-
Heléne della S.S. n. 26
ST10S002016 |Opere stradali NO Sistemazione ed allargamento della  |Adeguamento 515.000,00|BRISSOGNE specifico (S) Non avviato
S.R. n. 15 di Brissogne tra il Torrente |strutturale,
Laures e la fraz. Grand Brissogne funzionale e
normativo delle
opere
ST11G012016 |Opere stradali NO Realizzazione di una rotatoria Interventi di 220.000,00|GRESSONEY-LA Sottointervento di Avviato con PD |6321| 14/12/2016|Determina a contrarre per |Negoziata Appalto Gara ufficiosa
all'incrocio tra le strade regionali n. 43 [nuova TRINITE' ST11G002016 determina a esecuzione lavori pubblico di con lettera
di Staffal e n. 44 della Valle del Lys realizzazione contrarre lavoro d'invito
ST11G022016 |Opere stradali NO Adeguamento stradale della S.R. n. 20 {Adeguamento 80.000,00{JOVENCAN Sottointervento di Avviato con PD | 6227 12/12/2016|Approvazione progetto Negoziata Appalto Gara ufficiosa
Gressan-Aymavilles - nel tratto tra le |[strutturale, ST11G002016 determina a esecutivo e determina a pubblico di con lettera
sez. 101 e 104 funzionale e contrarre contrarre per esecuzione lavoro d'invito
normativo delle lavori
opere
ST11G032016 |Opere stradali NO Interventi stradali sulla S.R. n. 47 di Adeguamento 125.000,00|AYMAVILLES Sottointervento di Avviato con PD |6322( 14/12/2016|Determina a contrarre per |Negoziata Appalto Gara ufficiosa
Cogne in loc. Cheriettes e sul muro di |strutturale, ST11G002016 determina a esecuzione lavori pubblico di con lettera
sostegno in corrispondenza del funzionale e contrarre lavoro d'invito
cimitero comunale normativo delle
opere
ST11G042016 |Opere stradali NO Rifacimento della muratura stradale al |Manutenzione 55.000,00/GRESSONEY-SAINT- |Sottointervento di Sl Awviato PD |4043| 12/09/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Affidamento
km 31+300 della S.R. n. 44 in localita JEAN ST11G002016 pubblico di diretto
Noversch lavoro
VB01G002016 |Viabilita NO Rifacimento segnaletica orizzontale Manutenzione 150.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
lungo le strade classificate regionali.
VB03G002016 |Viabilita NO Ripristino barriere protettive e Manutenzione 125.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 4 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
manufatti stradali lungo le strade
classificate regionali.
VB04G002016 |Viabilita NO Ripristino pavimentazione bituminosa |Manutenzione 125.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 5 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
degradata lungo le strade classificate
regionali
VB05G002016 |Viabilita NO Lavori urgenti per ripristino viabilita |Manutenzione 120.000,00|VARI generico TIPO1 (G1) 11|Per dettaglio dati vedi Tabella 2[Avviato
determinati da eventi imprevedibil
lungo le strade classificate regionali
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DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

X Finanziato ad . IT\tegrato Lavori derivati da categoria Stato di attuazione .| Modalita di Modalita di
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VB05G012011 |Viabilita NO Lavori di manutenzione straordinaria |Manutenzione 275.000,00|AYMAVILLES sottointervento di Non avviato
del ponte in localita Chevril al km. generico TIPO2 (SG2)
8+535 della SR 47 di Cogne
VB06G002016 |Viabilita NO Lavori urgenti di ripristino manufatti  |Manutenzione 50.000,00(VARI generico TIPO1 (G1) 5 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
danneggiati a seguito di incidenti
stradali lungo le strade classificate
regionali
VB07G012016 |Viabilita NO Lavori di ripristino pavimentazioni Manutenzione 144.959,40|RHEMES SAINT Sottointervento di Avviato PD |4182| 19/09/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
degradate lungo la SR . 24 di Rhemes e GEORGES VB07G002016 pubblico di con lettera
lungo la SR n. 39 del Colle d'Arpy lavoro d'invito
VB07G022016 |Viabilita NO Lavori di ripristino pavimentazioni Manutenzione 119.911,40|AYAS Sottointervento di Avviato PD |4167| 19/09/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
degradate lungo la SR 45 della Valle VB07G002016 pubblico di con lettera
d'Ayas lavoro d'invito
VB07G032016 |Viabilita NO Lavori di ripristino pavimentazioni Manutenzione 103.791,40|SARRE Sottointervento di Avviato PD | 4149 16/09/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
degradate lungo la SR 41 dei Salassi VB07G002016 pubblico di con lettera
lavoro d'invito
VB07G042016 |Viabilita NO Lavori di ripristino pavimentazioni Manutenzione 46.061,11|AOSTA Sottointervento di Avviato PD |4821| 20/10/2016|Aggiudicazione definitiva |Negoziata Appalto Gara ufficiosa
degradate lungo la SR 17 di Roisan VB07G002016 lavori pubblico di con lettera
lavoro d'invito
VB07G052016 |Viabilita NO Lavori di ripristino pavimentazioni Manutenzione 119.911,40|VALTOURNENCHE [Sottointervento di Avviato PD |4188| 19/09/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
degradate lungo la SR 46 di VB07G002016 pubblico di con lettera
Valtournenche lavoro d'invito
VB07G062016 |Viabilita NO Lavori di ripristino pavimentazioni Manutenzione 84.149,80[COGNE Sottointervento di Avviato PD |4181| 19/09/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
degradate lungo la SR 47 di Cogne VB07G002016 pubblico di con lettera
lavoro d'invito
VB07G072016 |Viabilita NO Lavori di riqualiicazione sicurvia su Manutenzione 16.614,13|OLLOMONT Sottointervento di Avviato PD | 6279 13/12/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Affidamento
cordolo al km. 3+200 della SR 30 di VB07G002016 pubblico di diretto
Ollomont lavoro
VB07G082016 |Viabilita NO Costruzione di n. 5 doppi cunettoni tra|Manutenzione 25.974,19|ARVIER Sottointervento di Avviato PD | 5836 29/11/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Affidamento
il km. 1+700 e il km. 4+700 della SR n. VB07G002016 pubblico di diretto
26 di Cerellaz e costruzione cunettone lavoro
al km. 3+600 della SR 25 di
Valgrisenche
VB07G112016 |Viabilita NO Costruzione impianto di illuminazione [Interventi di 25.000,00|QUART Sottointervento di Awviato PD |[5956| 02/12/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Affidamento
intersezione SR 15 di Brissogne e SR 35[nuova VB07G002016 pubblico di diretto
di Grand Pollein realizzazione lavoro
VB07G122016 |Viabilita NO Lavori di ripristino pavimentazione Manutenzione 153.614,60|GRESSAN Sottointervento di Avviato PD |4796( 19/10/2016|Aggiudicazione definitiva |Negoziata Appalto Gara ufficiosa
degradate lungo la SR 18 di Pila VB07G002016 lavori pubblico di con lettera
lavoro d'invito
VB07G132016 |Viabilita NO Lavori urgenti di ripristino Manutenzione 18.505,00{LA THUILE Sottointervento di Sl Avviato PD | 6226 12/12/2016|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Affidamento
pavimentazioni degradata lungo la SR VB07G002016 pubblico di diretto
39 del Colle d'Arpy dal km. 17+580 al lavoro

km. 18+500
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