STATO DI ATTUAZIONE ELENCO ANNUALE 2017 (Aggiornamento 31/12/2017) - TABELLA 1 -

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

. Finanziato ad . Itltegrato Lavori derivati da categoria Stato di attuazione . Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile . ) Importo Categoria di in corso ) N - — Procedura di ) A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia ., Comune intervento Generico (G) Estremi atto di riferimento ) esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato = affidamento
attuatore N. Nota Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
AE01S002016 [Attivita estrattive, rifiuti e S INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN |Interventi di 13.604.595,00(EMARESE specifico (S) Non avviato
tutela delle acque SICUREZZA PERMANENTE DELLE EX nuova
CAVE E DELLE DISCARICHE DI realizzazione
AMIANTO IN COMUNE DI EMARESE -
2° STRALCIO - Interventi su sottoaree
A3-A4-AS - Realizzazione di piste di
accesso alle aree secondarie B, C, D -
Messa in sicurezza permanente e
ripristino ambietnale delle aree B, C, D
AG01G002017 (Attivita geologiche NO Interventi nell"ambito della difesa del [Interventi di 800.000,00(VARI generico (G) 9 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
suolo dai dissesti di versante - Fondo [nuova
investimenti sostegno e rilancio realizzazione
economia locale, I.r. 24/2016, art. 19
AG02G002017 (Attivita geologiche NO Interventi diretti volti alla riduzione del|Interventi di 800.000,00(VARI generico (G) 3 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
rischio da eventi franosi su centri nuova
abitati e sulle infrastrutture - Fondo  [realizzazione
gestione speciale Finaosta, I.r.
40/2010, art. 40, lettera h) quater
AG03G002017 (Attivita geologiche S| Finanziamento ai Comuni per la Interventi di 1.500.000,00|VARI generico (G) Non avviato
realizzazione di interventi volti alla nuova
riduzione del rischio da eventi franosi |realizzazione
su centri abitati e sulle infrastrutture -
Fondo gestione speciale Finaosta, L.r.
40/2010, art. 40, lettera h) quater
AG05G082016 (Attivita geologiche NO Interventi idrogeologici sulla frana del |Interventi di 500.000,00| COURMAYEUR Sottointervento di Awviato PD |[6783| 01/12/2017|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
Mont de La Saxe in Comune di nuova AG05G002016 drenaggio pubblico di con lettera
Courmayeur - Fondo gestione speciale |realizzazione lavoro d'invito
Finaosta, I.r. 40/2010, art. 40, lettera
h) quater
Al07G002017 |Assetto idrogeologico dei NO Interventi di integrazione e Manutenzione 1.250.000,00|VARI generico (G) Non avviato

bacini montani

manutenzione su opere paravalanghe
Fondo investimenti sostegno e rilancio
economia locale, I.r. 19/2015, art. 16
(DGR 542/2016)
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Al085002017 [Assetto idrogeologico dei NO Realizzazione di un tratto di canale per|Interventi di 135.000,00]LILLIANES specifico (S) Awviato con PD [3916( 01/08/2017|Approvazione progetto Negoziata Appalto Gara ufficiosa
bacini montani la raccolta delle acque superficiali a nuova determina a definitivo/esecutivo e pubblico di con lettera
monte della SR 44 della valle del Lys al |realizzazione contrarre determina a contrarre per lavoro d'invito
km 7+800 in loc. Pont-Val - Fondo esecuzione lavori
investimenti sostegno e rilancio
economia locale, I.r. 24/2016, art. 19
Al10G002017 [Assetto idrogeologico dei NO Interventi di manutenzione dell"alveo |Manutenzione 600.000,00(VARI generico (G) 5 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
bacini montani e delle sponde dei corsi d"acqua -
Fondo investimenti sostegno e rilancio
economia locale, I.r. 24/2016, art. 19
Al11G002017 [Assetto idrogeologico dei NO Interventi di manutenzione e Adeguamento 1.090.000,00|VARI generico (G) Non avviato
bacini montani completamento delle opere di strutturale,
protezione dai dissesti di versante - [funzionale e
Fondo investimenti sostegno e rilancio [normativo delle
economia locale, I.r. 24/2016, art. 19 |opere
Al13G002017 |Assetto idrogeologico dei NO Interventi urgenti a seguito di dissesti |Interventi di 750.000,00(VARI generico (G) 37 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
bacini montani naturali - Fondo gestione speciale nuova
Finaosta, I.r. 40/2010, art. 40, lettera [realizzazione
h) quater
AP01G002017 |Aree protette NO Interventi, ai sensi delle I.r. 44/99 e Manutenzione 70.000,00|VARI generico (G) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
67/92 in materia di sistemazioni
idraulico-forestali e difesa del suolo,
nel settore delle aree protette (l.r.
30/1991 e l.r. 45/2009) - Fondo
gestione speciale Finaosta, I.r.
40/2010, art. 40, lettera h) undecies
CF01G002017 |Corpo forestale NO Manutenzione straordinaria delle Restauro e 50.000,00|VARI generico (G) 12 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
strutture ad uso del Corpo forestale |manutenzione
della Valle d"Aosta di beni immobili
CF02S002017 |Corpo forestale NO Interventi di manutenzione Adeguamento 54.478,00|GABY specifico (S) Avviato PD [5185| 05/10/2017|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
straordinaria alla Stazione forestale di |strutturale, pubblico di con lettera
Gaby nell'ambito del Progetto funzionale e lavoro d'invito

strategico "Efficientamento energetico
edifici pubblici" a valere sul
Programma FESR 2014/2020
approvato con DGR 1255/2016

normativo delle
opere
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DATI DI MONITORAGGIO

straordinaria delle strutture finalizzate

patrimonio ittico regionale, dello
stabilimento ittico regionale e del
museo Beck-Peccoz, ai sensi della L.R.
64/1994

alla gestione della fauna selvatica e del

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO Tiere
) Finanziato ad L. ) Lavori derivati da categoria Stato di attuazione ) Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile . ) Importo Categoria di in corso ) N - — Procedura di ) A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia ., Comune intervento Generico (G) Estremi atto di riferimento ) esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato = affidamento
attuatore N. Nota Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
CF03S002017 |Corpo forestale NO Interventi di manutenzione Adeguamento 59.048,00|AOSTA specifico (S) Awviato PD [5175| 05/10/2017|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
straordinaria alla Stazione forestale di |strutturale, pubblico di con lettera
Aosta nell'ambito del Progetto funzionale e lavoro d'invito
strategico "Efficientamento energetico|normativo delle
edifici pubblici" a valere sul opere
Programma FESR 2014/2020
approvato con DGR 1255/2016
CF04S002017 |Corpo forestale NO Interventi di manutenzione Adeguamento 59.775,00|ARVIER specifico (S) Awviato PD [5265| 10/10/2017|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
straordinaria alla Stazione forestale di |strutturale, pubblico di con lettera
Arvier nell'ambito del Progetto funzionale e lavoro d'invito
strategico "Efficientamento energetico|normativo delle
edifici pubblici" a valere sul opere
Programma FESR 2014/2020
approvato con DGR 1255/2016
CP01G002017 |Flora fauna caccia e pesca NO Lavori di realizzazione e manutenzione|Manutenzione 14.400,00(VARI generico (G) 3 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
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CP02G002017 |Flora fauna caccia e pesca NO Lavori di sistemazione e manutenzione|Manutenzione 7.000,00|VARI generico (G) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
straordinaria delle aree verdi, aree
attrezzate, percorsi della salute e per
disabili e delle strutture vivaistiche
regionali, ai sensi della L.R.
10/08/1987 n. 65
CP03G002017 |Flora fauna caccia e pesca NO Interventi di tutela, cura e Manutenzione 10.000,00(VARI generico (G) Non avviato
valorizzazione degli alberi
monumentali, dei castagni da frutto e
degli arboreti ai sensi della L.R.
50/1990
CP04S002017 |Flora fauna caccia e pesca NO Realizzazione del parcheggio esterno |[Interventi di 145.295,00|AYMAVILLES specifico (S) Non avviato
del castello di Aymavilles. nuova
realizzazione
DI01G002017 [Dipartimento infrastrutture, S Interventi vari di carattere edilizio su |Adeguamento 3.000.000,00(VARI generico (G) 30|Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
viabilita e edilizia residenziale proprieta comunali - Fondo strutturale,
pubblica straordinario investimenti per i funzionale e
Comuni, l.r. 24/2016, art. 12 (DGR normativo delle
190/2017) opere
DI01G012016 [Dipartimento infrastrutture, Sl Lavori di ristrutturazione e Interventi di 3.901.717,00|/JOVENCAN Sottointervento di Avviato con AEL 73| 03/08/2017|Determinazione a contrarre|Aperta Appalto Gara con bando
viabilita e edilizia residenziale ampliamento del fabbricato destinato |nuova DI01G002016 determina a comune di Jovencan per pubblico di a evidenza
pubblica a scuole elementari e materne realizzazione contrarre esecuzione lavori lavoro pubblica
DI03G072016 [Dipartimento infrastrutture, NO Interventi di adeguamento, Manutenzione 50.000,00(A0STA Sottointervento di Non avviato
viabilita e edilizia residenziale sostituzione e completamento di DI03G002016
pubblica opere su ascensori e montacarrozzelle
a servizio degli stabili di proprieta
regionale in comuni vari - Fondo
investimenti sostegno e rilancio
economia locale, I.r. 13/2014, art. 3
(DGR 456/2015)
DP01G002017 [Dipartimento NO Interventi di mitigazione del rischio Interventi di 7.641.123,22|VARI generico (G) Non avviato
programmazione, difesa del idrogeologico - Fondo gestione nuova
suolo e risorse idriche speciale Finaosta, |.r. 40/2010, art. 40, |realizzazione
lettera h) quater
DP04G002017 [Dipartimento S Trasferimento ai Comuni beneficiari di |[Adeguamento 3.391.293,32|VARI generico (G) 4 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
programmazione, difesa del spazi finanziari nazionali per interventi|strutturale,
suolo e risorse idriche di edilizia scolastica di cui al decreto  [funzionale e
del Presidente del Consiglio dei normativo delle
Ministri in data 27/04/2016 in opere
attuazione della legge 208/2015 ai
sensi dell"art. 10, comma 3, della L.r.
19/2015 e della DGR 1804/2016
DP06G002017 [Dipartimento NO Interventi di difesa dai rischi Adeguamento 900.000,00(VARI generico (G) 16 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
programmazione, difesa del idrogeologici - Fondo gestione speciale|strutturale,
suolo e risorse idriche Finaosta, I.r. 40/2010, art. 40, lettera [funzionale e
h) quater normativo delle
opere
DS01G002017 [Dipartimento soprintendenza NO Lavori di restauro e valorizzazione Restauro e 1.500.000,00|VARI generico (G) 6 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
per i beni e le attivita culturali patrimonio culturale - Fondo gestione |manutenzione
speciale Finaosta, |.r. 40/2010, art. 40, |di beni immobili
lettera h) octies
DS02G022016 [Dipartimento soprintendenza NO Lavori di indagine archeologica Scavo 415.041,00{ARNAD Sottointervento di Non avviato
per i beni e le attivita culturali preliminare e propedeutica al restauro|archeologico DS02G002016
e recupero funzionale di Chateau
Vallaise - Fondo gestione speciale
Finaosta, I.r. 40/2010, art. 40, lettera
h) octies
DS02G032016 [Dipartimento soprintendenza NO Indagine archeologica preliminare Scavo 159.040,30/AOSTA Sottointervento di Avviato con PD |[2448| 19/05/2017|Determina a contrarre per |Negoziata Appalto Gara ufficiosa
per i beni e le attivita culturali all'intervento di manutenzione archeologico DS02G002016 determina a esecuzione lavori pubblico di con lettera
straordinaria e adeguamento contrarre lavoro d'invito
impiantistico dell'edificio denominato
"palazzo Roncas" in Aosta - Fondo
gestione speciale Finaosta, I.r.
40/2010, art. 40, lettera h) octies
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DS025002017 ([Dipartimento soprintendenza NO Lavori di restauro delle superfici Restauro e 3.100.000,00|ISSOGNE specifico (S) Non avviato
per i beni e le attivita culturali decorate del cortile del castello di manutenzione
Issogne - Fondo gestione speciale di superfici
Finaosta, I.r. 40/2010, art. 40, lettera |architettoniche
h) octies decorate e di
beni mobili
DS035002017 [Dipartimento soprintendenza NO Restauro e riallestimento museale del |Restauro e 3.950.000,00(SAINT PIERRE specifico (S) Non avviato
per i beni e le attivita culturali castello di St-Pierre sede del Museo  |manutenzione
regionale di scienze naturali (Il lotto) - [di beni immobili
Fondo gestione speciale Finaosta, L.r.
40/2010, art. 40, lettera h) octies
DS04G002017 [Dipartimento soprintendenza NO Interventi manutentivi su beni di Restauro e 200.000,00(VARI generico (G) 8 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
per i beni e le attivita culturali interesse storico-artistico - Fondo manutenzione
gestione speciale Finaosta, I.r. di superfici
40/2010, art. 40, lettera h) octies architettoniche
decorate e di
beni mobili
DS05G012016 [Dipartimento soprintendenza Sl Manutenzioni straordinarie e Restauro e 1.500.000,00|BARD Sottointervento di Avviato DGR [ 1461 28/10/2016|Approvazione piano opere
per i beni e le attivita culturali interventi presso il forte di Bard - manutenzione DS05G002016 di manutenzione
Fondo gestione speciale Finaosta, .r. |di beni immobili straordinaria e
40/2010, art. 40, lettera h) octies ristrutturazione edilizia e
autorizzazione
realizzazione da parte
dell'Associazione Forte di
Bard in sostituzione di
RAVA per 2016
DS055002017 ([Dipartimento soprintendenza NO Restauro e manutenzione degli Restauro e 450.000,00(SAINT PIERRE specifico (S) Awviato con PD |[4754( 18/09/2017|Determina a contrarre per |Negoziata Appalto Gara ufficiosa
per i beni e le attivita culturali intonaci delle pareti del salone di manutenzione determina a affido esecuzione lavori pubblico di con lettera
entrata e della sala delle teste situati al|di superfici contrarre lavoro d'invito
primo piano del castello Sarriod de La |architettoniche
Tour - Fondo gestione speciale decorate e di
Finaosta, I.r. 40/2010, art. 40, lettera |beni mobili
h) octies
ES02G042016 (Edilizia scolastica e progetti S adeguamento alle norme antincendio |Adeguamento 65.491,33|VERRES Sottointervento di Non avviato
europei edificio scuola primaria strutturale, ES02G002016
funzionale e
normativo delle
opere
ES02G052016 (Edilizia scolastica e progetti S adeguamento a norma e messa in Adeguamento 155.412,85|AYMAVILLES Sottointervento di Non avviato
europei sicurezza edificio scol. sede scuole strutturale, ES02G002016
infanzia e primaria funzionale e
normativo delle
opere
1S01S002017 |(Infrastrutture e S Lavori di manutenzione straordinaria |Manutenzione 50.000,00|CHATILLON specifico (S) Non avviato
manifestazioni sportive al Palazzetto dello sport di Chatillon
I1S03G002017 (Infrastrutture e S Piano lavori piscine regionali per Manutenzione 16.000,00(VARI generico (G) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
manifestazioni sportive I"anno 2017
1S065002017 (Infrastrutture e NO Rifacimento del manto della pista di |Adeguamento 400.000,00{DONNAS specifico (S) Non avviato
manifestazioni sportive atletica del campo Crestella strutturale,
funzionale e
normativo delle
opere
I1S075002017 (Infrastrutture e NO Lavori di completamento della pista  |Interventi di 40.000,00/COMUNITA' specifico (S) Non avviato
manifestazioni sportive ciclo pedonale della UdC Mont Emilius |nuova MONTANA MONT
realizzazione EMILIUS
1S085002017 |(Infrastrutture e NO Riqualificazione energetica e messa a |Adeguamento 180.000,00|BRISSOGNE specifico (S) Non avviato
manifestazioni sportive norma degli impianti presso il strutturale,
fabbricato Palafent funzionale e
normativo delle
opere
MS01G002017 [Manutenzione stabili NO Manutenzioni varie su stabili in Manutenzione 444.350,00(VARI generico (G) 3 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato

proprieta, in uso e in convenzione
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MS02G002017 [Manutenzione stabili Sl Interventi di manutenzione Adeguamento 100.000,00|VARI generico (G) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
straordinaria per valorizzazione e strutturale,
riqualificazione del patrimonio funzionale e
immobiliare regionale - Fondo normativo delle
gestione speciale Finaosta, I.r. opere
40/2010, art. 40, lettera h) septies
MS03G002017 [Manutenzione stabili NO Interventi di manutenzione - Fondo  |Adeguamento 130.000,00|VARI generico (G) Non avviato
investimenti sostegno e rilancio strutturale,
economia locale, I.r. 24/2016, art. 19 |funzionale e
normativo delle
opere
MS03G012016 [Manutenzione stabili NO Adeguamento funzionale della Adeguamento 502.341,29|COGNE Sottointervento di Awviato PD |[2687| 01/06/2017|Aggiudicazione esecuzione |Negoziata Appalto Gara ufficiosa
biglietteria della tramvia Cogne Pila al [strutturale, MS03G002016 lavori pubblico di con lettera
fine di destinarla a Caserma dei funzionale e lavoro d'invito
Carabinieri - Fondo gestione speciale |normativo delle
Finaosta, I.r. 40/2010, art. 40, lettera |opere
h) septies
MS04G012016 [Manutenzione stabili NO Riqualificazione e adeguamento Adeguamento 150.000,00|CHATILLON Sottointervento di Non avviato
normativo della centrale termica della [strutturale, MS04G002016
biblioteca di Chatillon - Fondo funzionale e
investimenti sostegno e rilancio normativo delle
economia locale, I.r. 19/2015, art. 16 |opere
(DGR 542/2016)
MS045002017 [Manutenzione stabili NO Rifacimento del manto di copertura Manutenzione 130.000,00|SAINT MARCEL specifico (S) Avviato PD [7692|27/12/2017|Aggiudicazione esecuzione |Negoziata Appalto Gara ufficiosa
presso lo stabilimento, di proprieta lavori pubblico di con lettera
regionale, destinato alla produzione di lavoro d'invito

siero di latte in polvere, loc. zona
industriale Saint-Marcel - Fondo
investimenti sostegno e rilancio
economia locale, I.r. 24/2016, art. 19
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OE05S002014 |Opere edili NO Lavori di completamento degli Interventi di 6.415.580,00[SAINT CHRISTOPHE |specifico (S) Non avviato
interventi di realizzazione e terminal |nuova
passeggeri, parcheggio auto e piazzale |realizzazione
aeromobili - Fondo gestione speciale
Finaosta, I.r. 7/2006, art. 6 (DGR
271/2016)
OE08S002016 |Opere edili NO Completamento della pista ciclabile Interventi di 1.200.000,00|FENIS specifico (S) Non avviato
UdC Mont Emilius - lotto 5 nuova
realizzazione
OE09S002017 |Opere edili NO Adeguamento alle norme di Adeguamento 110.000,00|/GRESSONEY-LA specifico (S) Awviato PD |7734( 28/12/2017|Aggiudicazione esecuzione |Negoziata Appalto Gara ufficiosa
prevenzione incendi dell'edificio strutturale, TRINITE' lavori pubblico di con lettera
adibito ad autorimessa e sala funzionale e lavoro d'invito
polivalente in loc. Colletesand normativo delle
opere
OE10S002017 |Opere edili NO Realizzazione dello stralcio funzionale |Adeguamento 190.000,00/AOSTA specifico (S) Avviato con PD [7362| 18/12/2017|Nuova determina a Negoziata Appalto Gara ufficiosa
n. 4 (abbattimento barriere strutturale, determina a contrarre (a seguito di pubblico di con lettera
architettoniche)relativi alla funzionale e contrarre prima gara deserta) per lavoro d'invito
riqualificazione della sala consiliare e [normativo delle esecuzione lavori
spazi annessi presso il palazzo opere
regionale sito in piazza Deffeyes
OE14G002017 |Opere edili NO Interventi di piccola e media entita da |Adeguamento 261.640,00(VARI generico (G) 10 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
effettuare in economia nel settore strutturale,
opere edili - Fondo investimenti funzionale e
sostegno e rilancio economia locale, |normativo delle
l.r. 19/2015, art. 16 (DGR 542/2016) |opere
OE14G012016 |Opere edili NO Costruzione di parcheggio pluripiano |Interventi di 4.731.484,00|A0OSTA Sottointervento di Non avviato
interrato a servizio dell’area dell"ex  |nuova OE14G002016

maternita - Fondo gestione speciale
Finaosta, I.r. 40/2010, art. 40, lettera
h) septies

realizzazione
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OE14G022016 |Opere edili NO Adeguamento alle norme di Adeguamento 270.000,00|CHATILLON Sottointervento di Awviato con PD [7249( 14/12/2017|Approvazione progetto Negoziata Appalto Gara ufficiosa
prevenzione incendi della biblioteca  [strutturale, OE14G002016 determina a esecutivo e determina a pubblico di con lettera
comprensoriale - Fondo gestione funzionale e contrarre contrarre per esecuzione lavoro d'invito
speciale Finaosta, |.r. 40/2010, art. 40, [normativo delle lavori
lettera h) septies opere

OE16G002017 |Opere edili NO Interventi sugli stabili regionali e di Adeguamento 200.000,00(VARI generico (G) 9 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
interesse regionale, di varia natura, strutturale,
non programmabili perché aventi funzionale e
carattere di urgenza e/o determinati [normativo delle
da cause impreviste opere

OE17G002017 |Opere edili NO Interventi di piccola e media entita da |Adeguamento 173.590,88|VARI generico (G) 2 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
effettuare in economia nel settore strutturale,
delle opere edili - Fondo investimenti |funzionale e
sostegno e rilancio economia locale, |normativo delle
l.r. 13/2014, art. 3 (DGR 456/2015) opere

OE43S012010 |Opere edili NO Lavori di messa a norma dell"edificio |Adeguamento 1.421.529,42|AOSTA specifico (S) Non avviato
scolastico sede del Liceo scientifico in |[strutturale,
comune di Aosta - 1° lotto - Fondo funzionale e
gestione speciale Finaosta, I.r. normativo delle
40/2010, art. 40, lettera h) ter opere

0103G012015 |Opere idrauliche S Rete acquedottistica della lunghezza di|Adeguamento 500.000,00({ARVIER Sottointervento di Non avviato
7.300 metri strutturale, 0103G002015

funzionale e
normativo delle
opere

0103G092015 |Opere idrauliche S Acquedotto in localita Arpy Adeguamento 335.782,10|MORGEX Sottointervento di Non avviato

strutturale, 0103G002015
funzionale e

normativo delle

opere

0103G102015 |Opere idrauliche S Lavori di adeguamento igienico e Adeguamento 356.189,76| MORGEX Sottointervento di Non avviato
miglioramento qualitativo e strutturale, 0103G002015
quantitativo dell"acquedotto di Arpy e |funzionale e
Gubelin normativo delle

opere

0103G122013 |Opere idrauliche S Captazione della sorgente di Luxé per |Interventi di 293.000,00|CHAMBAVE sottointervento di Avviato con AEL 6| 10/05/2017|Determinazione a contrarre|Ristretta Appalto Gara con bando
il potenziamento dell"acquedotto nuova generico TIPO2 (SG2) determina a per esecuzione lavori del pubblico di a evidenza
comunale realizzazione contrarre comune di Chambave lavoro pubblica

0103G162013 |Opere idrauliche S Acquedotto comunale in loc. Manutenzione 245.000,00|CHAMBAVE sottointervento di Avviato con AEL 6| 10/05/2017|Determinazione a contrarre|Ristretta Appalto Gara con bando
Champendry generico TIPO2 (SG2) determina a per esecuzione lavori del pubblico di a evidenza

contrarre comune di Chambave lavoro pubblica
0103G282013 |Opere idrauliche S Installazione potabilizzatori localita Manutenzione 91.476,00|SAINT-NICOLAS sottointervento di Non avviato
Fossaz, Persod, Sarriod e Vens generico TIPO2 (SG2)

01035002017 |Opere idrauliche NO Ripristino di un tratto della Doire de  |Manutenzione 90.000,00{COURMAYEUR specifico (S) Avviato con PD (3846 27/07/2017|Approvazione progetto Negoziata Appalto Gara ufficiosa
Courmayeur nei pressi della determina a esecutivo e determina a pubblico di con lettera
confluenza della Doire de Val Ferret, in contrarre contrarre per esecuzione lavoro d'invito
comune di Courmayeur - Fondo lavori
investimenti sostegno e rilancio
economia locale, |.r. 24/2016, art. 19

01045002017 |Opere idrauliche NO Sistemazione idraulica del torrente Manutenzione 256.200,00|VALSAVARENCHE specifico (S) Non avviato

Savara nel tratto a monte della localita
Fenille, in comune di Valsavarenche -
Fondo gestione speciale Finaosta, l.r.
40/2010, art. 40, lettera h) quater
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01055002017 |Opere idrauliche NO Ripristino delle opere di difesa del Manutenzione 91.500,00|{VALSAVARENCHE specifico (S) Awviato con PD [5528| 19/10/2017|Revoca PD 3850/2017 e Negoziata Appalto Gara ufficiosa
torrente Savara in localita varie del determina a contestuale approvazione pubblico di con lettera
comune di Valsavarenche - Fondo contrarre progetto esecutivo con lavoro d'invito
investimenti sostegno e rilancio determina a contrarre per
economia locale, I.r. 24/2016, art. 19 esecuzione lavori
01065002017 |Opere idrauliche NO Ripristino delle opere di difesa della  |Manutenzione 51.240,00|VALGRISENCHE specifico (S) Avviato con PD [5538| 19/10/2017|Revoca PD 3849/2017 e Negoziata Appalto Gara ufficiosa
Dora di Valgrisenche in localita varie determina a contestuale approvazione pubblico di con lettera
del comune di Valgrisenche - Fondo contrarre progetto esecutivo con lavoro d'invito
investimenti sostegno e rilancio determina a contrarre per
economia locale, I.r. 24/2016, art. 19 esecuzione lavori
01075002017 |Opere idrauliche NO Ripristino delle opere di difesa della  |Manutenzione 48.800,00|RHEMES NOTRE specifico (S) Avviato con PD [5513| 19/10/2017|Revoca PD 3848/2017 e Negoziata Appalto Gara ufficiosa
Dora di Rhémes in localita varie del DAME determina a contestuale approvazione pubblico di con lettera
comune di Rhémes-Notre-Dame - contrarre progetto esecutivo con lavoro d'invito
Fondo investimenti sostegno e rilancio determina a contrarre per
economia locale, |.r. 24/2016, art. 19 esecuzione lavori
01085002017 |Opere idrauliche NO Sistemazione idraulica del torrente Manutenzione 183.000,00|AYAS specifico (S) Avviato con PD (3845 27/07/2017|Approvazione progetto Negoziata Appalto Gara ufficiosa
Evangon a monte del capoluogo in determina a esecutivo e determina a pubblico di con lettera
comune di Ayas - Fondo gestione contrarre contrarre per esecuzione lavoro d'invito
speciale Finaosta, |.r. 40/2010, art. 40, lavori
lettera h) quater
01095002017 |Opere idrauliche NO Ripristino delle protezioni spondali del [Manutenzione 170.800,00/MONTJOVET specifico (S) Avviato con PD (3847 27/07/2017|Approvazione progetto Negoziata Appalto Gara ufficiosa
fiume Dora Baltea in comune di determina a esecutivo e determina a pubblico di con lettera
Montjovet - Fondo gestione speciale contrarre contrarre per esecuzione lavoro d'invito
Finaosta, I.r. 40/2010, art. 40, lettera lavori
h) quater
0110G002017 |Opere idrauliche NO Interventi di manutenzione e/o urgenti{Manutenzione 250.000,00(VARI generico (G) 5 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
sui corsi d"acqua - Fondo gestione
speciale Finaosta, |.r. 40/2010, art. 40,
lettera h) quater
PS01G002017 [Programmi per lo sviluppo NO Interventi di cui al Progetto strategico |Adeguamento 400.000,00(VARI generico (G) Non avviato
regionale "Efficientamento energetico edifici strutturale,
pubblici" a valere sul Programma FESR [funzionale e
2014/2020 approvato con DGR normativo delle
1255/2016 opere
RV01G012016 [Patrimonio archeologico NO Restauro conservativo di un tratto di |Restauro e 150.000,00/AOSTA Sottointervento di Non avviato
cinta muraria romana di Augusta manutenzione RV01G002016
Praetoria - Fondo gestione speciale di beni immobili
Finaosta, I.r. 40/2010, art. 40, lettera
h) octies
RV03G002017 [Patrimonio archeologico NO Interventi per lavori di manutenzione |Restauroe 100.000,00|VARI generico (G) 6 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
rilievo restauro e conservazione del manutenzione
Patrimonio archeologico. di beni immobili
RV04G002017 [Patrimonio archeologico NO Interventi di scavo archeologico Scavo 10.000,00(VARI generico (G) Non avviato
preistorici, romani e medioevali. archeologico
RV05G002017 [Patrimonio archeologico NO Spese per la manutenzione Manutenzione 350.000,00(VARI generico (G) 9 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
straordinaria del Parco archeologico
dell"area Megalitica di Saint-Martin-de
Corléans - Fondo gestione speciale
Finaosta, I.r. 40/2010, art. 40, lettera
h) octies
RV06S002017 [Patrimonio archeologico NO Progetto integrato "Rete cultura e Interventi di 5.343.000,00(A0STA specifico (S) Non avviato
turismo per la competitivita - nuova

Valorizzazione del comparto cittadino
denominato "Aosta Est" nell"ambito
del programma investimenti per la
crescita e I"occupazione
2014/20(FESR)" - Fondo gestione
speciale Finaosta, |.r. 40/2010, art. 40,
lettera h) octies

realizzazione
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RV07S002017 [Patrimonio archeologico NO Progetto integrato "Rete cultura e Interventi di 5.965.000,00(AOSTA specifico (S) Non avviato
turismo per la competitivita - Area nuova
megalitica di Saint-Martin-de-Corléans |realizzazione
in Aosta(ll lotto A B) nell"ambito del
PORFESR 2014/2020" - Fondo gestione
speciale Finaosta, |.r. 40/2010, art. 40,
lettera h) octies
RV08S002017 [Patrimonio archeologico NO Progetto integrato "Rete cultura e Interventi di 6.065.000,00(QUART specifico (S) Non avviato
turismo per la competitivita - nuova
Valorizzazione Castello di Quart (Il realizzazione
lotto A B) nell"ambito del Programma
"Investimenti per la crescita e
I"occupazione 2014/20(FESR)" - Fondo
gestione speciale Finaosta, I.r.
40/2010, art. 40, lettera h) octies
SE01G002017 |Forestazione e sentieristica NO Interventi di manutenzione e ripristino|Manutenzione 20.000,00|VARI generico (G) 2 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
degli itinerari escursionistici di
interesse regionale
SE02G002017 |Forestazione e sentieristica NO Interventi di manutenzione per la Manutenzione 47.965,00|VARI generico (G) 3 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
valorizzazione e la conservazione degli
itinerari escursionistici e della viabilita
minore comunale
SE03G002017 |Forestazione e sentieristica NO Interventi, ai sensi delle L.R. 44/1989 e|Manutenzione 930.000,00(VARI generico (G) 18 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
67/1992, in materia di sistemazioni
idraulico-forestali e difesa del suolo
nel settore della sentieristica - Fondo
gestione speciale Finaosta, I.r.
40/2010, art. 40, lettera h) undecies
SE04G002017 |Forestazione e sentieristica NO Interventi, ai sensi delle L.R. 44/1989 e|Manutenzione 550.000,00(VARI generico (G) 6 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
67/1992, in materia di sistemazioni
idraulico-forestali e difesa del suolo
nel settore della forestazione - Fondo
gestione speciale Finaosta, I.r.
40/2010, art. 40, lettera h) undecies
SE05G002017 |Forestazione e sentieristica NO Interventi straordinari di Manutenzione 10.000,00{VARI generico (G) Non avviato
manutenzione per il miglioramento
della viabilita agricola
SE06G002017 |Forestazione e sentieristica NO Realizzazione di interventi di Adeguamento 732.393,84|VARI generico (G) 3 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
manutenzione straordinaria per la strutturale,
valorizzazione dell"itinerario funzionale e
escursionistico "Bassa Via" normativo delle
opere
SE07G002017 |Forestazione e sentieristica NO Pronto intervento sulla rete Manutenzione 100.000,00|VARI generico (G) 2 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
sentieristica - Fondo gestione speciale
Finaosta, I.r. 40/2010, art. 40, lettera
h) undecies
SE08G002017 |Forestazione e sentieristica NO Pronto intervento nel settore della Manutenzione 115.775,00|VARI generico (G) 4 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
forestazione - Fondo gestione speciale
Finaosta, I.r. 40/2010, art. 40, lettera
h) undecies
SE09G002017 |Forestazione e sentieristica NO Sistemazione e manutenzione Adeguamento 30.000,00|VARI generico (G) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
straordinaria di strutture destinate strutturale,
all"attivita operativa del settore funzionale e
idraulico-forestale (complesso normativo delle
Chavonne) opere
SE10G002017 |Forestazione e sentieristica NO Nuova realizzazione di infrastrutture [Interventi di 811.337,76|VARI generico (G) 14 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
viarie e manutenzione straordinaria su [nuova

piste per la tutela e la valorizzazione
delle foreste, ai sensi della L.R. 3/2010

realizzazione
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SE11G002017 |Forestazione e sentieristica NO Pronto intervento su infrastrutture Manutenzione 150.000,00(VARI generico (G) Non avviato
viarie destinate alla tutela e alla
valorizzazione delle foreste
SE13G002017 |Forestazione e sentieristica NO Interventi su infrastrutture del Piano |Adeguamento 377.946,44|VARI generico (G) Non avviato
Anti Incendio Boschivo (AIB). Spese su |strutturale,
fondi assegnati dallo Stato funzionale e
normativo delle
opere
SE20G022016 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione straordinaria pista con |Manutenzione 35.850,00|SAINT VINCENT Sottointervento di Awviato PD [6533|27/11/2017|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Affidamento
funzione AIB in localita Planet-Amay SE20G002016 pubblico di diretto
nel Comune di Saint-Vincent lavoro
SE20G032016 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione straordinaria pista con |Manutenzione 15.550,00{SAINT-NICOLAS Sottointervento di Non avviato
funzione AIB in localita Lyveroulaz- SE20G002016
Fossaz nel Comune di Saint-Nicolas
SE20G042016 |Forestazione e sentieristica NO Manutenzione straordinaria pista con |Adeguamento 26.800,00|CHAMBAVE Sottointervento di Non avviato
funzione AIB in localita Cloutra- strutturale, SE20G002016
Arpeille nel Comune di Chambave funzionale e
normativo delle
opere
SE20G062016 |Forestazione e sentieristica NO Realizzazione serbatoio idrico con Interventi di 137.500,00(PERLOZ Sottointervento di Non avviato
funzione AIB in localita Varfey nel nuova SE20G002016
Comune di Perloz realizzazione
SF01G002017 |Produzioni vegetali, sistemi di NO Spese per la manutenzione ordinaria e |Manutenzione 24.000,00|VARI generico (G) 3 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
qualita e servizi fitosanitari le riparazioni dell"Arena in localita
Croix Noire.
S101G002017 |Pianificazione agricolo- NO Spese per la realizzazione e la Manutenzione 5.000,00|VARI generico (G) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
territoriale e strutture manutenzione di strutture finalizzate
aziendali al funzionamento del Centro
essicamento siero di Saint-Marcel.
S102G002017 |Pianificazione agricolo- NO Spese per il miglioramento, la Manutenzione 5.000,00|VARI generico (G) 6 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
territoriale e strutture valorizzazione e la manutenzione
aziendali straordinaria degli immobili, di
proprieta regionale, destinati ad uso
agricolo.
S103G002017 |Pianificazione agricolo- NO Spese per il miglioramento, la Manutenzione 18.455,00(VARI generico (G) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
territoriale e strutture valorizzazione e la manutenzione
aziendali straordinaria di impianti e macchinari,
di proprieta regionale, destinati ad uso
agricolo.
SM01G002017 |Sistemazioni montane NO Interventi di manutenzione del Manutenzione 100.000,00|VARI generico (G) 17 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
territorio montano per la messa in
sicurezza idrogeologica e la
conservazione infrastrutturale in
ambito agricolo - forestale
SM03G002017 |Sistemazioni montane NO Intervento, ai sensi della I.r. 44/1989 e |Interventi di 1.200.000,00|VARI generico (G) 18 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
67/1992, in materia di sistemazioni nuova
idraulico-forestali e difesa del suolo  |realizzazione
nel settore delle sistemazioni montane
- Fondo gestione speciale Finaosta, I.r.
40/2010, art. 40, lettera h) undecies
SM04G112016 |Sistemazioni montane NO Manutenzione straordinaria canale di |Adeguamento 88.200,00|CHALLAND SAINT Sottointervento di Avviato PD [4914( 22/09/2017|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
scarico in loc. Gerp in comune di strutturale, VICTOR SM04G002016 pubblico di con lettera
Challand-Saint-Victor - Fondo gestione |funzionale e lavoro d'invito

speciale Finaosta, |.r. 40/2010, art. 40,
lettera h) undecies

normativo delle
opere
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SM04G132016 |Sistemazioni montane NO Sistemazione idraulica canale di Interventi di 101.896,00(EMARESE Sottointervento di Non avviato
scarico in loc. Sommarese in comune [nuova SM04G002016
di Emarese - Fondo gestione speciale |realizzazione
Finaosta, I.r. 40/2010, art. 40, lettera
h) undecies
SM04G192016 |Sistemazioni montane NO Sistemazione idraulica di un tratto di  |Interventi di 80.562,00|SAINT PIERRE Sottointervento di Awviato PD [4913( 22/09/2017|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
canale di scarico in loc. Les Thoules in |nuova SM04G002016 pubblico di con lettera
comune di Saint-Pierre - Fondo realizzazione lavoro d'invito
gestione speciale Finaosta, I.r.
40/2010, art. 40, lettera h) undecies
SM04G202016 |Sistemazioni montane NO Riprofilatura scarpata stradale con Interventi di 16.521,00(SAINT PIERRE Sottointervento di Avviato PD [4787| 19/09/2017|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
realizzazione cunetta e muro di nuova SM04G002016 pubblico di con lettera
realizzazione lavoro d'invito

sostegno in loc. Villette de Vetan in
comune di Saint-Pierre - Fondo
gestione speciale Finaosta, I.r.
40/2010, art. 40, lettera h) undecies
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SM04G212016 |Sistemazioni montane NO Sistemazione idraulica canale di Adeguamento 98.665,00|SAINT-RHEMY-EN-  [Sottointervento di Non avviato
scarico in loc. Merloz in comune di strutturale, BOSSES SM04G002016
Saint-Rhémy-en-Bosses - Fondo funzionale e
gestione speciale Finaosta, I.r. normativo delle
40/2010, art. 40, lettera h) undecies |opere
SM04G222016 |Sistemazioni montane NO Regimazione acque tre sorgenti in loc. |Interventi di 137.885,00]TORGNON Sottointervento di Awviato PD |[7243| 14/12/2017|Affido esecuzione lavori Negoziata Appalto Gara ufficiosa
Maisonnettes in comune di Torgnon - |[nuova SM04G002016 pubblico di con lettera
Fondo gestione speciale Finaosta, |.r. [realizzazione lavoro d'invito
40/2010, art. 40, lettera h) undecies
ST04G002017 |Opere stradali NO Lavori da eseguire ai sensi della I.r. Adeguamento 3.200.000,00(VARI generico (G) 12 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
26/2009 con affidamento ad imprese - |strutturale,
Fondo gestione speciale Finaosta, I.r. [funzionale e
40/2010, art. 40, lettera h) decies normativo delle
opere
ST04G012016 |Opere stradali S Piano rotonde sulla Strada Statale n. |Adeguamento 650.000,00{QUART Sottointervento di Non avviato
26 - Realizzazione di rotatoria sulla S.S.[strutturale, ST04G002016
n. 26 della Valle d"Aosta all"innesto  |funzionale e
con la S.R. n. 15 per Brissogne normativo delle
opere
ST05G002017 |Opere stradali NO Lavori da eseguirsi su infrastrutture di |Adeguamento 135.000,00|VARI generico (G) 5 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
interesse regionale con affidamento [strutturale,
ad imprese funzionale e
normativo delle
opere
ST055002016 |Opere stradali NO Ammodernamento ed efficientamento|Adeguamento 251.108,58|VARI specifico (S) Non avviato
energetico del sistema di illuminazione|strutturale,
stradale della galleria al km 0+185 funzionale e
della S.R. n. 28 di Bionaz, ivi comprese |normativo delle
le zone limitrofe agli imbocchi, e opere
verifica delle gallerie al km 17+475
della S.R. n. 18 di Pila, al km 12+835 e
al km 15+567 della S.R. n. 47 di Cogne
Fondo gestione speciale Finaosta, l.r.
40/2010, art. 40, lettera h) quinques
ST06G002017 |Opere stradali NO Piano investimenti nel settore delle  |Adeguamento 550.000,00(VARI generico (G) 2 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
opere stradali - Fondo investimenti  |strutturale,
sostegno e rilancio economia locale, |funzionale e
l.r. 24/2016, art. 19 normativo delle
opere
ST065002015 |Opere stradali NO Interventi di manutenzione Adeguamento 479.782,14|COGNE specifico (S) Non avviato

straordinaria sul ponte della S.R. n. 47
di Cogne al Km 20+473 in localita
Cretaz - Fondo gestione speciale
Finaosta, I.r. 40/2010, art. 40, lettera

h) quinques

strutturale,
funzionale e
normativo delle
opere

13/15



STATO DI ATTUAZIONE ELENCO ANNUALE 2017 (Aggiornamento 31/12/2017) - TABELLA 1 -

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

DATI DI MONITORAGGIO

. Finanziato ad . Itltegrato Lavori derivati da categoria Stato di attuazione . Modalita di Modalita di
) Struttura responsabile . ) Importo Categoria di in corso ) N - — Procedura di ) A
Codice . ) . altro soggetto Oggetto Tipologia ., Comune intervento Generico (G) Estremi atto di riferimento ) esecuzione del | selezione del
attuazione/finanziamento complessivo programmaz. d'anno Stato = affidamento
attuatore N. Nota Tipo| N. Data Oggetto contratto contraente
ST075002016 |Opere stradali NO Miglioramento della viabilita di Adeguamento 429.981,11(CHAMPORCHER specifico (S) Non avviato
accesso al parco del Mont-Avic sulla  |strutturale,
S.R. n. 2 di Champorcher - Fondo funzionale e
gestione speciale Finaosta, I.r. normativo delle
40/2010, art. 40, lettera h) quinques |opere
ST08G002017 |Opere stradali NO Piano investimenti nel settore delle  |Adeguamento 270.000,00(VARI generico (G) 3 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
opere stradali - Fondo investimenti  |strutturale,
sostegno e rilancio economia locale, |funzionale e
l.r. 19/2015, art. 16 (DGR 542/2016) |normativo delle
opere
ST085002016 |Opere stradali NO Rifacimento impianto di illuminazione |Adeguamento 440.832,31(VALTOURNENCHE |specifico (S) Non avviato
galleria Breuil sulla S.R. n. 46 della strutturale,
Valtournenche - Fondo gestione funzionale e
speciale Finaosta, |.r. 40/2010, art. 40, [normativo delle
lettera h) quinques opere
ST11S002010 |Opere stradali NO Manutenzione straordinaria del Adeguamento 695.000,00(LA SALLE specifico (S) Non avviato
cavalcaferrovia esistente sulla strada |[strutturale,
regionale n. 27 di La Salle - Fondo funzionale e
gestione speciale Finaosta, I.r. normativo delle
40/2010, art. 40, lettera h) quinques |opere
ST30S002010 |Opere stradali NO Adeguamento tratti puntuali della Adeguamento 1.573.891,25|AYMAVILLES specifico (S) Non avviato
strada regionale n.20 di Gressan- strutturale,
Aymavilles e prolungamento funzionale e
marciapiedi in comune di Aymavilles [normativo delle
(1° Stralcio) - Fondo gestione speciale |opere
Finaosta, I.r. 40/2010, art. 40, lettera
h) quinques
TE01G002017 [Assetto del territorio NO Indagine conoscitiva dello stato di Adeguamento 500.000,00(VARI generico (G) Non avviato
fatto degli edifici scolastici, anche di  |strutturale,
proprieta comunale, degli edifici di funzionale e
interesse strategico e delle opere normativo delle
infrastrutturali rilevanti e funzionali, in[opere
caso di eventi sismici, per le finalita di
protezione civile, diretta a verificare gli
interventi necessari per migliorarne la
sicurezza, con particolare riferimento
alle necessita di adeguamento sismico,
e realizzazione degli interventi
prioritari e urgenti ai sensi dell"art. 26
della l.r. 24/2016
VB01G002017 (Viabilita NO Lavori urgenti per ripristino viabilita |Manutenzione 120.000,00|VARI generico (G) 7 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
determinati da eventi imprevedibili
lungo le strade classificate regionali
VB02G002017 (Viabilita NO Lavori urgenti di ripristino manufatti  |Manutenzione 50.000,00|VARI generico (G) 2 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
danneggiati a seguito di incidenti
stradali lungo le strade classificate
regionali
VB09S002017 (Viabilita NO Lavori di ripristino pavimentazioni Manutenzione 130.820,00|VARI specifico (S) Awviato con PD (3664 17/07/2017|Approvazione progetto Negoziata Appalto Gara ufficiosa
degradate lungo vari tratti delle S.R. n. determina a esecutivo e determina a pubblico di con lettera
23 di Valsavarenche, n. 24 di Rhemes e contrarre contrarre per esecuzione lavoro d'invito
n. 39 del Colle d'Arpy lavori
VB10S002017 (Viabilita NO Lavori di ripristino pavimentazioni Manutenzione 122.760,00|VARI specifico (S) Avviato con PD (3664 17/07/2017|Approvazione progetto Negoziata Appalto Gara ufficiosa
degradate lungo vari tratti delle S.R. n. determina a esecutivo e determina a pubblico di con lettera
35 di Grand Pollein, n. 40 di Les Fleurs contrarre contrarre per esecuzione lavoro d'invito
e n. 47 di Cogne lavori
VB11S002017 (Viabilita NO Lavori di ripristino pavimentazioni Manutenzione 122.760,00|VARI specifico (S) Avviato con PD (3664 17/07/2017|Approvazione progetto Negoziata Appalto Gara ufficiosa
degradate lungo vari tratti delle S.R. n. determina a esecutivo e determina a pubblico di con lettera
5 di Antagnod, n. 33 del Colle diJoux e contrarre contrarre per esecuzione lavoro d'invito

n. 45 della Valle d'Ayas

lavori
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VB12S002017 (Viabilita NO Lavori di ripristino pavimentazioni Manutenzione 130.820,00|VARI specifico (S) Awviato con PD (3664 17/07/2017|Approvazione progetto Negoziata Appalto Gara ufficiosa
degradate lungo vari tratti delle S.R. n. determina a esecutivo e determina a pubblico di con lettera
2 di Champorcher, n. 43 di Staffal e n. contrarre contrarre per esecuzione lavoro d'invito
44 della Valle del Lys lavori
VB13S002017 (Viabilita NO Lavori di ripristino pavimentazioni Manutenzione 155.620,00|VARI specifico (S) Avviato con PD (3664 17/07/2017|Approvazione progetto Negoziata Appalto Gara ufficiosa
degradate lungo vari tratti delle S.R. n. determina a esecutivo e determina a pubblico di con lettera
10 di Pontey e n. 46 di Valtournenche contrarre contrarre per esecuzione lavoro d'invito
lavori
VB14S002017 (Viabilita NO Lavori di ripristino pavimentazioni Manutenzione 97.960,00|VARI specifico (S) Avviato con PD (3664 17/07/2017|Approvazione progetto Negoziata Appalto Gara ufficiosa
degradate lungo vari tratti della S.R. n. determina a esecutivo e determina a pubblico di con lettera
42 del Colle Saint Pantaleon contrarre contrarre per esecuzione lavoro d'invito
lavori
VB155002017 |Viabilita NO Lavori di ripristino pavimentazione Manutenzione 126.852,00|VARI specifico (S) Avviato con PD (3664 17/07/2017|Approvazione progetto Negoziata Appalto Gara ufficiosa
degradata lungo le strade regionali del determina a esecutivo e determina a pubblico di con lettera
circolon. 8 contrarre contrarre per esecuzione lavoro d'invito
lavori
VB165002017 |Viabilita NO Lavori di ripristino pavimentazione Manutenzione 126.852,00|VARI specifico (S) Avviato PD |[3748( 21/07/2017|Affido esecuzione lavori - I° |Negoziata Appalto Affidamento
degradata lungo le strade regionali del stralcio pubblico di diretto
circolon. 7 lavoro
VB17G002017 |Viabilita NO Lavoro di manutenzione impianti di Manutenzione 73.160,00|VARI generico (G) 2 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
illuminazione gallerie e rotatorie lungo
le strade classificate regionali
VB185002017 |Viabilita NO Lavori di allargamento e sistemazione |Adeguamento 142.600,00|RHEMES SAINT specifico (S) Avviato con PD [3656(17/07/2017|Approvazione progetto Negoziata Appalto Gara ufficiosa
del tratto stradale compreso tra le strutturale, GEORGES determina a esecutivo e determina a pubblico di con lettera
progressive km. 9+550 e km. 9+650 funzionale e contrarre contrarre per esecuzione lavoro d'invito
della S.R. n. 24 di Rhemes normativo delle lavori
opere
VB19G002017 |Viabilita NO Lavori di ripristino barriere e manufatti|Manutenzione 181.292,46|VARI generico (G) 4 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
stradali lungo le strade classificate
regionali
VB21G002017 (Viabilita NO lavori di riqualificazione della Manutenzione 178.808,00|VARI generico (G) 1 [Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato
segnaletica orizzontale lungo le strade
classificate regionali
VB22S002017 (Viabilita NO Lavori di rifacimento giunti su Manutenzione 91.000,00| ANTEY-SAINT-ANDRE |specifico (S) Awviato con PD (5816 06/11/2017|Approvazione progetto Negoziata Appalto Gara ufficiosa
murature in vari tratti della SR n. 9 di determina a esecutivo e determina a pubblico di con lettera
Torgnon - Fondo investimenti contrarre contrarre per esecuzione lavoro d'invito
sostegno e rilancio economia locale, lavori
l.r. 19/2015, art. 16 (DGR 542/2016)
VB23G002017 (Viabilita NO Lavori di ripristino barriere, manufatti |[Manutenzione 1.414.837,08|VARI generico (G) 20 |Per dettaglio dati vedi Tabella 2|Avviato

stradali e pavimentazioni - Fondo
investimenti sostegno e rilancio
economia locale, I.r. 24/2016, art. 19 e
l.r. 13/2014, art. 3 (DGR 456/2015)
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