
 
 

AMBIENTE, RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE 

DIPARTIMENTO AMBIENTE 

VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

OGGETTO : ADOZIONE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE EX. ART. 14-TER, L. 
241/1990. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE 
DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE GIÀ RILASCIATA 
ALLA SOCIETA’ COGNE ACCIAI SPECIALI SPA, DI AOSTA, CON P.D. N. 
6011 DEL 28 DICEMBRE 2012 E S.M.I. CONCERNENTE 
L’AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
PREVISTI DAL P.D. N. 6752/2018 “APPROVAZIONE NUOVO PIANO 
RISANAMENTO ACUSTICO” E L’AMPLIAMENTO DELL’AREA 
DEDICATA AL PARCO ROTTAMI, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL 
D.LGS. 152/2006. 

Il Coordinatore del Dipartimento Ambiente, in assenza del Dirigente della Struttura organizzativa 
valutazione ambientale e tutela qualità dell’aria 

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in 
particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente “L’autorizzazione integrata 
ambientale”; 

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012, concernente il rinnovo 
dell’Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 
aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, con 
provvedimento dirigenziale n. 4446 del 26 ottobre 2007 e successive integrazioni e 
modificazioni; 

- Richiamato il punto 7.2) del provvedimento dirigenziale n. 661 del 12 febbraio 2018 recante 
“approvazione della modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale già 
rilasciata alla Società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, con P.D. n. 6011 del 28 dicembre 
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2012, ai sensi del titolo III-bis del d.lgs. 152/2006, relativa alla modifica dell’impianto di 
aspirazione collegato al punto di emissione E100 per il collegamento del nuovo impianto di 
trattamento scorie e dismissione del punto di emissione E101.”; 

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 5012 del 19 settembre 2018, concernente 
“approvazione dell’accordo integrativo di provvedimento tra la Società Cogne Acciai Speciali 
S.p.A., l’amministrazione regionale e le amministrazioni comunali di Aosta e Charvensod al fine 
della predisposizione, valutazione e realizzazione del nuovo piano di risanamento acustico dello 
stabilimento, con contestuale chiusura del piano di risanamento del reparto acciaieria previsto dal 
punto d.1) del P.D. 6011/2012 e modifica dello stesso.”; 

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6752 del 30 novembre 2018, concernente 
l’approvazione del nuovo piano di risanamento acustico presentato dalla Società Cogne Acciai 
Speciali S.p.A. in ottemperanza a quanto riportato al punto D.1) del P.D. n. 6011/2012 come 
modificato dal punto 3 del P.D. n. 5012/2018, secondo quanto previsto dall’accordo integrativo 
di provvedimento approvato dal medesimo; 

- richiamato il punto 2) del provvedimento dirigenziale n. 6752/2018 sopra citato; 

- richiamata la nota prot. n. 146/19 in data 5 aprile 2019, acquisita in medesima data al prot. n. 
3058, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha trasmesso la proposta di modifica 
del cronoprogramma degli interventi di risanamento acustico approvati dal Piano di risanamento 
acustico contenuto nel P.D. n. 6752/2018; 

- considerato che l’aggiornamento del cronoprogramma proposto dall’azienda risulta strutturato 
come segue: 

Periodo 
realizzazione 
intervento 

Impianto/Punto di 
emissione oggetto 
di intervento 

Descrizione intervento 

Fermata 
invernale 
2018 

E4 

E72 

Completamento degli interventi a seguito di quanto già realizzato 
nel corso della fermata estiva 2018, oltre alla successiva verifica 
dell’esito degli interventi in base a quanto previsto nell’ambito del 
pertinente Tavolo Tecnico 

(intervento concluso) 

E9 Completamento  dell’intervento di insonorizzazione camino – 
inserimento silenziatore a valle del ventilatore 

(intervento concluso) 

E14 Interventi di bonifica sul camino – installazione cabina 
fonoisolante sul ventilatore 

(intervento concluso – anticipato da inverno 2019) 

E100 Interventi di bonifica sul camino – installazione cabina 
fonoisolante sul ventilatore 

(intervento concluso – anticipato da inverno 2019) 

Fermata 
estiva 2019 

Forno UHP Posizionamento di cabina fonoisolante intorno al forno, secondo 
quanto sarà elaborato da apposito progetto esecutivo 



 

  

(intervento anticipato da estate 2020 a estate 2019) 

E5 Completamento interventi sul camino – insonorizzazione dei 
condotti di aspirazione dai filtri e mandata al camino 

E64 Completamento interventi sul camino – insonorizzazione dei 
condotti di aspirazione dai filtri e mandata al camino 

Fermata 
invernale 
2019 

  E55 Interventi di bonifica sul camino – installazione cabina 
fonoisolante sul ventilatore 

(intervento posticipato da estate 2019 a inverno 2019) 

E56 Interventi di bonifica sul camino – installazione cabina 
fonoisolante sul ventilatore 

(intervento posticipato da estate 2019 a inverno 2019) 

E59 Interventi di bonifica sul camino – installazione cabina 
fonoisolante sul ventilatore 

(intervento posticipato da estate 2019 a inverno 2019) 

E60 Interventi di bonifica sul camino – installazione cabina 
fonoisolante sul ventilatore 

(intervento posticipato da estate 2019 a inverno 2019) 

  Fermata 
estiva 2020 

E1 Interventi di bonifica camino – installazione silenziatori – 
interventi strutturali su strutture, condotti e termix secondo quanto 
sarà elaborato da apposito progetto esecutivo 

E2 Interventi di bonifica camino – installazione silenziatori – 
interventi strutturali su strutture, condotti e termix secondo quanto 
sarà elaborato da apposito progetto esecutivo 

E3 Interventi di bonifica camino – installazione silenziatori – 
interventi strutturali su strutture, condotti e termix secondo quanto 
sarà elaborato da apposito progetto esecutivo 

  
- Rilevato che nella suddetta nota prot. n. 146/19 la Società proponente ha specificato quanto 

segue:  
a) l’intervento di realizzazione della cabina fonoisolante (dog-house) per il forno UHP 

dell’acciaieria costituisce l’intervento più consistente in termini progettuali, costruttivi, 
gestionali, economici nonché in termini di risultati attesi sui ricettori  del lato sud dello 
stabilimento (Charvensod); 

b) l’intervento di realizzazione della cabina fonoisolante (dog-house) non è compatibile con gli 
interventi di insonorizzazione alle CM e Schlutter camini E55, E56, E59 ed E60 
precedentemente previsti  per l’estate 2019, in quanto l’area di cantiere della cabina non 
permette la concomitanza di altri cantieri sulla strada d’accesso all’acciaieria. Detti 
interventi ai camini E55, E56, E59 ed E60 si propone vengano posticipati all’inverno 2019; 

c) la realizzazione della della cabina fonoisolante (dog-house) per il forno UHP comporta 
importanti modifiche strutturali e gestionali per l’area e le attività attinenti (realizzazione di 
una nuova tubazione di collegamento fumi tra dog-house e collettori fumi secondario ACC, 



 

  

rinforzo strutturale di pavimento e vie di corsa per poter supportare il peso della nuova 
struttura, eliminazione della lancia di soffiaggio ossigeno e sostituzione dell’attività con 
inserimento pacchetto chimico in sostituzione, l’innalzamento della gru a servizio del forno 
UHP, introduzione di un nuovo sistema di telecamere per il controllo visivo costante del 
forno UHP, sostituzione dei bracci conduttivi del forno in quanto gli esistenti risultano 
dimensionalmente incompatibili); 

- considerato che la variante del cronoprogramma proposta risulta migliorativa dal punto di vista 
ambientale in quanto prevede l’anticipazione dell’intervento (cabina fonoisolante) che costituisce 
l’opera principale per il contenimento del rumore e che porterà miglioramenti anche nel 
contenimento delle emissioni diffuse; 

- richiamata la nota prot. n. 109/19 in data 19 marzo 2019 acquisita in medesima data al prot. n. 
2512/TA con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha comunicato la modifica non 
sostanziale dell’AIA rilasciata con P.D. n. 6011/2012, concernente l’ampliamento dell’area 
dedicata al Parco Rottami; 

- rilevato che, con nota prot. n. 3159 in data 10 aprile 2019, la scrivente Struttura ha comunicato 
alla Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. e agli enti interessati l’indizione della conferenza dei 
servizi simultanea ex art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

- rilevato che nell’ambito della conferenza dei servizi non sono stati acquisiti atti di dissenso non 
superabili, e che, viceversa, sono stati acquisiti atti di assenso non condizionato, anche impliciti, 
o che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini 
dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare 
modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, così come risulta dalla 
documentazione pervenuta a seguito della conclusione della Conferenza dei servizi sopra 
richiamata, ed in particolare: 

• parere favorevole condizionato dell’ARPA VDA, di cui alla nota in data 19 aprile 
2019 prot. n. 4865 e acquisito agli atti da questa amministrazione in medesima data al 
prot. n. 3414/TA; 

• parere favorevole del Comune di Charvensod di cui alla nota prot. n. 2879 in data 16 
aprile 2019, ns. prot. n. 3328 in data 17 aprile 2019. 

- ritenuto pertanto di dover adottare, ai sensi dell’art. 14-quater della l. 7 agosto 1990, n. 241, la 
determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi relativa all’approvazione 
dell’ampliamento del parco rottami e della modifica del cronoprogramma degli interventi di 
risanamento acustico come indicato nel P.D. 6752/2018 e s.m.i., come riportato nel verbale della 
stessa inviato alle parti con nota prot. n. 3405/TA del 19 aprile 2019; 

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. 
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” 
e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa; 

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 294 in data 8 marzo 2019 recante 
"Ridefinizione parziale della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere 
dal 1° aprile 2019 a integrazione e modificazione delle deliberazioni 994, 1109, 1224 e 1668 del 
2018”; 

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente 
l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario 



 

  

gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e 
delle connesse disposizioni applicative; 

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 371 del 23 marzo 2019 recante il 
conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto; 

 
DECIDE 

 
1) di approvare la modifica non sostanziale all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), 

rinnovata con provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012 alla Società Cogne 
Acciai Speciali S.p.A. di Aosta concernente l’aggiornamento del cronoprogramma degli 
interventi previsti dal P.D. n. 6752/2018 “Approvazione nuovo Piano risanamento acustico”, 
come approvato nell’ambito della conferenza dei servizi di cui in premessa, sostituendo la 
tabella presente al punto 2) con la seguente: 

Periodo 
realizzazione 
intervento 

Impianto/Punto di 
emissione oggetto di 
intervento 

Descrizione intervento 

Fermata 
invernale 2018 

E4 
 
E72 

Completamento degli interventi a seguito di quanto già 
realizzato nel corso della fermata estiva 2018, oltre alla 
successiva verifica dell’esito degli interventi in base a quanto 
previsto nell’ambito del pertinente Tavolo Tecnico 

E9 Completamento dell’intervento di insonorizzazione camino – 
inserimento silenziatore a valle del ventilatore 

E14 Interventi di bonifica sul camino – installazione cabina 
fonoisolante sul ventilatore 

E100 Interventi di bonifica sul camino – installazione cabina 
fonoisolante sul ventilatore 

Fermata estiva 
2019 

Forno UHP Posizionamento di cabina fonoisolante intorno al forno, 
secondo quanto sarà elaborato da apposito progetto esecutivo 

E5 Completamento interventi sul camino – insonorizzazione dei 
condotti di aspirazione dai filtri e mandata al camino 

E64 Completamento interventi sul camino – insonorizzazione dei 
condotti di aspirazione dai filtri e mandata al camino 

Fermata 
invernale 2019 

  E55 Interventi di bonifica sul camino – installazione cabina 
fonoisolante sul ventilatore 

E56 Interventi di bonifica sul camino – installazione cabina 
fonoisolante sul ventilatore 

E59 Interventi di bonifica sul camino – installazione cabina 
fonoisolante sul ventilatore 

E60 Interventi di bonifica sul camino – installazione cabina 
fonoisolante sul ventilatore 

  Fermata estiva 
2020 

E1 Interventi di bonifica camino – installazione silenziatori – 
interventi strutturali su strutture, condotti e termix secondo 
quanto sarà elaborato da apposito progetto esecutivo 

E2 Interventi di bonifica camino – installazione silenziatori – 
interventi strutturali su strutture, condotti e termix secondo 
quanto sarà elaborato da apposito progetto esecutivo 

E3 Interventi di bonifica camino – installazione silenziatori – 
interventi strutturali su strutture, condotti e termix secondo 
quanto sarà elaborato da apposito progetto esecutivo 

  



 

  

2) di approvare l’ampliamento dell’area dedicata al Parco Rottami, secondo quanto proposto 
dall’Azienda e approvato nell’ambito della conferenza dei servizi di cui in premessa; 

3) di sostituire la tabella presente al punto 7.2) del P.D. n. 661 del 12/02/2018 con la seguente: 
ASPETTO PRESCRIZIONI 

Contenimento delle emissioni diffuse da transito dei 
mezzi sulle vie interne polverose dell’intero 
stabilimento e da nuova area parco rottami 

• Regolare spazzamento delle vie di transito 
pavimentate utilizzando spazzatrici meccaniche; 

• CAS provvederà ad umidificare le vie di transito 
mediante impianti mobili in funzione delle 
condizioni atmosferiche e in presenza di 
formazione di polveri rilevanti. 

Contenimento delle emissioni diffuse da stoccaggio 
di materiali polverulenti 

• Lo stoccaggio di materiali polverulenti deve 
avvenire in aree dedicate protette dall’azione 
eolica; 

• Lo stoccaggio del rottame deve avvenire in area 
coperta e pavimentata. 

Contenimento delle emissioni diffuse da operazioni 
di taglio rottami 

Le operazioni di taglio dei rottami devono sempre 
essere presidiate dal sistema di aspirazione ed 
abbattimento presente e collegato al punto di 
emissione E14. È fatto divieto di effettuare 
operazioni di taglio rottami in assenza di adeguata 
aspirazione delle emissioni. 

Contenimento delle emissioni diffuse da 
ampliamento parco rottami 

Predisposizione di adeguate procedure di pulizia 
dell’area di platea stoccaggio rottami ad ogni 
svuotamento della stessa. 

4) di prevedere che l’Azienda dovrà monitorare periodicamente lo stato della platea della nuova 
area del parco rottami intervenendo al ripristino ogni volta che risulti ammalorata; 

5) di  prevedere che l’Azienda verifichi periodicamente l’integrità delle canaline di scolo delle 
acque meteoriche oltre a mantenerle sgombre da corpi estranei che potrebbero inficiare il 
corretto smaltimento delle acque; 

6) di stabilire che la Struttura organizzativa Valutazione ambientale e tutela della qualità dell’aria 
notifichi il presente provvedimento alla Società Cogne Acciai Speciali S.p.A., alla Stazione 
forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi 
della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito 
web dell'Amministrazione regionale; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione regionale.
                      

  L’ESTENSORE               PER IL DIRIGENTE                 
- Xavier CORNAZ -                      IL COORDINATORE 

                                                          - Luca FRANZOSO - 
 



LUCA FRANZOSO



ASSESSORATO FINANZE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E ARTIGIANATO 

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

___________________

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE



REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 

03/05/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO
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