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1. ORIGINE DEL PIANO STRAORDINARIO/FONTI NORMATIVE DI
RIFERIMENTO

La legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della regione
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per I’anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli
effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) e, in particolare, I’articolo 31 (Misure
urgenti in materia di edilizia scolastica per fronteggiare I’emergenza COVID-19):

- al comma 1, prevede che: “Al fine di assicurare la ripresa delle attivita didattiche e
convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza, garantendo I’avvio € lo svolgimento
dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato rispetto alla diffusione dell’epidemia da
COVID-19, in attuazione degli articoli 7ter e 8 del decreto-legge 22/2020, convertito, con
modificazioni, dalla 1. 41/2020, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282
(Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della
regione Valle d'Aosta), i Sindaci e il Presidente della Regione operano, fino al 31 dicembre
2020, con i poteri dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
I’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in
deroga alla disciplina statale e regionale in materia di contratti pubblici, ivi inclusa la normativa
regionale in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza”;

- al comma 3, prevede che: “Ai commissari straordinari compete I’assunzione di ogni
determinazione ritenuta necessaria per ’avvio ovvero la prosecuzione degli interventi di edilizia
scolastica, anche sospesi, finalizzati a garantire la ripresa ¢ lo svolgimento delle attivita
didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza, nonché per l'avvicendamento delle sedi
scolastiche necessario all'esecuzione di lavori concernenti i plessi regionali € in presenza per
I’anno scolastico 2020/2021. A tal fine, essi provvedono anche all’eventuale rielaborazione e
approvazione dei progetti non ancora appaltati, d’intesa, in caso di progetti di competenza degli
enti locali, con il Presidente della Regione™;

- al comma 4, prevede che: “Nell’esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 3, il Presidente
della Regione si avvale, per le attivitd tecnico-amministrative connesse alla programmazione,
alla progettazione, all’affidamento, al controllo, all’esecuzione e al collaudo dei lavori, delle
forniture e dei servizi necessari, nonché per Distruttoria tecnica e amministrativa finalizzata al
raggiungimento dell’intesa di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del d.1. 32/2019, di
una struttura dirigenziale di primo livello di supporto al commissario, il cui dirigente assume le
funzioni di soggetto attuatore, individuata con ordinanza ai sensi del comma 6, lettera a), tra le
strutture regionali, cui pud essere assegnato ulteriore personale di altre strutture non strettamente
legate alla gestione dell’emergenza epidemiologica. Per lo svolgimento di tali attivita, compreso
’incarico di RUP, la predetta struttura pud avvalersi, su disposizione del commissario, anche di
soggetti esterni, con oneri a valere sulle disponibilita finanziarie degli interventi da realizzare”;



- al comma 6, lettere b), c), d) ed e), prevede che: “Ai fini dell’esercizio dei poteri di cui ai
commi 1 e 3, i Sindaci e il Presidente della Regione, con ordinanza: (...)

b) approvano, sentito 1’ Assessore all’Istruzione, universita, ricerca e politiche giovanili, il piano
straordinario per I’avvio e lo svolgimento delle attivita didattiche e convittuali in condizioni di
sicurezza e in presenza per I’anno scolastico 2020/2021, con I’individuazione degli interventi di
edilizia scolastica urgenti necessari ad attuarlo;

c) stabiliscono le specifiche deroghe alle disposizioni di legge regionale e statale in materia di
contratti pubblici per ciascuno degli interventi di cui alla lettera b);

d) nominano il responsabile unico del procedimento (RUP) per gli interventi di cui alla lettera b);

e) dispongono ogni altra misura necessaria a garantire I’attuazione degli interventi di edilizia
scolastica di cui al presente articolo.

- al comma 7 prevede che: “Con riferimento agli interventi di edilizia scolastica di
competenza della Regione, il piano straordinario di cui al comma 6, lettera b), prevede i
seguenti interventi urgenti, strettamente necessari a garantire I’avvio delle attivita didattiche e
convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza per 1’anno scolastico 2020/2021, per i quali
¢ designato un solo RUP:

a) [l'utilizzo temporaneo di moduli prefabbricati da destinare, previa individuazione e
acquisizione in disponibilita delle aree idonee, a sedi di scuole secondarie di secondo
grado e ai relativi servizi, per sopperire alla carenza di spazi necessari all’erogazione
della didattica in condizioni di sicurezza e in presenza;

b) interventi di messa in sicurezza e¢ adeguamento delle sedi scolastiche delle scuole
secondarie di secondo grado e dei convitti, nonché dei relativi servizi alle nuove
esigenze connesse all’erogazione della didattica in presenza e dei servizi residenziali per
gli studenti. ‘

- al comma 8 prevede che: “Al fine di valorizzare, anche durante la fase di gestione
dell’emergenza, il ruolo fondamentale dello spazio e della comunita circostante nel processo di
apprendimento, le aree in cui collocare i predetti moduli, ove necessari, sono, comunque,
individuate in prossimita del centro urbano di Aosta, in luoghi che consentano di minimizzare i

" costi di occupazione, dando priorita alla presenza di adeguati servizi, di spazi di socializzazione
e preservando la salute e la sicurezza degli alunni, evitando le zone contaminate”.

Il Piano straordinario assume come riferimenti tecnici per ’individuazione e la realizzazione
degli interventi previsti:

1) il “Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attivita scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di [struzione” approvato
con il Decreto del Ministro dell’istruzione n. 39 del 26/06/2020;



2) le indicazioni fornite dal Comitato tecnico scientifico ex O0.C.D.P.C. n. 630/2020, n.
663/2020 e m. 673/2020 (CTS), in data 07 luglio 2020, in merito al distanziamento, ai
DPI, al Protocollo sanitario e alle misure di pulizia e igienizzazione;

3) Il Rapporto ISS COVID-19 ¢ n. 5/2020 Rev. 2 “Indicazioni ad interim per la prevenzione
e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus
SARS-CoV-2” del Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualita dell’Aria Indoor, versione
.del 25 maggio 2020
Il Piano straordinario, inoltre, per quanto riguarda la realizzazione degli interventi previsti
stabilisce I’applicazione di quanto contenuto nel Protocollo d’intesa tra Ministero dell’istruzione,
Ministero delle Infrastrutture, Enti locali e associazioni sindacali del 9 luglio 2020.

2. FINALITA’ ED OBIETTIVI DEL PIANO STRAORDINARIO

Le finalita e gli obiettivi del Piano straordinario sono nell’ordine:

a. Valutare i fabbisogni delle istituzioni scolastiche secondarie del secondo ciclo di istruzione
per la ripresa delle attivita didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza.

b. Individuare gli interventi di edilizia scolastica urgenti necessari per garantire 1’avvio e lo
svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 per le scuole secondarie di secondo grado in
modo adeguato rispetto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.

c. Coordinare ed integrare [’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

d. Assicurare la realizzazione degli interventi individuati perché sia possibile la ripresa delle
attivita didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza nell’anno scolastico

2020/2021 per le scuole secondarie di secondo grado

e. Rendere il sistema educativo regionale della scuola secondaria di secondo grado piu resiliente

ai rischi di natura diversa

3. PRIORITA’ DEL PIANO STRAORDINARIO E OBIETTIVI OPERATIVI

La legge regionale n. 8/2020 ha stabilito all’articolo 31 comma 5, lettera b) che per quanto
riguarda 1’edilizia scolastica di competenza della Regione (la scuola secondaria di secondo
grado) il piano straordinario deve prevedere i seguenti interventi urgenti, strettamente necessari a



garantire ’avvio delle attivita didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza per
’anno scolastico 2020/2021: '

a) l'utilizzo temporaneo di moduli prefabbricati da destinare, previa individuazione e
acquisizione in disponibilita delle aree idonee, a sedi di scuole secondarie di secondo grado e ai
relativi servizi, per sopperire alla carenza di spazi necessari all’erogazione della didattica in
condizioni di sicurezza e in presenza; al fine di valorizzare, anche durante la fase di gestione
dell’emergenza, il ruolo fondamentale dello spazio e della comunita circostante nel processo di
apprendimento, le aree in cui collocare i predetti moduli, ove necessari, sono, comunque,
individuate in prossimita del centro urbano di Aosta, in luoghi che consentano di minimizzare i
costi di occupazione, dando priorita alla presenza di adeguati servizi, di spazi di socializzazione
e preservando la salute e la sicurezza degli alunni, evitando le zone contaminate.

b) interventi di messa in sicurezza e adeguamento delle sedi scolastiche delle scuole secondarie
di secondo grado e dei convitti, nonché dei relativi servizi alle nuove esigenze connesse
all’erogazione della didattica in presenza e dei servizi residenziali per gli studenti.

Il Piano straordinario pertanto si articola in due obiettivi operativi:

1) Fornitura in locazione di una sede temporanea dove, su indicazione della Sovrintendenza
agli studi, ¢ stato concordato di collocare I’istituzione scolastica Liceo Berard, oggi
frazionata su 3 sedi;

2) realizzazione degli interventi necessari nelle altre istituzioni scolastiche perché siano
garantite le misure di distanziamento previste dai protocolli di protezione dell’emergenza
COVIDI19.

4. ELABORAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO

Il Piano straordinario & predisposto dal Soggetto attuatore con la collaborazione della
Sovrintendenza agli Studi, delle strutture regionali competenti in materia di edilizia scolastica e
dei Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo grado.

Per la redazione del presente Piano straordinario sono state seguite le seguenti fasi:

FASE 1: DEFINIZIONE DEI BISOGNI _
1) Ricognizione dei bisogni presso i dirigenti scolastici per raccogliere le esigenze di intervento
da parte di ciascuna Istituzione scolastica per garantire le misure di distanziamento
(Allegato n. 1 — Ricognizione dei bisogni espressi dalle Istituzioni scolastiche).

2) Ricognizione delle esigenze da parte del Liceo Bérard e analisi delle diverse ipotesi
localizzative delle strutture prefabbricate (Allegato n. 2 — Esigenze del Liceo Bérard e
ipotesi di localizzazione della scuola temporanea).



FASE 2: PREDISPOSIZIONE E CONDIVISIONE DEL PIANO STRAORDINARIO

1y

2)

3)

4

5)

Analisi delle esigenze: le esigenze raccolte presso le istituzioni scolastiche sono state
esaminate dalle strutture competenti della Sovraintendenza agli studi e del Dipartimento
infrastrutture, viabilita ed edilizia residenziale in materia di edilizia scolastica in relazione
alla necessita di realizzazione rispetto agli obiettivi di assicurare il distanziamento e
consentire la ripresa dell’erogazione della didattica in presenza dall’anno scolastico
2020/2021.

Individuazione degli interventi per soddisfare le esigenze: in relazione alle risorse
finanziarie disponibili, alla necessita ed urgenza degli interventi proposti € alle tempistiche
di realizzazione in coerenza con gli obiettivi posti, le strutture competenti hanno individuato

gli interventi da realizzare.

Definizione delle caratteristiche prestazionali della scuola temporanea sede del Liceo Bérard
e individuazione della sua localizzazione.

Individuazione delle strutture e dei soggetti di cui si avvale il soggetto attuatore per la

realizzazione degli interventi.

Verifica dei contenuti del Piano straordinario da parte delle strutture regionali competenti ed
dei soggetti individuati di cui si avvale il soggetto attuatore.

5. ATTORI DEL PIANO STRAORDINARIO

Gli attori principali, coinvolti a vario titolo, nel piano sono nell’ordine:

il Commissario nella persona del Presidente della Regione che, ai sensi dell’art. 31 della L.
8/2020, provvede ad approvare con propria ordinanza il Piano straordinario;

la Struttura di supporto del Commissario che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 31. della L.
8/2020 e dall’Ordinanza del Commissario n. 289 del 14 luglio 2020, assicura la
realizzazione delle attivitd tecnico-amministrative connesse alla programmazione, alla
progettazione, all’affidamento, al controllo, all’esecuzione e al collaudo dei lavori, delle
forniture e dei servizi necessari, nonché all’istruttoria tecnica e amministrativa finalizzata al
raggiungimento dell’intesa di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del d.1. 32/2019.
La struttura di supporto opera secondo quanto stabilito dal soggetto attuatore con propria

Ordinanza;



I’ Assessore all‘istruzione, Universita, ricerca e politiche giovanili che ai sensi dell’articolo
31, comma 6, lettere b), formula il suo assenso al Piano e fornisce il suo contributo
specialistico alla struttura di supporto;

la Sovrintendente agli Studi che fornisce il proprio contributo specialistico alla struttura di
supporto;-

la struttura dirigenziale Programmazione edilizia e logistica scolastica che opera su
indicazione del Soggetto attuatore e fornisce il contributo specialistico alla struttura di
supporto sia nella predisposizione del Piano sia nelle fasi attuative; la medesima struttura
provvede ad individuare, di concerto con il Soggetto attuatore, la distribuzione degli studenti
¢ le eventuali esigenze di nuove aule

la struttura dirigenziale Edilizia strutture scolastiche che opera su indicazione del Soggetto
-attuatore, provvede con propri tecnici a realizzare gli interventi indicati dal Soggetto
attuatore e fornisce il contributo specialistico alla struttura di supporto sia nella
predisposizione del Piano sia nelle fasi attuative;

i Dirigenti scolastici che .forniscono le informazioni necessarie alla ricognizione delle
esigenze e il supporto alla realizzazione degli interventi del piano.

le strutture dirigenziali regionali e, in particolare, Espropriazioni e Attivita geologiche che,
ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1 comma 4 dell’Ordinanza n. 289/2020 del
Commissario, collaborano con il soggetto attuatore e la struttura regionale di supporto
fornendo tempestivamente e prioritariamente le mformazxom i dati e il supporto necessari
alla redazione e all’attuazione del Piano su richiesta del soggetto attuatore;

6. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO

Il Soggetto attuatore, una volta definito il documento del Piano straordinario, lo trasmette al
all’Assessore all’Istruzione, universita, ricerca e politiche giovanili, per I’acquisizione
dell’assenso previsto dall’art. 31 comma 6 lett. b) e al Commissario per ’approvazione mediante
Ordinanza.

Per 1’attuazione del Piano straordinario sono attivate alcune misure specifiche da parte del
Soggetto attuatore volte ad assicurare:

a) la costante informazione sullo stato di attuazione del Piano straordinario:

i. da parte del Commissario: I’Ordinanza n. 289/2020 del Commissario stabilisce che il
Commissario stesso sia informato attraverso una rendicontazione quindicinale
sull’attuazione delle attivitd e del programma degli interventi, e sul loro stato di



avanzamento, con trasmissione di una relazione corredata della documentazione
comprovante la spesa sostenuta per ogni intervento; '

ii. da parte di ogni Dirigente scolastico in merito agli interventi che riguardano la propria
Istituzione scolastica con cadenza quindicinale; J

iii. da parte del pubblico mediante la pubblicazione di report sintetici a cadenza
quindicinale sul sito istituzionale della regionale nell’apposita sezione del
Commissario.

b) il coordinamento e la gestione dell’attuazione del Piano straordinario per prevenire

’insorgere di problemi e di criticita che ne possano rallentare la realizzazione attraverso un
attento monitoraggio delle attivitd svolte dai soggetti attuatori e 1’adozione delle misure

necessarie.

7. INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO STRAORDINARIO E MODALITA’
DI REALIZZAZIONE

Il Piano straordinario individua:

- Delenco degli interventi di edilizia scolastica urgenti necessari per garantire I’avvio e lo
‘svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 per le scuole secondarie di secondo grado in
modo adeguato rispetto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19;

- la localizzazione della scuola temporanea sede del Liceo Bérard, le principali
caratteristiche prestazionali della stessa e i soggetti tecnici coinvolti nella sua fornitura

in locazione.

La distribuzione degli studenti e le eventuali esigenze di nuove aule sono valutate dalla
competente struttura Programmazione edilizia e logistica scolastica di concerto con il il
soggetto attuatore.

Gli interventi da realizzare (che pre{/edono la realizzazione di opere edilizie o impiantistiche)
sono stati selezionati applicando i criteri di priorita di cui al capitolo 3 e articolandoli in base alla
tipologia di istituzione scolastica e all’ambito di contratto utilizzabile. La Tabella n. 1 individua
gli interventi da realizzare per I’inizio dell’anno scolastico 2020/2021, articolandoli in tre gruppi:

Tabella 1.A — Elenco degli interventi da realizzare presso le sedi di scuola secondaria di secondo
grado regionali;

Tabella 1.B — Elenco degli interventi da realizzare presso le sedi di scuola secondaria di secondo
grado paritarie e dei convitti;



- Tabella 1.C — Elenco degli interventi da realizzare presso le sedi di scuola secondaria di secondo
grado attraverso contratti gia operativi di manutenzione (senza oneri aggiuntivi a quanto gia
deliberato per i contratti stessi), con risorse gia impegnate o a carico delle istituzioni stesse.-

Per ciascun intervento & indicata la struttura responsabile della sua esecuzione € il costo
presunto.

Rispetto agli interventi segnalati non risultano finanziati con il presente Piano straordinario:

1. P’acquisto di prefabbricati da destinare a camere presso I’Institut Agricole Régional (IAR)
(stima circa 200.000 euro) in quanto 1’Istituzione scolastica trovera una diversa sistemazione
per gli student1

2. i lavori sulla copertura della palestra dell'istituto Don Bosco di Chatillon. (stima circa
260.000 euro) per mancanza di risorse.

Tutti gli interventi previsti devono essere completati per I’inizio dell’anno scolastico 2020/2021
compatibilmente con la possibilita di approvvigionamento per le parti impiantistiche. Qualora si
verificasse un ritardo nella consegna di quest’ultime, I’utilizzo dei locali interessati potra
comunque avvenire eliminando, ove € possibile, la funzione di ricircolo dell’aria per evitare
I’eventuale trasporto di agenti patogeni nell’aria (batteri, virus, ecc.) o sopperendo alla
ventilazione forzata, attuata dalle macchine, con la ventilazione naturale prodotta dall’apertura
dei serramenti, come indicato nel Rapporto ISS COVID-19 « n. 5/2020 Rev. 2

Gli interventi segnalati dall’Istituto professxonale regionale alberghiero di Chatlllon sono
realizzati direttamente dalla Fondazione per la formazione professionale turistica € sono inseriti
nella Tabella 1C per I’applicazione delle deroghe previste dalla normativa.

Due specifiche richieste provenienti dall’Istituto Maria Adelaide per una nuova palestra, e del
Convitto tegionale di Aosta, per la sistemazione degli spazi che saranno lasciati liberi dal
trasferimento del Liceo Bérard, sono ancora in istruttoria e in valutazione tecnico-economica
terminati i quali sara proposta un’integrazione al Piano allegato, ove fosse necessario procedere
con la loro realizzazione.

Per quanto concerne la sede provvisoria del Liceo Bérard, in considerazione delle criticita gia
esistenti per le sedi delle scuole secondarie di secondo grado, ulteriormente aggravate dalla
necessita di adottare le misure di distanziamento previste dai protocolli per I’emergenza COVID,
la Sovraintendenza agli studi ha indicato, come soluzione ottimale per il sistema scolastico, la
fornitura in locazione di una sede temporanea dove collocare I’istituzione scolastica Liceo
Berard.

Per la sua ubicazione sono state quindi esaminate diverse possibilitd tenendo presente quanto
disposto all’art. 31, comma 8, della L.r. 8/2020: “Al fine di valorizzare, anche durante la fase di
gestione dell’emergenza, il ruolo fondamentale dello spazio e della comunita circostante nel
processo di apprendimento, le aree in cui collocare i predetti moduli, ove necessari, sono,
comunque, individuate in prossimita del centro urbano di Aosta, in luoghi che consentano di
minimizzare i costi di occupazione, dando priorita alla presenza di adeguati servizi, di spazi di
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socializzazione e preservando la salute e la sicurezza degli alunni, evitando le zone

contaminate.”

L’analisi delle diverse ubicazioni ha indicato come ottimale 1’area in Via Federico Chabod
(Tabella 2 — Valutazione delle aree).

La struttura da acquisire in locazione dovra essere composta da:

- 35 aule (dimensioni 45 mq)

- 2 locali laboratori

- 4 locali segreteria (compresa aula insegnanti)
- . locali vari di servizio

Si prevede anche la fornitura in locazione di una palestra.

L’intervento sara realizzato mediante le procedure previste all’articolo 63, comma 2, let. c) del
del decreto legislativo n. 50 del 2016, in combinato disposto con I’articolo 2, commi 3 e 4 del
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, “Misure urgenti per la sempliﬁcazione e ’innovazione
digitale™. ‘

Per la localizzazione dei fabbricati, essendo 1’area prossima ad un’area residenziale ¢ necessario
che la distribuzione dei locali sia tale da lasciare una significativa fascia di verde tra le due aree
costruite dove installare anche opere a verde di mascheramento e divisione.

Visti i vincoli presenti nell’area si dovra acquisire il parere archeologico € paesaggistica da parte
della competente struttura regionale; gli scavi e le opere dovranno essere eseguiti seguendo le
indicazioni e sotto la sorveglianza della competente struttura regionale in materia di beni

culturali.

Per quanto concerne il basso rischio di inondazione da parte del torrente Buthier, la competente
struttura regionale in materia di opere idrauliche rendera disponibile uno specifico studio di
compatibilita dell’intervento con le condizioni di rischio.

La competente struttura in materie geologiche effettuera le necessarie indagini geologiche e
‘geotecniche dei terreni.

Per quanto concerne le tempistiche di realizzazione, l’approssimé.rsi dell’apertura dell’anno
scolastico impone che siano previsti termini differenziati al fine di consentire il regolare
approvvigionamento dei moduli e la riduzione dei disagi. Si prevede pertanto di poter disporre ai
almeno 15 aule al 14 settembre 2020 con i relativi servizi. La fornitura delle restanti aule pari a
20 con i relativi servizi, 4 locali,di servizio tecnico amministrativi (segreteria e sala insegnanti)
dovra essere disponibile al massimo entro il 30 ottobre 2020 mentre palestra e laboratori (due
locali) dovranno essere forniti in locazione entro il 30 novembre 2020.
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8. FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO
STRAORDINARIO

L’importo complessivo previsto degli interventi da realizzare di edilizia scolastica urgenti
necessari per garantire 1’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 per le scuole
secondarie di secondo grado in modo adeguato rispetto alla diffusione dell’epidemia da COVID-
19 & pari a euro 7.171.000,00

Al finanziamento degli interventi si provvede nel modo seguente:

e per euro 340.000,00 sul capitolo U0025166 come dettagliato nella tabella 1A e 1B;
e per euro 250.000,00 sul capitolo U0025003 come dettagliato nella tabella 1B;
e pereuro 81.000,00 sul capitolo U0023988 come dettagliato nella tabella 1B.

L’importo complessivo previsto per la fornitura in locazione della sede temporanea del Liceo
Berard (compresi la realizzazione dei sondaggi geologici e geognostici, I’approntamento
dell’area, quali la realizzazione della platea e degli allacciamenti ai servizi, e le spese tecniche e
per imprevisti) € pari a complessivi-euro 6.500.000,00.

Al finanziamento della fornitura in locazione della sede temporaﬁea del Liceo Berard si
provvede mediante I’utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo U0025002.
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