PROGRAMMA
COMPETITIVITÀ REGIONALE
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
SVILUPPO REGIONALE
2007-2013

COMITATO DI SORVEGLIANZA

POR COMPETITIVITÀ REGIONALE 2007•2013

Esame ed approvazione del Rapporto annuale di esecuzione al 31 dicembre 2014

Aosta, 9 giugno 2015

UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO
DI SVILUPPO REGIONALE

Région Autonome
Vallée d'Aoste
Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Stato di avanzamento finanziario del programma al 31/12/2014

Spesa pubblica programmata	Risorse allocate	Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2014			
		Impegni dei beneficiari*		Pagamenti dei beneficiari*	
Importo	Importo	Importo	%	Importo	%
48.522.858,00	80.732.584,68	70.674.313,58	145,65	48.625.263,86	100,21

* Le percentuali relative agli "Impegni dei beneficiari" e ai "Pagamenti dei beneficiari" sono da riferirsi alla Spesa pubblica programmata.

Asse I "Ricerca e sviluppo, innovazione ed imprenditorialità

Spesa pubblica programmata	Risorse allocate	Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2014			
		Impegni dei beneficiari		Pagamenti dei beneficiari	
Importo	Importo	Importo	%	Importo	%
8.000.000,00	17.436.257,25	15.196.236,76	189,95	10.615.509,86	132,69



Interventi conclusi

- Numerosi progetti relativi alle azioni «Aiuto allo sviluppo», «Aiuto all'innovazione», «Cofinanziamento della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6»
- Prima e seconda edizione del bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innovazione
- Numerosi progetti del «Bando unità di ricerca»
- Sostegno al centro di competenza per la meccatronica
- Numerosi progetti relativi all'azione «Sostegno allo start up»

ASSE I

Indicatori di realizzazione – 31/12/2014

Obiettivo operativo	Attività	Indicatore di realizzazione	Unità di misura	Valore al 31/12/2014	Valore atteso a fine programma
Promuovere la ricerca industriale	a)	N. di progetti R&S (C.I. 4)	N.	5	4
		N. di imprese beneficiarie	N.	4	4
Sostenere i processi innovativi delle imprese	b)	N. di progetti (aiuti agli investimenti nelle PMI) C.I. 7	N.	91	38
Implementare i centri di competenza industriale e tecnologica e dei network per la creazione di conoscenza e il trasferimento tecnologico	c)	N. di centri di competenze e di ricerca sostenuti	N.	2	1
		N. di progetti di cooperazione tra imprese-istituti di ricerca (C.I. 5)	N.	21	1
		N. di iniziative di animazione economica e divulgazione scientifica	N.	110	50
Sostenere i processi innovativi delle imprese	d)	N. di imprese beneficiarie	N.	21	12
		N. di nuove imprese assistite (C.I. 8)	N.	21	6
		N. di progetti (aiuti agli investimenti nelle PMI) C.I. 7	N.	21	4
Sostenere e attrarre imprese, industriali e dei servizi, ad elevato contenuto di conoscenza	e)	N. di iniziative per l'attrazione di investimenti e imprese	N.	3	3

ASSE I

Indicatori di risultato – 31/12/2014

Obiettivo operativo	Indicatore di risultato	Valore al 31/12/2014	Valore atteso a fine programma	Fonte/Note
Promuovere la competitività e l'innovazione del sistema produttivo regionale	Investimenti indotti (C.I. 10)	**6 Meuro**	4 Meuro	Rilevamento tramite monitoraggio
	Spesa in innovazione per addetto	6.249	10.000	Rilevamento tramite monitoraggio
	Nuove imprese create	2	3	Rilevamento tramite monitoraggio
	Numero di imprese che introducono innovazioni di prodotto/processo	**50**	30	Rilevamento tramite monitoraggio
	Numero di progetti avviati in collaborazione con imprese	**21**	11	Rilevamento tramite monitoraggio
	Numero di imprese attratte nei siti recuperati	**6**	4	Rilevamento tramite monitoraggio

Considerazioni sull'Asse I

- Tutti gli interventi dell'Asse I risultano avviati
- Molti interventi sono conclusi o in via di conclusione
- Molti indicatori di risultato e di realizzazione hanno superato il target previsto all'inizio della programmazione
- Le azioni avviate permettono di aumentare il grado di competitività del sistema produttivo locale, favorendo il miglioramento delle funzioni aziendali strategiche, con particolare riferimento all'innalzamento degli standard qualitativi dei prodotti e dei processi, alla capacità di innovare, all'organizzazione delle produzioni.

Asse II "Promozione dello sviluppo sostenibile"

Spesa pubblica programmata	Risorse allocate	Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2014			
		Impegni dei beneficiari		Pagamenti dei beneficiari	
Importo	Importo	Importo	%	Importo	%
28.900.000,00	45.462.390,03	38.090.667,98	131,80	32.957.902,49	114,04



Interventi conclusi

- Realizzazione di un progetto pilota presso l'edificio Villa Cameron, nel comune di Courmayeur
- Realizzazione di un progetto pilota tramite l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico e microeolico) presso gli edifici «Direzionale» e «Serpentone» di proprietà di Autoporto S.p.a. siti in località Autoporto nel comune di Pollein
- Realizzazione di un progetto pilota mediante installazione di un impianto a illuminazione innovativo con corpi illuminanti a LED luminosi
- Iniziative finalizzate alla diffusione degli strumenti di diagnosi energetica sul patrimonio edilizio (pubblico e privato) esistente
- Realizzazione di un centro visitatori nel Parco naturale del Mont Avic
- Valorizzazione economica dei beni culturali: sito minerario di Brusson
- Valorizzazione economica dei beni culturali: Castello di Quart
- Valorizzazione economica dei beni culturali: sito archeologico di Pont d'Aël e Aymavilles
- Valorizzazione economica dei beni culturali: Prosecuzione del recupero del Forte di Bard e studio per la copertura del cortile dell'opera Carlo Alberto

ASSE II

Indicatori di realizzazione – 31/12/2014

Obiettivo operativo	Attività	Indicatore di realizzazione	Unità di misura	Valore al 31/12/2014	Valore atteso a fine programma
Elevare la qualità degli insediamenti urbani, turistici e rurali	b)	Aree industriali oggetto di riconversione e valorizzazione	N.	3	1
		Area bonificata (in km^2) C.I. 29	Km^2	0,003	0,004
Promuovere lo sfruttamento efficiente di fonti rinnovabili e l'efficienza energetica	c)	N. di progetti (Energie rinnovabili) C.I. 23	N.	4	4
		N. di progetti (Efficienza - Risparmio energetico)	N.	1	1
		Edifici sottoposti a ricognizione e a diagnosi energetica sul territorio regionale	N.	644	500
		Nuove centrali di cogenerazione e recupero calore realizzate	N.	1	1

Obiettivo operativo	Attività	Indicatore di realizzazione	Unità di misura	Valore al 31/12/2014	Valore atteso a fine programma
Favorire la valorizzazione sostenibile del territorio e del patrimonio naturale	d)	Aree protette oggetto di interventi di promozione e valorizzazione[5]	N.	37	6
		Aree di interesse turistico oggetto di interventi di promozione e valorizzazione	N.	3	3
		Strutture per accoglienza e didattica oggetto di intervento	N.	3	3
		N. di progetti (Turismo) C.I. 34	N.	3	3
Promuovere la valorizzazione economica del patrimonio culturale	e)	Progetti e sistemi di beni culturali oggetto di intervento	N.	6	3
		Itinerari	N.	4	3
		N. di progetti (Turismo) C.I. 34	N.	6	7
		Iniziative di promozione	N.	6	6

ASSE II

Indicatori di risultato – 31/12/2014

Obiettivo operativo	Indicatore di risultato	Valore al 31/12/2014	Valore atteso a fine programma	Fonte/Note
Rendere più attraente la Regione per gli operatori economici e per i turisti.	Numero di imprese attratte nei siti recuperati	**6**	3	Rilevamento tramite monitoraggio
	Mwh di consumo risparmiato mediante azioni di efficientamento	**74.707,87**	74.707	Rilevamento tramite ente gestore
	Mq di superficie oggetto di audit/di intervento	**439.606**	250.000	Rilevamento tramite ente gestore
	Capacità addizionale installata per la produzione di energia da fonti rinnovabili (MW) C.I. 24	**0,13**	0,13	Rilevamento tramite ente gestore
	Numero di visitatori delle aree e strutture recuperate e valorizzate	280.831	300.000	Rilevamento tramite monitoraggio

Considerazioni sull'Asse II

- Tutti gli interventi dell'Asse II risultano avviati
- Molti interventi risultano conclusi. Gli ulteriori interventi di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale sono prossimi alla conclusione.
- L'avanzamento fisico, finanziario e procedurale è ottimo

Asse III "Promozione delle ICT"

Spesa pubblica programmata	Risorse allocate	Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2014			
		Impegni del beneficiario		Pagamenti del beneficiario	
Importo	Importo	Importo	%	Importo	%
9.681.943,00	15.718.876,00	15.302.470,59	158,05	3.570.192,70	36,87



Interventi conclusi

- Acquisizione di tratte in fibra ottica e posa delle stesse lungo alcune vie d'acqua della Compagnia Valdostana Acque S.p.A.

- Studio di fattibilità architettonico – archeologico finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo dell'area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans

ASSE III

Indicatori di realizzazione – 31/12/2014

Obiettivo operativo	Attività	Indicatore di realizzazione	Unità di misura	Valore al 31/12/2014	Valore atteso a fine programma
Ampliare la dotazione di infrastrutture per l'informazione e la comunicazione, migliorare l'accessibilità alle reti e favorire la diffusione delle nuove tecnologie	a)	Nuovi sistemi e/o infrastrutture per la diffusione della banda larga realizzati	N.	1	1
		Numero di progetti realizzati (Società dell'informazione) C.I. 11	N.	2	2
Promuovere lo sviluppo dei servizi legati alle ICT, in particolare da parte delle imprese	b)	Numero di progetti realizzati (Società dell'informazione) C.I. 11	N.	2	2

ASSE III

Indicatori di risultato – 31/12/2014

Obiettivo operativo	Indicatore di risultato	Valore al 31/12/2014	Valore atteso a fine programma	Fonte/Note
Ampliare la diffusione della banda larga e delle ICT e sviluppare servizi che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	Popolazione aggiuntiva raggiunta da Banda Larga (C.I.12)	0	1.000	RAVA - Sistemi tecnologici
	Comuni raggiunti dalle dorsali in Fibra Ottica per l'erogazione di servizi che necessitano di banda ultralarga	59	74	RAVA - Sistemi tecnologici
	Numero di visitatori delle aree allestite con tecnologie multimediali e di realtà immersive	0	60.000	RAVA - Sistemi informativi/Restauro e valorizzazione

Considerazioni sull'Asse III

- Tutti gli interventi dell'Asse III sono stati avviati

- Per quanto concerne l'avanzamento finanziario dell'Asse si è registrato un incremento degli impegni dovuto all'avvio, nell'anno 2013, del progetto relativo alla realizzazione di allestimenti multimediali nell'area megalitica di Saint martin de Corléans. Si registra un avanzamento dei pagamenti dovuto alla liquidazione di stati di avanzamento lavori nell'ambito dei due progetti relativi al piano di sviluppo regionale di reti di nuova generazione

- I due stralci funzionali del «Piano di sviluppo regionale di reti di nuova generazione (NGN)» riguardano un progetto unico attraverso il quale la Regione si prefigge l'obiettivo di garantire la presenza di dorsali in fibra ottica lungo tutte le vallate della Regione al fine di rendere disponibile nel prossimo futuro, a tutta la potenziale utenza una rete di nuova generazione ad altissima velocità (new generation network)

Asse IV "Assistenza tecnica"

Spesa pubblica programmata	Attuazione finanziaria cumulata al 31/12/2014			
	Impegni del beneficiario		Pagamenti del beneficiario	
Importo	Importo	%	Importo	%
1.940.915,00	2.084.938,25	107,42	1.481.658,81	76,34



Interventi avviati nel corso del 2014

- Supporto all'elaborazione del Rapporto di valutazione e del Rapporto di monitoraggio della Politica regionale di sviluppo 2007/13 della Regione autonoma Valle d'Aosta

- Supporto all'attuazione del Piano di comunicazione della Politica regionale di sviluppo 2007/13 della Regione autonoma Valle d'Aosta

- Implementazione del database e dell'applicativo di monitoraggio SISPREG

- Realizzazione di diverse attività di pubblicità e informazione

ASSE IV

Indicatori di realizzazione – 31/12/2014

Obiettivo operativo	Indicatore di realizzazione	Unità di misura	Valore al 31/12/2014	Valore atteso a fine programma
Sostenere l'esecuzione del Programma operativo nelle sue principali fasi di preparazione, gestione, sorveglianza e controllo	Sistemi di controllo integrati implementati	N.	5	1
	Numero di progetti	N.	45	30
Rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione delle politiche finanziate, anche attraverso il sostegno alla circolazione di pratiche e modelli per migliorare l'efficacia e l'efficienza della gestione dei PO	Best practice condivise	N.	10	5
Effettuare le valutazioni del PO	Valutazioni effettuate	N.	13	2
Dare ampia visibilità al Programma con adeguati interventi di informazione e comunicazione	Azioni di comunicazione realizzate	N.	49	25

ASSE IV

Indicatori di risultato – 31/12/2014

Obiettivo operativo	Indicatore di risultato	Valore al 31/12/2014	Valore atteso a fine programma	Fonte/Note
Migliorare l'efficacia e l'efficienza dei programmi Operativi attraverso azioni e strutture di supporto.	Quota della popolazione a conoscenza del contributo dell'UE alle politiche di sviluppo della Valle d'Aosta	60%	>50%	RAVA - Autorità di gestione
	Capacità di spesa del PO rispetto al piano finanziario	100%	100%	RAVA - Autorità di gestione

Valutazione Complessiva:

- L'avanzamento finanziario complessivo risulta in linea con le previsioni
- Quasi tutti gli indicatori hanno raggiunto, e in molti casi superato, il target previsto all'inizio della programmazione
- La complessità gestionale risulta elevata (al 31 dicembre 2014 si contavano 304 progetti)

Sito internet

Continua l'implementazione dell'area del sito regionale dedicata al Por Competitività regionale 2007/13, che presenta diverse sezioni

http://www.regione.vda.it/europa/por_competitivita_regionale/

Coordinamento con il Centro Europe Direct

Pubblicazione, nel corso del 2014, di n. 6 articoli sul bimestrale di informazione VdaEuropeInfo:

- Pépinières ouvertes;
- Nuovo centro visitatori nel Parco naturale Mont Avic;
- Europe Direct partecipa a Marché au Fort;
- Restitution du Pont – acqueduc de Pont d'Aël;
- Visita al sito minerario di Saint Marcel.

Altri interventi informativi realizzati dall'Autorità di gestione

- Coordinamento costante con l'Ufficio Stampa della Regione per la pubblicazione di comunicati stampa relativi alle attività avviate nell'ambito del Programma
- Realizzazione di opuscoli e dépliants, manifesti, avvisi su giornali, banner per siti internet e acquisto di spazi pubblicitari su giornali e riviste locali utilizzando un'immagine grafica specifica per ciascun Programma della Politica regionale di sviluppo 2007/13
- Realizzazione di materiale video e fotografico relativo ai progetti avviati
- Organizzazione, di concerto con le Strutture regionali responsabili, di incontri informativi rivolti al grande pubblico e ai potenziali beneficiari.

Per ulteriori informazioni…

Autorità di gestione

Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta
Programmi per lo sviluppo regionale
Regione Borgnalle, 12
11100 Aosta
Tel: +39 0165-52.78.10 Fax: +39 0165-52.78.78
e-mail: adg.fesr@regione.vda.it
http://www.regione.vda.it/europa/por_competitivita_regionale/default_i.asp

Grazie per l'attenzione