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STAZIONE UNICA APPALTANTE

PER LA VALLE D’AOSTA

(SUA VDA)

SCHEMA TIPO PER LA REDAZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO PER SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA
(Rev. Agosto 2025)
NOTA 1: Il presente documento costituisce una bozza per la stesura del disciplinare d’incarico. I contenuti e gli articoli di seguito riportati devono essere adeguati al caso specifico e in relazione al tipo di opere da progettare.
NOTA 2: I paragrafi evidenziati in giallo hanno valenza “modulare”, da adeguarsi con specifico riferimento al servizio tecnico da affidarsi e alle opzioni, a valenza amministrativo contabile, di competenza della singola Stazione appaltante. 
NOTA 3: Le indicazioni in rosso e/o in grassetto rosso svolgono la funzione di istruzioni, in particolare, per la compilazione di campi, per il mantenimento o meno di paragrafi ed articoli; di conseguenza, la numerazione dei singoli articoli, compresa quella del seguente INDICE, sono da armonizzarsi rispetto al contenuto del disciplinare d’incarico per il singolo servizio da affidarsi
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CONTRATTO/SCRITTURA PRIVATA
TRA _______________________ E L’O.E./R.T.P. __________________, MANDATARIO __________ CON SEDE IN __________ (__) (P. IVA ____________), DEL SERVIZIO DI__________________. (CIG: ________ - CUP: ________).

* * * * *

VALORE PRESUNTO EURO __________ (_____________)

(ONERI PREVIDENZIALI E I.V.A. ESCLUSI)

* * * * *

L’anno duemilaventi _____, addì _____, del mese di _____,

IPOTESI 1: nel caso in cui l’Ente appaltatore sia la Regione Autonoma Valle d’Aosta in Aosta, in un Ufficio della Regione presso lo stabile sede dell’Amministrazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, sito in piazza Deffeyes n. 1, innanzi a me, ______________________, incaricato delle funzioni rogatorie dei contratti della Regione con ________________________, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, sono comparsi:

1) il dottor/la dottoressa ________, nato/a a _____ (__) il _____, residente in _____ (__), dirigente regionale pro-tempore della Struttura _________, domiciliato/a per la carica presso la sede dell’ente, nominato/a con deliberazione della Giunta regionale n. _____del _____, il/la quale interviene e agisce, nel presente atto, a nome e per conto della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, con sede in Aosta, piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale n. 80002270074, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera i) della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, di seguito Amministrazione;

IPOTESI 2: nel caso in cui la Stazione appaltante sia un ente diverso dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta
in __________, in un Ufficio della Stazione appaltante __________, sita in ______________, innanzi a me, ______________________, incaricato delle funzioni rogatorie dei contratti della Stazione appaltante con ________________________, domiciliato per la carica presso la sede della Stazione appaltante __________, sono comparsi:

1) il dottor/la dottoressa ________, nato/a a _____ (__) il _____, residente in _____ (__), in qualità di _________ della Stazione appaltante ________ domiciliato/a per la carica presso la sede dell’ente, nominato/a con deliberazione/provvedimento ________, il/la quale interviene e agisce, nel presente atto, a nome e per conto della Stazione appaltante __________, codice fiscale n. ________________, ai sensi di ___________, di seguito Amministrazione;

IPOTESI 1: se l’aggiudicatario è un singolo operatore economico
2) il signor/la signora _____, nato/a a _____ (__) il _____, residente in _____ (__), in qualità di _____, il/la quale interviene nel presente atto a nome proprio/per conto di _____, con sede in _____ (__), via _____n. _____ (codice fiscale e numero iscrizione al registro imprese della Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni/Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _________), di seguito Operatore economico.

IPOTESI 2: se l’aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo
2) il signor/la signora _________, nato/a a _____ (__) il _____, residente in _____ (__), il/la quale interviene nel presente atto a nome e per conto dell’Associazione temporanea di Professionisti (di seguito Operatore economico), in qualità di procuratore speciale/rappresentante, costituita con atto Rep. n. _____ - raccolta n. _____, in data _____, registrato a _____ il _____ al n. _____ S. 1T, rogito notaio _____ di _____, allegato al presente contratto sotto la lettera “A”, tra i seguenti O.E.:

a) _____, con sede in _____ (__), via _____ n. _____ (codice fiscale e numero iscrizione al registro imprese della Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni/Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ________) – mandataria – quota di partecipazione al raggruppamento: ___ %;

b) _____, con sede in _____ (__), via _____ n. _____ (codice fiscale e numero iscrizione al registro imprese della Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni/Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _________) – mandante – quota di partecipazione al raggruppamento: ___%.

L’O.E. (la mandataria di cui alla lettera a) _________ compare nel presente atto in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell’Associazione temporanea di Professionisti come sopra costituita, ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile, che si allega al presente contratto sotto la lettera “A” perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Detti comparenti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo:

Richiamati

A) _______________; (da adeguare agli atti amministrativo-contabili che hanno preceduto l’indizione di gara)
B) il provvedimento dirigenziale n. ……. in data …………, del dirigente regionale pro-tempore della Struttura ……….., recante: “DECISIONE DI CONTRARRE……”, disponendo di avvalersi della Stazione unica appaltante per l’espletamento della procedura di gara; 

C) il disciplinare di gara prot. n. …./DDS in data …., che ne costituisce parte integrante, redatti dalla Struttura Stazione unica appaltante e programmazione dei lavori pubblici per la Regione Valle d’Aosta;

D) la nota prot. n. _____/OP in data _________ della Struttura Stazione unica appaltante e programmazione dei lavori pubblici con cui è stata comunicata l’intervenuto aggiudicazione, è stata attestata la  conclusione della procedura di gara in oggetto ed è stata trasferita al Responsabile Unico del Progetto (RUP) di riferimento, mediante le apposite funzionalità della piattaforma regionale di approvvigionamento digitale, la titolarità del Codice Identificativo di Gara per la gestione della fase di esecuzione del contratto,

premettono che

A. con provvedimento dirigenziale n. _________ in data _________, del dirigente regionale pro-tempore della Struttura _________, oppure con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico/Segretario comunale del Comune di ______________ n. ___ in data _________, considerato che nell’esperimento della procedura aperta è risultata migliore/unica offerente, l’O.E./Raggruppamento temporaneo di Professionisti ..............., con sede in ......... (…), che ha ottenuto un punteggio tecnico ponderato di …,00 su …,00 punti e ha offerto una percentuale di ribasso pari allo …%, per un punteggio complessivo ponderato di …,00 su 100,00 punti, è stata approvata l’aggiudicazione al predetto O.E./Raggruppamento temporaneo di Professionisti dei servizi di cui si tratta, per un importo complessivo presunto di euro .............., al netto del ribasso d’asta del …% dichiarata l’efficacia immediata della stessa ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del d.lgs. 36/2023, ed è stata impegnata la relativa spesa; (EVENTUALE) con lo stesso provvedimento dirigenziale è stato disposto l’avvio anticipato del servizio, a decorrere dal .…….. fino al ………, per un periodo di ……….;
EVENTUALE

AVVIO ANTICIPATO
IPOTESI 1: PER MOTIVATE RAGIONI DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 8, D.LGS. 36/2023:
B. con nota prot. n. ......... in data ........., il dirigente regionale pro-tempore della Struttura ......... ha richiesto all’Appaltatore l’avvio anticipato del servizio di cui trattasi a decorrere dal ……… per ……… (MOTIVARE);

IPOTESI 2 PER ESECUZIONE D’URGENZA SE SUSSISTONO LE RAGIONI D’URGENZA DI CUI ALL’ART. 17, COMMI 8 E 9, D.LGS. 36/2023:
B. con nota prot. n. ......... in data ........., il dirigente regionale pro-tempore della Struttura ......... ha richiesto all’Appaltatore l’esecuzione d’urgenza del servizio/della fornitura di cui trattasi a decorrere dal ……… in quanto …  (MOTIVARE);
C. l’appalto oggetto del presente contratto, trattandosi di servizio intellettuale, non è soggetto alla redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) come da dichiarazione con nota prot. n. ......... in data ........., della Struttura .........;

D. l’Amministrazione ha verificato il permanere del possesso da parte dell’Appaltatore dei requisiti di ordine generale previsti dal capo II (requisiti di ordine generale) del titolo IV della parte V del libro II del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

ANTIMAFIA (inserire sempre una delle seguenti opzioni)
IPOTESI 1: contratti superiori a 150.000 euro, se l’operatore economico è presente in WHITE LIST
Ai sensi dell’articolo 1, commi 52 e 52bis, della legge 190/2012 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, atteso che la/le società risulta/risultano iscritte all’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura di ......... (oppure) ha/hanno presentato istanza di rinnovo dell’iscrizione all’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura di ..........
IPOTESI 2: contratti di importo superiore a 150.000 euro, se non è arrivata la comunicazione/l’informazione antimafia entro il termine di cui agli articoli 88/92 del d.lgs. 159/2011: stipulazione sotto condizione risolutiva
 la richiesta di informazione antimafia Si.Ce.Ant. prot. n. …… in data ………, relativa alla società ……………, ai sensi dell’articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), risulta tuttora inevasa; a tale riguardo, essendo decorso il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta/stante l’urgenza, si procede alla stipulazione del contratto, senza l’acquisizione dell’informazione antimafia, ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011, sotto condizione risolutiva;

la richiesta di comunicazione antimafia Si.Ce.Ant. prot. n. ……… in data …….., relativa alla società ……………., ai sensi dell’articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), risulta tuttora inevasa; a tale riguardo, essendo decorso il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, senza l’acquisizione della comunicazione antimafia, si procede alla stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 88, comma 4bis, del d.lgs. 159/2011, sotto condizione risolutiva, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del d.lgs. 159/2011;

IPOTESI 3: contratti di importo superiore a 150.000 euro per i casi in cui è stata acquisita la liberatoria provvisoria antimafia
in data……..., è stata acquisita la liberatoria provvisoria antimafia Si.Ce.Ant. prot. n. …...., rilasciata, ai sensi dell’articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e dell’articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; l’articolo 3, comma 2, del d.l. 76/2020, prevede che “l’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni”;

IPOTESI 4: per i casi in cui è stata acquisita la liberatoria definitiva antimafia
la liberatoria definitiva antimafia Si.Ce.Ant. prot. n. ……… in data …….., rilasciata in data ……. dalla Prefettura di …………, ai sensi dell’articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), comprovante l’insussistenza, nei confronti della società ……… delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo, è in corso di validità alla data di stipulazione del presente contratto;

E. il presente contratto è stipulato con modalità elettronica in conformità a quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023, essendo decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, del d.lgs. 36/2023;

F. le Parti dichiarano che i certificati di firma sono in corso di validità e che non risultano sospesi, revocati o scaduti alla data odierna.

Quanto sopra premesso e richiamato come parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - Soggetti e oggetto del contratto

1. Il Dirigente regionale pro-tempore dalla Struttura___________, a nome e per conto dell’Amministrazione, oppure il Comune _____/l’Ente ______, in persona del ______ affida all’Operatore economico Arch. ______, mandatario – Arch./Ing. ________– Arch./Ing. _______, Arch. /Ing.  ____________, il quale accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei servizi di _______________.
2. Nello specifico l’incarico affidato ha la finalità di acquisire, nel rispetto della normativa vigente:

· la redazione/la revisione del progetto di fattibilità tecnica ed economica comprensivo dei rilievi e della relazione geologica di cui agli articoli __XX__ del presente contratto; (se del caso)
· il progetto esecutivo comprensivo della documentazione relativa al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui agli articoli _XX_ del presente contratto; (se del caso)
· la direzione lavori, incluso/escluso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per tutta la durata dei lavori fino all’approvazione del collaudo tecnico amministrativo di cui agli articoli _XX_ del presente contratto; (se del caso)
· le attività accessorie: redazione della SCIA antincendio e accatastamento di cui agli articoli _XX_ del presente disciplinare. (se del caso)
3. La progettazione, la direzione lavori dovranno rispettare quanto previsto dai specifici decreti attuativi in materia di criteri ambientali minimi (CAM), come meglio specificato all’articolo _XX_ del presente disciplinare. (se del caso)
4. L’O.E. si impegna all’esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

5. (solo in caso di BIM) Tutti i suddetti servizi saranno da eseguirsi mediante l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, in conformità al Capitolato Informativo ed al Piano di Gestione Informativa.
Articolo 1 bis - Piano di gestione informativa (solo in caso di BIM)
1. Entro 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione del Contratto l’O.E. consegnerà alla Amministrazione, il Piano di Gestione Informativa, in formato non editabile (pdf) ed editabile (doc.).

Il Piano di Gestione Informativa dovrà essere, redatto in conformità alle disposizioni del Capitolato Informativo e recepire i contenuti dell’Offerta per la Gestione Informativa accettati dalla Amministrazione. Sarà onere dell’O.E. chiedere all’Amministrazione, mediante apposita comunicazione scritta, le indicazioni che il Capitolato Informativo riserva alla competenza di quest’ultima, necessarie ai fini del completamento del pGI. L’O.E. dovrà richiedere dette indicazioni in tempo utile per la consegna del pGI nel termine di cui al precedente capoverso e tenendo conto che è riservato alla Amministrazione un periodo di 7 (sette) giorni per la risposta. E’ facoltà della Amministrazione convocare apposite riunioni con l’O.E. per l’esame delle tematiche in questione e fornire nel corso delle stesse le indicazioni di sua competenze.

2.  L’ Amministrazione provvede a verificare il pGI entro 7 (sette) giorni dalla consegna, pervenendo nel medesimo termine alla relativa approvazione.

3. Il suddetto termine di 7 (sette) giorni è sospeso qualora l’Amministrazione prescriva integrazioni e/o modifiche al pGI presentato. L’O.E. è tenuto ad apportare le modiche ed integrazioni richieste entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero nel maggior termine fissato dalla Amministrazione.  Dalla nuova consegna effettuata dall’O.E., decorre, per la rimanente parte, il termine per verifica-approvazione del pGI. In ogni caso, da tale data di consegna, sono attribuiti all’Amministrazione almeno 7 (sette) giorni per l’approvazione del pGI.

4. L’Amministrazione può seguire la redazione del pGI per verificarne la corretta elaborazione, convocando apposite riunioni con l’O.E. Ove l’Amministrazione riscontri carenze o inosservanze, ne darà avviso all’O.E., impartendo, se del caso, le opportune prescrizioni, cui l’O.E. dovrà attenersi.

5. L’approvazione del pGI, le eventuali richieste di modifica, nonché le prescrizioni di cui al precedente comma 4, da parte dell’Amministrazione non comporteranno in nessun caso esonero di responsabilità per l’O.E., il quale rimarrà il solo ed esclusivo responsabile del pGI e della sua corretta applicazione.

6. Il pGI potrà essere aggiornato nel corso di esecuzione del contratto, su richiesta dell’Amministrazione e/o su proposta dell’O.E. se condivisa dall’ Amministrazione. Troveranno in tal caso applicazione, per la consegna e approvazione dell’aggiornamento del pGI, le disposizioni di cui da precedenti commi da 1 a 5.

7. L’O.E. dovrà eseguire le prestazioni per la gestione digitale della costruzione mediante l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nel rispetto ed in scrupolosa attuazione delle disposizioni del Capitolato Informativo e del pGI approvato dall’Amministrazione.

8.  In caso di discordanze tra Capitolato Informativo e pGI, prevalgono le disposizioni del pGI. Per quanto eventualmente non disciplinato nel pGI, si applicano le disposizioni del Capitolato Informativo.
Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

1. L’appalto viene affidato e accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti, oltre che dal presente contratto, dai seguenti documenti, che ne formano parte integrante e sostanziale, documenti tutti che il contraente dichiara di ben conoscere e di accettare e che sono conservati presso l’Amministrazione: 

a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione ______________; (se del caso)
b) le polizze di garanzia; (se del caso)
c) l’offerta tecnica presentata in sede di gara, composta degli elaborati denominati______; inserire
d) l’offerta economica.

e) Capitolato Informativo della Regione Valle d’Aosta; (solo in caso di BIM)
f) Offerta di Gestione Informativa. (solo in caso di BIM)
Costituirà altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto una volta redatto, il Piano di Gestione Informativa (pGI) da redigersi a cura dell’O.E. nei termini e nei modi stabiliti all’art. 1bis del presente contratto.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto e dai documenti di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. 36/2023. (solo in caso di BIM)
2. I documenti di cui alla lettera e) del precedente comma sono materialmente allegati al presente contratto.

3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto e dai documenti di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni del d.lgs. 36/2023 e del codice civile e ogni altra disposizione in materia di contratti pubblici.

Articolo 3 - Importo del contratto

1. Agli effetti fiscali, si dichiara che il corrispettivo relativo al presente contratto, calcolato con riferimento al DM 17 giugno 2016 e all’allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023, ammonta ad € _________ (lettere/…..) al netto del ribasso d’asta offerto nella misura del ___%, applicato al 35% dell’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 41, comma 15bis, lett. b) del D.Lgs.36/2023, oltre oneri di legge ed I.V.A., per un totale di lordi € ________ (lettere/..);

2. L’onorario relativo alle fasi di progettazione resta fisso ed invariabile in riferimento all’opera oggetto del servizio di _____________.

3. L’onorario di direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è aggiornato in base all’importo dei lavori di cui al progetto esecutivo. (se del caso)
4. (comma da adeguare in coerenza con il contenuto delle prestazioni da affidare) Nel caso di varianti in corso d’opera in fase di esecuzione dei lavori, superiori al 5% dell’importo a base d’asta, l’onorario della direzione lavori è aggiornato con le modalità sotto elencate (la % indicata è riferita ad ogni singola variante): 
a. l’onorario relativo alla voce QcI.07 del D.M. 17.06.2016 è applicato sulla somma dei valori delle quantità in più del quadro di raffronto di variante;

b. l’onorario per la redazione delle varianti è riconosciuto solo per le modifiche che comportano un’attività di progettazione (voce Qcl.08 del D.M. 17.06.2016);

c. l’onorario di direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (se del caso) è rideterminato con riferimento all’importo dei lavori a base d’asta aggiornato a seguito delle varianti. 

5. Le opere, in riferimento al D.M. 17/06/2016, sono considerate classificate in: (da completare in coerenza con le categorie d’opera individuate nel calcolo del Corrispettivo per la prestazione professionale)
_________________________________________________________
6. L’onorario comprende tutte le attività e gli obblighi previsti dal presente contratto ivi compresa ogni altra prestazione professionale annessa e necessaria per un corretto e completo espletamento dell’incarico. Qualora fosse necessario svolgere dei servizi supplementari ulteriori e/o diversi e che si rendessero indispensabili a seguito di una circostanza imprevista e che dette prestazioni non possano essere separate dal contratto iniziale, l’Affidatario del servizio deve preventivamente richiedere al responsabile unico del progetto l’autorizzazione allo svolgimento degli stessi. Il valore di detti servizi supplementari e/o diversi rispetto a quelli oggetto del presente incarico non possono superare complessivamente, anche in caso di più modifiche successive, il 50% dell’importo del contratto iniziale. 

7. L’onorario del presente contratto non è determinato in base al tempo di esecuzione del contratto pertanto l’eventuale dilatarsi dei tempi di esecuzione dello stesso non darà luogo al riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

8. Si applicano le clausole di rinegoziazione nei casi specificati dall’articolo 9 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 4 – Fatturazione e pagamento del corrispettivo 

1. Per ciascuna fase progettuale l’onorario sarà corrisposto nella misura dell’80% alla consegna degli elaborati progettuali, previa verifica della completezza e adeguatezza degli stessi ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023. Il saldo relativo a ciascuna fase progettuale sarà corrisposto dopo l’approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione e comunque trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di consegna ove, da parte del Responsabile unico del progetto, non siano evidenziati motivi ostativi alla verifica della fase progettuale di cui al citato art. 42 del D.Lgs. 36/2023.

2. (se del caso) Il pagamento delle competenze relative alla redazione della relazione geologica avverrà nel modo seguente:

a. l’onorario sarà corrisposto nella misura del 80% alla consegna degli elaborati progettuali inerenti ogni fase di progettazione, previa verifica della completezza e adeguatezza degli stessi ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023;

b. il saldo sarà corrisposto dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Amministrazione.

3.  (se del caso) Il pagamento delle competenze relative al servizio di Direzione lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (se del caso) avverrà nel modo seguente:

a. il 90% del corrispettivo sarà posto in pagamento nei trenta giorni successivi al recapito all’Amministrazione degli stati di avanzamento in quota proporzionale agli stessi, dietro presentazione di fattura corredata della relazione di avanzamento lavori;

b. il restante 10% sarà pagato, all’effettuazione dell’ultimo collaudo, dietro presentazione di fattura corredata, parimenti, di relazione illustrativa delle attività svolte e delle attività di aggiornamento di cui all’art. 116, del D.Lgs. 36/2023, compreso il fascicolo dell’opera;

c. nel caso di risoluzione contrattuale dei lavori appaltati, a termine delle vigenti disposizioni, spetterà un’aliquota pari al 90% dell'onorario dovuto in relazione all’importo complessivo dei lavori eseguiti come risultante dallo stato di consistenza, senza oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante. Il relativo saldo del 10% sarà liquidato trascorsi 180 giorni dalla data dello stato di consistenza, nel caso in cui non siano state avviate le procedure per l’affidamento dei lavori. Nessun ulteriore compenso o indennizzo, spetterà all’O.E. nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non dovessero essere nuovamente affidati o iniziati.

4. (se del caso) Il pagamento delle competenze relative alla redazione della SCIA antincendio avverrà nel seguente modo:

a. l’onorario, al netto dell’anticipazione, sarà corrisposto nella misura del 90% alla consegna degli elaborati all’Ufficio prevenzione incendi;

b. il saldo sarà corrisposto dopo la visita tecnica, con esito positivo, del Comando dei Vigli del Fuoco e comunque entro sei mesi dalla presentazione della SCIA.

5. (se del caso) Il pagamento delle competenze relative all’accatastamento sarà corrisposto ad avvenuto perfezionamento dello stesso.
6. Gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante sono assolti dai singoli Operatori economici associati, sulla base delle percentuali di svolgimento del servizio, indicate nell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di seguito riportate:

· _____________, con sede in _____ (__) - (P.IVA _________) – Capogruppo – quota di partecipazione: __,__%;

· _____________, con sede in _____ (__) - (P.IVA _________) –– quota di partecipazione: __,__%;

· _____________, con sede in _____ (__) - (P.IVA _________) –– quota di partecipazione: __,__%;

· _____________, con sede in _____ (__) - (P.IVA _________) –– quota di partecipazione: __,__%;

7. La liquidazione dei rimborsi per le spese sostenute in attività finalizzate all’esecuzione di eventuali indagini in sito/laboratorio, avverrà dietro presentazione di adeguata documentazione giustificativa al termine dell’avvenuta esecuzione delle stesse.

8. (solo in caso di BIM) L’Operatore economico prende atto che, come previsto nell’articolo XXX del Capitolato Informativo e come verrà dettagliato nel Piano di Gestione Informativa, il medesimo, per la corresponsione del suddetto onorario dovrà consegnare anche i relativi Modelli. L’Operatore economico prende inoltre atto che, come previsto nell’articolo XXX del Capitolato Informativo e come verrà dettagliato nel piano di Gestione Informativa, il medesimo dovrà consegnare i Modelli As-Built rappresentativi di quanto realizzato in corrispondenza di ogni SAL.
Articolo 5 - Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’O.E., ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), è tenuto ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto un conto corrente bancario o postale, dedicato, anche i via non esclusiva, alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante entro sette giorni dall’accensione dello stesso, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare.

2. L’O.E. è, altresì, tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

3. L’O.E. è tenuto ad effettuare i movimenti finanziari di cui al comma 1, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

IPOTESI 1 (qualora vi sia il subappalto, ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. 36/2023):
5. L’O.E., con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla sottoscrizione, tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 136/2010.

6. L’O.E. si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla struttura regionale competente in merito all’esercizio delle funzioni prefettizie del Presidente della Regione in materia sanzionatoria, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

IPOTESI 2 (qualora l’O.E. in sede di gara non abbia dichiarato di voler subappaltare parti del servizio):
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo XX (Subappalto), l’O.E., con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a trasmettere all’Amministrazione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione, tutti i contratti degli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, in ogni caso non riconducibili alla fattispecie del subappalto, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 136/2010.

6. L’O.E. si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione e alla struttura regionale competente in merito all’esercizio delle funzioni prefettizie del Presidente della Regione in materia sanzionatoria, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 6 - Cessione del credito

1. La cessione del credito può essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall’articolo 120, comma 12, del d.lgs. 36/2023.

Articolo 7 – Obbligazioni e oneri Operatore economico

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l’O.E. si impegna ad eseguire il servizio, accollandosi tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione del servizio oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si renda necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 

2. L'O.E. è obbligato a contattare preliminarmente il Responsabile unico del progetto per acquisire le indicazioni e le istruzioni utili all’espletamento dell’incarico in conformità e in coerenza alle esigenze dell’Amministrazione contenute negli atti preliminari all’affidamento del servizio oggetto del presente contratto.

3. L'O.E. si impegna a introdurre negli elaborati e nei modelli informativi di cui al Capitolato Informativo ed al Piano di Gestione Informativa (solo in caso di BIM), anche se già presentati, tutte le modifiche e le integrazioni che saranno ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione in sede di esame degli elaborati stessi, fino alla definitiva approvazione, senza che ciò dia diritto a speciali, diversi e maggiori compensi. In tali casi, il RUP informerà l’O.E. delle modifiche e delle integrazioni necessarie emerse in sede di esame degli elaborati determinando i tempi entro cui dovranno essere presentate delle modifiche e/o integrazioni.

4. L’O.E. si impegna, inoltre, senza costi aggiuntivi a:

a. partecipare, in presenza o in via telematica, a tutte le riunioni convocate, telefonicamente oppure via email dal RUP, con un preavviso di almeno due giorni, per l’esame e la valutazione dello stato dell’incarico affidato e di ogni altra problematica afferente il servizio e alla predisposizione del relativo verbale, da trasmettere al RUP entro cinque giorni;

b. partecipare a tutti gli incontri e sopralluoghi che si rendessero necessari per verificare o illustrare lo stato di fatto agli Enti e Amministrazioni interessati, nonché alle eventuali conferenze dei servizi convocate;

c. illustrare e fornire tutti i chiarimenti necessari sul progetto in corso di predisposizione, anche attraverso apposite relazioni scritte, su richiesta del RUP, compresa l’individuazione in loco della soluzione progettuale, con l’ausilio di strumenti di misura, senza che ciò dia diritto a speciali, diversi e maggiori compensi;

d. partecipare alla verifica del progetto; 

e. garantire l’assistenza durante l’esecuzione di qualsiasi prova (es: di carico, geotecniche, sui materiali, ecc...) e procedere, se necessario, in ragione delle singole attività, alla redazione della documentazione indicante le modalità di esecuzione delle prove stesse;

f. rispettare, relativamente ai Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, quanto previsto dall’articolo 57 del D.Lgs. 36/2023 e dai decreti ministeriali attuativi in materia di Criteri Ambientali Minimi (CAM), applicabili al servizio in oggetto. 
g. verificare in sito, congiuntamente al Responsabile unico del progetto, la cantierabilità dell’opera;

h. partecipare a tutti gli incontri e sopralluoghi, anche nel corso di esecuzione dei lavori, che si rendessero necessari per verificare o illustrare la progettazione;

i. l’O.E. per l’attività di Direzione lavori assume tutti gli obblighi del presente disciplinare e quanto previsto dalla normativa vigente;

j. Per ogni soluzione progettuale migliorativa, che determina prestazioni professionali ulteriori rispetto a quelle oggetto di affidamento, ovvero, per ogni attività complementare e/o correlate strumentazioni di supporto all’esecuzione del contratto, offerte in fase di gara, ritenute meritevoli di realizzazione da parte dell’Amministrazione regionale/Ente appaltatore come da verbale allegato, in caso di mancata realizzazione totale o parziale sarà applicata la penale pari al 1% dell’importo contrattuale.

k. l’O.E. è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi. L’Appaltatore si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 96, comma 12, del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 8 –Trattamento e tutela dei lavoratori,
dichiarazione anti-pantouflage o Revolving Doors 

1. L’O.E. è tenuto all’osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore.

2.  L’O.E. si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 119 del d.lgs. 36/2023.

3. L’O.E. dichiara, alla data di sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell’articolo 53, comma 16ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell’Amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell’Appaltatore stesso per conto dell’Amministrazione committente e si impegna a non violare la disposizione ivi contenuta per tutta la durata contrattuale. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 9 - Durata del contratto e calendarizzazione dei servizi

1. Il servizio decorre dal verbale di consegna dello stesso da parte del Responsabile unico del progetto.

2. Eventuali proroghe motivate dei termini potranno essere concordate tra le parti. La relativa domanda dovrà pervenire al Responsabile unico del progetto prima delle scadenze fissate.

3. Eventuali sospensioni del servizio potranno essere disposte dal Responsabile unico del progetto per giustificati motivi.

4. Gli elaborati relativi al servizio dovranno essere presentati alla Struttura titolare dell’intervento con le modalità e tempistiche seguenti, oltre a quelle espressamente previste dal Capitolato Informativo (solo in caso di BIM):

a. la redazione/revisione del P.F.T.E.: entro _XX_giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio da parte del RUP; potrà essere concordata, in accordo con l’O.E., consegne intermedie degli elaborati utili all’ottenimento dei necessari pareri. Alla data della suddetta consegna intermedia si richiede all’O.E. di raggiungere un adeguato livello di dettaglio della progettazione che permetta l’acquisizione dei suddetti pareri da parte degli enti preposti; (se del caso)
b. il progetto esecutivo: entro _XX_ giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio; (se del caso)
c. gli elaborati relativi all’accatastamento ed alla SCIA antincendio dovranno essere presentati al RUP entro _XX_ giorni giorni dalla data di comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori da parte dello stesso. (se del caso)
d. Entro [14] giorni dalla sottoscrizione del Contratto, l’Operatore economico dovrà redigere e presentare all’Amministrazione il Piano di Gestione Informativa in conformità a quanto previsto dall’art. 1 bis. (solo in caso di BIM)
5. Per quanto attiene alla Direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (se previsto) l’incarico si intende conferito per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di collaudo dei lavori. (se del caso)
Articolo _XX_ - Aggiornamento Progetto di fattibilità tecnica ed economica
(se del caso ed in alternativa al successivo articolo con analoga numerazione)

(N.B.: INSERIRE ESCLUSIVAMENTE I PARAMETRI “Q” COERENTI CON IL CONTENUTO DELLA “PARCELLA” E DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE)

1. Il PFTE approvato con _________ dovrà essere aggiornato ed integrato al fine di renderlo coerente con le nuove disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e con quelle del Capitolato Informativo. (solo in caso di BIM) In particolare il PFTE dovrà essere elaborato secondo quanto indicato dall’articolo 41 e dall’allegato I.7, sezione II, del D.Lgs. 36/2023, deve raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico e deve in particolare contenere:

	Parametro “Q”

D.M. 17.06.2016

QbI.01

QbI.02 

QbI.03

QbI.04
	Descrizione singole prestazioni 

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Piano economico e finanziario di massima

	QbI.05

QbI.06

QbI.07

QbI.08

QbI.09

QbI.10

QbI.11

QbI. 12

QbI.13

QbI.14

QbI.15

QbI.16

QbI.17

QbI.18

QbI.19

QbI.20

QbI.21
	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

Relazione geotecnica

Relazione idrologica

Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione archeologica

Relazione geologica

Prime indicazioni piano di manutenzione

Studio di inserimento urbanistico

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare

Prime indicazioni di progettazione antincendio 

(d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Studi di prefattibilità ambientale

Piano di monitoraggio ambientale

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare

Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare

Prime indicazioni piano di manutenzioni con Q = 0,010

	QbII.01  
	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie 

	QbII.02

QbII.03 
	Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo prestazionale

	QbII.04

QbII.05

QbII.06   
	Piano particellare d’esproprio

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economico

Studio di inserimento urbanistico

	QbII.07

QbII.08

QbII.09 
	Rilievi planoaltimetrici 

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto

Relazione geotecnica

	QbII.10

QbII.11

QbII.12

QbII.13

QbII.14

QbII.15

QbII.16

QbII.17
	Relazione idrologica

Relazione idraulica 

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione geologica

Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

Progettazione integrale e coordinata, Integrazione delle prestazioni specialistiche

	QbII.18
	Elaborati di progettazione antincendio

	QbII.19

QbII.20
	Relazione paesaggistica

Elaborati e relazioni per requisiti acustici

	QbII.21

QbII.22

QbII.23

QbII.24

QbII.25

QbII.26

QbII.27
	Relazione energetica

Diagnosi energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)

Piano di monitoraggio ambientale

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva

Supporto RUP: verifica della progettazione definitiva


2. Nell’ambito degli elaborati di cui al prospetto sopra riportato è da intendersi ricompreso, senza costi aggiuntivi, quanto segue:

a. verifica di fattibilità in relazione alle opere preesistenti;

b.  verifica di assoggettabilità dell’opera ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 12/2009;

c. ambiti inedificabili a colori;

d. PRGC a colori con l’inserimento delle opere previste in progetto;

e. planimetria catastale a colori sovrapposta al progetto ed al rilievo riportante, tra l’altro, il progetto di frazionamento con evidenziate le aree da espropriare e/o da occupare temporaneamente; 

f. planimetria catastale a colori riportante il progetto di frazionamento con evidenziate le aree da espropriare e/o da occupare temporaneamente;

g. sovrapposizione del progetto al rilievo dello stato attuale;

h. elenco delle autorizzazioni necessarie ai fini dell’eseguibilità dell’opera;

i. elenco delle autorizzazioni necessarie già acquisite e con l’esplicitazione delle eventuali modifiche apportate al progetto al seguito di pareri e prescrizioni preventivamente acquisiti;

j. sovrapposizione del progetto con il PRGC e gli ambiti inedificabili;

k. planimetria catastale a colori sovrapposta al progetto ed al rilievo riportante, tra l’altro, il progetto di frazionamento con evidenziate le aree da espropriare e/o da occupare temporaneamente; 

l. planimetria catastale a colori con su riportato il progetto di frazionamento, il progetto delle opere, il PRGC e gli ambiti inedificabili;

m. sovrapposizione del progetto al rilievo dello stato attuale;

n. modulo di bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali da demolizione e costruzione di cui alla normativa regionale e nazionale vigente;

o. relazione Criteri ambientali minimi. (se del caso)
Articolo _XX_ - (Progetto di fattibilità tecnica ed economica) (se del caso)
(N.B.: INSERIRE ESCLUSIVAMENTE I PARAMETRI “Q” COERENTI CON IL CONTENUTO DELLA “PARCELLA” E DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE)

1. La progettazione di fattibilità tecnica ed economica è eseguita secondo quanto indicato dall’articolo 41 e dall’allegato I.7, sezione II, del d.lgs. 36/2023 e dal Capitolato Informativo (solo in caso di BIM) e deve raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico e deve in particolare contenere:

(N.B.: INSERIRE ESCLUSIVAMENTE I PARAMETRI “Q” COERENTI CON IL CONTENUTO DELLA “PARCELLA” E DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE)

	Parametro “Q”

D.M. 17.06.2016

QbI.01

QbI.02 

QbI.03

QbI.04
	Descrizione singole prestazioni 

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Piano economico e finanziario di massima

	QbI.05

QbI.06

QbI.07

QbI.08

QbI.09

QbI.10

QbI.11

QbI. 12

QbI.13

QbI.14

QbI.15

QbI.16

QbI.17

QbI.18

QbI.19

QbI.20

QbI.21
	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

Relazione geotecnica

Relazione idrologica

Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione archeologica

Relazione geologica

Prime indicazioni piano di manutenzione

Studio di inserimento urbanistico

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare

Prime indicazioni di progettazione antincendio 

(d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Studi di prefattibilità ambientale

Piano di monitoraggio ambientale

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare

Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare

Prime indicazioni piano di manutenzioni con Q = 0,010

	QbII.01  
	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, Relazione su risoluzione delle interferenze e Relazione su gestione materie 

	QbII.02

QbII.03 
	Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo prestazionale

	QbII.04

QbII.05

QbII.06   
	Piano particellare d’esproprio

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economico

Studio di inserimento urbanistico

	QbII.07

QbII.08

QbII.09 
	Rilievi planoaltimetrici 

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto

Relazione geotecnica

	QbII.10

QbII.11

QbII.12

QbII.13

QbII.14

QbII.15

QbII.16

QbII.17
	Relazione idrologica

Relazione idraulica 

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione geologica

Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

Progettazione integrale e coordinata, Integrazione delle prestazioni specialistiche

	QbII.18
	Elaborati di progettazione antincendio

	QbII.19

QbII.20
	Relazione paesaggistica

Elaborati e relazioni per requisiti acustici

	QbII.21

QbII.22

QbII.23

QbII.24

QbII.25

QbII.26

QbII.27
	Relazione energetica

Diagnosi energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)

Piano di monitoraggio ambientale

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva

Supporto RUP: verifica della progettazione definitiva


2. Nell’ambito degli elaborati di cui al prospetto sopra riportato è da intendersi ricompreso, senza costi aggiuntivi, quanto segue:

a)
verifica di fattibilità in relazione alle opere preesistenti;

b)
verifica di assoggettabilità dell’opera ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 12/2009;

c)
ambiti inedificabili a colori;

d)
PRGC a colori  con l’inserimento delle opere previste in progetto;

e)
planimetria catastale a colori sovrapposta al progetto ed al rilievo riportante, tra l’altro, il progetto di frazionamento con evidenziate le aree da espropriare e/o da occupare temporaneamente; 

f)
planimetria catastale a colori riportante il progetto di frazionamento con evidenziate le aree da espropriare e/o da occupare temporaneamente;

g)
sovrapposizione del progetto al rilievo dello stato attuale;

h)
elenco delle autorizzazioni necessarie ai fini dell’eseguibilità dell’opera;

i)
elenco delle autorizzazioni necessarie già acquisite e con l’esplicitazione delle eventuali modifiche apportate al progetto al seguito di pareri e prescrizioni preventivamente acquisiti;

j)
sovrapposizione del progetto con il PRGC e gli ambiti inedificabili;

k)
planimetria catastale a colori sovrapposta al progetto ed al rilievo riportante, tra l’altro, il progetto di frazionamento con evidenziate le aree da espropriare e/o da occupare temporaneamente; 

l)
planimetria catastale a colori con su riportato il progetto di frazionamento, il progetto delle opere, il PRGC e gli ambiti inedificabili;

m)
sovrapposizione del progetto al rilievo dello stato attuale;

n)
modulo di bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali da demolizione e costruzione di cui alla normativa regionale e nazionale vigente;

o)
relazione Criteri ambientali minimi; (se del caso)
p)
(se del caso) documentazione funzionale alla Verifica Archeologica Preventiva che ricomprenda, tra l’altro, senza costi aggiuntivi quanto segue:

p.1)
Relazione tecnica archeologica, redatta secondo il vademecum ministeriale MITBACT, che contenga un breve sunto della relazione geologica utile ai fini archeologici, la carta morfologica dell'area interessata dall'opera con l’indicazione dei vincoli culturali esistenti, le notizie ricavabili dalla bibliografia edita, le notizie ricavabili dal materiale d'archivio depositato presso la Soprintendenza, le schede di censimento dei beni archeologici, architettonici e delle aree di tutela posti nelle vicinanze dell'opera o in conflitto con essa, l’estratto della o delle cartografie storiche (principalmente catasto d'impianto e/o catasto napoleonico, ma anche vedute o piante storiche), le analisi delle fonti iconografiche, ove presenti (fotografie reperibili al BREL, disegni o stampe, dipinti, ecc..), le fotointerpretazione delle fotografie aeree ed il loro posizionamento su apposita cartografia, l’analisi delle fonti archivistiche (toponomastica attuale e storica, documentazione d'archivio, ecc...), gli esiti del sopralluogo e delle ricognizioni lungo il tracciato dell'opera (da effettuarsi in condizioni di buona visibilità, in assenza di neve e, se possibile,  in periodo di limitata vegetazione) ivi compreso  il posizionamento cartografico, la realizzazione di una carta della visibilità dei luoghi e la realizzazione di documentazione  speditiva (ma completa) grafica e fotografica;

p.2)
Documento di analisi e commento analitico dei dati di cui al punto precedente “p.1”;

p.3)
Documento di valutazione del rischio archeologico assoluto e relativo inerente l'opera, comprensivo di testo e tavole cartografiche con indicazione cromatica dei gradi di rischio.
3. Il livello degli elaborati deve consentire la comunicazione ai proprietari dell’avvio del procedimento espropriativo e l’intenzione dell’Amministrazione di eseguire il lavoro pubblico ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 19/2007.
Articolo _XX_  – Rilievo planoaltimetrico e dei manufatti (se del caso)  
(N.B.: INSERIRE ESCLUSIVAMENTE I PARAMETRI “Q” COERENTI CON IL CONTENUTO DELLA “PARCELLA” E DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE)

1. L’O.E. ha l’incarico di eseguire il rilievo plano-altimetrico compresi i manufatti e le infrastrutture a rete presenti in loco (linee, opere ecc…) e la restituzione del rilievo in scala idonea alla redazione della progettazione.

	Parametro “Q”

D.M. 17.06. 2016
	    Descrizione singole prestazioni
	

	QbII.02 

QbII.07
	
	Rilievi dei manufatti

Rilievi plano-altimetrici




Articolo _XX_ - Relazione geologica (se del caso)  
1. L’O.E. è tenuto allo sviluppo della redazione della relazione geologica nel rispetto delle NTC del 17 gennaio 2018 e della circolare ministeriale n. 7 del 21/01/2019.

	Parametro “Q” D.M. 17.06.2016 
	Descrizione singole prestazioni

	QbI.11 e QbII.13
	Relazione geologica


2. Nell’ambito della prestazione professionale di cui al comma precedente è da intendersi ricompresa, senza costi aggiuntivi, la redazione dello studio di compatibilità di cui alla DGR n. 1117/2025.

3. Nell’ambito dell’incarico sono altresì ricomprese, senza costi aggiuntivi, le attività seguenti:

a. L’O.E., laddove sia prevista la necessità di eseguire una campagna di indagini geognostiche/geofisiche (prove pressiometriche, prelievi di campioni, stendimenti sismici a rifrazione, prove … ecc…) si impegna a fornire al Responsabile unico del procedimento, al fine di consentire l’esecuzione degli stessi, la seguente documentazione (su supporto cartaceo e informatico):

· Relazione generale;

· Planimetria catastale con l’ubicazione dei sondaggi e/o delle prove da effettuare – Scala 1:1000;

· Planimetria di progetto dell’opera con l’ubicazione dei sondaggi e/o delle prove da effettuare;

· Elenco prezzi;

· Computo metrico estimativo;

· Capitolato tecnico-amministrativo

b. L’O.E. deve verificare in sito quanto previsto dalla campagna di indagini geognostiche.

c. L’O.E. durante la redazione della perizia geologica definitiva deve riportare e analizzare i risultati derivanti dalla eventuale campagna di indagini geognostiche/geofisiche.

d. L’O.E., se durante la redazione della progettazione esecutiva risulti necessario modificare e integrare la perizia geologica definitiva, provvede ad aggiornarla senza maggiori costi per l’amministrazione regionale.

Articolo _XX_ - Progetto esecutivo (se del caso)

(N.B.: INSERIRE ESCLUSIVAMENTE I PARAMETRI “Q” COERENTI CON IL CONTENUTO DELLA “PARCELLA” E DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE)

1. La progettazione esecutiva è eseguita secondo quanto indicato nell’articolo 41 e nell’allegato I.7, sezione III, del D.Lgs. 36/2023 e dal Capitolato Informativo (solo in caso di BIM) e deve in particolare contenere:

	Parametro “Q” 

D.M. 17.06.2016

QbIII.01

QbIII.02

QbIII.03

QbIII.04

QbIII.05

QbIII.06

QbIII.07

QbIII.08

QbIII.09

QbIII.10

QbIII.11
	Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi 

Particolari costruttivi e decorativi 

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 

Piano di manutenzione dell'opera 

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva 

Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 

Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto

Supporto al RUP: per la validazione del progetto


2. Nell’ambito degli elaborati di cui al prospetto sopra riportato è da intendersi ricompreso, senza costi aggiuntivi, quanto segue:

a. elenco delle autorizzazioni acquisite ai fini dell’immediata eseguibilità dell’opera con l’esplicitazione delle eventuali modifiche apportate al progetto a seguito di pareri e prescrizioni;

b. modulo di bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali da demolizione e costruzione di cui alla normativa regionale e nazionale vigente;

c. sovrapposizione del progetto con il PRG e gli ambiti inedificabili;

d. planimetria catastale a colori sovrapposta al progetto riportante, tra l’altro, le eventuali aree da occupare temporaneamente;

e. planimetria catastale a colori con su riportato il progetto delle opere, il PRG e gli ambiti inedificabili;

f. sovrapposizione del progetto al rilievo dello stato attuale;

g. progetto delle segnaletiche orizzontale e verticale ai sensi del nuovo codice della strada; 

h. layout distributivo degli arredi interni;

i. elenco degli elaborati progettuali;

j. relazione giustificativa dell’eventuale aumento di spesa per la realizzazione del progetto rispetto alla fase progettuale precedente.

3. L’O.E. dovrà inoltre provvedere alla predisposizione della documentazione necessaria alla verifica, da parte dell’Ufficio sismico regionale, delle opere strutturali.

Articolo _XX_ - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (se del caso)
(N.B.: INSERIRE ESCLUSIVAMENTE I PARAMETRI “Q” COERENTI CON IL CONTENUTO DELLA “PARCELLA” E DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE)

1. Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, di cui all’art. 91 del D.Lgs. 81/2008, deve redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008, predisporre il fascicolo dell’opera di cui all’art. 91 comma 1 lettera b) del citato decreto e il quadro incidenza della manodopera di cui all’art 39 del D.P.R. 207/2010 che devono in particolare contenere:

	Parametro “Q” D.M. 17.06.2016
	Descrizione singole prestazioni

	QbI.16

QbII.23


QbIII.07
	Prime indicazioni per la stesura del Piano di sicurezza

Aggiornamento prime indicazioni

Piano di sicurezza e coordinamento


2. Nell’ambito degli elaborati di cui al prospetto sopra riportato è da intendersi ricompreso, senza costi aggiuntivi, quanto segue:

a.  schede riportanti l’individuazione delle misure di sicurezza reali da attuare prima e durante l’esecuzione di ogni singola lavorazione con illustrazione delle varie fasi in ordine cronologico;

b. planimetria relativa alla sicurezza del cantiere riportante l’ubicazione delle infrastrutture impiantistiche;

c.  individuazione dell’area di cantiere ed delle aree di rischio;

d. planimetria relativa alla sicurezza, esplicativa delle fasi lavorative in ordine cronologico di lavorazione, dove si evincano, tra l’altro, le modalità di risoluzione delle interferenze;

e. cronoprogramma delle attività congruente con le schede delle singole lavorazioni;

f. computo metrico estimativo dei costi della sicurezza da inserire nel computo estimativo del progetto esecutivo.

Articolo _XX_ - (Modalità trasmissione elaborati)

1. L’O.E. deve consegnare alla Stazione appaltante gli elaborati prodotti nella seguente forma:

a. copie su carta di tutti gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica e economica (ivi compresa la relazione geologica), nel numero richiesto dall’Amministrazione necessario ad ottenere tutte le autorizzazioni e pareri;

b. n. 1 copia su carta di tutti gli elaborati del progetto esecutivo ivi compreso il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera;

c. n. 1 copia su supporto informatico degli elaborati grafici archiviati con protocollo Auto Desk (file in dwg o dxf compatibili con Autocad 2012), i file di tutti gli elaborati relazionali, tabulati o schematici archiviati con programmi della Microsoft (MS Office, MS Project, ecc.) o in formato compatibile con essi;

d. n.1 copia di tutti gli elaborati progettuali in formato.pdf/A, oltre che firmati digitalmente in formato P7M.

Articolo _XX_ - (Proprietà del progetto)

1. Il progetto resterà di proprietà piena e assoluta dell’Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle modifiche e aggiunte che saranno riconosciute necessarie senza che dall’O.E. possano essere sollevate eccezioni di sorta.

2. (solo in caso di BIM) L’Operatore economico deve consegnare alla Stazione appaltante i modelli e gli elaborati prodotti secondo quanto espressamente indicato dal Capitolato Informativo e nella seguente forma:

a) copie su carta di tutti gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica e economica e del ‘esecutivo (ivi compresa la relazione geologica), nel numero richiesto dall’Amministrazione necessario ad ottenere tutte le autorizzazioni e pareri;

b) n. 2 copie su carta di tutti gli elaborati del progetto esecutivo ivi compreso il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera;

c) n. 1 copia su piattaforma digitale di tutti i modelli informativi, nei formati definiti dal Capitolato Informativo, e degli elaborati grafici archiviati con protocollo Auto Desk (file in dwg o dxf compatibili con Autocad 2012), i file di tutti gli elaborati relazionali, tabulati o schematici archiviati con programmi della Microsoft (MS Office, MS Project, ecc.) o in formato compatibile con essi. Le specifiche tecniche e di utilizzo della piattaforma digitale di condivisione (ACDat: Ambiente di Condivisione Dati) sono indicate nel Capitolato Informativo e dettagliate in sede di stesura del piano di Gestione Informativa;

d) n.1 copia di tutti gli elaborati progettuali in formato.pdf/A, oltre che firmati digitalmente in formato P7M da caricare sulla piattaforma ACDat di cui al punto precedente.
ART. _XX_ - (Direzione lavori) (se del caso)
(N.B.: INSERIRE ESCLUSIVAMENTE I PARAMETRI “Q” COERENTI CON IL CONTENUTO DELLA “PARCELLA” E DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE)

1. La direzione lavori, comprensiva della redazione della contabilità, è eseguita secondo quanto indicato dall’articolo 114 e dall’allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 e dal Capitolato Informativo (solo in caso di BIM) e da quanto previsto dalla normativa vigente.

	Parametro “Q” D.M. 17.06.2016


	Descrizione singole prestazioni

	QcI.01

QcI.02
	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione – Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

	QcI.03
	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento 

dei manuali d'uso e manutenzione

	QcI.04

QcI.05

QcI.05.01

QcI.06

QcI.07

QcI.08

QcI.09

QcI.10

QcI.11

QcI.12

QcI.13
	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica 

di direttore operativo

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica 

di direttore operativo “GEOLOGO”

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica 

di ispettore di cantiere

Variante delle quantità del progetto in corso d'opera

Variante del progetto in corso d'opera

Contabilità dei lavori a misura

Contabilità dei lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione

Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.


2. Nell’ambito dell’attività sono ricomprese, senza costi aggiuntivi, le attività seguenti:

a. garantire la presenza in cantiere ogni qualvolta necessario e comunque per almeno un giorno alla settimana, per tutta la durata dei lavori, oltre a quanto dallo stesso ritenuto necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti;

b. garantire la presenza in cantiere secondo quanto previsto dal bando di gara o comunque quanto previsto dall’offerta del professionista presentata in sede di gara;

c. vigilare sulla presenza in cantiere del solo personale dipendente della ditta appaltatrice o di eventuali ditte subappaltatrici regolarmente autorizzate e circa l’osservanza dei subcontratti di lavoro con particolare riferimento agli importi autorizzati. Si richiamano in proposito le responsabilità in capo al Direttore dei Lavori e le relative conseguenze per l’assenza di autorizzazione al subappalto;

d. sottoporre al Responsabile unico del progetto tutti i documenti, verbali, stati avanzamento lavori ecc. entro 5 (cinque) giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell’appaltatore;

e. trasmettere entro cinque giorni lavorativi dallo specifico evento i dati occorrenti per la compilazione della modulistica da trasmettere all’Osservatorio dei contratti pubblici. Le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate all’Amministrazione per la trasmissione tardiva dei dati saranno addebitate al professionista inadempiente;

f. trasmettere al Responsabile unico del progetto, in occasione di ogni stato avanzamento lavori o comunque entro ogni trimestre, una relazione sull’avanzamento dei lavori corredata di idonea documentazione fotografica, di verbali di verifica/accettazione dei materiali e prove eseguite durante i lavori;

g. acquisire e verificare sulla base di ogni stato d’avanzamento le fatture quietanzate dei subappaltatori e dei fornitori ai sensi della normativa vigente e comunicare l’esito delle verifiche al Responsabile unico del progetto;

h. verificare, durante l’esecuzione dei lavori, le attività a rischio ai sensi della normativa antimafia (white lists);

i. collaborare con i collaudatori, assistendoli durante le visite e sottoscrivendo i relativi verbali;

j. consegnare al Responsabile unico del progetto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla compilazione del certificato di ultimazione lavori, opportuna nota con la quale si richiede di attivare le procedure necessarie per la pubblicazione degli “avvisi ai creditori” e la verifica delle eventuali cessioni di credito;

k. esprimere parere tecnico a seguito di modifiche e aggiunte presentate in sede di offerta dall’impresa appaltatrice dei lavori nonché le varianti proposte dall’appaltatore durante l’esecuzione dei lavori;

l. dirigere le opere, anche quelle derivanti dall’offerta presentata dall’impresa appaltatrice in sede di gara, nonché le varianti proposte dall’appaltatore durante l’esecuzione dei lavori;

m. acquisire i certificati dei materiali prima della loro posa in opera;

n. aggiornare il piano di manutenzione;

o. redigere lo stato di consistenza dei lavori eseguiti in caso di estinzione anticipata del contratto e per l’eventuale consegna anticipata dell’opera;

p. svolgere l’attività nel rispetto del capitolato speciale d’appalto dei lavori;

q. nel caso di direzione operativa delle sole opere strutturali il Professionista deve confermare al direttore lavori il quantitativo delle opere effettuate messe in opera dall’esecutore e da quest’ultimo contabilizzato;

r. redigere e dirigere le varianti per risolvere gli aspetti di dettaglio;

s. verificare l’elaborato “as built” redatto dall’appaltatore;

t. emettere il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dalla normativa vigente;

u. consegnare, contestualmente all’emissione di ogni SAL, un documento riepilogativo dal quale emergano gli importi delle lavorazioni eseguite, suddivise nelle diverse categorie, e ripartite tra le imprese esecutrici.

3. L’O.E. prende atto che, qualora in fase di affidamento dei lavori l’Amministrazione disponga di proprio personale dipendente atto ad espletare funzioni di supporto alla DL, anche in modo parziale, tale prestazione potrà essere stralciata e non potrà essere richiesto, peraltro, alcun onere aggiuntivo se non quanto dovuto per la parte di servizio effettivamente svolto.

Articolo _XX_ (Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) (se del caso)
(N.B.: INSERIRE ESCLUSIVAMENTE I PARAMETRI “Q” COERENTI CON IL CONTENUTO DELLA “PARCELLA” E DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE)

1. Le competenze del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono svolte secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, dal D.Lgs. 36/2023 e, per quanto ancora in vigore, dal DPR 207/2010 e da quanto previsto dalla normativa vigente.

Descrizione singole prestazioni
       Parametro “Q” (DM 17.06.2016)

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
QcI.12

Nell’ambito dell’attività il Professionista, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione regionale, deve:

a) comunicare al Responsabile dei lavori l’esistenza dei presupposti, in materia di sicurezza, per procedere alla consegna dei lavori;

b) predisporre e trasmettere una volta al mese al Responsabile dei lavori una relazione dettagliata sulla sicurezza con l’eventuale documentazione fotografica allegata, secondo lo schema fornito dalla Struttura edilizia strutture scolastiche;

c) redigere l’adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento a seguito di modifiche e aggiunte presentate in sede di offerta o in corso d’opera dall’impresa appaltatrice dei lavori;

d) trasmettere al Direttore dei lavori ad ogni stato d’avanzamento lavori i costi della sicurezza;

e) esprimere parere tecnico a seguito di modifiche e aggiunte presentate in sede di offerta dall’impresa appaltatrice dei lavori;

f) coordinare e aggiornare il PSC con le proposte migliorative dell’appaltatore o le varianti disposte dalla direzione lavori per risolvere gli aspetti di dettaglio;

g) coordinare la sicurezza di tutte le attività ed opere anche quelle derivanti dall’offerta tecnica presentata dall’impresa appaltatrice in sede di gara.
Articolo _XX_ SCIA antincendio (se del caso)
1. L’incarico consiste nella predisposizione della SCIA di cui all’art. 4 del D.P.R. 151/2011 ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

2. Nell’ambito dell’incarico sono ricomprese, senza costi aggiuntivi, le attività seguenti:

a. reperire il materiale tecnico necessario (esame progetto, dichiarazioni e certificazioni degli impianti e dei materiali, dichiarazioni di corretta posa in opera, documentazione eventualmente già in possesso presso il Comando dei Vigili del Fuoco);

b. predisporre e consegnare la SCIA antincendio, corredata di elaborati grafici, all’Ufficio prevenzione incendi e restituire tutti gli elaborati protocollati, anche su supporto informatico;

c. partecipare alle riunioni e alla visita di controllo ed intrattenere i necessari rapporti con il Comando dei Vigili del Fuoco;

d. integrare, eventualmente, a seguito di visita di controllo, la documentazione richiesta.

Articolo _XX_ - Accatastamento (se del caso)
1. L’O.E. è tenuto ad effettuare, senza costi aggiuntivi, l’accatastamento dell’edificio oggetto di intervento.

2.  Nell’ambito dell’incarico sono ricomprese, senza costi aggiuntivi, le attività seguenti:

a. Rilievo strumentale di tutto l’edificio, comprese le sue aree esterne;

b. Restituzione del rilievo in formato DWG con i layer richiesti dall’Ufficio dell’Agenzia del Territorio di Aosta;

c. Redazione delle planimetrie catastali e del tipo mappale;

d. Compilazione dei moduli DOCFA e di ogni eventuale modello richiesto dall’Agenzia del Territorio;

e. Consegna in Catasto dell’elaborato planimetrico con procedure di invio al sistema informatizzato dell’Ufficio del Territorio;

f. Spese vive ed imposte di bollo;

g. Richiesta Weigs ed approvazione tipo mappale;

h. Approvazione DOCFA.

Articolo _XX_ - Inadempienze e penalità
1. Qualora si verifichino ritardi nei termini di presentazione di elaborati/documenti/modelli informativi (solo in caso di BIM) o ritardi nello svolgimento delle attività e della redazione del Piano di Gestione Informativa così come prevista dall’art. 1 bis, (solo in caso di BIM)  previa contestazione da parte del Responsabile unico del progetto, sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo determinata nella misura dello 0,1% dell’onorario dovuto, arrotondando la cifra all’Euro superiore, che sarà trattenuta sul saldo dei compensi spettanti in ordine alla fase a cui è riferita la contestazione;

2. Per ogni assenza alle riunioni convocate, al Professionista sarà applicata la penale nella misura dello 0,1% dell’onorario dovuto, arrotondando la cifra all’Euro superiore, che sarà trattenuta sul saldo dei compensi spettanti, fatti salvi i casi di giustificato motivo. Nel caso in cui si verificassero più di tre assenze, si procederà alla revoca dell’incarico senza il riconoscimento al Professionista di alcun compenso per quanto già elaborato, ma non ancora approvato, fatti salvi i casi di giustificato motivo;

3. Per ogni attività non svolta e per ciascun documento non consegnato alla Stazione appaltante o al responsabile unico del progetto, previa contestazione da parte del responsabile unico del progetto, si applica una penale dello 0,3% dell’importo di contratto;

4. Le penali di cui al presente articolo potranno dar luogo alla risoluzione del contratto qualora superino l’importo percentuale del 10%;

5. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo _XX_ - Risoluzione del contratto

1. Al contratto trovano applicazione l’articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 e l’articolo 10 dell’allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 nonché gli articoli 1672 e 1453 e seguenti del codice civile.

2. L’Amministrazione, nel caso di ritardi nella presentazione di elaborati e/o documenti, che eccedano 30 giorni naturali e consecutivi, fatta salva l’applicazione delle penali di cui all’articolo ____, avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione da parte del Responsabile unico del progetto, senza che l’O.E. inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

3. Qualora l’O.E. non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nel presente contratto o alle indicazioni e direttive dell’Amministrazione, quest’ultima procederà, a mezzo PEC, a intimare il compimento di quanto necessario per l’osservanza delle condizioni disattese entro un termine perentorio di 15 giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.

4. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Amministrazione può affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno dell’O.E.  inadempiente, al quale verranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dall’Amministrazione.

5. L’esecuzione in danno di cui al comma 4 non esime l’O.E. dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno dato luogo alla risoluzione del contratto.

6. In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione regionale avrà il diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento dell’ulteriore danno.

7. Si precisa che in tutti i casi di risoluzione del presente Contratto per causa imputabile all’O.E., così come in ogni altro caso di cessazione anticipata dal contratto, ivi compreso il caso di recesso di cui al successivo articolo ___, l’Amministrazione manterrà la proprietà dei documenti consegnati e potrà utilizzare quanto prodotto dall’Appaltatore.

8. Il presente contratto sarà altresì risolto qualora l’Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010, senza pregiudizio di ulteriori azioni per il risarcimento del maggior danno.

Articolo _XX_ – Recesso

1. L’Amministrazione può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione secondo la procedura prevista dall’articolo 123 e dall’articolo 11 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante PEC (posta elettronica certificata), che dovrà pervenire all’Appaltatore almeno venti giorni prima del recesso.

2. All’O.E. spetterà il compenso per la quota di servizio eseguita, nonché per le spese sostenute e documentate, senza che il fatto comporti particolari e maggiori oneri, sempre che relativamente all’attività di progettazione gli elaborati presentati al Responsabile unico del progetto abbiano conseguito parere favorevole.

Articolo _XX_ - Coperture assicurative e garanzie

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’O.E. con la firma del presente contratto, l’O.E. medesimo ha prestato una garanzia definitiva pari ad un importo di € _______ importo ridotto poiché l’Appaltatore risulta in possesso ____________, mediante (precisare se costituita sotto forma di cauzione o fideiussione – es.:  stipula di polizza fideiussoria n. _____ e  relativa appendice (eventuale indicazione), entrambe emesse in data  ____ dalla “______” – Agenzia di _____).

2. La cauzione sarà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dall’articolo 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

3. La Stazione appaltante può richiedere all’O.E. la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

4. L’O.E. ha prodotto la dichiarazione di una compagnia di assicurazione contenente l’impegno a rilasciare, con decorrenza dall’inizio dei lavori, una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento al lavoro progettato. La polizza assicurativa è prestata per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui al precitato articolo, IVA esclusa.

5. La mancata presentazione, ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo, della polizza di garanzia esonera l’Amministrazione dal pagamento della parcella professionale.

6. Per l’attività di direzione lavori è richiesta una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento all’oggetto dell’incarico.

7. Resta ferma, in ogni caso, l’intera responsabilità dell’O.E. per i danni allo stesso imputabili dovuti all’inadempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto, anche per danni non coperti ovvero per gli importi eventualmente eccedenti i massimali assicurati.

Articolo _XX_ - Divieto di cessione

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023, il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo _XX_ - Avvalimento

Opzione 1: avvalimento non ammesso per i beni culturali (inserire in coerenza con quanto specificato dal RUP in determina)

1. Considerata la specificità dell’appalto avente ad oggetto servizi afferenti a beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004, l’avvalimento non è ammesso ai sensi dell’art. 132, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

Opzione 2: avvalimento ammesso con limitazioni (inserire in coerenza con quanto specificato dal RUP in determina)

1. Ai sensi dell’art. 104, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, per le motivazioni indicate nella decisione di contrarre, l’O.E. non può avvalersi dell’avvalimento per i requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, (inserire l’eventuale testo che segue evidenziato in giallo in coerenza con quanto individuato dal RUP in determina per il subappalto) fatto salvo per quelli finalizzati alla redazione degli elaborati specialistici e di dettaglio di cui al successivo Art. _XX_ per i quali è ammesso il subappalto.
In particolare, ai sensi dell’art. 104, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, l’ausiliario, agendo in qualità di subappaltatore, esegue direttamente la/le seguente/i prestazione/i _________________________________.
Sono allegati al presente Disciplinare, a costituirne parte integrante:

a)
la dichiarazione del soggetto ausiliario, contemplata al comma 4 del richiamato Art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023;
b)
il contratto di avvalimento stipulato tra _____________ e tra _______________ in data ________________, anch’esso contemplato nella medesima disposizione normativa di cui al punto precedente.
2.
L’Affidatario del servizio che, ai sensi dell’art. 104, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, si è avvalso di altro soggetto per acquisire i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, è in ogni caso tenuto ad eseguire il contratto ai sensi dell’art. 104, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo _XX_ - Subappalto

1. Ai sensi dell’art. 119, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, considerata la necessità di garantire direttamente in capo all’offerente un’adeguata organizzazione dei mezzi e delle risorse per l’espletamento unitario del servizio da affidare, l’O.E. non può avvalersi del subappalto, fatto salvo per le singole prestazioni professionali accessorie o sussidiarie che non richiedono competenze esclusive o certificazioni abilitanti, diverse dai requisiti di idoneità professionale che sono stati richiesti per la partecipazione alla relativa procedura di gara, (inserire le eventuali successive opzioni e prescrizioni in accordo con quanto specificato dal RUP in determina e verificato che la prestazione sia quantificata in parcella) nonché per la redazione dei seguenti elaborati specialistici e di dettaglio relativi:
• alla relazione geologica;

• alla relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico;

•
al settore/ai settori della sicurezza, ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008 e sue disposizioni attuative – della prevenzione incendi, ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 e sue disposizioni attuative – dell’acustica ambientale, ai sensi della Legge regionale n. 20/2009 e sue disposizioni attuative – energetico, ai sensi della Legge regionale n. 13/2015 e sue disposizioni attuative – dei lavori in fune, ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008 e sue disposizioni attuative. (inserire secondo i casi)
(inserire successivo comma 2 solo in caso di subappalto degli elaborati specialistici e di dettaglio di cui sopra)

2. In conformità a quanto indicato all’Art. 119, comma 5, ultimo capoverso del D.Lgs. n. 36/2023, sono allegati al presente Disciplinare, a costituirne parte integrante:

· il contratto di subappalto stipulato tra _____________ e tra _______________ in data ______________________;

· la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli Artt. 94 e 95 e il possesso dei requisiti di cui agli Artt. 100 e 103 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo _XX_ - Risoluzione controversie

1. Fermi restando i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale di cui agli articoli 210, 211 e 212 del d.lgs. 36/2023, per la definizione delle eventuali controversie insorte tra l’Amministrazione e l’Appaltatore è competente il giudice ordinario presso il Tribunale territorialmente e funzionalmente competente. Resta in ogni caso escluso il ricorso all’arbitrato.

Articolo _XX_ - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Tutte le spese, imposte o tasse, inerenti o conseguenti alla stipulazione del presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell’O.E.

2. Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla stipula del contratto.

3. Ove il versamento avvenga con ritardo, l’importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo. In caso di mancato versamento, la Stazione Appaltante ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dagli stati di avanzamento del servizio e ne versa l’ammontare al competente capitolo di entrata.

4.  L’imposta sul valore aggiunto, a cui sono soggette, alle aliquote di legge, le prestazioni dedotte nel presente contratto, è a carico dell’Amministrazione.

Articolo _XX_ – Domicilio e comunicazioni

1. A tutti gli effetti del presente contratto l’O.E. elegge domicilio presso la propria sede legale sita in ……….. via ........

2. Le comunicazioni tra le Parti dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

· per l’Amministrazione: PEC: ….…@pec.regione.vda.it; posta elettronica: …@regione.vda.it; n. di telefono: …;

·  per l’O.E.: PEC: ………..; posta elettronica: ……….; n. di telefono: ………..

Articolo _XX_ - Rapporti tra Amministrazione e affidatario del servizio.

1. I rapporti tra l’Amministrazione e l’O.E. incaricato sono tenuti, di regola, dal Responsabile unico del progetto il quale provvede, altresì, a controllarne e a verificarne il puntuale e regolare svolgimento, fatta eccezione per l’eventuale definizione di controversie e di accordo bonario che saranno svolti secondo direttive e istruzioni impartite dal Coordinatore del Dipartimento Infrastrutture e Viabilità.

Articolo _XX_ - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del presente contratto e per gli adempimenti di legge a ciò conseguenti.

2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa statale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.

Articolo _XX_ - Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti degli enti pubblici

1. L’O.E., con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, è a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 22/2010, adottato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta con deliberazione della Giunta regionale n. 2089 del 13/12/2013, pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.regione.vda.it/amministrazionetrasparente/disposizionigenerali/attigenerali/codicecondotta_i.aspx ivi comprese le disposizioni in materia di conflitto di interesse e obblighi di astensione e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta di cui al Codice stesso, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta. La stazione appaltante, qualora accertasse la compatibilità dell’obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesterà, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni. Esaminate le osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, disporrà, se del caso, la decadenza dall’incarico o la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti dall’Amministrazione derivanti dal mancato rispetto della presente disposizione.

2. L’O.E. si impegna a non partecipare agli appalti, nonché agli eventuali subappalti o cottimi dei discendenti lavori, per i quali abbia svolto la presente attività di progettazione, consapevole che l’incompatibilità si estende ad ogni soggetto controllato, controllante o collegato al sottoscritto professionista, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, e che i divieti in questione sono estesi ai dipendenti dell’affidatario medesimo, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Articolo _XX_ – Disposizioni finali

1. Si allegano al presente contratto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti informatici:

ALLEGATO A – 
Atto di associazione temporanea di Professionisti Rep. n. ............. del……… registrato a ......... il ......... al n. ........., rogito notaio …………... di …....………..;

EVENTUALE
ALLEGATO A –
Procura Rep. n. ............ del ……. registrato a ......... il ......... al n. ........., rogito notaio ......... di ..........;

ALLEGATO B – 
Offerta tecnica;

2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, senza essere materialmente allegati allo stesso, i seguenti atti:

· offerta economica in data .........;

· provvedimenti dirigenziali n. ......... del ............; (Inserire i riferimenti ai PD determina a contrarre, aggiudicazione,….)
* * * * *

(solo in caso di contratto in forma pubblica) 

Io, Ufficiale rogante della Stazione appaltante/della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, certifico che il presente atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, su numero _XX_ pagine nel suo formato di visualizzazione, letto alle Parti le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, dispensandomi di comune accordo dalla lettura degli allegati informatici, è stato sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell’articolo 52bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89.


Io, Ufficiale rogante, infine, appongo personalmente ed in presenza delle Parti la mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 18 gennaio 2027 rilasciato da Aruba Firma Qualificata) dopo aver verificato i certificati di firma utilizzati dalle suddette Parti, di cui attesto la validità.
Firmato:

Operatore economico: _________

Amministrazione: ____________

Ufficiale rogante: ____________
(solo in caso di contratto in scrittura privata) 

*****************************************************
Il presente atto, redatto su n. _XX_ pagine mediante strumenti informatici, è stato letto dalle parti, che lo approvano, confermano e sottoscrivono con firma digitale, previa verifica della validità del certificato di firma utilizzato.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente per accettazione in Aosta, il _____________

Il Professionista/Per il Raggruppamento: _____________

Per l’Amministrazione Regionale: _____________
Accettazione espressa di clausole contrattuali

Ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile, il Professionista dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente disciplinare, ed in particolare quelle contenute negli articoli seguenti:

Articolo 3 - Importo del contratto

Articolo 4 – Fatturazione e pagamento del corrispettivo 

Articolo 7 – Obbligazioni e oneri Operatore economico 

Articolo 8 – Trattamento e tutela dei lavoratori, dichiarazione anti-pantouflage o Revolving Doors 

Articolo 9 - Durata del contratto e calendarizzazione dei servizi

Richiamo articoli in coerenza con il contenuto del servizio da affidarsi
Articolo _XX_ - Proprietà del progetto
Richiamo ulteriori articoli in coerenza con il contenuto del servizio da affidarsi
Articolo _XX_ - Inadempienze e penalità

Articolo _XX_ - Risoluzione del contratto

Articolo _XX_ - Recesso

Articolo _XX_ - Risoluzione controversie
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